



UNGRD

Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la UNGRD certificado en:



Certificado No. SG-2015001782-A



Certificado No. SG-2019001056-B



Certificado No. SG-2019001056-F



**Fortalecimiento de la implementación, seguimiento y evaluación del
componente programático del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres con los actores que conforman el SNGRD.**

2021 -2022

BPIN 2018011000474

BPIN 2018011000474

REPORTE FINAL CON CORTE A DICIEMBRE 2021

31/01/2022

Oficina Asesora de Planeación e Información



**El futuro
es de todos**

Presidencia
de la República

Tabla de contenido

<u>1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.....</u>	<u>3</u>
1.1 DATOS GENERALES	3
1.2 OBJETIVOS	3
1.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO	3
1.4 CADENA DE VALOR	5
<u>2. AVANCE MENSUAL DICIEMBRE 2021:.....</u>	<u>6</u>
2.1 OBJETIVO 01: ACTUALIZAR EL COMPONENTE PROGRAMÁTICO DEL PNGRD.	6
i. Producto- Documento de Planeación	6
2.2 OBJETIVO 02: OPTIMIZAR EL REPORTE Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PNGRD.	9
ii. Producto: Documento de Lineamientos Técnicos.....	9
iii. Producto – Servicio de Información implementado.....	11
iv. Producto – Servicio de asistencia técnica en gestión del riesgo de desastres	13
<u>3. BALANCE GENERAL DE LOS INDICADORES DEL PROYECTO A CORTE DICIEMBRE 2021.....</u>	<u>15</u>

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.1 DATOS GENERALES

Nombre	Fortalecimiento de la implementación, seguimiento y evaluación del componente programático del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres con los actores que conforman el SNGRD.
Código BPIN	BPIN 2018011000474.
Sector	Presidencia.
Programa	0207 - Prevención y mitigación del riesgo de desastres desde el sector Presidencia.
Localización	Nacional.
Horizonte del proyecto	2019 - 2022
Presupuesto Vigencia 2021	\$1.006.687.543

1.2 OBJETIVOS

General	Fortalecer la implementación, seguimiento y evaluación del componente programático del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres con los actores que conforman el SNGRD.
Específicos	Actualizar el componente programático del PNGRD.
	Optimizar el reporte de la información para el seguimiento y evaluación del PNGRD

1.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta el proceso de implementación del componente programático del PNGRD, que hasta el momento la UNGRD ha impulsado, mediante el trabajo con sectores y territorios, se detecta que se han presentado algunas inconsistencias en cuanto al plazo establecido para la ejecución de algunos proyectos, de igual manera, se detecta que por ajustes en funciones estatales los responsables cuentan con variaciones. Adicionalmente se cuenta con un punto crítico que es el proceso de seguimiento y evaluación, toda vez que las entidades territoriales y sectoriales no cuentan con el suficiente soporte técnico para adelantar dicho proceso.

Por tanto, este proyecto contempla adelantar acciones para garantizar que a dicho componente se le haga seguimiento y evaluación a nivel sectorial y territorial, y adicionalmente este instrumento de planificación se encuentre articulado con los demás instrumentos de planificación que tienen los sectores y los territorios, incluyendo los diferentes proyectos de inversión pública en el territorio nacional; lo anterior conforme lo establecido en los artículos 32 y 38 de la Ley 1523 de 2012.

1.4 CADENA DE VALOR



El futuro es de todos

Presidencia de la República

FORMATO ACTUALIZACIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN



Fortalecimiento de la implementación, seguimiento y evaluación del componente programático del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres con los actores que conforman el SNGRD																				
Fortalecer la implementación, seguimiento y evaluación del componente programático del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres con los actores que conforman el SNGRD.																				
TURNO DE SOLICITUD No. 633065																				
Objetivo específico (I)	Productos e indicadores											Actividades								
	Producto	Indicador Principal	Unidad Medida	TOTAL	0	1	2	3	Indicador secundario	TOTAL	0	1	2	3	Actividad	Costo por actividad	2019	2020	2021	2022
Actualizar el componente programático del PNGRD	Documento de planeación	Documentos de planeación realizados	#	1	0	0	1	0	Documento del componente programático del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres actualizado	1	0	0	1	0	Realizar el documento de evaluación de los primeros cuatro años de implementación del PNGRD	\$ 105.650.730	\$ -	\$ -	105.650.730	\$ -
															Elaborar un diagnóstico del estado de la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en los instrumentos de gestión y planificación sectorial.	\$ 105.650.730	\$ -	\$ -	105.650.730	\$ -
															Realizar el ajuste metodológico a las 5 metas del PNGRD	\$ 105.650.730	\$ -	\$ -	105.650.730	\$ -
															Realizar la sistematización de la información recolectada en las mesas de trabajo con los sectores para la actualización del componente programático del PNGRD	\$ 86.516.210	\$ -	\$ -	86.516.210	\$ -
Total Objetivo Especifico I															\$ 403.468.400	\$ -	\$ -	403.468.400	\$ -	
Objetivo específico (N)	Productos e indicadores											Actividades								
	Producto	Indicador Principal	Unidad Medida	TOTAL	0	1	2	3	Indicador secundario	TOTAL	0	1	2	3	Actividad	Costo por actividad	2019	2020	2021	2022
Optimizar el reporte y procesamiento de la información para el seguimiento y evaluación del PNGRD.	Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados	#	5	0	0	2	3	Documentos de lineamientos técnicos del modelo de seguimiento y evaluación al Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres realizados	1	0	0	0	1	Construir las líneas bases de los proyectos actualizados en el componente programático del PNGRD	\$ 64.846.227	\$ -	\$ -	-	\$ 64.846.227,13
									Informes técnicos de seguimiento a la ejecución del PNGRD	4	0	0	2	2	Realizar la consolidación de los informes de avance sectorial y territorial del componente programático del PNGRD.	\$ 262.949.669	\$ -	\$ -	86.516.210	\$ 176.433.459,18
									Elaborar y socializar el informe de seguimiento semestral del PNGRD	\$ 182.635.212	\$ -	\$ -	52.942.758	\$ 129.692.454,27						
	Servicio de información implementado	Sistemas de información implementados	#	1	0	0	0	1	Sistemas de información implementados	1	0	0	0	1	Desarrollar y actualizar una herramienta de sistematización para el seguimiento al PNGRD	\$ 398.843.877	\$ -	\$ -	139.458.968	\$ 259.384.908,54
									Elaborar el manual de utilización de la herramienta de seguimiento al PNGRD	\$ 125.238.151	\$ -	\$ -	-	\$ 125.238.150,71						
	Servicio de asistencia técnica en gestión del riesgo de desastres	Entidades asistidas técnicamente	#	104	0	0	52	52	Entidades sectoriales asistidas técnicamente	40	0	0	20	20	Realizar planes de trabajo para promover la ejecución del componente programático del PNGRD.	\$ 265.277.552	\$ -	\$ -	135.585.098	\$ 129.692.454,27
									Realizar asistencia técnica a los CDGRD y CMGRD para seguimiento a proyectos PNGRD	\$ 276.680.091	\$ -	\$ -	188.716.109	\$ 87.963.981,96						
Total Objetivo Especifico N															\$ 1.635.833.606	\$ -	\$ -	603.219.143	\$ 1.052.614.463,19	
TOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN VIGENCIA															\$ 2.059.302.006	\$ -	\$ -	1.006.687.543	\$ 1.052.614.463,19	

2. AVANCE MENSUAL DICIEMBRE 2021:

2.1 OBJETIVO 01: ACTUALIZAR EL COMPONENTE PROGRAMÁTICO DEL PNGRD.

i. Producto- Documento de Planeación

Indicador principal		Indicador secundario		Actividades	Línea base	2021	2022
Documentos de planeación realizados.	1	Documento del componente programático del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres actualizado.	1	1. Realizar el documento de evaluación de los primeros cuatro años de implementación del PNGRD.	1	1	0
				2. Elaborar un diagnóstico del estado de la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en los instrumentos de gestión y planificación sectorial.	N/D ¹	1	0
				3. Realizar el ajuste metodológico a las 5 metas del PNGRD.	N/D	1	0
				4. Realizar la sistematización de la información recolectada en las mesas de trabajo con los sectores para la actualización del componente programático del PNGRD.	N/D	1	0

Avance Físico

¹ N/D: No Desarrollada

Actividades	Avance	Soporte
1. Realizar el documento de evaluación de los primeros cuatro años de implementación del PNGRD.	<p>Se concluyó el documento : “ evaluación del Plan Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (PNGRD).</p> <p>De igual forma, en el marco de encuentro de coordinadores de GRD realizado los días 15-16 y 17 de diciembre, se realizó presentación a coordinadores de gestión del riesgo de desastres departamentales y de ciudades capitales, donde se presentó metodología y resultados generales de la evaluación.</p>	Documento final: Evaluación de los primeros cuatro años de implementación del PNGRD
2. Elaborar un diagnóstico del estado de la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en los instrumentos de gestión y planificación sectorial.	Se concluyó el documento : “Diagnóstico del estado de la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en los instrumentos de gestión y planificación de los sectores de la administración pública colombiana”.	Documento final: Diagnóstico del estado de la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en los instrumentos de gestión y planificación de los sectores de la administración pública colombiana
3. Realizar el ajuste metodológico a las 5 metas del PNGRD.	<p>Se concluyó el ajuste metodológico a las 5 metas del PNGRD a través del desarrollo de las siguientes actividades:</p> <p>1-Se desarrolló documento de análisis de las cifras e indicadores de las metas, que evidenció la falta de estandarización en la captura de información y la inconsistencia en la formulación de las metas. Este documento se constituyó en uno de los insumos base para el desarrollo de la evaluación del PNGRD.</p> <p>2-Se desarrolló e implemento procedimiento para la generación del reporte de metas nacionales del PNGRD, que se presenta en el marco de los informes de seguimiento y evaluación del PNGRD</p> <p>El procedimiento final se implementó para el cálculo de las metas correspondientes al periodo 2021-2. Esta metodología se seguirá implementando en los próximos informes de seguimiento</p>	<p>Documento: Análisis de la cifras e indicadores de las metas nacionales periodos (2005-2014 y (2015-2020)</p> <p>Procedimiento para el cálculo de las metas nacionales. En el drive del PNGRD.</p>

<p>4. Realizar la sistematización de la información recolectada en las mesas de trabajo con los sectores para la actualización del componente programático del PNGRD.</p>	<p>Con el desarrollo del Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo (22 de diciembre)) en el que se presentaron las solicitudes de actualización hechas por los sectores a los proyectos del objetivo 1 y 5 del componente programático del PNGRD se concluyó el proceso de sistematización de la información recolectada en las mesas de trabajo con los sectores para la actualización del componente programático del PNGRD .</p> <p>Es importante señalar que debido a cambios en la agenda de las entidades que conforman el Comité Nacional para el Manejo de desastres, (ente responsable de validar las solicitudes de actualización hechas por los sectores a los proyectos del objetivo 4), queda pendiente para la vigencia 2022 ajustes finales a los proyectos que tienen propuesta de cambio en dicho objetivo.</p>	<p>Bases de datos que dan cuenta de la sistematización del proceso de actualización del PNGRD..</p>
---	---	---

Nota: Todos los soportes señalados se encuentran albergados en el drive de la Entidad.

Avance financiero

Actividades	Costo actividad	Ejecución	Porcentaje ejecución	Soporte
1.Realizar el documento de evaluación de los primeros cuatro años de implementación del PNGRD	99.663.855,30	95.085.657	95,40%	UNGRD-040-2021
2. Elaborar un diagnóstico del estado de la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en los instrumentos de gestión y planificación sectorial.	102.481.208,10	95.085.657	92,78%	UNGRD-030-2021

3. Realizar el ajuste metodológico a las 5 metas del PNGRD	102.481.208,10	95.085.657	92,78%	UNGRD-032-2021
4. Realizar la sistematización de la información recolectada en las mesas de trabajo con los sectores para la actualización del componente programático del PNGRD	92.013.961,80	86.508.384,80	94,01%	UNGRD-029-2021 UNGRD- 091-2021

2.2 OBJETIVO 02: OPTIMIZAR EL REPORTE Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PNGRD.

ii. Producto: Documento de Lineamientos Técnicos

Indicador principal		Indicador secundario		Actividades	Línea base	2021	2022
Documentos de planeación realizados	5	Documento del componente programático del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres actualizado	1	1 Construir las líneas bases de los proyectos actualizados en el componente programático del PNGRD	N/D	0	1
				2 Construir los indicadores del componente programático actualizado del PNGRD	N/D	0	1
		Informes Técnicos a la ejecución del PNGRD	4	1 Realizar la consolidación de los informes de avance sectorial y territorial del componente programático del PNGRD	N/D	2	2
				2. Elaborar y socializar el informe de seguimiento semestral del PNGRD	N/D	2	2

Indicador secundario 01: Documentos de lineamientos técnicos del modelo de seguimiento y evaluación al Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres realizados.

Avance Físico

Actividades	Avance	Soporte
1. Construir las líneas bases de los proyectos actualizados en el componente programático del PNGRD.	Conforme el horizonte del proyecto esta actividad está contemplada para ejecutarse en 2022.	No aplica.
2 Construir los indicadores del componente programático actualizado del PNGRD.		

Nota: Todos los soportes señalados se encuentran albergados en el drive de la Entidad.

Indicador secundario 02: Informes Técnicos a la ejecución del PNGRD

Avance Físico

Actividades	Avance	Soporte
1 Realizar la consolidación de los informes de avance sectorial y territorial del componente programático del PNGRD.	A corte diciembre, se cuenta con la revisión, consolidación y análisis de los reportes allegados por sectores (19) y territorios (32 departamentos y xx municipios , en el marco del XII) informe de seguimiento y evaluación del PNGRD.	Bases de datos con información del histórico de avances de los 181 proyectos del componente programático del PNGRD. Correos y formularios google que dan cuenta de la recepción de reportes por parte de sectores y territorios.
2. Elaborar y socializar el informe de seguimiento semestral del PNGRD.	Frente a la socialización del informe XI como balance final se cuenta con el desarrollo de 30 mesas de trabajo virtuales con la participación de 19 sectores del orden nacional, así como 50 talleres donde participaron 32 departamentos y 401 municipios, donde se socializo dicho informe De igual forma se cuenta con la diagramación del informe XII que da cuenta de los reportes de segundo semestre de 2021, este documento actualmente se encuentra en diagramación para publicación en web el 24 de febrero	Lo señalado esta soportado con memorias de las mesas adelantadas, listados de asistencia y el machote del informe XII de seguimiento al PNGRD que reposan en base de datos

Nota: Todos los soportes señalados se encuentran albergados en el drive de la Entidad.

Avance financiero

Actividades	Costo actividad	Ejecución	% ejecución	Soporte
1 Realizar la consolidación de los informes de avance sectorial y territorial del componente programático del PNGRD.	76.291.567,00	70.785.990	92,78%	Contrato UNGRD-031-2021
2. Elaborar y socializar el informe de seguimiento semestral del PNGRD.	26.479.203,67	24.644.011,33	93,06%	Contrato UNGRD-093-2021

iii. Producto – Servicio de Información implementado

Indicador principal		Indicador secundario		Actividades	Línea base	2021	2022
Servicio de información implementado	1	Sistemas de información implementados	1	1 Desarrollar y actualizar una herramienta de sistematización para el seguimiento al PNGRD.	N/D	0,5	0,5
				2 Elaborar el manual de utilización de la herramienta de seguimiento al PNGRD.	N/D	0	1
				3 Realizar talleres de socialización de la actualización de la metodología del seguimiento y evaluación al PNGRD actualizado a los sectores.	N/D	0	1

Indicador secundario 01: Sistemas de información implementados

Avance Físico

Actividades	Avance	Soporte
Desarrollar y actualizar una herramienta de sistematización para el seguimiento al PNGRD.	<p>Se terminó el desarrollo de las funciones definidas en el alcance del cronograma propuesto para la vigencia el desarrollo de la herramienta de sistematización para el seguimiento al PNGRD ,</p> <p>Conforme al cronograma planteado a corte 31 de diciembre se desarrollaron las siguientes actividades: a) el diseño y construcción de base de datos en SQLSERVER, b) el diseño de mockups, c) el diseño final aplicando estilos con la imagen y plantillas de la entidad y d) el desarrollo de las siguientes funcionalidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autenticación para territorios (municipios y departamentos) • Menú principal • Formulario de seguimiento Departamental • Formulario de seguimiento Municipal • Visualización e impresión de respuestas de formularios • Funcionalidad para adjuntar archivos a los formularios. 	El código fuente y bases de datos de la herramienta
Elaborar el manual de utilización de la herramienta de seguimiento al PNGRD.	Conforme al horizonte del proyecto esta actividad se realizará en el 2022.	No aplica
Realizar talleres de socialización de la actualización de la metodología del seguimiento y evaluación al PNGRD actualizado a los sectores.		

Nota: Todos los soportes señalados se encuentran albergados en el drive de la Entidad.

Avance financiero

Actividades	Costo Actividad	Ejecución	% ejecución	Soporte
1 Desarrollar y actualizar una herramienta de sistematización para el seguimiento al PNGRD	121.200.956,13	117.792.741,8	97,18%	Contratos UNGRD-039-2021 UNGRD-023-2021

iv. Producto – Servicio de asistencia técnica en gestión del riesgo de desastres

Indicador principal		Indicador secundario		Actividades	Línea base	2021	2022
Entidades asistidas técnicamente.	1	Entidades sectoriales asistidas técnicamente.	1	1 Realizar planes de trabajo para promover la ejecución del componente programático del PNGRD.	N/D	20	20
				2 Realizar asistencia técnica a los CDGRD para seguimiento a proyectos PNGRD.	N/D	32	32

Indicador secundario 01: Entidades sectoriales asistidas técnicamente.

Avance Físico

Actividades	Avance	Soporte
1 Realizar planes de trabajo para promover la ejecución del componente programático del PNGRD	Como balance del semestre se cuenta con el desarrollo de 30 mesas de trabajo donde se revisaron proyectos intersectoriales y sectoriales bajo responsabilidad de 19 sectores, en estos espacios se trataron aspectos relacionados con los reportes de los proyectos vigentes y/o su ajuste en el marco del proceso de actualización.	Se cuenta con listados de asistencia de las mesas de trabajo adelantadas y copia de los correos que contienen las memorias de cada mesa realizada..

2 Realizar asistencia técnica a los CDGRD para seguimiento a proyectos PNGRD	Con asistencia a 32 departamentos 501 municipios y 19 sectores, se concluyó el desarrollo de mesas de trabajo del segundo semestre. Se consolidó el reporte de los 32 departamentos y los 804 municipios que reportaron para el periodo 2021-2 avances en la implementación del PNGRD.	Bases de datos con información del histórico de avances de los 181 proyectos del componente programático del PNGRD.
--	--	---

Nota: Todos los soportes señalados se encuentran albergados en el drive de la Entidad.

Avance financiero

Actividades	Costo actividad	Ejecución	% ejecución	Soporte
1 Realizar planes de trabajo para promover la ejecución del componente programático del PNGRD	135.585.098	81.069.325,93	59,79%	Contrato UNGRD-037-2021
2 Realizar asistencia técnica a los CDGRD para seguimiento a proyectos PNGRD	188.716.109	153.506.914,8	81,34%	Contratos UNGRD-041-2021 UNGRD-035-2021 UNGRD-034-2021 Gastos de viaje – Tiquetes

En complemento a lo señalado, se han adelantado mensualmente las siguientes actividades de orden administrativo:

- Apoyo a la gestión documental del proyecto de inversión.
- Apoyo al manejo y organización de agendas de trabajos, programación reuniones técnicas, administrativas y jurídicas. Esto incluye desarrollo de convocatorias, confirmación de asistencia, y apoyo en el desarrollo de oficios, invitaciones y/o circulares. Apoyo en las funciones básicas contables y financieras en el desarrollo del proyecto de inversión.
- Desarrollo de un plan de comunicaciones que facilite la socialización de las actividades y documentos que se están desarrollando en el marco del proyecto de inversión con los actores que conforman el SNGRD.

3. Balance general de los indicadores del proyecto a corte diciembre 2021.

Durante la vigencia 2021, conforme las directrices del Gobierno Nacional frente a austeridad en el gasto, la UNGRD logró optimizar los recursos asignados para el proyecto, cumpliendo las metas establecidas con el 86% de los recursos asignados.

Bajo lo anterior los indicadores globales del proyecto quedaron de la siguiente forma:

- Avance Físico: 86,00% Este porcentaje corresponde al avance ejecutado con la apropiación inicial del proyecto.
- Avance Financiero: 81,41%. Este avance corresponde a recursos ejecutados con la apropiación inicial del proyecto.
- Avance Gestión: 100,00%. Este avance corresponde a cumplimiento de las metas establecidas.

Al respecto es importante señalar que mediante comunicación con radicado 2021EE13807 de 10 de diciembre de 2021, la UNGRD solicitó al Min Hacienda la reducción de \$150.778.235,62 del proyecto, distribuidos en los siguientes rubros

RUBRO						APROPIACION	RECURSOS A EJECUTAR	RECURSOS DISPONIBLES
C	207	100	4	0	207015	403.468.400,00	396.640.233,30	6.828.166,70
C	207	100	4	0	207016	139.458.968,00	100.935.578,33	38.523.389,67
C	207	100	4	0	207017	139.458.968,00	121.200.956,13	18.258.011,87
C	207	100	4	0	207017	324.301.207,00	237.132.539,69	87.168.667,31
TOTALES								150.778.235,62

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para la vigencia 2021, no consideró la reducción de recursos mediante Decreto; por lo tanto, se culminó el proceso para 2021 con el excedente financiero".

Elaborado por:

Trini Juliet Ramirez Ospina - Claudia Rocio Cante Maldonado / Contratistas – Oficina Asesora de Planeación e Información.