



GOBIERNO DE COLOMBIA



UNGRD

Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Proyecto de Inversión

Fortalecimiento y actualización del Sistema Nacional de
Información para la Gestión del Riesgo de Desastres -
SNIGRD 2022

BPIN: 2020011000163

Enero 2023



Tabla de Contenido

1. Seguimiento Proyecto de Inversión	3
1.1 Reportes SPI (Seguimiento proyecto de Inversión 2022)	4
1.2 Ejecución presupuestal del proyecto de Inversión 2022).....	6
2. Logros y metas	12
3. Conclusiones	16



1. Seguimiento Proyecto de Inversión

Para la vigencia del año 2022, de acuerdo al proyecto de inversión aprobado por el Departamento Nacional de Planeación se establecieron los siguientes objetivos con las respectivas metas:

	Nombre	UNIDAD DE MEDIDA	META 2022	META REPORTADA 31 de Enero 2023
Producto 1	Sistemas de información implementados	Numero: Cantidad	45%	*26%
Producto 2	Índice de prestación de servicios	Porcentaje: Cantidad	50%	50%

* No se cumple meta, puesto que para el **producto 1** frente al Módulo de Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar el sistema de gestión de documento de archivo electrónico se encuentra en proceso de revisión por parte de la Supervisión. Y no se están incluyendo el valor de ese contrato en la ejecución del contrato UNGRD-80-2022.

Modulo	Presupuesto Asignado DNP	Presupuesto Ofertado	Presupuesto Ejecutado 31/12/2022	Presupuesto Pagado en Enero que no se reflejado en SIIF	Presupuesto Pendiente por pagar EN VIGENCIA 2023
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar el sistema de gestión de documento de archivo electrónico	\$ 4.760.000.000,00	\$ 4.542.792.870,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.542.792.870,00

- Para este módulo se emitió el contrato UNGRD-79-2022. El cual se encuentra en revisión por parte de la supervisión.

1.1 Reportes SPI (Seguimiento proyecto de Inversión 2022)

PRODUCTO 1

Mes		% de Reporte	Observación de reporte
Enero	Producto 1: Sistemas de información implementados	0%	Se elaboraron términos precontractuales, anexos técnicos y especificaciones
Febrero		0%	Se tramito CDP, se actualizo estudio de mercado y se adelantó el tema precontractual para el proceso de la licitación pública
Marzo		0%	Se realizó la publicación de los procesos de licitación pública (23 de marzo 2022) UNGRD-LP001-2022: Desarrollo, soporte, mejoramiento y alojamiento en la nube del SNIGRD UNGRD.LP002-2022: Gestión Documental.
Abril		0%	Se emitieron las respectivas respuestas a las observaciones a los pliegos definitivos de los procesos de licitación pública UNGRD-LP001-2022: Desarrollo, soporte, mejoramiento y alojamiento en la nube del SNIGRD UNGRD.LP002-2022: Gestión Documental allegadas por los proponentes
Mayo		0%	Se consolido y envió respuestas a los proponentes en los procesos de licitación pública UNGRD-LP001-2022: Desarrollo, soporte, mejoramiento y alojamiento en la nube del SNIGRD UNGRD.LP002-2022: Gestión Documental, adicionalmente se socializo el SNIGRD con las áreas misionales.
Junio		0%	Se realizó la respectiva depuración de información correspondiente para la aplicabilidad del SNIGRD.
Julio		0%	Se adjudicaron los dos procesos de contratación: implementación y fortalecimiento del SNIGRD como el proceso de Gestión documental electrónica.
Agosto		5%	Se adjudicaron los dos procesos culminando la fase de planeación (perfeccionamiento, acta de inicio, cronograma y plan de trabajo)
Septiembre		10%	Se realizaron reuniones de entendimiento, revisión de épicas, se refinaron historias de usuario y se revisaron los requerimientos de las áreas misionales.
Octubre		20%	Se aprobó historias de usuario para el módulo de administración y gestión del conocimiento. Adicional se revisaron los demás requerimientos iniciales
Noviembre		25%	Se aprobaron las historias de usuario para el RUD, bitácora y prototipos de administración del SNIGRD, conocimiento del Riesgo y gestión de necesidades.
Diciembre		26%	Se recibe sistemas implementados de: * servicios de administración e integración del SNIGRD * módulos de gestión de información relacionada con los procesos de la Gestión del Riesgo (Conocimiento, Reducción y Manejo de Desastres) módulos de gestión de información relacionada con los procesos de la Gestión del Riesgo (Conocimiento, Reducción y Manejo de Desastres) * módulos de gestión de información financiera, información de monitoreo y control e información del Registro Único de Damnificados * módulos de gestión de información de proyectos, eventos y analítica *módulo de inteligencia de negocio (tableros de control y reportes de información). Cabe destacar que no se cumple la meta y es importante aclarar que en por lo referente al Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar el sistema de gestión de documento de archivo electrónico , este producto se encuentra actualmente en revisión por parte de la Supervisión, sin embargo, se instala el sistema de gestión documental SDGA en la infraestructura solicitada.

PRODUCTO 2

Mes		% de Reporte	Observación de reporte
Enero	Producto 2: Índice de prestación de servicios Meta: 45%	0%	Se elaboraron términos precontractuales, anexos técnicos y especificaciones
Febrero		0%	Se tramito CDP, se actualizo estudio de mercado y se adelantó el tema precontractual para el proceso de la licitación pública
Marzo			Se publicaron en los procesos de licitación pública los anexos técnicos y sus especificaciones
Abril		0%	Se emitieron las respectivas respuestas a las observaciones a los pliegos definitivos de los procesos de licitación pública UNGRD-LP001-2022: Desarrollo, soporte, mejoramiento y alojamiento en la nube del SNIGRD UNGRD.LP002-2022: Gestión Documental allegadas por los proponentes
Mayo		0%	Se consolidó y envió respuestas a los proponentes en los procesos de licitación pública UNGRD-LP001-2022: Desarrollo, soporte, mejoramiento y alojamiento en la nube del SNIGRD UNGRD.LP002-2022: Gestión Documental, adicionalmente se socializo el SNIGRD con las áreas misionales.
Junio		0%	Se realizó la respectiva depuración de información correspondiente para la aplicabilidad del SNIGRD.
Julio		0%	Se adjudicaron los dos procesos de contratación: implementación y fortalecimiento del SNIGRD como el proceso de Gestión documental electrónica.
Agosto		0%	Se adjudicaron los dos procesos culminando la fase de planeación (perfeccionamiento, acta de inicio, cronograma y plan de trabajo)
Septiembre		5%	Se realiza la presentación del diseño de infraestructura, el diseño de la topología de la solución y los componentes de la infraestructura.
Octubre		17%	Se realizó el aprovisionamiento de infraestructura para el producto: Implementar el sistema de gestión de documento de archivo electrónico.
Noviembre		25%	Se implementó en ambiente de calidad la funcionalidad correspondiente a Gestión de usuarios y gestión de necesidades y se encuentra en operación la infraestructura en nube requerida para el adecuado funcionamiento de la solución en nube por medio del proveedor AZTECA.
Diciembre		50 %	Se entregó el Diseño de infraestructura, el diseño de la topología de la solución y los componentes de infraestructura. Adicionalmente se mantuvo el soporte, mantenimiento y administración de infraestructura tecnológica en nube (incluyendo almacenamiento ilimitado)

1.2 Ejecución presupuestal del proyecto de Inversión 2022)

Tipo de Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligación	Pago
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	021100-UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Aportes Nacion	\$10.655.002.356,00	\$10.655.002.356,00	\$9.857.865.025,35	\$1.169.315.874,00	\$1.169.315.874,00
		Total PGN	\$10.655.002.356,00	\$10.655.002.356,00	\$9.857.865.025,35	\$1.169.315.874,00	\$1.169.315.874,00
		Total Proyecto	\$10.655.002.356,00	\$10.655.002.356,00	\$9.857.865.025,35	\$1.169.315.874,00	\$1.169.315.874,00

Total: 3

De acuerdo a lo anterior expuesto, se relacionan los productos con su respectiva ejecución presupuestal:

PRODUCTO	Presupuesto Asignado DNP	Presupuesto Ofertado	Presupuesto Ejecutado 31/12/2022	Presupuesto Pagado en Enero que no se reflejado en SIIF	Presupuesto Pendiente por pagar EN VIGENCIA 2023
PRODUCTO 1	\$ 8.102.486.512,00	\$ 3.687.142.011,35	\$ 940.917.404,40	\$ 1.770.477.109,86	\$ 975.747.496,51
PRODUCTO 2	\$ 2.552.515.844,00	\$ 1.627.930.144,00	\$ 228.398.469,60	\$ 833.908.245,87	\$ 565.623.428,53
Total	\$ 10.655.002.356,00	\$ 5.315.072.155,35	\$ 1.169.315.874,00	\$ 2.604.385.355,73	\$ 1.541.370.925,04

Que es el valor pactado con el Contratista SKG Tecnología bajo el contrato UNGRD-80-2022.

Producto 1						
ACTIVIDAD	Presupuesto Asignado DNP	Presupuesto Ofertado	Presupuesto Ejecutado 31/12/2022	Presupuesto Pagado en Enero	Presupuesto Pendiente por pagar	Observación
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar servicios de administración e integración del SNIGRD	\$ 1.817.874.514,00	\$ 1.653.825.981,08	\$ 826.912.990,51	\$ 826.912.990,57	\$ 0,00	
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar el sistema de gestión de documento de archivo electrónico	\$ 4.760.000.000,00	\$ 4.542.792.870,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.542.792.870,00	En procezo de revisión por la supervisión del contrato UNGRD-79-2022
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar módulos de gestión de información relacionada con los procesos de la Gestión del Riesgo (Conocimiento, Reducción y Manejo de Desastres)	\$ 433.033.450,00	\$ 570.022.070,17	\$ 114.004.413,89	\$ 342.013.241,67	\$ 114.004.414,03	
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar módulos de gestión de información financiera, información de monitoreo y control e información del Registro Único de Damnificados	\$ 372.475.196,00	\$ 633.598.740,04	\$ 0,00	\$ 418.175.168,43	\$ 215.423.571,61	
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar módulos de gestión de información de proyectos, eventos y analítica	\$ 719.103.352,00	\$ 555.683.967,23	\$ 0,00	\$ 183.375.709,19	\$ 372.308.258,04	
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Actualizar el Sistema de Información Geográfico e Integración con los servicios de los SIG y SNIGRD	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	* Sistema pospuesto para la vigencia No. 2 del Proyecto del SNIGRD.
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar módulo de inteligencia de negocio (tableros de control y reportes de información)	\$ 0,00	\$ 274.011.252,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 274.011.252,83	
Total Producto	\$ 8.102.486.512,00	\$ 8.229.934.881,35	\$ 940.917.404,40	\$ 1.770.477.109,86	\$ 5.518.540.366,51	

Producto 2						
ACTIVIDAD	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado 31/12/2022	Presupuesto Ejecutado 31/12/2022	Presupuesto Pagado en Enero	Presupuesto Pendiente por pagar	Observación
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Disponer la Infraestructura tecnológica	\$ 2.297.264.260,00	\$ 1.627.930.144,00	\$ 228.398.469,60	\$ 833.908.245,87	\$ 565.623.428,53	
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Gestión de la Infraestructura tecnológica del	\$ 255.251.584,00					
Total Producto	\$ 2.552.515.844,00	\$ 1.627.930.144,00	\$ 228.398.469,60	\$ 833.908.245,87	\$ 565.623.428,53	

TOTAL **\$ 10.655.002.356,00** **\$ 9.857.865.025,35**

Cabe mencionar que el estudio de mercado que se realizó en la vigencia 2022 y de acuerdo a la propuesta que presento el contratista SKG Tecnología fue de un valor de: \$5.315.072.155,35. Sin embargo, para el sistema de gestión de documento de archivo electrónico se entregaron \$4.542.792.870,00 bajo contrato UNGRD – 79 -2022.


Para el Contrato No 80-2022 de acuerdo a la forma de pago se planteó:

No. Pagos	% Ejecución	Valor a pagar.
Primer Pago	22	\$ 1.169.315.874,00
Segundo Pago	22	\$ 1.169.315.874,00
Tercero Pago	12	\$ 637.808.659,00
Cuarto Pago	15	\$ 797.260.823,30
Quinto Pago	15	\$ 797.260.823,30
Sexto Pago	14	\$ 744.110.101,75
TOTAL	100%	\$ 5.315.072.155,35

Por lo cual en el mes de octubre del año 2022 radicaron el primer pago el cual se vio reflejado para el respectivo reporte del SPI del mes de **noviembre**.

En el mes de noviembre y diciembre del año 2022 se radicaron en la UNGRD los pagos (2 -3 y 4) por un valor de: \$2.604.385.352,12 los cuales fueron pagados el día 19 de enero del 2023.

Pago 2

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHyjimez	MHyjimez	YURY MILDRED JIMENEZ VACCA
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-11-00-000	02-11-00-000	GESTIÓN GENERAL
				Fecha y Hora Sistema: 2023-01-23-3:37 p. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL						
Número:	8705523	Fecha Registro:	2023-01-17	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	02-11-00-000	GESTIÓN GENERAL
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	106722	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-01-19	Código de Referencia:	04500022300008706023	Tipo de Moneda:	CCP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	1.169.315.874,00	Valor Dedicaciones:	73.142.356,00	Valor Neto:	1.096.173.518,00	Saldo x Pagar:
VALORES PAGADOS						
TRM Pago		Valor Bruto	1.169.315.874,00	Valor Dedicaciones	73.142.356,00	Valor Neto
						1.096.173.518,00
						Moneda Base Compra
						Valor MBC
REINTEGROS						
Números				No Recauda:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	0,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO						
Identificación:	900711071	Razón Social:	SKG TECNOLOGIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA											
Número:	17821781495	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:					
					Activa						
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE								
13-91-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DDCPTN	Número:	9x08897 DEL 16-11-2022	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-01-17					
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final											
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
02-11-00-000 GESTION GENERAL / C-0207-1000-9-0-0207022-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLOGICOS - FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Nación	13	CSF	228.398.469,60	0,00	228.398.469,60				Pesos	0,00
02-11-00-000 GESTION GENERAL / C-0207-1000-9-0-0207019-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACION IMPLEMENTADO - FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Nación	13	CSF	940.917.404,40	0,00	940.917.404,40				Pesos	0,00


DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - REG	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	4,000 %	40.763.415,00	40.763.415,00	
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REG	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	15,000 %	22.534.576,00	22.534.576,00	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS	889999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	9.844.365,00	9.844.365,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
02-11-00-000 - GESTION GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2023-01-16	1.169.315.874,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página
1
de
3

Pago 3


		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHyjimenez	MHyjimenez	YURY MILDRED JIMENEZ VACCA							
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-11-00-000	GESTIÓN GENERAL							
				Fecha y Hora Sistema:	2023-01-23-3:37 p. m.								
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	8707623	Fecha Registro:	2023-01-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-11-00-000 GESTIÓN GENERAL								
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	114522	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2023-01-19	Código de Referencia:	04500202300008707623		Tipo de Moneda:	COP-Pesos							
Valor Bruto:	637.808.659,00	Valor Deduciones:	36.849.730,00		Valor Neto:	600.958.929,00							
				Saldo x Pagar:	0,00								
VALORES PAGADOS													
TRM Pago	Valor Bruto	637.808.659,00	Valor Deduciones	36.849.730,00	Valor Neto	600.958.929,00							
				Moneda Base Compra	Valor MBC								
REINTEGROS													
Números			No Recaudado:										
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00								
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00								
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO													
Identificación:	900711074	Razón Social:	SKG TECNOLOGIA SAS		Medio de Pago:	Abono en cuenta							
CUENTA BANCARIA													
Número:	17821761498	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente							
				Estado:	Activa								
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE										
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	SKG727 DEL13-12-2022	Tipo:	FACTURA							
Fecha:			2023-01-17										
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final													
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
02-11-00-000 GESTIÓN GENERAL / C-0207-1000-9-0-0207022-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DE	Nación	13	CSF	314.716.660,92	0,00	314.716.660,92					Pesos	0,00	0,00
02-11-00-000 GESTIÓN GENERAL / C-0207-1000-9-0-0207018-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADO - FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION PARA LA GESTION D	Nación	13	CSF	323.091.998,08	0,00	323.091.998,08					Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO					
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN		4,000 %	23.448.902,00	23.448.902,00						
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS	809999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,986 %	5.662.910,00	5.662.910,00						
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGI	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN		15,000 %	7.737.918,00	7.737.918,00						
LINEAS DE PAGO VINCULADA													
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO						
02-11-00-000 - GESTIÓN GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF			2023-01-16	637.808.659,00	05 NINGUNO	Pagada						

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Página
2
de
3

Pago 4

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHyjimenez	MHyjimenez	YURY MILDRED JIMENEZ VACCA
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-11-00-000	02-11-00-000	GESTIÓN GENERAL
				Fecha y Hora Sistema: 2023-01-23-3:37 p. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	8712923	Fecha Registro:	2023-01-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-11-00-000	GESTIÓN GENERAL						
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	114622	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-01-19	Código de Referencia:	04500202300008712923	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:						
Valor Bruto:	797.260.823,30	Valor Deduciones:	47.705.926,00	Valor Neto:	749.554.897,30	Saldo x Pagar:						
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	797.260.823,30	Valor Deduciones	47.705.926,00	Valor Neto						
						749.554.897,30						
						Moneda Base Compra						
						Valor MBC						
REINTEGROS												
Números						No Recaudó:						
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:						
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:						
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO												
Identificación:	900711074	Razón Social:	SKG TECNOLOGIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta							
CUENTA BANCARIA												
Número:	17821761496	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado: Activa						
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DDCPTN			Número:	SKG8728 DEL 13-12-2022	Tipo:	FACTURA						
			Fecha:	2023-01-17								
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final												
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
02-11-00-00 GESTIÓN GENERAL / C-0207-1000-9-0-0207022-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESA	Nación	13	CSF	290.793.116,11	0,00	290.793.116,11				Pesos	0,00	0,00
02-11-00-00 GESTIÓN GENERAL / C-0207-1000-9-0-0207018-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADO - FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL	Nación	13	CSF	506.467.707,19	0,00	506.467.707,19				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	4,000 %	28.655.849,00	28.655.849,00		
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGÍM - 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	15,000 %	12.129.689,00	12.129.689,00		
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS - 899999061	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	0,966 %	6.920.388,00	6.920.388,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
02-11-00-00 - GESTIÓN GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2023-01-16	797.260.823,30	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Por lo anterior, para el reporte del SPI del mes de diciembre estos pagos, no se ven cargados en el SIIF, por eso no se puede reportar la ejecución presupuestal.

Adicionalmente como dicho contrato culminaba el día 30 de diciembre, desde la supervisión del contrato se solicitó la creación de una reserva presupuestal, por lo cual para la vigencia 2023 se queda con valor a pagar del quinto y sexto pago de: \$1.541.370.925,05.

2. Logros y metas



Producto 1	
ACTIVIDAD	Logros
<p>Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar servicios de administración e integración del SNIGRD</p>	<p>Se elaboró Modulo de Administración del Sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diseño del FRONTEND: diseño gráfico, usabilidad y experiencia de usuario -Permite: Crear rol - Registrar – Actualizar – Desactivar – Buscar – - Consultar USUARIO - Restablecimiento de contraseña - Administración de rol - Gestión de Instancias de Coordinación: Crear, edición, consulta de las instancias de coordinación y sus sesiones, permitiendo el cargue y eliminación de documentos, de apoyo a la gestión.
<p>Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar módulos de gestión de información relacionada con los procesos de la Gestión del Riesgo (Conocimiento, Reducción y Manejo de Desastres)</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Conocimiento: Gestión de proyectos: Crear, consultar, buscar, y descargar ficha. *Reducción: Migración banco de proyectos que permite la consulta del histórico registrado y generación de ficha. *Manejo: <ul style="list-style-type: none"> - Gestión de la bitácora: permite generar y realizar seguimiento. - Gestión de las emergencias: Crear, buscar y consulta de emergencias. - Gestión de Proveedores: Crear, buscar y consulta de proveedores.



<p>Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar módulos de gestión de información financiera, información de monitoreo y control e información del Registro Único de Damnificados</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Gestión de fondos y transferencias: Creación, edición, consulta y eliminación de con información sobre proyectos y fondos *Gestión de Información comunitaria: Identificar mapas comunitarios que se han elaborado con base al mapa de municipios priorizados *RUD: Solicitud de apertura, registro, búsqueda y generación de certificado, Activación y desactivación de Usuarios RUD. * Gestión de Información de Educación: Conocer la gestión de oferta educativa en materia de Gestión del Riesgo de Desastres. y Registrar mediante formulario nueva oferta educativa
<p>Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar módulos de gestión de información de proyectos, eventos y analítica</p>	<p>Gestión de Proyectos: Consulta de tableros de información de *SIENTE (Seguimiento y ejecución de proyectos).</p>
<p>Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar módulo de inteligencia de negocio (tableros de control y reportes de información)</p>	<p>El modulo nos permite gestión informes o tablero de control para:</p> <ul style="list-style-type: none"> * El Registro Único de Damnificados * Oferta Educativa en Gestión del Riesgo * Proceso de migración de información tanto del: <p>Aplicativo Banco de Proyectos (Subdirección de Reducción del Riesgo) como el Visor de emergencias (Consolidado de 1998 – 2022) y el Registro Único de Damnificados (Base de datos histórico).</p>



Producto 2	
ACTIVIDAD	Observación
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Disponer la Infraestructura tecnológica requerida	Diseño de infraestructura, el diseño de la topología de la solución y los componentes de infraestructura.
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Gestión de la Infraestructura tecnológica del SNIGRD	Soporte, mantenimiento y administración de infraestructura tecnológica en nube (incluye almacenamiento ilimitado)



3. Conclusiones

La realización del presente proyecto permitió beneficiar de manera directa a los gestores de riesgo departamentales y municipales, además, de las entidades del SNIGRD al brindar de manera eficiente y oportuna, herramientas e información indispensable para el desarrollo de los procesos de la gestión del riesgo de desastres, lo cual repercutirá en un beneficio para toda la población del país contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible.

Entre los principales beneficios que se obtuvieron con los productos del proyecto se encuentran:

- Aumento en el uso y apropiación del SNIGRD por parte de los gestores de riesgo al disponer de manera fácil y oportuna de la información y herramientas pertinentes para la gestión del riesgo de desastres
- Ahorro en el tiempo de consolidación de información de las entidades del SNIGRD, generación de informes y estadísticas, facilitando su interacción con el SNIGRD, lo cual repercute en el aumento de la productividad de los gestores de riesgo y en general en el desarrollo de las actividades coordinadas entre las entidades comprometidas.
- Articulación del trabajo conjunto para producir, compartir y usar información en el análisis y toma de decisiones en materia de gestión del riesgo de desastres.

Actualmente, con la implementación de los diferentes módulos propuestos y de las capacidades tecnológicas del SNIGRD se facilita la captura, registro, consolidación, análisis y divulgación de la información demandada por los gestores de riesgos, generando eficiencia en la respuesta a las solicitudes y necesidades de la población en el territorio nacional.

Si bien el SNIGRD propende por la integración de contenidos de las entidades nacionales y territoriales, su fortalecimiento está orientado a beneficiar a toda la población en general; pues su objetivo es ofrecer el apoyo de información para la gestión del riesgo de desastres en todo el país, facilitando la toma de decisiones informadas que permitan contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible a través de los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres.

Una vez implementados los requerimientos funcionales y no funcionales establecidos en el diseño lógico del SNIGRD se garantiza la recopilación, consolidación, análisis, uso y divulgación de la información para la gestión de riesgos de desastres en el país, dando cabal cumplimiento a los objetivos del SNIGRD y de igual forma, atender a la normatividad vigente en cuanto a gobierno digital, transformación digital y racionalización de trámites.