

**Fortalecimiento de la implementación, seguimiento y  
evaluación del componente programático del Plan  
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres con los  
actores que conforman el SNGRD.  
2021 -2022  
BPIN 2018011000474**

**REPORTE – DICIEMBRE**

## Tabla de contenido

<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	<b>3</b>
<b>1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO</b> .....	<b>4</b>
1.1 Datos Generales .....	4
1.2 Objetivos .....	4
1.3 Descripción general del proyecto .....	4
1.4 Cadena de Valor .....	5
<b>2 AVANCE MENSUAL</b> .....	
2.1 Objetivo 01: Actualizar el componente programático del PNGRD. ....	6
2.1.1 Producto - Documento de Planeación .....	
2.2 Objetivo 02: Optimizar el reporte y procesamiento de la información para el seguimiento y evaluación del PNGRD.	
2.2.1 Producto: Documento de Lineamientos Técnicos	
2.2.2 Producto - Servicio de Información implementado .....	9
2.2.3 Producto - Servicio de asistencia técnica en gestión del riesgo de desastres .....	10

## INTRODUCCIÓN

En complemento a la información diligenciada en la plataforma SPI para el mes **diciembre** el presente documento describe el avance de los productos y actividades propuestas en la cadena de valor del proyecto: “Fortalecimiento de la implementación, seguimiento y evaluación del componente programático del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres con los actores que conforman el SNGRD”

Este documento desarrolla el siguiente contenido: a) en el primer capítulo se presentan datos generales del proyecto, entre otros: objetivos, horizonte del proyecto y cadena de valor y b) en el segundo capítulo se detallan los avances físicos y financieros de los productos y actividades a **corte 31 de diciembre** y los soportes que dan cuenta de dicho avance.

## 1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

### 1.1 Datos Generales

Nombre	Fortalecimiento de la implementación, seguimiento y evaluación del componente programático del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres con los actores que conforman el SNGRD.
Código BPIN	BPIN 2018011000474.
Sector	Presidencia.
Programa	0207 - Prevención y mitigación del riesgo de desastres desde el sector Presidencia.
Localización	Nacional.
Horizonte del proyecto	2019 - 2022
Presupuesto Vigencia 2022	\$1.052.614.453,19

### 1.2 Objetivos

General	Fortalecer la implementación, seguimiento y evaluación del componente programático del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres con los actores que conforman el SNGRD.
Específicos	Actualizar el componente programático del PNGRD.
	Optimizar el reporte de la información para el seguimiento y evaluación del PNGRD

### 1.3 Descripción general del proyecto

Teniendo en cuenta el proceso de implementación del componente programático del PNGRD, que hasta el momento la UNGRD ha impulsado, mediante el trabajo con sectores y territorios, se detecta que se han presentado algunas inconsistencias en cuanto al plazo establecido para la ejecución de algunos proyectos, de igual manera, se detecta que por ajustes en funciones estatales los responsables cuentan con variaciones. Adicionalmente se cuenta con un punto crítico que es el proceso de seguimiento y evaluación, toda vez que las entidades territoriales y sectoriales no cuentan con el suficiente soporte técnico para adelantar dicho proceso.

Por tanto, este proyecto contempla adelantar acciones para garantizar que a dicho componente se le haga seguimiento y evaluación a nivel sectorial y territorial, y adicionalmente este instrumento de planificación se encuentre articulado con los demás instrumentos de planificación que tienen los sectores y los territorios, incluyendo los diferentes proyectos de inversión pública en el territorio nacional; lo anterior conforme lo establecido en los artículos 32 y 38 de la Ley 1523 de 2012.

## 1.4 Cadena de Valor

El futuro es de todos		Presidencia de la República		FORMATO ACTUALIZACIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN														SIGEPRE	
Nombre del Proyecto		Fortalecimiento de la implementación, seguimiento y evaluación del componente programático del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres con los actores que conforman el SNGRD																	
Objetivo General Proyecto		Fortalecer la implementación, seguimiento y evaluación del componente programático del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres con los actores que conforman el SNGRD.																	
TURNO DE SOLICITUD No.		633065																	
Objetivo específico (1)	Productos e indicadores										Actividades			Focalización		Costo por actividad	2021	2022	
	Producto	Indicador Principal	Unidad Medida	TOTAL	0	2	3	Indicador	TOTAL	2	3	Actividad	Ruta	APLICACIONES/ SOFTWARE					
Actualizar el componente programático del PNGRD	Documento de planeación	Documentos de planeación realizados	#	1	0	1	0	Documento del componente programático del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres actualizado	1	1	0	Realizar el documento de evaluación de los primeros cuatro años de implementación del PNGRD	Si		\$ 105.650.730	105.650.730,00	\$ -		
												Elaborar un diagnóstico del estado de la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en los instrumentos de gestión y planificación sectorial.	No		\$ 105.650.730	105.650.730,00	\$ -		
												Realizar el ajuste metodológico a las 5 metas del PNGRD	No		\$ 105.650.730	105.650.730,00	\$ -		
												Realizar la sistematización de la información recolectada en las mesas de trabajo con los sectores para la actualización del componente programático del PNGRD	No		\$ 86.516.210	86.516.210,00	\$ -		
Total Objetivo Especifico 1															\$ 403.468.400	403.468.400,00	\$ -		
Objetivo específico (N)	Productos e indicadores										Actividades			Focalización		Costo por actividad	2021	2022	
	Producto	Indicador Principal	Unidad Medida	TOTAL	0	2	3	Indicador secundario	TOTAL	2	3	Actividad	Ruta crítica	APLICACIONES/ SOFTWARE					
Optimizar el reporte y procesamiento de la información para el seguimiento y evaluación del PNGRD.	Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados	#	5	0	2	3	Documentos de lineamientos técnicos del modelo de seguimiento y evaluación al Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	1	0	1	Construir las líneas bases de los proyectos actualizados en el componente programático del PNGRD	Si		\$ 97.139.977	-	\$ 97.139.977,00		
								Construir los indicadores del componente programático actualizado del PNGRD	No		\$ 121.439.645	-	\$ 121.439.645,00						
								Realizar la consolidación de los informes de avance sectorial y territorial del componente programático del PNGRD.	No		\$ 199.503.801	86.516.210,00	\$ 112.987.591,00						
	Servicio de información implementado	Sistemas de información implementados	#	1	0	0	1	Sistemas de información implementados	4	2	2	Elaborar y socializar el informe de seguimiento semestral del PNGRD	No		\$ 165.812.956	52.942.758,00	\$ 112.870.198,00		
								Identificar los factores que inciden en la ejecución del PNGRD a nivel territorial	No		\$ 121.439.645	-	\$ 121.439.645,00						
								Desarrollar y actualizar una herramienta de sistematización para el seguimiento al PNGRD	No	x	\$ 209.129.757	139.458.968,00	\$ 69.670.789,00						
Servicio de asistencia técnica en gestión del riesgo de desastres	Entidades asistidas técnicamente	#	104	0	52	52	Entidades sectoriales asistidas técnicamente	1	0	1	Elaborar el manual de utilización de la herramienta de seguimiento al PNGRD	No	x	\$ 97.139.977	-	\$ 97.139.977,00			
							Realizar talleres de socialización de la actualización de la metodología del seguimiento y evaluación al PNGRD actualizado a los sectores	No		\$ -	-	\$ -							
								40	20	20	Realizar planes de trabajo para promover la ejecución del componente programático del PNGRD.	No		\$ 267.589.816	135.585.098,00	\$ 132.004.718,00			
								64	32	32	Realizar asistencia técnica a los CDGRD y CMGRD para seguimiento a proyectos PNGRD	No		\$ 376.638.032	188.716.109,00	\$ 187.921.923,00			
Total Objetivo Especifico N															\$ 1.655.833.606	603.219.143,00	\$ 1.052.614.463,00		
TOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN VIGENCIA															\$ 2.059.302.006	1.006.687.543,00	\$ 1.052.614.463,00		

## 2 AVANCE MENSUAL DICIEMBRE DE 2022:

### 2.1 Objetivo 01: Actualizar el componente programático del PNGRD.

Los productos del objetivo 01 se finalizaron en la vigencia 2021.

### 2.2 Objetivo 02: Optimizar el reporte y procesamiento de la información para el seguimiento y evaluación del PNGRD.

El objetivo 02 contempla:

#### 2.2.1 Producto: Documentos de lineamientos técnicos realizados.

Indicador principal		Indicador secundario		Actividades	Línea base	2021	2022
Documentos de lineamientos técnicos realizados	5	Documentos de lineamientos técnicos del modelo de seguimiento y evaluación al Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres realizados	1	1 Construir las líneas bases de los proyectos actualizados en el componente programático del PNGRD	N/D	0	1
				2 Construir los indicadores del componente programático actualizado del PNGRD	N/D	0	1
	5	Informes técnicos de seguimiento a la ejecución del PNGRD	4	1 Realizar la consolidación de los informes de avance sectorial y territorial del componente programático del PNGRD	N/D	2	2
				2. Elaborar y socializar el informe de seguimiento semestral del PNGRD	N/D	2	2
				3. Identificar los factores que inciden en la ejecución del PNGRD a nivel territorial		0	1

Nota: Todos los soportes señalados se encuentran albergados en el drive de la Entidad.

**Indicador Secundario 01:** Documentos de lineamientos técnicos del modelo de seguimiento y evaluación al Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres realizados.

### Avance Físico

Actividades	Avance	Soporte
1 Construir las líneas bases de los proyectos actualizados en el componente programático del PNGRD.	<p>Esta actividad se reportó como finalizada en el mes de octubre donde se indicó:</p> <p>--Se cuenta con la validación de las líneas base registradas en las fichas de los 116 proyectos que hacen parte del componente programático del PNGRD, las cuales fueron entregadas por los sectores en el proceso de actualización.</p> <p>--Se formuló una metodología para el proceso de revisión, construcción y concertación de las líneas base, indicadores e hitos de los proyectos actualizados (ajustado y/o nuevos) en el componente programático del PNGRD</p>	<p>Guía metodológica Fichas de proyectos con línea base validadas</p>
2 Construir los indicadores del componente programático actualizado del PNGRD	<p>Esta actividad se reportó como finalizada en el mes de octubre donde se indicó:</p> <p>--Se cuenta con la validación de los indicadores registrados en las fichas de los 116 proyectos que hacen parte del componente programático del PNGRD, los cuales fueron entregados por los sectores en el proceso de actualización.</p> <p>--Se formuló una metodología para el proceso de revisión, construcción y concertación de las líneas base, indicadores e hitos de los proyectos actualizados (ajustado y/o nuevos) en el componente programático del PNGRD</p>	<p>Guía metodológica Fichas de proyectos con indicadores validados.</p>

Nota: Para estas dos actividades, además de las fichas actualizadas de cada proyecto, se entrega un documento técnico que detalla las actividades adelantadas frente a la construcción y concertación de líneas base, indicadores e hitos de los proyectos de los 116 proyectos

### Avance financiero

Actividades	Costo actividad	Ejecución	Porcentaje ejecución	Soporte
1 Construir las líneas bases de los proyectos actualizados en el componente programático del PNGRD	\$97.139.977	\$96.940.416,40	99,79%	UNGRD-019-2022 UNGRD-028-2022
2 Construir los indicadores del componente programático actualizado del PNGRD	\$121.439.645	\$121.075.738,20	99,70%	UNGRD-033-2022 UNGRD-028-2022

Indicador Secundario 02: Informes Técnicos a la ejecución del PNGRD

Avance Físico

Actividades	Avance	Soporte
1 Realizar la consolidación de los informes de avance sectorial y territorial del componente programático del PNGRD	<p>A corte 31 de diciembre, se cuenta con el reporte de 107 fichas de proyectos del PNGRD que corresponde a los reportes allegados por sectores (19) y territorios (27) departamentos y (370) municipios.</p> <p>Esta información será consolidada y analizada para producir el IVX informe de seguimiento y evaluación del PNGRD que será publicado en el primer trimestre de 2022.</p>	Bases de datos que dan cuenta de los reportes allegados
2. Elaborar y socializar el informe de seguimiento semestral del PNGRD	Frente a la socialización del informe XIII como balance final se cuenta con el desarrollo de: (26) mesas de trabajo con la participación de (24) sectores del orden nacional, 370 mesas territoriales con la participación de (27) departamentos y (370) municipios.	Memorias de las mesas adelantadas, listados de asistencia y el machote del informe XIII de seguimiento al PNGR
3. Identificar los factores que inciden en la ejecución del PNGRD a nivel territorial	<p>Esta actividad finalizó en el mes de octubre donde se indicó:</p> <p>Se culminó el diagnóstico de capacidades territoriales para la gestión del riesgo de desastres. Se incluyen dos productos principales; un documento que describe el proceso desarrollado y el Índice de Capacidad Estatal a nivel Municipal para la gestión del riesgo de desastres (ICEM) y que incluye además la identificación de aspectos críticos que es preciso abordar y corregir. Los resultados de este último se presentan como bases de datos en Excel, primero global y luego según categorías de ruralidad. Los resultados se apoyan además con los mapas para cada resultado. Se incluye también la selección de municipios que, concentrando altos niveles de afectación por eventos recurrentes (2005-2014), tienen importantes déficits de capacidad para la gestión del riesgo de desastres.</p>	Índice e Información de Soporte.

Nota: Todos los soportes señalados se encuentran albergados en el drive de la Entidad.

Avance financiero

Actividades	Costo actividad	Ejecución	% ejecución	Soporte
1 Realizar la consolidación de los informes de avance sectorial y territorial del componente	\$133.389.916,00	\$133.389.916,00	100%	UNGRD-025-2022 UNGRD-023-2022



Actividades	Costo actividad	Ejecución	% ejecución	Soporte
programático del PNGRD				
2. Elaborar y socializar el informe de seguimiento semestral del PNGRD	\$134.149.046	\$120.207.054,80	89,60%	UNGRD-022-2022 UNGRD-034-2022
3. Identificar los factores que inciden en la ejecución del PNGRD a nivel territorial	\$121.439.645	\$121.087.476	99,70%	UNGRD-035-2022 UNGRD-034-2022

### 2.2.2 Producto – Servicio de Información implementado

Indicador principal		Indicador secundario		Actividades	Línea base	2021	2022
Servicio de información implementado	1	Sistemas de información implementados	1	1.Desarrollar y actualizar una herramienta de sistematización para el seguimiento al PNGRD	N/D	0,5	0,5
				2.Elaborar el manual de utilización de la herramienta de seguimiento al PNGRD	N/D	0	0,5
				3 Realizar talleres de socialización de la actualización de la metodología del seguimiento y evaluación al PNGRD actualizado a los sectores.	N/D	0	0

#### Indicador secundario 01: Sistemas de información implementados

##### Avance Físico

Actividades	Avance	Soporte
Desarrollar y actualizar una herramienta de sistematización para el seguimiento al PNGRD.	A corte diciembre 31 se cuenta con el desarrollo de una herramienta web (formulario amigable), que permite adelantar de manera más fácil el reporte de los proyectos del PNGRD.  Durante el desarrollo de la herramienta se adelantar diversos pilotos que permitieron mejorar la interacción del usuario con este desarrollo web y fue aplicado en el reporte territorial periodo 2022-2, para el seguimiento y evaluación del PNGRD.	Última versión de código fuente, backup de las bases de datos de: desarrollo, pruebas y producción, y finalmente backup del compilado del sitio de producción

Actividades	Avance	Soporte
Elaborar el manual de utilización de la herramienta de seguimiento al PNGRD.	Esta actividad finalizó en el mes de octubre donde se indicó : 1. Se cuenta con el manual de usuario, el cual presenta un paso a paso para que territorios y sectores puedan reportar los avances de los proyectos a su cargo. Este manual también incluye instrucción para que los administradores puedan sacar consolidados frente a los reportes territoriales y reportes que permitan realizar el seguimiento de los avances en el diligenciamiento de los reportes. 2. Se cuenta con manual técnico, el cual describe cada uno de los componentes que forman parte de la solución desarrollada y como se encuentra implementada y configurada en los ambientes de desarrollo, pruebas y producción en el servidor asignado para tal fin. 3. Diccionario de datos (modelo entidad relación, descripción de entidades y campos, descripción de procedimientos almacenados) 4. Se cuenta con documentos con la descripción técnica de los requerimientos desarrollados. Los manuales fueron revisados y avalados por el equipo de tecnologías de la información.	Manuales
Realizar talleres de socialización de la actualización de la metodología del seguimiento y evaluación al PNGRD actualizado a los sectores.	NO APLICA	

Nota: Todos los soportes señalados se encuentran albergados en el drive de la Entidad.

#### Avance financiero

Actividades	Costo Actividad	Ejecución	% ejecución	Soporte
1 Desarrollar y actualizar una herramienta de sistematización para el seguimiento al PNGRD	\$43.316.802	\$43.316.802	100%	UNGRD-020-2022
Elaborar el manual de utilización de la herramienta de seguimiento al PNGRD.	\$70.785.990	\$70.785.990	100%	UNGRD-037-2022

#### 2.2.3 Producto – Servicio de asistencia técnica en gestión del riesgo de desastres.

Indicador principal	Indicador secundario	Actividades	Línea base	2021	2022
---------------------	----------------------	-------------	------------	------	------

Entidades asistidas técnicamente.	1	Entidades sectoriales asistidas técnicamente.	1	1 Realizar planes de trabajo para promover la ejecución del componente programático del PNGRD.	N/D	20	20
				2 Realizar asistencia técnica a los CDGRD para seguimiento a proyectos PNGRD.	N/D	32	32

**Indicador secundario 01:** Entidades sectoriales asistidas técnicamente.

Avance Físico

Actividades	Avance	Soporte
1 Realizar planes de trabajo para promover la ejecución del componente programático del PNGRD	A corte 31 de diciembre se cuenta con el desarrollo de (26) mesas de trabajo donde se revisaron proyectos intersectoriales y sectoriales bajo responsabilidad de (24) sectores, en estos espacios también se trataron aspectos relacionados con la construcción de las hojas de rutas.	Memorias de las mesas adelantadas, listados de asistencia y el machote del informe XIII de seguimiento al PNGR
2 Realizar asistencia técnica a los CDGRD para seguimiento a proyectos PNGRD	Con asistencia a (27) departamentos (370) municipios, se concluyó el desarrollo de mesas de trabajo del segundo semestre.	

Nota: Todos los soportes señalados se encuentran albergados en el drive de la Entidad.

Avance financiero

Actividades	Costo actividad	Ejecución	% ejecución	Soporte
1 Realizar planes de trabajo para promover la ejecución del componente programático del PNGRD	\$143.031.519	\$122.136.151,80	85,39%	UNGRD-039-2022 UNGRD-038-2022
2 Realizar asistencia técnica a los CDGRD para seguimiento a proyectos PNGRD	\$187.921.923	\$143.599.340	76,41%	UNGRD-032-2022 UNGRD-024-2022 UNGRD-021-2022

- ✓ En complemento a lo señalado, durante el mes de diciembre se adelantaron las siguientes actividades de orden administrativo:
- ✓ Apoyo a la gestión documental del proyecto de inversión.

- ✓ Apoyo al manejo y organización de agendas de trabajos, programación reuniones técnicas, administrativas y jurídicas. Esto incluye desarrollo de convocatorias, confirmación de asistencia, y apoyo en el desarrollo de oficios, invitaciones y/o circulares y los trámites requeridos para el adelanto de comisiones de viaje que se requieren para desarrollar la asistencia técnica a territorio.
- ✓ Apoyo en las funciones básicas contables y financieras en el desarrollo del proyecto de inversión
- ✓ Cabe aclarar que en el servicio de asistencia técnica en gestión del riesgo de desastres, el retraso en la aprobación del cronograma, afectó la ejecución financiera de la actividad, más no la ejecución física, o de productos o de gestión. Por cuanto, los valores designados para tiquetes que se encontraban en el contrato global de la entidad no se ejecutaron en su totalidad, al igual que los gastos de viaje, por lo indicado anteriormente; pero, las mesas se realizaron de manera presencial y virtual para lograr el seguimiento y evaluación del PNGRD periodo 2022-2.

### 3 Balance general de los indicadores del proyecto a corte Diciembre 2022.

Durante la vigencia 2022, conforme las directrices del Gobierno Nacional frente a austeridad en el gasto, la UNGRD logró optimizar los recursos asignados para el proyecto, cumpliendo las metas establecidas con el 92,39% de los recursos asignados.

Bajo lo anterior los indicadores globales del proyecto quedaron de la siguiente forma:

- Avance Físico : 98%
- Avance Financiero: 92,39%.
- Avance Gestión: 100%.

El avance físico y financiero corresponde a recursos ejecutados con la apropiación inicial del proyecto. El avance de gestión corresponde al desarrollo de los productos establecidos.