



UNGRD

Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres



PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Seguimiento II Trimestre

Grupo de Relacionamento con el Ciudadano

Junio, 2026

Contenido

1. Resumen	2
2. Balance general de avance.....	3
3. Consolidado ejecutivo de actividades	3
4. Principales avances por dependencia.....	5
4.1. Subdirección para el Conocimiento del Riesgo – SCR.....	5
4.2. Grupo de Relacionamento con el Ciudadano — GRC.....	5
4.3. Oficina Asesora de Planeación e Información — OAPI	6
4.4. Subdirección para el Manejo de Desastres — SMD.....	6
4.5. Subdirección para la Reducción del Riesgo — SRR	6
4.6. Subdirección General — SDG.....	7
5. Participación de grupos de interés	7
6. Cierre ejecutivo	7

Seguimiento al Plan de Participación Ciudadana UNGRD

II Trimestre 2026 — Corte abril, mayo y junio

Este documento corresponde al segundo seguimiento al cumplimiento del Plan de Participación Ciudadana (PPC) 2026 de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de desastres (UNGRD). Se elabora en cumplimiento de la Ley 1523 de 2012, que adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y establece la participación ciudadana como principio fundamental.

El informe recoge el estado acumulado de las actividades con corte al 30 de junio de 2026. A diferencia del primer trimestre, que se calculó sobre 34 macro actividades, este corte adopta el universo depurado de 32 actividades de la versión No 2 del PPC.

Para efectos de comparación entre cortes, el 14,7% reportado en el primer trimestre equivale a 15,6% recalculado sobre 32.

Con corte al II trimestre de 2026, el Plan de Participación Ciudadana presenta un **avance global de ejecución del 40,6%**, correspondiente a 13 actividades ejecutadas frente a las 32 actividades del plan.

$$\frac{13}{32} \times 100 = 40,6\%$$

1. Resumen

Durante el segundo trimestre, la UNGRD avanzó de manera significativa en la implementación del PPC. De las 32 actividades del plan, 13 se encuentran ejecutadas y 15 en ejecución. El avance promedio de las actividades reportadas es del 64,0%.

La Subdirección de Conocimiento del Riesgo consolidó la caracterización étnica de las 34 comunidades NARP del Acuerdo 142, cerró las Estrategias de Comunicación y Participación y avanzó en la implementación de los dos Sistemas de Alerta Temprana (SAT) hidrometeorológicos del Acuerdo 144.

La Oficina Asesora de Planeación e Información (OAPI) cerró la totalidad de sus actividades. El Grupo de Relacionamento con el Ciudadano (GRC) reportó de forma completa, destacándose los Laboratorios de Innovación Social, con 12 laboratorios instalados y 1.824 participantes.

La Subdirección para el Manejo de Desastres (SMD) consolidó la ejecución de sus espacios de socialización de obras, y la Subdirección para la Reducción del Riesgo (SRR) realizó la Plataforma Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con 2.846 personas acreditadas. La Subdirección General (SDG) avanzó en procesos comunitarios de ciclo largo.

En conjunto, los reportes con información cuantitativa para el PCC suman **9.992 participaciones durante la vigencia**, presentadas como participaciones reportadas y no como personas únicas, dado que algunos actores intervienen en varios espacios.

2. Balance general de avance

Estado	N°	Análisis
Ejecutada	13	Actividades desarrolladas conforme a lo programado.
En ejecución	15	Actividades con avance parcial, metas intermedias o gestión en curso.
No iniciada	1	Programada para un período posterior (preparativos en julio).
Sin reporte	3	Sin reporte operativo remitido a la fecha de corte.
Total	32	Actividades del universo del PPC 2026.

3. Consolidado ejecutivo de actividades

La siguiente tabla presenta el estado y el porcentaje de ejecución de las 32 actividades del plan, calculados a partir de la meta programada y el avance reportado por cada dependencia.

N°	Área	Actividad	Estado	%
1	SCR	Estrategias de comunicación y participación	Ejecutada	100%
2	SCR	Mapas Comunitarios para la gestión del riesgo	En ejecución	50%
3	SCR	Sistemas de Alerta Temprana Comunitarios (Cruz Roja)	En ejecución	33%
4	SCR	MAGMA – Museo Interactivo del Riesgo	En ejecución	33%

N°	Área	Actividad	Estado	%
5	SCR	Modelo Intercultural para la GRD en la Amazonía (OPIAC)	En ejecución	40%
6	SCR	Participación comunitaria étnica – Caracterización de 34 comunidades NARP (Acuerdo 142)	Ejecutada	100%
7	SCR	Implementación de dos SAT hidrometeorológico (Acuerdo 144)	En ejecución	40%
8	SMD	Socialización y seguimiento de Obras de Emergencia	Ejecutada	100%
9	SMD	Articulación y seguimiento de Obras por Impuesto	Ejecutada	100%
10	SMD	Socialización y seguimiento del Banco de Maquinaria	Ejecutada	100%
11	SMD	Socialización de Puentes Metálicos Modulares	En ejecución	0%
12	SMD	Capacitación Equipo COL1 – Principios humanitarios	Ejecutada	100%
13	SMD	Asistencia técnica – Protección Animal	En ejecución	0%
14	GRC	Diagnóstico Institucional de Participación Ciudadana	Ejecutada	100%
15	GRC	Ciclo de webinars para fortalecimiento de capacidades	En ejecución	40%
16	GRC	Coordinación de mesas de enlaces	En ejecución	50%
17	GRC	Laboratorios de Innovación Social	En ejecución	90%
18	GRC	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	No iniciada	0%
19	OAPI	Piloto del eje de participación social del MEGIR (Cali)	Ejecutada	100%
20	OAPI	Webinar Marco de capacidades mínimas	Ejecutada	100%
21	OAPI	Socialización del decálogo de capacidades	Ejecutada	100%
22	OAPI	Documento técnico del eje de participación social	Ejecutada	100%
23	OAPI	Consulta ciudadana del Plan de Acción 2026	Ejecutada	100%
24	SRR	Proyectos comunitarios de reducción del riesgo	En ejecución	18%
25	SRR	Mes de la Reducción del Riesgo de Desastres	No iniciada	—
26	SRR	Plataforma Nacional para la GRD (PN26)	Ejecutada	100%
27	SDG	Procesos participativos de reasentamiento	En ejecución	40%

N°	Área	Actividad	Estado	%
28	SDG	Difusión para postulación de predios (Gestión Predial)	Sin reporte	—
29	SDG	Despliegues con comunidades indígenas (CRIC)	Sin reporte	—
30	SDG	Reapertura de Ollas Comunitarias y comedores	En ejecución	50%
31	SDG	Acto administrativo – Canastas Populares	En ejecución	13%
32	SDG	Caracterización social en Boraudo, Lloró (Chocó)	En ejecución	60%

4. Principales avances por área

4.1. Subdirección para el Conocimiento del Riesgo – SCR

El área registra dos actividades ejecutadas: las Estrategias de Comunicación y Participación (aprobadas por el Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo y presentadas en la Plataforma Nacional 2026) y la caracterización étnica del Acuerdo 142, que finalizaron las 34 comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras priorizadas (32 departamentos, Bogotá y San Basilio de Palenque), con un documento de caracterización con enfoque diferencial y acciones de reducción del riesgo; la socialización de resultados continúa en despliegue.

Las cinco actividades restantes avanzan en ejecución: Mapas Comunitarios (50%, 41 de 80 territorios, 1.249 participantes), la implementación de los dos SAT hidrometeorológicos del Acuerdo 144 en Tumaco y Magangué (40%, con obras civiles, dotación y capacitación comunitaria), MAGMA (33%, con las tres narrativas infantiles ganadoras en co-producción), el Modelo Intercultural de la Amazonía con OPIAC (55% en el modelo y 25% en el diagnóstico de Mocoa) y los SAT comunitarios con la Cruz Roja (33%, un taller de tres y talleres restantes programados para el tercer trimestre).

4.2. Grupo de Relacionamento con el Ciudadano — GRC

Dentro de las actividades del Grupo se destaca lo siguiente: el ciclo de webinars avanza al 40% (4 de 10) y las mesas de enlaces al 50% (5 de 10, la última desarrollada el 22 de junio).

Los Laboratorios de Innovación Social presentan el mayor avance: 12 laboratorios instalados, cerca del 90% de las 96 sesiones y 1.824 participantes, superando la meta de 1.800; sus eventos de cierre se realizarán durante el tercer trimestre.

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas figura como no iniciada teniendo en cuenta que todavía no hay fecha definida para realizarla dado el próximo cambio de administración.

4.3. Oficina Asesora de Planeación e Información — OAPI

La OAPI es la dependencia con mayor nivel de cierre teniendo en cuenta que sus actividades se desarrollan en el marco de la planeación institucional : en ese sentido, ejecutó la totalidad de sus actividades. Además del Piloto de Cali y la Consulta del Plan de Acción, reportó el webinar del Marco de Capacidades (22 de abril, 20 participantes), la socialización del decálogo con los enlaces de participación (9 de abril, 11 participantes, con matriz de aportes al instrumento) y el documento técnico del eje de participación social.

4.4. Subdirección para el Manejo de Desastres — SMD

La SMD consolidó la ejecución de sus espacios participativos asociados con la ejecución de obras: las jornadas de Obras de Emergencia en Termales (Nuquí), las mesas y entregas de Obras por Impuesto en Antioquia y Casanare, y los comités del Banco de Maquinaria, además de la capacitación del Equipo COL1.

Los Puentes Metálicos Modulares y la Protección Animal permanecen en alistamiento; se precisa que el PPC mide los escenarios participativos y no la obra física subyacente, que sí avanza.

4.5. Subdirección para la Reducción del Riesgo — SRR

La SRR ejecutó la Plataforma Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (20 a 22 de mayo, Bogotá), con 2.846 personas acreditadas y cobertura de cinco de los seis grupos de valor de la entidad.

Los proyectos comunitarios de reducción del riesgo avanzan de forma diferenciada por convenio (17,5% consolidado), con una alerta sobre el convenio de Caldas, que a la fecha no reporta avances.

4.6. Subdirección General — SDG

La SDG reportó procesos de ciclo largo: los reasentamientos avanzan al 40% con amplia cobertura territorial; las Ollas Comunitarias al 50% (reactivación de ocho ollas con veeduría ciudadana); la caracterización social de Boraudo al 60%; y las Canastas Populares al 13% (elaboración del acto administrativo).

5. Participación de grupos de interés

Con base en los reportes que incluyen información cuantitativa, se identifica una participación acumulada de 9.992 participaciones durante la vigencia

Depend.	Participaciones	Detalle
SCR	2.487	Mapas Comunitarios (1.249), Acuerdo 142 (848), Modelo Amazonía–OPIAC (135), MAGMA (111), SAT Acuerdo 144 (107), SAT Cruz Roja (28), Estrategias (9).
SRR	3.181	Plataforma Nacional (2.846) y proyectos comunitarios (335).
SDG	2.323	Reasentamientos (1.200), Ollas (800), Boraudo (323).
GRC	1.824	Laboratorios de Innovación Social (supera meta de 1.800).
OAPI	123	Piloto Cali (87), webinar (20), socialización decálogo (11), documento (5).
SMD	54	Capacitación Equipo COL1.
Total	9.992	Participaciones reportadas (no personas únicas).

6. Cierre ejecutivo

Con corte al II trimestre de 2026, el Plan de Participación Ciudadana evidencia un avance sostenido y una mejora significativa frente al periodo anterior. El avance global de ejecución se ubica en **40,6%**, correspondiente a 13 actividades ejecutadas de un total de 32, lo que representa un incremento sustancial frente al 15,6% registrado en el primer trimestre, recalculado sobre el mismo universo de actividades.

Este resultado confirma que el plan superó la etapa inicial de alistamiento y entró en una fase de ejecución más robusta, con una base importante de actividades finalizadas y un volumen amplio de acciones en desarrollo. Actualmente, 15 actividades adicionales se encuentran en ejecución con avances verificables, entre

ellas los Laboratorios de Innovación Social, que avanzan hacia su cierre y aportan de manera directa al fortalecimiento de la participación ciudadana y la interacción institucional con comunidades y grupos de interés.

Adicionalmente, el avance promedio de las actividades reportadas alcanza el 64,0%, indicador que permite observar no solo lo ya ejecutado, sino también el nivel real de maduración de las acciones en curso. Esta cifra se encuentra por encima de la referencia teórica del 25% esperada para un corte trimestral, considerando una distribución lineal de avance en cuatro trimestres.

En este sentido, el balance del segundo trimestre es positivo: el Plan de Participación Ciudadana muestra una trayectoria de cumplimiento favorable, con mayor capacidad de reporte, consolidación institucional y resultados verificables.

Elaboró: Jose Efraín Guerrero Riaño – Contratista GRC

Revisó: Karen Ávila Santiago – Profesional Especializado GRC

Aprobó: Adriana Rodríguez Cortés – Coordinadora GRC