



Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la UNGRD certificado en:



# INFORME SEGUIMIENTO PAA

1. Acumulado 2017
2. Periodo Noviembre – Diciembre 2017

**Grupo de Apoyo Administrativo - 2017**

*Colombia menos vulnerable, comunidades más resilientes*

## **INFORME FINAL DE EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES**

Como parte de las actividades de seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Coordinación del Grupo de Apoyo Administrativo en atención al numeral 6 del artículo 2 de la resolución No. 1551 del 18 de diciembre de 2014, por la cual se crea el Comité de Adquisiciones de la UNGRD, y en el que se indica que una de las funciones del Comité está supeditada a los informes presentados por el Coordinador del Grupo de Apoyo Administrativo, se presenta el informe de ejecución al Plan Anual de Adquisiciones del periodo comprendido entre noviembre y diciembre de 2017, y el estado final del mismo con corte a 31 de diciembre de 2017.

Es de precisar que, dadas las necesidades de cada área y de la Entidad, en los meses de marzo, mayo y noviembre se realizaron actualizaciones al Plan Anual de Adquisiciones, en tal sentido, el presente informe de seguimiento y ejecución se realizará con base en la tercera y última actualización.

A fin de construir el presente informe, se solicitó información al área de comunicaciones, responsable de la adquisición que a octubre de 2017, aún no se había ejecutado.

## MODIFICACIONES EFECTUADAS A GASTOS GENERALES


### Adquisiciones Incluidas

En relación con las modificaciones realizadas al Plan y una vez efectuada la revisión realizada al mismo, se identificaron las siguientes nuevas necesidades de la Entidad que están directamente relacionadas con el funcionamiento de la misma.

ADQUISICIONES INCLUIDAS			
Descripción	Fecha estimada	Duración	Valor
Adquisición de equipos de cómputo portátil para apoyar la gestión de las labores diarias efectuadas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) junto con sus respectivas licencias.	Diciembre	1 mes	\$ 16,556,000
Adquisición de discos duros extraíbles de 2 tb	Diciembre	1 mes	\$ 3,990,070
Adquirir discos extraíbles y equipos audiovisuales para apoyar la gestión de las labores diarias efectuadas por la UNGRD.	Diciembre	1 mes	\$ 13,774,300
Adquirir discos extraíbles y equipos audiovisuales para apoyar la gestión de las labores diarias efectuadas por la UNGRD.	Diciembre	1 mes	\$ 5,458,200

## RESULTADOS

### Desarrollo de la ejecución




Gráfica No. 1

El total de recursos programados para ser ejecutados en la vigencia 2017, corresponde a la suma de cuatro mil trescientos dieciocho millones seiscientos cuarenta y ocho mil seiscientos noventa y dos pesos (\$4'318.648.692), de los cuales se ejecutaron cuatro mil doscientos cincuenta y tres millones ciento ochenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos (\$4'253.185.452), es decir que se alcanzó una ejecución del 98%.

Para el periodo comprendido entre noviembre y diciembre de 2017, se ejecutó el 100% de los recursos estimados para dicho periodo, que corresponde a la suma de ciento ochenta y siete millones ciento treinta y tres mil ciento setenta y un pesos (\$187.133.171).

### Ejecución por modalidad de contratación



**Gráfica No. 2**

Como lo muestra la gráfica No. 2, durante la vigencia 2017, la Entidad planeaba realizar setenta y cinco (75) procesos mediante las cinco modalidades de selección descritas. No obstante, de estas se ejecutaron efectivamente, veinte (20) por modalidad de menor cuantía, treinta y cinco (35) por contratación directa, dieciséis (16) de acuerdo marco de precios, dos (2) mediante licitación pública y una (1) de mínima cuantía.

Las otras cuatro (4) adquisiciones corresponden a procesos relacionados con tiquetes y gastos de viaje en ocasión a las actividades misionales de la UNGRD.

## Participación de las áreas

### Adquisiciones ejecutadas

Durante los meses de noviembre y diciembre, se ejecutaron<sup>1</sup> las cinco (5) adquisiciones programas para dicho periodo; a saber:

DESCRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO	ÁREA RESPONSABLE	MES PROGRAMADO PARA EJECUCIÓN
Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de dos (2) servidores marca DELL R740 en solución	\$ 147,354,601	Grupo de Apoyo Administrativo	Noviembre

<sup>1</sup> La ejecución a la que nos referimos, incluye aquellas adquisiciones con las cuales se inició el proceso de selección, mediante la elaboración de los estudios previos, análisis de sector y de mercado y solicitud del CDP.

DESCRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO	ÁREA RESPONSABLE	MES PROGRAMADO PARA EJECUCIÓN
de alta disponibilidad.			
Adquisición de equipos de cómputo portátil para apoyar la gestión de las labores diarias efectuadas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) junto con sus respectivas licencias.	\$ 16,556,000	Grupo de Apoyo Administrativo	Diciembre
Adquisición de discos duros extraíbles de 2 tb	\$ 3,990,070	Grupo de Apoyo Administrativo	Diciembre
Adquirir discos extraíbles y equipos audiovisuales para apoyar la gestión de las labores diarias efectuadas por la UNGRD.	\$ 13,774,300	Grupo de Apoyo Administrativo	Diciembre
Adquirir discos extraíbles y equipos audiovisuales para apoyar la gestión de las labores diarias efectuadas por la UNGRD.	\$ 5,458,200	Grupo de Apoyo Administrativo	Diciembre

La siguiente adquisición estaba programada para el mes de octubre pero finalmente no fue realizada por la oficina asesora de comunicaciones.


Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Modalidad de selección	Valor estimado en la vigencia actual	Área responsable
Mantenimiento de equipos de fotografía y video	Octubre	Selección Abreviada de Menor Cuantía	\$ 5,000,000	Oficina Asesora de Comunicaciones

## Resumen

En la tabla que se muestra a continuación, se indica el estado de las adquisiciones programadas para la vigencia 2017, por área, indicando su estado de avance en valor y número total de procesos planeados por cada una.

Área	Total procesos programados	Valor procesos programados	# de procesos tramitados	Valor de procesos tramitados	% de procesos tramitados	% valor de procesos tramitados
Oficina Asesora Jurídica	1	\$ 9,000,000	1	\$ 10,400,000	100%	116%
Oficina Asesora Comunicaciones	7	\$ 187,300,000	6	\$ 176,485,000	86%	94%
Grupo de Talento Humano	9	\$ 502,567,699	9	\$ 429,277,511	100%	85%

Grupo de Apoyo Administrativo	24	\$ 2,355,235,218	24	\$ 2,334,850,814	100%	99%
Oficina Asesora de Planeación e Información	5	\$ 282,479,418	5	\$ 320,105,770	100%	113%
Subdirección General	11	\$ 307,765,106	11	\$ 307,765,106	100%	100%
Subdirección Conocimiento del Riesgo	2	\$ 54,962,333	2	\$ 54,962,333	100%	100%
Subdirección Reducción del Riesgo	20	\$ 619,338,918	20	\$ 619,338,918	100%	100%



De acuerdo con lo presentado previamente, la Unidad, durante la vigencia 2017, realizó 78 de las 79 adquisiciones, las cuales ascienden a la suma de cuatro mil doscientos cincuenta y tres millones ciento ochenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos (\$4'253.185.452), es decir que se alcanzó una ejecución del 98% del total de recursos presupuestados.