



Gobierno del
Cambio

PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

2015 - 2030

"Una estrategia de desarrollo"

XIV Informe
Seguimiento y Evaluación
Septiembre de 2023



UNGRD

Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

**Una estrategia de desarrollo
2015 - 2030**

XIV INFORME
DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
SEPTIEMBRE DE 2023

**SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN
DEL RIESGO DE DESASTRES**





Gustavo Petro Urrego
Presidente de la República

Olmedo De Jesús López Martínez
Director General
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD

Víctor Andrés Meza Galván
Subdirector General

Ana María Castaño Álvarez
Secretaria General

Dayana Carolina Herazo Miranda
Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información

Luis Carlos Barreto Gantiva
Subdirector para el Conocimiento de Riesgo

Alethia Carolina Arango Gil
Subdirectora para la Reducción del Riesgo de Desastres

Sneyder Augusto Pinilla Álvarez
Subdirector para el Manejo de Desastres

Equipo Técnico Oficina Asesora de Planeación e Información - OAPI

Carmen Elena Pabón Tarazona	Juan Camilo Cardona Cauja
Claudia Rocío Cante Maldonado	José De Los Santos Negrete Montaña
Fernando Ramírez Gómez	Lina María Hernández Ortiz
Isaac Santiago Figueroa Hernández	Nelson Darío Perico García
Jairton Habit Díez Díaz	Nilson Correa Bedoya
Jeyny Katherine Yañez Gómez	

Apoyo técnico subdirecciones misionales

Jesús Sergei Duran – Subdir. para el Conocimiento del Riesgo
Miguel Eduardo Luengas – Subdir. para la Reducción del Riesgo
Alfonso Gándara, Ana Liliany Niño – Subdir. para el Manejo del Desastres

Documento elaborado por

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Diseño

Juan Carlos López Gómez - OAC

Diagramación

Javier Romero Cárdenas - OAPI

©Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Bogotá D.C., septiembre de 2023

www.gestiondelriesgo.gov.co

Tabla de contenido

4	LISTA DE SIGLAS, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	
7	PRÓLOGO	
9	INTRODUCCIÓN	
11	EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PNGRD	
15	MARCO METODOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PNGRD	
19	BALANCE GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DEL PNGRD POR OBJETIVOS	
35	AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE PROGRAMÁTICO DEL PNGRD	3
38	REPORTE DE AVANCE DE LOS PROYECTOS SECTORIALES E INTERSECTORIALES	
75	AVANCE DEL COMPONENTE PROGRAMÁTICO PARA LOS DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS	
311	RESULTADOS DE SEGUIMIENTO A LAS METAS NACIONALES	
319	PROYECTOS FINALIZADOS DEL PNGRD	
363	LOGROS DEL PNGRD EN LA ARTICULACIÓN CON OTROS MARCOS ESTRATEGICOS	
385	BALANCE GENERAL DEL PLAN	
388	DOCUMENTOS DE REFERENCIA	
391	ANEXO 01. CONSOLIDADO DE PROYECTOS PNGRD 2015-2030	
417	ANEXO 02. DETALLE AVANCE METAS NACIONALES	

Lista de siglas, acrónimos y abreviaturas

AA	Autoridades Ambientales
ANE	Agencia Nacional del Espectro
ANI	Agencia Nacional de Infraestructura
ANM	Agencia Nacional de Minería
ACC	Adaptación al cambio climático
CAR	Corporación(es) Autónoma(s) Regional(es)
CNL	Centro Nacional Logístico
CNGRD	Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo
DNP	Departamento Nacional de Planeación
DIMAR	Dirección General Marítima
EDRE	Estrategia Departamental para la Respuesta a Emergencias
EMRE	Estrategia Municipal para la Respuesta a Emergencias
ENOS	El Niño-Oscilación del Sur ¹
ET	Entidad Territorial
EOT	Esquema de Ordenamiento Territorial
CTN-ERFEN	Comité Técnico Nacional Estudio Fenómeno del Niño
FASECOLDA	Federación de Aseguradores Colombianos
FINAGRO	Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario
FNGRD	Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
FONTIC	Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
INVEMAR	Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras
GRD	Gestión del riesgo de Desastres
MinAgricultura	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
MinAmbiente	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
MinCiencias	Ministerio de Ciencias Tecnología e Innovación
MinCTI	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
MinCultura	Ministerio de Cultura
MinDefensa	Ministerio de Defensa Nacional
MinEducación	Ministerio de Educación Nacional

¹ El ciclo conocido como “el Niño” y su fase opuesta “la Niña” son la causa de la mayor señal de variabilidad climática en la franja tropical del océano Pacífico en la escala interanual. Son las componentes oceánicas del ENOS (Oscilación del Sur) que corresponde a la aparición, de tiempo en tiempo, de aguas superficiales relativamente más cálidas (El Niño) o más frías (La Niña) que lo normal en el Pacífico tropical central y oriental, frente a las costas del norte de Perú, Ecuador y sur de Colombia. (tomado de <http://www.siac.gov.co/ninoyniña>)

MinHacienda	Ministerio de Hacienda y Crédito Público
MinInterior	Ministerio del Interior
MinJusticia	Ministerio de Justicia y del Derecho
MinMinas	Ministerio de Minas y Energía
MinSalud	Ministerio de Salud y Protección Social
MinTIC	Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
MD	Manejo de desastres
IAvH	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt
ICA	Instituto Colombiano Agropecuario
IGAC	Instituto Geográfico Agustín Codazzi
NDC	Contribución Determinada a Nivel Nacional
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible
PNGRD	Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
PEGR	Plan Escolar de gestión del Riesgo
PNC	Plan Nacional de Contingencia contra Derrame de Hidrocarburos
POMCAS	Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas
POMIUACS	Planes de Ordenación y Manejo Integrado de las Unidades Ambientales Costeras
POT	Plan de Ordenamiento Territorial ²
PDGRD	Plan Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres
PMGRD	Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres
PNGRD	Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
SINA	Sistema Nacional Ambiental
SNGRD	Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres
SNPAD	Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres
SSE	Sistema de Seguimiento y Evaluación
UAESPNN	Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales
UNGRD	Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
UPME	Unidad de Planeación Minero Energética
USPEC	Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios de Colombia

2 Cuando el presente documento se refiera a los Planes de Ordenamiento Territorial se entenderá que comprende todos los tipos de planes previstos en el artículo 9º de la Ley 388 de 1997 (POT – PBOT- EOT)

PRÓLOGO

Pareciera que, aún de manera inadvertida, avanzamos como sociedades hacia condiciones de riesgo que se intensificarán con mayor intensidad y frecuencia debido a los efectos del Cambio Climático. Sin embargo, la gran cantidad de información disponible documenta nuestro propio impacto producto de las dinámicas sociales, ambientales, culturales y económicas, que aumenta los efectos de los fenómenos de origen natural, socio-natural, antrópicos no intencionales. Dicho entramado constituye escenarios de riesgo para un país que a la vez necesita asegurar sus propios procesos de desarrollo.

Este complejo escenario que se expresa en nuestro territorio, amplio y diverso, no solo es un gran desafío a superar a través de la implementación y fortalecimiento de Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, representa amplias oportunidades para la comprensión de dinámicas territoriales y la apropiación de la gestión del riesgo de desastres, que deberá ser efectiva con una participación comunitaria articulada a los procesos institucionales de desarrollo local y regional.

A raíz de ello, en el año 2015, el país formuló la primera versión del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (PNGRD) “Una estrategia de Desarrollo”, como la ruta del país para la implementación de acciones en conocimiento del riesgo, reducción del riesgo, manejo de desastres y su gobernanza, nuevamente bajo el contexto que plantea los efectos de la variabilidad y el cambio climático, para lo cual,

deben involucrarse los diferentes actores a nivel sectorial, intersectorial, territorial y comunitario, como ejes facilitadores y constituyentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD).

Este instrumento, a partir de su primera actualización durante el segundo semestre del año 2022 extendió su alcance hasta el año 2030 en articulación con los diferentes marcos internacionales, planteando nuevos enfoques para fortalecer el desarrollo local y regional, buscando aportar a la reducción de las brechas socioeconómicas existentes y mejorar la calidad ambiental a través de las acciones de gestión del riesgo de desastres y de adaptación al cambio climático.

Al mismo tiempo, este documento ofrece información sobre los avances sectoriales y territoriales frente a la implementación del PNGRD. Dicha información evidencia la gestión intra e intersectorial y la armonización territorial para el cumplimiento de las metas propuestas, que aportan a la construcción de la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático para que Colombia sea una verdadera “Potencia Mundial de la Vida.”

Olmedo De Jesús López Martínez

Director General UNGRD

INTRODUCCIÓN

El rol de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), como entidad coordinadora del SNGRD, es clave para garantizar la ejecución del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres “Una estrategia de Desarrollo 2015-2030”, y facilitar la interlocución y coordinación entre los actores para el logro de sus objetivos. En este sentido, la Unidad tiene la responsabilidad de hacer seguimiento y reportar las acciones realizadas frente a la implementación de este instrumento. Además de ello, y con la adopción de la primera actualización del instrumento, a través del Decreto 1478 de 2022, se espera continuar mejorando los procesos de gestión del riesgo de desastres en el país.

Bajo ese marco, a continuación, se presenta el décimo cuarto informe de seguimiento y evaluación del componente programático del PNGRD para el periodo 2022-II. El informe se organiza en ocho capítulos como se presenta a continuación.

El primer capítulo expone el marco general para la implementación del PNGRD, que incluye la metodología del trabajo realizado por la UNGRD en el marco del proyecto de inversión de “Fortalecimiento de la implementación, seguimiento y evaluación del componente programático del PNGRD con los actores que conforman el SNGRD”.

El segundo capítulo presenta el marco metodológico para el seguimiento y evaluación del PNGRD, los mecanismos utilizados para el seguimiento de los avances reportados

en este informe y, las fuentes de información utilizadas tanto para el seguimiento a los proyectos del componente programático del PNGRD, como para el monitoreo de las metas nacionales.

En el tercer capítulo se exponen los avances respecto al componente programático de los cinco objetivos del PNGRD, destacando el avance de los proyectos priorizados en cada objetivo.

El cuarto capítulo, resume el avance sectorial de los proyectos definidos en el componente programático, y el consolidado de los reportes de las entidades territoriales agrupadas por departamento. Así mismo, es importante señalar que a partir de la primera actualización del componente programático del PNGRD (2015-2023), se incluye información de los proyectos nuevos y actualizados relacionados con cada uno de los actores que intervienen en la implementación del PNGRD.

El quinto capítulo reporta el resultado del ejercicio de medición de los indicadores de las cinco metas nacionales.

El sexto capítulo continúa presentando un análisis detallado del aporte de las líneas estratégicas del PNGRD al cumplimiento de marcos nacionales e internacionales y finalmente el séptimo capítulo, a manera de resumen ejecutivo, presenta los datos más relevantes del balance de resultados del Plan con corte al segundo semestre del 2022.

1

EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

11

En el año 2008 la UNGRD formuló el proyecto denominado “Apoyo al Fortalecimiento de Políticas e Instrumentos Financieros del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres (SNPAD)”. Este proyecto hace parte del Programa de Reducción de la Vulnerabilidad Fiscal del Estado³, y es una respuesta de la entidad al llamado de atención formulado por diferentes actores del SNGRD en relación con la necesidad de precisar las competencias y roles de quienes debían llevar a cabo las acciones para prevenir el riesgo y mejorar la atención de desastres. Además, responde al requerimiento de una actualización normativa en materia de riesgos de desastres que estuviera acorde con los procesos de planificación del desarrollo sectorial, territorial y de participación ciudadana.

En la fase inicial de ejecución de dicho proyecto se logró la elaboración de un diagnóstico del SNPAD mediante el cual se identificó como una acción clave para el desarrollo de la política nacional de gestión del riesgo de desastres, la actualización de la Ley 46 de 1988 y el Decreto Ley 919 de 1989⁴ y de sus decretos reglamentarios. Lo anterior devino en la expedición de la Ley 1523 de 2012⁵, y la posterior formulación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres “Una estrategia de Desarrollo”. El PNGRD fue adoptado el 24 de febrero de 2016, mediante el Decreto 308 por parte del Presidente de la República.

La formulación de este instrumento, conforme lo estipulado por los Decretos 1974 de 2013 y 1081 de 2015⁶, convocó a diferentes actores del SNGRD, para que en el ámbito de sus competencias formularan acciones encaminadas a cumplir con el objetivo general del Plan y sus objetivos estratégicos.

De esta manera el PNGRD se formuló alrededor de un objetivo general y cinco objetivos estratégicos: (i) mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional, (ii) reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial y sectorial; (iii) reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres; (iv) garantizar un oportuno, adecuado y eficaz manejo de desastres y (v) fortalecer la gobernanza, la educación y la comunicación social en la gestión del riesgo.

Ahora bien, acorde a lo señalado por el Decreto 1081 de 2015, este instrumento tuvo su primera actualización en la vigencia 2022, que derivó en ajustes en su componente programático y en la ampliación de su plazo de ejecución.

A la fecha, el PNGRD, cuenta con 21 programas y 116 proyectos que involucran la participación de 23 sectores con sus entidades adscritas, y la totalidad de las entidades territoriales del país. Estas últimas tienen la responsabilidad de incorporar en sus planes de acción los proyectos a su cargo. A continuación, se presenta la lista de sectores y entidades adscritas:



3 Programa de Reducción de la Vulnerabilidad Fiscal del Estado frente a los Desastres DNP- UNGRD- MVCT adelantado entre 2006 y 2013, financiado con recursos del crédito BIRF 7293 CO

4 Por medio del cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y se dictan otras disposiciones.

5 Con la expedición de la Ley 1523 de 2012 fueron derogados los principales sustentos legales del SNPAD, dando paso al SNGRD y la adopción de una política pública en la materia.

6 Los Decretos 1974 de 11 de septiembre de 2013 y 1081 de 2015 constituye el conjunto de instrucciones mediante las cuales la UNGRD formaliza ante las instancias del SNGRD la estructura lógica de cada uno de los pasos que deben seguirse en el proceso de formulación del PNGRD.

La UNGRD, como ente coordinador del SNGRD, debe velar por la adecuada implementación, en todos los niveles de gobierno y con la participación de los actores responsables (Ver art. 1 y 2 de la Ley 1523 de 2012), de los diferentes procesos de la GRD, entendida como proceso social y como política pública de desarrollo indispensable para el país. Así el PNGRD, en el marco de tales disposiciones, se entiende como el principal instrumento de ejecución de la política nacional de gestión del riesgo desastres.

Actualmente y en desarrollo del proyecto de “Fortalecimiento a la implementación, seguimiento y evaluación del componente programático del PNGRD”, la UNGRD viene adelantando las siguientes acciones para garantizar que el PNGRD se implemente y se lleve a cabo el respectivo seguimiento y evaluación a nivel sectorial y territorial. El siguiente esquema resume este proceso.




Figura 2: Estructura para la implementación y seguimiento del PNGRD
Fuente: (UNGRD, a partir de Sistema de Seguimiento y Evaluación del PNGRD)

13



Figura 3: Instrumentos para la implementación del PNGRD a nivel sectorial y territorial
Fuente: UNGRD

2

MARCO METODOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PNGRD

15

Para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación del PNGRD y, garantizar una adecuada vinculación de la gestión sectorial y territorial al logro de sus metas, mediante Ley 1523 de 2012 y sus decretos reglamentarios, se determinó la formulación del instrumento denominado Sistema de Seguimiento y Evaluación (SSE).

Esta herramienta formulo el esquema de seguimiento y evaluación, que consiste en un proceso continuo y sistemático de diseño, recolección y análisis de información, que permite determinar el grado de avance de las acciones implementadas en el marco de los objetivos, estrategias, programas y proyectos del PNGRD.

El seguimiento y evaluación del plan, aporta a la consolidación del SNGRD, en la medida que cada una de las entidades responsables de los proyectos tanto sectorial como territorialmente, comparten sus resultados, se evalúan y establecen sus logros, con el objeto de proponer las modificaciones que sean necesarias para obtener mejores resultados en la gestión del riesgo de desastres en Colombia.

Bajo este esquema, a nivel nacional, los comités nacionales, y a nivel territorial los consejos departamentales y municipales actúan como facilitadores del proceso de diligenciamiento de los reportes semestrales. Por esta razón son piezas clave en el modelo de seguimiento y evaluación propuesto por la ley, y para el logro de las metas que se han propuesto.

En el marco de la implementación de estos procesos la UNGRD soporta, de manera transversal, a los sectores y a los entes territoriales en la recolección y producción de información, y la generación de reportes (Ver figura 4).

Las agendas sectoriales y el programa de acompañamiento sectorial facilitan la articulación del PNGRD con los planes de acción de las entidades adscritas, lo cual contribuye a mejorar la calidad y oportunidad del seguimiento y evaluación.



Figura 4: Esquema Organizacional del SSE-PNGRD.

Fuente: UNGRD, Sistema de Seguimiento y Evaluación del PNGRD).

Así, los diferentes actores que hacen parte del programa de implementación del PNGRD suministran a la UNGRD la información sobre los avances en su implementación. Todo ello a través de un proceso de recolección de información conforme a la metodología y los formatos definidos para tal fin por la UNGRD.

Es necesario aclarar que, aunque este proceso esté dirigido por la UNGRD como entidad coordinadora del SNGRD, el alcance e incorporación de los proyectos del PNGRD en los sectores, es de su responsabilidad y depende de la dinámica que estos le impriman al proceso.

En desarrollo del XIV informe de seguimiento y evaluación del PNGRD la UNGRD desarrolló 6 mesas presenciales y 49 virtuales con la participación de la totalidad de los 23 sectores responsables del reporte. Todo ello en marco del proceso de acompañamiento sectorial llevado cabo el segundo semestre del año 2022, periodo al que corresponde dicho informe.

Como resultado de ello se logró el reporte de 20 sectores: Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Comercio, Industria y Turismo, Cultura, Defensa Nacional, Educación Nacional, Hacienda y Crédito Público, Información Estadística, Interior, Justicia y del Derecho, Minero Energético, Planeación Nacional, Relaciones Exteriores, Salud y de Protección Social, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Trabajo, Transporte, Vivienda Ciudad y Territorio, y Presidencia – UNGRD, los cuales indicaron sus avances en la implementación del PNGRD, contando así con una participación del 87% de los actores sectoriales.

En cuanto al reporte de avances asociados a las responsabilidades de los entes territoriales en el PNGRD, se adelantaron 26 talleres a lo largo del país donde participaron activamente integrantes de los Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo de Desastres de 26 departamentos y 423 municipios logrando el reporte de 27 departamentos (84%) y 565 municipios (51%).

3

BALANCE GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DEL PNGRD POR OBJETIVOS

19

AVANCES Y ANÁLISIS
IMPLEMENTACIÓN DEL CONTENIDO
PROGRAMÁTICO DEL PNGRD

Plazo ejecución


- C Corto plazo
- M Mediano plazo
- L Largo plazo
- CM Corto-Mediano plazo
- CML Corto-Mediano-Largo plazo

Inversión Año

2022-II	\$ 1.005.593.467.059,88
2022-I	\$ 2.358.402.428.575,34
2021	\$ 6.529.101.683.640,69
2020	\$ 5.651.208.852.260,50
2019	\$ 3.158.764.125.235,00
2018	\$ 3.409.496.024.374,50
2017	\$ 1.409.883.555.187,28
2016	\$ 47429.333.922,00

Inversión Total

\$ 23.569.879.470.255,20



AVANCE DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

El PNGRD “Una estrategia de desarrollo” tiene como objetivo general orientar las acciones del Estado y de la sociedad civil en cuanto al conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y el manejo de desastres en cumplimiento de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Fruto del primer proceso de actualización, el componente programático de este instrumento cuenta con 116 proyectos de los cuales, destacamos las siguientes apuestas estratégicas que aportan a la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo “Colombia, Potencia Mundial de la Vida (2022-2026)” y que fueron identificadas por los distintos actores sectoriales en un ejercicio adelantado por la UNGRD en el segundo trimestre del año.

OBJETIVO 1:

MEJORAR EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL

Este objetivo se desarrolla mediante dos estrategias, la primera enfocada a la gestión de la información en el conocimiento del riesgo como apoyo a los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres y la segunda orientada al desarrollo de la investigación y fomento a la innovación para la gestión del riesgo de desastres.

Al respecto, la situación de los proyectos estratégicos que se enmarcan en las señaladas estrategias es el siguiente:

Estrategia 1.1: Gestión de la información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres

Programa 1.1: Conocimiento del riesgo de desastres por fenómenos de origen natural

En este programa se resalta la importancia de la información relacionada a suelos y catastro, toda vez que dentro del ordenamiento territorial el uso del suelo es un determinante clave para la gestión del riesgo de desastres.

- El proyecto 1.1.12, es responsabilidad del sector estadística (IGAC) y su ejecución está prevista a largo plazo. Su objetivo es contar con información cartográfica temática, relacionada con suelos en la totalidad de las zonas planas del país y algunas cuentas con pendiente, considerando que los datos sobre suelos son insumos básicos para ser utilizados en los estudios de evaluación del riesgo de desastres. Respecto a esto, se identifica un 74,3% de avance general, donde se han realizado actividades de precampo, campo y poscampo de proyectos tales como “Estudio de suelos como insumo para el cumplimiento de los acuerdos de paz – municipios de Ciénaga y Aracataca (Magdalena)” y “Levantamiento de suelos y la capacidad de uso en el Estudio de suelos con la Corporación del Valle del Cauca – CVC”.
- El proyecto 1.1.13, es responsabilidad del sector estadística (IGAC), y su ejecución está prevista en el largo plazo. Este busca el fortalecimiento de la información cartográfica temática relacionada con catastro, donde a partir del desarrollo de sus hitos, este proyecto se encuentra en un avance del 39%, ya que a corte del 30 de noviembre de 2022 el área geográfica con catastro actualizado es del 9,40% del área geográfica total del país, mientras que para el área geográfica con catastro actualizado por procesos de conservación es del 32,75%. Finalmente, es importante resaltar que este proyecto también reporta avances en las metas del Plan Nacional de Desarrollo en un 16% y 55% respectivamente.
- El proyecto 1.1.14, es responsabilidad del sector estadística (IGAC), y su ejecución está prevista en el largo plazo. Busca el fortalecimiento para la actualización de la cartografía básica a nivel local y regional, para lo cual, a corte de noviembre de 2022, se ha superado la meta con un avance del 177%, donde se generaron o actualizaron, 28.389.509,59 hectáreas correspondientes a productos cartográficos en escala 1:50.000 en algunos municipios de 15 departamentos⁷, 8.482.850,33 hectáreas de orto imágenes satelitales⁸ y un total de 62.512.439, hectáreas de información cartográfica

⁷ Atlántico, Bolívar, Caquetá, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo, Quindío, Sucre, Valle de Cauca, Vichada.

⁸ 4.371.504 Ha de Cumaribo-Vichada y 2.400.000 Ha de Puerto Gaitán-Meta, Puerto Leguizamo-Putumayo, Santa Marta-Magdalena, Dibulla-La Guajira y Lebrija-Santander.

actualizada para áreas rurales⁹ y urbanas¹⁰. Además de ello, se elaboraron modelos digitales de elevación tipo TREx¹¹ y la validación de datos por parte de terceros¹² durante dicho periodo.

Programa 1.4: Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres

Desde el sector estadística se evidencia la importancia de fortalecer la información nacional, en la medida que permita su efectiva consulta, acceso y que la toma de decisiones se realice de una forma informada y consciente ante el estado de la gestión del riesgo de desastres en los territorios.

- El proyecto 1.5.3, es responsabilidad del sector estadística (DANE), con ejecución prevista a mediano plazo. Este pretende mejorar la gestión de la información estadística y geoespacial mediante un mecanismo diseñado y articulado al SNGRD como apoyo a la gestión del riesgo de desastres. Para el presente periodo cuenta con un avance del 98% dado al mantenimiento y actualización de los servicios de la web-SEN (OSIS, SICODE, Conceptos estadísticos y Clasificaciones estadísticas), además de la consolidación de un inventario de oferta y demanda de información estadística y de registros administrativos relacionados con el tema del PEN denominado “Eventos extremos y Desastres” – activos; entre otros productos como los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda – CNPV con las proyecciones a 2035, estudios postcensales de carácter demográfico y poblacional¹³, mantenimiento y actualización de geovisores y, generación de servicios web geográficos¹⁴.

Programa 1.4: Conocimiento del riesgo de desastres por fenómenos de origen humano no intencional

Bajo este programa se resalta el desarrollo de dos proyectos, incluidos como nuevos dentro de esta versión del Plan, que apuntan a mejorar el conocimiento de fenómenos de origen humano no intencional. Así mismo, bajo la óptica del PND, estos proyectos promueven la articulación de las

acciones de gestión del riesgo de desastres con aquellas comunidades asentadas en inmediaciones de los trazados viales y, la incorporación y fortalecimiento de las capacidades de los grupos de interés en la infraestructura aeroportuaria.

- El proyecto 1.4.2, es responsabilidad del sector transporte (INVIAS) y su ejecución está prevista a mediano plazo. Su objetivo es fortalecer las capacidades de los grupos de interés en la Gestión de Riesgo de Desastres (GRD) y Adaptación del Cambio Climático (ACC) para proyectos de infraestructura de transporte en vías. Para ello, se destaca el avance del 40%, donde el sector transporte ha venido realizando talleres y capacitaciones dirigidas a las comunidades, funcionarios públicos, centros educativos y administraciones municipales¹⁵ sobre infraestructura para transporte.
- El proyecto 1.4.3, es responsabilidad del sector transporte (AEROCIVIL) y su ejecución está prevista a mediano plazo. Su meta es “capacitar el 100% del personal aeronáutico involucrado en metodologías para análisis y valoración del riesgo”. A la fecha cuenta con el 100% de cumplimiento de su meta, gracias a la aplicación de la metodología de cálculo de riesgo con enfoque multiamenaza y el desarrollo de talleres en las Direcciones Regionales de la Aeronáutica, Alcaldías y Gobernaciones¹⁶, no obstante, no se reportan avances en la ejecución financiera por parte del sector.

Estrategia 1.2: Desarrollo de la investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

Programa 1.6: Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

En el marco de este programa, se desarrollan cuatro proyectos con el enfoque de investigación, fomento e innovación para los procesos fundamentales de la gestión del riesgo de desastres. Ahora bien, bajo la importancia del PND, el

9 3.704.413,92 Ha (escalas 1:5.000, 1:10.000, y/o 1:25.000), de productos cartográficos del área rural correspondiente a Trinidad-Casanare, Montecristo-Córdoba, Barrancominas e Inírida-Guainía), El Remolino y El Retén-Magdalena), Cubarral y San Juan de Arama-Meta), Puerto Carreño, La Primavera y Santa Rosalía-Vichada.

10 8.915,24 Ha (escalas 1:2.000 y 1:1.000), de productos cartográficos del área urbana correspondiente a los municipios de Leticia-Amazonas, Manzanares, Marquetalia y Viterbo-Caldas, Paz De Aripuro-Casanare, Beltrán, Capellanía, Choachí, Guachetá, Machetá, Nilo, Paratebuena, Pasca, Puerto Salgar, San Bernardo, San Juan De Rio Seco, Sasaima, Simijaca, Tena, Une, Vianí, Villa Pinzón, Viotá-Cundinamarca, Inírida, Barranco Mina, Cacahual, La Guadalupe, Morichal, Panamá-Panamá, Puerto Colombia, San Felipe-Guainía, San Juan De Arama-Meta, La Primavera, Puerto Carreño y Santa Rosalía-Vichada.

11 7.318.940,38 Ha de modelos para los municipios de La Victoria, Mirití - Paraná, Puerto Alegría-Amazonas; Solano-Caquetá; El Retorno y Miraflores-Guaviare; Puerto Leguízamo-Putumayo; Carurú, Mitú, Pacoa, Papunahua, Yavaraté-Vaupés; Cumaribo, La Primavera, Puerto Carreño-Vichada y zonas fronterizas de Perú y Venezuela.

12 23.090.660,09 Ha de productos cartográficos de terceros validados, correspondientes a: Carto10000-5000-1000, Orto100-50-10 y MDT10-5-1 de Consorcio Canadiense, Alcaldía de Yopal, ANT, GoeSpatial, Área Metropolitana de Barranquilla, Mejor Cartografía, AMCO, Grupo de Energía de Bogotá, Santa Marta, Agencia Catastral de Cundinamarca de municipios de los departamentos: Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Guajira, Huila - Tolima - Valle del Cauca, Magdalena, Meta, Nariño, Norte De Santander, Putumayo, Risaralda y Sucre.

13 Versión preliminar informe de consultoría DANE-UNFPA sobre la definición conceptual de trayectorias de población frente al cambio climático.

14 50 servicios web geográficos nuevos: Se diseñaron, generaron y publicaron 13 servicios web geográficos (SWG) asociados a temáticas demográficas, de condiciones de vida, pobreza y territorio.

15 Con la participación de los Consejos Municipales de GRD de Málaga, Molagavita, San Andrés, Santa Bárbara y Guaca de la provincia de García Rovira en Santander.

16 Socializaciones de los Planes ya realizados en Otún, Puerto Berrio, Flandes, Yopal, Trinidad, Cimitarra, Cravo Norte, Pasto.

desarrollo de estos proyectos permite democratizar y fortalecer el conocimiento territorial mediante la gobernanza digital lo que, a su vez, facilita información clave para la planificación y el ordenamiento territorial. De igual forma, permiten reconocer la importancia de incorporar acciones en gestión del riesgo de desastres en el sector cultura como reconocimiento, fomento y salvaguarda del patrimonio, la memoria y los saberes presentes en nuestros territorios.

A continuación, se presenta el estado de los proyectos estratégicos abordados desde el programa 1.6

- El proyecto 1.6.5, es responsabilidad del sector transporte (Ministerio e INVÍAS), y su ejecución está prevista a mediano plazo. Busca utilizar sistemas de información geográfica adecuados como herramienta para incorporar la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y la Adaptación al Cambio Climático (ACC). Presenta un avance del 66% en la definición de variables metodológicas en términos físicos, sociales, ambientales y económicos para análisis cualitativos de riesgo, capacitaciones y aplicaciones de dicha metodología en 14 de 26 direcciones territoriales del INVÍAS.
- A partir de ello, se diagnosticaron varios kilómetros (1.805 km) de vía con este análisis de riesgo, incorporando las variables que dinamizan el comportamiento del riesgo de desastres en el territorio.
- El proyecto 1.6.6, es responsabilidad del sector transporte (Ministerio e INVÍAS) y su ejecución está prevista a corto plazo. Su objetivo es la elaboración de guías y lineamientos para la infraestructura vial no concesionada en relación a los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y la Adaptación al Cambio Climático (ACC), reporta a la fecha un avance del 90%, que corresponde a la aplicación de la metodología para análisis físico y cualitativo del riesgo por movimientos en masa e inundaciones con variables sociales y ambientales a nivel local, zonal y regional a partir de la "Guía Metodológica para el Análisis de Riesgo por Movimiento en Masa en la Red Vial Nacional".
- El proyecto 1.6.7, es responsabilidad del sector transporte (AEROCIVIL) y su ejecución está prevista a largo plazo. Busca la elaboración de guías y lineamientos para la infraestructura aeroportuaria en relación a los procesos de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y la Adaptación al Cambio Climático (ACC), para ser aplicadas en 45 aeropuertos del país. Actualmente

presenta un avance del 37%, donde en 18 aeropuertos¹⁷ a nivel nacional ya se cuenta con Planes de Gestión del Riesgo incorporados. Para el presente periodo, aún no se cuenta con reporte de ejecución presupuestal.

- El proyecto 1.6.12, es responsabilidad de la UNGRD y el Ministerio de Cultura (intersectorial) y su ejecución está prevista a largo plazo. Busca desarrollar el análisis del riesgo de desastres en la infraestructura del sector cultura y en áreas de interés patrimonial. Presenta un avance del 36% en la consolidación de los riesgos asociados a amenazas naturales, planes de gestión del riesgo y territorios con bienes de interés cultural de ámbito nacional¹⁸.
- Ahora bien, durante este periodo también se viabilizaron 9 proyectos¹⁹, donde se certificó que los predios disponibles para la construcción de infraestructuras culturales no se encuentran en zonas de riesgo por remoción en masa ni inundación.

OBJETIVO 2:

REDUCIR LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS CONDICIONES DE RIESGO EN EL DESARROLLO TERRITORIAL, SECTORIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE

Frente a este objetivo, las acciones se encuentran orientadas hacia la ejecución de la estrategia de gestión del riesgo de desastres y medidas de adaptación al cambio climático en los instrumentos de planificación del desarrollo y del ordenamiento del territorio, la cual se lleva a cabo mediante dos programas, de los cuales se resaltan los siguientes proyectos estratégicos:

Estrategia 2.1: Gestión del riesgo de desastres y medidas de adaptación al cambio climático en los instrumentos de planificación del desarrollo y del ordenamiento del territorio

Programa 2.1: Reducción del riesgo de desastres en la planificación y gestión del desarrollo territorial

En este programa se desarrolla un único proyecto estratégico, reconociendo desde el PND, la gran apuesta que tiene el PNGRD en torno al conocimiento, saberes, prácticas y cosmovisiones de los grupos étnicos para construcción y apro-

¹⁷ Aeropuertos de Armenia, Leticia, Mompox, Tumaco, Puerto Carreño, Puerto Asís, Nuquí, San Andrés islas, Pasto, Yopal, Cimitarra, Cravo Norte, Flandes, Magangué, Otún, Puerto Berrio, Trinidad.

¹⁸ Avances en bienes identificados en municipios de Antioquia, Atlántico y Cundinamarca.

¹⁹ Centro cultural y de convenciones "Tierra de Artistas" y Teatro Roberto Mac Douall (ampliación y reforzamiento) de Zipaquirá, Cundinamarca; Centro Cultural de Gachancipá, Cundinamarca; Casa de la Cultura Santa Genoveva de Docordó, en Litoral del San Juan, Chocó Biblioteca Duitama y Casa de Cultura Covarachia en Boyacá; Casa de la Cultura, en el corregimiento El Tobal en Carcasí y Casa de la Cultura (módulo doble) en Málaga, Santander; Casa de Cultura San Agustín, Huila.

piación de la gestión del riesgo de desastres y de adaptación al cambio climático en el país.

- El proyecto 2.1.1, es responsabilidad de la UNGRD, Ministerio del Interior y Ministerio de Cultura (intersectorial), y su ejecución está prevista a largo plazo. Busca la inclusión de gestión del riesgo de desastres en los instrumentos de planificación del desarrollo de territorios indígenas y comunidades negras. Este proyecto presenta un avance del 3% a partir del desarrollo de actividades de articulación entre las entidades involucradas a través de mesas de trabajo y proyección del cronograma de trabajo para la vigencia 2023.

Programa 2.2: Reducción del riesgo de desastres en el ámbito sectorial

En el marco del actual PND, se pretende visibilizar de una forma más evidente el impacto y el beneficio territorial que surja a partir del desarrollo sectorial. En ese sentido, las acciones de reducción del riesgo de desastres desarrolladas principalmente desde estos cinco proyectos estratégicos, propenden por el cumplimiento de la transformación de ordenamiento territorial alrededor de agua y justicia ambiental, considerando que variables como la resiliencia, la mitigación y adaptación son fundamentales para el desarrollo sostenible del país.

- El proyecto 2.2.2, es responsabilidad del sector ambiente, y su ejecución está prevista en el largo plazo. Busca la inclusión de la definición de lineamientos para la gestión conjunta de las áreas catalogadas como de riesgo no mitigable (art. 121 de la Ley 388), A partir del desarrollo de sus hitos, este proyecto se encuentra en un avance del 88%, donde se han realizado mesas de trabajo con las autoridades ambientales²⁰ para la revisión de los lineamientos, dejando pendiente, el desarrollo de la prueba piloto para la validación y ajuste final de este insumo.

Es importante mencionar que este proyecto se apoya con el sector vivienda, teniendo en cuenta los lineamientos que se emitirá a través del "Procedimiento para desalojo y entrega de áreas catalogadas como de riesgo no mitigable que hayan sido objeto de reasentamiento o reubicación" para los procesos previos al manejo y cuidado de áreas de riesgo no mitigable.

- El proyecto 2.2.4, es responsabilidad del sector ambiente, y su ejecución está prevista en el largo plazo.

Busca promover el enfoque de reducción de riesgo de desastres basado en ecosistemas (Eco RRD) como alternativa para la reducción del riesgo, dirigido a 40 autoridades ambientales y 20 entes territoriales. Se tiene un avance del 58% en la ejecución, donde actualmente se cuenta con un documento conceptual y metodología preliminar como orientaciones para la implementación de la Eco RRD, recursos para la financiación del proyecto y una lista sobre proyectos de este tipo en desarrollo. Además de ello, se ha logrado realizar asistencia técnica a 18 Corporaciones Autónomas Regionales, 2 Autoridades Ambientales Urbanas y 1 Ente Territorial²¹.

- El proyecto 2.2.9, es responsabilidad del sector transporte y su ejecución está prevista en el mediano plazo. Busca definir la Política sectorial para la inclusión de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y la Adaptación al Cambio Climático (ACC) desde la planificación de la infraestructura a cargo. Para el presente periodo, no se cuenta con reporte presupuestal, sin embargo, se cuenta con un 20% de avance físico en la justificación técnica para la formulación de la política y la financiación parcial de su desarrollo gracias a los procesos de cooperación internacional.
- El proyecto 2.2.15, es responsabilidad del sector comercio y su ejecución está prevista en el mediano plazo. Tiene como objetivo realizar un Plan Operativo de Turismo con lineamientos para la gestión del riesgo de desastres incorporados. Al respecto, este proyecto se encuentra en un avance físico del 100% con reporte presupuestal pendiente, donde se han realizado actividades de difusión y sensibilización sobre dicho Plan por parte del sector.
- El proyecto 2.2.16, es responsabilidad del sector comercio y su ejecución está prevista en el mediano plazo. Busca desarrollar un Plan Operativo de Desarrollo con lineamientos para la gestión del riesgo de desastres incorporados en los sectores empresariales e industriales. Se reporta para el periodo un avance en la ejecución del 100% de este proyecto, donde se han realizado actividades de difusión y sensibilización al respecto por parte del sector.

20 CAM, CAR, CARDER, CARDIQUE, CAS, CDA, CDMB, CODECHOCO, CORALINA, CORMACARENA, CORPAMAG, CORPOAMAZONIA, CORPOBOYACA, CORPOCALDAS, CORPOCESAR, CORPOCHIVOR, CORPOGUAJIRA, CORPONOR, CORPORINOQUIA, CORPOURABA, CRA, CRC, CRQ, CSB, CVC, CVS, SDA, EPA BARRANQUILLA, AMVA, EPA BUENAVENTURA, DAGMA, EPA CARTAGENA, DADSA, CORPOGUAVIO CARSUQUE.

21 CORPOCALDAS, CORPOCESAR, CVS, CORANTIOQUIA, CORNARE, CORPOBOYACÁ, CORPAMAG, CRA, CAR, CORALINA, CDMB, CORPONOR, CORMACARENA, CVC, CORPOURABA, CORPOGUAVIO, CORTOLIMA, CARDIQUE, CORPOGUAJIRA, AMBA, DAGMA, Gobernación del Valle del Cauca.

OBJETIVO 3:

REDUCIR LAS CONDICIONES EXISTENTES DE RIESGO DE DESASTRES

Se enfoca en la reducción de las condiciones existentes de riesgo de desastres a nivel nacional, planteando para su desarrollo dos estrategias: La primera denominada reducción del riesgo sectorial y territorial, y la segunda, mecanismos de protección financiera. Estas dos estrategias agrupan en total 5 proyectos estratégicos desarrollados de la siguiente manera:

Estrategia 3.1: Reducción del riesgo sectorial y territorial

Programa 3.1: Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres en el ámbito nacional

En este programa se incorporan dos proyectos de carácter estratégico, los cuales se desarrollan en el marco del PND con sus aportes desde la construcción de infraestructura resiliente y sostenible, como aportes al cumplimiento de las metas de Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) de mitigación y adaptación al cambio climático.

26

- El proyecto 3.1.3, en responsabilidad del sector transporte (INVIAS) y su ejecución está prevista en el largo plazo. Busca la incorporación de lineamientos de infraestructura verde vial, en los proyectos de carreteras en 45 de los contratos de estudios y diseños de proyectos de la red vial nacional no concesionada y en 10 proyectos piloto de carreteras nacionales no concesionadas (tramos) contratados. Para el presente periodo, gracias a los avances en 27 proyectos de estudios y diseños del INVIAS y 13 proyectos de obra con apéndice de sostenibilidad, se ha identificado un logro del 60% en la implementación de este proyecto estratégico.
- El proyecto 3.1.4, es responsabilidad del sector transporte (AEROCIVIL) y su ejecución está prevista en el largo plazo. Busca la incorporación de lineamientos de infraestructura resiliente y sostenible en los proyectos de aeropuertos. Este proyecto presenta avances en medidas de adecuación y mantenimientos preventivos en algunas infraestructuras aeroportuarias, sin embargo, actualmente este proyecto no presenta reporte de ejecución presupuestal ni indicador formulado para la medición del avance físico.

Programa 3.2: Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen natural

Desde una visión prospectiva, este programa involucra un único proyecto estratégico, comprendiendo la importancia de reducir el riesgo de desastres en servicios e infraestructura básica y vital para uso de los territorios.

- El proyecto 3.2.6, es responsabilidad de varios sectores tales como: sector transporte (ANI, AEROCIVIL), sector salud, sector de las TIC's (RTVC) y sector defensa (intersectorial) y su ejecución está prevista en el mediano plazo. Consiste en desarrollar el diagnóstico y el plan de trabajo para asegurar el reforzamiento y /o reubicación de edificaciones indispensables de cada sector en atención a posibles eventos sísmicos (NSR-10). En ese sentido, dos sectores en el periodo de corte, reportan avances del 20% en cuanto a la evaluación de costos y actividades, y definición del alcance y limitaciones por parte de empresas del sector de TIC's y por otro lado, el reforzamiento estructural del comando de policía de Arauca para el sector defensa.

Estrategia 3.2: Mecanismos de protección financiera

Programa 3.4: Gestión financiera y aseguramiento del riesgo de desastres

Los dos proyectos estratégicos desarrollados desde el programa de gestión financiera y aseguramiento, atienden la disposición del PND sobre la reducción de la vulnerabilidad fiscal del estado frente a desastres, facilitando la gestión territorial frente a la gestión de riesgos y en la materialización de una eventual emergencia.

- El proyecto 3.4.1, es responsabilidad de la UNGRD y del sector hacienda (intersectorial) y su ejecución está prevista en el largo plazo. Pretende generar acciones que propendan por la protección financiera del estado ante los desastres. A la fecha de corte del presente informe, se reporta un avance del 85%, donde la Estrategia Nacional de Protección Financiera del Riesgo de Desastres, Epidemias y Pandemias fue socializada con el apoyo del Ministerio de Hacienda a entidades territoriales y sectores como el Departamento de San Andrés, el DNP, Min. Agricultura, en el marco de la Misión de seguimiento del Programa de Financiamiento y Aseguramiento de Riesgo de Desastres (DRFI).
- El proyecto 3.4.3, es responsabilidad del sector hacienda y su ejecución está prevista en el largo plazo. Busca el desarrollo de Instrumentos de aseguramiento ante el riesgo de desastres. Presenta un avance del 57%

asociado al desarrollo de capacitaciones sobre protección financiera en territorios y sectores²².

Al respecto, es importante resaltar el apoyo que ha prestado el Banco Mundial a este proceso en la revisión del aseguramiento del sector agropecuario, y a nivel territorial, del aseguramiento de viviendas en Manizales y aseguramiento catastrófico en Medellín y San Andrés islas, evaluando en este último los parámetros de lluvias, terremotos y ciclones tropicales. Sin embargo, no se cuenta con reporte de ejecución presupuestal.

OBJETIVO 4: GARANTIZAR UN OPORTUNO, EFICAZ Y ADECUADO MANEJO DE DESASTRES

Este objetivo se desarrolla mediante dos estrategias enfocadas a la preparación para la respuesta a emergencia y la preparación para recuperación post desastres. Al respecto, el panorama de implementación de los proyectos estratégicos, es el siguiente:

Estrategia 4.1: Preparación para la respuesta a emergencias

Programa 4.1: Preparación a nivel nacional para la respuesta a emergencias

- Este programa posee cuatro proyectos estratégicos para el cumplimiento del objetivo 4, donde se destaca principalmente el empoderamiento y la gobernanza local y comunitaria para la respuesta oportuna a emergencias, así mismo, desde el PND, particularmente proyectos como el 4.1.5 pretenden reducir las brechas sociales y mejorar los procesos de la gestión del riesgo de desastres a través de la mejora de la calidad, cobertura y continuidad de los diferentes servicios de telecomunicaciones en zonas vulnerables. Dichas acciones se desglosan a continuación:
- El proyecto 4.1.2, es responsabilidad de la UNGRD y entidades operativas tales como la Armada Nacional, Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil, Dirección Nacional de Bomberos, Ejército Nacional, Fuerza Aérea, y Policía Nacional (intersectorial) y su ejecución está prevista en el corto plazo. Este proyecto pretende desarrollar la red nacional de centros de entrenamiento para la respuesta

a emergencias. Al periodo 2022-2, no se tienen avances adicionales al respecto, ya que mantiene su estado de ejecución física en un 10%.

- El proyecto 4.1.3, es responsabilidad del sector transporte (INVIAS), y su ejecución está prevista en el mediano plazo. Este plantea el diseño e implementación de protocolos para la respuesta y recuperación de emergencias en el sector. Actualmente, no se reporta ejecución física ni presupuestal de este proyecto. Sin embargo, se menciona que se cuenta con el Plan de Emergencia y Contingencia (PEC) para la red vial nacional en cobertura del INVIAS, además de protocolos de atención en el Sistema de Gestión de Calidad del INVIAS en uso la Central de Emergencias Viales de esta misma entidad.
- El proyecto 4.1.4, es responsabilidad del sector transporte (AEROCIVIL) y su ejecución está prevista en el mediano plazo. Este propone diseñar e implementar 45 protocolos para la respuesta y recuperación de emergencias en el sector. En ese sentido, se mantiene el avance del anterior periodo 2022-1, donde se encontraban el 40% de los protocolos realizados e implementados, sin embargo, aún no se obtiene reporte de la ejecución presupuestal al respecto.
- El proyecto 4.1.5, es responsabilidad de la UNGRD y Ministerio de las TIC's (intersectorial) y su ejecución está prevista en el mediano plazo. Este pretende implementar la red nacional de telecomunicaciones de emergencia. Este proyecto se encuentra con un avance del 15%, avanzando en la elaboración del proyecto de resolución, mediante el cual, se establecen las condiciones para la implementación y operación de dicha red. Así mismo, se encuentra pendiente de reporte presupuestal.

Estrategia 4.2: Preparación para la recuperación

Programa 4.4: Desarrollo de instrumentos territoriales y sectoriales para la recuperación

En armonía con el PND, los dos proyectos estratégicos propuestos apuntan directamente al cumplimiento de la transformación 4. Transformación productiva, internacionalización y acción climática, catalizador B. y numeral 1, ítem b. sobre el fomento a la construcción y gobernanza de los territorios y sociedades resilientes al clima. Así mismo, las metodologías desarrolladas en el marco de este

22 Capacitaciones dirigidas al departamento de San Andrés islas, y a los sectores de Planeación Nacional (DNP), Presidencia (UNGRD) y Agropecuario. Además de la revisión del esquema de aseguramiento de catastrófico para Medellín y de viviendas privadas para Manizales.

programa actúan como instrumentos de control y vigilancia ambiental para la resiliencia, según se indica en el ítem 1.1.d del PND.

- El proyecto 4.4.1, es responsabilidad del Departamento Nacional de Planeación – DNP y la UNGRD (intersectorial) y su ejecución está prevista en el mediano plazo. Se plantea para realizar la formulación de la estrategia de recuperación resiliente ante desastres y adaptada al cambio climático. Se reporta un avance conjunto del 40% en el diseño de la estrategia, la cual contó en el periodo con el apoyo del PNUD en el desarrollo de capacitaciones sectoriales y la revisión del documento preliminar de la estrategia; así mismo, se realizó la armonización del documento con el actual PND y se llevaron a cabo, diferentes mesas de trabajo para la construcción colectiva de la versión final.

Es importante resaltar que durante este proceso, se identificó la posibilidad de vincular al Fondo de Adaptación como entidad capacitada en el desarrollo de evaluaciones de daños y análisis de necesidades (EDAN).

- El proyecto 4.4.3, es responsabilidad del sector ambiente y su ejecución está prevista en el largo plazo. Consiste en desarrollar la metodología para la evaluación de daños y análisis de necesidades ambientales continentales post desastre (EDANA-C), donde se busca que el 80% de las autoridades ambientales cuenten con asistencia técnica y adopción de la metodología. Para el periodo evaluado, se reportó un avance del 50%, considerando la socialización y el desarrollo de talleres con 20 autoridades ambientales del país y la consolidación de 6 informes técnicos que dan cuenta de la adopción de la metodología.

OBJETIVO 5:

FORTALECER LA GOBERNANZA, LA EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN DEL RIESGO CON ENFOQUE DIFERENCIAL, DE DIVERSIDAD CULTURAL Y GÉNERO

Este objetivo, que se enfoca al fortalecimiento institucional de los integrantes del SNGRD, propone el desarrollo de una estrategia y un programa bajo lo que se destaca la participación comunitaria dentro de los procesos de la gestión del riesgo de desastres como primer eslabón o base que fundamenta la apropiación y efectividad de las medidas que se adopten en los territorios:

Estrategia 5.2: Sociedad informada y consciente en gestión del riesgo de desastres

Programa 5.3: Participación Ciudadana para la Gestión del Riesgo de Desastres

El proyecto 4.4.1, es responsabilidad del sector ambiente, y su ejecución está prevista en el mediano plazo. Se propone la actualización y socialización de la estrategia de corresponsabilidad social en la lucha contra incendios forestales con la comunidad. Respecto a ello, en el periodo no se reportan avances adicionales a los ya consolidados en el 2022-1. Los avances del 60% que fundamentan este proyecto, resultan gracias al proyecto de “Amazonía sostenible para la Paz” donde participan diversos cooperantes internacionales. Así mismo, se han realizado talleres presenciales en territorio²³ y encuestas para fortalecer la actualización de este proyecto. Por otra parte, a la fecha no se cuenta con reporte presupuestal.

23 Talleres territoriales realizados en Valledupar y Florencia

ESTADO DE AVANCE DE PROYECTOS PRIORIZADOS POR OBJETIVOS Y AVANCE DEL INDICADOR

METAS POR OBJETIVO			
OBJETIVO	PROYECTO PRIORIZADO	INDICADOR	EJECUCIÓN DE AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA
Objetivo estratégico 1: Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	ID: 1.1.12 100% de las zonas planas y áreas con pendientes menores al 25% del territorio nacional con información de suelos como insumo básico para ser utilizados en los estudios de evaluación del riesgo de desastres.	No. de Hectáreas con estudios de suelos	74%
	ID: 1.1.13 100% del territorio nacional con competencia del IGAC con información de catastro como insumo básico para ser utilizados en los estudios de evaluación del riesgo de desastres.	Porcentaje del área geográfica con catastro actualizado	39%
	ID: 1.1.14 Cartografía básica a nivel local y regional actualizada.	Información cartográfica generada o actualizada a diferentes resoluciones	177%
	ID: 1.5.3 Mecanismo diseñado y articulado al SNGRD para la consulta y toma de decisiones con base en la información estadística y geoespacial disponible como apoyo a la gestión del riesgo de desastres.	Información Estadística y geoespacial disponible para mejorar el conocimiento de la gestión del riesgo de desastres	98%
	ID: 1.4.2 Capacitar el 100% de los funcionarios y contratistas de INVIAS en metodologías para análisis y valoración del riesgo.	Porcentaje de servidores públicos y grupos de interés capacitados y trabajando en acciones para gestionar el riesgo	40%
	ID: 1.4.3 Capacitar el 100% del personal Aeronáutico Involucrado en metodologías para análisis y valoración del riesgo.	Porcentaje de servidores públicos y grupos de interés capacitados y trabajando en acciones para gestionar el riesgo	100%

METAS POR OBJETIVO			
OBJETIVO	PROYECTO PRIORIZADO	INDICADOR	EJECUCIÓN DE AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA
Objetivo estratégico 1: Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	ID 1.6.5 Tres (3) herramientas SIG implementadas como herramientas para incorporar la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y la Adaptación al Cambio Climático (ACC).	Número de herramientas implementadas para mejorar el sistema de información	66%
	ID 1.6.6 Un (1) documento de lineamientos técnicos elaborados para realizar estudios de riesgo para la infraestructura de transporte y disponer de metodologías para el cálculo del riesgo de las infraestructuras de los diferentes modos de transporte.	1) Número documentos de lineamientos técnicos elaborados para realizar estudios de riesgo para infraestructura de transporte 2) Número de metodologías para el análisis cualitativo del riesgo de la infraestructura de transporte incluyendo variables ambientales y sociales diseñadas e implementadas	90% 45%
	ID 1.6.7 Disponer de Planes de Gestión del Riesgo de Desastres (PGRD) para 45 aeropuertos como instrumentos que permitan incorporar la GRD y la ACC en los planes de acción.	Número de aeropuertos nacionales no concesionados que cuentan con PGRD armonizado con el Decreto 2157 de 2017	37%
	ID 1.6.12 100% de los proyectos de intervención en infraestructura y patrimonio cultural del país con estudios de análisis de riesgo de desastres.	Porcentaje de avance en la identificación del riesgo de desastres naturales en los bienes de interés cultural	36%
Objetivo estratégico 2: Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible	ID 2.1.1 Lineamientos para la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en los instrumentos de planificación de territorios de las comunidades indígenas y Afrocolombianas (NARP).	Porcentaje de avance de la elaboración y socialización del documento de lineamientos para la incorporación de la Gestión del Riesgo, en los instrumentos de planificación de comunidades étnicas.	3%
	ID 2.2.2 Un (1) documento elaborado con lineamientos para orientar el manejo y cuidado de las áreas de riesgo no recuperable.	Número de documentos elaborados con lineamientos para orientar el manejo y cuidado de las áreas de riesgo no recuperable	88%

METAS POR OBJETIVO			
OBJETIVO	PROYECTO PRIORIZADO	INDICADOR	EJECUCIÓN DE AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA
Objetivo estratégico 2: Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible	ID 2.2.4 40 Autoridades Ambientales y 20 entes territoriales asistidos técnicamente para la adopción e implementación del enfoque de Eco RRD.	Autoridades ambientales y entes territoriales asistidos técnicamente.	58%
	ID 2.2.9 Política para la GRD y la ACC del sector transporte formulada.	Porcentaje de avance en la formulación de la política	20%
	ID 2.2.15 Plan Operativo de Turismo con lineamientos para la gestión del riesgo de desastres incorporados.	Plan Operativo de Turismo con lineamientos para la gestión del riesgo de desastres incorporados	100%
	ID 2.2.16 Plan Operativo de Desarrollo Empresarial con lineamientos para la gestión del riesgo de desastres incorporados.	Plan Operativo de Turismo con lineamientos para la gestión del riesgo de desastres incorporados	100%
Objetivo estratégico 3: Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres	ID 3.1.3 1) 45 de los contratos de estudios y diseños de proyectos de la red vial nacional no concesionada incorporando Lineamientos de Infraestructura Verde Vial (LIVV). 2) 10 Proyectos piloto de carreteras nacionales no concesionadas (tramos) contratados que incorporen criterios de Sostenibilidad y Lineamientos de Infraestructura Verde Vial (LIVV).	1) Número de Proyectos de estudios y diseños con Lineamientos de Infraestructura Verde Vial-LIVV = Número de proyectos de estudios y diseños contratados de la red vial nacional no concesionada que incorporen Lineamientos de Infraestructura Verde Vial-LIVV. 2) Número de Proyectos piloto con Lineamientos de Infraestructura Verde Vial-LIVV=Número de proyectos piloto de carreteras nacionales no concesionadas (tramos) contratados que incorporen criterios de Sostenibilidad y Lineamientos de Infraestructura Verde Vial-LIVV.	60%
	ID 3.1.4 30% de las acciones de mitigación, reducción o prevención planteadas en los Plan de Gestión del Riesgo de Desastres (PGRD) de cada aeropuerto nacional no concesionado en materia de infraestructura, contratadas.	Número de Obras contratadas en el marco de PGRD = Número de obras de mitigación, reducción o prevención de riesgos contratadas/Total de obras de mitigación, reducción o prevención propuestas en el PGRD de cada aeropuerto no concesionado	0%

METAS POR OBJETIVO			
OBJETIVO	PROYECTO PRIORIZADO	INDICADOR	EJECUCIÓN DE AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA
Objetivo estratégico 3: Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres	ID 3.2.6 Diagnóstico y plan de trabajo para asegurar el reforzamiento y /o reubicación de infraestructura de cada sector en atención a la NSR-10.	Porcentaje de edificaciones reforzadas estructuralmente	20%
	ID 3.4.1 Número de estrategias formuladas e instrumentos financieros analizados.	Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia	85%
	ID 3.4.3 Instrumentos de aseguramiento diseñados para el riesgo de desastres.	Número de instrumentos y/o herramientas de aseguramiento diseñadas	57%
Objetivo estratégico 4: Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres	ID 4.1.2 Red nacional de centros de entrenamiento para la respuesta a emergencias.	Número de red de centros de entrenamientos en operación	10%
	ID 4.1.3 Estructurar los planes de preparación y ejecución de la respuesta y la recuperación a partir del resultado de los estudios de riesgo y las medidas implementadas de reducción y establecer una tabla de niveles de emergencia institucional relacionada en los planes de respuesta. Así mismo, gestionar la estrategia para la respuesta articulada con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD).	Porcentaje de la red vial nacional con un marco de actuación institucional definido para responder a los diferentes eventos adversos que se puedan presentar, establecimiento de los niveles de emergencia, los actores, instancias de coordinación y estructuras de intervención, en articulación de la respuesta con actores internos y externos.	0%
	ID 4.1.4 45 Protocolos de actuación para atención de emergencias y desastres elaborados y adoptados en el sector transporte.	Número de protocolos de actuación para atención de emergencias y desastres elaborados y adoptados	40%
	ID 4.1.5 Red nacional de telecomunicaciones de emergencias conectada a nivel territorial y nacional.	Porcentaje de avance de la implementación de la red nacional de telecomunicaciones de emergencias soportada sobre las redes públicas de telecomunicaciones y sobre una red alterna de radios en bandas HF y VHF	15%

METAS POR OBJETIVO			
OBJETIVO	PROYECTO PRIORIZADO	INDICADOR	EJECUCIÓN DE AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA
Objetivo estratégico 4: Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres	ID 4.4.1 Estrategia de recuperación resiliente ante desastres y adaptada al cambio climático formulada.	Instrumento formulado y publicado en los sitios web de la UN-GRD y el DNP.	10%
Objetivo estratégico 5: Fortalecer la Gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo con enfoque diferencial, de diversidad cultural y de género	ID 5.3.3 Un (1) documento actualizado y socializado de la estrategia de corresponsabilidad social en la lucha contra incendios forestales.	Documento de Estrategia actualizado.	60%

4

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE PROGRAMÁTICO DEL PNGRD

35

El componente programático y de inversiones del PNGRD define para cada una de las estrategias formuladas, los programas y los proyectos de inversión con indicación de sus objetivos y sus metas, los responsables de su implementación, así como las fuentes de financiación y los recursos previstos para tal fin. El documento del plan establece que los plazos de ejecución del mismo, corto (2022), mediano (2025) y largo plazo (2030), se armonicen con los distintos periodos de gobierno, así como con los diferentes compromisos adoptados a nivel internacional y proyectados hasta 2030.



Fuente: UNGRD 2019. Información propia

De igual forma, es importante tener en cuenta que la información, de cada uno de los proyectos del Plan, se presentan agrupándolos de acuerdo a los responsables de su implementación así:

- Proyectos a cargo exclusivo de los sectores
- Proyectos intersectoriales (a cargo de varios sectores)
- Proyectos territoriales (a cargo exclusivo de entidades territoriales y/o con el concurso de sectores)

A continuación, se desarrolla para cada sector y sus entidades adscritas el resumen del avance de los proyectos definidos en el componente programático a corte del 30 de diciembre del 2022-2. Inicialmente, se muestra en el siguiente gráfico explicativo, las orientaciones necesarias para su lectura y comprensión.

REPORTE DE AVANCE SECTORIAL




Figura 6: Gráfico explicativo de las fichas resumen del avance por sector en el PNGRD
Fuente: Elaboración propia, UNGRD

REPORTE DE AVANCE DE LOS PROYECTOS SECTORIALES E INTERSECTORIALES



SECTOR
PRESIDENCIA



Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional
de Colombia - APC Colombia

La primera entidad del Estado, modelo de la gestión pública, transparente y referente internacional, orientada a la coordinación efectiva del plan de gobierno para la construcción de un pacto social, basado en la equidad, con mentalidad innovadora, flexible, abierta al cambio tecnológico y al emprendimiento. (Manual de la Función Pública del Estado -Diario Oficial 45146).

Conformado por estructuras administrativas que sirven de apoyo a la labor del Presidente de la República en su calidad de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno, y Suprema Autoridad Administrativa.

Frente al PNGRD, se destacan los 12 proyectos a cargo del Sector, de los cuales 1 (8,33%) ya se encuentra finalizado.

Objetivo 1 | Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

38

Estrategia | Gestión de la información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres

Programa 1.3 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por Fenómeno de origen Tecnológico.

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1.3.1	Lineamientos para la elaboración de estudios de riesgos tecnológicos	Corto plazo En ejecución	72%	UNGRD (SCR)	A corte 2022-2 el proyecto mantiene el mismo indicador de ejecución que corresponde a avances en la formulación de lineamientos del riesgo tecnológico en los instrumentos de planificación territorial y avances en la actualización de lineamientos frente a riesgo asociado a accidentes industriales mayores. Anterior ID: 1.3.1

Programa 1.5 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómenos de origen humano no intencional

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1.5.1	Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNIGRD).	Corto plazo En ejecución	0%	UNGRD (GTI)	A corte 2022-2, no se reportó avance del proyecto. Anterior ID: 1.6.1
1.5.2	Articulación de los sistemas de información sectoriales existentes con el SNIGRD.	Corto plazo En ejecución	50%	UNGRD (OAPI)	A corte 2022-2, no se reportó avance del proyecto. Anterior ID: 1.6.2

Objetivo 2 | Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible.

Estrategia | Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.2 | Reducción del Riesgo de Desastres en el Ámbito Sectorial

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
2.2.1	Mecanismos de articulación entre los sistemas existentes que contemplen la gestión del riesgo de desastres.	● Largo plazo Sin actividades/ sin información	0%	UNGRD (OAPI)	A corte 2022-2, no se reportó avance del proyecto. Anterior ID: 2.1.2

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.1 | Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
4.1.1	Capacitación y entrenamiento a nivel institucional para la respuesta a emergencias.	● Mediano plazo Finalizado	100%	UNGRD (SDM)	La meta se cumple con el desarrollo actividades de capacitación y entrenamiento desarrolladas para 7 grupos operativos, resaltando la acreditación de la USAR - COL 19 Grupo de la Armada Nacional y USAR - COL 18 Grupo Oficial de Bomberos de Cali

Objetivo 5 | Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo con enfoque diferencial, de género y diversidad cultural.

Estrategia | Fortalecimiento de la capacidad institucional del SNGRD

Programa 5.1 | Centro Nacional de Gestión del Riesgo

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
5.1.1	Diseño y construcción de un centro nacional de entrenamiento en gestión del riesgo.	● Largo plazo Actividades preliminares	0%	UNGRD (SDM)	A la fecha no se ha reportado avance. Anterior ID: 5.1.1

Programa 5.2 | Incremento de la Capacidad Técnica y Operativa de las Entidades Nacionales y Territoriales en Gestión del Riesgo de Desastres

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
5.2.1	Capacitación para la formulación de estrategias municipales de respuesta, planes de contingencia y protocolos.	● Corto plazo En ejecución	No formuló indicador	UNGRD (SDM)	Pendiente formular indicador que permita la medición del proyecto
5.2.3	Fortalecimiento de las capacidades en gestión del riesgo a través de los consejos territoriales de gestión del riesgo.	● Largo plazo Sin actividades/ sin información	No formuló indicador	UNGRD (SDG)	A corte 2022-2, no se reportó avance del proyecto. Pendiente formular indicador que permita la medición del proyecto. Proyecto Nuevo

Programa 5.3 | Participación Ciudadana para la Gestión del Riesgo de Desastres


No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
5.3.1	Lineamientos para la incorporación del enfoque diferencial en la gestión del riesgo de desastres.	● Mediano plazo En ejecución	80%	UNGRD (SDG)	A corte 2022-2, no se reportó avance del proyecto. Anterior ID: 5.3.1
5.3.2	Comunicación para promover una mayor conciencia del mismo a escala nacional.	● Largo plazo En ejecución	0%	UNGRD (SCR)	A corte 2022-2, no se reportó avance del proyecto. Anterior ID: 5.3.2

Programa 5.5 | Comunicación social e información pública para la gestión del riesgo de desastres

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
5.5.1	Fortalecimiento y funcionamiento del Museo Interactivo del Riesgo MAGMA	● Largo plazo En ejecución	0%	UNGRD (SCR)	A corte 2022-2, no se reportó avance del proyecto. Anterior ID: 5.5.1
5.5.2	Gestión de información y conocimiento sobre gestión del riesgo.	● Corto plazo Actividades preliminares	0%	SCR	A corte 2022-2, no se reportó avance del proyecto. Pendiente formular indicador que permita la medición del proyecto. Anterior ID: 5.5.3

TOTAL DE INVERSIÓN EJECUTADA SECTOR PRESIDENCIA: \$ 211.572.700.597*

40



* La inversión reportada corresponde a los recursos ejecutados por el sector desde que inicio la implementación del PNGRD (2016)



SECTOR
AMBIENTE



Ambiente



Autoridades
Ambientales

Es el encargado de orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio y de definir las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos renovables y del ambiente de la nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible, además, de la gestión y conservación del medio ambiente y los

recursos naturales renovables, como, la organización del Sistema Nacional Ambiental, SINA, entre otras. (Manual de la Función Pública del Estado -Diario Oficial 45146).

Frente al PNGRD el sector cuenta con 23 proyectos de los cuales reporta 6 (26,09%) como finalizados.

Objetivo 1 | Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Estrategia | Gestión de la información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres

Programa 1.1 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen natural

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1.1.1	Creación de capacidad de gestión del cambio climático para planificar, diseñar e implementar efectivamente las respuestas de adaptación ante emergencias climáticas a través de sistemas de alertas tempranas.	● Largo plazo En ejecución	75%	SECTOR AMBIENTE Minambiente DCCGR	A corte 2022-2, se resalta la puesta en marcha de Sistemas de Monitoreo Comunitario del Clima en alta montaña: Chingaza -Sumapaz - Guerrero (62 puntos) y Cuenca del Lago de Tota - Boyacá (12 puntos) Proyecto Nuevo
1.1.2	Identificación de ecosistemas estratégicos para la reducción de riesgo de desastre frente a amenazas de origen hidrometeorológico (inundaciones, avenidas torrenciales y movimientos en masa).	● Largo plazo En ejecución	69%	SECTOR AMBIENTE Minambiente	A corte 2022-2, se resalta el desarrollo del mapa nacional de ecosistemas estratégicos para inundaciones y avances en el mapa nacional de movimientos en masa.
1.1.3	Socializar la estrategia nacional de gestión integral de la sequía-ENGIS.	● Mediano plazo Actividades preliminares	59%	SECTOR AMBIENTE Minambiente DBBSE	A corte 2022-2, se resalta el desarrollo de un taller para socializar la "Estrategia de Gestión Integral de la Sequía" documento que se encuentra en su versión final y esta en proceso de edición. Pendiente reporte de avance financiero. Proyecto Nuevo.
1.1.4	Tener conocimiento a nivel nacional de las áreas susceptibles de inundación a una escala indicativa (1:100.000).	● Mediano plazo Actividades preliminares	95%	SECTOR AMBIENTE Minambiente DBBSE	A corte 2022-2 se resalta la incorporación de información relacionada con humedales marino costeros del Pacífico. Pendiente reporte de avance financiero. Proyecto Nuevo.
1.1.5	Fortalecimiento del conocimiento de las floraciones algales potencialmente nocivas y tóxicas, e implementación de un sistema de alerta y monitoreo.	● Corto plazo Finalizado	100%	SECTOR AMBIENTE INVEMAR	La meta se cumple con el monitoreo nacional de microalgas potencialmente nocivas en tres (3) nuevas zonas de interés en departamentos costeros

Programa 1.2 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1.2.1	Desarrollo y promoción de metodología de evaluación de la amenaza por inundación.	● Corto plazo Finalizado	100%	SECTOR AMBIENTE IDEAM	Acorde al ajuste realizado a la meta del proyecto, esta se cumple con el desarrollo y socialización de la "Guía Metodológica para Evaluación de Amenaza por Inundación". Anterior ID: 1.2.2 Pendiente su presentación ante el Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo

Programa 1.6 | Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1.6.1	Análisis del riesgo a la disminución de la oferta de servicios ecosistémicos debido a efectos del cambio climático y actividades antrópicas sobre los ecosistemas de la región Amazónica.	● Largo plazo En ejecución	20%	SECTOR AMBIENTE Instituto SINCHI	A corte 2022-2, se resalta la generación de una mapa nacional de ecosistemas y el monitoreo de puntos de calor (diario) para los años 2020, 2021 y 2022, que se encuentra publicado en el Sistema de Información Ambiental Territorial de la Amazonia Colombiana (SIAT-AC) Proyecto Nuevo
1.6.3	Análisis del riesgo de desastres de las áreas protegidas y ecosistemas amenazados.	● Largo plazo En ejecución	80%	SECTOR AMBIENTE Parques Nacionales de Colombia	A corte 2022-2 se resalta la identificación de la línea base de los fenómenos de origen natural, socionatural y tecnológicos que tienen incidencia dentro de las áreas protegidas que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales. Proyecto Nuevo
1.6.4	Articulación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en la gestión del riesgo de desastres.	● Largo plazo En ejecución	80%	SECTOR AMBIENTE Instituto Humboldt	A corte 2022-2, se resalta la revisión de información secundaria relacionada con marcos de política nacional (PNGIBSE, PNGRD, PNCC) e internacional y marcos conceptuales afines al tema. Además del desarrollo de la estructura del documento. Proyecto Nuevo

Objetivo 2 | Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible.

Estrategia | Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1 | Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
2.1.2	Mecanismos de seguimiento y monitoreo de las acciones en gestión del riesgo de desastres del Sistema Nacional Ambiental (SINA).	● Largo plazo En ejecución	67%	SECTOR AMBIENTE Minambiente DCCGR	A corte 2022-2 se resaltan avances en la conceptualización de la herramienta para el registro, seguimiento y monitoreo de las acciones en gestión del riesgo por las entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA). Anterior ID: 2.1.4

Programa 2.2 | Reducción del Riesgo de Desastres en el Ámbito Sectorial

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
2.2.2	Definición de lineamientos para la gestión conjunta de las áreas catalogadas como de riesgo no mitigable referente al Artículo 121 de la Ley 388.	● Largo plazo En ejecución	88%	SECTOR AMBIENTE Minambiente	A corte 2022-2 se resalta la socialización del documento preliminar de lineamientos a Autoridades Ambientales. Anterior ID: 2.2.7
2.2.3	Acciones de adaptación basada en ecosistemas para la reducción del riesgo de desastres en comunidades.	● Largo plazo En ejecución	60%	SECTOR AMBIENTE Minambiente DCCGR	A corte 2022-2, se resalta la revisión y selección definitiva de las 16 medidas y acciones de adaptación a implementar en los proyectos seleccionados
2.2.4	Promoción del enfoque de Reducción de Riesgo de Desastres basado en Ecosistemas (Eco RRD) como alternativa para la reducción del riesgo entre autoridades ambientales y entes territoriales.	● Largo plazo En ejecución	58%	SECTOR AMBIENTE Minambiente DCCGR	A corte 2022-2 se resalta la elaboración de una guía metodológica para la implementación de medidas Eco RRD, la cual se espera finalizar en enero de 2023
2.2.5	Asistencia técnica para la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en los instrumentos de planificación de cuencas hidrográficas en el marco de la Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico.	● Mediano plazo Finalizado	100%	SECTOR AMBIENTE Minambiente DGIRH	La meta de la vigencia se cumple con el adelanto de 15 asistencias técnicas para la gestión de los Planes de Ordenación y Manejo de cuencas con 6 Autoridades Ambientales (CAR Cundinamarca, Corpoboyacá, Corpocesar, Cortolima, CAM y CDMB) Pendiente su presentación ante Comité Nacional para la Reducción del Riesgo.
2.2.6	Apoyar procesos de capacitación y desarrollo profesional de los funcionarios de las Autoridades Ambientales en los procesos de ordenamiento territorial en el marco de sus competencias.	● Mediano plazo Finalizado	100%	SECTOR AMBIENTE Minambiente DOAT	A corte 2022-2 se resalta el desarrollo de jornadas de asistencia técnica con municipios de los departamentos de: Antioquia, Meta, Cesar y Nariño. Proyecto Nuevo

2.2.7	Apoyar procesos de capacitación y desarrollo profesional de los funcionarios de las entidades territoriales en los procesos de ordenamiento territorial.	● Mediano plazo Actividades preliminares	70%	"SECTOR AMBIENTE Minambiente DOAT	A corte 2022-2 se resalta el desarrollo de jornadas de asistencia técnica con municipios de los departamentos de: Antioquia, Meta, Cesar y Nariño. Proyecto Nuevo

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.1 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
3.1.1	Plan Maestro de Erosión Costera (PMEC).	● Largo plazo En ejecución	40%	SECTOR AMBIENTE Minambiente DAMCRA	A corte 2022-2 se resalta el avance en la identificación y caracterización de las posibles medidas ecosistémicas en los puntos identificados de erosión costera, además del desarrollo de lineamientos dirigidos a entidades territoriales para la formulación de proyectos e iniciativas para mitigar la problemática de la erosión en la línea de costa. Proyecto Nuevo
3.1.2	Medidas de Adaptación Basada en los Ecosistemas para la Protección contra la Erosión Costera con el apoyo del Instituto de Crédito para la Reconstrucción (KFW Traducción las siglas en alemán).	● Mediano plazo En ejecución	40%	SECTOR AMBIENTE Minambiente (DAMCRA) CORPOGUAJIRA, CORPAMAG, CVS y CORPOURABÁ ejecutor de medidas MABE	A corte 2022-2 se indica que en el marco de Convenio INVEMAR - Fondo Acción, se avanzó en la evaluación de 44 sitios en jurisdicción de las cuatro corporaciones que cubren el proyecto de las MABEs que se encuentran en implementación. Proyecto Nuevo

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.4 | Desarrollo de Instrumentos Territoriales y Sectoriales para la Recuperación

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
4.4.3	Metodología para la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades Ambientales Continental - Posdesastre.	● Largo plazo En ejecución	63%	SECTOR AMBIENTE Minambiente DCCGR	A corte 2022-2 se resalta la inclusión de la estimación económica de la afectación dentro de la metodología EDANA-C Proyecto Nuevo

Objetivo 5 | Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo con enfoque diferencial, de género y diversidad cultural.

Estrategia | Fortalecimiento de la capacidad institucional del SNGRD

Programa 5.2 | Incremento de la Capacidad Técnica y Operativa de las Entidades Nacionales y Territoriales en Gestión del Riesgo de Desastres


No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
5.2.5	Formular un curso para fortalecer la gobernanza del agua frente a los riesgos asociados con la oferta y disponibilidad del recurso hídrico en el marco de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH).	● Corto plazo Finalizado	100%	SECTOR AMBIENTE Minambiente DGIRH	La meta se cumple con la formulación del curso. Pendiente detallar hitos para su presentación ante el Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo. Proyecto Nuevo
5.2.6	Programa de prevención del riesgo con ocasión de desastres por fenómenos naturales como consecuencia del cambio climático para territorios indígenas de Colombia.	● Mediano plazo En ejecución	50%	SECTOR AMBIENTE Minambiente DCCGR	A corte 2022-2 se resalta el desarrollo de lineamientos del programa Proyecto Nuevo

5.2.7	Programa de asistencia técnica a comunidades Negras, Afro, Raizales y Palenqueras, con incidencia costera en la región pacífica y caribe, para la identificación de acciones y proyectos orientados a la prevención de riesgo de desastres y gestión del riesgo climático.	● Mediano plazo Finalizado	100%	SECTOR AMBIENTE Minambiente DCCGR	La meta se cumple con la formulación de proyectos orientados a la eco-reducción del riesgo de desastres y a la adaptación al cambio climático en: i) Sound Bay – San Andrés ; ii) La Bocana-Buenaventura ; iii) en la cabecera urbana de Bahía Solano; iv) en la cabecera municipal de Nuquí - Chocó y v) en la localidad de Banú - Cartagena. Proyecto Nuevo

Programa 5.3 | Participación Ciudadana para la Gestión del Riesgo de Desastres

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
5.3.3	Actualizar y socializar la estrategia de corresponsabilidad social en la lucha contra incendios forestales.	● Mediano plazo Actividades preliminares	60%	SECTOR AMBIENTE Minambiente DBBSE	A corte 2022-2 se indica que La DBBSE de Minambiente gestionó con el proyecto "Amazonia Sostenible para la Paz - ASP- GEF- PNUD" el apoyo para la actualización de la estrategia de corresponsabilidad social en la lucha contra incendios forestales. Proyecto Nuevo

TOTAL DE INVERSIÓN EJECUTADA SECTOR SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE: \$ 7.474.832.424*



* La inversión reportada corresponde a los recursos ejecutados por el sector desde que inicio la implementación del PNGRD (2016)



SECTOR
VIVIENDA



Vivienda

Es el encargado de formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes y proyectos en materia del desarrollo territorial y urbano planificado del país, la consolidación del sistema de ciudades, con patrones de uso eficiente y sostenible del suelo, teniendo en cuenta las condiciones de acceso y financiación de vivienda, y de prestación

de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, entre otras.

Frente al PNGRD el sector cuenta con 6 proyectos de los cuales reporta 1 (16,67%) como finalizado.

Objetivo 1 | Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Estrategia | Gestión de la información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres

Programa 1.6 | Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1.6.10	Actualización del inventario nacional de asentamientos en riesgo de desastres.	● Mediano plazo En ejecución	100%	SECTOR VIVIENDA Minvivienda	Frente a corte 2022-2, se ha reportado información en la plataforma por parte de 26 municipios, los cuales han cargado registros de por lo menos un asentamiento en zonas de alto riesgo. Los municipios que han reportado información son los siguientes: (1) Magangué, (2) Cartagena, (3) Ibagué, (4) Córdoba, (5) La Peña, (6) Puerto Salgar, (7) Mosquera, (8) La Mesa, (9) Girardot, (10) Tocaima, (11) Arauca, (12) Aipé, (13) Bello, (14) Manizales, (15) Cali, (16) Armenia, (17) Palmira, (18) Barranquilla, (19) Puerto Boyaca, (20) Quipama, (21) Santana, (22) Boyacá, (23) Pereira, (24) San José de Pare, (25) Soacha y (26) Soatá. Pendiente reporte financiero del corte 2022-2 Anterior ID: 1.7.10

45

Objetivo 2 | Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible.

Estrategia | Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1 | Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
2.1.4	Lineamientos para la incorporación de los resultados de los estudios de riesgo por tsunami en los instrumentos de planeación.	● Largo plazo Actividades preliminares	0%	SECTOR VIVIENDA Minvivienda	A corte 2022-2 Minvivienda indica que esta en comunicación con la Dirección General Marítima (DIMAR) para conocer el resultado de los estudios de Tsunami adelantados por dicha entidad, como base para la formulación de los lineamientos objeto del proyecto. Anterior ID: 2.1.9

2.1.6	Asistencia técnica para la incorporación de la gestión del riesgo en la planificación territorial.	Corto plazo Finalizado	100%	SECTOR VIVIENDA Minvivienda	La meta se cumple con el desarrollo de asistencia técnica a 60 municipios desarrollada en coordinación con el Servicio Geológico Colombiano (SGC). Esto permitió la entrega de producto diferenciados así: - 8 municipios: Estudios básicos en suelo urbano, de expansión urbana y rural (Villa Rica, Candelaria, Jamundí, Yumbo, La Sierra, Rosas, Sotará y Puerto Carreño). - 22 municipios: Estudios básicos en suelo rural por movimiento en masa (Cajibío, Piendamó, Bochalema, Durania, Herrán, Lourdes, Santiago, Salazar, Chiscas, Cubará, Toledo, Bituima, Chaguaní, Guaduas, Guayacal de Siquima, La Peña, Nimaima, Mocaima, Quebrada Negra, Utica, Vianí y Villeta. - 30 municipios: Documentos de fortalecimiento técnico (Acandí, Lloró, Vigía del Fuerte, Fortul, La Virginia, Río Quito, Milán, Leticia, Cartagena, Soacha, Tierra Alta, San Pabo, Chiquinquirá, Riohacha, El Carmen, Garzón, Ibagué, Villarica, Pailitas, Natagaima, Dibuya, Chipaqué, Santa Rosa, Sincelejo, Dagua, Caldono, Aguachica, Astrea, El Retiro y Florida Blanca). Anterior ID: 2.1.10 que se reportó como finalizado con una inversión de \$ 7.704.000.000

Programa 2.2 | Reducción del Riesgo de Desastres en el Ámbito Sectorial

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
2.2.13	Lineamientos para desalojo y entrega de áreas catalogadas en riesgo no mitigable.	Largo plazo Actividades preliminares	0%	SECTOR VIVIENDA Minvivienda	A corte 2022-2 Minvivienda indica que esta evaluando si el proyecto se desarrolla mediante un consultoría financiada con recursos de cooperación internacional o se aborda internamente. Pendiente formulación de hitos Anterior ID: 2.2.4

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial


Programa 3.2 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen natural

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
3.2.5	Lineamientos de adaptación al cambio climático para asentamientos ubicados en zonas de alto riesgo mitigable.	Largo plazo Actividades preliminares	0%	SECTOR VIVIENDA Minvivienda	A corte 2022-2, Minvivienda indica que se encuentra gestionando recursos para ejecutar el proyecto Pendiente la formulación de hitos Anterior ID: 3.2.1

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
3.3.2	Lineamientos para el reasentamiento de población ubicada en zonas de riesgo no mitigable.	Largo plazo En ejecución	0%	SECTOR VIVIENDA Minvivienda	A corte 2022-2, se resalta el desarrollo de una versión preliminar del documento de lineamientos que cuenta con observaciones por parte de DNP y la UNGRD. Pendiente la formulación de hitos Anterior ID: 3.3.5

TOTAL DE INVERSIÓN EJECUTADA SECTOR SECTOR VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO: \$ 31.434.600.000*



* La inversión reportada corresponde a los recursos ejecutados por el sector desde que inicio la implementación del PNGRD (2016)



SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y DE DESARROLLO RURAL



Agricultura



AGROSAVIA



Es el encargado de orientar, formular y regular la política del sector agropecuario, pesquero y de desarrollo rural que promuevan el desarrollo competitivo equitativo y contribuya a mejorar el nivel y la calidad de vida de la población colombiana (Manual de la Función Pública del Estado -Diario Oficial 45146).

Frente al PNGRD, el sector cuenta con 6 proyectos de los cuales reporta 3 (33,033%) como finalizados.

Objetivo 1 | Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Estrategia | Gestión de la información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres

Programa 1.6 | Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1.6.8	Análisis del riesgo de desastres en los sistemas productivos del sector agrícola, pecuario y pesquero.	● Mediano plazo Actividades preliminares	81%	SECTOR AGRICULTURA Minagricultura	A corte 2022-2 se indica que al cierre de la vigencia 2022 la UPRA cuenta con el portal del SIGRA en su módulo de riesgos agroclimáticos, en el cual consolida todas estas bases de datos y se espera que para 2023 se pueda hacer el lanzamiento de cara a que lo puedan usar los usuarios institucionales Pendiente reporte financiero del corte 2022-2 Anterior ID: 1.7.5
1.6.9	Fortalecimiento sobre amenazas, vulnerabilidades y riesgos en los sectores productivos del país.	● Mediano plazo En ejecución	Pendiente indicador	SECTOR AGRICULTURA Minagricultura	A corte 2022-2, no se reportó avance del proyecto. Anterior ID: 1.7.11

Objetivo 2 | Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible.

Estrategia | Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.2 | Reducción del Riesgo de Desastres en el Ámbito Sectorial

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
2.2.11	Adaptación frente a eventos hidrológicos extremos del sector agropecuario forestal, pesquero y de desarrollo rural.	● Largo plazo Finalizado	100%	SECTOR AGRICULTURA Minagricultura UPRA	La meta se cumple, entre otros, con el desarrollo de un mapa con la identificación general de la frontera agrícola en Colombia Escala 1:100.000 Pendiente su presentación ante Comité Nacional para la Reducción del Riesgo. Anterior ID: 2.2.22
2.2.12	Gestión del riesgo de desastres en proyectos del sector agropecuario, forestal, pesquero y de desarrollo rural.	● Mediano plazo En ejecución	20%	SECTOR AGRICULTURA Minagricultura UPRA	A corte 2022-1 se informa que la meta se cumple con la adopción del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Sector Agropecuario (PIGCCS -Ag), construido durante los años 2018 y 2019 con apoyo de la FAO. Pendiente su presentación ante Comité Nacional para la Reducción del Riesgo. Anterior ID: 2.2.23

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.4 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por eventos de origen tecnológico

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
3.4.4	Protección financiera en el sector agropecuario, forestal, pesquero y de desarrollo rural.	● Mediano plazo Finalizado	100%	SECTOR AGRICULTURA Minagricultura	La meta se cumple con el aseguramiento de 197.898 ha. Se destaca el desarrollo de acciones para socializar el seguro agropecuario y el desarrollo de capacitaciones en educación financiera.

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres


Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
4.2.1	Evaluación de daños, prevención y toma de medidas para mitigar impactos sanitarios y fitosanitarios en el sector de agricultura.	● Largo plazo Actividades preliminares	80%	SECTOR AGRICULTURA Minagricultura ICA	A corte 2022-2 el sector indica que cuenta con un borrador del plan de contingencia para la prevención, mitigación, respuesta y recuperación temprana, ante emergencias sanitarias y fitosanitarias producidas por desastres. Anterior ID: 4.2.6

49

TOTAL DE INVERSIÓN EJECUTADA SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y DE DESARROLLO RURAL: \$9.925.372.939*



* La inversión reportada corresponde a los recursos ejecutados por el sector desde que inicio la implementación del PNGRD (2016)



Es el encargado de dirigir el sistema de salud y protección social en salud, a través de políticas de promoción de la salud, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de la enfermedad y el aseguramiento, así como la coordinación intersectorial para el desarrollo de políticas sobre los determinantes en salud; bajo los principios de eficiencia, univer-

salidad, solidaridad, equidad, sostenibilidad y calidad, con el fin de contribuir al mejoramiento de la salud de los habitantes de Colombia, entre otras.

Frente al PNGRD el sector cuenta con 2 proyectos.

Objetivo 2 | Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible.

Estrategia | Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.2 | Reducción del Riesgo de Desastres en el Ámbito Sectorial

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
2.2.14	Hospitales Seguros frente al Riesgo de Desastres	Largo plazo En ejecución	81%	MinSalud	A corte 2022-2, no se reportó avance del proyecto. Anterior ID: 2.2.27


Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.1 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres en el ámbito nacional

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
4.1.6	Fortalecer la Red Nacional de Bancos de Sangre y Servicios Transfusionales para atender situaciones de desastres y calamidad pública	Mediano plazo Actividades preliminares	96%	MinSalud Instituto Nacional de Salud	A corte 2022-2 se identifican 522 IPS activas en SIHEVI reportando información de actividad transfusional e inventarios, lo que representa el 90% de las IPS registradas en REPS. Esto permite monitorear de manera más eficiente los inventarios e identificar los puntos de alerta de manera temprana, especialmente teniendo en cuenta que se creó un perfil para que los CRUE departamentales puedan acceder al dato y se entrega informe semaforizado para mejorar análisis de situación local. Se logra entrega de usuarios CRUE en todo el territorio nacional. Anterior I.D : 4.1.9 Pendiente el reporte financiero del proyecto

TOTAL DE INVERSIÓN EJECUTADA SECTOR SALUD Y DE LA PROTECCIÓN SOCIAL: \$ 2.664.588.331



* La inversión reportada corresponde a los recursos ejecutados por el sector desde que inicio la implementación del PNGRD (2016)



SECTOR
TRANSPORTE



Transporte



Es el encargado de formular y adoptar las políticas, planes, programas, proyectos y regulación económica del transporte, el tránsito y la infraestructura, en los modos carretero, marítimo, fluvial, férreo y aéreo del país.

Frente al PNGRD, se destaca: Producto de la actualización 2022, el sector tiene a su cargo 10 proyectos.

Objetivo 1 | Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Estrategia | Gestión de la información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres

Programa 1.4 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómenos de origen biosanitario

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1.4.2	Fortalecimiento de capacidades de grupos de interés en la Gestión de Riesgo de Desastres (GRD) y Adaptación del Cambio Climático (ACC) para proyectos de infraestructura de transporte en vías.	● Mediano plazo En ejecución	40%	SECTOR TRANSPORTE INVIAS	A corte 2022-2, se destaca el diseño y desarrollo de talleres de Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático acorde a la Cartilla "Gestión del Riesgo al Alcance de todos", bajo el enfoque pedagógico Enseñanza para la Comprensión EpC. Proyecto Nuevo
1.4.3	Fortalecimiento de capacidades de grupos de interés en la Gestión de Riesgo de Desastres (GRD) y Adaptación del Cambio Climático (ACC) para proyectos de infraestructura de transporte en aeropuertos.	● Mediano plazo Actividades preliminares	100%	SECTOR TRANSPORTE AEROCIVIL	Si bien el sector reporta el cumplimiento de meta mediante el desarrollo de talleres a diversos grupos de funcionarios, esta pendiente el reporte de ejecución financiera Proyecto Nuevo

Programa 1.6 | Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1.6.5	Sistemas de Información geográfica adecuados como herramientas para incorporar la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y la Adaptación al Cambio Climático (ACC).	● Mediano plazo En ejecución	39%	SECTOR TRANSPORTE Mintransporte INVIAS	A corte 2022-2, entre otros se reporta avances en la definición de variables físicas, sociales, ambientales y económicas a incorporar en las metodologías para análisis cualitativo del riesgo en la infraestructura de transporte - Modo Carretero Proyecto Nuevo
1.6.6	Elaboración de guías y lineamientos para la infraestructura vial NO CONCESIONADA en relación a los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y la Adaptación al Cambio Climático (ACC).	● Corto plazo En ejecución	45%	SECTOR TRANSPORTE INVIAS	A corte 2022-2 se informa sobre avances en la estructuración de Metodologías para Análisis Cualitativo del Riesgo por Movimientos en Masa e Inundación a escala local, zonal y regional.
1.6.7	Elaboración de guías y lineamientos para la infraestructura aeroportuaria en relación a los procesos de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y la Adaptación al Cambio Climático (ACC).	● Largo plazo Actividades preliminares	40%	SECTOR TRANSPORTE AEROCIVIL	A corte 2022-2 se cuenta con 18 planes de gestión de riesgos formulados para los aeropuertos de : Pasto, Yopal, Cimitarra, Cravo Norte, Flandes, Magangué, Otú, Puerto Berrio, Trinidad, Armenia, Leticia, Mompo, Tumaco, Perto Carreño, Puerto Asis, Nuquí y San Andres. Pendiente reporte financiero Proyecto nuevo

Objetivo 2 | Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible.

Estrategia | Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.2 | Reducción del Riesgo de Desastres en el Ámbito Sectorial

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
2.2.9	Política sectorial para la inclusión de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y la Adaptación al Cambio Climático (ACC) desde la planificación de la infraestructura a cargo.	● Mediano plazo Actividades preliminares	20%	SECTOR TRANSPORTE Mintransporte	A corte 2022, se informa sobre el adelanto de un documento de lineamientos técnicos que soporta la necesidad de formular la Política Sectorial para incorporar la Gestión del Riesgo de Desastres y la Adaptación al Cambio Climático y el apoyo financiero que se logra a través de cooperación internacional para financiar la construcción de esta política (USAID a través del programa CCACI). Pendiente reporte financiero. Proyecto Nuevo

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.1 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
3.1.3	Incorporación de lineamientos de infraestructura verde vial, en los proyectos de carreteras.	● Largo plazo En ejecución	80%	SECTOR TRANSPORTE Mintransporte INVIAS	A corte 2022-2 se destaca la incorporación de lineamientos de infraestructura verde vial (LIVV) en 27 proyectos de estudios y diseños del INVIAS. Proyecto Nuevo
3.1.4	Incorporación de lineamientos de infraestructura resiliente y sostenible en los proyectos de aeropuertos.	● Largo plazo Actividades preliminares	60%	SECTOR TRANSPORTE AEROCIVIL	A corte 2022-2 se destacan avances en la contratación y ejecución de obras de mantenimiento como medida para prevenir el riesgo de desastres. Pendiente reporte financiero Proyecto Nuevo


Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.1 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres en el ámbito nacional

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
4.1.3	Diseño e implementación de protocolos para la respuesta y recuperación de emergencias en el sector transporte.	● Mediano plazo Actividades preliminares	30%	SECTOR TRANSPORTE INVIAS	A corte 2022-2 se informa que INVIAS cuenta con el Plan de Emergencias y Contingencias (PEC) para la red vial nacional y con protocolos de atención en el Sistema de Gestión de Calidad del INVIAS y en uso la CEV del INVIAS. Pendiente reporte financiero. Proyecto Nuevo
4.1.4	Diseño e implementación de protocolos para la respuesta y recuperación de emergencias en el sector transporte.	● Mediano plazo Actividades preliminares	16%	SECTOR TRANSPORTE AEROCIVIL	A corte 2022-2 se informa sobre avances en la formulación de 36 protocolos de atención de emergencia dentro de los PGRD existentes.

TOTAL DE INVERSIÓN EJECUTADA SECTOR TRANSPORTE: \$ 10.020.043.251*



* La inversión reportada corresponde a los recursos ejecutados por el sector desde que inicio la implementación del PNGRD (2016)



SECTOR
DEFENSA



Defensa

Dimar
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana



Es el encargado de la formulación y adopción de las políticas, planes generales, programas y proyectos del Sector Administrativo Defensa Nacional, para la defensa de la soberanía, la independencia y la integridad territorial, así como para el mantenimiento del orden constitucional y la garantía de la convivencia democrática.

Frente al PNGRD, el sector cuenta con (1) proyecto a cargo exclusivo que se encuentra en ejecución.


Objetivo 1 | Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Estrategia | Gestión de la información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres

Programa 1.1 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen natural

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1.1.11	Estudio de la amenaza, vulnerabilidad y riesgo por tsunamis	● Largo plazo Finalizado	100%	DIMAR	Acorde al ajuste realizado a la meta del proyecto, esta se cumple con el desarrollo de 11 estudios de amenaza por Tsunami : Tumaco, Curay, Bahía Solano, Jurado, Juanchaco, Ladrilleros, La Barra, Guapi, Cartagena y San Andrés Anterior ID: 1.1.8

TOTAL DE INVERSIÓN EJECUTADA SECTOR DEFENSA NACIONAL: \$ 1.995.352.794,00



* La inversión reportada corresponde a los recursos ejecutados por el sector desde que inicio la implementación del PNGRD (2016)



SECTOR
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES



Es el encargado de diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Frente al PNGRD, se destaca: Producto de la actualización 2022 ,el sector tiene a su cargo 1 proyecto de manera directa.

Objetivo 1 | Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Estrategia | Gestión de la información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres

Programa 1.6 | Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1.6.11	Guías generales para la elaboración de los Planes de Gestión del Riesgo de Desastres (PGRD) de las entidades públicas y privadas por parte de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones.	● Mediano plazo Actividades preliminares	0	SECTOR TELECOMUNICACIONES MinTIC	El sector informa que a corte 2022-2 no se reportan avances, debido a que está pendiente que la UNGRD provea las guías generales para la elaboración de los Planes de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas y posteriormente que se brinde el apoyo a MINTIC para elaboración de la guía que aplica para el sector de TIC. Anterior ID: 1.7.1

TOTAL DE INVERSIÓN EJECUTADA SECTOR SECTOR TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES:
\$ 15.917.949.906*



* La inversión reportada corresponde a los recursos ejecutados por el sector desde que inicio la implementación del PNGRD (2016)



SECTOR INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN

El sector lidera las políticas para la inclusión social y la reconciliación, con enfoque diferencial (género, niñez, adolescencia, juventud, vejez, discapacidad, étnico y campesinado), dirigido a las personas, familias y comunidades en situación de pobreza, vulnerabilidad y víctimas de conflicto armado interno, sean nacionales o migrantes, orientadas al

desarrollo integral, el goce efectivo de los derechos y la construcción y apropiación social de la memoria histórica, que contribuyan al logro de la Paz Total.

Frente al PNGRD el sector cuenta con (1) proyecto que se encuentra en ejecución.


Objetivo 2 | Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible.

Estrategia | Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1 | Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
2.1.5	Incorporación del enfoque de gestión del riesgo y de adaptación al cambio climático dentro de los programas Red de Seguridad Alimentaria (ReSA) - Manos que alimentan e Intervenciones Rurales Integrales (IRACA) de la Dirección de Inclusión Productiva.	● Mediano plazo En ejecución	62%	SECTOR INCLUSIÓN SOCIAL DPS	A corte 2022-2 se reporta la Incorporación de lineamientos de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático dentro de los componentes operativos de 54.070 programas IRACA y ReSA (Manos que alimentan). Proyecto Nuevo

TOTAL DE INVERSIÓN EJECUTADA SECTOR INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN: \$ 9.405.000



* La inversión reportada corresponde a los recursos ejecutados por el sector desde que inicio la implementación del PNGRD (2016)



SECTOR
**HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO**



Hacienda

Es el encargado coordinar la política macroeconómica; define, formula y ejecuta la política fiscal del país; incide en los sectores económicos, gubernamentales y políticos; y gestiona los recursos públicos de la Nación, desde la perspectiva presupuestal y financiera, mediante actuaciones transparentes, personal competente y procesos eficientes, con el fin de propiciar: Las condiciones para el crecimen-

to económico sostenible, y la estabilidad y solidez de la economía y del sistema financiero; en pro del fortalecimiento de las instituciones, el apoyo a la descentralización y el bienestar social de los ciudadanos.

Frente al PNGRD, se destaca: Producto de la actualización 2022 ,el sector tiene a su cargo 1 proyecto.


Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.4 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por eventos de origen tecnológico

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
3.4.3	Instrumentos de aseguramiento ante el riesgo de desastres	Largo plazo Actividades preliminares	67%	MinHacienda	A corte 2022-2 el sector reporta. Se realizó capacitación a departamento de San Andrés, así como al DNP, UNGRD y Minagricultura en protección financiera y se hizo énfasis en aseguramiento paramétrico. Así mismo, Con el apoyo del Banco Mundial, se revisará el aseguramiento del sector agropecuario, realizado por el Ministerio de Agricultura. Con el apoyo del Banco mundial se revisará el esquema de aseguramiento de viviendas privadas del Municipio de Manizales, con el fin de poder replicarlo a las demás regiones del País. El MHCP se encuentra evaluando la posibilidad de adherirse al CCRIF para poder acceder a este esquema de seguramiento catastrófico en las islas. Con el apoyo del Banco Mundial, se revisará el aseguramiento catastrófico del Municipio de Medellín. Se realizó el diseño de aseguramiento paramétrico por lluvias, terremoto y ciclones tropicales para el Departamento de San Andrés y Santa Catalina. en las islas. Anterior I.D : 3.5.1 Es importante señalar que el proyecto se encuentra en actividades preliminares porque aún no reporta ningún tipo de ejecución presupuestal frente al proyecto, y que en ese sentido MinHacienda acordó con la UNGRD adelantar una mesa de trabajo para revisar como se pueden reportar recursos que vienen de cooperación internacional que es el caso de ese proyecto.

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA SECTOR HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO: \$ \$129.600.000.000 *



* La inversión reportada corresponde a los recursos ejecutados por el sector desde que inicio la implementación del PNGRD (2016)



SECTOR
MINERO ENERGÉTICO



Energía



Es el encargado la formulación de políticas que garanticen el desarrollo y aprovechamiento eficiente de los recursos mineros y energéticos en Colombia, su explotación, abastecimiento y exportación de sus excedentes, trabajando con eficiencia, innovación, calidad en su gestión y promoción de la responsabilidad social y ambiental.

Frente al PNGRD el sector cuenta con 9 proyectos de los cuales reporta 2 (22,22%) como finalizados.

Objetivo 1 | Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Estrategia | Gestión de la información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres

Programa 1.1 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen natural

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1.1.6	Fortalecimiento de las redes y observatorios de vigilancia vulcanológica.	● Mediano plazo En ejecución	72%	SGC	A corte 2022-2 se reporta avances en actividades relacionadas con la adquisición de equipos, implementación, densificación, operación y mantenimiento de redes de monitoreo. Además el desarrollo de las salidas de campo, orientadas a la selección del sitio más apropiado para la instalación de estaciones de monitoreo que aportan al mantener un gap promedio menor al 80° para las regiones Pacífico, Caribe y Andina, lograr y mantener un gap promedio inferior a 37° en el centro de la región andina. Anterior ID: 1.1.4
1.1.7	Fortalecimiento de la red nacional de estaciones geodésicas Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) con propósitos geodinámicos.	● Mediano plazo En ejecución	82%	SGC	Frente al reporte 2022-2, es importante resaltar que se ha logrado constituir 178 estaciones geodésicas GNSS permanente de 200 establecidas en la meta del PNGRD.
1.1.8	Fortalecimiento de las redes y observatorios de vigilancia vulcanológica.	● Mediano plazo En ejecución	70%	SGC	A corte 2022-2 se informa que se mantuvo la operación y funcionamiento de las redes de monitoreo de 24 volcanes y se densificó la red de monitoreo de los volcanes Chiles - Cerro Negro (con 4 estaciones multiparámetro con 16 sensores), y Curiquinga (1 estación multiparámetro con 2 sensores). Anterior ID: 1.1.6
1.1.9	Escenarios de fuentes sismogénicas en el pacífico y caribe	● Corto plazo En ejecución	75%	SGC	A corte 2022-2 se reporta mejora en las capacidades de monitoreo de escenarios sísmico para la zona de subducción y mejora en las capacidades de modelamiento frente al acoplamiento de placas en zonas del caribe y pacífico Anterior ID: 1.1.7

Programa 1.2 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1.2.2	Desarrollo y promoción de metodología de evaluación de la amenaza por avenidas torrenciales.	Nuevo ● Corto plazo Finalizado	100%	SECTOR MINERO-ENERGÉTICO SGC	La meta se cumple con la publicación y socialización de la "Guía metodológica para evaluación de la amenaza por avenidas torrenciales" Pendiente su presentación ante el Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo.

1.2.3	Desarrollo y promoción de metodologías de evaluación de la amenaza y riesgo por movimientos en masa.	Corto plazo Finalizado	100%	SECTOR MINERO-ENERGÉTICO SGC	La meta se cumple con actividades que dan cuenta de la socialización de la "Guía para estudios de amenaza por movimientos en masa" Pendiente su presentación ante el Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo Proyecto Nuevo
1.2.4	Desarrollo y promoción de metodologías de evaluación de la amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa.	Corto plazo Finalizado	100%	SECTOR MINERO-ENERGÉTICO SGC	La meta se cumple con actividades que dan cuenta de la socialización de la "Guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa". Pendiente su presentación ante el Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo Proyecto Nuevo
1.2.5	Modelo nacional de riesgo sísmico.	Mediano plazo En ejecución	67%	SECTOR MINERO-ENERGÉTICO SGC	A corte 2022-2 se destaca el desarrollo de modelos de exposición de edificaciones residenciales para 68 municipios priorizados Proyecto Nuevo

Objetivo 2 | Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible.

Estrategia | Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.2 | Reducción del Riesgo de Desastres en el Ámbito Sectorial

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
2.2.10	Implementación y ejecución de actividades para la reducción del riesgo de desastres en el sector Minero-Energético en el marco de la política de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) del sector Minero-Energético 2021-2050.	Largo plazo Actividades preliminares	Pendiente indicador	SECTOR MINERO-ENERGÉTICO Minenergía UPME ANH ANM IPSE CREG SGC	Este proyecto refleja los avances en la implementación de la Política Sectorial de Gestión del Riesgo de Desastres del Sector Minero Energético no obstante requiere formulación del indicador para medir su avance.

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA SECTOR MINERO ENERGÉTICO: \$ 49.598.647.218



* La inversión reportada corresponde a los recursos ejecutados por el sector desde que inicio la implementación del PNGRD (2016)



SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO



Comercio

Es el encargado apoyar la actividad empresarial, productora de bienes, servicios y tecnología, así como la gestión turística de las regiones del país, con el fin de mejorar su competitividad, su sostenibilidad e incentivar la generación de mayor valor agregado, lo cual permitirá consolidar su presencia en el mercado local y en los mercados internacionales, cuidando la adecuada competencia en el mercado local, en beneficio de los consumidores y los turistas, contribuyendo a mejorar el posicionamiento internacional de Colombia en el mundo y la calidad de vida de los colombianos.

Frente al PNGRD, se destaca: Reporta 1 proyecto finalizado (50%) que no ha sido presentado al Comité Nacional de Reducción del Riesgo y cuyos resultados pueden ser consultados en el capítulo 06 de este informe. Producto de la actualización 2022, el sector tiene a su cargo 2 proyectos directamente bajo su responsabilidad.

Objetivo 2 | Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible.

Estrategia | Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.2 | Reducción del Riesgo de Desastres en el Ámbito Sectorial

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
2.2.15	Lineamientos para la gestión del riesgo de desastres en la actividad turística	● Mediano plazo Finalizado	100%	MinComercio	Se informa que en cumplimiento del indicador de "Actividades de difusión y sensibilización sobre gestión del riesgo de desastres realizadas" se creó el video de GRD sector CIT y se informa que el mismo se subió a los medios electrónicos del sector Comercio, Industria y Turismo. A la fecha se han logrado un total de 94 visualizaciones en Youtube. El presupuesto ejecutado corresponde a los dos proyectos a cargo de este sector. Anterior I.D : 2.2.17 Pendiente reporte de inversión financiera.
2.2.16	Lineamientos para la gestión del riesgo de desastres en la actividad Industrial y empresarial	● Mediano plazo Finalizado	100%	MinComercio	Se informa que en cumplimiento del indicador de "Actividades de difusión y sensibilización sobre gestión del riesgo de desastres realizadas" se creó el video de GRD sector CIT y se informa que el mismo se subió a los medios electrónicos del sector Comercio, Industria y Turismo. A la fecha se han logrado un total de 94 visualizaciones en Youtube. El presupuesto ejecutado corresponde a los dos a cargo de este sector. Anterior I.D : 2.2.18 Pendiente su presentación ante Comité Nacional de Reducción del Riesgo."

TOTAL DE INVERSIÓN EJECUTADA SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO: \$ 6.681.099,70

2 Proyecto
Finalizado
50,00%

0 Proyectos
En Ejecución
00,00%



0 Proyectos
Sin Actividades/Sin Información
0,00%

0 Proyecto
Actividades Preliminares
50,00%

* La inversión reportada corresponde a los recursos ejecutados por el sector desde que inició la implementación del PNGRD (2016)



Es el encargado de liderar la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas educativas, para cerrar las brechas que existen en la garantía del derecho a la educación, y en la prestación de un servicio educativo con calidad, esto en el marco de la atención integral que reconoce e integra la diferencia, los territorios y sus contextos, para

permitir trayectorias educativas completas que impulsan el desarrollo integral de los individuos y la sociedad.

Frente al PNGRD el sector cuenta con (1) proyecto que se encuentra en ejecución.

Objetivo 5 | Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo con enfoque diferencial, de género y diversidad cultural.


Estrategia | Fortalecimiento de la capacidad institucional del SNGRD

Programa 5.4 | Educación en la gestión del riesgo de desastres

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
5.4.1	Adecuación de los Proyectos Ambientales Escolares en gestión del riesgo de desastres	Largo plazo En ejecución	60%	MinEducación	A corte 2022-2 se continua avanzando en el desarrollo de procesos de asistencia técnica a Entidades Territoriales Certificadas (ETC), para la formulación e implementación de Planes Escolares de Gestion del Riesgo (PEGR) en los establecimientos educativos

62

TOTAL DE INVERSIÓN EJECUTADA SECTOR EDUCACIÓN NACIONAL: \$ 11.487.593.661



* La inversión reportada corresponde a los recursos ejecutados por el sector desde que inicio la implementación del PNGRD (2016)



SECTOR
INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA



Por una parte, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) es un organismo del sector central de la administración pública nacional, pertenece a la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional.

Así mismo, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) como parte de este sector se encarga de producir, investigar, reglamentar, disponer y divulgar la información

geográfica, cartográfica, agrológica, catastral, geodésica y de tecnologías geoespaciales para su aplicación en los procesos de gestión del conocimiento, planificación y desarrollo integral del país.

Frente al PNGRD, el sector cuenta con 4 proyectos todos en ejecución.

Objetivo 1 | Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Estrategia | Gestión de la información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres

Programa 1.1 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen natural

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1.1.12	Fortalecimiento de información cartográfica temática relacionada con suelos.	● Largo plazo En ejecución	74%	SECTOR ESTADÍSTICA IGAC	A corte noviembre de 2022, IGAC señala que el avance acumulado del número de hectáreas con estudios semidetallados corresponde a 6.546.030 hectáreas. Este avance se refleja en actividades de las etapas de pre campo, campo y post campo de los proyectos "Estudio de suelos como insumo para el cumplimiento de los acuerdos de paz – municipios de Ciénaga y Aracataca (Magdalena)" y "Levantamiento de suelos y la capacidad de uso en el Estudio de suelos con la Corporación del Valle del Cauca – CVC". Anterior ID: 1.1.14
1.1.13	Fortalecimiento de información cartográfica temática relacionada con catastro.	● Largo plazo En ejecución	39%	SECTOR ESTADÍSTICA IGAC	A corte noviembre de 2022, se indica que el área geográfica con catastro actualizado por procesos de conservación es de 37.368.961 hectáreas correspondientes al 32,75% del área geográfica total del país Anterior ID: 1.1.15
1.1.14	Fortalecimiento para la actualización de la cartografía básica a nivel local y regional.	● Largo plazo En ejecución	177%	IGAC	La meta de la vigencia 2022 se supera en 177% destacando entre otros la generación o actualización de 28.389.509,59 ha correspondientes a productos cartográficos en escala 1:50.000 de municipios de los departamentos: Atlántico, Bolívar, Caquetá, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo, Quindío, Sucre, Valle de Cauca, Vichada. De igual forma se destaca la generación de Cartografía rural: 3.704.413,92 ha (escalas 1:5.000, 1:10.000, y/o 1:25.000) en municipios de Córdoba, Guainía, Magdalena, Meta y Vichada. Acorde a lo establecido en el proyecto, se establecerá una nueva meta para la vigencia 2023.

Programa 1.5 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómenos de origen humano no intencional

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1.5.3	Gestión de la información estadística y geoespacial como apoyo a la gestión del riesgo de desastres.	● Mediano plazo En ejecución	98%	SECTOR ESTADÍSTICA DANE	A corte noviembre de 2022, se destaca entre otros el desarrollo de estudios post censales en temas demográficos y poblacionales, como insumos que sirven para mejorar el conocimiento y apoyar la gestión de riesgos de desastres.

TOTAL DE INVERSIÓN EJECUTADA SECTOR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA: \$ 155.345.115.884



* La inversión reportada corresponde a los recursos ejecutados por el sector desde que inicio la implementación del PNGRD (2016)



SECTOR PLANEACIÓN

Desde este sector se planifica el desarrollo del país a través de la coordinación, diseño y apoyo en la formulación de políticas públicas y la planificación del presupuesto de los recursos de inversión.

Frente al PNGRD, el sector cuenta con 5 proyectos de los cuales reporta como finalizado un (1) proyecto.

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.2 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen natural

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
3.2.1	Socialización de la "Caja de Herramientas para Orientar la Incorporación del Análisis del Riesgo de Desastres y la Adaptación al Cambio Climático en los Proyectos de Inversión Pública".	● Corto plazo Finalizado	100%	SECTOR PLANEACIÓN DNP Colombia Compra Eficiente Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	La meta se cumple con la socialización de la herramienta a Colombia Compra Eficiente y a la Super Intendencia de Servicios Públicos domiciliarios. Pendiente presentación del proyecto ante el Comité Nacional para la Reducción del Riesgo Proyecto Nuevo
3.2.2	Difusión de la "Caja de Herramientas para Orientar la Incorporación del Análisis de Riesgo de Desastres y la Adaptación al Cambio Climático en los Proyectos de Inversión Pública".	● Corto plazo Actividades preliminares	100%	SECTOR PLANEACIÓN Colombia Compra Eficiente	La meta se cumple con la publicación de la herramienta en las redes de la entidad Pendiente reporte financiero Proyecto nuevo
3.2.3	Difusión de la "Caja de Herramientas para Orientar la Incorporación del Análisis de Riesgo de Desastres y la Adaptación al Cambio Climático en los Proyectos de Inversión Pública".	● Corto plazo Actividades preliminares	100%	SECTOR PLANEACIÓN DNP Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	La meta se cumple con la publicación de la herramienta en las redes de la entidad Pendiente reporte financiero Proyecto nuevo
3.2.4	Estrategia de difusión y posicionamiento de la "Caja de Herramientas para Orientar la Incorporación del Análisis de Riesgo de Desastres y la Adaptación al Cambio Climático en los Proyectos de Inversión Pública".	● Corto plazo Finalizado	100%	SECTOR PLANEACIÓN DNP	La meta se cumple con la publicación de la herramienta en las redes de la entidad Proyecto nuevo

65


Objetivo 5 | Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo con enfoque diferencial, de género y diversidad cultural.

Estrategia | Fortalecimiento de la capacidad institucional del SNGRD

Programa 5.5 | Comunicación social e información pública para la Gestión del Riesgo de Desastres

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
5.5.3	Conformación de la mesa técnica sectorial informativa para la articulación y socialización de temas relacionados con gestión del riesgo de desastres en el Sector Planeación	● Corto plazo Finalizado	100%	SECTOR PLANEACIÓN DNP Colombia Compra Eficiente Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	La meta se cumple con la conformación de la mesa técnica por parte de las 3 entidades del sector Pendiente presentación del proyecto ante el Comité Nacional para la Reducción del Riesgo

TOTAL DE INVERSIÓN EJECUTADA SECTOR PLANEACIÓN \$ 152.680.820*



* La inversión reportada corresponde a los recursos ejecutados por el sector desde que inicio la implementación del PNGRD (2016)



SECTOR
JUSTICIA Y
DEL DERECHO



Justicia

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario



USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Es encargado de propiciar una justicia eficaz y eficiente en el marco de una atención integral, además, diseñar y coordinar mecanismos de justicia transicional para contribuir a la reconciliación nacional, como, focalizar los esfuerzos del estado para la prevención, persecución del delito y resocialización del delincuente, también fortalecer la política integral de drogas y su implementación en todo el país y

garantizar el derecho a la propiedad y a la información inmobiliaria en Colombia, Gerencia efectiva y desarrollo institucional.

Frente al PNGRD, el sector cuenta con (1) proyecto que se encuentra en ejecución.

Objetivo 5

Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo con enfoque diferencial, de género y diversidad cultural.

Estrategia

Fortalecimiento de la capacidad institucional del SNGRD


Programa 5.2

Incremento de la Capacidad Técnica y Operativa de las Entidades Nacionales y Territoriales en Gestión del Riesgo de Desastres

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
5.2.8	Establecimiento de los lineamientos para la gestión del riesgo de desastres en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).	● Largo plazo En ejecución	20%	Minjusticia INPEC USPEC	A corte 2022-2 el avance corresponde a la recopilación de información (manuales existentes, resoluciones, documentos existentes relacionada con la gestión del riesgo de desastres y sus procesos en USPEC e INPEC Anterior ID: 5.2.9

67

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA SECTOR JUSTICIA: \$ 81.235.762



* La inversión reportada corresponde a los recursos ejecutados por el sector desde que inicio la implementación del PNGRD (2016)



Proyectos INTERSECTORIALES

En el marco de los principios sistémicos, de coordinación y concurrencia el PNGRD contempla el desarrollo de 33 proyectos compartidos entre los diferentes sectores, que entre otros, plantea los siguientes retos:

- Actualización e Implementación del Plan Estratégico de Cooperación Internacional en Gestión del Riesgo de Desastres.
- Actualización del Plan Nacional de Contingencia contra derrames de hidrocarburos establecido mediante el Decreto 321 de 1999
- Formulación de una estrategia nacional para la recuperación ante desastre nacional.

Objetivo 1 | Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Estrategia | Gestión de la información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres

Programa 1.1 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen natural

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1.1.10	Caracterización regional de escenarios de riesgo por eventos climáticos extremos en las áreas productivas.	● Largo plazo En ejecución	55%	INTERSECTORIAL Minagricultura y sus Institutos de Investigación IDEAM	A corte 2022-2, no se reportó avance del proyecto. Anterior ID: 1.1.18

Programa 1.3 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por Fenómeno de origen Tecnológico.

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1.3.2	Establecimiento del marco de control para el intercambio de información y gestión de accidentes tecnológicos de impacto transfronterizo.	● Mediano plazo En ejecución	15%	INTERSECTORIAL UNGRD Cancillería de Colombia	A corte 2022-2 se reporta el adelanto de reuniones con Cancillerías para dar inicio al proceso de actualización del "protocolo para comunicaciones entre Cancillerías en caso de accidente mayor o incidente con implicaciones transfronterizas". Anterior ID: 1.3.8
1.3.3	Análisis de amenazas, vulnerabilidad y riesgos por contaminación en zonas costeras.	● Corto plazo Finalizado	100%	INTERSECTORIAL INVEMAR Autoridades Ambientales (CAR) DIMAR ASOCARS	La meta se cumple con el desarrollo de 12 documentos técnicos sobre análisis de amenazas, vulnerabilidad y riesgos por contaminación en zonas costeras del Caribe y Pacífico Pendiente su presentación ante el Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo Anterior ID: 1.3.9
1.3.4	Instalaciones peligrosas con análisis y evaluación de riesgos químicos.	● Mediano plazo En ejecución	95%	MinAmbiente MinSalud MinTrabajo UNGRD	A corte 2022-2, no se reportó avance del proyecto. Anterior ID: 1.3.6

Programa 1.4 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómenos de origen Biosanitarios

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1.4.1	Fortalecimiento de la red de monitoreo hidrometeorológica con transmisión en tiempo real en el marco de la meta, Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés).	● Largo plazo En ejecución	13%	"INTERSECTORIAL IDEAM UNGRD"	A corte 2022-2 se reporta la suscripción de un convenio entre IDEAM y la UNGRD para transmisión de datos satelitales de 457 estaciones Proyecto Nuevo

Programa 1.6 | Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1.6.2	Fortalecimiento de la Ciencia, Tecnología e Innovación en gestión del riesgo de desastres.	● Largo plazo En ejecución	90%	INTERSECTORIAL UNGRD Minciencias	A corte 2022-2 se mantiene el mismo porcentaje de avance del periodo anterior señalando que en atención a la actualización de la estrategia para el fomento de la investigación e innovación en gestión de riesgos de desastres para el SNGRD los indicadores y actividades del proyecto deben ajustarse
1.6.12	Análisis del riesgo de desastres en la infraestructura del Sector Cultura y en áreas de interés patrimonial.	● Largo plazo En ejecución	36%	INTERSECTORIAL Mincultura UNGRD	A corte 2022-2, se informa sobre avances en la recopilación de los planes de gestión de riesgo de los municipios que cuentan con BICNAL, con el objeto de identificar las amenazas naturales que los afectan Anterior ID: 1.7.3

Objetivo 2 | Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible.

Estrategia | Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1 | Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
2.1.1	Gestión del riesgo de desastres en instrumentos de planificación del desarrollo de territorios indígenas y comunidades negras.	● Largo plazo Sin actividades/ sin información	0%	INTERSECTORIAL UNGRD Mininterior Mincultura	A corte 2022-2, no se reportó avance del proyecto. Anterior ID: 2.1.2
2.1.3	Asistencia técnica a las Autoridades Ambientales para la incorporación de la gestión del riesgo en la planificación territorial.	● Largo plazo En ejecución	63%	INTERSECTORIAL Minambiente Minvivienda	A corte 2022-2 se informó sobre el desarrollo de asistencia a 10 Autoridades Ambientales: CAS, CORANTIOQUIA, CORNARE, CORPOGUAVIO, CORPONARIÑO, CORTOLIMA, CRA, CRC, CVC, SDA. Anterior ID: 2.1.11

69

Programa 2.2 | Reducción del Riesgo de Desastres en el Ámbito Sectorial

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
2.2.8	Gestión del riesgo de desastres en el ciclo de proyectos del Sector Ambiente.	● Mediano plazo En ejecución	50%	"INTERSECTORIAL Minambiente UNGRD"	A corte 2022-2, no se reportó avance del proyecto. Anterior ID: 2.2.6

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.1 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
3.1.5	Medidas de mitigación para proyectos de infraestructura esencial.	● Mediano plazo En ejecución	Transporte 38% Salud 38%	INTERSECTORIAL Mintransporte Aerocivil Minsalud Mineducación	A corte 2022-2 solo se cuenta con reporte de Minsalud y Mintransporte, siendo Mintransporte el único sector que relaciona presupuesto. Anterior ID: 3.1.2

Programa 3.2 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen natural

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
3.2.6	Edificaciones indispensables resilientes ante eventos sísmicos.	● Mediano plazo En ejecución	MinTic 20% Defensa 10% Salud ha reportado presupuesto sin avances	Mintransporte ANI Aerocivil Minsalud MinTIC Mindefensa	A corte 2022-2 solo se cuenta con el reporte de tres responsables Anterior ID: 3.2.2

Programa 3.4 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por eventos de origen tecnológico

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
3.4.1	Acciones para la protección financiera del estado ante los desastres.	● Largo plazo En ejecución	85%	INTERSECTORIAL Minhacienda UNGRD	A corte 2022-2, no se reportó avance del proyecto. Anterior ID: 3.5.2
3.4.2	Diseño de la estrategia de protección financiera para la infraestructura del sector transporte.	● Mediano plazo Actividades preliminares	90%	INTERSECTORIAL Mintransporte Minhacienda	A corte 2022-2 se informa que la versión final de la estrategia esta en proceso de diagramación. Proyecto Nuevo

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.1 | Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
4.1.2	Red nacional de centros de entrenamiento para la respuesta a emergencias.	● Corto plazo En ejecución	10%	INTERSECTORIAL UNGRD Dirección Nacional de Bomberos Defensa Civil	A corte 2022-2, no se reportó avance del proyecto. Anterior ID: 4.1.8
4.1.5	Red nacional de telecomunicaciones de emergencia.	● Mediano plazo En ejecución	35%	INTERSECTORIAL UNGRD MinTIC	A corte 2022-2 se reporta la elaboración del proyecto de resolución mediante el cual se establecen las condiciones para la implementación y Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias Anterior ID: 4.1.5

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
4.3.1	Lineamientos operativos para la respuesta a emergencias por afluencia masiva de público.	● Mediano plazo Actividades preliminares	0%	INTERSECTORIAL UNGRD Mindeportes	A corte 2022-2, no se reportó avance del proyecto. Anterior ID: 4.3.8
4.3.4	Elaboración y actualización de protocolos de respuesta frente a fenómenos de origen biosanitario.	● Mediano plazo En ejecución	50%	INTERSECTORIAL Minsalud UNGRD	A corte 2022-2, no se reportó avance del proyecto. Anterior ID: 4.3.8

Programa 4.4 | Desarrollo de Instrumentos Territoriales y Sectoriales para la Recuperación

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
4.4.1	Estrategia de recuperación resiliente ante desastres y adaptada al cambio climático.	● Mediano plazo En ejecución	40%	INTERSECTORIAL DNP UNGRD	A corte 2022-2 se informa que en la sesión ordinaria realizada el día 28 de diciembre de 2022 del Comité Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, se presentaron los avances de la estrategia de recuperación resiliente y adaptada al cambio climático por parte del DNP y la UNGRD. Se destaca la oportunidad de registrar las lecciones aprendidas que se obtengan del proceso que está realizando el Fondo Adaptación con relación al desarrollo de las evaluaciones de daños y análisis de necesidades (PDNA) que se está ejecutando en el marco de la Declaratoria de Situación de Desastre de Carácter Nacional (Decreto 2113 de 2022). Anterior I.D : 4.4.1
4.4.2	Lineamientos sectoriales para la recuperación resiliente y adaptada al cambio climático en el marco de la Estrategia Nacional de Recuperación Resiliente.	● Mediano plazo Actividades preliminares	0%	INTERSECTORIAL UNGRD Mintransporte Minenergía Mineducación Minvivienda Minagricultura Minsalud	Para avanzar en este proyecto se requiere contar con la estrategia que se esta desarrollando en el proyecto 4.4.1


Objetivo 5 | Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo con enfoque diferencial, de género y diversidad cultural.

Estrategia | Fortalecimiento de la capacidad institucional del SNGRD

Programa 5.2 | Incremento de la Capacidad Técnica y Operativa de las Entidades Nacionales y Territoriales en Gestión del Riesgo de Desastres

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
5.2.2	Plan Nacional de Capacitación y Formación.	● Largo plazo Sin actividades/sin información	0%	"UNGRD Función Pública "	Para avanzar en este proyecto se requiere contar con la estrategia que se esta desarrollando en el proyecto 4.4.1
5.2.4	Actualización e implementación del Plan Estratégico de Cooperación Internacional en Gestión del Riesgo de Desastres.	● Mediano plazo Finalizado	100%	"INTERSECTORIAL UNGRD Cancillería Colombia APC-Colombia"	Le meta se cumple con la actualización del Plan Estratégico de Cooperación Internacional en Gestión del Riesgo de Desastres. Pendiente su presentación ante el Comité Nacional para la Reducción del Riesgo.

TOTAL DE INVERSIÓN EJECUTADA PROYECTOS COMPARTIDOS: \$ 410.415.623.641



* La inversión reportada corresponde a los recursos ejecutados por el sector desde que inicio la implementación del PNGRD (2016)



Proyectos ENTES TERRITORIALES

Actualmente, desde el PNGRD se realiza el seguimiento puntual de un total de 9 proyectos a nivel territorial, los cuales son de suma relevancia para la construcción y articulación de acciones a nivel nacional, y de forma conjunta con los diversos actores del SNGRD. En el marco de la actualización del PNGRD, todos los proyectos territoriales que anteriormente se encontraban en los objetivos 1, 3 y 5 salieron del Plan Nacional, sin embargo, se continuarán presentando sus avances territoriales para apoyar las acciones

de seguimiento y control al interior de cada administración (Para más información consultar las fichas territoriales del Capítulo 4.)

En ese sentido, y comprendiendo la importancia de la incorporación de estos proyectos que migran, los departamentos y municipios deberán considerar su inclusión dentro del componente programático de sus instrumentos de planificación PDGRD y PMGRD respectivamente.

Objetivo 2 | Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible.

Estrategia | Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1 | Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	INDICADOR MUNICIPIO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
2.1.7	Reducción del riesgo de desastres a través de Planes de Desarrollo Municipales y Departamentales.	● Mediano plazo En ejecución	100%	90%	TERRITORIAL Entidades Territoriales	En la matriz acumulativa en el periodo 2016-2 (informe II) aparecen reportados \$10.000 millones pero no dice qué municipios los reportaron ni tampoco se ve reflejada esta información en la matriz de seguimiento municipal. Por ello, hay una diferencia en los totales, en esta matriz el total es de 20.961 millones y en la de seguimiento municipal es de 10.961 Anterior ID: 2.1.1
2.1.8	Ajuste y actualización del Plan Municipal y Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres.	● Mediano plazo En ejecución	97%	86%	TERRITORIAL Entidades Territoriales	Anterior ID: 2.1.7
2.1.9	Incorporación de la gestión del riesgo en la planificación territorial.	● Largo plazo En ejecución	100%	98%	TERRITORIAL Entidades Territoriales	En la matriz acumulativa en el periodo 2016-2 (informe II) aparecen reportados \$111.000.000 pero no dice qué municipios los reportaron ni tampoco se ve reflejada esta información en la matriz de seguimiento municipal. Por ello, hay una diferencia en los totales, en esta matriz el total es de 5.057 millones y en la de seguimiento municipal es de 4.946 Anterior ID: 2.1.14

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	INDICADOR MUNICIPIO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
3.3.1	Obras de mitigación, protección y estabilización producidas por movimientos en masa, inundación y avenidas torrenciales.	● Largo plazo En ejecución	97%	98%	TERRITORIAL UNGRD Entes Territoriales	Es importante tener en cuenta que no se tienen identificados los municipios cuyo avance implica avance del indicador. En caso de ser los 1102 municipios, a la fecha tienen reporte de actividades 109, por lo cual el avance del indicador correspondería al 10% Anterior ID3.3.1

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.1 | Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	INDICADOR MUNICIPIO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
4.1.7	Salas de crisis territoriales.	● Corto plazo En ejecución	38%		TERRITORIAL Entidades Territoriales	Anterior ID 4.1.6


Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	INDICADOR MUNICIPIO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
4.2.2	Implementación de estrategias de respuesta a nivel territorial.	● Corto plazo En ejecución	78%	60%	TERRITORIAL Entidades Territoriales	En la acumulativa se registra un presupuesto por 9.474 millones de pesos en el periodo 2017-1 (III informe) que corresponde a 12 departamentos (no se especifica cuales) y que no aparece registrado en la matriz de Seguimiento Municipal. Por tal razón, el presupuesto total departamental de esta matriz es de \$62.303 y la de la matriz de seguimiento municipal es de \$52.554 Anterior ID 4.2.1
4.2.3	Asistencia técnica a entidades territoriales en el proceso de manejo de desastres.	● Corto plazo En ejecución	97%	50%	TERRITORIAL UNGRD Entidades Territoriales	Anterior ID 4.2.2

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR FINANCIERO	INDICADOR DE EJECUCIÓN	INDICADOR MUNICIPIO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos de respuesta frente un sismo de impacto nacional.	● Corto plazo En ejecución	44%		TERRITORIAL UNGRD Entes Territoriales	Anterior ID 4.3.5
4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a eventos de origen industrial y tecnológico.	● Mediano plazo En ejecución	44%		TERRITORIAL UNGRD Entes Territoriales	Anterior ID 4.3.7

TOTAL DE INVERSIÓN EJECUTADA PROYECTOS COMPARTIDOS: \$ 869.699.619.481



* La inversión reportada corresponde a los recursos ejecutados por el sector desde que inicio la implementación del PNGRD (2016)

AVANCE DEL COMPONENTE PROGRAMÁTICO PARA LOS DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

El cumplimiento del componente programático definido en el PNGRD para las entidades territoriales, comprende el desarrollo de 22 proyectos del total de 116 que formula el Plan.

Para garantizar la implementación de estos proyectos, la UNGRD ha venido adelantando un proceso de mejora continua en torno al reporte por parte de departamentos y municipios que se concreta en las siguientes acciones:

- **Desarrollo de una herramienta web (formulario amigable)**, que permite a sectores y territorios adelantar de manera más fácil el reporte de los proyectos que tienen a su cargo en el PNGRD y a la UNGRD analizar de manera más eficaz dicha información. Este desarrollo tecnológico, se convertirá en la principal fuente de información asociada al plan; de tal forma que sea un mecanismo mediante el cual se pueda acceder y analizar información concerniente a la implementación de este instrumento. Para la construcción del XIII informe de seguimiento y evaluación del plan, se puso a prueba el módulo territorial.

Cabe mencionar que en algunos municipios, donde el servicio de internet es deficiente, se cuenta con el apoyo de los CDGRD y de la UNGRD para ingresar la información al aplicativo.

- **Acompañamiento Territorial a departamentos y municipios:** Que se da mediante el desarrollo de talleres donde entre otros aspectos se revisa información general del PNGRD y del avance en su implementación, los objetivos, programas, proyectos, metas, responsables y plazos de los proyectos, con responsabilidades directas de municipios y departamentos y la metodología para reportar dichos avances.

El consolidado de reportes que se presenta a continuación, muestra el balance de los procesos de convocatoria y reporte que se han dado durante la implementación del plan.

Periodos Seguimiento	Departamentos	%	Total de Municipios	%
I -2016	7	22%	0	0%
II- 2016	15	47%	0	0%
I-2017	32	100%	345	31%
II-2017	32	100%	643	58%
I-2018	32	100%	903	81%
II-2018	32	100%	841	76%
I-2019	30	94%	714	64%
II-2019	27	84%	365	33%
I-2020	30	94%	722	65%
II-2020	29	91%	729	66%
I-2021	32	100%	967	87%
II-2021	32	100%	804	72
I-2022	32	100%	885	80%
II-2022	27	84%	565	51%

Como resultado del proceso de reporte, a continuación se presenta el consolidado de avances de los 9 proyectos a cargo exclusivo de las entidades territoriales. Sin embargo y apoyando la transición e incorporación de los demás proyectos de la antigua versión del PNGRD a los instrumentos departamentales y municipales, también se muestra el seguimiento de dichos proyectos.

DEPARTAMENTO
DE AMAZONAS

MUNICIPIOS REPORTADOS

Leticia

Puerto Nariño

TOTAL

 2 MUNICIPIOS

 2 REPORTES

 La información consolidada corresponde de manera exclusiva a la reportada por medio de los formularios web diligenciado por los CDGRD y CMGRD, y datos del acumulado de los trece reportes anteriores 2016-2022(II)



Objetivo 2 | Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible.

Estrategia | Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

76

Programa 2.1 | Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.7	Reducción de riesgo de desastres a través de planes de desarrollo municipales	● Mediano	Leticia	\$125.000.000,00		2	100%
			Municipio(s)	\$176.000.000,00	(1) Puerto Nariño		
			Departamento	\$802.625.419,00	Proyecto finalizado a nivel departamental		
2.1.8	Ajuste y actualización del Plan Municipal y Departamental de gestión del riesgo de desastres	● Mediano	Leticia	\$38.000.000,00		2	100%
			Municipio(s)	\$38.500.000,00	(1) Puerto Nariño		
			Departamento	\$20.000.000,00			
2.1.9	Incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la planificación territorial	● Corto ● Mediano ● Largo	Leticia	\$417.000.000,00		2	100%
			Municipio(s)	\$526.440.805,00	(1) Puerto Nariño		
			Departamento	\$515.742.725,00	Proyecto finalizado a nivel departamental		

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.1	Obras de mitigación frente a amenazas producidas por fenómenos como movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundaciones	● Largo	Leticia	\$ 69.860.000.000		2	100%
			Municipio(s)	\$ 149.204.000.000	(1) Puerto Nariño		
			Departamento	\$ 38.725.662.382	Proyecto finalizado a nivel departamental		

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.1 | Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.1.7	Salas de crisis territoriales* * Aplica solo para ciudades capitales	● Corto	Leticia	\$ 0	No se ha reportado presupuesto para este proyecto	0	0%
			Departamento	\$ 46.000.000			

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.2	Implementación de estrategias de respuesta a nivel territorial	● Corto	Leticia	\$ 74.500.000		2	100%
			Municipio(s)	\$ 59.100.000			
			Departamento	\$ 0	No se ha reportado presupuesto para este proyecto		
4.2.3	Asistencia técnica a entidades territoriales en el proceso de manejo de desastres	● Corto	Leticia	\$ 0	No se ha reportado presupuesto para este proyecto	1	50%
			Municipio(s)	\$ 25.000.000	(1) Puerto Nariño		
			Departamento	\$ 255.699.051			

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a un sismo de impacto nacional		Este proyecto no aplica para el departamento de Amazonas				
4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a eventos de origen industrial y tecnológicos	● Mediano	Departamento	\$ 0	No se ha reportado presupuesto para este proyecto		


CONSOLIDADO DE PROYECTOS E INVERSIONES EJECUTADAS DEPARTAMENTO Y MUNICIPIOS DE AMAZONAS



8
PROYECTOS



INVERSIÓN
\$ 260.909.270.382



TOTAL DE INVERSIONES A NIVEL DEPARTAMENTAL \$ 40.365.729.577
TOTAL DE INVERSIONES A NIVEL MUNICIPAL \$ 220.543.540.805

NOTA: Es importante aclarar que bajo la actualización del PNGRD, los proyectos anteriormente formulados dentro de los objetivos 1 y 5 (señalados como "No Aplica" o N/A) ahora son de seguimiento directo de los entes territoriales, con el fin de fortalecer la apropiación territorial de los proyectos enfocados principalmente al conocimiento del riesgo (OBJ 1) y el fortalecimiento de la gobernanza (OBJ 5).

SEGUIMIENTO A PROYECTOS QUE MIGRAN A LOS PLANES DEPARTAMENTALES Y PLANES MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Objetivo 1 | Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Estrategia | Gestión de la información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres

Programa 1.1 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.1.1	Estudios de Microzonificación sísmicas en ciudades	Este proyecto no aplica para el Departamento de Amazonas					
1.1.2	Evaluación probabilística del riesgo por sismo en ciudades capitales	● Largo	Leticia	\$ 0	No se ha reportado presupuesto para este proyecto		
1.1.3	Estudios de vulnerabilidad sísmica en edificaciones indispensables	● Largo	Leticia	\$ 0	No se ha reportado presupuesto para este proyecto		
			Municipio(s)	\$ 0	No se ha reportado presupuesto para este proyecto		
1.1.13	Fortalecimiento de la red nacional de estaciones hidrometeorológicas	● Mediano	Leticia	\$ 0	No se ha reportado presupuesto para este proyecto		
			Municipio(s)	\$ 0	No se ha reportado presupuesto para este proyecto		

Programa 1.2 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.2.3	Estudios de riesgo por inundaciones y avenidas torrenciales en municipios expuestos a esta amenaza	● Mediano	Leticia	\$ 1.725.988.520		2	100%
			Municipio(s)	\$ 7.000.000	(1) Puerto Nariño"		
1.2.4	Instalación de alertas tempranas por eventos hidrometeorológicos extremos	● Corto ● Mediano	Leticia	\$ 0	Proyecto finalizado	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0			
			Departamento	\$ 0	No se ha reportado presupuesto para este proyecto		
1.2.6	Estudios de riesgo por movimiento en masa en áreas críticas	● Largo	Leticia	\$ 1.100.000.000		2	100%
			Municipio(s)	\$ 4.000.000	(1) Puerto Nariño		
			Departamento	\$ 0	No se ha reportado presupuesto para este proyecto		
1.2.8	Monitoreo de fenómenos de movimientos en masa en Colombia	● Largo	Leticia	\$ 1.100.000.000		2	100%
			Municipio(s)	\$ 4.000.000	(1) Puerto Nariño		
1.2.9	Promoción de la ejecución de estudios de susceptibilidad por incendios de cobertura vegetal	● Largo	Leticia	\$ 0	No se ha reportado presupuesto para este proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	No se ha reportado presupuesto para este proyecto		
1.2.10	Estudios de Riesgo por erosión Costera en punto críticos	Este proyecto no aplica para los municipios del departamento de Amazonas					

Programa 1.3 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómeno de origen Tecnológico

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.3.3	Caracterización municipal de escenario de riesgo de origen tecnológico	● Mediano	Leticia	\$ 10.000.000		1	50%
			Municipio(s)	\$ 0	No se ha reportado presupuesto para este proyecto		
1.3.10	Evaluación de riesgo de los ecosistemas ante amenaza de origen tecnológico	● Largo	Leticia	\$ 0	No se ha reportado presupuesto para este proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	No se ha reportado presupuesto para este proyecto		

Programa 1.4 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómenos de origen biosanitario

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.4.1	Diagnóstico de las redes de acueducto y alcantarillado frente a la gestión del riesgo	● Mediano	Leticia	\$ 0	No se ha reportado presupuesto para este proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	No se ha reportado presupuesto para este proyecto		
1.4.2	Realizar estudios de riesgo para los sistemas de abastecimiento de agua potable	● Largo	Leticia	\$ 0	No se ha reportado presupuesto para este proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	No se ha reportado presupuesto para este proyecto		
1.4.3	Mapa de riesgo y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano	● Mediano	Departamento	\$ 0	No se ha reportado presupuesto para este proyecto		

Estrategia | Desarrollo de la investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

Programa 1.7 | Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.7.2	Estudios de riesgo de desastres requeridos en la formulación de los Esquemas de Ordenamiento Territorial	● Corto ● Mediano	Leticia	\$ 1.519.103.520		2	100%
			Municipio(s)	\$ 12.500.000			
1.7.3	Análisis de riesgo de desastres en la infraestructura del sector cultural y en áreas de interés patrimonial	● Largo	Departamento	\$ 231.201.700			
1.7.4	Análisis de riesgo de desastres en entidades prestadoras de servicios públicos	● Mediano	Leticia	\$ 0	No se ha reportado presupuesto para este proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	No se ha reportado presupuesto para este proyecto		

Objetivo 2 | Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible.

79

Estrategia | Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1 | Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.3	Mecanismos de seguimiento y monitoreo a la reducción del riesgo de desastres en la planificación territorial	● Corto	Leticia	\$ 80.000.000	Proyecto finalizado	2	100%
			Municipio(s)	\$ 2.250.000			
2.1.5	Seguimiento y control a suelos de protección	● Corto	Leticia	\$ 0	No se ha reportado presupuesto para este proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	No se ha reportado presupuesto para este proyecto		
2.1.8	Mecanismo para el seguimiento a la localización y construcción seguras	● Corto	Leticia	\$ 133.722.934	(1) Puerto Nariño	2	100%
			Municipio(s)	\$ 3.200.000			
2.1.13	Planes correctivos para la reducción del riesgo sanitario	● Largo	Leticia	\$ 0	No se ha reportado presupuesto para este proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	No se ha reportado presupuesto para este proyecto		

Programa 2.2 | Reducción del Riesgo de Desastres en ámbito sectorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.2.5	Corredores de conservación para la sostenibilidad del territorio	● Largo	Departamento	\$ 157.546.810.000			

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.1 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres en el ámbito nacional

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.1.4	Implementación de tecnologías alternativas ambientalmente sostenibles para garantizar la reducción del riesgo de desastres	● Mediano	Leticia	\$ 0	No se ha reportado presupuesto para este proyecto	1	50%
			Municipio(s)	\$ 37.400.000	(1) Puerto Nariño		
			Departamento	\$ 517.347.725			

Programa 3.2 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.2.2	Reforzamiento estructural de las edificaciones indispensables	● Largo	Leticia	\$ 0	No se ha reportado presupuesto para este proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	No se ha reportado presupuesto para este proyecto		
			Departamento	\$ 237	Revisar presupuesto reportado		
3.2.3	Procesos de gestión del riesgo de desastres ante amenazas de origen marino en los departamentos y municipios costeros	Este proyecto no aplica para los municipios del departamento de Amazonas					

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.2	Reubicación de plantas físicas institucionales públicas de los sectores de educación, bienestar social, seguridad y administración públicas	● Largo	Leticia	\$ 0	No se ha reportado presupuesto para este proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	No se ha reportado presupuesto para este proyecto		
3.3.3	Reubicación de hospitales	● Largo	Leticia	\$ 0	No se ha reportado presupuesto para este proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	No se ha reportado presupuesto para este proyecto		
3.3.6	Procedimientos de prevención y control de incendios de la cobertura vegetal	● Corto	Leticia	\$ 0	Proyecto finalizado	1	50%
			Municipio(s)	\$ 29.000.000			
3.3.7	Proceso de manejo silvicultura y control de especies	● Largo	Departamento	\$ 0	No se ha reportado presupuesto para este proyecto		

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.3	Implementación de sistema de alerta a nivel regional y local	● Mediano	Departamento	\$ 0	No se ha reportado presupuesto para este proyecto		
4.2.4	Equipamiento para respuesta en entidades territoriales	● Largo	Leticia	\$ 0	No se ha reportado presupuesto para este proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	No se ha reportado presupuesto para este proyecto		
			Departamento	\$ 31.370.000			

4.2.5	Centro de reserva departamentales y municipales, con mas de 250.000 habitantes	● Largo	Leticia	\$ 0	No se ha reportado presupuesto para este proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	No se ha reportado presupuesto para este proyecto		
			Departamento	\$ 0	No se ha reportado presupuesto para este proyecto		

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.1	Fortalecimiento e implementación de protocolos nacionales para la respuesta frente a temporadas de fenómenos climáticos	● Mediano	Departamento	\$ 3.027.270			
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta por fenómenos volcánicos		Este proyecto no aplica para el departamento de Amazonas				
4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a tsunamis en el pacífico		Este proyecto no aplica para el departamento de Amazonas				
4.3.4	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a huracanes en el caribe		Este proyecto no aplica para el departamento de Amazonas				

Objetivo 5 | Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo con enfoque diferencial de género y diversidad cultural

Estrategia | Fortalecimiento de la capacidad institucional del SNGRD

Programa 5.3 | Participación ciudadana

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
5.3.4	Implementación de rutas de evacuación, dirigida a población en condiciones de discapacidad	● Largo	Leticia	\$ 0	No se ha reportado presupuesto para este proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	No se ha reportado presupuesto para este proyecto		
5.3.6	Estrategia de participación social para la prevención de incendios forestales	● Mediano	Leticia	\$ 0	No se ha reportado presupuesto para este proyecto	1	50%
			Municipio(s)	\$ 1.000.000	(1) Puerto Nariño		
			Departamento	\$ 0	No se ha reportado presupuesto para este proyecto		

DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIA

MUNICIPIOS REPORTADOS

Alejandro	Heliconia	San Francisco
Amalfi	Hispania	San Jerónimo
Anorí	Fredonia	San Luis
Argelia	Gomez Plata	San Pedro
Anza	Granada	Santafé de Antioquia
Arboletes	Guadalupe	Segovia
Barbosa	Guarne	San Roque
Briceño	Guatapé	Toledo
Bello	Jardín	Vegachí
Cáceres	La Ceja	Venecia
Caicedo	La Estrella	Urrao
Caldas	Liborina	Valdivia
Campamento	Maceo	Valparaiso
Caracolí	La Unión	Yolombó
Caramanta	Montebello	
Cisneros	Nechí	
Carepa	Necoclí	
Carolina del Príncipe	Olaya	
Ciudad Bolívar	Puerto Berrio	
Cocorná	Puerto Nare	
Concepción	Retiro	
Copacabana	Rionegro	
Dabeiba	Sabanalarga	
Ebejico	San Andrés de Cuerquia	
Don Matías	San José de la Montaña	
El Carmen de Viboral	Sabaneta	
Envigado	Salgar	



TOTAL



125 MUNICIPIOS



68 REPORTES

82



La información consolidada corresponde de manera exclusiva a la reportada por medio de los formularios web diligenciado por los CDGRD y CMGRD, y datos del acumulado de los trece reportes anteriores 2016-2022(II).

Objetivo 2

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible.

Estrategia

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.7	Reducción de riesgo de desastres a través de planes de desarrollo municipales	● Mediano	Medellín	\$30.047.878.896,00		121	97%
			Municipio(s)	\$131.032.784.105,00	(120) municipios han reportado (4) municipios NO han reportado: Andes, La Pintada, Pueblorrico y San Juan de Urabá		
			Departamento	\$132.217.898.120,00	Proyecto finalizado a nivel departamental		
2.1.8	Ajuste y actualización del Plan Municipal y Departamental de gestión del riesgo de desastres	● Mediano	Medellín	\$21.040.000.000,00		111	89%
			Municipio(s)	\$27.523.264.650,00	(110) municipios reportado (14) municipios NO han reportado: Angelópolis, Arboletes, Belmira, Caramanta, El Carmen del Viboral, Carolina del Príncipe, Caucasia, Cisneros, Ebejico, Fredonia, La Pintada, Maceo, Puerto Triunfo, Remedios		
			Departamento	\$140.000.000,00			
2.1.9	Incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la planificación territorial	● Corto ● Mediano ● Largo	Medellín	\$124.109.081.652,00		125	100%
			Municipio(s)	\$205.559.565.780,00	(124) municipios reportaron No quedó ningún municipio del departamento pendiente de reporte		
			Departamento	\$80.649.334.991,00	Proyecto finalizado a nivel departamental		

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.1	Obras de mitigación frente a amenazas producidas por fenómenos como movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundaciones	● Largo	Medellín	\$ 9.450.253.740		125	100%
			Municipio(s)	\$ 3.074.710.853.263	(124) municipios reportaron No quedó ningún municipio del departamento pendiente de reporte		
			Departamento	\$ 52.405.470.202	Proyecto finalizado a nivel departamental		

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.1 | Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.1.7	Salas de crisis territoriales*	● Corto	Medellín	\$ 0	No se ha reportado presupuesto para este proyecto	6	5%
			Municipio(s)	\$ 2.900.000.001	(6) municipios reportaron: Andes, Bello, Rionegro, Sabaneta, Santa Rosa de Osos y Uramita. Sin embargo, el proyecto aplica únicamente a la ciudad capital, la cual no lo ha iniciado		
			Departamento	\$ 0	No se ha reportado presupuesto para este proyecto		


* Aplica solo para ciudades capitales

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.2	Implementación de estrategias de respuesta a nivel territorial	● Corto	Medellín	\$ 8.403.870.000		90	72%
			Municipio(s)	\$ 6.842.024.138	(35) municipios NO han reportado: Andes, Angelópolis, Armenia, Barbosa, Betulia, Briceño, Cáceres, Caicedo, Caldas, Caramanta, El Carmen De Vóboral, Concepción, Dabeiba, Don Matías, Ebejico, Entreríos, Guadalupe, Heliconia, Hispania, Ituango, Jardín, La Ceja, Maceo, Peque, Pueblorrico, Puerto Berrio, San Jerónimo, San Pedro, Segovia, Sonson, Sopetran, Urrao, Valparaiso, Yalí, Yondo, Yalí, Yondo		
			Departamento	\$ 540.000.000	Proyecto finalizado a nivel departamental		
4.2.3	Asistencia técnica a entidades territoriales en el proceso de manejo de desastres	● Corto	Medellín	\$ 8.000.000.000		74	59%
			Municipio(s)	\$ 5.004.379.124	(51) municipios NO han reportado: Abejorral, Abriaquí, Alejandría, Andes, Angelópolis, Armenia, Barbosa, Ciudad Bolívar, Briceño, Cáceres, Caicedo, Caldas, Caracolí, Carepa, Cisneros, Concepción, Ebejico, Entreríos, Granada, Guadalupe, Guarné, Heliconia, Hispania, La Estrella, La Pintada, Maceo, Marinilla, Mutatá, Nariño, Necodí, Peque, Pueblorrico, Puerto Berrio, Puerto Nare, Remedios, Rionegro, San Juan De Urabá, San Pedro, San Pedro De Urabá, Santo Domingo, El Santuario, Segovia, Sonson, Titiribí, Urrao, Valparaiso, Venecia, Vigía Del Fuerte, Yarumal, Yondo, Zaragoza		
			Departamento	\$ 3.542.788.321	Proyecto finalizado a nivel departamental		

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a un sismo de impacto nacional	Corto	Departamento	\$ 8.200.000.000			
4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a eventos de origen industrial y tecnológicos	Mediano	Departamento	\$ 0	No se ha reportado presupuesto para este proyecto		



84



TOTAL DE INVERSIONES A NIVEL DEPARTAMENTAL \$ 277.695.491.634
TOTAL DE INVERSIONES A NIVEL MUNICIPAL \$ 3.654.623.955.349

NOTA: Es importante aclarar que bajo la actualización del PNGRD, los proyectos anteriormente formulados dentro de los objetivos 1 y 5 (señalados como "No Aplica" o N/A) ahora son de seguimiento directo de los entes territoriales, con el fin de fortalecer la apropiación territorial de los proyectos enfocados principalmente al conocimiento del riesgo (OBJ 1) y el fortalecimiento de la gobernanza (OBJ 5).

SEGUIMIENTO A PROYECTOS QUE MIGRAN A LOS PLANES DEPARTAMENTALES Y PLANES MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Objetivo 1 | Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Estrategia | Gestión de la información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres

Programa 1.1 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.1.1	Estudios de Microzonificación sísmicas en ciudades	Largo	Medellín	\$ 0	No se ha reportado presupuesto para este proyecto	2	2%
			Municipio(s)	\$ 245.000.000	"(2) municipios han reportado: Envigado, Nariño"		
1.1.2	Evaluación probabilística del riesgo por sismo en ciudades capitales	Largo	Medellín	\$ 0	No se ha reportado presupuesto para este proyecto	0	0%

1.1.3	Estudios de vulnerabilidad sísmica en edificaciones indispensables	● Largo	Medellín	\$ 0	No se ha reportado presupuesto para este proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	No se ha reportado presupuesto para este proyecto		
1.1.13	Fortalecimiento de la red nacional de estaciones hidrometeorológicas	● Mediano	Medellín	\$ 1.000.000.000	(19) municipios han reportado: Amalfi, Andes, Apartado, Barbosa, Bello, Don Matías, Girardota, Jardín, Jerico, Mutata, Nariño, Retiro, Salgar, San Francisco, San Roque, San Vicente, Santo Domingo, Turbo, Vegachi	20	16%
			Municipio(s)	\$ 2.306.632.764			

Programa 1.2 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.2.3	Estudios de riesgo por inundaciones y avenidas torrenciales en municipios expuestos a esta amenaza	● Mediano	Medellín	\$ 500.000.000	(53) Municipios han reportado: Alejandria, Amaga, Amalfi, Angostura, Santafe De Antioquia, Arboletes, Armenia, Barbosa, Betulia, Ciudad Bolivar, Caicedo, Caldas, Campamento, Chigorodo, Cisneros, Concepcion, Dabeiba, Don Matias, Entrerrios, Envigado, Fredonia, Giraldo, Guarne, Heliconia, Hispania, Jardín, Jerico, La Ceja, La Union, Liborina, Marinilla, Montebello, Murindo, Olaya, Retiro, Rionegro, Sabanalarga, Sabaneta, San Carlos, San Jose De La Montaña, San Luis, San Pedro, San Pedro De Uraba, San Rafael, San Roque, Santa Rosa De Osos, Tamesis, Tarso, Turbo, Valdivia, Valparaiso, Vegachi, Vigia Del Fuerte	54	43%
			Municipio(s)	\$ 11.593.137.774			
1.2.4	Instalación de alertas tempranas por eventos hidrometeorológicos extremos	● Corto ● Mediano	Medellín	\$ 29.020.680.601	(28) municipios reportaron: Amagá, Andes, Anorí, Santafe de Antioquia, Belmira, Bello, Ciudad Bolívar, Caracolí, Cisneros, Concordia, Copacabana, Don Matías, Envigado, Frontino, Girardota, Gómez Plata, Nariño, Peque, Puerto Nare, Retiro, Salgar, San Luis, San Roque, Santo Domingo, El Santuario, Vegachi, Yolombó y Zaragoza	29	23%
			Municipio(s)	\$ 3.796.332.318			
			Departamento				
1.2.6	Estudios de riesgo por movimiento en masa en áreas críticas	● Largo	Medellín	\$ 0	(35) municipios reportaron: Amagá, Andes, Armenia, Caldas, Cauca, Ciudad Bolívar, Campamento, Envigado, Fredonia, Frontino, Giraldo, Hispania, Jardín, Jericó, La Estrella, La Unión, Liborina, Marinilla, Montebello, Nariño, Olaya, Rionegro, Sabanalarga, Sabaneta, San Jerónimo, San Pedro de Urabá, Santo Domingo, San Rafael, San Roque, Tamesis, Turbo, Uramita, Valparaiso, Vegachi y Yolombó El municipio de San Rafael deberá revisar el presupuesto reportado correspondiente a: \$1	35	28%
			Municipio(s)	\$ 1.191.239.786			
			Departamento				
1.2.8	Monitoreo de fenómenos de movimientos en masa en Colombia	● Largo	Medellín	\$ 800.000.000	(16) municipios reportaron: Caicedo, Cauca, Cisneros, Fredonia, Giraldo, Girardota, Hispania, Jerico, La Estrella, La Union, San Vicente, Santa Rosa De Osos, Santo Domingo, Uramita, Yali, Zaragoza	17	14%
			Municipio(s)	\$ 1.111.016.639			
1.2.9	Promoción de la ejecución de estudios de susceptibilidad por incendios de cobertura vegetal	● Largo	Medellín	\$ 20.000.000	(23) municipios reportaron: Barbosa, Bello, Buritica, Caracolí, Chigorodo, Concepcion, Girardota, Jerico, La Estrella, Liborina, Marinilla, Montebello, Mutata, Nechi, Olaya, Pueblorrico, Rionegro, Sabaneta, San Francisco, San Rafael, Santo Domingo, Turbo, Urrao Los municipios de: Caracolí, La Estrella, Marinilla, Sabaneta, San Francisco, San Rafael y Urrao, deben revisar su presupuesto de \$1 y Pueblorrico \$2	24	19%
			Municipio(s)	\$ 2.872.854.653			
1.2.10	Estudios de Riesgo por erosión Costera en punto críticos	● Corto	Medellín	\$ 0	(5) municipios reportaron: Anorí, El Bagre, Necodí, Nechí, Turbo Los municipios de El Bagre y Nechí no son costeros, por lo que deben revisar su reporte presupuestal de \$60.000.000 y \$2.000.000 respectivamente	5	4%
			Municipio(s)	\$ 173.303.823.795			

Programa 1.3 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómeno de origen Tecnológico

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.3.3	Caracterización municipal de escenario de riesgo de origen tecnológico	● Mediano	Medellín	\$ 270.225.609		13	10%
			Municipio(s)	\$ 671.114.104	(12) municipios reportaron: Apartado, Envigado, Retiro, Rionegro, Sabaneta, San Luis, Santa Rosa De Osos, Santo Domingo, El Santuario, Turbo, Uramita, Vegachi		
1.3.10	Evaluación de riesgo de los ecosistemas ante amenaza de origen tecnológico	● Largo	Medellín	\$ 0	No ha reportado a este proyecto	4	3%
			Municipio(s)	\$ 555.850.000	(4) municipios reportaron: Bello, Guarne, Rionegro, San Luis		

Programa 1.4 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómenos de origen biosanitario

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.4.1	Diagnóstico de las redes de acueducto y alcantarillado frente a la gestión del riesgo	● Mediano	Medellín	\$ 1.286.538.961		38	30%
			Municipio(s)	\$ 5.118.456.389	(37) municipios reportaron: Amaga, Andes, Anori, Santa Fe de Antioquia, Argelia, Bello, Betania, Ciudad Bolívar, Campamento, Carepa, Concepción, Concordia, Don Matías, El Bagre, Fredonia, Giraldo, Hispania, Jerico, La Ceja, La Unión, Liborina, Marinilla, Montebello, Peñol, Pueblorrico, Puerto Berrio, Sabanalarga, San Rafael, San Roque, Santa Bárbara, Santa Rosa de Osos, Segovia, Tamesis, Tarso, Turbo, Uramita, Yarumal Los municipios de: Santa Fe de Antioquia y San Rafael deben revisar sus presupuestos reportados de \$50 y \$1 respectivamente		
1.4.2	Realizar estudios de riesgo para los sistemas de abastecimiento de agua potable	● Largo	Medellín	\$ 0	No ha reportado a este proyecto	6	5%
			Municipio(s)	\$ 799.522.349	(6) municipios reportaron: Amalfi, Caicedo, Carepa, Entrerrios, Marinilla, Uramita		
1.4.3	Mapa de riesgo y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano	● Mediano	Departamento	\$ 144.509.830.769			

Estrategia | Desarrollo de la investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

Programa 1.7 | Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.7.2	Estudios de riesgo de desastres requeridos en la formulación de los Esquemas de Ordenamiento Territorial	● Corto ● Mediano	Medellín	\$ 0	No ha reportado a este proyecto	71	57%
			Municipio(s)	\$ 24.443.610.535	(53) municipios NO Han reportado: Abejorral, Abriaquí, Alejandría, Angelópolis, Angostura, Anza, Arboletes, Argelia, Bello, Betania, Betulia, Briceño, Caceres, Caldas, Caracolí, Caramanta, Carepa, Carolina Del Príncipe, Chigorodo, Cocorna, Copacabana, Ebejico, Entrerrios, Granada, Guadalupe, Guarne, Heliconia, Itagüí, La Ceja, La Pintada, Maceo, Murindo, Necoclí, Nechí, Peñol, Peque, Pueblorrico, Puerto Berrio, Puerto Nare, Puerto Triunfo, Retiro, Sabanalarga, Sabaneta, San Andrés De Cuerquia, San Carlos, San Francisco, San Juan De Urabá, Turbo, Uramita, Valdivia, Vigía Del Fuerte, Yalí, Yondo		
1.7.3	Análisis de riesgo de desastres en la infraestructura del sector cultural y en áreas de interés patrimonial	● Largo	Departamento	\$ 0	No ha reportado a este proyecto		
1.7.4	Análisis de riesgo de desastres en entidades prestadoras de servicios públicos	● Mediano	Medellín	\$ 0	No ha reportado a este proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	"Los municipios no han reportado a este proyecto"		

Objetivo 2 | Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible.

Estrategia | Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1 | Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.3	Mecanismos de seguimiento y monitoreo a la reducción del riesgo de desastres en la planificación territorial	● Corto	Medellín	\$ 0	No ha reportado a este proyecto	61	49%
			Municipio(s)	\$ 9.000.617.498	(61) municipios reportaron: Angostura, Anorí, Argelia, Armenia, Belmira, Bello, Betania, Ciudad Boívar, Briceño, Cáceres, Campamento, Cañasgordas, Caramanta, Carepa, Chigorodó, Cocorná, Concepción, Dabeiba, Don Matías, Entreríos, Envigado, Fredonia, Giraldo, Granada, Guatapé, Heliconia, Ituango, Jericó, La Estrella, Liborina, Montebello, Murindó, Mutatá, Nariño, Pueblorrico, Remedios, Retiro, Sabanalarga, Sabaneta, Salgar, San Andrés de Cuerquia, San Jerónimo, San José de La Montaña, San Luis, San Pedro, San Pedro de Urabá, San Rafael, San Roque, San Vicente, Santa Bárbara, Santo Domingo, Sopetrán, Tarazá, Uramita, Valdivia, Vegachi, Vigía del Fuerte, Yarumal y Yondó		
2.1.5	Seguimiento y control a suelos de protección	● Corto	Medellín	\$ 0	No ha reportado a este proyecto	62	50%
			Municipio(s)	\$ 20.488.810.686	(62) municipios han reportado: Andes, Angelópolis, Santa Fe de Antioquia, Apartado, Argelia, Bello, Betania, Ciudad Bolívar, Buritica, Caicedo, Campamento, Caracolí, Chigorodó, Concepción, Concordia, Copacabana, Dabeiba, El Bagre, Envigado, Fredonia, Frontino, Giraldo, Girardota, Ituango, Jardín, Jericó, La Estrella, La Unión, Maceo, Montebello, Mutatá, Nariño, Peñol, Peque, Pueblorrico, Puerto Berrio, Puerto Nare, Remedios, Retiro, Rionegro, Salgar, San Andrés de Cuerquia, San Carlos, San José de La Montaña, San Luis, San Pedro de Urabá, San Roque, Santa Bárbara, Santa Rosa de Osos, Santo Domingo, El Santuario, Segovia, Sonson, Tamesis, Tarazá, Tarso, Turbo, Uramita, Valdivia, Vegachi, Vigía del Fuerte, Zaragoza El municipio de Puerto Nare debe revisar el presupuesto reportado de \$1		
2.1.8	Mecanismo para el seguimiento a la localización y construcción seguras	● Corto	Medellín	\$ 3.337.009.310		94	75%
			Municipio(s)	\$ 18.835.905.064	(31) municipios NO han reportado: Abriaquí, Alejandría, Amagá, Andes, Anzá, Arboletes, Argelia, Barbosa, Betulia, Ciudad Bolívar, Cáceres, Caldas, Caramanta, El Carmen de Viboral, Caucasia, Dabeiba, Don Matías, Gómez Plata, Guarne, Hispania, La Ceja, La Pintada, Murindó, Necoclí, Olaya, Peque, Puerto Berrio, Segovia, Titiribí, Valdivia, Valparaíso		
2.1.13	Planes correctivos para la reducción del riesgo sanitario	● Largo	Medellín	\$ 0	No ha reportado a este proyecto	36	29%
			Municipio(s)	\$ 16.306.413.629	(36) municipios reportaron: Andes, Santa Fe de Antioquia, Barbosa, Bello, Betania, Betulia, Caicedo, Campamento, Carepa, Copacabana, Dabeiba, El Bagre, Envigado, Girardota, Granada, Heliconia, La Unión, Liborina, Marinilla, Nariño, Retiro, Rionegro, Sabanalarga, Sabaneta, San Jerónimo, San Pedro de Urabá, San Vicente, El Santuario, Sonson, Tamesis, Turbo, Uramita, Valdivia, Vegachi, Yali, Yondó		

Programa 2.2 | Reducción del Riesgo de Desastres en ámbito sectorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.2.5	Corredores de conservación para la sostenibilidad del territorio	● Largo	Departamento	\$ 0	No ha reportado a este proyecto		

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.1 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres en el ámbito nacional

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.1.4	Implementación de tecnologías alternativas ambientalmente sostenibles para garantizar la reducción del riesgo de desastres	● Mediano	Medellín	\$ 830.000.000		75	60%
			Municipio(s)	\$ 143.602.322.178	(49) municipios NO han reportado: Abejorral, Abriaquí, Amaga, Andes, Anorí, Arboletes, Argelia, Armenia, Belmira, Cáceres, Caicedo, Caldas, Cañasgordas, Caramanta, El Carmen De Viboral, Carolina Del Príncipe, Concordia, Don Matías, Ebejico, Entrerrios, Gomez Plata, Hispania, Itagüi, Ituango, Jardín, La Ceja, La Pintada, Liborina, Montebello, Necoclí, Peque, Pueblorrico, Puerto Berrio, Puerto Nare, Puerto Triunfo, Retiro, Salgar, San Juan De Uraba, San Pedro, San Vicente, Segovia, Sonson, Taraza, Tarso, Titiribi, Toledo, Valdivia, Yali, Zaragoza		
			Departamento	\$ 34.983.497.160			

Programa 3.2 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.2.2	Reforzamiento estructural de las edificaciones indispensables	● Largo	Medellín	\$ 0	No ha reportado a este proyecto	18	14%
			Municipio(s)	\$ 49.084.483.122	(18) municipios reportaron: Santa Fe De Antioquia, Armenia, Betania, Betulia, Briceño, Buritica, Caicedo, Concepción, Envigado, Frontino, Girardota, Guatapé, Nariño, Rionegro, San Andres De Cueraquia, Santo Domingo, Segovia, Vigía Del Fuerte		
			Departamento	\$ 22.161.991.099			
3.2.3	Procesos de gestión del riesgo de desastres ante amenazas de origen marino en los departamentos y municipios costeros	● Largo	Municipio(s)	\$ 395.986.330	(2) municipios reportan: Arboletes y Necoclí	2	2%

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.2	Reubicación de plantas físicas institucionales públicas de los sectores de educación, bienestar social, seguridad y administración públicas	● Largo	Medellín	\$ 0	No ha reportado a este proyecto	12	10%
			Municipio(s)	\$ 12.079.488.615	(12) municipios reportaron: Amaga, Barbosa, Betulia, Ciudad Bolívar, Briceño, Chigorodo, Mutata, Nechí, Salgar, El Santuario, Sonson, Zaragoza		
3.3.3	Reubicación de hospitales	● Largo	Medellín	\$ 0	No ha reportado a este proyecto	13	10%
			Municipio(s)	\$ 49.774.047.925	(13) municipios reportaron: Apartadó, Barbosa, Betulia, Buritica, El Bagre, El Santuario, Heliconia, Mutatá, Nechí, Remedios, San Jerónimo, Tarso y Uramita El municipio de Buritica deberá revisar el presupuesto reportado correspondiente a: \$1		
3.3.6	Procedimientos de prevención y control de incendios de la cobertura vegetal	● Corto	Municipio(s)	\$ 19.388.262.169	(93) municipios reportaron: Abejorral, Amagá, Amalfi, Andes, Angelópolis, Angostura, Anorí, Santa Fe de Antioquia, Anzá, Apartadó, Arboletes, Argelia, Barbosa, Belmira, Bello, Betania, Betulia, Ciudad Bolívar, Briceño, Buritica, Caicedo, Caldas, Campamento, Cañasgordas, Caramanta, Carepa, Chigorodó, Cisneros, Cocorná, Concordia, Copacabana, Don Matías, El Bagre, Entrerrios, Envigado, Fredonia, Frontino, Giraldo, Girardota, Gómez Plata, Granada, Guarne, Guatapé, Heliconia, Itagüi, Ituango, Jericó, La Estrella, La Pintada, La Unión, Liborina, Maceo, Marinilla, Montebello, Mutatá, Nariño, Olaya, Peñol, Puerto Nare, Puerto Triunfo, Remedios, Retiro, Rionegro, Sabanalarga, Sabaneta, Salgar, San Andrés De Cueraquia, San Carlos, San Francisco, San Jerónimo, San Jose de La Montaña, San Luis, San Pedro de Uraba, San Rafael, San Roque, San Vicente, Santa Barbara, Santa Rosa de Osos, Santo Domingo, El Santuario, Segovia, Sonsón, Sopetrán, Tarso, Turbo, Uramita, Urrao, Valdivia, Vegachi, Venecia, Vigía del Fuerte, Yolombó y Zaragoza	94	75%

3.3.7	Proceso de manejo silvicultura y control de especies	● Largo	Departamento	\$ 880.000.000		

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.3	Implementación de sistema de alerta a nivel regional y local	● Mediano	Departamento	\$ 74.801.906.359	El proyecto se encuentra finalizado a nivel departamental		
4.2.4	Equipamiento para respuesta en entidades territoriales	● Largo	Medellín	\$ 0	No ha reportado a este proyecto		
			Municipio(s)	\$ 19.990.723.230	(62) municipios reportaron: Abejorral, Amaga, Santafé De Antioquia, Anza, Apartado, Arboletes, Barbosa, Betania, Betulia, Ciudad Bolívar, Briceño, Buritica, Caicedo, Caldas, Cañasgordas, Carepa, El Carmen De Viboral, Cauca, Chigorodo, Cisneros, Cocorna, Concepción, Concordia, Don Matías, Ebejico, El Bague, Envigado, Giraldo, Girardota, Guatapé, Itagüí, Ituango, Jerico, Liborina, Marinilla, Montebello, Murindo, Mutata, Olaya, Remedios, Rionegro, Sabanalarga, Sabaneta, Salgar, San Andrés De Cuerquia, San Carlos, San Francisco, San Pedro De Urabá, San Vicente, Santa Bárbara, Santa Rosa De Osos, Santo Domingo, El Santuario, Segovia, Sonson, Sopetrán, Tarazá, Turbo, Uramita, Yolombo, Yondó	62	50%
			Departamento	\$ 25.762.135.262			
4.2.5	Centro de reserva departamentales y municipales, con mas de 250.000 habitantes	● Largo	Medellín	\$ 0	No ha reportado a este proyecto		
			Municipio(s)	\$ 965.000.001	(8) municipios reportaron: Santafé De Antioquia, Apartado, Bello, El Bague, Itagüí, Remedios, Sabaneta, El Santuario	8	6%
			Departamento	\$ 7.966.763.706			

89

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.1	Fortalecimiento e implementación de protocolos nacionales para la respuesta frente a temporadas de fenómenos climáticos	● Mediano	Departamento	\$ 10.570.385.000			
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta por fenómenos volcánicos				"Este proyecto no aplica para el departamento de Antioquia Nota: El departamento debe revisar el presupuesto reportado de \$600.000.000"		
4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a tsunamis en el pacífico				Este proyecto no aplica para el departamento de Antioquia		
4.3.4	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a huracanes en el caribe	● Corto	Departamento	\$ 0	No ha reportado a este proyecto		

Objetivo 5

Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo con enfoque diferencial de género y diversidad cultural

Estrategia

Fortalecimiento de la capacidad institucional del SNGRD

Programa 5.3

Participación ciudadana

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
5.3.4	Implementación de rutas de evacuación, dirigida a población en condiciones de discapacidad	● Largo	Medellín	\$ 0	No ha reportado a este proyecto	27	22%
			Municipio(s)	\$ 1.014.534.303	(27) municipios han reportado: Amaga, Amalfi, Santafe De Antioquia, Apartado, Belmira, Bello, Betania, Buritica, Campamento, Cocorna, Dabeiba, Ebejico, Envigado, Frontino, Girardota, Granada, Heliconia, La Union, Mutata, Remedios, San Luis, San Pedro De Uraba, Santa Rosa De Osos, Tarso, Uramita, Yolombo, Zaragoza		
5.3.6	Estrategia de participación social para la prevención de incendios forestales	● Mediano	Medellín	\$ 80.000.000	(48) municipios reportaron: Abejorral, Amalfi, Angostura, Santafe De Antioquia, Apartado, Argelia, Belmira, Bello, Campamento, Cañasgordas, Carepa, Cocorna, Copacabana, Dabeiba, Don Matias, El Bagre, Entrerrios, Envigado, Frontino, Girardota, Gomez Plata, Guadalupe, Guarne, Guatape, Jerico, Maceo, Montebello, Mutata, Olaya, Peñol, Puerto Triunfo, Remedios, Sabanalarga, San Carlos, San Jeronimo, San Luis, San Rafael, San Roque, San Vicente, Santa Rosa De Osos, Santo Domingo, El Santuario, Tamesis, Toledo, Turbo, Uramita, Yolombo, Zaragoza	49	39%
			Municipio(s)	\$ 2.476.456.080			
			Departamento	\$ 3.994.515.000			

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIOS REPORTADOS

PARA EL SEMESTRE 2022-II, EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA COMO SUS MUNICIPIOS NO REPORTARON AVANCES AL PNGRD

TOTAL



7 MUNICIPIOS



0 REPORTES



La información consolidada corresponde de manera exclusiva a la reportada por medio de los formularios web diligenciado por los CDGRD y CMGRD, y datos del acumulado de los trece reportes anteriores 2016-2022(II).



Objetivo 2 | Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible.

Estrategia | Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1 | Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.7	Reducción de riesgo de desastres a través de planes de desarrollo municipales	● Mediano	Arauca	\$7.689.800.000,00		7	100%
			Municipio(s)	\$8.733.137.064,00	(6) municipios reportaron: Arauquita, Cravo Norte, Fortul, Puerto Rondón, Saravena y Tame		
			Departamento	\$24.970.256.587,00			
2.1.8	Ajuste y actualización del Plan Municipal y Departamental de gestión del riesgo de desastres	● Mediano	Arauca	\$430.000.000,00		7	100%
			Municipio(s)	\$447.000.000,00	(6) municipios reportaron: Arauquita, Cravo Norte, Fortul, Puerto Rondón, Saravena y Tame		
			Departamento	\$250.000.000,00			
2.1.9	Incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la planificación territorial	● Corto ● Mediano ● Largo	Arauca	\$10.703.721.971,00		7	100%
			Municipio(s)	\$22.942.268.698,00	(6) municipios reportaron: Arauquita, Cravo Norte, Fortul, Puerto Rondón, Saravena y Tame		
			Departamento	\$11.575.288.269,00			

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.1	Obras de mitigación frente a amenazas producidas por fenómenos como movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundaciones	● Largo	Arauca	\$ 44.741.290.929		7	100%
			Municipio(s)	\$ 180.374.773.517	(6) municipios reportaron: Arauquita, Cravo Norte, Fortul, Puerto Rondón, Saravena y Tame		
			Departamento	\$ 28.538.709.535	El departamento ha finalizado el proyecto		

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.1 | Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.1.7	Salas de crisis territoriales*	● Corto	Arauca	\$ 237.000.000	Este proyecto aplica únicamente para la ciudad capital	1	100%
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

* Aplica solo para ciudades capitales

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias


No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.2	Implementación de estrategias de respuesta a nivel territorial	● Corto	Arauca		Arauca no ha iniciado el proyecto	5	71%
			Municipio(s)	\$ 314.952.421	(5) municipios reportaron: Arauquita, Cravo Norte, Fortul, Puerto Rondón y Tame		
			Departamento		El departamento no ha iniciado el proyecto		
4.2.3	Asistencia técnica a entidades territoriales en el proceso de manejo de desastres	● Corto	Arauca	\$ 100.000.000		5	71%
			Municipio(s)	\$ 179.952.421	(4) municipios reportaron: Arauquita, Fortul, Saravena y Tame		
			Departamento	\$ 51.000.000			

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a un sismo de impacto nacional	● Corto	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a eventos de origen industrial y tecnológicos	● Mediano	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

CONSOLIDADO DE PROYECTOS E INVERSIONES EJECUTADAS
 DEPARTAMENTO Y MUNICIPIOS DE ARAUCA

9
 PROYECTOS

INVERSIÓN
\$ 342.279.151.412

TOTAL DE INVERSIONES A NIVEL DEPARTAMENTAL \$ 65.385.254.391
TOTAL DE INVERSIONES A NIVEL MUNICIPAL \$ 276.893.897.021

NOTA: Es importante aclarar que bajo la actualización del PNGRD, los proyectos anteriormente formulados dentro de los objetivos 1 y 5 (señalados como "No Aplica" o N/A) ahora son de seguimiento directo de los entes territoriales, con el fin de fortalecer la apropiación territorial de los proyectos enfocados principalmente al conocimiento del riesgo (OBJ 1) y el fortalecimiento de la gobernanza (OBJ 5).

SEGUIMIENTO A PROYECTOS QUE MIGRAN A LOS PLANES DEPARTAMENTALES Y PLANES MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Objetivo 1 | Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional
Estrategia | Gestión de la información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres
Programa 1.1 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.1.1	Estudios de Microzonificación sísmicas en ciudades	● Largo	Este proyecto no aplica para los municipios de Arauca				
1.1.2	Evaluación probabilística del riesgo por sismo en ciudades capitales	● Largo	Arauca	\$ 0	Arauca no ha iniciado el proyecto	0	0%
1.1.3	Estudios de vulnerabilidad sísmica en edificaciones indispensables	● Largo	Arauca	\$ 0	Arauca no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Arauca no ha iniciado el proyecto		
1.1.13	Fortalecimiento de la red nacional de estaciones hidrometeorológicas	● Mediano	Arauca	\$ 0	Arauca no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		

Programa 1.2 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.2.3	Estudios de riesgo por inundaciones y avenidas torrenciales en municipios expuestos a esta amenaza	● Mediano	Arauca	\$ 80.000.000	(4) municipios reportaron: Arauquita, Cravo Norte, Fortul y Saravena	5	71%
			Municipio(s)	\$ 1.015.875.161			

1.2.4	Instalación de alertas tempranas por eventos hidrometeorológicos extremos	Corto Mediano	Arauca	\$ 0	Arauca no ha iniciado el proyecto	1	14%
			Municipio(s)	\$ 12.000.000	(1) municipio reportó: Arauquita		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
1.2.6	Estudios de riesgo por movimiento en masa en áreas críticas	Largo	Arauca		Arauca no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)		Los municipios no han iniciado el proyecto		
			Departamento		El departamento no ha iniciado el proyecto		
1.2.8	Monitoreo de fenómenos de movimientos en masa en Colombia	Largo	Arauca		Arauca no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)		Los municipios no han iniciado el proyecto		
1.2.9	Promoción de la ejecución de estudios de susceptibilidad por incendios de cobertura vegetal	Largo	Arauca		Arauca no ha iniciado el proyecto	1	14%
			Municipio(s)		(1) municipio reportó: Cravo Norte		
1.2.10	Estudios de Riesgo por erosión Costera en punto críticos		Este proyecto no aplica para los municipios del departamento de Arauca				

Programa 1.3 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómeno de origen Tecnológico

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.3.3	Caracterización municipal de escenario de riesgo de origen tecnológico	Mediano	Arauca	\$ 0	Arauca no ha iniciado el proyecto	2	29%
			Municipio(s)	\$ 51.000.000	(2) municipios reportaron: Arauquita y Saravena		
1.3.10	Evaluación de riesgo de los ecosistemas ante amenaza de origen tecnológico	Largo	Arauca	\$ 0	Arauca no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		

94

Programa 1.4 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómenos de origen biosanitario

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.4.1	Diagnóstico de las redes de acueducto y alcantarillado frente a la gestión del riesgo de desastres	Mediano	Arauca	\$ 3.090.478.082		2	29%
			Municipio(s)	\$ 16.000.000	(1) municipio reportó: Cravo Norte		
1.4.2	Realizar estudios de riesgo para los sistemas de abastecimiento de agua potable	Largo	Arauca	\$ 4.649.000.000		2	29%
			Municipio(s)	\$ 16.000.000	(1) municipio reportó: Cravo Norte		
1.4.3	Mapa de riesgo y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano	Mediano	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Estrategia | Desarrollo de la investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

Programa 1.7 | Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.7.2	Estudios de riesgo de desastres requeridos en la formulación de los Esquemas de Ordenamiento Territorial	Corto Mediano	Arauca	\$ 7.030.000.000		2	29%
			Municipio(s)	\$ 1.910.500.000	(1) municipio reportó: Arauquita		
1.7.3	Análisis de riesgo de desastres en la infraestructura del sector cultural y en áreas de interés patrimonial	Largo	Departamento	\$ 500.000.000			
1.7.4	Análisis de riesgo de desastres en entidades prestadoras de servicios públicos	Mediano	Arauca	\$ 0	Arauca no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		

Objetivo 2 | Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible.

Estrategia | Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1 | Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.3	Mecanismos de seguimiento y monitoreo a la reducción del riesgo de desastres en la planificación territorial	● Corto	Arauca	\$ 103.700	El municipio de Arauca deberá revisar el presupuesto reportado, correspondiente a: \$103.700	4	57%
			Municipio(s)	\$ 371.000.000	(3) municipios reportaron: Puerto Rondón, Fortul y Tame		
2.1.5	Seguimiento y control a suelos de protección	● Corto	Arauca	\$ 216.000.000		1	14%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
2.1.8	Mecanismo para el seguimiento a la localización y construcción seguras	● Corto	Arauca	\$ 11.520.000		2	29%
			Municipio(s)	\$ 3.173.000.000	(1) municipio reportó: Saravena		
2.1.13	Planes correctivos para la reducción del riesgo sanitario	● Largo	Arauca	\$ 2.125.458.474		1	14%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		

Programa 2.2 | Reducción del Riesgo de Desastres en ámbito sectorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.2.5	Corredores de conservación para la sostenibilidad del territorio	● Largo	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.1 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres en el ámbito nacional

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.1.4	Implementación de tecnologías alternativas ambientalmente sostenibles para garantizar la reducción del riesgo de desastres	● Mediano	Arauca	\$ 420.000.000		2	14%
			Municipio(s)	\$ 60.000.000	(1) municipio reportó: Saravena		
			Departamento	\$ 1.337.400.000			

Programa 3.2 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.2.2	Reforzamiento estructural de las edificaciones indispensables	● Largo	Arauca	\$ 1.800.000	El municipio de Arauca deberá revisar el presupuesto reportado, correspondiente a: \$1.800.000	1	14%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
3.2.3	Procesos de gestión del riesgo de desastres ante amenazas de origen marino en los departamentos y municipios costeros	● Largo	Este proyecto no aplica para los municipios del departamento de Arauca				

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.2	Reubicación de plantas físicas institucionales públicas de los sectores de educación, bienestar social, seguridad y administración públicas	● Largo	Arauca	\$ 700.000.000		1	14%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
3.3.3	Reubicación de hospitales	● Largo	Arauca	\$ 0	Arauca no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
3.3.6	Procedimientos de prevención y control de incendios de la cobertura vegetal	● Corto	Arauca	\$ 1.928.071.488		5	71%
			Municipio(s)	\$ 300.000.000	(4) municipios reportaron: Arauquita, Puerto Rondón, Saravena y Tame		
3.3.7	Proceso de manejo silvicultura y control de especies	● Largo	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.3	Implementación de sistema de alerta a nivel regional y local	● Mediano	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
4.2.4	Equipamiento para respuesta en entidades territoriales	● Largo	Arauca	\$ 120.000.000		5	71%
			Municipio(s)	\$ 675.020.000	(4) municipios reportaron: Arauquita, Fortul, Saravena y Tame		
			Departamento	\$ 330.000.000			
4.2.5	Centro de reserva departamentales y municipales, con mas de 250.000 habitantes	● Largo	Este proyecto no aplica para los municipios del departamento de Arauca				
			Departamento	\$ 250.000.000			

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.1	Fortalecimiento e implementación de protocolos nacionales para la respuesta frente a temporadas de fenómenos climáticos	● Mediano	Departamento	\$ 1.469.000.000			
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta por fenómenos volcánicos		Este proyecto no aplica para el departamento de Arauca				
4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a tsunamis en el pacífico		Este proyecto no aplica para el departamento de Arauca				
4.3.4	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a huracanes en el caribe		Este proyecto no aplica para el departamento de Arauca				

Objetivo 5 | Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo con enfoque diferencial de género y diversidad cultural

Estrategia | Fortalecimiento de la capacidad institucional del SNGRD

Programa 5.3 | Participación ciudadana

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
5.3.4	Implementación de rutas de evacuación, dirigida a población en condiciones de discapacidad	● Largo	Arauca	\$ 0	Arauca no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
5.3.6	Estrategia de participación social para la prevención de incendios forestales	● Mediano	Arauca	\$ 710.000.000		3	43%
			Municipio(s)	\$ 70.000.000	(2) municipios reportaron: Tame y Arauquita		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

DEPARTAMENTO
**ARCHIPIÉLAGO
DE SAN ANDRÉS,
PROVIDENCIA
Y SANTA CATALINA**



MUNICIPIOS REPORTADOS

PARA EL SEMESTRE 2022-II, LOS MUNICIPIOS DEL ARCHIPIÉLAGO NO REPORTARON AVANCES AL PNGRD

TOTAL

 1 MUNICIPIOS

 0 REPORTES

La información consolidada corresponde de manera exclusiva a la reportada por medio de los formularios web diligenciado por los CDGRD y CMGRD, y datos del acumulado de los trece reportes anteriores 2016-2022(II).

Objetivo 2 | Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible.

Estrategia | Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1 | Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.7	Reducción de riesgo de desastres a través de planes de desarrollo municipales	● Mediano	San Andres	\$ 0	San Andres no ha iniciado el proyecto		0%
			Municipio(s)	\$ 0	Providencia no ha iniciado el proyecto		
			Departamento	\$ 12.481.404.468	El departamento ha finalizado el proyecto		
2.1.8	Ajuste y actualización del Plan Municipal y Departamental de gestión del riesgo de desastres	● Mediano	San Andres	\$ 0	San Andres no ha iniciado el proyecto	1	100%
			Municipio(s)	\$ 24.000.000			
			Departamento	\$ 589.757.100			
2.1.9	Incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la planificación territorial	● Corto ● Mediano ● Largo	San Andres	\$ 0	San Andres no ha iniciado el proyecto	1	100%
			Municipio(s)	\$ 84.000.000	Providencia no ha iniciado el proyecto		
			Departamento	\$ 1.550.000.000	El departamento ha finalizado el proyecto		

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.1	Obras de mitigación frente a amenazas producidas por fenómenos como movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundaciones	● Largo	San Andres	\$ 0	San Andres no ha iniciado el proyecto		0%
			Municipio(s)	\$ 480.000.000			
			Departamento	\$ 1.000.000.000	El departamento ha finalizado el proyecto		

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.1 | Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.1.7	Salas de crisis territoriales*	● Corto	San Andres	\$ 0	San Andres no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Providencia no ha iniciado el proyecto		
			Departamento	\$ 80.000.000			


* Aplica solo para ciudades capitales

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.2	Implementación de estrategias de respuesta a nivel territorial	● Corto	San Andres	\$ 0	San Andres no ha iniciado el proyecto		0%
			Municipio(s)	\$ 47.000.000			
			Departamento	\$ 141.757.000	El departamento ha finalizado el proyecto		
4.2.3	Asistencia técnica a entidades territoriales en el proceso de manejo de desastres	● Corto	San Andres	0	San Andres no ha iniciado el proyecto		0%
			Municipio(s)	\$ 0	Providencia no ha iniciado el proyecto		
			Departamento	\$ 1.400.000.000	El departamento ha finalizado el proyecto		

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a un sismo de impacto nacional	● Corto	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a eventos de origen industrial y tecnológicos	● Mediano	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		



NOTA: Es importante aclarar que bajo la actualización del PNGRD, los proyectos anteriormente formulados dentro de los objetivos 1 y 5 (señalados como "No Aplica" o N/A) ahora son de seguimiento directo de los entes territoriales, con el fin de fortalecer la apropiación territorial de los proyectos enfocados principalmente al conocimiento del riesgo (OBJ 1) y el fortalecimiento de la gobernanza (OBJ 5).

SEGUIMIENTO A PROYECTOS QUE MIGRAN A LOS PLANES DEPARTAMENTALES Y PLANES MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Objetivo 1 | Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Estrategia | Gestión de la información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres

Programa 1.1 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.1.1	Estudios de Microzonificación sísmicas en ciudades	Estos proyectos no aplican para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina					
1.1.2	Evaluación probabilística del riesgo por sismo en ciudades capitales						
1.1.3	Estudios de vulnerabilidad sísmica en edificaciones indispensables						
1.1.13	Fortalecimiento de la red nacional de estaciones hidrometeorológicas	● Mediano	San Andres Municipio(s)	\$ 0 \$ 0	San Andres no ha iniciado el proyecto Providencia no ha iniciado el proyecto		0%

Programa 1.2 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.2.3	Estudios de riesgo por inundaciones y avenidas torrenciales en municipios expuestos a esta amenaza	● Mediano	San Andres Municipio(s)	\$ 0 \$ 0	San Andres no ha iniciado el proyecto Providencia no ha iniciado el proyecto		0%

1.2.4	Instalación de alertas tempranas por eventos hidrometeorológicos extremos	● Corto ● Mediano	San Andres	\$ 0	San Andres no ha iniciado el proyecto	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Providencia no ha iniciado el proyecto	
			Providencia	\$ 0	Providencia no ha iniciado el proyecto	
1.2.6	Estudios de riesgo por movimiento en masa en áreas críticas	● Largo	San Andres	\$ 0	San Andres no ha iniciado el proyecto	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Providencia no ha iniciado el proyecto	
			Providencia	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto	
1.2.8	Monitoreo de fenómenos de movimientos en masa en Colombia	● Largo	San Andres	\$ 0	San Andres no ha iniciado el proyecto	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Providencia no ha iniciado el proyecto	
1.2.9	Promoción de la ejecución de estudios de susceptibilidad por incendios de cobertura vegetal	● Largo	San Andres	\$ 0	San Andres no ha iniciado el proyecto	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Providencia no ha iniciado el proyecto	
1.2.10	Estudios de Riesgo por erosión Costera en punto críticos	● Corto	San Andrés	\$ 1.000.000.000		2
			Municipio(s)	\$ 39.500.000		

Programa 1.3 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómeno de origen Tecnológico

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.3.3	Caracterización municipal de escenario de riesgo de origen tecnológico	● Mediano	San Andres	\$ 0	San Andres no ha iniciado el proyecto		0%
			Municipio(s)	\$ 0	Providencia no ha iniciado el proyecto		
1.3.10	Evaluación de riesgo de los ecosistemas ante amenaza de origen tecnológico	● Largo	San Andres	\$ 0	San Andres no ha iniciado el proyecto		0%
			Municipio(s)	\$ 0	Providencia no ha iniciado el proyecto		

Programa 1.4 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómenos de origen biosanitario

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.4.1	Diagnóstico de las redes de acueducto y alcantarillado frente a la gestión del riesgo	● Mediano	San Andres	\$ 0	San Andres no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Providencia no ha iniciado el proyecto		
1.4.2	Realizar estudios de riesgo para los sistemas de abastecimiento de agua potable	● Largo	San Andres	\$ 0	San Andres no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Providencia no ha iniciado el proyecto		
1.4.3	Mapa de riesgo y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano	● Mediano	Departamento	\$ 38.507.408			

Estrategia | Desarrollo de la investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

Programa 1.7 | Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.7.2	Estudios de riesgo de desastres requeridos en la formulación de los Esquemas de Ordenamiento Territorial	● Corto ● Mediano	San Andres	\$ 0	San Andres no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Providencia no ha iniciado el proyecto		
1.7.3	Análisis de riesgo de desastres en la infraestructura del sector cultural y en áreas de interés patrimonial	● Largo	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
1.7.4	Análisis de riesgo de desastres en entidades prestadoras de servicios públicos	● Mediano	San Andres	\$ 0	San Andres no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Providencia no ha iniciado el proyecto		

Objetivo 2 | Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible.

Estrategia | Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1 | Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.3	Mecanismos de seguimiento y monitoreo a la reducción del riesgo de desastres en la planificación territorial	● Corto	San Andres	\$ 0	San Andres no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Providencia no ha iniciado el proyecto		
2.1.5	Seguimiento y control a suelos de protección	● Corto	San Andres	\$ 80.000.000		2	100%
			Municipio(s)	\$ 840.000.000			
2.1.8	Mecanismo para el seguimiento a la localización y construcción seguras	● Corto	San Andres	\$ 0	San Andres no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Providencia no ha iniciado el proyecto		
2.1.13	Planes correctivos para la reducción del riesgo sanitario	● Largo	San Andres	\$ 0	San Andres no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Providencia no ha iniciado el proyecto		

Programa 2.2 | Reducción del Riesgo de Desastres en ámbito sectorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.2.5	Corredores de conservación para la sostenibilidad del territorio	● Largo	Departamento	\$ 1			

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.1 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres en el ámbito nacional

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.1.4	Implementación de tecnologías alternativas ambientalmente sostenibles para garantizar la reducción del riesgo de desastres	● Mediano	San Andres	\$ 0	San Andres no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Providencia no ha iniciado el proyecto		
			Providencia	\$ 98.981			

Programa 3.2 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.2.2	Reforzamiento estructural de las edificaciones indispensables	● Largo	San Andres	\$ 0	San Andres no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Providencia no ha iniciado el proyecto		
			Providencia	\$ 0			
3.2.3	Procesos de gestión del riesgo de desastres ante amenazas de origen marino en los departamentos y municipios costeros	● Largo	Municipio(s)	\$ 0	Providencia no ha iniciado el proyecto		

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.2	Reubicación de plantas físicas institucionales públicas de los sectores de educación, bienestar social, seguridad y administración públicas	● Largo	San Andres	\$ 0	San Andres no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Providencia no ha iniciado el proyecto		

3.3.3	Reubicación de hospitales	● Largo	San Andres	\$ 0	San Andres no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Providencia no ha iniciado el proyecto		
3.3.6	Procedimientos de prevención y control de incendios de la cobertura vegetal	● Corto	San Andres	\$ 0	San Andres no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Providencia no ha iniciado el proyecto		
3.3.7	Proceso de manejo silvicultura y control de especies	● Largo	Departamento	\$ 1			

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.3	Implementación de sistema de alerta a nivel regional y local	● Mediano	Departamento	\$ 1.000.000.000	El departamento ha finalizado el proyecto		
4.2.4	Equipamiento para respuesta en entidades territoriales	● Largo	San Andres	\$ 0	San Andres no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Providencia no ha iniciado el proyecto		
			Departamento	\$ 500.600.300			
4.2.5	Centro de reserva departamentales y municipales, con mas de 250.000 habitantes	● Largo	San Andres	\$ 0	San Andres no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Providencia no ha iniciado el proyecto		
			Departamento	\$ 6.074.766.355			

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.1	Fortalecimiento e implementación de protocolos nacionales para la respuesta frente a temporadas de fenómenos climáticos	● Mediano	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta por fenómenos volcánicos		El proyecto no aplica para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina				
4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a tsunamis en el pacífico		El proyecto no aplica para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina				
4.3.4	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a huracanes en el caribe	● Corto	Departamento	\$ 878.757.000			


Objetivo 5 | Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo con enfoque diferencial de género y diversidad cultural

Estrategia | Fortalecimiento de la capacidad institucional del SNGRD

Programa 5.3 | Participación ciudadana

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
5.3.4	Implementación de rutas de evacuación, dirigida a población en condiciones de discapacidad	● Largo	San Andres	\$ 0	San Andres no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Providencia no ha iniciado el proyecto		
5.3.6	Estrategia de participación social para la prevención de incendios forestales	● Mediano	San Andres	\$ 0	San Andres no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Providencia no ha iniciado el proyecto		
			Departamento	\$ 1			

DEPARTAMENTO
DE ATLÁNTICO



MUNICIPIOS REPORTADOS

Barranquilla

Baranoa

Campo de la Cruz

Candelaria

Galapa

Juan de Acosta

Manatí

Malambo

Piojó

Polonuevot

Ponedera

Puerto Colombia

Repelón

Sabanagrande

Sabanalarga

Santa Lucía

Santo Tomás

Suan

Tubará

Usiacurí

TOTAL

 23 MUNICIPIOS

 20 REPORTES

!

La información consolidada corresponde de manera exclusiva a la reportada por medio de los formularios web diligenciado por los CDGRD y CMGRD, y datos del acumulado de los trece reportes anteriores 2016-2022(II).

Objetivo 2 | Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible.

Estrategia | Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

104

Programa 2.1 | Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.7	Reducción de riesgo de desastres a través de planes de desarrollo municipales	● Mediano	Barranquilla	\$373.204.523.483,00		18	78%
			Municipio(s)	\$14.783.203.286,00	(17) municipios reportaron (5) municipios NO reportaron: Campo de la cruz, Luruaco, Manatí, Ponedera, Puerto Colombia		
			Departamento	\$43.381.415.497,00	El departamento ha finalizado el proyecto		
2.1.8	Ajuste y actualización del Plan Municipal y Departamental de gestión del riesgo de desastres	● Mediano	Barranquilla	\$400.000.000,00		20	87%
			Municipio(s)	\$15.039.923.115,00	(19) municipios reportaron (3) municipios NO reportaron: Manatí, Ponedera, Santa Lucía		
			Departamento	\$800.000.000,00	El departamento ha finalizado el proyecto		
2.1.9	Incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la planificación territorial	● Corto ● Mediano ● Largo	Barranquilla	\$5.852.579.754,00		21	91%
			Municipio(s)	\$32.322.920.186,49	(20) municipios reportaron (2) municipios NO reportaron: Campo la Cruz, Ponedera		
			Departamento	\$24.489.415.497,00	El departamento ha finalizado el proyecto		

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.1	Obras de mitigación frente a amenazas producidas por fenómenos como movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundaciones	● Largo	Barranquilla	\$ 502.087.000.000		23	100%
			Municipio(s)	\$ 282.219.727.146	(22) municipios reportaron		
			Departamento	\$ 33.873.000.000	El departamento ha finalizado el proyecto		

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.1 | Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.1.7	Salas de crisis territoriales*	● Corto	Barranquilla	\$ 0	Este proyecto aplica únicamente a la ciudad capital, la cual aún no lo ha iniciado	0	0%
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		


* Aplica solo para ciudades capitales

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.2	Implementación de estrategias de respuesta a nivel territorial	● Corto	Barranquilla	\$ 362.000.000		13	57%
			Municipio(s)	\$ 989.100.000	(10) municipios NO reportaron: Campo De La Cruz, Galapa, Malambo, Manatí, Palmar De Varela, Piojo, Ponedera, Sabanagrande, Santa Lucía, Suán		
			Departamento	\$ 193.000.000	El departamento ha finalizado el proyecto		
4.2.3	Asistencia técnica a entidades territoriales en el proceso de manejo de desastres	● Corto	Barranquilla	\$ 300.000.000		13	57%
			Municipio(s)	\$ 1.531.701.115	(10) municipios NO reportaron: Baranoa, Campo De La Cruz, Galapa, Luruaco, Malambo, Manatí, Polonuevo, Ponedera, Santa Lucía, Suán		
			Departamento	\$ 1.360.000.000	El departamento ha finalizado el proyecto		

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a un sismo de impacto nacional	● Corto		Este proyecto no aplica para el departamento de Atlántico			
4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a eventos de origen industrial y tecnológicos	● Mediano	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		



TOTAL DE INVERSIONES A NIVEL DEPARTAMENTAL \$ 104.096.830.994
TOTAL DE INVERSIONES A NIVEL MUNICIPAL \$ 1.229.092.678.085

NOTA: Es importante aclarar que bajo la actualización del PNGRD, los proyectos anteriormente formulados dentro de los objetivos 1 y 5 (señalados como "No Aplica" o N/A) ahora son de seguimiento directo de los entes territoriales, con el fin de fortalecer la apropiación territorial de los proyectos enfocados principalmente al conocimiento del riesgo (OBJ 1) y el fortalecimiento de la gobernanza (OBJ 5).

106

SEGUIMIENTO A PROYECTOS QUE MIGRAN A LOS PLANES DEPARTAMENTALES Y PLANES MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Objetivo 1 | Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Estrategia | Gestión de la información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres

Programa 1.1 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.1.1	Estudios de Microzonificación sísmicas en ciudades	● Largo	Barranquilla	\$ 0	Barranquilla no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
1.1.2	Evaluación probabilística del riesgo por sismo en ciudades capitales	● Largo	Barranquilla		Barranquilla no ha iniciado el proyecto	0	0%
1.1.3	Estudios de vulnerabilidad sísmica en edificaciones indispensables	● Largo	Barranquilla			0	0%
			Municipio(s)				
1.1.13	Fortalecimiento de la red nacional de estaciones hidrometeorológicas	● Mediano	Barranquilla		Barranquilla no ha iniciado el proyecto	1	13%
			Municipio(s)		(3) municipios reportaron Puerto Colombia, Suan, Tubara		

Programa 1.2 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.2.3	Estudios de riesgo por inundaciones y avenidas torrenciales en municipios expuestos a esta amenaza	● Mediano	Barranquilla	\$ 1.600.000.000		11	48%
			Municipio(s)	\$ 2.542.433.551	(11) municipios reportaron: Barranquilla, Baranoa, Candelaria, Malambo, Polonuevo, Ponedera, Puerto Colombia, Repelon, Sabanalarga, Tubara, Usiacuri		
1.2.4	Instalación de alertas tempranas por eventos hidrometeorológicos extremos	● Corto ● Mediano	Barranquilla	\$ 200.000.000	Barranquilla ha finalizado el proyecto	2	9%
			Municipio(s)	\$ 9.000.000	(1) municipio reportó: Tubará		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
1.2.6	Estudios de riesgo por movimiento en masa en áreas críticas	● Largo	Barranquilla	\$ 450.000.000	Barranquilla ha finalizado el proyecto	5	22%
			Municipio(s)	\$ 64.000.000	(4) municipios reportaron finalizado el proyecto: Polonuevo, Sabanalarga, Usiacuri y Tubará		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
1.2.8	Monitoreo de fenómenos de movimientos en masa en Colombia	● Largo	Barranquilla	\$ 910.000.000		5	22%
			Municipio(s)	\$ 155.616.698	(4) municipios reportaron: Ponedera, Puerto Colombia, Tubará y Usiacuri		
1.2.9	Promoción de la ejecución de estudios de susceptibilidad por incendios de cobertura vegetal	● Largo	Barranquilla	\$ 0	Barranquilla no ha iniciado el proyecto	6	26%
			Municipio(s)	\$ 1.651.500.001	(6) municipios reportaron: Candelaria, Juan De Acosta, Polonuevo, Puerto Colombia, Repelon, Tubara		
1.2.10	Estudios de Riesgo por erosión Costera en punto críticos	● Corto	Barranquilla	\$ 0	Barranquilla no ha iniciado el proyecto	3	13%
			Municipio(s)	\$ 101.575.000.099	(3) municipios reportaron: Juan de Acosta, Puerto Colombia y Tubará		

107

Programa 1.3 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómeno de origen Tecnológico

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.3.3	Caracterización municipal de escenario de riesgo de origen tecnológico	● Mediano	Barranquilla	\$ 100.000.000		2	9%
			Municipio(s)	\$ 48.000.000	(1) municipio reportó: Puerto Colombia		
1.3.10	Evaluación de riesgo de los ecosistemas ante amenaza de origen tecnológico	● Largo	Barranquilla	\$ 0	Barranquilla no ha iniciado el proyecto	2	9%
			Municipio(s)	\$ 505.000.000	(2) municipios reportaron: Puerto Colombia, Sabanalarga		

Programa 1.4 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómenos de origen biosanitario

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.4.1	Diagnóstico de las redes de acueducto y alcantarillado frente a la gestión del riesgo	● Mediano	Barranquilla	\$ 0	Barranquilla no ha iniciado el proyecto	3	13%
			Municipio(s)	\$ 4.519.000.000	(3) municipios reportaron: Malambo, Puerto Colombia y Sabanalarga		
1.4.2	Realizar estudios de riesgo para los sistemas de abastecimiento de agua potable	● Largo	Barranquilla	\$ 0	Barranquilla no ha iniciado el proyecto	3	13%
			Municipio(s)	\$ 1.520.600.000	(3) municipios reportaron: Malambo, Puerto Colombia y Sabanalarga		
1.4.3	Mapa de riesgo y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano	● Mediano	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Estrategia | Desarrollo de la investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

Programa 1.7 | Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.7.2	Estudios de riesgo de desastres requeridos en la formulación de los Esquemas de Ordenamiento Territorial	● Corto ● Mediano	Barranquilla	\$ 7.500.000.000		12	52%
			Municipio(s)	\$ 652.631.300	(11) municipios no ha reportado: Baranoa, Campo De La Cruz, Galapa, Juan De Acosta, Manati, Piojo, Ponedera, Sabanagrande, Soledad, Suan, Usiacur		
1.7.3	Análisis de riesgo de desastres en la infraestructura del sector cultural y en áreas de interés patrimonial	● Largo	Departamento	\$ 12.456.114.504			
1.7.4	Análisis de riesgo de desastres en entidades prestadora de servicio público	● Mediano	Barranquilla	\$ 0	Barranquilla no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		

Objetivo 2 | Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible

Estrategia | Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1 | Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.3	Mecanismos de seguimiento y monitoreo a la reducción del riesgo de desastres en la planificación territorial	● Corto	Barranquilla	\$ 0	Barranquilla no ha iniciado el proyecto	8	35%
			Municipio(s)	\$ 1.657.647.306	(8) municipios reportaron: Juan de Acosta, Piojo, Polonuevo, Ponedera, Repelón, Sabanalarga, Tubará y Usiacur		
2.1.5	Seguimiento y control a suelos de protección	● Corto	Barranquilla	\$ 500.000.000		5	22%
			Municipio(s)	\$ 4.835.701.110	(5) municipios reportaron: Polonuevo, Puerto Colombia, Repelón, Tubara		
2.1.8	Mecanismo para el seguimiento a la localización y construcción seguras	● Corto	Barranquilla	\$ 67.197.561.000		14	61%
			Municipio(s)	\$ 5.112.500.102	(13) municipios reportaron: Baranoa, Candelaria, Juan De Acosta, Malambo, Piojo, Polonuevo, Puerto Colombia, Repelón, Sabanagrande, Sabanalarga, Santo Tomas, Tubara, Usiacur		
2.1.13	Planes correctivos para la reducción del riesgo sanitario	● Largo	Barranquilla	\$278.893.175		12	52%
			Municipio(s)	\$ 461.824.829	(11) municipios reportaron: Candelaria, Juan De Acosta, Malambo, Palmar De Varela, Piojo, Polonuevo, Puerto Colombia, Repelón, Suan, Tubara, Usiacur		

Programa 2.2 | Reducción del Riesgo de Desastres en ámbito sectorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.2.5	Corredores de conservación para la sostenibilidad del territorio	● Largo	Departamento	\$ 1.444.759.845			

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.1 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres en el ámbito nacional

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.1.4	Implementación de tecnologías alternativas ambientalmente sostenibles para garantizar la reducción del riesgo de desastres	● Mediano	Barranquilla	\$ 0	Barranquilla no ha iniciado el proyecto		
			Municipio(s)	\$ 61.140.229.381	(14) municipios reportaron: Baranoa, Campo De La Cruz, Candelaria, Galapa, Juan De Acosta, Palmar De Varela, Polonuevo, Ponedera, Puerto Colombia, Repelon, Sabanalarga, Suan, Tubara, Usiacuri	14	61%
			Departamento	\$ 19.216.759.845			

Programa 3.2 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.2.2	Reforzamiento estructural de las edificaciones indispensables	● Largo	Barranquilla	\$ 0	Barranquilla no ha iniciado el proyecto	3	13%
			Municipio(s)	\$ 1.286.559.139	(3) municipios reportaron: Polonuevo, Puerto Colombia y Suan		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
3.2.3	Procesos de gestión del riesgo de desastres ante amenazas de origen marino en los departamentos y municipios costeros	● Largo	Municipio(s)	\$ 656.000.099	(2) municipio reportó: Juan de Acosta y Puerto Colombia	2	9%

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.2	Reubicación de plantas físicas institucionales públicas de los sectores de educación, bienestar social, seguridad y administración públicas	● Largo	Barranquilla	\$ 0	Barranquilla no ha iniciado el proyecto	1	4%
			Municipio(s)	\$ 25.000.000	(1) municipio reportó: Candelaria		
3.3.3	Reubicación de hospitales	● Largo	Barranquilla	\$ 0	Barranquilla no ha iniciado el proyecto	4	17%
			Municipio(s)	\$ 34.525.000.000	(4) municipios reportaron: Puerto Colombia, Repelón, Suan y Tubará		
3.3.6	Procedimientos de prevención y control de incendios de la cobertura vegetal	● Corto	Municipio(s)	\$ 864.124.349	(15) municipios reportaron: Baranoa, Candelaria, Galapa, Juan de Acosta, Palmar de Varela, Piojó, Polonuevo, Ponedera, Puerto Colombia, Repelón, Sabanagrande, Sabanalarga, Santo Tomás, Tubará y Usiacuri Los municipios de Ponedera y Puerto Colombia deberán revisar los presupuestos reportados, correspondientes a: \$900.000 y \$30, respectivamente	16	70%
3.3.7	Proceso de manejo silvicultura y control de especies	● Largo	Departamento	\$ 1.416.759.845			

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.3	Implementación de sistema de alerta a nivel regional y local	● Mediano	Departamento	\$ 400.000.000	El departamento ha finalizado el proyecto		
4.2.4	Equipamiento para respuesta en entidades territoriales	● Largo	Barranquilla	\$ 0	Barranquilla no ha iniciado el proyecto	10	43%
			Municipio(s)	\$ 1.771.714.877	(10) municipios reportaron: Candelaria, Juan de Acosta, Palmar de Varela, Ponedera, Puerto Colombia, Sabanagrande, Sabanalarga, Santo Tomás, Soledad y Usiacuri		
			Departamento	\$ 15.913.334.409			

4.2.5	Centro de reserva departamentales y municipales, con mas de 250.000 habitantes	● Largo	Barranquilla	\$ 0	Barranquilla no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 355.000.000	(3) municipios reportaron: Puerto Colombia, Soledad y Usiacurí		
			Departamento	\$ 2.380.000.000			

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.1	Fortalecimiento e implementación de protocolos nacionales para la respuesta frente a temporadas de fenómenos climáticos	● Mediano	Departamento	\$ 700.000.000			
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta por fenómenos volcánicos				Este proyecto no aplica para el departamento de Atlántico		
4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a tsunamis en el pacífico				Este proyecto no aplica para el departamento de Atlántico		
4.3.4	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a huracanes en el caribe	● Corto	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Objetivo 5 | Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo con enfoque diferencial de género y diversidad cultural

Estrategia | Fortalecimiento de la capacidad institucional del SNGRD

110

Programa 5.3 | Participación ciudadana

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
5.3.4	Implementación de rutas de evacuación, dirigida a población en condiciones de discapacidad	● Largo	Barranquilla	\$ 5.000.000.000		2	9%
			Municipio(s)	\$ 56.000.000	(2) municipios reportaron: Puerto Colombia y Usiacurí		
5.3.6	Estrategia de participación social para la prevención de incendios forestales	● Mediano	Barranquilla	\$ 100.000.000		14	61%
			Municipio(s)	\$ 2.767.387.400	(13) municipios reportaron: Candelaria, Galapa, Juan De Acosta, Malambo, Palmar De Varela, Polonuevo, Puerto Colombia, Sabanagrande, Sabanalarga, Santo Tomas, Suan, Tubara, Usiacurí		
			Departamento	\$ 850.000.000			

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

MUNICIPIOS REPORTADOS

Cartagena	San Estanislao
Altos del Rosario	San Fernando
Cantagallo	San Jacinto
Cicuco	San Jacinto del Cauca
El Guamo	San Pablo
El Peñón	Santa Rosa
Hatillo de Loba	Santa Rosa del Sur
Magangué	Soplaviento
Mompós	Villanueva
Norosi	
Pinillos	
Río Viejo	



TOTAL



46 MUNICIPIOS



21 REPORTES



La información consolidada corresponde de manera exclusiva a la reportada por medio de los formularios web diligenciado por los CDGRD y CMGRD, y datos del acumulado de los trece reportes anteriores 2016-2022(II).

Objetivo 2 | Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible.

Estrategia | Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1 | Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.7	Reducción de riesgo de desastres a través de planes de desarrollo municipales	● Mediano	Cartagena	\$30.843.290.410,00			
			Municipio(s)	\$89.056.400.281,05	(39) municipios reportaron: Achi, Altos Del Rosario, Arenal, Arroyohondo, Barranco De Loba, Calamar, Cantagallo, Cicuco, Clemencia, El Carmen De Bolivar, El Guamo, El Peñón, Hatillo De Loba, Mahates, Margarita, Maria La Baja, Montecristo, Mompos, Morales, Norosi, Pinillos, Regidor, Río Viejo, San Estanislao, San Fernando, San Jacinto, San Jacinto Del Cauca, San Juan Nepomuceno, San Martín De Loba, San Pablo, Santa Catalina, Santa Rosa, Santa Rosa Del Sur, Simiti, Soplaviento, Tiquisio, Turbaco, Villanueva, Zambrano	40	87%
			Departamento	\$62.236.212.018,00	El departamento ha finalizado el proyecto		
2.1.8	Ajuste y actualización del Plan Municipal y Departamental de gestión del riesgo de desastres	● Mediano	Cartagena	\$1.279.200.306,00			
			Municipio(s)	\$17.572.931.867,00	(40) municipios reportaron: Altos Del Rosario, Arenal, Arjona, Arroyohondo, Barranco De Loba, Calamar, Cantagallo, Cicuco, Córdoba, Clemencia, El Carmen De Bolivar, El Guamo, El Peñón, Hatillo De Loba, Magangué, Mahates, Margarita, Maria La Baja, Montecristo, Mompos, Pinillos, Regidor, San Cristóbal, San Estanislao, San Fernando, San Jacinto, San Jacinto Del Cauca, San Juan Nepomuceno, San Martín De Loba, San Pablo, Santa Catalina, Santa Rosa, Santa Rosa Del Sur, Simiti, Soplaviento, Talaigua Nuevo, Tiquisio, Turbaco, Villanueva, Zambrano	41	89%
			Departamento	\$2.257.997.248,00			
2.1.9	Incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la planificación territorial	● Corto ● Mediano ● Largo	Cartagena	\$17.891.199.479,00			
			Municipio(s)	\$267.972.633.880,00	(43) municipios reportaron (2) municipios NO han reportado: Magangué, San Cristóbal	44	96%
			Departamento	\$29.953.260.196,00	El departamento ha finalizado el proyecto		

111

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.1	Obras de mitigación frente a amenazas producidas por fenómenos como movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundaciones	● Largo	Cartagena	\$204.450.000.000,00		45	98%
			Municipio(s)	\$ 1.284.649.552.505	(44) municipios reportaron (1) municipio NO ha reportado: Simití. Los municipios de San Cristobal Talaiga Nuevo deberán revisar los presupuestos reportados correspondientes a: \$14 y \$2, respectivamente		
			Departamento	\$78.092.844.605,00	El departamento ha finalizado el proyecto		

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.1 | Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.1.7	Salas de crisis territoriales*	● Corto	Cartagena	\$129.821.809,00		1	100%
			Municipio(s)	\$23.000.000,00	(2) municipios reportaron: Altos del Rosario y Regidor Sin embargo, el proyecto aplica únicamente para la ciudad capital, la cual lo tiene en ejecución		
			Departamento	\$71.273.400,00			

* Aplica solo para ciudades capitales

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.2	Implementación de estrategias de respuesta a nivel territorial	● Corto	Cartagena	\$ 171.000.000		24	52%
			Municipio(s)	\$ 19.870.574.270	(23) municipios reportaron: Achi, Altos Del Rosario, Arjona, Barranco De Loba, Calamar, Cantagallo, El Carmen De Bolivar, El Peñon, Margarita, Maria La Baja, Mompos, Pinillos, Rio Viejo, San Cristobal, San Estanislao, San Fernando, San Jacinto, San Pablo, Santa Rosa, Santa Rosa Del Sur, Soplaviento, Turbaco, Villanueva		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
4.2.3	Asistencia técnica a entidades territoriales en el proceso de manejo de desastres	● Corto	Cartagena	\$ 707.050.434		22	48%
			Municipio(s)	\$ 3.961.346.249	(21) municipios reportaron: Achi, Altos Del Rosario, Arjona, Barranco De Loba, Cantagallo, Cordoba, El Guamo, Hatillo De Loba, Montecristo, Norosi, Pinillos, Regidor, Rio Viejo, San Cristobal, San Estanislao, San Jacinto, San Pablo, Santa Rosa, Santa Rosa Del Sur, Turbaco, Zambrano		
			Departamento	\$ 463.364.000	El departamento ha finalizado el proyecto		

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a un sismo de impacto nacional	● Corto	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

4.3.3

Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a eventos de origen industrial y tecnológicos

● Mediano

Departamento

\$ 0

El departamento no ha iniciado el proyecto

CONSOLIDADO DE PROYECTOS E INVERSIONES EJECUTADAS DEPARTAMENTO Y MUNICIPIOS DE BOLÍVAR




9
PROYECTOS



INVERSIÓN

\$ 2.111.652.952.957



TOTAL DE INVERSIONES A NIVEL DEPARTAMENTAL \$ 173.074.951.467

TOTAL DE INVERSIONES A NIVEL MUNICIPAL \$ 1.938.578.001.490

NOTA: Es importante aclarar que bajo la actualización del PNGRD, los proyectos anteriormente formulados dentro de los objetivos 1 y 5 (señalados como "No Aplica" o N/A) ahora son de seguimiento directo de los entes territoriales, con el fin de fortalecer la apropiación territorial de los proyectos enfocados principalmente al conocimiento del riesgo (OBJ 1) y el fortalecimiento de la gobernanza (OBJ 5).

113

SEGUIMIENTO A PROYECTOS QUE MIGRAN A LOS PLANES DEPARTAMENTALES Y PLANES MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Objetivo 1 | Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Estrategia | Gestión de la información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres

Programa 1.1 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.1.1	Estudios de Microzonificación sísmicas en ciudades	● Largo	Cartagena	\$ 0	Cartagena no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
1.1.2	Evaluación probabilística del riesgo por sismo en ciudades capitales	● Largo	Cartagena	\$ 0	Cartagena no ha iniciado el proyecto	0	
1.1.3	Estudios de vulnerabilidad sísmica en edificaciones indispensables	● Largo	Cartagena	\$ 0	Cartagena no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
1.1.13	Fortalecimiento de la red nacional de estaciones hidrometeorológicas	● Mediano	Cartagena	\$ 0	Cartagena no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 1.840.803.100	(8) municipios reportaron: Altos del Rosa, Barranco de Loba, Carmen de Bolívar, Margarita, Santa Catalina, Santa Rosa, Turbaco y Villanueva		

Programa 1.2 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.2.3	Estudios de riesgo por inundaciones y avenidas torrenciales en municipios expuestos a esta amenaza	● Mediano	Cartagena	\$ 4.254.251.670		18	39%
			Municipio(s)	\$ 3.119.784.449	(17) municipios reportaron: Achí, Altos del Rosario, Barranco de Loba, Cantagallo, Córdoba, Clemencia, El Carmen de Bolívar, Mahates, Mompos, Pinillos, San Cristóbal, San Jacinto, San Martín de Loba, Soplaviento, Tiquisio, Turbaco y Zambrano		
1.2.4	Instalación de alertas tempranas por eventos hidrometeorológicos extremos	● Corto ● Mediano	Cartagena	\$ 0	Cartagena no ha iniciado el proyecto	6	13%
			Municipio(s)	\$ 308.072.000	(6) municipios reportaron: Barranco de Loba, Pinillos, San Estanislao, San Juan Nepomuceno, Santa Rosa y Villanueva		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
1.2.6	Estudios de riesgo por movimiento en masa en áreas críticas	● Largo	Cartagena	\$ 0	Cartagena no ha iniciado el proyecto	3	7%
			Municipio(s)	\$ 19.050.000	(3) municipios reportaron: Altos del Rosario, El Carmen de Bolívar y Morales		
			Departamento	\$ 1.090.000			
1.2.8	Monitoreo de fenómenos de movimientos en masa en Colombia	● Largo	Cartagena	\$ 0	Cartagena no ha iniciado el proyecto	7	15%
			Municipio(s)	\$ 729.465.115	(7) municipios reportaron: Altos del Rosario, Barranco de Loba, Cantagallo, Mahates, Río Viejo, San Cristóbal y Turbaná		
1.2.9	Promoción de la ejecución de estudios de susceptibilidad por incendios de cobertura vegetal	● Largo	Cartagena	\$ 0	Cartagena no ha iniciado el proyecto	4	9%
			Municipio(s)	\$ 271.200.001	(4) municipios reportaron: Altos del Rosario, Barranco de Loba, Cantagallo y El Carmen de Bolívar		
1.2.10	Estudios de Riesgo por erosión Costera en punto críticos	● Corto	Cartagena	\$ 780.000.000		4	9%
			Municipio(s)	\$ 2.340.000.000	(3) municipios reportaron: Arenal, Barranco de Loba y San Estanislao		

Programa 1.3 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómeno de origen Tecnológico

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.3.3	Caracterización municipal de escenario de riesgo de origen tecnológico	● Mediano	Cartagena	\$ 0	Cartagena no ha iniciado el proyecto	11	24%
			Municipio(s)	\$ 443.055.000	(11) municipios han reportado: Altos Del Rosario, Barranco De Loba, Cantagallo, El Carmen De Bolívar, Río Viejo, San Cristobal, San Estanislao, San Pablo, Santa Rosa, Turbaco, Villanueva		
1.3.10	Evaluación de riesgo de los ecosistemas ante amenaza de origen tecnológico	● Largo	Cartagena	\$ 0	Cartagena no ha iniciado el proyecto	5	11%
			Municipio(s)	\$ 93.020.000	(5) municipios han reportado: Altos Del Rosario, Cantagallo, El Carmen De Bolívar, Santa Rosa, Turbaco		

Programa 1.4 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómenos de origen biosanitario

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.4.1	Diagnóstico de las redes de acueducto y alcantarillado frente a la gestión del riesgo	● Mediano	Cartagena	\$ 0	Cartagena no ha iniciado el proyecto	7	15%
			Municipio(s)	\$ 66.004.000.000	(7) municipios han reportado: Altos Del Rosario, Arroyohondo, Cantagallo, El Carmen De Bolívar, Magangue, Pinillos, Río Viejo		

1.4.2	Realizar estudios de riesgo para los sistemas de abastecimiento de agua potable	● Largo	Cartagena	\$ 0	Cartagena no ha iniciado el proyecto	4	9%
			Municipio(s)	\$ 107.520.000	(4) municipios reportaron: Altos del Rosario, Clemencia, Río Viejo y El Carmen de Bolívar		
1.4.3	Mapa de riesgo y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano	● Mediano	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Estrategia

Desarrollo de la investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

Programa 1.7

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.7.2	Estudios de riesgo de desastres requeridos en la formulación de los Esquemas de Ordenamiento Territorial	● Corto ● Mediano	Cartagena	\$ 4.254.251.670		14	30%
			Municipio(s)	\$ 1.675.210.750	(13) municipios reportaron: Achi, Altos Del Rosario, Arenal, Barranco De Loba, Cantagallo, Córdoba, Clemencia, El Carmen De Bolívar, El Peñon, Hatillo De Loba, San Estanislao, Santa Rosa, Turbaco		
1.7.3	Análisis de riesgo de desastres en la infraestructura del sector cultural y en áreas de interés patrimonial	● Largo	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
1.7.4	Análisis de riesgo de desastres en entidades prestadoras de servicios públicos	● Mediano	Cartagena	\$ 0	Cartagena no ha iniciado el proyecto	1	2%
			Municipio(s)	\$ 55.000.000	(1) municipio reportó: Turbaco		

Objetivo 2

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible.

Estrategia

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

115

Programa 2.1

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.3	Mecanismos de seguimiento y monitoreo a la reducción del riesgo de desastres en la planificación territorial	● Corto	Cartagena	\$511.657.880		9	20%
			Municipio(s)	\$977.409.040	(8) municipios reportaron: Achi, El Carmen de Bolívar, Mompós, Pinillos, Regidor, San Martín de Loba, Santa Rosa y Tiquisio		
2.1.5	Seguimiento y control a suelos de protección	● Corto	Cartagena	\$ 0	Cartagena no ha iniciado el proyecto	13	28%
			Municipio(s)	\$863.530.682	(13) municipios reportaron: Altos Del Rosario, Barranco De Loba, Calamar, Cantagallo, El Carmen De Bolívar, Mahates, San Cristóbal, San Estanislao, San Pablo, Santa Catalina, Santa Rosa, Turbaco, Villanueva		
2.1.8	Mecanismo para el seguimiento a la localización y construcción seguras	● Corto	Cartagena	\$ 0	Cartagena no ha iniciado el proyecto	16	35%
			Municipio(s)	\$ 1.263.973.503	(15) municipios reportaron: Altos Del Rosario, Arenal, Barranco De Loba, El Carmen De Bolívar, Morales, Pinillos, San Cristóbal, San Estanislao, San Fernando, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, San Pablo, Santa Rosa, Santa Rosa Del Sur, Turbaco		
2.1.13	Planes correctivos para la reducción del riesgo sanitario	● Largo	Cartagena	\$ 0	Cartagena no ha iniciado el proyecto	14	30%
			Municipio(s)	\$ 587.308.432	(14) municipios reportaron: Altos Del Rosario, Cantagallo, Clemencia, El Carmen De Bolívar, El Guamo, Mahates, Montecristo, Pinillos, Río Viejo, San Estanislao, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, Santa Rosa, Zambrano		

Programa 2.2

Reducción del Riesgo de Desastres en ámbito sectorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.2.5	Corredores de conservación para la sostenibilidad del territorio	● Largo	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.1 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres en el ámbito nacional

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.1.4	Implementación de tecnologías alternativas ambientalmente sostenibles para garantizar la reducción del riesgo de desastres	● Mediano	Cartagena				
			Municipio(s)	\$ 848.045.380.292	(28) municipios reportaron: Achi, Altos Del Rosario, Arjona, Barranco De Loba, Cantagallo, Cicuco, Clemencia, El Carmen De Bolivar, El Guamo, Mahates, Margarita, Montecristo, Morales, Pinillos, Regidor, San Cristobal, San Estanislao, San Fernando, San Jacinto Del Cauca, San Juan Nepomuceno, San Martin De Loba, Santa Catalina, Santa Rosa, Santa Rosa Del Sur, Soplaviento, Turbaco, Turbana, Zambrano	28	61%
			Departamento	\$ 28.941.073.736			

Programa 3.2 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.2.2	Reforzamiento estructural de las edificaciones indispensables	● Largo	Cartagena	\$ 0	Cartagena no ha iniciado el proyecto	4	9%
			Municipio(s)	\$ 26.210.000.055	(4) municipios reportaron: Altos Del Rosario, Pinillos, San Jacinto, Tiquisio		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
3.2.3	Procesos de gestión del riesgo de desastres ante amenazas de origen marino en los departamentos y municipios costeros	● Largo	Municipio(s)	\$ 37.000.000	(2) municipios reportaron: San Cristobal y San Estanislao	2	4%

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.2	Reubicación de plantas físicas institucionales públicas de los sectores de educación, bienestar social, seguridad y administración públicas	● Largo	Cartagena	\$ 0	Cartagena no ha iniciado el proyecto	5	11%
			Municipio(s)	\$ 15.224.156.884	(5) municipios reportaron: Altos Del Rosario, Cantagallo, El Guamo, El Peñon, Mahates		
3.3.3	Reubicación de hospitales	● Largo	Cartagena	\$ 0	Cartagena no ha iniciado el proyecto	10	22%
			Municipio(s)	\$103.845.053.350	(10) municipios reportaron: Achi, Altos Del Rosario, Barranco De Loba, Cantagallo, El Guamo, El Peñon, Hatillo De Loba, Mahates, Morales, San Cristobal		
3.3.6	Procedimientos de prevención y control de incendios de la cobertura vegetal	● Corto	Cartagena	\$ 0	Cartagena no ha iniciado el proyecto	13	28%
			Municipio(s)	\$ 954.818.375	(13) municipios reportaron: Arenal, Arjona, Cicuco, El Carmen de Bolivar, Mahates, Norosí, San Estanislao, San Juan Nepomuceno, Santa Rosa, Santa Rosa del Sur, Talaigua Nuevo, Turbaco y Villanueva		
3.3.7	Proceso de manejo silvicultura y control de especies	● Largo	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.3	Implementación de sistema de alerta a nivel regional y local	● Mediano	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
4.2.4	Equipamiento para respuesta en entidades territoriales	● Largo	Cartagena	\$ 26.000.000		24	52%
			Municipio(s)	\$ 12.929.143.031	(23) municipios reportaron: Achí, Altos del Rosario, Arenal, Barranco de Loba, Cantagallo, Córdoba, El Carmen de Bolívar, El Guamo, Hatillo de Loba, Mahates, María la Baja, Montecristo, Morales, Norosí, Río Viejo, San Estanislao, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, Santa Catalina, Santa Rosa, Santa Rosa del Sur, Tiquisio y Turbaco		
			Departamento	\$ 1.403.570.200			
4.2.5	Centro de reserva departamentales y municipales, con mas de 250.000 habitantes	● Largo	Cartagena	\$ 581.774.102		3	7%
			Municipio(s)	\$ 2.749.756.712	(2) municipios reportaron: Altos del Rosario y Hatillo de Loba		
			Departamento	\$ 3.134.910.469			

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.1	Fortalecimiento e implementación de protocolos nacionales para la respuesta frente a temporadas de fenómenos climáticos	● Mediano	Departamento	\$ 6.816.219.190			
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta por fenómenos volcánicos		Este proyecto no aplica para el departamento de Bolívar				
4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a tsunamis en el pacífico		Este proyecto no aplica para el departamento de Bolívar				
4.3.4	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a huracanes en el caribe	● Corto	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

117

Objetivo 5 | Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo con enfoque diferencial de género y diversidad cultural

Estrategia | Fortalecimiento de la capacidad institucional del SNGRD

Programa 5.3 | Participación ciudadana

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
5.3.4	Implementación de rutas de evacuación, dirigida a población en condiciones de discapacidad	● Largo	Cartagena	\$ 0	Cartagena no ha iniciado el proyecto	8	17%
			Municipio(s)	\$ 214.500.002	(8) municipios reportaron: Altos del Rosario, Cicuco, Cantagallo, Río Viejo, San Cristóbal, San Estanislao, San Jacinto y Santa Rosa del Sur		
5.3.6	Estrategia de participación social para la prevención de incendios forestales	● Mediano	Cartagena	\$ 6.000.000		17	37%
			Municipio(s)	\$ 1.113.153.145	(16) municipios reportaron: Altos del Rosario, Arjona, Barranco de Loba, Cicuco, El Carmen de Bolívar, El Guamo, El Peñón, San Cristóbal, San Estanislao, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, San Pablo, Santa Rosa Del Sur, Turbaco, Turbaná y Villanueva		
			Departamento	\$ 760.000.000			

DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ

MUNICIPIOS REPORTADOS

Almeida	Monguí
Aquitania	Moniquirá
Berbeo	Páez
Boavita	Pajarito
Busbanzá	Pauna
Caldas	Pisba
Cerinza	Quipama
Chinavita	Saboya
Chivata	San Eduardo
Duitama	San Luis de Gaceno
El Cocuy	San Mateo
Firavitoba	San Miguel de Sema
Gachantiva	Santana
Guacamayas	Somondoco
Guateque	Soracá
Jenesano	Tasco
La Victoria	Tibasosa
Macanal	Tunungua
Mongua	Tutazá



TOTAL



123 MUNICIPIOS



38 REPORTE



La información consolidada corresponde de manera exclusiva a la reportada por medio de los formularios web diligenciado por los CDGRD y CMGRD, y datos del acumulado de los trece reportes anteriores 2016-2022(II).

118

Objetivo 2

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible.

Estrategia

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.7	Reducción de riesgo de desastres a través de planes de desarrollo municipales	● Mediano	Tunja	\$2.132.611.088,00	(111) municipios reportaron: (12) Municipios no reportaron: Berbeo, Chiscas, Cucaita, Iza, Macanal, Mongua, Nobsa, Santa Rosa De Viterbo, Socha, Sogamoso, Tenza, Topaga	112	91%
			Municipio(s)	\$16.139.724.485,47			
			Departamento	\$15.162.312.516,00			
2.1.8	Ajuste y actualización del Plan Municipal y Departamental de gestión del riesgo de desastres	● Mediano	Tunja	\$947.000.000,00	(102) municipios reportaron: (21) Municipios no reportaron: Almeida, Cerinza, Chiquinquirá, Cuitiva, Floresta, Labranzagrande, La Uvita, Mongua, Nuevo Colon, Pajarito, Pisba, Sachica, Samaca, San Miguel De Sema, Santana, Santa María, Santa Rosa De Viterbo, Sativasur, Socha, Sutatenza, Togui	103	84%
			Municipio(s)	\$14.363.421.144,00			
			Departamento	\$3.572.733.280,00			
2.1.9	Incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la planificación territorial	● Corto ● Mediano ● Largo	Tunja	\$3.613.731.506,00	(121) municipios reportaron: (1) Municipios no reporto: Sotaquirá	122	99%
			Municipio(s)	\$35.697.410.370,35			
			Departamento	\$20.678.258.042,00			

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.1	Obras de mitigación frente a amenazas producidas por fenómenos como movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundaciones	● Largo	Tunja	\$ 2.267.482.419		122	99%
			Municipio(s)	\$ 311.433.996.356	(121) municipios reportaron: (1) Municipios no reporto: Santa Rosa de Viterbo		
			Departamento	\$ 17.016.119.873			

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.1 | Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.1.7	Salas de crisis territoriales*	● Corto	Tunja	\$ 39.000.000		4	3%
			Municipio(s)	\$ 13.500.000	(3) municipios reportaron: Mongua, Páez y Viracachá		
			Departamento	\$ 343.238.860			


* Aplica solo para ciudades capitales

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.2	Implementación de estrategias de respuesta a nivel territorial	● Corto	Tunja	\$ 0	Tunja no ha iniciado el proyecto	62	50%
			Municipio(s)	\$ 1.423.435.447	(62) municipios reportaron: Arcabuco, Boavita, Boyaca, Briceño, Buenavista, Busbanza, Caldas, Chinavita, Chiscas, Cienega, Combita, Covarachia, Chiquiza, Chivor, El Cocuy, El Espino, Firavitoba, Gachantiva, Gameza, Garagoa, Guacamayas, Guateque, Jenesano, Jerico, La Capilla, Villa De Leyva, Macanal, Maripi, Miraflores, Mongui, Moniquira, Motavita, Muzo, Nobsa, Otanche, Pachavita, Paipa, Paz De Rio, Quipama, Ramiriqui, Raquira, Sachica, San Eduardo, San Miguel De Sema, Santa Maria, Santa Sofia, Siachoque, Somondoco, Sora, Soraca, Susacon, Tasco, Tibana, Tibasosa, Toca, Topaga, Tunungua, Turmeque, Tuta, Tutaza, Viracacha, Zetaquirá		
			Departamento	\$ 40.830.000	El departamento ha finalizado el proyecto		
4.2.3	Asistencia técnica a entidades territoriales en el proceso de manejo de desastres	● Corto	Tunja	\$ 40.000.000		55	45%
			Municipio(s)	\$ 2.199.419.497	(54) municipios reportaron: Almeida, Boyaca, Briceño, Busbanza, Caldas, Cerinza, Chinavita, Chita, Cienega, Covarachia, Cuitiva, Chiquiza, Chivor, El Cocuy, Firavitoba, Gachantiva, Guacamayas, Guateque, Jenesano, Jerico, Labranzagrande, La Capilla, Villa De Leyva, Miraflores, Mongui, Moniquira, Muzo, Nuevo Colon, Pachavita, Páez, Paipa, Pajarito, Pauna, Paya, Puerto Boyaca, Quipama, Rondon, Saboya, San Mateo, San Miguel De Sema, Santa Maria, Sativasur, Siachoque, Soata, Somondoco, Sora, Susacon, Tasco, Tenza, Tunungua, Turmeque, Tuta, Tutaza, Umbita		
			Departamento	\$ 1.235.837.000			

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a un sismo de impacto nacional	Corto	Departamento	\$ 12.000.000	El departamento ha finalizado el proyecto		
4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a eventos de origen industrial y tecnológicos	Mediano	Departamento	\$ 2.000.000	El departamento no ha iniciado el proyecto		



120



TOTAL DE INVERSIONES A NIVEL DEPARTAMENTAL \$ 58.063.329.571
TOTAL DE INVERSIONES A NIVEL MUNICIPAL \$ 390.310.732.312

NOTA: Es importante aclarar que bajo la actualización del PNGRD, los proyectos anteriormente formulados dentro de los objetivos 1 y 5 (señalados como "No Aplica" o N/A) ahora son de seguimiento directo de los entes territoriales, con el fin de fortalecer la apropiación territorial de los proyectos enfocados principalmente al conocimiento del riesgo (OBJ 1) y el fortalecimiento de la gobernanza (OBJ 5).

SEGUIMIENTO A PROYECTOS QUE MIGRAN A LOS PLANES DEPARTAMENTALES Y PLANES MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Objetivo 1 | Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Estrategia | Gestión de la información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres

Programa 1.1 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.1.1	Estudios de Microzonificación sísmicas en ciudades	Largo	Tunja	\$ 847.990.000	(2) municipios reportaron: Chiquinquirá y Sogamoso	3	2%
			Municipio(s)	\$ 478.518.900			
1.1.2	Evaluación probabilística del riesgo por sismo en ciudades capitales	Largo	Tunja	\$ 2.002.000.000			

1.1.3	Estudios de vulnerabilidad sísmica en edificaciones indispensables	● Largo	Tunja	\$ 802.000.000	(1) municipios reportaron: Pauna	1	1%
			Municipio(s)	\$ 802.000.000			
1.1.13	Fortalecimiento de la red nacional de estaciones hidrometeorológicas	● Mediano	Tunja	\$ 0	Tunja no ha iniciado el proyecto	7	6%
			Municipio(s)	\$ 993.439.880			

Programa 1.2 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.2.3	Estudios de riesgo por inundaciones y avenidas torrenciales en municipios expuestos a esta amenaza	● Mediano	Tunja	\$ 120.000.000	(50) municipios reportaron: Belen, Campohermoso, Chinavita, Chiquinquirá, Cienega, Combita, Coper, Covarachia, Cuitiva, Chiquiza, Chivor, Duitama, El Cocuy, Floresta, Gameza, Guacamayas, Iza, Jenesano, Jerico, Labranzagrande, La Victoria, Macanal, Miraflores, Motavita, Muza, Nobsa, Nuevo Colon, Oicatá, Paipa, Panqueba, Pesca, Puerto Boyaca, Quipama, Ramiriquí, Saboya, Sachica, San Miguel De Sema, Santa Maria, Santa Rosa De Viterbo, Sativanorte, Sogamoso, Sora, Soraca, Sutamarchan, Tasco, Tenza, Tibana, Tibasosa, Tinjaca, Tota	51	41%
			Municipio(s)	\$ 6.914.343.610			
1.2.4	Instalación de alertas tempranas por eventos hidrometeorológicos extremos	● Corto ● Mediano	Tunja	\$ 0	Tunja no ha iniciado el proyecto	9	7%
			Municipio(s)	\$ 178.982.374			
			Departamento	\$ 0			
1.2.6	Estudios de riesgo por movimiento en masa en áreas críticas	● Largo	Tunja	\$ 270.000.000	(39) municipios reportaron: Belén, Betétiva, Busbanzá, Campohermoso, Chinavita, Cómbita, Cuitiva, Chiquiza, Chiquinquirá, Duitama, El Cocuy, Floresta, Gámeza, Guacamayas, Iza, Jericó, Macanal, Miraflores, Motavita, Muza, Oicatá, Panqueba, Paz de Río, Pisba, Puerto Boyacá, Quipama, Ramiriquí, Saboyá, ativanorte, Sativasur, San Eduardo, San Miguel de Sema, Santa Rosa de Viterbo, Sogamoso, Tasco, Tenza, Tibasosa, Tinjaca y Tota	40	33%
			Municipio(s)	\$ 5.406.287.364			
			Departamento	\$ 60.000.000			
1.2.8	Monitoreo de fenómenos de movimientos en masa en Colombia	● Largo	Tunja	\$ 0	Tunja no ha iniciado el proyecto	17	14%
			Municipio(s)	\$ 1.606.525.145			
1.2.9	Promoción de la ejecución de estudios de susceptibilidad por incendios de cobertura vegetal	● Largo	Tunja	\$ 30.000.000	(17) municipios reportaron: Cubará, Chiquiza, Duitama, El Cocuy, Gámeza, Güicán, Macanal, Motavita, Muza, Nuevo Colón, Puerto Boyacá, Sáchica, San Eduardo, San Mateo, Socha, Tenza y Tasco Los municipios de Puerto Boyacá y Sáchica deberán revisar los presupuestos reportados correspondientes a: \$2 y \$1, respectivamente	25	20%
			Municipio(s)	\$ 2.100.869.516			
1.2.10	Estudios de Riesgo por erosión Costera en punto críticos	● Corto	Tunja	\$ 0	Este proyecto no aplica para los municipios de Boyacá, sin embargo 3 municipios reportaron: Tibana, Sogamoso, LabranzaGrande	3	2%
			Municipio(s)	\$ 107.600.400			

Programa 1.3 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómeno de origen Tecnológico

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.3.3	Caracterización municipal de escenario de riesgo de origen tecnológico	● Mediano	Tunja	\$ 0	Tunja no ha iniciado el proyecto	4	3%
			Municipio(s)	\$ 4.500.020	(4) municipios reportaron: La Capilla, Ramiriquí, Siachoque y Tota		
1.3.10	Evaluación de riesgo de los ecosistemas ante amenaza de origen tecnológico	● Largo	Tunja	\$ 0	Tunja no ha iniciado el proyecto	1	1%
			Municipio(s)	\$ 20	(1) municipio reportó: Ramiriquí		

Programa 1.4 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómenos de origen biosanitario

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.4.1	Diagnóstico de las redes de acueducto y alcantarillado frente a la gestión del riesgo	● Mediano	Tunja	\$ 0	Tunja no ha iniciado el proyecto	32	26%
			Municipio(s)	\$ 5.575.531.299	(32) municipios reportaron: Almeida, Busbanza, Chita, Chitaraque, Cienega, Corrales, Chiquiza, El Cocuy, Gachantiva, Jenesano, La Capilla, La Uvita, Villa De Leyva, Mongua, Mongui, Oicatá, Otanche, Pachavita, Panqueba, Paya, Puerto Boyaca, Quipama, Ramiriquí, Rondon, Samaca, Sativasur, Soraca, Susacon, Tibana, Toca, Tota, Zetaquirá		
1.4.2	Realizar estudios de riesgo para los sistemas de abastecimiento de agua potable	● Largo	Tunja	\$ 0	Tunja no ha iniciado el proyecto	12	10%
			Municipio(s)	\$ 823.900.042	(12) municipios reportaron: Busbanzá, Chinavita, Covarachía, El Cocuy, Gachantiva, Duitama, La Uvita, Villa de Leyva, Oicatá, Quipama, Ramiriquí y Samacá		
1.4.3	Mapa de riesgo y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano	● Mediano	Departamento	\$ 411.224.770			

Estrategia | Desarrollo de la investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

Programa 1.7 | Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.7.2	Estudios de riesgo de desastres requeridos en la formulación de los Esquemas de Ordenamiento Territorial	● Corto ● Mediano	Tunja	\$ 0	Tunja no ha iniciado el proyecto	61	50%
			Municipio(s)	\$ 16.558.169.068	(61) municipios reportaron: Tunja, Belén, Beteitiva, Buenavista, Busbanza, Campohermoso, Cerinza, Chinavita, Chiquinquira, Chiscas, Chivata, Cienega, Combita, Coper, Covarachia, Cuitiva, Floresta, Guacamayas, Guayata, Iza, Jenesano, Labranzagrande, La Capilla, Macanal, Miraflores, Mongua, Moniquira, Motavita, Muzo, Nobsa, Nuevo Colon, Oicatá, Paipa, Panqueba, Pauna, Paz De Rio, Pisba, Puerto Boyaca, Quipama, Ramiriquí, Saboya, Sachica, San Jose De Pare, San Miguel De Sema, Santa Maria, Sativanorte, Siachoque, Soata, Socota, Sogamoso, Sora, Sutamarchan, Tasco, Tenza, Tibana, Tibasosa, Tinjaca, Toca, Topaga, Tota, Zetaquirá		
1.7.3	Análisis de riesgo de desastres en la infraestructura del sector cultural y en áreas de interés patrimonial	● Largo	Departamento	\$ 207.000.000			
1.7.4	Análisis de riesgo de desastres en entidades prestadoras de servicios públicos	● Mediano	Tunja	\$ 0	Tunja no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado este proyecto		

Objetivo 2 | Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible.

Estrategia | Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1 | Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.3	Mecanismos de seguimiento y monitoreo a la reducción del riesgo de desastres en la planificación territorial	● Corto	Tunja	\$ 0	Tunja no ha iniciado el proyecto	47	38%
			Municipio(s)	\$ 4.699.265.165	(47) municipios reportaron: Aquitania, Arcabuco, Boavita, Busbanzá, Chinavita, Chiquinquirá, Covarachia, Chiquiza, Duitama, El Espino, Firavitoba, Floresta, Gámeza, Garagoa, Güicán, Iza, Jenesano, Jericó, Labranzagrande, Villa de Leyva, Miraflores, Mongua, Muza, Nobsa, Nuevo Colón, Oicatá, Paipa, Pauna, Paz de Río, Pesca, Ramiriquí, Saboyá, San Mateo, San Pablo de Borbur, Santa Rosa de Viterbo, Santa Sofía, Sativasur, Socha, Sogamoso, Susacón, Sutamarchán, Tasco, Tenza, Tibasosa, Tinjacá, Tuta y Zetaquirá		
2.1.5	Seguimiento y control a suelos de protección	● Corto	Tunja	\$ 0	Tunja no ha iniciado el proyecto	35	28%
			Municipio(s)	\$ 1.998.594.767	(35) municipios reportaron: Arcabuco, Boavita, Briceño, Busbanza, Chiscas, Coper, Covarachia, Chiquiza, Iza, Jenesano, Jerico, La Capilla, Macanal, Muza, Nuevo Colon, Oicata, Pauna, Paya, Pesca, Puerto Boyaca, Ramiriqui, Rondon, Saboya, Sachica, Samaca, Santa Sofia, Sogamoso, Somondoco, Susacon, Sutatenza, Tenza, Tibana, Tinjaca, Turmeque, Tutaza		
2.1.8	Mecanismo para el seguimiento a la localización y construcción seguras	● Corto	Tunja	\$ 0	Tunja no ha iniciado el proyecto	63	51%
			Municipio(s)	\$ 2.036.954.869	(63) municipios reportaron: Almeida, Betéitiva, Briceño, Campohermoso, Ciénega, Chinavita, Chiquinquirá, Chiscas, Cómbita, Corrales, Covarachia, Cubará, Chiquiza, Chivor, Duitama, Floresta, Gámeza, Garagoa, Guateque, Iza, Jenesano, La Capilla, Villa de Leyva, Miraflores, Moniquirá, Motavita, Muza, Nobsa, Nuevo Colón, Oicatá, Paipa, Panqueba, Pauna, Pesca, Puerto Boyacá, Ramiriquí, Ráquira, Rondón, Saboyá, Sáchica, Samacá, San Eduardo, San Mateo, San Pablo de Borbur, Santa María, Santa Sofía, Soatá, Sogamoso, Soracá, Sotaquirá, Susacón, Sutamarchan, Sutatenza, Tasco, Tenza, Tibaná, Tipacoque, Tinjacá, Toca, Topagá, Tuta, Tutazá y Zetaquirá		
2.1.13	Planes correctivos para la reducción del riesgo sanitario	● Largo	Tunja	\$ 0	Tunja no ha iniciado el proyecto	48	39%
			Municipio(s)	\$ 6.325.772.642	(48) municipios reportaron: Arcabuco, Boavita, Busbanza, Caldas, Campohermoso, Cerinza, Cienega, Combita, Coper, Cúitva, Chiquiza, Firavitoba, Gameza, Guayata, Iza, Jenesano, Jerico, La Victoria, La Uvita, Villa De Leyva, Macanal, Maripi, Mongui, Motavita, Nobsa, Oicata, Paez, Panqueba, Pauna, Pesca, Puerto Boyaca, Quipama, Ramiriqui, Raquira, Rondon, San Pablo De Borbur, Sativasur, Socha, Sora, Susacon, Sutamarchan, Tasco, Tinjaca, Toca, Tota, Tuta, Viracacha, Zetaquirá		

Programa 2.2 | Reducción del Riesgo de Desastres en ámbito sectorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.2.5	Corredores de conservación para la sostenibilidad del territorio	● Largo	Departamento	\$ 100.000.000			

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.1 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres en el ámbito nacional

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.1.4	Implementación de tecnologías alternativas ambientalmente sostenibles para garantizar la reducción del riesgo de desastres	● Mediano	Tunja	\$ 37.482.419			
			Municipio(s)	\$ 5.599.081.553	(48) municipios reportaron: Tunja, Almeida, Briceño, Buenavista, Campohermoso, Cienega, Chiquiza, Chivor, Floresta, Guateque, Güican, Iza, Jenesano, Jerico, Labranzagrande, La Capilla, La Uvita, Villa De Leyva, Mongua, Mongui, Nobsa, Pachavita, Paipa, Pesca, Quipama, Ramiriquí, Rondon, Saboya, Samaca, San Miguel De Sema, San Pablo De Borbur, Santana, Santa Maria, Sativanorte, Sogamoso, Somondoco, Sora, Sotaquirá, Susacon, Sutamarchan, Tasco, Tenza, Tinjaca, Tota, Tuta, Tutaza, Umbita, Viracacha	49	40%
			Departamento	\$ 750.000.000			

Programa 3.2 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.2.2	Reforzamiento estructural de las edificaciones indispensables	● Largo	Tunja	\$ 0	Tunja no ha iniciado el proyecto		
			Municipio(s)	\$ 29.110.574.279	(25) municipios reportaron: Aquitania, Busbanzá, Cómbita, Chinavita, Chiscas, Chiquiza, Jenesano, Labranzagrande, La Capilla, La Uvita, Mongua, Motavita, Muzo, Oicatá, Puerto Boyacá, Pauna, Ráquira, Sáchica, Samacá, Santa Sofia, Socotá, Tasco, Tuta, Tutazá y Turmequé	25	20%
			Departamento	\$ 50.000.000			
3.2.3	Procesos de gestión del riesgo de desastres ante amenazas de origen marino en los departamentos y municipios costeros		Este proyecto no aplica para los municipios del departamento de Boyacá				

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.2	Reubicación de plantas físicas institucionales públicas de los sectores de educación, bienestar social, seguridad y administración públicas	● Largo	Tunja	\$ 150.000.000			
			Municipio(s)	\$ 1.018.000.000	(5) municipios reportaron: Almeida , Buenavista, Chivor, Paya y Rondón	6	5%
3.3.3	Reubicación de hospitales	● Largo	Tunja	\$ 0	Tunja no ha iniciado el proyecto		
			Municipio(s)	\$ 4.433.374.314	(8) municipios reportaron: Campohermoso, Corrales, Maripí, Nuevo Colón, Puerto Boyacá, Samacá, Sotaquirá y Viracachá	8	7%
3.3.6	Procedimientos de prevención y control de incendios de la cobertura vegetal	● Corto	Tunja	\$ 4.200.000.000			
			Municipio(s)	\$ 8.036.903.501	(95) municipios reportaron: Almeida, Arcabuco, Berbeo, Betéitiva, Boavita, Boyacá, Briceño, Busbanzá, Caldas, Campohermoso, Chinavita, Chiquinquirá, Chiscas, Chita, Chitaraque, Chivatá, Coper, Corrales, Covarachía, Cucaita, Cuitiva, Chiquiza, Chivor, Duitama, Firavitoba, Floresta, Gachantivá, Gámeza, Garagoa, Guacamayas, Guateque, Guayatá, Güicán, Iza, Jenesano, Jericó, Labranzagrande, La Capilla, Villa De Leyva, Macanal, Maripí, Miraflores, Mongua, Monguí, Moniquirá, Muzo, Nobsa, Nuevo Colón, Oicatá, Pachavita, Páez, Paipa, Panqueba, Pauna, Paya, Pesca, Pisba, Puerto Boyacá, Ramiriquí, Ráquira, Saboyá, Samacá, San Eduardo, San José De Pare, San Luis De Gaceno, San Mateo, San Miguel De Sema, Santana, Santa Rosa De Viterbo, Santa Sofia, Sativasur, Soatá, Socotá, Sogamoso, Somondoco, Sora, Sotaquirá, Susacón, Sutamarchán, Sutatenza, Tasco, Tenza, Tibaná, Tibasosa, Tinjaca, Toca, Togui, Tópaga, Tota, Tununguá, Turmequé, Tuta, Tutaza, Viracachá y Zetaquirá	97	79%

3.3.7	Proceso de manejo silvicultura y control de especies	● Largo	Departamento	\$ 101.000.000		

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.3	Implementación de sistema de alerta a nivel regional y local	● Mediano	Departamento	\$ 304.000.000	El departamento ha finalizado el proyecto		
4.2.4	Equipamiento para respuesta en entidades territoriales	● Largo	Tunja	\$ 306.000.000			
			Municipio(s)	\$ 7.395.215.732	(60) municipios reportaron: Almeida, Berbeo, Boyacá, Briceño, Buenavista, Cerinza, Chinavita, Chiquinquirá, Chiscas, Chita, Ciénega, Corrales, Coper, Covarachia, Cuitiva, Chiquiza, El Cocuy, Firavitoba, Gachantivá, Gámeza, Guateque, Güicán, Jenesano, Labranzagrande, La Capilla, La Victoria, Villa de Leyva, Macanal, Monguí, Moniquirá, Muzo, Nobsa, Nuevo Colón, Pachavita, Páez, Paipa, Panqueba, Pauna, Paya, Pesca, Puerto Boyacá, Rondón, Sáchica, San José de Pare, San Mateo, San Miguel de Sema, Santa Sofía, Soatá, Sora, Soraca, Sotaquirá, Sutamarchán, Sutatenza, Tasco, Tibaná, Tinjacá, Tunungua, Tuta, Tutazá y Úmbita	61	50%
			Departamento	\$ 2.035.300.000			
4.2.5	Centro de reserva departamentales y municipales, con mas de 250.000 habitantes	● Largo	Tunja	\$ 0	Tunja no ha iniciado el proyecto		
			Municipio(s)	\$ 121.500.000	(4) municipios reportaron: Covarachia, Cuitiva, Pauna y Tasco	49	3%
			Departamento	\$ 314.000.000			

125

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.1	Fortalecimiento e implementación de protocolos nacionales para la respuesta frente a temporadas de fenómenos climáticos	● Mediano	Departamento	\$ 55.000.000			
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta por fenómenos volcánicos				Este proyecto no aplica para el departamento de Boyacá		
4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a tsunamis en el pacífico				Este proyecto no aplica para el departamento de Boyacá		
4.3.4	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a huracanes en el caribe				Este proyecto no aplica para el departamento de Boyacá		

Objetivo 5 | Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo con enfoque diferencial de género y diversidad cultural

Estrategia | Fortalecimiento de la capacidad institucional del SNGRD

Programa 5.3 | Participación ciudadana

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
5.3.4	Implementación de rutas de evacuación, dirigida a población en condiciones de discapacidad	● Largo	Tunja	\$ 0	Tunja no ha iniciado el proyecto	24	19,51%
			Municipios	\$ 236.200.004	(24) municipios reportaron: Almeida, Aquitania, Belén, Ciénega, Chinavita, Coper, Chiquiza, Floresta, Garagoa, Jericó, La Capilla, Villa de Leyva, Motavita, Muza, Pauna, Pesca, Sáchica, San Eduardo, Santa María, Santa Sofía, Sativasur, Sora, Tibaná y Tota El municipio de Villa de Leyva deberá revisar el presupuesto reportado correspondiente a: \$1		
5.3.6	Estrategia de participación social para la prevención de incendios forestales	● Mediano	Tunja	\$ 200.000.000		24	20%
			Municipio(s)	\$ 2.534.946.493	(24) municipios reportaron: Almeida, Arcabuco, Belén, Betétiva, Boavita, Busbanza, Caldas, Cerinza, Ciénega, Chinavita, Chiquinquirá, Chiscas, Chivor, Chita, Chitaraque, Cómbita, Coper, Corrales, Covarachía, Cuitiva, Chiquiza, Duitama, El Espino, Firavitoba, Floresta, Gámeza, Guacamayas, Guateque, Guayatá, Güicán, Iza, Jenesano, Jericó, La Capilla, La Victoria, La Uvita, Villa De Leyva, Macanal, Miraflores, Monguí, Motavita, Muza, Nobsa, Nuevo Colón, Oicatá, Páez, Paipa, Panqueba, Rondón, Saboyá, Sáchica, Samacá, Sativanorte, San Eduardo, Siachoque, Socotá, Sogamoso, Somondoco, Sora, Susacón, Sutamarchán, Sutatenza, Tasco, Tibaná, Tinjacá, Toca, Tota, Tununguá, Tuta, Tutazá, Viracachá y Zetaquirá		
			Departamento	\$ 60.000.000			

DEPARTAMENTO DE CALDAS

MUNICIPIOS REPORTADOS

Aguadas
Chinchiná
La Dorada
La Merced
Manzanares
Marquetalia
Neira
Pensilvania
Salamina
Samaná
Victoria

TOTAL



27

MUNICIPIOS



11

REPORTES



La información consolidada corresponde de manera exclusiva a la reportada por medio de los formularios web diligenciado por los CDGRD y CMGRD, y datos del acumulado de los trece reportes anteriores 2016-2022(II).



Objetivo 2

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible.

Estrategia

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.7	Reducción de riesgo de desastres a través de planes de desarrollo municipales	● Mediano	Manizales	\$15.349.251.800	El departamento ha finalizado el proyecto	27	100%
			Municipio(s)	\$14.632.141.606	(26) municipios reportaron No quedó ningún municipio del departamento pendiente de reporte		
			Departamento	\$12.761.392.295			
2.1.8	Ajuste y actualización del Plan Municipal y Departamental de gestión del riesgo de desastres	● Mediano	Manizales	\$772.545.816	(23) municipios reportaron: (3) Municipios NO reportaron: La Merced, Victoria, Viterbo	24	89%
			Municipio(s)	\$1.801.708.000			
			Departamento	\$291.800.000			
2.1.9	Incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la planificación territorial	● Corto ● Mediano ● Largo	Manizales	\$36.774.057.972	(26) municipios reportaron No quedó ningún municipio del departamento pendiente de reporte	27	100%
			Municipio(s)	\$15.793.658.095			
			Departamento	\$5.500.452.295			

Objetivo 3

Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia

Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.3

Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.1	Obras de mitigación frente a amenazas producidas por fenómenos como movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundaciones	● Largo	Manizales	\$ 38.988.200.028		27	100%
			Municipio(s)	\$ 71.500.766.670	(26) municipios reportaron No quedó ningún municipio del departamento pendiente de reporte		
			Departamento	\$ 49.746.000.000	El departamento ha finalizado el proyecto		

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.1 | Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.1.7	Salas de crisis territoriales*	● Corto	Manizales	\$ 0	Manizales no ha iniciado el proyecto	3	11%
			Municipio(s)	\$ 161.000.000	(3) municipios reportaron: Chinchiná, La Dorada y Manzanares		
			Departamento	\$ 850.000.000			

* Aplica solo para ciudades capitales

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias


No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.2	Implementación de estrategias de respuesta a nivel territorial	● Corto	Manizales	\$ 334.277.500		21	78%
			Municipio(s)	\$ 839.858.002	(20) municipios reportaron: Manizales, Aguadas, Anserma, Aranzazu, Belalcazar, La Dorada, La Merced, Manzanares, Marmato, Marquetalia, Neira, Palestina, Pensilvania, Riosucio, Risaralda, Salamina, Samana, San Jose, Supia, Victoria		
			Departamento	\$ 60.000.000	El departamento ha finalizado el proyecto		
4.2.3	Asistencia técnica a entidades territoriales en el proceso de manejo de desastres	● Corto	Manizales	\$ 250.000.000		17	63%
			Municipio(s)	\$ 2.439.675.748	(16) municipios reportaron: Anserma, Aranzazu, Chinchina, La Dorada, La Merced, Manzanares, Marmato, Marquetalia, Marulanda, Neira, Palestina, Pensilvania, Risaralda, Salamina, San Jose, Supia		
			Departamento	\$ 408.056.000	El departamento ha finalizado el proyecto		

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a un sismo de impacto nacional	● Corto	Departamento	\$ 0	El departamento ha finalizado el proyecto		
4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a eventos de origen industrial y tecnológicos	● Mediano	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

CONSOLIDADO DE PROYECTOS E INVERSIONES EJECUTADAS
 DEPARTAMENTO Y MUNICIPIOS DE CALDAS


9
 PROYECTOS


INVERSIÓN
\$ 269.254.841.827

TOTAL DE INVERSIONES A NIVEL DEPARTAMENTAL \$ \$69.617.700.590
TOTAL DE INVERSIONES A NIVEL MUNICIPAL \$ 199.637.141.237

NOTA: Es importante aclarar que bajo la actualización del PNGRD, los proyectos anteriormente formulados dentro de los objetivos 1 y 5 (señalados como "No Aplica" o N/A) ahora son de seguimiento directo de los entes territoriales, con el fin de fortalecer la apropiación territorial de los proyectos enfocados principalmente al conocimiento del riesgo (OBJ 1) y el fortalecimiento de la gobernanza (OBJ 5).

SEGUIMIENTO A PROYECTOS QUE MIGRAN A LOS PLANES DEPARTAMENTALES Y PLANES MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

129

Objetivo 1 | Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional
Estrategia | Gestión de la información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres
Programa 1.1 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.1.1	Estudios de Microzonificación sísmicas en ciudades	● Largo	Manizales	\$ 410.000.000	(1) municipio reportó: Marulanda	2	7%
			Municipio(s)	\$ 5.000.000			
1.1.2	Evaluación probabilística del riesgo por sismo en ciudades capitales	● Largo	Manizales	\$ 300.000.000		1	4%
1.1.3	Estudios de vulnerabilidad sísmica en edificaciones indispensables	● Largo	Manizales	\$ 100.000.000		1	4%
			Municipio(s)				
1.1.13	Fortalecimiento de la red nacional de estaciones hidrometeorológicas	● Mediano	Manizales	\$ 674.900.668	(4) municipios reportaron: Aguadas, Filadelfia, Manzanares y Pensilvania El municipio de Manzanares deberá revisar el presupuesto reportado correspondiente a: \$1	4	15%
			Municipio(s)	\$ 2.193.409.407			

Programa 1.2 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.2.3	Estudios de riesgo por inundaciones y avenidas torrenciales en municipios expuestos a esta amenaza	● Mediano	Manizales	\$ 400.000.000		12	44%
			Municipio(s)	\$ 2.725.500.000	(11) municipios reportaron: Aguadas, La Dorada, Manzanares, Pácora, Palestina, Pensilvania, Salamina, Samaná, San José, Supía y Villamaría		
1.2.4	Instalación de alertas tempranas por eventos hidrometeorológicos extremos	● Corto ● Mediano	Manizales	\$ 2.022.000.000		5	19%
			Municipio(s)	\$ 1.129.000.000	(4) municipios reportaron: Filadelfia, La Dorada, Pensilvania y Salamina		
			Departamento	\$ 127.500.000	El departamento ha finalizado el proyecto		
1.2.6	Estudios de riesgo por movimiento en masa en áreas críticas	● Largo	Manizales	\$ 500.000.000		12	44%
			Municipio(s)	\$ 1.327.670.000	(11) municipios reportaron: Chinchiná, Filadelfia, Marquetalia, Norcasia, Pácora, Palestina, Pensilvania, Salamina, Samaná, Supía y Villamaría		
			Departamento	\$ 434.760.000			
1.2.8	Monitoreo de fenómenos de movimientos en masa en Colombia	● Largo	Manizales	\$ 0	Manizales no ha iniciado el proyecto	5	19%
			Municipio(s)	\$ 1.217.250.001	(5) municipios reportaron: Aguadas, Chinchina, Manzanares, Neira y Pensilvania		
1.2.9	Promoción de la ejecución de estudios de susceptibilidad por incendios de cobertura vegetal	● Largo	Manizales	\$ 0	Manizales no ha iniciado el proyecto	4	15%
			Municipio(s)	\$ 517.750.001	(4) municipios reportaron: Manzanares, Chinchina, Neira y San José		
1.2.10	Estudios de Riesgo por erosión Costera en punto críticos		Este proyecto no aplica para los municipios del departamento de Caldas			0	0%

Programa 1.3 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómeno de origen Tecnológico

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.3.3	Caracterización municipal de escenario de riesgo de origen tecnológico	● Mediano	Manizales	\$ 20.000.000		3	11%
			Municipio(s)	\$ 242.500.000	(2) municipios reportaron: Anserma y La Dorada		
1.3.10	Evaluación de riesgo de los ecosistemas ante amenaza de origen tecnológico	● Largo	Manizales	\$ 0	Manizales no ha iniciado el proyecto	1	4%
			Municipio(s)	\$ 50.000.000	(1) municipio reportó: Villamaría		

Programa 1.4 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómenos de origen biosanitario

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.4.1	Diagnóstico de las redes de acueducto y alcantarillado frente a la gestión del riesgo	● Mediano	Manizales	\$ 9.800.000.000		7	26%
			Municipio(s)	\$ 393.707.491	(6) municipios reportaron: Chinchiná, Manzanares, Palestina, Pensilvania, Riosucio y Samaná		
1.4.2	Realizar estudios de riesgo para los sistemas de abastecimiento de agua potable	● Largo	Manizales	\$ 279.900.000		3	11%
			Municipio(s)	\$ 40.000.000	(2) municipios reportaron: Chinchiná y Palestina		
1.4.3	Mapa de riesgo y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano	● Mediano	Departamento	\$ 0			

Estrategia

Desarrollo de la investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

Programa 1.7

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.7.2	Estudios de riesgo de desastres requeridos en la formulación de los Esquemas de Ordenamiento Territorial	● Corto ● Mediano	Manizales	\$ 100.000.000		13	48%
			Municipio(s)	\$ 1.518.724.091	(12) municipios reportaron: Aguadas, Anserma, Belalcázar, Filadelfia, La Merced, Marquetalia, Marulanda, Palestina, Riosucio, Risaralda, Supía y Villamaría		
1.7.3	Análisis de riesgo de desastres en la infraestructura del sector cultural y en áreas de interés patrimonial	● Largo	Departamento	\$ 145.000.000			
1.7.4	Análisis de riesgo de desastres en entidades prestadoras de servicios públicos	● Mediano	Manizales	\$ 0	Manizales no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no ha iniciado el proyecto		

Objetivo 2

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible

Estrategia

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.3	Mecanismos de seguimiento y monitoreo a la reducción del riesgo de desastres en la planificación territorial	● Corto	Manizales	\$ 7.450.000.000		16	59%
			Municipio(s)	\$ 936.954.509	(15) municipios reportaron: Anserma, Aranzazu, Belalcázar, Filadelfia, La Dorada, Manzanares, Marquetalia, Marulanda, Neira, Pácora, Palestina, Pensilvania, Riosucio, Samaná y Victoria		
2.1.5	Seguimiento y control a suelos de protección	● Corto	Manizales	\$ 100.000.000		11	41%
			Municipio(s)	\$ 1.520.241.888	(10) municipios reportaron: Aguadas, Aranzazu, Belalcázar, Chinchiná, La Dorada, Manzanares, Marulanda, Pensilvania, Riosucio y Villamaría. El municipio de La Dorada deberá revisar el presupuesto reportado correspondiente a: \$106.000		
2.1.8	Mecanismo para el seguimiento a la localización y construcción seguras	● Corto	Manizales	\$ 202.386.666		22	81%
			Municipio(s)	\$ 1.764.926.700	(21) municipios reportaron: Aguadas, Anserma, Aranzazu, Belalcázar, Chinchiná, La Dorada, Manzanares, Marmato, Marquetalia, Marulanda, Neira, Norcasia, Pácora, Pensilvania, Risaralda, Riosucio, Salamina, Samaná, Supía, Victoria y Villamaría		
2.1.13	Planes correctivos para la reducción del riesgo sanitario	● Largo	Manizales	\$ 27.913.304		10	37%
			Municipio(s)	\$ 380.700.000	(9) municipios reportaron: Anserma, Aranzazu, La Dorada, Marulanda, Norcasia, Palestina, Pensilvania, Risaralda, Victoria		

Programa 2.2

Reducción del Riesgo de Desastres en ámbito sectorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.2.5	Corredores de conservación para la sostenibilidad del territorio	● Largo	Departamento	\$ 32.000.000			

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.1 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres en el ámbito nacional

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.1.4	Implementación de tecnologías alternativas ambientalmente sostenibles para garantizar la reducción del riesgo de desastres	● Mediano	Manizales	\$ 0	Manizales no ha iniciado el proyecto	13	48%
			Municipio(s)	\$ 4.896.943.218	(13) municipios reportaron: Aranzazu, Filadelfia, Manzanares, Marquetalia, Marulanda, Neira, Pacora, Palestina, Pensilvania, Riosucio, Supía, Victoria, Villamaria		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Programa 3.2 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.2.2	Reforzamiento estructural de las edificaciones indispensables	● Largo	Manizales	\$ 0	Manizales no ha iniciado el proyecto	3	11%
			Municipio(s)	\$ 43.000.000	(3) municipios reportaron: Anserma, Manzanares y Supía		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
3.2.3	Procesos de gestión del riesgo de desastres ante amenazas de origen marino en los departamentos y municipios costeros	Este proyecto no aplica para los municipios del departamento de Caldas					

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.2	Reubicación de plantas físicas institucionales públicas de los sectores de educación, bienestar social, seguridad y administración públicas	● Largo	Manizales	\$ 0	Manizales no ha iniciado el proyecto	2	7%
			Municipio(s)	\$ 51.000.000	(2) municipios reportaron: Anserma y La Merced		
3.3.3	Reubicación de hospitales	● Largo	Manizales	\$ 0	Manizales no ha iniciado el proyecto	3	11%
			Municipio(s)	\$ 232.000.000	(3) municipios reportaron: Anserma, La Merced y Manzanares		
3.3.6	Procedimientos de prevención y control de incendios de la cobertura vegetal	● Corto	Manizales	\$ 0	Manizales no ha iniciado el proyecto	23	85%
			Municipio(s)	\$ 1.782.270.986	(23) municipios reportaron: Aguadas, Anserma, Aranzazu, Belalcázar, Chinchiná, Filadelfia, La Dorada, Manzanares, Marmato, Marquetalia, Marulanda, Neira, Pácora, Palestina, Pensilvania, Riosucio, Salamina, Samaná, San José, Supía, Victoria, Villamaria y Viterbo		
3.3.7	Proceso de manejo silvicultura y control de especies	● Largo	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.3	Implementación de sistema de alerta a nivel regional y local	● Mediano	Departamento	\$ 476.650.000	El departamento ha finalizado el proyecto		
4.2.4	Equipamiento para respuesta en entidades territoriales	● Largo	Manizales	\$ 0	Manizales no ha iniciado el proyecto	11	41%
			Municipio(s)	\$ 1.144.994.247	(11) municipios reportaron: Aguada, Chinchiná, La Dorada, Manzanares, Marmato, Marquetalia, Neira, Pensilvania, Risaralda, Salamina y Samaná		
			Departamento	\$ 3.551.120.000			
4.2.5	Centro de reserva departamentales y municipales, con mas de 250.000 habitantes	● Largo	Manizales	\$ 150.000.000		1	100%
			Municipio(s)	Este proyecto no aplica para los municipios del departamento de Caldas			
			Departamento	\$ 1.054.650.000			

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.1	Fortalecimiento e implementación de protocolos nacionales para la respuesta frente a temporadas de fenómenos climáticos	● Mediano	Departamento	\$ 89.000.000			
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta por fenómenos volcánicos	● Mediano	Departamento	\$ 45.800.000	El departamento ha finalizado el proyecto		
4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a tsunamis en el pacífico		Este proyecto no aplica para el departamento de Caldas				
4.3.4	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a huracanes en el caribe		Este proyecto no aplica para el departamento de Caldas				

133

Objetivo 5 | Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo con enfoque diferencial de género y diversidad cultural

Estrategia | Fortalecimiento de la capacidad institucional del SNGRD

Programa 5.3 | Participación ciudadana

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
5.3.4	Implementación de rutas de evacuación, dirigida a población en condiciones de discapacidad	● Largo	Manizales	\$ 0	Manizales no ha iniciado el proyecto	6	22%
			Municipio(s)	\$ 292.850.000	(6) municipios reportaron: Anserma, Manzanares, Neira, Pácora, Pensilvania y Salamina		
5.3.6	Estrategia de participación social para la prevención de incendios forestales	● Mediano	Manizales	\$ 0	Manizales no ha iniciado el proyecto	10	37%
			Municipio(s)	\$ 587.089.461	(10) municipios reportaron: Anserma, Filadelfia, La Dorada, Marulanda, Pácora, Palestina, Salamina, Supía, Victoria y Villamaría		
			Departamento		El departamento no ha iniciado el proyecto		

DEPARTAMENTO
DE CAQUETÁ

MUNICIPIOS REPORTADOS

Florencia

Albania

Cartagena del Chairá

Curillo

El Doncello

El Paujil

La Montañita

Milán

Puerto Rico

San José del Fragua

San Vicente del Caguán

Solano

Solita

TOTAL

 16 MUNICIPIOS

 13 REPORTES



La información consolidada corresponde de manera exclusiva a la reportada por medio de los formularios web diligenciado por los CDGRD y CMGRD, y datos del acumulado de los trece reportes anteriores 2016-2022(II).



Objetivo 2 | Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible.

Estrategia | Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

134

Programa 2.1 | Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.7	Reducción de riesgo de desastres a través de planes de desarrollo municipales	● Mediano	Florencia	\$120.000.000		13	81%
			Municipio(s)	\$2.435.564.988	(12) municipios reportaron: Albania, Cartagena Del Chairá, Curillo, El Doncello, El Paujil, Milán, Morelia, Puerto Rico, San José Del Fragua, San Vicente Del Caguán, Solano y Solita		
			Departamento	\$406.500.050			
2.1.8	Ajuste y actualización del Plan Municipal y Departamental de gestión del riesgo de desastres	● Mediano	Florencia	\$687.000.000		8	50%
			Municipio(s)	\$866.800.000	(7) municipios reportaron: El Doncello, El Paujil, Milan, San Jose Del Fragua, San Vicente Del Caguán, Solano, Valparaiso		
			Departamento	\$6.569.003.300			
2.1.9	Incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la planificación territorial	● Corto ● Mediano ● Largo	Florencia	\$319.700.000		15	94%
			Municipio(s)	\$4.002.687.711	(14) municipios reportaron (1) municipio NO ha reportado: La Montañita		
			Departamento	\$508.000.225	El departamento ha finalizado el proyecto		

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.1	Obras de mitigación frente a amenazas producidas por fenómenos como movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundaciones	● Largo	Florencia	\$21.808.149.384	(15) municipios reportaron No quedó ningún municipio del departamento pendiente de reporte	16	100%
			Municipio(s)	\$214.037.896.418			
			Departamento	\$31.741.692.229			

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.1 | Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.1.7	Salas de crisis territoriales*	● Corto	Florencia	\$ 0	Este proyecto aplica únicamente a la ciudad capital, la cual aún no lo ha iniciado	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0			
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		


* Aplica solo para ciudades capitales

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.2	Implementación de estrategias de respuesta a nivel territorial	● Corto	Florencia	\$ 182.000.000	(6) municipios reportaron: Belén de los Andaquíes, Cartagena del Chairá, El Doncello, El Paujil, San José del Fragua y Solano	7	44%
			Municipio(s)	\$ 141.963.153			
			Departamento	\$ 1.405.000.880	El departamento ha finalizado el proyecto		
4.2.3	Asistencia técnica a entidades territoriales en el proceso de manejo de desastres	● Corto	Florencia	\$ 15.000.000	(7) municipios reportaron: Belen De Los Andaquies, Cartagena Del Chaira, Curillo, El Doncello, El Paujil, San Jose Del Fragua, Solano	8	50%
			Municipio(s)	\$ 259.463.153			
			Departamento	\$ 31.900.010	El departamento ha finalizado el proyecto		

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a un sismo de impacto nacional	● Corto	Departamento	\$ 0	El departamento ha finalizado el proyecto		
4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a eventos de origen industrial y tecnológicos	● Mediano	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		



TOTAL DE INVERSIONES A NIVEL DEPARTAMENTAL \$ 40.662.096.694
TOTAL DE INVERSIONES A NIVEL MUNICIPAL \$ 244.876.224.807

NOTA: Es importante aclarar que bajo la actualización del PNGRD, los proyectos anteriormente formulados dentro de los objetivos 1 y 5 (señalados como "No Aplica" o N/A) ahora son de seguimiento directo de los entes territoriales, con el fin de fortalecer la apropiación territorial de los proyectos enfocados principalmente al conocimiento del riesgo (OBJ 1) y el fortalecimiento de la gobernanza (OBJ 5).

136

SEGUIMIENTO A PROYECTOS QUE MIGRAN A LOS PLANES DEPARTAMENTALES Y PLANES MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Objetivo 1 | Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Estrategia | Gestión de la información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres

Programa 1.1 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.1.1	Estudios de Microzonificación sísmicas en ciudades	● Largo	Florencia	\$ 0	Florencia no ha iniciado el proyecto		0%
			Municipio(s)	Este proyecto no aplica para los municipios del departamento de Caquetá			
1.1.2	Evaluación probabilística del riesgo por sismo en ciudades capitales	● Largo	Florencia	\$ 0	Florencia no ha iniciado el proyecto		
1.1.3	Estudios de vulnerabilidad sísmica en edificaciones indispensables	● Largo	Florencia	\$ 0	Florencia no ha iniciado el proyecto		0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
1.1.13	Fortalecimiento de la red nacional de estaciones hidrometeorológicas	● Mediano	Florencia	\$ 0	Florencia no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		

Programa 1.2 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.2.3	Estudios de riesgo por inundaciones y avenidas torrenciales en municipios expuestos a esta amenaza	● Mediano	Florencia	\$ 0	Florencia no ha iniciado el proyecto	4	25%
			Municipio(s)	\$ 3.900.001.100	(4) municipios reportaron: El Paujil, Milán, San Vicente de Caguán y Solano		
1.2.4	Instalación de alertas tempranas por eventos hidrometeorológicos extremos	● Corto ● Mediano	Florencia	\$ 10.000.000		4	25%
			Municipio(s)	\$ 78.179.400	(3) municipios reportaron: Cartagena Del Chairá, Curillo y San Vicente Del Caguán		
			Departamento	\$ 350.000.000	El departamento ha finalizado en proyecto		
1.2.6	Estudios de riesgo por movimiento en masa en áreas críticas	● Largo	Florencia	\$ 0	Florencia no ha iniciado el proyecto	2	13%
			Municipio(s)	\$ 680.000.000	(2) municipios reportaron: Milán y San Vicente del Caguán.		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
1.2.8	Monitoreo de fenómenos de movimientos en masa en Colombia	● Largo	Florencia	\$ 0	Florencia no ha iniciado el proyecto	2	13%
			Municipio(s)	\$ 12.001.000	(2) municipios reportaron: El Paujil, San Jose del Fragua		
1.2.9	Promoción de la ejecución de estudios de susceptibilidad por incendios de cobertura vegetal	● Largo	Florencia	\$ 0	Florencia no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado elproyecto		
1.2.10	Estudios de Riesgo por erosión Costera en punto críticos	Este proyecto no aplica para los municipios del departamento de Caquetá					

Programa 1.3 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómeno de origen Tecnológico

137

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.3.3	Caracterización municipal de escenario de riesgo de origen tecnológico	● Mediano	Florencia	\$ 0	Florencia no ha iniciado el proyecto	1	6%
			Municipio(s)	\$ 688.069.950	(1) municipio reportó: Solano		
1.3.10	Evaluación de riesgo de los ecosistemas ante amenaza de origen tecnológico	● Largo	Florencia	\$ 0	Florencia no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		

Programa 1.4 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómenos de origen biosanitario

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.4.1	Diagnóstico de las redes de acueducto y alcantarillado frente a la gestión del riesgo	● Mediano	Florencia	\$ 30.000.000		3	19%
			Municipio(s)	\$ 391.900.000	(3) municipios reportaron: Cartagena del Chairá, Milán y El Doncello		
1.4.2	Realizar estudios de riesgo para los sistemas de abastecimiento de agua potable	● Largo	Florencia	\$ 50.000		0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
1.4.3	Mapa de riesgo y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano	● Mediano	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Estrategia | Desarrollo de la investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

Programa 1.7 | Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.7.2	Estudios de riesgo de desastres requeridos en la formulación de los Esquemas de Ordenamiento Territorial	● Corto ● Mediano	Florencia	\$ 1.150.550.000		9	56%
			Municipio(s)	\$ 12.365.473.275	(8) municipios reportaron: Belén de los Andagües, Cartagena del Chaira, El Doncello, Milán, San José del Fragua, San Vicente del Caguan, Solano, Valparaíso		
1.7.3	Análisis de riesgo de desastres en la infraestructura del sector cultural y en áreas de interés patrimonial	● Largo	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
1.7.4	Análisis de riesgo de desastres en entidades prestadoras de servicios públicos	● Mediano	Florencia	\$ 0	Florencia no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		

Objetivo 2 | Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible

Estrategia | Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1 | Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.3	Mecanismos de seguimiento y monitoreo a la reducción del riesgo de desastres en la planificación territorial	● Corto	Florencia	\$ 0	Florencia no ha iniciado el proyecto	3	19%
			Municipio(s)	\$ 238.704.076	(3) municipios reportaron: Belén de los Andagües, San José del Fragua y Valparaíso		
2.1.5	Seguimiento y control a suelos de protección	● Corto	Florencia	\$ 0	Florencia no ha iniciado el proyecto	4	25%
			Municipio(s)	\$ 18.751.000	(4) municipios reportaron: El Paujil, Solano, San José del Fragua, Valparaíso		
2.1.8	Mecanismo para el seguimiento a la localización y construcción seguras	● Corto	Florencia	\$ 0	Florencia no ha iniciado el proyecto	7	44%
			Municipio(s)	\$ 293.887.666	(7) municipios reportaron: Belén de los Andagües, El Doncello, El Paujil, La Montañita, Milán, Morelia y Solano		
2.1.13	Planes correctivos para la reducción del riesgo sanitario	● Largo	Florencia	\$ 32.000.000		4	25%
			Municipio(s)	\$ 370.001.000	(3) municipios reportaron: El Paujil, Milán y Solano		

Programa 2.2 | Reducción del Riesgo de Desastres en ámbito sectorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.2.5	Corredores de conservación para la sostenibilidad del territorio	● Largo	Departamento	\$ 45.001.030			

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.1 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres en el ámbito nacional

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.1.4	Implementación de tecnologías alternativas ambientalmente sostenibles para garantizar la reducción del riesgo de desastres	● Mediano	Florencia		Florencia no ha iniciado el proyecto		
			Municipio(s)	\$ 1.144.839.872	(4) municipios reportaron: Belén de los Andaquíes, El Paujil, Puerto Rico y San José del Fragua		
			Departamento	\$ 1.482.852.800			

Programa 3.2 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.2.2	Reforzamiento estructural de las edificaciones indispensables	● Largo	Florencia	\$ 0	Florencia no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
3.2.3	Procesos de gestión del riesgo de desastres ante amenazas de origen marino en los departamentos y municipios costeros		Este proyecto no aplica para los municipios del departamento de Caquetá				

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.2	Reubicación de plantas físicas institucionales públicas de los sectores de educación, bienestar social, seguridad y administración públicas	● Largo	Florencia	\$ 0	Florencia no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
3.3.3	Reubicación de hospitales	● Largo	Florencia	\$ 0	Florencia no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
3.3.6	Procedimientos de prevención y control de incendios de la cobertura vegetal	● Corto	Florencia	\$ 92.000.000		6	38%
			Municipio(s)	\$ 210.367.760	(5) municipios reportaron: Belén de los Andaquíes, El Doncello, El Paujil, San José del Fragua y Valparaiso		
3.3.7	Proceso de manejo silvicultura y control de especies	● Largo	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.3	Implementación de sistema de alerta a nivel regional y local	● Mediano	Departamento	\$ 10.000.000	El departamento ha finalizado el proyecto		
4.2.4	Equipamiento para respuesta en entidades territoriales	● Largo	Florencia	\$ 10.000.000	(4) municipios reportaron: El Doncello, El Paujil, San José del Fragua y Solano	5	31%
			Municipio(s)	\$ 1.806.625.544			
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
4.2.5	Centro de reserva departamentales y municipales, con mas de 250.000 habitantes	● Largo	Florencia	Este proyecto no aplica para los municipios del departamento de Caquetá		0	0%
			Municipio(s)				
			Departamento	\$ 50.000.000			

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.1	Fortalecimiento e implementación de protocolos nacionales para la respuesta frente a temporadas de fenómenos climáticos	● Mediano	Departamento	\$ 10.000.005			
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta por fenómenos volcánicos		Este proyecto no aplica para el departamento de Caquetá				
4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a tsunamis en el pacífico		Este proyecto no aplica para el departamento de Caquetá				
4.3.4	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a huracanes en el caribe		Este proyecto no aplica para el departamento de Caquetá				

Objetivo 5 | Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo con enfoque diferencial de género y diversidad cultural

Estrategia | Fortalecimiento de la capacidad institucional del SNGRD

Programa 5.3 | Participación ciudadana

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
5.3.4	Implementación de rutas de evacuación, dirigida a población en condiciones de discapacidad	● Largo	Florencia	\$ 0	Florencia no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
5.3.6	Estrategia de participación social para la prevención de incendios forestales	● Mediano	Florencia	\$ 20.000.000		4	25%
			Municipio(s)	\$ 62.000.001	(3) municipios reportaron: El Doncello, Morelia y Solita		
			Departamento				

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MUNICIPIOS REPORTADOS

Yopal	Nunchía	San Luis de Palenque
Aguazul	Orocúé	Támara
Chámeza	Paz de Ariporo	Tauramena
Hato Corozal	Pore	Trinidad
La Salina	Recetor	Villanueva
Maní	Sabanalarga	
Monterrey	Sácama	

TOTAL



19 MUNICIPIOS



19 REPORTES



La información consolidada corresponde de manera exclusiva a la reportada por medio de los formularios web diligenciado por los CDGRD y CMGRD, y datos del acumulado de los trece reportes anteriores 2016-2022(II).



Objetivo 2 | Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible.

Estrategia | Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1 | Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

141

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.7	Reducción de riesgo de desastres a través de planes de desarrollo municipales	● Mediano	Yopal	\$ 460.000.000		19	100%
			Municipio(s)	\$ 17.118.425.034	(18) municipios reportaron No quedan ningún municipio del departamento pendiente de reporte		
			Departamento	\$ 17.079.180.891	El departamento ha finalizado el proyecto		
2.1.8	Ajuste y actualización del Plan Municipal y Departamental de gestión del riesgo de desastres	● Mediano	Yopal	\$ 940.000.000		18	95%
			Municipio(s)	\$ 11.902.492.609	(17) municipios reportaron (1) municipio NO ha reportado: Paz de Ariporo		
			Departamento	\$ 32.682.623			
2.1.9	Incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la planificación territorial	● Corto ● Mediano ● Largo	Yopal	\$ 10.766.601.537		19	100%
			Municipio(s)	\$ 42.113.838.970	(18) municipios reportaron No quedó ningún municipio del departamento pendiente de reporte		
			Departamento	\$ 17.937.832.921			

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.1	Obras de mitigación frente a amenazas producidas por fenómenos como movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundaciones	● Largo	Yopal	\$ 123.000.000		18	95%
			Municipio(s)	\$ 94.775.063.118	(18) municipios reportaron No quedó ningún municipio del departamento pendiente de reporte		
			Departamento	\$ 17.176.812.844			

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.1 | Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.1.7	Salas de crisis territoriales*	● Corto	Yopal	\$ 0		0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Este proyecto aplica únicamente para la ciudad capital la cual aún no lo ha iniciado		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

* Aplica solo para ciudades capitales

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias


No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.2	Implementación de estrategias de respuesta a nivel territorial	● Corto	Yopal	\$ 150.000.000			0%
			Municipio(s)	\$ 8.537.064.834	(16) municipios reportaron: Aguazul, Hato Corozal, La Salina, Maní, Monterrey, Nunchía, Orocué, Paz de Ariporo, Pore, Sabanalarga, Sácamá, San Luis de Palenque, Támara, Tauramena, Trinidad y Villanueva		
			Departamento		El departamento no ha iniciado el proyecto		
4.2.3	Asistencia técnica a entidades territoriales en el proceso de manejo de desastres	● Corto	Yopal	\$ 100.000.000		15	79%
			Municipio(s)	\$ 1.935.787.770	(14) municipios reportaron: Hato Corozal, Maní, Monterrey, Nunchía, Orocué, Paz de Ariporo, Pore, Recetor, Sabanalarga, San Luis de Palenque, Támara, Tauramena, Trinidad y Villanueva		
			Departamento	\$ 139.015.680	El departamento ha finalizado el proyecto		

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a un sismo de impacto nacional	● Corto		Este proyecto no aplica para el departamento de Casanare			
4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a eventos de origen industrial y tecnológicos	● Mediano	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

CONSOLIDADO DE PROYECTOS E INVERSIONES EJECUTADAS
 DEPARTAMENTO Y MUNICIPIOS DE CASANARE


8
 PROYECTOS


INVERSIÓN
\$ 241.287.798.832

TOTAL DE INVERSIONES A NIVEL DEPARTAMENTAL \$ 52.365.524.959
TOTAL DE INVERSIONES A NIVEL MUNICIPAL \$ 188.922.273.873

NOTA: Es importante aclarar que bajo la actualización del PNGRD, los proyectos anteriormente formulados dentro de los objetivos 1 y 5 (señalados como "No Aplica" o N/A) ahora son de seguimiento directo de los entes territoriales, con el fin de fortalecer la apropiación territorial de los proyectos enfocados principalmente al conocimiento del riesgo (OBJ 1) y el fortalecimiento de la gobernanza (OBJ 5).

SEGUIMIENTO A PROYECTOS QUE MIGRAN A LOS PLANES DEPARTAMENTALES Y PLANES MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Objetivo 1 | Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional
Estrategia | Gestión de la información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres
Programa 1.1 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.1.1	Estudios de Microzonificación sísmicas en ciudades	● Largo	Yopal	\$ 0	Yopal no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	Este proyecto no aplica para municipios del departamento de Casanare			
1.1.2	Evaluación probabilística del riesgo por sismo en ciudades capitales	● Largo	Yopal	\$ 0	Yopal no ha iniciado el proyecto		
1.1.3	Estudios de vulnerabilidad sísmica en edificaciones indispensables	● Largo	Yopal	\$ 0	Yopal no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
1.1.13	Fortalecimiento de la red nacional de estaciones hidrometereológicas	● Mediano	Yopal			3	16%
			Municipio(s)	\$1.013.540.922	(3) municipios reportaron: Paz de Ariporo, Aguazul y Trinidad		

Programa 1.2

Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.2.3	Estudios de riesgo por inundaciones y avenidas torrenciales en municipios expuestos a esta amenaza	● Mediano	Yopal	\$ 1.800.000.000		9	47%
			Municipio(s)	\$ 799.359.609	(8) municipios reportaron: Chámeza, Maní, Monterrey, Orocué, Recetor, San Luis de Palenque, Trinidad y Tauramena		
1.2.4	Instalación de alertas tempranas por eventos hidrometeorológicos extremos	● Corto ● Mediano	Yopal	\$ 30.000.000		2	11%
			Municipio(s)	\$ 1.159.561.681	(1) municipio reportó: Aguazul		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
1.2.6	Estudios de riesgo por movimiento en masa en áreas críticas	● Largo	Yopal	\$ 0	Yopal no ha iniciado el proyecto	2	11%
			Municipio(s)	\$ 250.860.000	(2) municipios reportaron: Monterrey y Sabanalarga		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
1.2.8	Monitoreo de fenómenos de movimientos en masa en Colombia	● Largo	Yopal	\$ 0	Yopal no ha iniciado el proyecto	2	11%
			Municipio(s)	\$ 17.732.420	(2) municipios reportaron: Nunchía y Recetor		
1.2.9	Promoción de la ejecución de estudios de susceptibilidad por incendios de cobertura vegetal	● Largo	Yopal	\$ 0	Yopal no ha iniciado el proyecto	3	16%
			Municipio(s)	\$ 27.259.000	(3) municipios reportaron: Paz de Ariporo, Pore y Trinidad		
1.2.10	Estudios de Riesgo por erosión Costera en punto críticos		Este proyecto no aplica para los municipios del departamento de Casanare				

Programa 1.3

Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómeno de origen Tecnológico

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.3.3	Caracterización municipal de escenario de riesgo de origen tecnológico	● Mediano	Yopal	\$ 0	Yopal no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
1.3.10	Evaluación de riesgo de los ecosistemas ante amenaza de origen tecnológico	● Largo	Yopal	\$ 0	Yopal no ha iniciado el proyecto	1	5%
			Municipio(s)	\$ 433.300.000	(1) municipio reportó: Tauramena		

Programa 1.4

Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómenos de origen biosanitario

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.4.1	Diagnóstico de las redes de acueducto y alcantarillado frente a la gestión del riesgo	● Mediano	Yopal	\$ 100.000	La ciudad de Yopal deberá revisar el presupuesto reportado correspondiente a: \$100.000	4	21%
			Municipio(s)	\$ 260.017.573	(3) municipios reportaron: Nunchía, Tauramena y Villanueva		
1.4.2	Realizar estudios de riesgo para los sistemas de abastecimiento de agua potable	● Largo	Yopal	\$ 0	Yopal no ha iniciado el proyecto	2	11%
			Municipio(s)	\$ 10.000.200	(2) municipios reportaron: Maní y Nunchía		
1.4.3	Mapa de riesgo y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano	● Mediano	Departamento	\$ 16.110.840			

Estrategia

Desarrollo de la investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

Programa 1.7

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.7.2	Estudios de riesgo de desastres requeridos en la formulación de los Esquemas de Ordenamiento Territorial	● Corto ● Mediano	Yopal	\$ 1.685.000.000		11	58%
			Municipio(s)	\$ 5.330.491.552	(10) municipios reportaron: Aguazul, Hato Corozal, Maní, Monterrey, Orocué, Paz De Ariporo, Pore, San Luis De Palenque, Tauramena, Trinidad		
1.7.3	Análisis de riesgo de desastres en la infraestructura del sector cultural y en áreas de interés patrimonial	● Largo	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
1.7.4	Análisis de riesgo de desastres en entidades prestadoras de servicios públicos	● Mediano	Yopal	\$ 0	Yopal no ha iniciado el proyecto	0	0,00%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		

Objetivo 2

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible

Estrategia

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.3	Mecanismos de seguimiento y monitoreo a la reducción del riesgo de desastres en la planificación territorial	● Corto	Yopal	\$ 0	Yopal no ha iniciado el proyecto	8	42%
			Municipio(s)	\$ 715.986.633	(8) municipios reportaron: Aguazul, La Salina, Maní, Nunchía, Orocué, Paz de Ariporo, Sabanalarga y Sácama		
2.1.5	Seguimiento y control a suelos de protección	● Corto	Yopal	\$ 30.000.000		6	32%
			Municipio(s)	\$ 1.046.440.166	(5) municipios reportaron: Nunchía, Pore, Sabanalarga, Tamara y Tauramena		
2.1.8	Mecanismo para el seguimiento a la localización y construcción seguras	● Corto	Yopal	\$ 1.259.000.000		11	58%
			Municipio(s)	\$ 410.732.358	(10) municipios reportaron: Aguazul, Chámeza, Monterrey, Nunchía, Paz de Ariporo, Pore, San Luis de Palenque, Tauramena, Trinidad y Villanueva		
2.1.13	Planes correctivos para la reducción del riesgo sanitario	● Largo	Yopal	\$ 30.000.000		7	37%
			Municipio(s)	\$ 143.973.367	(6) municipios reportaron: Aguazul, Nunchía, Paz De Ariporo, Sabanalarga, San Luis De Palenque, Trinidad		

Programa 2.2

Reducción del Riesgo de Desastres en ámbito sectorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.2.5	Corredores de conservación para la sostenibilidad del territorio	● Largo	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.1 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres en el ámbito nacional

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.1.4	Implementación de tecnologías alternativas ambientalmente sostenibles para garantizar la reducción del riesgo de desastres	● Mediano	Yopal	\$ 0	Yopal no ha iniciado el proyecto	7	37%
			Municipio(s)	\$ 13.099.997.002	(7) municipios reportaron: Aguazul, La Salina, Monterrey, Nunchia, Paz De Ariporo, Recetor, Tauramena		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Programa 3.2 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.2.2	Reforzamiento estructural de las edificaciones indispensables	● Largo	Yopal	\$ 0	Yopal no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
			Departamento	\$ 16.642.000.000			
3.2.3	Procesos de gestión del riesgo de desastres ante amenazas de origen marino en los departamentos y municipios costeros		Este proyecto no aplica para los municipios del departamento de Casanare				

146

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.2	Reubicación de plantas físicas institucionales públicas de los sectores de educación, bienestar social, seguridad y administración públicas	● Largo	Yopal	\$ 0	Yopal no ha iniciado el proyecto	1	5%
			Municipio(s)	\$ 25.000.000	(1) municipio reportó: Nunchia		
3.3.3	Reubicación de hospitales	● Largo	Yopal	\$ 0	Yopal no ha iniciado el proyecto	4	21%
			Municipio(s)	\$ 386.498.727	(4) municipios reportaron: Nunchia, Orocué, Recetor y Sácama		
3.3.6	Procedimientos de prevención y control de incendios de la cobertura vegetal	● Corto	Yopal	\$ 6.300.000.000	(16) municipios reportaron: Aguazul, Hato Corozal, La Salina, Maní, Monterrey, Nunchia, Orocué, Paz de Ariporo, Pore, Sabanalarga, Sácama, San Luis de Palenque, Tamará, Tauramena, Trinidad y Villanueva	17	89%
			Municipio(s)	\$ 6.783.703.932			
3.3.7	Proceso de manejo silvicultura y control de especies	● Largo	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.3	Implementación de sistema de alerta a nivel regional y local	● Mediano	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

4.2.4	Equipamiento para respuesta en entidades territoriales	● Largo	Yopal	\$ 30.000.000			
			Municipio(s)	\$ 4.001.376.607	(13) municipios reportaron: Aguazul, La Salina, Maní, Nunchía, Orocué, Paz de Ariporo, Pore, Recetor, Sácama, Támara, Trinidad, Tauramena y Villanueva	14	74%
			Departamento	\$ 1.046.479.840			
4.2.5	Centro de reserva departamentales y municipales, con mas de 250.000 habitantes	● Largo	Yopal	\$ 0	Yopal no ha iniciado el proyecto		
			Municipio(s)	\$ 95.457.032	(1) municipio reportó: Orocué	1	5%
			Departamento	\$ 499.000.000			

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.1	Fortalecimiento e implementación de protocolos nacionales para la respuesta frente a temporadas de fenómenos climáticos	● Mediano	Departamento	\$ 11.309.760			
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta por fenómenos volcánicos		Este proyecto no aplica para el departamento de Casanare				
4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a tsunamis en el pacífico		Este proyecto no aplica para el departamento de Casanare				
4.3.4	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a huracanes en el caribe		Este proyecto no aplica para el departamento de Casanare				

Objetivo 5 | Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo con enfoque diferencial de género y diversidad cultural

147

Estrategia | Fortalecimiento de la capacidad institucional del SNGRD

Programa 5.3 | Participación ciudadana

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
5.3.4	Implementación de rutas de evacuación, dirigida a población en condiciones de discapacidad	● Largo	Yopal	\$ 0	Yopal no ha iniciado el proyecto	1	5%
			Municipio(s)	\$ 3.660.000	(1) municipio reportó: Pore		
5.3.6	Estrategia de participación social para la prevención de incendios forestales	● Mediano	Yopal	\$ 0	Yopal no ha iniciado el proyecto		
			Municipio(s)	\$ 712.547.787	(14) municipios reportaron: Hato Corozal, Maní, Nunchía, Orocué, Paz de Ariporo, Pore, Recetor, Sabanalarga, Sácama, San Luis de Palenque, Támara, Tauramena, Trinidad y Villanueva	4	74%
			Departamento		El departamento no ha iniciado el proyecto		

DEPARTAMENTO
DE CAUCA

MUNICIPIOS REPORTADOS

▣ Popayán

Almaguer

Argelia

Balboa

Bolívar

Cajibío

Caloto

Corinto

El Tambo

Florencia

Guapi

Inza

Jambaló

La Sierra

La Vega

López

Miranda

Morales

Padilla

Páez

Patía

Piamonte

Piendamó

Popayán

Puracé

Rosas

San Sebastián

Santa Rosa

Santander de Quilichao

Silvia

Sotará

Suárez

Sucre

Timbío

Timbiquí

Toribío

Totoró

Villa Rica

TOTAL

 42 MUNICIPIOS

 38 REPORTE



La información consolidada corresponde de manera exclusiva a la reportada por medio de los formularios web diligenciado por los CDGRD y CMGRD, y datos del acumulado de los trece reportes anteriores 2016-2022(II).

Objetivo 2 | Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible.

Estrategia | Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

148

Programa 2.1 | Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.7	Reducción de riesgo de desastres a través de planes de desarrollo municipales	● Mediano	Popayán	\$ 7.918.042.022		42	100%
			Municipio(s)	\$ 12.604.346.091	(41) municipios reportaron No quedó ningún municipio del departamento pendiente de reporte		
			Departamento	\$ 4.450.472.850	El departamento ha finalizado el proyecto		
2.1.8	Ajuste y actualización del Plan Municipal y Departamental de gestión del riesgo de desastres	● Mediano	Popayán	\$ 720.000.000		40	95%
			Municipio(s)	\$ 4.645.237.264	(39) municipios reportaron (2) municipios NO han reportado: Guachené y Sucre		
			Departamento	\$ 2.211.800.000	El departamento ha finalizado el proyecto		
2.1.9	Incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la planificación territorial	● Corto ● Mediano ● Largo	Popayán	\$ 16.314.588.720		42	100%
			Municipio(s)	\$ 27.945.848.960	(41) municipios reportaron No quedó ningún municipio del departamento pendiente de reporte		
			Departamento	\$ 2.841.088.184			

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.1	Obras de mitigación frente a amenazas producidas por fenómenos como movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundaciones	● Largo	Popayán	\$ 3.171.305.771		42	100%
			Municipio(s)	\$ 1.021.418.730.593	(41) municipios reportaron No quedó ningún municipio del departamento pendiente de reporte		
			Departamento	\$ 7.145.056.919	El departamento ha finalizado el proyecto		

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.1 | Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.1.7	Salas de crisis territoriales*	● Corto	Popayán	\$ 80.000.000		1	100%
			Municipio(s)	\$ 32.000.000	(2) municipios reportaron: Almaguer y Páez Sin embargo, el proyecto aplica únicamente a la ciudad capital la cual lo tiene en ejecución		
			Departamento	\$ 85.001.201			


* Aplica solo para ciudades capitales

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.2	Implementación de estrategias de respuesta a nivel territorial	● Corto	Popayán	\$ 0	Popayán no ha iniciado el proyecto	28	67%
			Municipio(s)	\$ 1.873.351.458	(28) municipios reportaron: Argelia, Bolívar, Cajibío, Caloto, Corinto, El Tambo, Florencia, Inza, La Vega, Miranda, Páez, Patía, Piamonte, Puerto Tejada, Puracé, Rosas, San Sebastian, Santander de Quilichao, Santa Rosa, Silvia, Sotará, Suárez, Sucre, Timbiquí, Timbío, Toribío, Totoró y Villa Rica		
			Departamento	\$ 1.660.475.000	El departamento ha finalizado el proyecto		
4.2.3	Asistencia técnica a entidades territoriales en el proceso de manejo de desastres	● Corto	Popayán	\$ 0	Popayán no ha iniciado el proyecto	28	67%
			Municipio(s)	\$ 1.431.379.100	(28) municipios reportaron: Almaguer, Argelia, Balboa, Bolívar, Cajibío, Caldono, Caloto, Corinto, Guapi, La Sierra, La Vega, Lopez, Mercaderes, Morales, Páez, Patía, Piamonte, Puerto Tejada, Purace, Rosas, San Sebastian, Santa Rosa, Silvia, Suarez, Timbiquí, Toribío, Totoro, Villa Rica		
			Departamento	\$ 442.508.683	El departamento ha finalizado el proyecto		

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a un sismo de impacto nacional	● Corto	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a eventos de origen industrial y tecnológicos	● Mediano	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		



NOTA: Es importante aclarar que bajo la actualización del PNGRD, los proyectos anteriormente formulados dentro de los objetivos 1 y 5 (señalados como "No Aplica" o N/A) ahora son de seguimiento directo de los entes territoriales, con el fin de fortalecer la apropiación territorial de los proyectos enfocados principalmente al conocimiento del riesgo (OBJ 1) y el fortalecimiento de la gobernanza (OBJ 5).

150

SEGUIMIENTO A PROYECTOS QUE MIGRAN A LOS PLANES DEPARTAMENTALES Y PLANES MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Objetivo 1 | Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Estrategia | Gestión de la información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres

Programa 1.1 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.1.1	Estudios de Microzonificación sísmicas en ciudades	● Largo	Popayán	\$ 400.000.000		1	2%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
1.1.2	Evaluación probabilística del riesgo por sismo en ciudades capitales	● Largo	Popayán	\$ 0	Popayán no ha iniciado el proyecto	0	0%
1.1.3	Estudios de vulnerabilidad sísmica en edificaciones indispensables	● Largo	Popayán	\$ 0	Popayán no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
1.1.13	Fortalecimiento de la red nacional de estaciones hidrometeorológicas	● Mediano	Popayán	\$ 245.000.000		8	19%
			Municipio(s)	\$ 905.465.861	(7) municipios reportaron: Corinto, Inza, Mercaderes, Sotara, Sucre, Toribio		

Programa 1.2 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.2.3	Estudios de riesgo por inundaciones y avenidas torrenciales en municipios expuestos a esta amenaza	● Mediano	Popayán	\$ 45.000.000		20	48%
			Municipio(s)	\$ 8.492.652.429	(19) municipios reportaron: Bolívar, Caldon, Corinto, Guachene, Inza, La Sierra, La Vega, Mercaderes, Miranda, Paez, Piendamó, San Sebastian, Santander De Quilichao, Santa Rosa, Sotara, Suarez, Sucre, Timbiquí, Toribio		
1.2.4	Instalación de alertas tempranas por eventos hidrometeorológicos extremos	● Corto ● Mediano	Popayán	\$ 379.179.683		8	19%
			Municipio(s)	\$ 1.519.992.345	(7) municipios reportaron: Corinto, Florencia, Jambaló, La Sierra, Páez, Silvia y Toribio		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
1.2.6	Estudios de riesgo por movimiento en masa en áreas críticas	● Largo	Popayán	\$ 1.635.000.000		8	19%
			Municipio(s)	\$ 1.079.700.257	(7) municipios reportaron: Bolívar, Florencia, Inza, La Vega, Miranda, Sucre y Toribio		
			Departamento	\$ 1.272.000.000			
1.2.8	Monitoreo de fenómenos de movimientos en masa en Colombia	● Largo	Popayán	\$ 259.000.000		15	36%
			Municipio(s)	\$ 3.253.054.122	(14) municipios reportaron: Argelia, Buenos Aires, Caldon, Corinto, Florencia, Inza, La Sierra, Mercaderes, Paez, Santander De Quilichao, Santa Rosa, Sotara, Timbiquí, Toribio		
1.2.9	Promoción de la ejecución de estudios de susceptibilidad por incendios de cobertura vegetal	● Largo	Popayán	\$ 150.000.000		6	14%
			Municipio(s)	\$ 92.900.001	(5) municipios reportaron: Caldon, La Sierra, Puracé, Sotará y Toribio		
1.2.10	Estudios de Riesgo por erosión Costera en puntos críticos	● Corto	Popayán	\$ 0	Popayán no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		

151

Programa 1.3 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómeno de origen Tecnológico

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.3.3	Caracterización municipal de escenario de riesgo de origen tecnológico	● Mediano	Popayán	\$ 0	Popayán no ha iniciado el proyecto	3	7%
			Municipio(s)	\$ 22.900.000	(2) municipios reportaron: La Vega y Piendamó		
1.3.10	Evaluación de riesgo de los ecosistemas ante amenaza de origen tecnológico	● Largo	Popayán	\$ 0	Popayán no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		

Programa 1.4 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómenos de origen biosanitario

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.4.1	Diagnóstico de las redes de acueducto y alcantarillado frente a la gestión del riesgo	● Mediano	Popayán	\$ 0	Popayán no ha iniciado el proyecto	11	26%
			Municipio(s)	\$ 568.026.991	(10) municipios reportaron: Caldon, Caloto, Corinto, El Tambo, Inza, Padilla, Santander de Quilichao, Sotará, Suárez y Timbiquí		
1.4.2	Realizar estudios de riesgo para los sistemas de abastecimiento de agua potable	● Largo	Popayán	\$ 50.000.000		5	12%
			Municipio(s)	\$ 78.600.000	(4) municipios reportaron: Caloto, Corinto, La Sierra y Sucre		
1.4.3	Mapa de riesgo y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano	● Mediano	Departamento	\$ 8.386.278.342			

Estrategia | Desarrollo de la investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

Programa 1.7 | Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.7.2	Estudios de riesgo de desastres requeridos en la formulación de los Esquemas de Ordenamiento Territorial	● Corto ● Mediano	Popayán	\$ 1.731.428.990		14	33%
			Municipio(s)	\$ 7.644.590.873	(13) municipios reportaron: Almaguer, Bolívar, Inza, La Vega, Miranda, Morales, Padilla, Páez, Piendamó, Santa Rosa, Silvia, Sotará, Timbiquí		
1.7.3	Análisis de riesgo de desastres en la infraestructura del sector cultural y en áreas de interés patrimonial	● Largo	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
1.7.4	Análisis de riesgo de desastres en entidades prestadoras de servicios públicos	● Mediano	Popayán	\$ 0	Popayán no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		

Objetivo 2 | Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible

Estrategia | Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1 | Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.3	Mecanismos de seguimiento y monitoreo a la reducción del riesgo de desastres en la planificación territorial	● Corto	Popayán	\$ 0	Popayán no ha iniciado el proyecto	15	36%
			Municipio(s)	\$ 2.145.033.341	(15) municipios reportaron: Buenos Aires, Caloto, El Tambo, Florencia, Guachené, Jambaló, Miranda, Páez, Patía, Santa Rosa, Silvia, Sotará, Sucre, Timbío y Toribío El municipio de Santa Rosa deberá revisar el presupuesto reportado correspondiente a: \$20		
2.1.5	Seguimiento y control a suelos de protección	● Corto	Popayán	\$ 0	Popayán no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 1.001.878.000	(5) municipios reportaron: Almaguer, El Tambo, Páez, Suárez y Toribío		
2.1.8	Mecanismo para el seguimiento a la localización y construcción seguras	● Corto	Popayán	\$ 74.000.000		25	60%
			Municipio(s)	\$ 1.535.527.365	(24) municipios reportaron: Almaguer, Argelia, Buenos Aires, Caloto, Corinto, El Tambo, Florencia, Guachene, Guapi, Jambalo, Miranda, Páez, Patía, Piendamó, Rosas, San Sebastian, Santander De Quilichao, Silvia, Sotará, Sucre, Timbiquí, Toribío, Totoro		
2.1.13	Planes correctivos para la reducción del riesgo sanitario	● Largo	Popayán	\$ 50.000.000		10	24%
			Municipio(s)	\$ 684.808.660	(9) municipios reportaron: Caloto, Corinto, Guachené, Jambaló, Santa Rosa, Sotará, Sucre, Timbío y Timbiquí		

Programa 2.2 | Reducción del Riesgo de Desastres en ámbito sectorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.2.5	Corredores de conservación para la sostenibilidad del territorio	● Largo	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.1 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres en el ámbito nacional

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.1.4	Implementación de tecnologías alternativas ambientalmente sostenibles para garantizar la reducción del riesgo de desastres	● Mediano	Popayán	\$ 2.173.152.074		31	74%
			Municipio(s)	\$ 25.448.101.051	(30) municipios reportaron: Almaguer, Balboa, Bolívar, Cajibío, Caldono, Caloto, Corinto, El Tambo, Guapi, Inza, Jambalo, La Sierra, La Vega, Miranda, Morales, Padilla, Piamonte, Piendamó, Puerto Tejada, Puracé, San Sebastián, Santander De Quilichao, Silvia, Sotará, Sucre, Timbío, Timbiquí, Toribío, Totoró, Villa Rica		
			Departamento	\$ 70.000.000			

Programa 3.2 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.2.2	Reforzamiento estructural de las edificaciones indispensables	● Largo	Popayán	\$ 0	Popayán no ha iniciado el proyecto	9	21%
			Municipio(s)	\$ 502.000.000	(9) municipios reportaron: Almaguer, Caloto, La Sierra, La Vega, Santa Rosa, Silvia, Sotará, Suárez y Toribío		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
3.2.3	Procesos de gestión del riesgo de desastres ante amenazas de origen marino en los departamentos y municipios costeros	● Largo	Municipio(s)	\$ 173.000.000	(2) municipios reportaron: Guapi y Timbiquí	2	5%

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.2	Reubicación de plantas físicas institucionales públicas de los sectores de educación, bienestar social, seguridad y administración públicas	● Largo	Popayán	\$ 0	Popayán no ha iniciado el proyecto	8	19%
			Municipio(s)	\$ 14.355.865.380	(8) municipios reportaron: Almaguer, Inza, Puerto Tejada, San Sebastián, Santa Rosa, Sotará, Toribío, Villa Rica		
3.3.3	Reubicación de hospitales	● Largo	Popayán	\$ 0	Popayán no ha iniciado el proyecto	7	17%
			Municipio(s)	\$ 36.019.261.650	(7) municipios reportaron: Almaguer, Inza, La Vega, Puerto Tejada, Sotará, Suárez y Villa Rica		
3.3.6	Procedimientos de prevención y control de incendios de la cobertura vegetal	● Corto	Popayán	\$ 1.475.612.251		22	52%
			Municipio(s)	\$ 560.318.020	(21) municipios reportaron: Argelia, Bolívar, Cajibío, Caloto, Corinto, El Tambo, Guachené, La Sierra, La Vega, Páez, Patía, Puracé, Rosas, San Sebastián, Santander De Quilichao, Silvia, Sotará, Suárez, Sucre, Toribío y Villa Rica		
3.3.7	Proceso de manejo silvicultura y control de especies	● Largo	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.3	Implementación de sistema de alerta a nivel regional y local	● Mediano	Departamento	\$ 1.800.000			
4.2.4	Equipamiento para respuesta en entidades territoriales	● Largo	Popayán	\$ 2.000.000.000	(19) municipios reportaron: Argelia, Caldone, Caloto, Guapi, Jambaló, La Sierra, López, Mercaderes, Padilla, Páez, Patía, Piamonte, Puracé, Santa Rosa, Silvia, Sotar, Timbio, Timbiquí y Toribio	20	48%
			Municipio(s)	\$ 1.939.161.092			
			Departamento	\$ 453.000.000			
4.2.5	Centro de reserva departamentales y municipales, con mas de 250.000 habitantes	● Largo	Popayán	\$ 551.584.000	Este proyecto no aplica para los municipios del departamento de Cauca	1	100%
			Municipio(s)				
			Departamento	\$ 0			

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.1	Fortalecimiento e implementación de protocolos nacionales para la respuesta frente a temporadas de fenómenos climáticos	● Mediano	Departamento	\$ 131.705.413			
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta por fenómenos volcánicos	● Mediano	Departamento	\$ 32.120.000			
4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a tsunamis en el pacífico	● Corto	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
4.3.4	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a huracanes en el caribe		Este proyecto no aplica para el departamento del Cauca				

Objetivo 5 | Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo con enfoque diferencial de género y diversidad cultural

Estrategia | Fortalecimiento de la capacidad institucional del SNGRD

Programa 5.3 | Participación ciudadana

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
5.3.4	Implementación de rutas de evacuación, dirigida a población en condiciones de discapacidad	● Largo	Popayán	\$ 15.000.000	(10) municipios reportaron: Caloto, Florencia, La Sierra, Padilla, Patía, Purace, Santa Rosa, Sotara	11	26%
			Municipio(s)	\$ 140.014.181			
5.3.6	Estrategia de participación social para la prevención de incendios forestales	● Mediano	Popayán	\$ 187.000.000	(20) municipios reportaron: Almaguer, Argelia, Caldone, El Tambo, Florencia, Guachené, Inza, Jambaló, La Vega, Mercaderes, Morales, Páez, Piendamó, Santa Rosa, San Sebastián, Silvia, Sotar, Suárez, Timbio y Toribio	21	50%
			Municipio(s)	\$ 513.232.894			
			Departamento	\$ 50.000.000			

DEPARTAMENTO DE CESAR

MUNICIPIOS REPORTADOS

Aguachica	El Paso	Pueblo Bello
Astrea	González	Río de Oro
Becerril	La Jagua de Ibirico	San Alberto
Bosconia	La Paz	Tamalameque
Chimichagua	Pailitas	
Curumaní	Pelaya	

TOTAL



25

MUNICIPIOS



16

REPORTES



La información consolidada corresponde de manera exclusiva a la reportada por medio de los formularios web diligenciado por los CDGRD y CMGRD, y datos del acumulado de los trece reportes anteriores 2016-2022(II).



Objetivo 2 | Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible.

Estrategia | Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1 | Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.7	Reducción de riesgo de desastres a través de planes de desarrollo municipales	● Mediano	Valledupar	\$ 0	Valledupar no ha iniciado el proyecto	19	76%
			Municipio(s)	\$ 54.160.024.422	(19) municipios reportaron: Aguachica, Astrea, Becerril, Bosconia, Chimichagua, Chiriguaná, Curumaní, El Paso, González, La Gloria, La Jagua de Ibirico, Manaure, Pelaya, Pueblo Bello, La Paz, San Alberto, San Diego, San Martín y Tamalameque		
			Departamento	\$ 10.715.309.926			
2.1.8	Ajuste y actualización del Plan Municipal y Departamental de gestión del riesgo de desastres	● Mediano	Valledupar	\$ 0	Valledupar no ha iniciado el proyecto	19	76%
			Municipio(s)	\$ 4.538.547.463	(19) municipios reportaron: Aguachica, Agustín Codazzi, Astrea, Becerril, Bosconia, Chimichagua, Chiriguaná, El Copey, El Paso, González, La Gloria, La Jagua De Ibirico, Manaure, Pueblo Bello, Río De Oro, La Paz, San Alberto, San Diego y Tamalameque		
			Departamento	\$ 760.666.575	El departamento ha finalizado el proyecto		
2.1.9	Incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la planificación territorial	● Corto ● Mediano ● Largo	Valledupar	\$ 1.400.000.000		23	92%
			Municipio(s)	\$ 64.130.142.451	22 municipios reportaron (2) municipios NO han reportado: Gamarra y Pailitas		
			Departamento	\$ 3.540.644.082	El departamento ha finalizado el proyecto		

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.1	Obras de mitigación frente a amenazas producidas por fenómenos como movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundaciones	● Largo	Valledupar	\$ 1		25	100%
			Municipio(s)	\$ 194.511.427.711	(24) municipios reportaron Todos los municipios reportaron		
			Departamento	\$ 1.676.904.268	El departamento ha finalizado el proyecto		

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.1 | Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.1.7	Salas de crisis territoriales*	● Corto	Valledupar	\$ 0	Este proyecto aplica únicamente a la ciudad capital, la cual aún no lo ha iniciado	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0			
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

* Aplica solo para ciudades capitales

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias


No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.2	Implementación de estrategias de respuesta a nivel territorial	● Corto	Valledupar	\$ 0	Valledupar no ha iniciado el proyecto	15	60%
			Municipio(s)	\$ 1.154.960.108	(15) municipios reportaron: Aguachica, Astrea, Becerril, Bosconia, Chimichagua, Chiriguana, El Copey, La Gloria, Manaure, Pailitas, Pueblo Bello, La Paz, San Alberto, San Diego, Tamalameque		
			Departamento	\$ 358.821.002	El departamento ha finalizado el proyecto		
4.2.3	Asistencia técnica a entidades territoriales en el proceso de manejo de desastres	● Corto	Valledupar	\$ 0	Valledupar no ha iniciado el proyecto	15	60%
			Municipio(s)	\$ 641.900.000	(15) municipios reportaron: Aguachica, Becerril, Bosconia, Chimichagua, Chiriguana, El Paso, González, Manaure, Pelaya, Pueblo Bello, La Paz, San Alberto, San Diego, San Martín y Tamalameque		
			Departamento	\$ 664.695.445	El departamento ha finalizado el proyecto		

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a un sismo de impacto nacional	● Corto	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a eventos de origen industrial y tecnológicos	● Mediano	Departamento	\$ 740.000.000	El departamento no ha iniciado el proyecto		

CONSOLIDADO DE PROYECTOS E INVERSIONES EJECUTADAS
 DEPARTAMENTO Y MUNICIPIOS DE CESAR

9
 PROYECTOS

INVERSIÓN
\$ 338.994.043.454

TOTAL DE INVERSIONES A NIVEL DEPARTAMENTAL \$ 18.457.041.298
TOTAL DE INVERSIONES A NIVEL MUNICIPAL \$ 320.537.002.156

NOTA: Es importante aclarar que bajo la actualización del PNGRD, los proyectos anteriormente formulados dentro de los objetivos 1 y 5 (señalados como "No Aplica" o N/A) ahora son de seguimiento directo de los entes territoriales, con el fin de fortalecer la apropiación territorial de los proyectos enfocados principalmente al conocimiento del riesgo (OBJ 1) y el fortalecimiento de la gobernanza (OBJ 5).

157

SEGUIMIENTO A PROYECTOS QUE MIGRAN A LOS PLANES DEPARTAMENTALES Y PLANES MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Objetivo 1 | Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional
Estrategia | Gestión de la información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres
Programa 1.1 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.1.1	Estudios de Microzonificación sísmicas en ciudades		Este proyecto no aplica para el departamento de Cesar				
1.1.2	Evaluación probabilística del riesgo por sismo en ciudades capitales	● Largo	Valledupar	\$ 0	Valledupar no ha iniciado el proyecto	0	0%
1.1.3	Estudios de vulnerabilidad sísmica en edificaciones indispensables	● Largo	Valledupar	\$ 0	Valledupar no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
1.1.13	Fortalecimiento de la red nacional de estaciones hidrometeorológicas	● Mediano	Valledupar	\$ 0	Valledupar no ha iniciado el proyecto	1	4%
			Municipio(s)	\$ 1	(1) municipio reportó: La Paz		

Programa 1.2 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.2.3	Estudios de riesgo por inundaciones y avenidas torrenciales en municipios expuestos a esta amenaza	● Mediano	Valledupar	\$ 0	Valledupar no ha iniciado el proyecto	8	32%
			Municipio(s)	\$ 1.966.112.129	(8) municipios reportaron: Aguachica, Chimichagua, Chiriguana, La Gloria, Pueblo Bello, La Paz, San Martín, Tamalameque		
1.2.4	Instalación de alertas tempranas por eventos hidrometeorológicos extremos	● Corto ● Mediano	Valledupar	\$ 0	Valledupar no ha iniciado el proyecto	0	6%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
1.2.6	Estudios de riesgo por movimiento en masa en áreas críticas	● Largo	Valledupar	\$ 0	Valledupar no ha iniciado el proyecto	4	16%
			Municipio(s)	\$ 607.000.000	(4) municipios reportaron: Manaure, La Paz, San Martín, Tamalameque		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
1.2.8	Monitoreo de fenómenos de movimientos en masa en Colombia	● Largo	Valledupar	\$ 0	Valledupar no ha iniciado el proyecto	3	12%
			Municipio(s)	\$ 34.100.002	(3) municipios reportaron: Manaure, La Gloria y San Martín		
1.2.9	Promoción de la ejecución de estudios de susceptibilidad por incendios de cobertura vegetal	● Largo	Valledupar	\$ 0	Valledupar no ha iniciado el proyecto	4	16%
			Municipio(s)	\$ 488.000.011	(4) municipios reportaron: El Paso, Manaure, La Paz y San Martín		
1.2.10	Estudios de Riesgo por erosión Costera en punto críticos	● Corto	El proyecto no aplica a los municipios del departamento del Cesar				

Programa 1.3 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómeno de origen Tecnológico

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.3.3	Caracterización municipal de escenario de riesgo de origen tecnológico	● Mediano	Valledupar	\$ 0	Valledupar no ha iniciado el proyecto	2	8%
			Municipio(s)	\$ 16.000.001	(2) municipios reportaron: El Paso, Tamalameque		
1.3.10	Evaluación de riesgo de los ecosistemas ante amenaza de origen tecnológico	● Largo	Valledupar	\$ 0	Valledupar no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		

Programa 1.4 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómenos de origen biosanitario

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.4.1	Diagnóstico de las redes de acueducto y alcantarillado frente a la gestión del riesgo	● Mediano	Valledupar	\$ 0	Valledupar no ha iniciado el proyecto	7	28%
			Municipio(s)	\$ 489.000.001	(7) municipios reportaron: Chiriguana, Gamarra, González, Manaire, Pueblo Bello, San Martín y Tamalameque El municipio de Tamalameque deberá revisar el presupuesto reportado correspondiente a: \$1		
1.4.2	Realizar estudios de riesgo para los sistemas de abastecimiento de agua potable	● Largo	Valledupar	\$ 0	Valledupar no ha iniciado el proyecto	3	12%
			Municipio(s)	\$ 32.000.001	(3) municipios reportaron: Pueblo Bello, San Martín y Tamalameque		
1.4.3	Mapa de riesgo y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano	● Mediano	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Estrategia

Desarrollo de la investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

Programa 1.7

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.7.2	Estudios de riesgo de desastres requeridos en la formulación de los Esquemas de Ordenamiento Territorial	● Corto ● Mediano	Valledupar	\$ 0	Valledupar no ha iniciado el proyecto	6	24%
			Municipio(s)	\$ 4.082.000.000	(6) municipios reportaron: Aguachica, Chiriguana, El Paso, La Gloria, Manaure y La Paz		
1.7.3	Análisis de riesgo de desastres en la infraestructura del sector cultural y en áreas de interés patrimonial	● Largo	Departamento	\$ 90.000.000			
1.7.4	Análisis de riesgo de desastres en entidades prestadoras de servicios públicos	● Mediano	Valledupar	\$ 0	Valledupar no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		

Objetivo 2

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible

Estrategia

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.3	Mecanismos de seguimiento y monitoreo a la reducción del riesgo de desastres en la planificación territorial	● Corto	Valledupar	\$ 0	Valledupar no ha iniciado el proyecto	9	36%
			Municipio(s)	\$ 804.154.402	(9) municipios reportaron: Aguachica, Agustín Codazzi, Astrea, Becerril, Bosconia, Chimichagua, El Copey, El Paso y Tamalameque		
2.1.5	Seguimiento y control a suelos de protección	● Corto	Valledupar	\$ 0	Valledupar no ha iniciado el proyecto	2	8%
			Municipio(s)	\$ 45.728.299	(2) municipios reportaron: Manaure y Pueblo Bello		
2.1.8	Mecanismo para el seguimiento a la localización y construcción seguras	● Corto	Valledupar	\$ 0	Valledupar no ha iniciado el proyecto	11	44%
			Municipio(s)	\$ 568.217.314	(11) municipios reportaron: Becerril, Chimichagua, Curumani, El Paso, Manaure, Pailitas, Pelaya, Pueblo Bello, San Alberto, San Martín, Tamalameque		
2.1.13	Planes correctivos para la reducción del riesgo sanitario	● Largo	Valledupar	\$ 0	Valledupar no ha iniciado el proyecto	11	44%
			Municipio(s)	\$ 657.958.149	(11) municipios reportaron: Aguachica, Becerril, Chiriguana, El Copey, El Paso, Manaure, Pailitas, Pueblo Bello, San Alberto, San Martín, Tamalameque		

Programa 2.2

Reducción del Riesgo de Desastres en ámbito sectorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.2.5	Corredores de conservación para la sostenibilidad del territorio	● Largo	Departamento	\$ 2.002.096.060			

Objetivo 3

Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia

Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.1

Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres en el ámbito nacional

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.1.4	Implementación de tecnologías alternativas ambientalmente sostenibles para garantizar la reducción del riesgo de desastres	● Mediano	Valledupar	\$ 0	Valledupar no ha iniciado el proyecto	13	52%
			Municipio(s)	\$ 39.698.459.415	(13) municipios reportaron: Aguachica, Agustín Codazzi, Astrea, Becerril, Bosconia, Chimichagua, Chiriguana, Gamarra, Manaure, Pelaya, La Paz, San Diego, Tamalameque		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Programa 3.2 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.2.2	Reforzamiento estructural de las edificaciones indispensables	● Largo	Valledupar	\$ 0	Valledupar no ha iniciado el proyecto	13	52%
			Municipio(s)	\$ 272.000.000	(2) municipios reportaron: Astrea y Chimichagua		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
3.2.3	Procesos de gestión del riesgo ante amenazas de origen marino en los departamentos y municipios costeros	● Largo	Municipio(s)	\$ 20.000.000	Este proyecto no aplica para municipios de Cesar, sin embargo un municipio reportó: Chiriguana		

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.2	Reubicación de plantas físicas institucionales públicas de los sectores de educación, bienestar social, seguridad y administración públicas	● Largo	Valledupar	\$ 0	Valledupar no ha iniciado el proyecto	1	4%
			Municipio(s)	\$ 120.000.000	(1) municipio reportó: Aguachica		
3.3.3	Reubicación de hospitales	● Largo	Valledupar	\$ 0	Valledupar no ha iniciado el proyecto	1	4%
			Municipio(s)	\$ 20.000.000	(1) municipio reportó: San Alberto		
3.3.6	Procedimientos de prevención y control de incendios de la cobertura vegetal	● Corto	Valledupar	\$ 0	Valledupar no ha iniciado el proyecto	17	68%
			Municipio(s)	\$ 3.386.350.859	(17) municipios reportaron: Becerril, Chimichagua, Chiriguana, Curumani, El Copey, El Paso, La Gloria, La Jagua de Ibirico, Manaure, Pelaya, Pueblo Bello, La Paz, San Diego y Tamalameque		
3.3.7	Proceso de manejo silvicultura y control de especies	● Largo	Departamento	\$ 2.362.096.060			

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.3	Implementación de sistema de alerta a nivel regional y local	● Mediano	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
4.2.4	Equipamiento para respuesta en entidades territoriales	● Largo	Valledupar	\$ 0	Valledupar no ha iniciado el proyecto	11	44%
			Municipio(s)	\$ 3.806.905.271	(11) municipios reportaron: Aguachica, Becerril, Bosconia, Chimichagua, Chiriguana, El Copey, El Paso, Manaure, Pelaya San Diego y San Martín		
			Departamento	\$ 2.210.613.873			

4.2.5	Centro de reserva departamentales y municipales, con mas de 250.000 habitantes	● Largo	Valledupar	\$ 0	Valledupar no ha iniciado el proyecto	0	0%	
			Municipio(s)	Este proyecto no aplica para los municipios del departamento de Cesar				
			Departamento	\$ 440.000.000				

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.1	Fortalecimiento e implementación de protocolos nacionales para la respuesta frente a temporadas de fenómenos climáticos	● Mediano	Departamento	\$ 1.055.322.034			
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta por fenómenos volcánicos		Este proyecto no aplica para el departamento de Cesar				
4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a tsunamis en el pacífico		Este proyecto no aplica para el departamento de Cesar				
4.3.4	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a huracanes en el caribe		Este proyecto no aplica para el departamento de Cesar				

Objetivo 5 | Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo con enfoque diferencial de género y diversidad cultural

Estrategia | Fortalecimiento de la capacidad institucional del SNGRD

Programa 5.3 | Participación ciudadana

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
5.3.4	Implementación de rutas de evacuación, dirigida a población en condiciones de discapacidad	● Largo	Valledupar	\$ 0	Valledupar no ha iniciado el proyecto	1	4%
			Municipio(s)	\$ 10.000.000	(1) municipio reportó: Manaure		
5.3.6	Estrategia de participación social para la prevención de incendios forestales	● Mediano	Valledupar	\$ 1		15	60%
			Municipio(s)	\$ 741.501.003	(15) municipios reportaron: Valledupar, Aguachica, Astrea, Becerril, Chimichagua, El Paso, La Jagua De Ibérico, Manaure, Pelaya, Pueblo Bello, La Paz, San Alberto, San Diego, San Martin, Tamalameque		
			Departamento	\$ 1.455.792.297			

DEPARTAMENTO
DE CHOCÓ

MUNICIPIOS REPORTADOS

Alto Baudó
Bajo Baudó
Cértegui
Condotó
El Carmen de Atrato
El Litoral del San Juan
Istmina
Medio San Juan

Nóvita
Nuquí
Río Iro
Río Quito
San José del Palmar
Unguía
Unión Panamericana

TOTAL

 30 MUNICIPIOS

 15 REPORTES

 La información consolidada corresponde de manera exclusiva a la reportada por medio de los formularios web diligenciado por los CDGRD y CMGRD, y datos del acumulado de los trece reportes anteriores 2016-2022(II).



Objetivo 2 | Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible.

Estrategia | Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1 | Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.7	Reducción de riesgo de desastres a través de planes de desarrollo municipales	● Mediano	Quibdó	\$ 0	Quibdó no ha iniciado el proyecto	26	87%
			Municipio(s)	\$ 20.182.190.889	(26) municipios reportaron: Acandí, Alto Baudó, Atrato, Bagadó, Bajo Baudó, Bojayá, El Cantón del San Pablo, Carmen del Darién, Cértegui, Condotó, El Carmen de Atrato, El Litoral del San Juan, Istmina, Jurado, Lloró, Medio Atrato, Medio Baudó, Medio San Juan, Nóvita, Nuquí, Río Iro, Río Quito, San José del Palmar, Sipí, Unguía y Unión Panamericana		
			Departamento	\$ 3.499.500.000	El departamento ha finalizado el proyecto		
2.1.8	Ajuste y actualización del Plan Municipal y Departamental de gestión del riesgo de desastres	● Mediano	Quibdó	\$ 76	(28) municipios reportaron (1) municipio NO ha reportado: Riosucio	29	97%
			Municipio(s)	\$ 6.151.433.564			
			Departamento	\$ 500.000.000			
2.1.9	Incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la planificación territorial	● Corto ● Mediano ● Largo	Quibdó	\$ 300.000.200	(28) municipios reportaron (1) municipio NO ha reportado: Alto Baudó	29	97%
			Municipio(s)	\$ 32.614.293.236			
			Departamento	\$ 4.506.180.600	El departamento ha finalizado el proyecto		

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.1	Obras de mitigación frente a amenazas producidas por fenómenos como movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundaciones	● Largo	Quibdó	\$ 5.000.005.290		30	100%
			Municipio(s)	\$ 448.239.412.048	(29) municipios reportaron No quedó ningún municipio del departamento pendiente de reporte		
			Departamento	\$ 957.748.000	El departamento ha finalizado el proyecto		

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.1 | Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.1.7	Salas de crisis territoriales*	● Corto	Quibdó	\$ 0	Quibdó no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0			
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		


* Aplica solo para ciudades capitales

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.2	Implementación de estrategias de respuesta a nivel territorial	● Corto	Quibdó	\$ 0	Quibdó no ha iniciado el proyecto	20	67%
			Municipio(s)	\$ 1.100.100.003	(20) municipios reportaron: Atrato, Bagadó, Bojayá, El Cantón del San Pablo, Carmen del Darién, Condoto, El Carmen de Atrato, El Litoral del San Juan, Istmina, Juradó, Lloró, Medio Atrato, Medio Baudó, Medio San Juan, Nóvita, Río Quito, San José del Palmar, Sipí, Tadó y Unguía		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
4.2.3	Asistencia técnica a entidades territoriales en el proceso de manejo de desastres	● Corto	Quibdó	\$ 0	Quibdó no ha iniciado el proyecto	16	53%
			Municipio(s)	\$ 353.425.006	(16) municipios reportaron: Alto Baudó, Atrato, Bajo Baudó, Certegui, Condoto, El Litoral Del San Juan, Istmina, Juradó, Lloró, Medio Baudó, Novita, Río Quito, Sipí, Tadó, Unguía, Union Panamericana		
			Departamento	\$ 372.500.000	El departamento ha finalizado el proyecto		

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a un sismo de impacto nacional	● Corto	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a eventos de origen industrial y tecnológicos	● Mediano	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		



Programa 1.2 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.2.3	Estudios de riesgo por inundaciones y avenidas torrenciales en municipios expuestos a esta amenaza	● Mediano	Quibdó	\$ 0	Quibdó no ha iniciado el proyecto	11	37%
			Municipio(s)	\$ 335.350.294	(11) municipios reportaron: Acandí, Alto Baudó, Bojayá, Cértegui, Juradó, Lloró, Medio Baudó, Medio San Juan, Nóvita, Tadó y Unión Panamericana		
1.2.4	Instalación de alertas tempranas por eventos hidrometeorológicos extremos	● Corto ● Mediano	Quibdó	\$ 0	Quibdó no ha iniciado el proyecto	3	10%
			Municipio(s)	\$ 27.000.000	(3) municipios reportaron: Bojayá, Medio Baudó y Juradó		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
1.2.6	Estudios de riesgo por movimiento en masa en áreas críticas	● Largo	Quibdó	\$ 0	Quibdó no ha iniciado el proyecto	3	10%
			Municipio(s)	\$ 556.174.586	(3) municipios reportaron: Acandí, Medio Baudó y San José del Palmar		
			Departamento	\$ 30.000.000			
1.2.8	Monitoreo de fenómenos de movimientos en masa en Colombia	● Largo	Quibdó	\$ 0	Quibdó no ha iniciado el proyecto	6	20%
			Municipio(s)	\$ 80.050.003	(6) municipios reportaron: Alto Baudó, Cértegui, El Carmen de Atrato, Lloró, Medio Baudó y Unión Panamericana		
1.2.9	Promoción de la ejecución de estudios de susceptibilidad por incendios de cobertura vegetal	● Largo	Quibdó	\$ 0	Quibdó no ha iniciado el proyecto	5	17%
			Municipio(s)	\$ 124.350.000	(5) municipios reportaron: Acandí, Alto Baudó, Cértegui, Medio Baudó y Tadó		
1.2.10	Estudios de Riesgo por erosión Costera en punto críticos	● Corto	Quibdó	\$ 0	Quibdó no ha iniciado el proyecto	3	10%
			Municipio(s)	\$ 5.280.000.000	(3) municipios reportaron: Acandí, Medio Baudó y Bahía Solano		

165

Programa 1.3 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómeno de origen Tecnológico

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.3.3	Caracterización municipal de escenario de riesgo de origen tecnológico	● Mediano	Quibdó	\$ 0	Quibdó no ha iniciado el proyecto	1	3%
			Municipio(s)	\$ 40.000.000	(1) municipio reportó: Medio Baudó		
1.3.10	Evaluación de riesgo de los ecosistemas ante amenaza de origen tecnológico	● Largo	Quibdó	\$ 0	Quibdó no ha iniciado el proyecto	1	3%
			Municipio(s)	\$ 18.000.000	(1) municipio reportó: Medio Baudó		

Programa 1.4 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómenos de origen biosanitario

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.4.1	Diagnóstico de las redes de acueducto y alcantarillado frente a la gestión del riesgo	● Mediano	Quibdó	\$ 1	Quibdó no ha iniciado el proyecto	8	27%
			Municipio(s)	\$ 651.000.001	(8) municipios reportaron: Alto Baudó, Atrato, Cértegui, El Carmen de Atrato, Juradó, Medio Baudó, Tadó y Unión Panamericana		
1.4.2	Realizar estudios de riesgo para los sistemas de abastecimiento de agua potable	● Largo	Quibdó	\$ 1	Quibdó no ha iniciado el proyecto	4	13%
			Municipio(s)	\$ 86.000.000	(4) municipios reportaron: Acandí, Medio Baudó, Tadó y Unguía		
1.4.3	Mapa de riesgo y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano	● Mediano	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Estrategia

Desarrollo de la investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

Programa 1.7

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.7.2	Estudios de riesgo de desastres requeridos en la formulación de los Esquemas de Ordenamiento Territorial	● Corto ● Mediano	Quibdó	\$ 0	Quibdó no ha iniciado el proyecto	9	30%
			Municipio(s)	\$ 1.222.763.272	(9) municipios reportaron: Acandí, Bahía Solano, Condoto, El Carmen De Atrato, Istmina, Jurado, Medio Baudó, Novita, Unguía		
1.7.3	Análisis de riesgo de desastres en la infraestructura del sector cultural y en áreas de interés patrimonial	● Largo	Departamento	\$ 6.727.615.497			
1.7.4	Análisis de riesgo de desastres en entidades prestadoras de servicios públicos	● Mediano	Quibdó	\$ 0	Quibdó no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		

Objetivo 2

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible

Estrategia

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.3	Mecanismos de seguimiento y monitoreo a la reducción del riesgo de desastres en la planificación territorial	● Corto	Quibdó	\$ 60		10	33%
			Municipio(s)	\$ 539.978.768	(10) municipios reportaron: Acandí, Atrato, Bagadó, Cértegui, El Carmen de Atrato, Medio Atrato, Medio Baudó, Nóvita, San José del Palmar y Unguía		
2.1.5	Seguimiento y control a suelos de protección	● Corto	Quibdó	\$ 10		8	27%
			Municipio(s)	\$ 224.998.062	(7) municipios reportaron: Acandí, Alto Baudó, Bahía Solano, Cértegui, El Litoral Del San Juan, Novita, Unguía		
2.1.8	Mecanismo para el seguimiento a la localización y construcción seguras	● Corto	Quibdó	\$ 100		20	67%
			Municipio(s)	\$ 1.143.624.456	(19) municipios reportaron: Acandí, Alto Baudó, Atrato, Bajo Baudó, Carmen del Darién, Cértegui, Condoto, El Carmen de Atrato, El Litoral del San Juan, Juradó, Lloró, Medio Atrato, Medio Baudó, Nóvita, Nuquí, Río Iro, Tadó, Unguía y Unión Panamericana		
2.1.13	Planes correctivos para la reducción del riesgo sanitario	● Largo	Quibdó	\$ 0	Quibdó no ha iniciado el proyecto	5	17%
			Municipio(s)	\$ 315.030.001	(5) municipios reportaron: El Carmen de Atrato, Lloró, Nóvita, Río Iro y Unguía		

Programa 2.2

Reducción del Riesgo de Desastres en ámbito sectorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.2.5	Corredores de conservación para la sostenibilidad del territorio	● Largo	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Objetivo 3

Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia

Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.1

Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres en el ámbito nacional

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.1.4	Implementación de tecnologías alternativas ambientalmente sostenibles para garantizar la reducción del riesgo de desastres	● Mediano	Quibdó	\$ 3.000		3	43%
			Municipio(s)	\$ 13.308.769.780	(13) municipios reportaron: Acandí, Atrato, Cértegui, Condoto, El Carmen De Atrato, Lloro, Medio Baudó, Nuquí, Río Iro, Riosucio, San José Del Palmar, Unguía, Unión Panamericana		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Programa 3.2 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.2.2	Reforzamiento estructural de las edificaciones indispensables	● Largo	Quibdó	\$ 3.600		6	20%
			Municipio(s)	\$ 205.000.002	(6) municipios reportaron: Atrato, Lloró, Tadó, San José del Palmar, Unguía y Unión Panamericana		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
3.2.3	Procesos de gestión del riesgo de desastres ante amenazas de origen marino en los departamentos y municipios costeros	● Largo	Departamento	\$ 398.800.000	(3) municipios reportaron: Medio Baudó, Bahía Solano y Juradó	3	10%

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.2	Reubicación de plantas físicas institucionales públicas de los sectores de educación, bienestar social, seguridad y administración públicas	● Largo	Quibdó	\$ 0	Quibdó no ha iniciado el proyecto	2	7%
			Municipio(s)	\$ 700.000.006	(2) municipios reportaron: San José del Palmar y Tadó		
3.3.3	Reubicación de hospitales	● Largo	Quibdó	\$ 0	Quibdó no ha iniciado el proyecto	2	7%
			Municipio(s)	\$ 2.690.050.000	(2) municipios reportaron: Cértegui y Medio Baudó		
3.3.6	Procedimientos de prevención y control de incendios de la cobertura vegetal	● Corto	Quibdó	\$ 0	Quibdó no ha iniciado el proyecto	7	23%
			Municipio(s)	\$ 339.800.200	(7) municipios reportaron: Acandí, Bahía Solano, Bajo Baudó, Bojayá, Nóvita, Riosucio y Unguía		
3.3.7	Proceso de manejo silvicultura y control de especies	● Largo	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.3	Implementación de sistema de alerta a nivel regional y local	● Mediano	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
4.2.4	Equipamiento para respuesta en entidades territoriales	● Largo	Quibdó	\$ 0	Quibdó no ha iniciado el proyecto	16	53%
			Municipio(s)	\$ 1.657.755.555	(16) municipios reportaron: Alto Baudó, Atrato, Bojayá, Cértegui, El Carmen de Atrato, Istmina, Lloró, Medio Atrato, Medio Baudó, Medio San Juan, Nóvita, Río Iro, San José del Palmar, Tadó, Unguía y Unión Panamericana		
			Departamento	\$ 787.000.000			

4.2.5	Centro de reserva departamentales y municipales, con mas de 250.000 habitantes	● Largo	Quibdó	Este proyecto no aplica a los municipios del departamento de Chocó		0	0%
			Municipio(s)				
			Departamento	\$ 280.000.000			

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.1	Fortalecimiento e implementación de protocolos nacionales para la respuesta frente a temporadas de fenómenos climáticos	● Mediano	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta por fenómenos volcánicos	Este proyecto no aplica para el departamento de Chocó					
4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a tsunamis en el pacífico	● Corto	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
4.3.4	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a huracanes en el caribe	● Corto	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Objetivo 5 | Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo con enfoque diferencial de género y diversidad cultural

Estrategia | Fortalecimiento de la capacidad institucional del SNGRD

168

Programa 5.3 | Participación ciudadana

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
5.3.4	Implementación de rutas de evacuación, dirigida a población en condiciones de discapacidad	● Largo	\$ 24.050.000		Quibdó no ha iniciado el proyecto	11	37%
			Municipios	\$ 188.000.000	(11) municipios reportaron: Atrato, Bahía Solano, El Canton Del San Pablo, Certegui, Condoto, Jurado, Medio San Juan, Rio Quito, San Jose Del Palmar, Unguia, Union Panamericana		
5.3.6	Estrategia de participación social para la prevención de incendios forestales	● Mediano	Departamento	\$ 4.050.000	Quibdó no ha iniciado el proyecto	6	20%
			Quibdó	\$ 0	(6) municipios reportaron: Bahía Solano, Bajo Baudó, El Carmen de Atrato, Juradó, San Jose del Palmar y Unguia		
			Municipios	\$ 245.000.001			

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

MUNICIPIOS REPORTADOS

Ayapel
Cereté
Ciénaga de Oro
Los Córdoba
Momil
Planeta Rica
Puerto Libertador

San Carlos
Valencia

TOTAL



30 MUNICIPIOS



9 REPORTES



La información consolidada corresponde de manera exclusiva a la reportada por medio de los formularios web diligenciado por los CDGRD y CMGRD, y datos del acumulado de los trece reportes anteriores 2016-2022(II).



Objetivo 2

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible.

Estrategia

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.7	Reducción de riesgo de desastres a través de planes de desarrollo municipales	● Mediano	Montería	\$1.951.117.937			
			Municipio(s)	\$23.286.569.979	(22) municipios reportaron: Ayapel, Canalete, Cerete, Chinu, Ciénaga De Oro, Cotorra, La Apartada, Lórica, Los Córdoba, Momil, Montelibano, Monitos, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Puerto Escondido, Puerto Libertador, Sahagun, San Bernardo Del Viento, San Carlos, San Pelayo, Tierralta, Valencia	23	77%
			Departamento	\$6.638.236.000	El departamento ha finalizado el proyecto		
2.1.8	Ajuste y actualización del Plan Municipal y Departamental de gestión del riesgo de desastres	● Mediano	Montería	\$70.000.000			
			Municipio(s)	\$4.125.189.001	(26) municipios reportaron (3) municipios NO han reportado: Cereté, San José de Uré y Tuchín	27	90%
			Departamento	\$414.895.742			
2.1.9	Incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la planificación territorial	● Corto ● Mediano ● Largo	Montería	\$1.020.000.000			
			Municipio(s)	\$22.258.253.006	(29) municipios reportaron No quedó ningún municipio del departamento pendiente de reporte	30	100%
			Departamento	\$149.628.094.045	El departamento ha finalizado el proyecto		

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.1	Obras de mitigación frente a amenazas producidas por fenómenos como movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundaciones	● Largo	Montería	\$2.600.119.502		29	97%
			Municipio(s)	\$313.539.540.361	(28) municipios reportaron (1) municipio NO ha reportado: San José de Uré		
			Departamento	\$317.015.546.703	El departamento ha finalizado el proyecto		

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.1 | Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.1.7	Salas de crisis territoriales*	● Corto	Montería	\$0	Montería no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$500.007	(4) municipio reportaron: Chinú, Cotorra, Loric y Tierralta Sin embargo, el proyecto aplica únicamente a la ciudad capital, la cual aún no lo ha iniciado		
			Departamento	\$384.484.000			

* Aplica solo para ciudades capitales

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias


No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.2	Implementación de estrategias de respuesta a nivel territorial	● Corto	Montería	\$70.000.000		20	67%
			Municipio(s)	\$2.419.949.913	(17) municipios reportaron: Ayapel, Buenavista, Canalete, Cotorra, La Apartada, Loric, Los Córdoba, Momil, Montelibano, Moñitos, Pueblo Nuevo, Puerto Libertador, Sahagún, San Andrés de Sotvento, San Antero, San Bernardo del Viento y San Carlos		
			Departamento	\$10.272.001	El departamento ha finalizado el proyecto		
4.2.3	Asistencia técnica a entidades territoriales en el proceso de manejo de desastres	● Corto	Montería	\$0	Montería no ha iniciado el proyecto	9	30%
			Municipio(s)	\$1.602.340.675	(9) municipios reportaron: Buenavista, Cereté, Chinú, La Apartada, Moñitos, Montelibano, San Bernardo del Viento, San Pelayo y Sahagún		
			Departamento	\$1.986.723.000	El departamento ha finalizado el proyecto		

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a un sismo de impacto nacional	● Corto	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a eventos de origen industrial y tecnológicos	● Mediano	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

CONSOLIDADO DE PROYECTOS E INVERSIONES EJECUTADAS
 DEPARTAMENTO Y MUNICIPIOS DE CÓRDOBA


9
 PROYECTOS


INVERSIÓN
\$ 849.021.831.872

TOTAL DE INVERSIONES A NIVEL DEPARTAMENTAL \$ 476.078.251.491
TOTAL DE INVERSIONES A NIVEL MUNICIPAL \$ 372.943.580.381

NOTA: Es importante aclarar que bajo la actualización del PNGRD, los proyectos anteriormente formulados dentro de los objetivos 1 y 5 (señalados como "No Aplica" o N/A) ahora son de seguimiento directo de los entes territoriales, con el fin de fortalecer la apropiación territorial de los proyectos enfocados principalmente al conocimiento del riesgo (OBJ 1) y el fortalecimiento de la gobernanza (OBJ 5).

SEGUIMIENTO A PROYECTOS QUE MIGRAN A LOS PLANES DEPARTAMENTALES Y PLANES MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

171

Objetivo 1 | Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional
Estrategia | Gestión de la información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres
Programa 1.1 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.1.1	Estudios de Microzonificación sísmicas en ciudades	● Largo	Montería	\$0	Montería no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
1.1.2	Evaluación probabilística del riesgo por sismo en ciudades capitales	● Largo	Montería	\$0	Montería no ha iniciado el proyecto	0	0%
1.1.3	Estudios de vulnerabilidad sísmica en edificaciones indispensables	● Largo	Montería	\$0	Montería no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
1.1.13	Fortalecimiento de la red nacional de estaciones hidrometeorológicas	● Mediano	Montería	\$0	Montería no ha iniciado el proyecto	5	17%
			Municipio(s)	\$77.000.002	(5) municipios reportaron: Buenavista, Moñitos, Planeta Rica, San José de Uré, San Pelayo		

Programa 1.2 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.2.3	Estudios de riesgo por inundaciones y avenidas torrenciales en municipios expuestos a esta amenaza	● Mediano	Montería	\$0	Montería no ha iniciado el proyecto	12	40%
			Municipio(s)	\$2.621.820.003	(12) municipios reportaron: Buenavista, Cotorra, Loricá, Momil, Planeta Rica, Purísima, Sahagún, San Andrés e Sotavento, San José de Uré, San Pelayo, Tuchín y Valencia		
1.2.4	Instalación de alertas tempranas por eventos hidrometeorológicos extremos	● Corto ● Mediano	Montería	\$0	Montería no ha iniciado el proyecto	2	7%
			Municipio(s)	\$80.000.000	(2) municipios reportaron: Canalete y Tierralta		
			Departamento	\$71.500.000	El departamento ha finalizado el proyecto		
1.2.6	Estudios de riesgo por movimiento en masa en áreas críticas	● Largo	Montería	\$0	Montería no ha iniciado el proyecto	5	17%
			Municipio(s)	\$804.000.000	(5) municipios reportaron: Loricá, Montelibano, Planeta Rica, Sahagún y Valencia		
			Departamento	\$0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
1.2.8	Monitoreo de fenómenos de movimientos en masa en Colombia	● Largo	Montería	\$0	Montería no ha iniciado el proyecto	2	7%
			Municipio(s)	\$3.000.001	(2) municipios reportaron: Cotorra y San José de Uré		
1.2.9	Promoción de la ejecución de estudios de susceptibilidad por incendios de cobertura vegetal	● Largo	Montería	\$0	Montería no ha iniciado el proyecto	7	23%
			Municipio(s)	\$574.880.001	(7) municipios reportaron: Buenavista, Cotorra, La Apartada, Loricá, Momil, Planeta Rica y San Pelayo		
1.2.10	Estudios de Riesgo por erosión Costera en puntos críticos	● Corto	Montería	\$0	Montería no ha iniciado el proyecto	3	10%
			Municipio(s)	\$6.018.766.300	(3) municipios reportaron: Los Córdoba, Moñitos y Puerto Escondido		

Programa 1.3 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómeno de origen Tecnológico

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.3.3	Caracterización municipal de escenario de riesgo de origen tecnológico	● Mediano	Montería	\$0	Montería no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
1.3.10	Evaluación de riesgo de los ecosistemas ante amenaza de origen tecnológico	● Largo	Montería	\$0	Montería no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$0	Los municipios no han iniciado el proyecto		

Programa 1.4 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómenos de origen biosanitario

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.4.1	Diagnóstico de las redes de acueducto y alcantarillado frente a la gestión del riesgo	● Mediano	Montería	\$0	Montería no ha iniciado el proyecto	9	30%
			Municipio(s)	\$20.931.164.794	(9) municipios reportaron: Ayapel, Buenavista, Cereté, Cotorra, Momil, Loricá, Puerto Libertador, Sahagún y San Pelayo		
1.4.2	Realizar estudios de riesgo para los sistemas de abastecimiento de agua potable	● Largo	Montería	\$0	Montería no ha iniciado el proyecto	5	17%
			Municipio(s)	\$410.880.000	(5) municipios reportaron: Buenavista, Cotorra, Loricá, Planeta Rica y Valencia		
1.4.3	Mapa de riesgo y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano	● Mediano	Departamento	\$0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Estrategia

Desarrollo de la investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

Programa 1.7

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.7.2	Estudios de riesgo de desastres requeridos en la formulación de los Esquemas de Ordenamiento Territorial	● Corto ● Mediano	Montería	\$0	Montería no ha iniciado el proyecto	14	47%
			Municipio(s)	\$4.772.993.000	(14) municipios reportaron: Buenavista, Cotorra, Lórica, Momil, Montelibano, Planeta Rica, Puerto Libertador, Sahagún, San Andrés de Sotavento, San Antero, San Bernardo del Viento, San Carlos, Tierralta y Valencia		
1.7.3	Análisis de riesgo de desastres en la infraestructura del sector cultural y en áreas de interés patrimonial	● Largo	Departamento	\$2.034.577.648			
1.7.4	Análisis de riesgo de desastres en entidades prestadoras de servicios públicos	● Mediano	Montería	\$0	Montería no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$0	Los municipios no han iniciado el proyecto		

Objetivo 2

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible.

Estrategia

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.3	Mecanismos de seguimiento y monitoreo a la reducción del riesgo de desastres en la planificación territorial	● Corto	Montería	\$40.000.000		11	37%
			Municipio(s)	\$1.046.000.021	(11) municipios reportaron: Buenavista, Canalete, Chimá, Ciénaga de Oro, Lórica, Los Córdoba, Puerto Escondido, Sahagún, San Andrés de Sotavento, San Antero y Valencia		
2.1.5	Seguimiento y control a suelos de protección	● Corto	Montería	\$0	Montería no ha iniciado el proyecto	6	20%
			Municipio(s)	\$513.708.001	(6) municipios reportaron: Buenavista, Canalete, Chinú, Puerto Libertador, San Andrés de Sotavento y Valencia		
2.1.8	Mecanismo para el seguimiento a la localización y construcción seguras	● Corto	Montería	\$0	Montería no ha iniciado el proyecto	2	7%
			Municipio(s)	\$1.382.499.702	(14) municipios reportaron: Buenavista, Canalete, Cereté, Chimá, Lórica, Los Córdoba, Moñitos, Sahagún, San Andrés de Sotavento, San Antero, San Pelayo, Tuchín, Tierralta y Valencia		
2.1.13	Planes correctivos para la reducción del riesgo sanitario	● Largo	Montería	\$0	Montería no ha iniciado el proyecto	6	20%
			Municipio(s)	\$76.700.002	(6) municipios reportaron: Buenavista, Lórica, San Pelayo, San Andrés de Sotavento, Tierralta y Valencia		

Programa 2.2

Reducción del Riesgo de Desastres en ámbito sectorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.2.5	Corredores de conservación para la sostenibilidad del territorio	● Largo	Departamento	\$0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.1 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres en el ámbito nacional

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.1.4	Implementación de tecnologías alternativas ambientalmente sostenibles para garantizar la reducción del riesgo de desastres	● Mediano	Montería	\$ 9.998.575.039	Montería no ha iniciado el proyecto	13	43%
			Municipio(s)	\$ 119.916.288.273	(12) municipios reportaron: Ayapel, Buenavista, Canalete, Cereté, Ciénega de Oro, Los Córdoba, Lórica, Pueblo Nuevo, Puerto Libertador, Purísima, Tierralta y Valencia		
			Departamento	\$49.893.887.235			

Programa 3.2 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.2.2	Reforzamiento estructural de las edificaciones indispensables	● Largo	Montería	\$0	Montería no ha iniciado el proyecto	3	10%
			Municipio(s)	\$299.000.001	(3) municipios reportaron: Canalete, Lórica y Los Córdoba		
			Departamento	\$0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
3.2.3	Procesos de gestión del riesgo de desastres ante amenazas de origen marino en los departamentos y municipios costeros	● Largo	Municipios	\$473.000.000	(3) municipios reportaron: Los Córdoba, Puerto Escondido y San Bernardo del Viento	3	10%

174

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.2	Reubicación de plantas físicas institucionales públicas de los sectores de educación, bienestar social, seguridad y administración públicas	● Largo	Montería	\$ 0	Montería no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
3.3.3	Reubicación de hospitales	● Largo	Montería	\$0	Montería no ha iniciado el proyecto	7	23%
			Municipio(s)	\$564.000.002	(7) municipios reportaron: Buenavista, Canalete, Cereté, Chinú, Cotorra, Moñitos y Valencia		
3.3.6	Procedimientos de prevención y control de incendios de la cobertura vegetal	● Corto	Montería	\$0	Montería no ha iniciado el proyecto	22	73%
			Municipio(s)	\$3.472.752.296	(22) municipios reportaron: Ayapel, Buenavista, Cereté, Chimá, Chinú, Ciénega de Oro, Cotorra, La Apartada, Lórica, Los Córdoba, Momil, Montelibano, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Puerto Escondido, Puerto Libertador, Purísima, Sahagún, San Andrés de Sotavento, San Antero, San Bernardo del Viento y Valencia		
3.3.7	Proceso de manejo silvicultura y control de especies	● Largo	Departamento	\$12.057.161.906			

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.3	Implementación de sistema de alerta a nivel regional y local	● Mediano	Departamento	\$3.397.412.001	El departamento ha finalizado el proyecto		

4.2.4	Equipamiento para respuesta en entidades territoriales	● Largo	Montería	\$0	Montería no ha iniciado el proyecto	14	47%
			Municipio(s)	\$6.575.521.582	(14) municipios reportaron: Canalete, Cereté, Chimá, Chinú, La Apartada, Lórica, Los Córdoba, Montelíbano, Moñitos, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, San Bernardo del Viento, San Pelayo y Sahagún		
			Departamento	\$8.800.000			
4.2.5	Centro de reserva departamentales y municipales, con mas de 250.000 habitantes	● Largo	Montería	\$0	Montería no ha iniciado el proyecto	5	10%
			Municipio(s)	\$140.000.001	(3) municipios reportaron: Chinú, Moñitos y San Bernardo del Viento		
			Departamento	\$5.500.000			

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.1	Fortalecimiento e implementación de protocolos nacionales para la respuesta frente a temporadas de fenómenos climáticos	● Mediano	Departamento	\$ 11.626.331			
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta por fenómenos volcánicos				El proyecto no aplica para el departamento de Córdoba		
4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a tsunamis en el pacífico				El proyecto no aplica para el departamento de Córdoba		
4.3.4	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a huracanes en el caribe	● Corto	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Objetivo 5 | Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo con enfoque diferencial de género y diversidad cultural

Estrategia | Fortalecimiento de la capacidad institucional del SNGRD

Programa 5.3 | Participación ciudadana

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
5.3.4	Implementación de rutas de evacuación, dirigida a población en condiciones de discapacidad	● Largo	Montería	\$0	Montería no ha iniciado el proyecto	6	20%
			Municipio(s)	\$106.000.100	(6) municipios reportaron: Buenavista, Lórica, Los Córdoba, Moñitos, San Bernardo del Viento y San Pelayo		
5.3.6	Estrategia de participación social para la prevención de incendios forestales	● Mediano	Montería	\$0	Montería no ha iniciado el proyecto	14	47%
			Municipio(s)	\$940.800.003	(14) municipios reportaron: Buenavista, Cereté, Chimá, Chinú, Ciénaga de Oro, Los Córdoba, Moñitos, Puerto Libertador, Sahagún, San Andrés de Sotavento, San Bernardo del Viento, San Carlos, San Pelayo y Valencia. El municipio de Chinú deberá revisar el presupuesto reportado correspondiente a: \$1		
			Departamento	\$7.600.000			

DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIOS REPORTADOS			
Albán	Funza	Nocaima	Ubaque
Anapoima	Fúquene	Pacho	Utica
Anolaima	Fusagasugá	Paime	Venecia
Beltrán	Gachetá	Paratebueno	Vergara
Bojacá	Guaduas	Pasca	Vianí
Cabrera	Guasca	Quebradanegra	Villa de San Diego de Ubaté
Cajicá	Guataqui	Quipile	Villagómez
Cáqueza	Guayabal de Síquima	San Bernardo	Villapinzón
Carmen de Carupa	Guayabetal	Sasaima	Villeta
Chía	Gutiérrez	Silvania	Yacopí
Choachí	Junín	Subachoque	Zipacón
Chocontá	La Calera	Supatá	Zipaquirá
Cogua	La Peña	Susa	
Cota	La Vega	Tabio	
Cucunubá	Manta	Tenjo	
El Peñón	Mosquera	Tibacuy	
El Rosal	Nariño	Tibirita	
Facatativá	Nemocón	Ubalá	



TOTAL

116 MUNICIPIOS

66 REPORTES

La información consolidada corresponde de manera exclusiva a la reportada por medio de los formularios web diligenciado por los CDGRD y CMGRD, y datos del acumulado de los trece reportes anteriores 2016-2022(II).

176

Objetivo 2 | Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible.

Estrategia | Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1 | Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.7	Reducción de riesgo de desastres a través de planes de desarrollo municipales	● Mediano	XXX				
			Municipio(s)	\$73.175.598.513	(104) municipios reportaron: Alban, Anapoima, Anolaima, Arbelaez, Beltran, Bituima, Bojaca, Cabrera, Cachipay, Cajica, Caparrapi, Caqueza, Carmen De Carupa, Chia, Chipaque, Choachi, Choconta, Cogua, Cota, Cucunuba, El Colegio, El Peñon, El Rosal, Facatativa, Fomeque, Funza, Fusagasuga, Gachancipa, Gacheta, Girardot, Granada, Guacheta, Guaduas, Guasca, Guataqui, Guatavita, Guayabal De Siquima, Guayabetal, Gutierrez, Jerusalem, Junin, La Calera, La Mesa, La Palma, La Vega, Lenguaque, Macheta, Madrid, Manta, Medina, Mosquera, Nariño, Nemocon, Nilo, Nimaima, Nocaima, Venecia, Pacho, Paime, Pandi, Paratebueno, Pasca, Puerto Salgar, Quebradanegra, Quetame, Quipile, Apulo, Ricaurte, San Antonio Del Tequendama, San Bernardo, San Cayetano, San Francisco, San Juan De Rio Seco, Sasaima, Sesquile, Sibate, Silvania, Simijaca, Soacha, Sopo, Subachoque, Suesca, Supata, Susa, Tabio, Tausa, Tena, Tenjo, Tibacuy, Tibirita, Tocaima, Topaipi, Ubalá, Ubaque, Villa De San Diego De Ubaté, Utica, Vergara, Vianí, Villagomez, Villapinzon, Villeta, Yacopí, Zipacon, Zipaquirá	104	90%
			Departamento	\$36.763.675.412	El departamento ha finalizado el proyecto		

2.1.8	Ajuste y actualización del Plan Municipal y Departamental de gestión del riesgo de desastres	● Mediano	XXX				
			Municipio(s)	\$27.827.848.010	(103) municipios reportaron (13) NO han reportado: Bituima, Carmen De Carupa, El Colegio, Jerusalem, La Peña, Apulo, San Antonio Del Tequendama, San Bernardo, Supata, Sutatausa, Tausa, Topaipi, Une	103	89%
			Departamento	\$546.383.333			
2.1.9	Incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la planificación territorial	● Corto ● Mediano ● Largo	XXX				
			Municipio(s)	\$116.554.519.636	(115) municipios reportaron (1) municipio NO ha reportado: Cachipay	115	99%
			Departamento	\$65.139.838.718	El departamento ha finalizado el proyecto		

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.1	Obras de mitigación frente a amenazas producidas por fenómenos como movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundaciones	● Largo	XXX				
			Municipio(s)	\$883.325.431.038	(112) municipios reportaron (4) municipios NO reportaron: Chocontá, Facatativá, La Peña y Yacopí	112	97%
			Departamento	\$30.178.469.183	El departamento ha finalizado el proyecto		

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.1 | Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.1.7	Salas de crisis territoriales*	● Corto	XXX				
			Municipio(s)	\$2.904.500.000	(5) municipios reportaron: Funza, Girardot, La Mesa, Soacha y Villapinzón	5	4%
			Departamento	\$61.210.235			

* Aplica solo para ciudades capitales


Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.2	Implementación de estrategias de respuesta a nivel territorial	● Corto	XXX				
			Municipio(s)	\$6.686.697.080	(66) municipios reportaron: Anapoima, Anolaima, Bojacá, Cachipay, Cajicá, Cáqueza, Chía, Cogua, Cota, El Colegio, El Peñón, Facatativá, Fómeque, Fosca, Fúquene, Fusagasugá, Gachancipá, Gama, Guasca, Girardot, Granada, Guaduas, Guataquí, Guatavita, Guayabetal, Gutiérrez, Jerusalén, La Calera, La Mesa, La Vega, Lenguaque, Madrid, Manta, Medina, Mosquera, Nariño, Nilo, Nocaima, Pacho, Paime, Pandi, Paratebuena, Pasca, Puerto Salgar, Pulí, Ricaurte, San Antonio del Tequendama, San Bernardo, San Cayetano, Sasaima, Sibate, Simijaca, Soacha, Sopó, Subachoque, Susa, Tena, Tenjo, Tibiritá, Tocaima, Ubalá, Une, Vianí, Villagómez, Villeta y Zipaquirá	66	57%
			Departamento	\$195.448.333	El departamento ha finalizado el proyecto		

4.2.3	Asistencia técnica a entidades territoriales en el proceso de manejo de desastres	● Corto	XXX				
			Municipio(s)	\$16.454.629.350	(53) municipios reportaron: Anapoima, Arbelaez, Bojaca, Cachipay, Caqueza, Chia, Cogua, Cota, El Peñon, El Rosal, Funza, Fuquene, Fusagasuga, Gachancipa, Granada, Guacheta, Guaduas, Guataqui, Guayabal De Siquima, Guayabetal, Gutierrez, Jerusalem, La Mesa, Macheta, Madrid, Medina, Mosquera, Nariño, Nocaima, Pacho, Pandi, Paratebueno, Pasca, Puerto Salgar, San Cayetano, Sasaima, Sesquile, Sibate, Simijaca, Soacha, Sopo, Subachoque, Susa, Tabio, Tena, Tenjo, Ubaque, Une, Villagomez, Villapinzon, Villeta, Zipacon, Zipaquirá	53	46%
			Departamento	\$860.000.000	El departamento ha finalizado el proyecto		

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a un sismo de impacto nacional	● Corto	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a eventos de origen industrial y tecnológicos	● Mediano	Departamento	\$ 0			



SEGUIMIENTO A PROYECTOS QUE MIGRAN A LOS PLANES DEPARTAMENTALES Y PLANES MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Objetivo 1 | Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Estrategia | Gestión de la información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres

Programa 1.1 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.1.1	Estudios de Microzonificación sísmicas en ciudades	● Largo	XXX Municipio(s)	\$1.000.000	(1) municipio reportó: Gutiérrez	1	1%
1.1.2	Evaluación probabilística del riesgo por sismo en ciudades capitales	● Largo	XXX	\$0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
1.1.3	Estudios de vulnerabilidad sísmica en edificaciones indispensables	● Largo	XXX Municipio(s)	\$0	Los municipios no han iniciado el proyecto		0%
1.1.13	Fortalecimiento de la red nacional de estaciones hidrometeorológicas	● Mediano	XXX Municipio(s)	\$9.471.224.847	(8) municipios reportaron: Anapoima, Choachi, Guayabetal, La Mesa, La Vega, Venecia, Soacha, Ubalá	8	7%

Programa 1.2 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.2.3	Estudios de riesgo por inundaciones y avenidas torrenciales en municipios expuestos a esta amenaza	● Mediano	XXX Municipio(s)	\$21.492.850.302	(52) municipios reportaron: Alban, Anapoima, Anolaima, Bojaca, Cabrera, Cajica, Cogua, Cucunuba, El Rosal, Facatativa, Funza, Fusagasuga, Gachala, Gachancipa, Gacheta, Granada, Guacheta, Guaduas, Guataquí, Guatavita, Guayabal De Siquima, Gutiérrez, La Mesa, La Vega, Madrid, Manta, Medina, Mosquera, Nilo, Nocaima, Venecia, Pacho, Paratebueno, Pasca, Puerto Salgar, Puli, Ricaurte, San Bernardo, San Cayetano, Sesquile, Soacha, Sopo, Subachoque, Suesca, Tausa, Tena, Tenjo, Tocaima, Ubalá, Vergara, Viani, Zipaquirá	52	45%
1.2.4	Instalación de alertas tempranas por eventos hidrometeorológicos extremos	● Corto ● Mediano	XXX Municipio(s) Departamento	\$1.218.767.391 \$280.198.360	(14) municipios reportaron: Cajicá, Chía, Gama, Guaduas, Guataquí, Guayabetal, La Calera, La Mesa, La Vega, Nimaíma, Soacha, Ubalá, Útica y Villapinzón El departamento ha finalizado el proyecto	12	12%
1.2.6	Estudios de riesgo por movimiento en masa en áreas críticas	● Largo	XXX Municipio(s) Departamento	\$46.066.195.372 \$7.624.316.525	(55) municipios reportaron: Alban, Anapoima, Anolaima, Bojaca, Cabrera, Caqueza, Chaguaní, Chipaque, Choachi, Cogua, El Rosal, Facatativa, Fusagasuga, Gachala, Gacheta, Gama, Granada, Guacheta, Guaduas, Guataquí, Guayabal De Siquima, Guayabetal, La Mesa, La Palma, La Vega, Madrid, Manta, Mosquera, Nilo, Nocaima, Venecia, Pacho, Paime, Pasca, Puli, San Bernardo, San Cayetano, Sasaima, Sesquile, Sibate, Silvania, Soacha, Sopo, Subachoque, Suesca, Tausa, Tena, Tenjo, Tocaima, Ubaque, Villa De San Diego De Ubaté, Vergara, Viani, Zipaquirá	55	47%
1.2.8	Monitoreo de fenómenos de movimientos en masa en Colombia	● Largo	XXX Municipio(s)	\$2.252.430.183	(14) municipios reportaron: Anapoima, Anolaima, Chía, Cogua, El Rosal, Fusagasuga, La Vega, Macheta, Madrid, Quipile, Sibate, Soacha, Útica, Zipaquirá	14	12%

1.2.9	Promoción de la ejecución de estudios de susceptibilidad por incendios de cobertura vegetal	● Largo	XXX	Municipio(s)	\$15.416.481.132	(43) municipios reportaron: Alban, Anapoima, Anolaima, Bituima, Bojaca, Cabrera, Carmen De Carupa, Choachi, Choconta, Cogua, Cucunuba, El Rosal, Funza, Fusagasuga, Gachancipa, Gama, Granada, Guataqui, Guayabal De Siquima, Gutierrez, Junin, La Vega, Madrid, Medina, Mosquera, Nilo, Pandi, Pasca, Sasaima, Sibate, Silvania, Simijaca, Soacha, Sopo, Subachoque, Tausa, Tena, Tenjo, Tibirita, Tocaima, Une, Viani, Zipaquirá	43	37%
1.2.10	Estudios de Riesgo por erosión Costera en punto críticos		Este proyecto no aplica para los municipios del departamento de Cundinamarca				0	0%

Programa 1.3 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómeno de origen Tecnológico

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.3.3	Caracterización municipal de escenario de riesgo de origen tecnológico	● Mediano	XXX	\$50.000.000	(1) municipio reportó: Zipaquirá	1	1%
			Municipio(s)				
1.3.10	Evaluación de riesgo de los ecosistemas ante amenaza de origen tecnológico	● Largo	XXX	\$546.674.100	(1) municipio reportó: Zipaquirá	1	1%
			Municipio(s)				

Programa 1.4 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómenos de origen biosanitario

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.4.1	Diagnóstico de las redes de acueducto y alcantarillado frente a la gestión del riesgo	● Mediano	XXX	\$8.006.612.152	(35) municipios reportaron: Anapoima, Anolaima, Bojaca, Cabrera, Cajica, Carmen De Carupa, Chaguani, Chia, Chipaque, Cogua, Cota, Fuquene, Gachala, Girardot, Guataqui, Gutierrez, Junin, Madrid, Manta, Mosquera, Nariño, Venecia, Pandi, Pasca, San Juan De Rio Seco, Sesquile, Soacha, Subachoque, Supata, Susa, Ubaque, Villagomez, Villapinzon, Zipacon, Zipaquirá	35	30%
			Municipio(s)				
1.4.2	Realizar estudios de riesgo para los sistemas de abastecimiento de agua potable	● Largo	XXX	\$2.462.715.889	(22) municipios reportaron: Anapoima, Anolaima, Bojaca, Caqueza, Chipaque, Cucunuba, El Rosal, Facatativa, Gachala, Guataqui, Guayabetal, Junin, Madrid, Medina, Mosquera, Nimaima, Pasca, Puli, Quebradanegra, Sopo, Une, Villapinzon	22	19%
			Municipio(s)				
1.4.3	Mapa de riesgo y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano	● Mediano	Departamento	0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Estrategia | Desarrollo de la investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

Programa 1.7 | Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.7.2	Estudios de riesgo de desastres requeridos en la formulación de los Esquemas de Ordenamiento Territorial	● Corto ● Mediano	XXX	\$77.189.720.069	(81) municipios reportaron: Alban, Anapoima, Anolaima, Arbelaez, Bojaca, Cabrera, Cajica, Caqueza, Chaguani, Chia, Chipaque, Cogua, Cota, Cucunuba, El Colegio, El Rosal, Facatativa, Fusagasuga, Gachala, Gacheta, Gama, Granada, Guacheta, Guaduas, Guasca, Guataqui, Guatavita, Guayabal De Siquima, Guayabetal, Gutierrez, Jerusalem, Junin, La Mesa, La Peña, La Vega, Macheta, Madrid, Mosquera, Nariño, Nemocon, Nilo, Nimaima, Nocaima, Venecia, Pacho, Paima, Pandi, Pasca, Puerto Salgar, Puli, Quebradanegra, Quipile, Apulo, San Antonio Del Tequendama, San Bernardo, San Cayetano, San Juan De Rio Seco, Sesquile, Sibate, Sylvania, Simijaca, Soacha, Sopo, Subachoque, Supata, Susa, Tabio, Tausa, Tena, Tibacuy, Tibirita, Tocaima, Tocancipa, Topaipi, Ubala, Villa De San Diego De Ubate, Villagomez, Villapinzon, Villeta, Zipacon, Zipaquirá	81	70%
			Municipio(s)				

1.7.3	Análisis de riesgo de desastres en la infraestructura del sector cultural y en áreas de interés patrimonial	● Largo	Departamento	\$231.706.339			
1.7.4	Análisis de riesgo de desastres en entidades prestadoras de servicios públicos	● Mediano	XXX			0	0%
			Municipio(s)	\$0	Los municipios no han iniciado el proyecto		

Objetivo 2 | Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible

Estrategia | Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1 | Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.3	Mecanismos de seguimiento y monitoreo a la reducción del riesgo de desastres en la planificación territorial	● Corto	XXX				
			Municipio(s)	\$11.768.007.797	(38) municipios reportaron: Agua de Dios, Albán, Anapoima, Anolaima, Beltrán, Cajicá, Caparrapi, Cáqueza, Chia, Choachí, Cota, Cucunubá, El Peñón, Funza, Fusagasugá, Girardot, Guataquí, Guayabetal, La Palma, La Vega, Machetá, Madrid, Mosquera, Nariño, Nocaima, Venecia, Pasca, San Antonio del Tequendama, Sibate, Soacha, Sopó, Subachoque, Suesca, Susa, Tena, Ubalá, Villapinzón y Zipacón	38	33%
2.1.5	Seguimiento y control a suelos de protección	● Corto	XXX				
			Municipio(s)	\$9.993.458.585	(34) municipios reportaron: Anolaima, Beltrán, Cajicá, Cáqueza, Chia, Cota, Fosca, Fusagasugá, Gachala, Gacheta, Granada, Guaduas, Guataquí, Guayabetal, Gutiérrez, La Calera, La Mesa, Macheta, Medina, Mosquera, Nilo, Paratebueno, Pasca, San Antonio del Tequendama, San Juan de Río Seco, Sasaima, Sesquile, Soacha, Sopo, Tena, Tibirita, Tocancipa, Villa de San Diego de Ubaté, Utica	34	29%
2.1.8	Mecanismo para el seguimiento a la localización y construcción seguras	● Corto	XXX				
			Municipio(s)	\$7.985.809.380	(61) municipios reportaron: Agua de Dios, Albán, Anolaima, Arbeláez, Beltrán, Bojacá, Cachipay, Cajicá, Caparrapi, Cáqueza, Carmen de Carupa, Chaguaní, Chocontá, Cota, El Colegio, El Rosal, Funza, Fusagasugá, Gachancipá, Gama, Granada, Guaduas, Guataquí, Guatavita, Guayabetal, Gutiérrez, La Mesa, La Vega, Lenguaque, Machetá, Madrid, Medina, Mosquera, Nimaíma, Venecia, Pacho, Páime, Pandí, Paratebueno, Pasca, Ricaurte, San Antonio del Tequendama, San Juan de Río Seco, Sesquile, Sibate, Silvania, Soacha, Sopó, Subachoque, Supatá, Susa, Tena, Tenjo, Tibacuy, Tocancipá, Ubalá, Uña, Vergara, Vianí, Zipacón y Zipaquirá Los municipios de Gachancipá y Tocancipá deberán revisar los presupuestos reportados correspondientes a: \$1, en cada caso	61	53%
2.1.13	Planes correctivos para la reducción del riesgo sanitario	● Largo	XXX				
			Municipio(s)	\$9.197.485.748	(35) municipios reportaron: Bojaca, Cabrera, Cajicá, Chia, Chipaque, Cogua, Cota, El Rosal, Facatativa, Funza, Gachala, Gachancipá, Guataquí, Guatavita, La Mesa, Madrid, Medina, Venecia, Páime, Pasca, San Cayetano, Sasaima, Sesquile, Soacha, Sopo, Subachoque, Susa, Tausa, Tenjo, Tibacuy, Tibirita, Tocancipa, Uña, Villagómez, Zipaquirá	35	30%

Programa 2.2 | Reducción del Riesgo de Desastres en ámbito sectorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.2.5	Corredores de conservación para la sostenibilidad del territorio	● Largo	Departamento	\$0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.1 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres en el ámbito nacional

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.1.4	Implementación de tecnologías alternativas ambientalmente sostenibles para garantizar la reducción del riesgo de desastres	● Mediano	XXX				
			Municipio(s)	\$15.297.182.530	(42) municipios reportaron: Agua De Dios, Anapoima, Anolaima, Arbelaez, Cabrera, Cajica, Caparrapi, Chia, Chipaque, Choachi, Coga, Cota, El Peñon, El Rosal, Fomeque, Fusagasuga, Gachancipa, Granada, Guataqui, Guayabal De Siquima, La Calera, La Mesa, La Palma, La Vega, Nariño, Nocaima, Paratebuena, Pasca, Quipile, San Bernardo, San Cayetano, Silvania, Soacha, Sopo, Subachoque, Susa, Tena, Tenjo, Ubala, Une, Viani, Zipaquirá	42	36%
			Departamento	\$86.315.522			

Programa 3.2 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.2.2	Reforzamiento estructural de las edificaciones indispensables	● Largo	XXX				
			Municipio(s)	\$25.208.708.640	(21) municipios reportaron: Alban, Anapoima, Caqueza, Chaguani, El Peñon, Granada, Guaduas, Guatavita, La Vega, Manta, Venecia, Paima, Pasca, Puli, San Juan De Rio Seco, Sopo, Supata, Viani, Villagomez, Villapinzon, Villeta	21	18%
			Departamento	\$0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
3.2.3	Procesos de gestión del riesgo de desastres ante amenazas de origen marino en los departamentos y municipios costeros		Este proyecto no aplica para los municipios del departamento de Cundinamarca				

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.2	Reubicación de plantas físicas institucionales públicas de los sectores de educación, bienestar social, seguridad y administración públicas	● Largo	XXX				
			Municipio(s)	\$23.170.000.000	(4) municipios reportaron: San Cayetano, Sopó, Útica y Villapinzón	4	3%
3.3.3	Reubicación de hospitales	● Largo	XXX				
			Municipio(s)	\$41.986.500.000	(8) municipios reportaron: Anolaima, Caqueza, Cota, Manta, Pacho, San Cayetano, Supata, Útica	8	7%
3.3.6	Procedimientos de prevención y control de incendios de la cobertura vegetal	● Corto	XXX				
			Municipio(s)	\$13.596.606.856	83) municipios reportaron: Agua de Dios, Anapoima, Anolaima, Beltrán, Bituima, Bojacá, Cachipay, Cajicá, Caparrapi, Carmen De Carupa, Chia, Chipaque, Choachí, Coga, Cota, Cucunubá, El Colegio, El Peñon, Funza, Fusagasuga, Gachalá, Gachancipá, Gachetá, Girardot, Granada, Guachetá, Guaduas, Guasca, Guataquí, Guayabal de Siquima, Guayabetal, Gutiérrez, Junín, La Mesa, La Palma, La Peña, La Vega, Lenguaque, Machetá, Madrid, Manta, Medina, Mosquera, Nariño, Nilo, Nimaima, Venecia, Pacho, Paratebuena, Pasca, Puerto Salgar, Quebradanegra, Quetame, Apulo, Ricaurte, San Antonio del Tequendama, San Bernardo, San Cayetano, San Francisco, San Juan De Rio Seco, Sasaima, Sibate, Silvania, Simijaca, Soacha, Sopó, Subachoque, Susa, Sutatausa, Tausa, Tenjo, Tibirita, Tocaima, Tocancipa, Ubalá, Ubaque, Villa de San Diego de Ubaté, Útica, Vergara, Villagómez, Villeta, Viotá y Zipaquirá	83	72%
3.3.7	Proceso de manejo silvicultura y control de especies	● Largo	Departamento	\$100.000.000			

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.3	Implementación de sistema de alerta a nivel regional y local	● Mediano	Departamento	\$6.950.388.762			
4.2.4	Equipamiento para respuesta en entidades territoriales	● Largo	XXX				
			Municipio(s)	\$23.484.101.387	(46) municipios reportaron: Anapoima, Anolaima, Arbeláez, Cabrera, Chaguaní, Chía, Cota, Choachí, Cucunubá, El Peñón, El Rosal, Fúquene, Fusagasugá, Funza, Fomeque, Gachancipá, Gachetá, Granada, Guachetá, Guayabal de Siquima, Guayabetal, La Calera, La Mesa, Lenguaque, Madrid, Páime, Paratebueno, Pasca, Pulí, Quipile, Ricaurte, Sesquilé, Sibate, Simijaca, Soacha, Sopó, Subachoque, Susa, Tenjo, Tibiritá, Tocancipá, Tocaima, Ubaque, Uné, Vianí y Villapinzón	46	40%
			Departamento	\$476.180.000			
4.2.5	Centro de reserva departamentales y municipales, con mas de 250.000 habitantes	● Largo	XXX				
			Municipio(s)	\$36.106.672	(4) municipios reportaron: El Peñón, Gachancipá, Guayabetal y Soacha	4	3%
			Departamento	\$5.200.000.000			

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.1	Fortalecimiento e implementación de protocolos nacionales para la respuesta frente a temporadas de fenómenos climáticos	● Mediano	Departamento	\$13.000.000			
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta por fenómenos volcánicos		Este proyecto no aplica para el departamento de Cundinamarca				
4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a tsunamis en el pacífico		Este proyecto no aplica para el departamento de Cundinamarca				
4.3.4	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a huracanes en el caribe		Este proyecto no aplica para el departamento de Cundinamarca				

Objetivo 5 | Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo con enfoque diferencial de género y diversidad cultural

Estrategia | Fortalecimiento de la capacidad institucional del SNGRD

Programa 5.3 | Participación ciudadana

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
5.3.4	Implementación de rutas de evacuación, dirigida a población en condiciones de discapacidad	● Largo	XXX				
			Municipio(s)	\$ 689.867.283	(27) municipios reportaron: Bituima, Caqueza, Chaguaní, Cucunubá, Fomeque, Funza, Fusagasuga, Gachala, Gachancipa, Gacheta, Girardot, Granada, Guaduas, Guataquí, Guayabetal, Gutiérrez, La Mesa, La Vega, Macheta, Nocaima, Pandi, Pasca, San Antonio Del Tequendama, San Bernardo, San Juan De Rio Seco, Sopo, Tocancipá	27	23%


5.3.6	Estrategia de participación social para la prevención de incendios forestales	● Mediano	XXX		55	47%
			Municipio(s)	\$ 5.009.231.042		
			Departamento	\$0		

(55) municipios reportaron:
Anapoima, Anolaima, Bojacá, Cabrera, Cajicá, Caparrapí, Carmen de Carupa, Chía, Chipaque, Choachí, Chocontá, Cogua, Cota, El Peñón, El Rosal, Gachancipá, Granada, Guachetá, Guaduas, Guataquí, Guayabetal, Gutiérrez, Jerusalén, Junín, La Mesa, La Vega, Lenguazaque, Manta, Madrid, Medina, Mosquera, Nariño, Venecia, Pasca, Paratebueno, Quipile, San Antonio del Tequendama, Sasaima, Simijaca, Soacha, Sopó, Subachoque, Supatá, Susa, Tenjo, Tibirritá, Tocaima, Tocancipa, Útica, Vianí, Villagómez, Villapinzón, Viotá, Zipacón y Zipaquirá

El departamento no ha iniciado el proyecto

CIUDAD BOGOTÁ D.C.

PARA EL SEMESTRE 2022-II, LA CIUDAD CAPITAL NO REPORTÓ AVANCES AL PNGRD



La información consolidada corresponde de manera exclusiva a la reportada por medio de los formularios web diligenciado por el CMGRD, y datos del acumulado de los trece reportes anteriores 2016-2022 (II)

Objetivo 2 | Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible.

Estrategia | Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1 | Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.1	Reducción de riesgo de desastres a través de planes de desarrollo municipales	● Mediano	Bogotá D.C	\$24.247.115.991			
2.1.7	Ajuste y actualización del Plan Municipal y Departamental de gestión del riesgo de desastres	● Mediano	Bogotá D.C	\$159.934.600			
2.1.14	Incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la planificación territorial	● Corto ● Mediano ● Largo	Bogotá D.C	\$135.727.492.872			

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.1	Obras de mitigación frente a amenazas producidas por fenómenos como movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundaciones	● Largo	Montería Municipio(s) Departamento	Bogotá D.C	\$101.001.962.554		

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.1 | Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.1.7	Salas de crisis territoriales*	Corto	Bogotá D.C	\$1.440.384.043			

* Aplica solo para ciudades capitales

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.2	Implementación de estrategias de respuesta a nivel territorial	Corto	Bogotá D.C	\$471.747.500			
4.3.3	Asistencia técnica a entidades territoriales en el proceso de manejo de desastres	Corto	Bogotá D.C	\$1.125.193.212			


CONSOLIDADO DE PROYECTOS E INVERSIONES EJECUTADAS
BOGOTÁ D.C.



7
PROYECTOS



INVERSIÓN
\$ 264.173.830.772



TOTAL DE INVERSIONES

\$264.173.830.772

NOTA: Es importante aclarar que bajo la actualización del PNGRD, los proyectos anteriormente formulados dentro de los objetivos 1 y 5 (señalados como "No Aplica" o N/A) ahora son de seguimiento directo de los entes territoriales, con el fin de fortalecer la apropiación territorial de los proyectos enfocados principalmente al conocimiento del riesgo (OBJ 1) y el fortalecimiento de la gobernanza (OBJ 5).

SEGUIMIENTO A PROYECTOS QUE MIGRAN A LOS PLANES DEPARTAMENTALES Y PLANES MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Objetivo 1 | Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Estrategia | Gestión de la información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres

Programa 1.1 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales
1.1.1	Estudios de Microzonificación sísmicas en ciudades	● Largo	Bogotá D.C.	\$0	La ciudad de Bogotá D.C. no ha iniciado el proyecto
1.1.2	Evaluación probabilística del riesgo por sismo en ciudades capitales	● Largo	Bogotá D.C.	\$1.177.282.667	
1.1.3	Estudios de vulnerabilidad sísmica en edificaciones indispensables	● Largo	Bogotá D.C.	\$230.000.000	
1.1.13	Fortalecimiento de la red nacional de estaciones hidrometeorológicas	● Mediano	Bogotá D.C.	\$2.083.679.896	

Programa 1.2 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales
1.2.3	Estudios de riesgo por inundaciones y avenidas torrenciales en municipios expuestos a esta amenaza	● Mediano	Bogotá D.C.	\$3.794.667.381	
1.2.4	Instalación de alertas tempranas por eventos hidrometeorológicos extremos	● Corto ● Mediano	Bogotá D.C.	\$8.234.384.713	
1.2.6	Estudios de riesgo por movimiento en masa en áreas críticas	● Largo	Bogotá D.C.	\$10.370.680.067	
1.2.8	Monitoreo de fenómenos de movimientos en masa en Colombia	● Largo	Bogotá D.C.	\$14.854.188.032	
1.2.9	Promoción de la ejecución de estudios de susceptibilidad por incendios de cobertura vegetal	● Largo	Bogotá D.C.	\$11.876.000.000	
1.2.10	Estudios de Riesgo por erosión Costera en punto críticos	● Corto	Bogotá D.C.		

Programa 1.3 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómeno de origen Tecnológico

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales
1.3.3	Caracterización municipal de escenario de riesgo de origen tecnológico	● Mediano	Bogotá D.C.	\$201.005.000	
1.3.10	Evaluación de riesgo de los ecosistemas ante amenaza de origen tecnológico	● Largo	Bogotá D.C.	\$0	La ciudad de Bogotá D.C. no ha iniciado el proyecto

Programa 1.4 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómenos de origen biosanitario

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales
1.4.1	Diagnóstico de las redes de acueducto y alcantarillado frente a la gestión del riesgo	● Mediano	Bogotá D.C.	\$0	La ciudad de Bogotá D.C. no ha iniciado el proyecto
1.4.2	Realizar estudios de riesgo para los sistemas de abastecimiento de agua potable	● Largo	Bogotá D.C.	\$0	La ciudad de Bogotá D.C. no ha iniciado el proyecto

Estrategia | Desarrollo de la investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

Programa 1.7 | Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales
1.7.2	Estudios de riesgo de desastres requeridos en la formulación de los Esquemas de Ordenamiento Territorial	● Corto ● Mediano	Bogotá D.C.	\$0	
1.7.4	Análisis de riesgo de desastres en entidades prestadora de servicio público	● Mediano	Bogotá D.C.	\$0	La ciudad de Bogotá D.C. no ha iniciado el proyecto

Objetivo 2 | Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible.

Estrategia | Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1 | Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales
2.1.3	Mecanismos de seguimiento y monitoreo a la reducción del riesgo de desastres en la planificación territorial	● Corto	Bogotá D.C.	\$0	La ciudad de Bogotá D.C. no ha iniciado el proyecto
2.1.5	Seguimiento y control a suelos de protección	● Corto	Bogotá D.C.	\$824.669.633	
2.1.8	Mecanismo para el seguimiento a la localización y construcción seguras	● Corto	Bogotá D.C.	\$9.120.125.896	
2.1.13	Planes correctivos para la reducción del riesgo sanitario	● Largo	Bogotá D.C.	\$0	La ciudad de Bogotá D.C. no ha iniciado el proyecto

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.1 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres en el ámbito nacional

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales
3.1.4	Implementación de tecnologías alternativas ambientalmente sostenibles para garantizar la reducción del riesgo de desastres	● Mediano	Bogotá D.C.	\$29.440.039.508	

Programa 3.2 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales
3.2.2	Reforzamiento estructural de las edificaciones indispensables	● Largo	Bogotá D.C.	\$2.337.154.215	

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales
3.3.2	Reubicación de plantas físicas institucionales públicas de los sectores de educación, bienestar social, seguridad y administración públicas	● Largo	Bogotá D.C.	\$0	La ciudad de Bogotá D.C. no ha iniciado el proyecto
3.3.3	Reubicación de hospitales	● Largo	Bogotá D.C.	\$0	La ciudad de Bogotá D.C. no ha iniciado el proyecto
3.3.6	Procedimientos de prevención y control de incendios de la cobertura vegetal	● Corto	Bogotá D.C.	\$2.168.604.171	La ciudad de Bogotá D.C. no ha iniciado el proyecto

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales
4.2.4	Equipamiento para respuesta en entidades territoriales	● Largo	Bogotá D.C	\$650.307.264	
4.2.5	Centro de reserva departamentales y municipales, con mas de 250.000 habitantes	● Largo	Bogotá D.C	\$108.153.573.900	

Objetivo 5 | Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo con enfoque diferencial de género y diversidad cultural

Estrategia | Fortalecimiento de la capacidad institucional del SNGRD

Programa 5.3 | Participación ciudadana

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales
5.3.4	Implementación de rutas de evacuación, dirigida a población en condiciones de discapacidad	● Largo	Bogotá D.C	\$8.708.317.500	
5.3.6	Estrategia de participación social para la prevención de incendios forestales	● Mediano	Bogotá D.C	\$88.500.000	

DEPARTAMENTO
DE GUAINÍA

MUNICIPIOS REPORTADOS

Inirida

Barrancominas

TOTAL

 2 MUNICIPIO

 2 REPORTES

!

La información consolidada corresponde de manera exclusiva a la reportada por medio de los formularios web diligenciado por los CDGRD y CMGRD, y datos del acumulado de los trece reportes anteriores 2016-2022(II).



Objetivo 2 | Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible.

Estrategia | Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

190

Programa 2.1 | Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.7	Reducción de riesgo de desastres a través de planes de desarrollo municipales	● Mediano	Inirida	\$ 250.000.000		2	100%
			Municipio(s)	\$ 30.751.600	(1) municipio reportó No quedó ningún municipio del departamento pendiente de reporte		
			Departamento	\$ 4.114.950.275	El departamento ha finalizado el proyecto		
2.1.8	Ajuste y actualización del Plan Municipal y Departamental de gestión del riesgo de desastres	● Mediano	Inirida	\$ 41.500.000		1	50%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
			Departamento	\$ 265.577.305			
2.1.9	Incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la planificación territorial	● Corto ● Mediano ● Largo	Inirida	\$ 350.201.667		1	50%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
			Departamento	\$ 673.465.067	El departamento ha finalizado el proyecto		

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.1	Obras de mitigación frente a amenazas producidas por fenómenos como movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundaciones	● Largo	Inirida	\$ 9.848.549.586		1	50%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.1 | Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.1.7	Salas de crisis territoriales*	● Corto	Inirida	\$ 0	Inirida no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
			Departamento	\$ 1			

* Aplica solo para ciudades capitales

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.2	Implementación de estrategias de respuesta a nivel territorial	● Corto	Inirida	\$ 43.500.000	Los municipios no han iniciado el proyecto	1	50%
			Municipio(s)	\$ 0			
			Departamento	\$ 17.000.001			
4.2.3	Asistencia técnica a entidades territoriales en el proceso de manejo de desastres	● Corto	Inirida	\$ 5.000.000	Los municipios no han iniciado el proyecto	1	50%
			Municipio(s)	\$ 0			
			Departamento	\$ 870.934			

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a un sismo de impacto nacional	● Corto			Este proyecto no aplica para el departamento de Guainía		
4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a eventos de origen industrial y tecnológicos	● Mediano	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

CONSOLIDADO DE PROYECTOS E INVERSIONES EJECUTADAS DEPARTAMENTO Y MUNICIPIOS DE GUAINÍA



8
PROYECTOS



INVERSIÓN
\$ 15.641.366.436

Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 3

Objetivo 4

Objetivo 5

No. de proyectos ▶

N/A

3

1

4

N/A

Inversión ▶

\$

\$ 5.726.445.914

\$ 9.848.549.586

\$ 66.370.936

\$ 83.000.001



TOTAL DE INVERSIONES A NIVEL DEPARTAMENTAL

\$ 5.071.863.583

TOTAL DE INVERSIONES A NIVEL MUNICIPAL

\$ 10.569.502.853

SEGUIMIENTO A PROYECTOS QUE MIGRAN A LOS PLANES DEPARTAMENTALES Y PLANES MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Objetivo 1 | Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Estrategia | Gestión de la información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres

Programa 1.1 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.1.1	Estudios de Microzonificación sísmica en ciudades	● Largo	Inirida	Este proyecto no aplica para el municipio de Inirida			0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
1.1.2	Evaluación probabilística del riesgo por sismo en ciudades capitales	● Largo	Inirida	\$ 0	Inirida no ha iniciado el proyecto		0%
1.1.3	Estudios de vulnerabilidad sísmica en edificaciones indispensables	● Largo	Inirida	\$ 0	Inirida no ha iniciado el proyecto		0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
1.1.13	Fortalecimiento de la red nacional de estaciones hidrometeorológicas	● Mediano	Inirida	\$ 0	Inirida no ha iniciado el proyecto		0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		

Programa 1.2 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.2.3	Estudios de riesgo por inundaciones y avenidas torrenciales en municipios expuestos a esta amenaza	● Mediano	Inirida	\$ 719.826.000	Los municipios no han iniciado el proyecto	1	50%
			Municipio(s)	\$ 0			
1.2.4	Instalación de alertas tempranas por eventos hidrometeorológicos extremos	● Corto ● Mediano	Inirida	\$ 0	Inirida no ha iniciado el proyecto		0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
1.2.6	Estudios de riesgo por movimiento en masa en áreas críticas	● Largo	Inirida	\$ 0	Inirida no ha iniciado el proyecto		0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
1.2.8	Monitoreo de fenómenos de movimientos en masa en Colombia	● Largo	Inirida	\$ 0	Inirida no ha iniciado el proyecto		0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
1.2.9	Promoción de la ejecución de estudios de susceptibilidad por incendios de cobertura vegetal	● Largo	Inirida	\$ 719.826.000	Los municipios no han iniciado el proyecto	1	50%
			Municipio(s)	\$ 0			
1.2.10	Estudios de Riesgo por erosión Costera en punto críticos	● Corto	Inirida	\$ 0	Inirida no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		

Programa 1.3 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómeno de origen Tecnológico

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.3.3	Caracterización municipal de escenario de riesgo de origen tecnológico	● Mediano	Inirida	\$ 0	Inirida no ha iniciado el proyecto		0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
1.3.10	Evaluación de riesgo de los ecosistemas ante amenaza de origen tecnológico	● Largo	Inirida	\$ 0	Inirida no ha iniciado el proyecto		0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		

Programa 1.4 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómenos de origen biosanitario

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.4.1	Diagnóstico de las redes de acueducto y alcantarillado frente a la gestión del riesgo	● Mediano	Inirida	\$ 0	Inirida no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
1.4.2	Realizar estudios de riesgo para los sistemas de abastecimiento de agua potable	● Largo	Inirida	\$ 0	Inirida no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
1.4.3	Mapa de riesgo y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano	● Mediano	Departamento	\$ 50.751.000			

Estrategia | Desarrollo de la investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

Programa 1.7 | Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.7.2	Estudios de riesgo de desastres requeridos en la formulación de los Esquemas de Ordenamiento Territorial	● Corto ● Mediano	Inirida	\$ 719.826.000		1	50%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
1.7.3	Análisis de riesgo de desastres en la infraestructura del sector cultural y en áreas de interés patrimonial	● Largo	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
1.7.4	Análisis de riesgo de desastres en entidades prestadora de servicio público	● Mediano	Inirida	\$ 0	Inirida no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		

Objetivo 2 | Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible.

193

Estrategia | Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1 | Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.3	Mecanismos de seguimiento y monitoreo a la reducción del riesgo de desastres en la planificación territorial	● Corto	Inirida	\$ 20.000.000		1	50%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
2.1.5	Seguimiento y control a suelos de protección	● Corto	Inirida	\$ 720.000		1	50%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
2.1.8	Mecanismo para el seguimiento a la localización y construcción seguras	● Corto	Inirida	\$ 56.356.000		1	50%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
2.1.13	Planes correctivos para la reducción del riesgo sanitario	● Largo	Inirida	\$ 0	Inirida no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		

Programa 2.2 | Reducción del Riesgo de Desastres en ámbito sectorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.2.5	Corredores de conservación para la sostenibilidad del territorio	● Largo	Departamento	\$ 17.000.000			

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.1 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres en el ámbito nacional

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.1.4	Implementación de tecnologías alternativas ambientalmente sostenibles para garantizar la reducción del riesgo de desastres	● Mediano	Inirida	\$ 0	Inirida no ha iniciado el proyecto		0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Programa 3.2 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.2.2	Reforzamiento estructural de las edificaciones indispensables	● Largo	Inirida	\$ 0	Inirida no ha iniciado el proyecto		0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
3.2.3	Procesos de gestión del riesgo de desastres ante amenazas de origen marino en los departamentos y municipios costeros		Este proyecto no aplica para el municipio de Inirida				

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.2	Reubicación de plantas físicas institucionales públicas de los sectores de educación, bienestar social, seguridad y administración públicas	● Largo	Inirida	\$ 0	Inirida no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
3.3.3	Reubicación de hospitales	● Largo	Inirida	\$ 0	Inirida no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
3.3.6	Procedimientos de prevención y control de incendios de la cobertura vegetal	● Corto	Inirida	\$ 621.504.500		1	50%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
3.3.7	Proceso de manejo silvicultura y control de especies	● Largo	Departamento	\$ 4.000.000			

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.3	Implementación de sistema de alerta a nivel regional y local	● Mediano	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
4.2.4	Equipamiento para respuesta en entidades territoriales	● Largo	Inirida	\$ 417.000.000		1	50%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
			Departamento	\$ 25.468.001			

4.2.5	Centro de reserva departamentales y municipales, con mas de 250.000 habitantes	● Largo	Inirida	\$ 0	Inirida no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
			Departamento	\$ 50.000			

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.1	Fortalecimiento e implementación de protocolos nacionales para la respuesta frente a temporadas de fenómenos climáticos	● Mediano	Departamento	\$ 56.341.867			
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta por fenómenos volcánicos				El proyecto no aplica para el departamento de Guainía		
4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a tsunamis en el pacífico				El proyecto no aplica para el departamento de Guainía		
4.3.4	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a huracanes en el caribe				El proyecto no aplica para el departamento de Guainía		

Objetivo 5 | Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo con enfoque diferencial de género y diversidad cultural

Estrategia | Fortalecimiento de la capacidad institucional del SNGRD

Programa 5.3 | Participación ciudadana

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
5.3.4	Implementación de rutas de evacuación, dirigida a población en condiciones de discapacidad	● Largo	Inirida	\$ 0	Inirida no ha iniciado el proyecto	1	50%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
5.3.6	Estrategia de participación social para la prevención de incendios forestales	● Mediano	Inirida	\$ 20.500.000		1	50%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
			Departamento	\$ 66.000.001			

DEPARTAMENTO
DE GUAVIARE

MUNICIPIOS REPORTADOS

▣ San José del Guaviare
El Retorno

TOTAL

 4 MUNICIPIOS

 2 REPORTES

 La información consolidada corresponde de manera exclusiva a la reportada por medio de los formularios web diligenciado por los CDGRD y CMGRD, y datos del acumulado de los trece reportes anteriores 2016-2022(II).



Objetivo 2 | Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible.

196 Estrategia | Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1 | Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.7	Reducción de riesgo de desastres a través de planes de desarrollo municipales	● Mediano	San José del Guaviare	\$ 10.535.153.229		4	100%
			Municipio(s)	\$ 131.619.300	(3) municipios reportaron No quedó ningún municipio del departamento pendiente de reporte		
			Departamento	\$ 23.206.479.806			
2.1.8	Ajuste y actualización del Plan Municipal y Departamental de gestión del riesgo de desastres	● Mediano	San José del Guaviare	\$ 51.000.000		4	100%
			Municipio(s)	\$ 87.000.000	(3) municipios reportaron: Calamar, El Retorno y Miraflores		
			Departamento	\$ 57.199.341			
2.1.9	Incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la planificación territorial	● Corto ● Mediano ● Largo	San José del Guaviare	\$ 1.325.000.000		4	100%
			Municipio(s)	\$ 617.243.200	(3) municipios reportaron No quedó ningún municipio del departamento pendiente de reporte		
			Departamento	\$ 5.245.301.059	El departamento ha finalizado el proyecto		

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.1	Obras de mitigación frente a amenazas producidas por fenómenos como movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundaciones	● Largo	San José del Guaviare	\$ 35.150.000.000		4	100%
			Municipio(s)	\$ 5.656.000.000	(3) municipios reportaron No quedó ningún municipio del departamento pendiente de reporte		
			Departamento	\$ 31.267.970.039	El departamento ha finalizado el proyecto		

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.1 | Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.1.7	Salas de crisis territoriales*	● Corto	San José del Guaviare	\$ 0	San José del Guaviare no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
			Departamento	\$ 300.000.000			


* Aplica solo para ciudades capitales

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.2	Implementación de estrategias de respuesta a nivel territorial	● Corto	San José del Guaviare	\$ 200.000		2	50%
			Municipio(s)	\$ 14.000.000	(1) municipio reportó: El Retorno		
			Departamento	\$ 81.872.853	El departamento ha finalizado el proyecto		
4.2.3	Asistencia técnica a entidades territoriales en el proceso de manejo de desastres	● Corto	San José del Guaviare	\$ 1.200.000		2	50%
			Municipio(s)	\$ 7.000.000	(1) municipio reportó: El Retorno		
			Departamento	\$ 24.057.200			

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a un sismo de impacto nacional	● Corto		Este proyecto no aplica para el departamento de Guaviare			
4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a eventos de origen industrial y tecnológicos	● Mediano	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		



TOTAL DE INVERSIONES A NIVEL DEPARTAMENTAL \$ 60.182.880.298
TOTAL DE INVERSIONES A NIVEL MUNICIPAL \$ 53.575.415.729

NOTA: Es importante aclarar que bajo la actualización del PNGRD, los proyectos anteriormente formulados dentro de los objetivos 1 y 5 (señalados como "No Aplica" o N/A) ahora son de seguimiento directo de los entes territoriales, con el fin de fortalecer la apropiación territorial de los proyectos enfocados principalmente al conocimiento del riesgo (OBJ 1) y el fortalecimiento de la gobernanza (OBJ 5).

198

SEGUIMIENTO A PROYECTOS QUE MIGRAN A LOS PLANES DEPARTAMENTALES Y PLANES MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Objetivo 1 | Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Estrategia | Gestión de la información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres

Programa 1.1 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.1.1	Estudios de Microzonificación sísmicas en ciudades	● Largo	San José del Guaviare	Este proyecto no aplica para los municipios de departamento de Guaviare			0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado este proyecto		
1.1.2	Evaluación probabilística del riesgo por sismo en ciudades capitales	● Largo	San José del Guaviare	\$ 0	San José del Guaviare no ha iniciado el proyecto		
1.1.3	Estudios de vulnerabilidad sísmica en edificaciones indispensables	● Largo	San José del Guaviare	\$ 0	San José del Guaviare no ha iniciado el proyecto		0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
1.1.13	Fortalecimiento de la red nacional de estaciones hidrometeorológicas	● Mediano	San José del Guaviare	\$ 0	San José del Guaviare no ha iniciado el proyecto		0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		

Programa 1.2 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.2.3	Estudios de riesgo por inundaciones y avenidas torrenciales en municipios expuestos a esta amenaza	● Mediano	San José del Guaviare	\$ 0	San José del Guaviare no ha iniciado el proyecto		0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		

1.2.4	Instalación de alertas tempranas por eventos hidrometeorológicos extremos	Corto Mediano	San José del Guaviare	\$ 0	San José del Guaviare no ha iniciado el proyecto	1	25%
			Municipio(s)	\$ 11.000.000	(1) municipio reportó: Miraflores		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
1.2.6	Estudios de riesgo por movimiento en masa en áreas críticas	Largo	San José del Guaviare	\$ 0	San José del Guaviare no ha iniciado el proyecto		0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
1.2.8	Monitoreo de fenómenos de movimientos en masa en Colombia	Largo	San José del Guaviare	\$ 0	San José del Guaviare no ha iniciado el proyecto		0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
1.2.9	Promoción de la ejecución de estudios de susceptibilidad por incendios de cobertura vegetal	Largo	San José del Guaviare	\$ 0	San José del Guaviare no ha iniciado el proyecto		0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
1.2.10	Estudios de Riesgo por erosión Costera en punto críticos	Corto	San José del Guaviare	Este proyecto no aplica para los municipios del departamento de Guaviare			0%
			Municipio(s)				

Programa 1.3 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómeno de origen Tecnológico

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.3.3	Caracterización municipal de escenario de riesgo de origen tecnológico	● Mediano	San José del Guaviare	\$ 0	San José del Guaviare no ha iniciado el proyecto		0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado este proyecto		
1.3.10	Evaluación de riesgo de los ecosistemas ante amenaza de origen tecnológico	● Largo	San José del Guaviare	\$ 0	San José del Guaviare no ha iniciado el proyecto		0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado este proyecto		

199

Programa 1.4 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómenos de origen biosanitario

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.4.1	Diagnóstico de las redes de acueducto y alcantarillado frente a la gestión del riesgo	● Mediano	San José del Guaviare	\$ 90.000.000		1	25%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado este proyecto		
1.4.2	Realizar estudios de riesgo para los sistemas de abastecimiento de agua potable	● Largo	San José del Guaviare	\$ 20.000.000		1	25%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado este proyecto		
1.4.3	Mapa de riesgo y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano	● Mediano	Departamento	\$ 16.716.880			

Estrategia | Desarrollo de la investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

Programa 1.7 | Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.7.2	Estudios de riesgo de desastres requeridos en la formulación de los Esquemas de Ordenamiento Territorial	● Corto ● Mediano	San José del Guaviare	\$ 10.000.000		2	50%
			Municipio(s)	\$ 12.000.000	(1) municipio reportó: El Retorno		
1.7.3	Análisis de riesgo de desastres en la infraestructura del sector cultural y en áreas de interés patrimonial	● Largo	Departamento	\$ 2.334.392.177			

1.7.4	Análisis de riesgo de desastres en entidades prestadoras de servicios públicos	● Mediano	San José del Guaviare	\$ 0	San José del Guaviare no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado este proyecto		

Objetivo 2 | Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible.

Estrategia | Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1 | Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.3	Mecanismos de seguimiento y monitoreo a la reducción del riesgo de desastres en la planificación territorial	● Corto	San José del Guaviare	\$ 0	San José del Guaviare no ha iniciado el proyecto	2	50%
			Municipio(s)	\$ 82.000.000	(2) municipios reportaron: Calamar y Miraflores		
2.1.5	Seguimiento y control a suelos de protección	● Corto	San José del Guaviare	\$ 0	San José del Guaviare no ha iniciado el proyecto	2	50%
			Municipio(s)	\$ 13.000.000	(2) municipios reportaron: Calamar y El Retorno		
2.1.8	Mecanismo para el seguimiento a la localización y construcción seguras	● Corto	San José del Guaviare	\$ 0	San José del Guaviare no ha iniciado el proyecto	2	50%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
2.1.13	Planes correctivos para la reducción del riesgo sanitario	● Largo	San José del Guaviare	\$ 92.000.000		2	50%
			Municipio(s)	\$ 47.000.000	(1) municipio reportó: Miraflores		

200

Programa 2.2 | Reducción del Riesgo de Desastres en ámbito sectorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.2.5	Corredores de conservación para la sostenibilidad del territorio	● Largo	Departamento	\$ 50.000.000			

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.1 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres en el ámbito nacional

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.1.4	Implementación de tecnologías alternativas ambientalmente sostenibles para garantizar la reducción del riesgo de desastres	● Mediano	San José del Guaviare	\$ 28.730.000.000		1	25%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
			Departamento	\$ 32.568.401.441			

Programa 3.2 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.2.2	Reforzamiento estructural de las edificaciones indispensables	● Largo	San José del Guaviare	\$ 0	San José del Guaviare no ha iniciado el proyecto		0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

3.2.3	Procesos de gestión del riesgo de desastres ante amenazas de origen marino en los departamentos y municipios costeros		Este proyecto no aplica para los municipios del departamento de Guaviare	0	0%

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.2	Reubicación de plantas físicas institucionales públicas de los sectores de educación, bienestar social, seguridad y administración públicas	● Largo	San José del Guaviare	\$ 0	San José del Guaviare no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado este proyecto		
3.3.3	Reubicación de hospitales	● Largo	San José del Guaviare	\$ 0	San José del Guaviare no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado este proyecto		
3.3.6	Procedimientos de prevención y control de incendios de la cobertura vegetal	● Corto	San José del Guaviare	\$ 590.000.000		4	100%
			Municipio(s)	\$ 201.842.826	(3) municipios reportaron No quedó ningún municipio del departamento pendiente de reporte		
3.3.7	Proceso de manejo silvicultura y control de especies	● Largo	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.3	Implementación de sistema de alerta a nivel regional y local	● Mediano	Este proyecto no aplica para los municipios del departamento de Guaviare				
4.2.4	Equipamiento para respuesta en entidades territoriales	● Largo	San José del Guaviare	\$ 62.498.400		2	50%
			Municipio(s)	\$ 8.700.000	(1) municipio reportó: Miraflores		
			Departamento	\$ 384.151.305			
4.2.5	Centro de reserva departamentales y municipales, con mas de 250.000 habitantes	● Largo	San José del Guaviare	Este proyecto no aplica a los municipios del departamento de Guaviare		0	0%
			Municipio(s)				
			Departamento	\$ 306.473.805			

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.1	Fortalecimiento e implementación de protocolos nacionales para la respuesta frente a temporadas de fenómenos climáticos	● Mediano	Departamento	\$ 2.000.000			
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta por fenómenos volcánicos		Este proyecto no aplica para el departamento de Guaviare				
4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a tsunamis en el pacífico		Este proyecto no aplica para el departamento de Guaviare				
4.3.4	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a huracanes en el caribe		Este proyecto no aplica para el departamento de Guaviare				

Objetivo 5

Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo con enfoque diferencial de género y diversidad cultural

Estrategia

Fortalecimiento de la capacidad institucional del SNGRD

Programa 5.3

Participación ciudadana

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
5.3.4	Implementación de rutas de evacuación, dirigida a población en condiciones de discapacidad	● Largo	San José del Guaviare	\$ 1.000.000		2	50%
			Municipio(s)	\$ 140.000.000	(1) municipio reportó: Miraflores		
5.3.6	Estrategia de participación social para la prevención de incendios forestales	● Mediano	San José del Guaviare	\$ 0	San José del Guaviare no ha iniciado el proyecto	1	25%
			Municipio(s)	\$ 14.000.000	(1) municipio reportó: El Retorno		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

DEPARTAMENTO DE HUILA

MUNICIPIOS REPORTADOS

Neiva	Garzón	Paicol	Tarqui
Acevedo	Gigante	Palermo	Tesalia
Agrado	Guadalupe	palestina	Tello
Aipe	Hobo	Pital	Teruel
Algeciras	Íquira	Pitalito	Timaná
Altamira	Isnos	Rivera	Villavieja
Baraya	La Argentina	Saladoblanco	Yaguará
Campoalegre	La Plata	San Agustín	
Colombia	Nataga	Santa María	
Elías	Oporapa	Suaza	



TOTAL



37 MUNICIPIOS



37 REPORTE



La información consolidada corresponde de manera exclusiva a la reportada por medio de los formularios web diligenciado por los CDGRD y CMGRD, y datos del acumulado de los trece reportes anteriores 2016-2022(II).

Objetivo 2 | Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible.

Estrategia | Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1 | Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

203

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.7	Reducción de riesgo de desastres a través de planes de desarrollo municipales	● Mediano	Neiva	\$ 1.265.708.748		37	100%
			Municipio(s)	\$ 25.593.391.275	(36) municipios reportaron No quedó ningún municipio del departamento pendiente de reporte		
			Departamento	\$ 13.439.000.000			
2.1.8	Ajuste y actualización del Plan Municipal y Departamental de gestión del riesgo de desastres	● Mediano	Neiva	\$ 1.346.900.000		32	86%
			Municipio(s)	\$ 9.926.119.923	(31) municipios reportaron: Acevedo, Aipe, Algeciras, Altamira, Baraya, Colombia, Garzón, Gigante, Guadalupe, Hobo, Iquira, Isnos, La Argentina, La Plata, Nataga, Oporapa, Paicol, Palermo, Palestina, Pital, Pitalito, Rivera, Saladoblanco, Santa María, Suaza, Tello, Teruel, Tesalia, Timaná, Villavieja y Yaguara		
			Departamento	\$ 1.900.000.000	El departamento ha finalizado el proyecto		
2.1.9	Incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la planificación territorial	● Corto ● Mediano ● Largo	Neiva	\$ 2.792.300.000		37	100%
			Municipio(s)	\$ 25.116.035.323	(36) municipios reportaron No quedó ningún municipio del departamento pendiente de reporte		
			Departamento	\$ 8.416.000.000	El departamento ha finalizado el proyecto		

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.1	Obras de mitigación frente a amenazas producidas por fenómenos como movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundaciones	● Largo	Neiva	\$ 7.058.200.000		37	100%
			Municipio(s)	\$ 516.985.192.431	(36) municipios reportaron No quedó ningún municipio del departamento pendiente de reporte		
			Departamento	\$ 46.350.000.000	El departamento ha finalizado el proyecto		

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.1 | Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.1.7	Salas de crisis territoriales*	● Corto	Neiva	\$ 0	Neiva no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 108.000.001	(6) municipios reportaron: Aipe, Guadalupe, Paicol, Palermo, Pital y Timaná Sin embargo, el proyecto aplica únicamente a la ciudad capital la cual no lo ha iniciado		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		


* Aplica solo para ciudades capitales

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.2	Implementación de estrategias de respuesta a nivel territorial	● Corto	Neiva	\$ 30.000.000		24	65%
			Municipio(s)	\$ 1.019.467.949	(23) municipios reportaron: Acevedo, Aipe, Altamira, Colombia, Garzon, Guadalupe, Hobo, Isnos, La Argentina, La Plata, Nataga, Palermo, Palestina, Pital, Pitalito, Saladoblanco, Santa Maria, Suaza, Tarqui, Tello, Teruel, Timana, Yaguara		
			Departamento	\$ 3.600.000.000	El departamento ha finalizado el proyecto		
4.2.3	Asistencia técnica a entidades territoriales en el proceso de manejo de desastres	● Corto	Neiva	\$ 472.162.338		23	62%
			Municipio(s)	\$ 1.283.111.649	(22) municipios reportaron: Aipe, Campoalegre, Garzon, Gigante, Hobo, Iquira, Isnos, La Argentina, La Plata, Nataga, Oporapa, Paicol, Palermo, Pital, Pitalito, San Agustin, Santa Maria, Tarqui, Tello, Timana, Villavieja, Yaguara		
			Departamento	\$ 4.019.000.000	El departamento ha finalizado el proyecto		

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a un sismo de impacto nacional	● Corto	Departamento	\$ 0	El departamento reporta el proyecto en ejecución; sin embargo, no tiene ningún presupuesto relacionado		
4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a eventos de origen industrial y tecnológicos	● Mediano	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		



TOTAL DE INVERSIONES A NIVEL DEPARTAMENTAL \$ 77.724.000.000
TOTAL DE INVERSIONES A NIVEL MUNICIPAL \$ 592.996.589.637

NOTA: Es importante aclarar que bajo la actualización del PNGRD, los proyectos anteriormente formulados dentro de los objetivos 1 y 5 (señalados como "No Aplica" o N/A) ahora son de seguimiento directo de los entes territoriales, con el fin de fortalecer la apropiación territorial de los proyectos enfocados principalmente al conocimiento del riesgo (OBJ 1) y el fortalecimiento de la gobernanza (OBJ 5).

SEGUIMIENTO A PROYECTOS QUE MIGRAN A LOS PLANES DEPARTAMENTALES Y PLANES MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Objetivo 1 | Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Estrategia | Gestión de la información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres

Programa 1.1 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.1.1	Estudios de Microzonificación sísmicas en ciudades	● Largo	Neiva	\$ 0	Neiva no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto.		
1.1.2	Evaluación probabilística del riesgo por sismo en ciudades capitales	● Largo	Neiva	\$ 0	Neiva no ha iniciado el proyecto	0	0%
1.1.3	Estudios de vulnerabilidad sísmica en edificaciones indispensables	● Largo	Neiva	\$ 0	Neiva no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
1.1.13	Fortalecimiento de la red nacional de estaciones hidrometeorológicas	● Mediano	Neiva	\$ 32.000.000	(5) municipios reportaron: Iquira, Saladoblanco, Suaza, Tello y Teruel	6	16%
			Municipio(s)	\$ 1.354.518.300	El municipio de Saladoblanco deberá revisar el presupuesto reportado correspondiente a: \$300		

Programa 1.2 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.2.3	Estudios de riesgo por inundaciones y avenidas torrenciales en municipios expuestos a esta amenaza	● Mediano	Neiva	\$ 0		20	54,05%
			Municipio(s)	\$ 10.805.062.332			
1.2.4	Instalación de alertas tempranas por eventos hidrometeorológicos extremos	● Corto ● Mediano	Neiva	\$ 210.000.000	Neiva no ha iniciado el proyecto	22	59%
			Municipio(s)	\$ 3.336.295.530	(20) municipios reportaron: Agrado, Aipe, Altamira, Campoalegre, Colombia, Gigante, Guadalupe, Hobo, Isnos, La Plata, Paicol, Pitalito, Saladoblanco, Santa María, Tarqui, Tello, Teruel, Timaná, Villavieja y Yaguará		
			Departamento	\$ 1.800.000.000			
1.2.6	Estudios de riesgo por movimiento en masa en áreas críticas	● Largo	Neiva	\$ 0	(9) municipios reportaron: Agrado, Baraya, Garzón, La Plata, Pitalito, Saladoblanco, Suaza, Teruel y Timaná	10	27%
			Municipio(s)	\$ 2.107.733.004	El departamento ha finalizado el proyecto		
			Departamento	\$ 0	Neiva no ha iniciado el proyecto		
1.2.8	Monitoreo de fenómenos de movimientos en masa en Colombia	● Largo	Neiva	\$ 0	(10) municipios reportaron: Agrado, Campoalegre, Colombia, Gigante, La Plata, Palermo, Pital, Pitalito, Tarqui, Teruel	8	22%
			Municipio(s)	\$ 2.157.680.002	El departamento no ha iniciado el proyecto		
1.2.9	Promoción de la ejecución de estudios de susceptibilidad por incendios de cobertura vegetal	● Largo	Neiva	\$ 0	Neiva no ha iniciado el proyecto	1	3%
			Municipio(s)	\$ 70.000.000	(8) municipios reportaron: Aipe, Guadalupe, Hobo, Isnos, La Argentina, Tarqui, Tello, Teruel		
1.2.10	Estudios de Riesgo por erosión Costera en punto críticos		El proyecto no aplica para los municipios del departamento de Huila				0%

Programa 1.3 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómeno de origen Tecnológico

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.3.3	Caracterización municipal de escenario de riesgo de origen tecnológico	● Mediano	Neiva	\$ 0		5	14%
			Municipio(s)	\$ 57.000.002	(5) municipio reportó: Aipe, Nataga, Rivera, Tarqui, Teruel		
1.3.10	Evaluación de riesgo de los ecosistemas ante amenaza de origen tecnológico	● Largo	Neiva	\$ 1.500.000.000		1	3%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		

Programa 1.4 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómenos de origen biosanitario

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.4.1	Diagnóstico de las redes de acueducto y alcantarillado frente a la gestión del riesgo	● Mediano	Neiva	\$ 0	Neiva no ha iniciado el proyecto	12	32%
			Municipio(s)	\$ 22.558.935.704	(12) municipios reportaron: Agrado, Aipe, Colombia, Guadalupe, La Plata, Paicol, Palermo, Pitalito, Saladoblanco, Teruel, Villavieja y Yaguará		
1.4.2	Realizar estudios de riesgo para los sistemas de abastecimiento de agua potable	● Largo	Neiva	\$ 1.500.000.000		6	16%
			Municipio(s)	\$ 22.300.000	(5) municipios reportaron: Neiva, Agrado, Santa Maria, Villavieja, Yaguara		
1.4.3	Mapa de riesgo y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano	● Mediano	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Estrategia

Desarrollo de la investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

Programa 1.7

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.7.2	Estudios de riesgo de desastres requeridos en la formulación de los Esquemas de Ordenamiento Territorial	● Corto ● Mediano	Neiva	\$ 2.040.000.000		26	70%
			Municipio(s)	\$ 12.049.697.746	(25) municipios reportaron: Acevedo, Aipe, Algeciras, Altamira, Colombia, Gigante, Guadalupe, Hobo, Iquira, Isnos, La Argentina, La Plata, Nataga, Oporapa, Paicol, Pital, Pitalito, Rivera, Santa María, Suaza, Tarqui, Tello, Timaná, Villavieja y Yaguara		
1.7.3	Análisis de riesgo de desastres en la infraestructura del sector cultural y en áreas de interés patrimonial	● Largo	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
1.7.4	Análisis de riesgo de desastres en entidades prestadoras de servicios públicos	● Mediano	Neiva	\$ 0	Neiva no ha iniciado el proyecto	1	3%
			Municipio(s)	\$ 19.000.000	(1) municipio reportó: Tello		

Objetivo 2

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible

Estrategia

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.3	Mecanismos de seguimiento y monitoreo a la reducción del riesgo de desastres en la planificación territorial	● Corto	Neiva	\$ 0	Neiva no ha iniciado el proyecto	9	24%
			Municipio(s)	\$ 1.601.549.020	(9) municipios reportaron: Altamira, Isnos, Paicol, Pital, Rivera, Saladoblanco, Tesalia, Tello y Teruel		
2.1.5	Seguimiento y control a suelos de protección	● Corto	Neiva	\$ 0	Neiva no ha iniciado el proyecto	21	57%
			Municipio(s)	\$ 2.404.597.635	(21) municipios reportaron: Acevedo, Agrado, Aipe, Algeciras, Baraya, Campoalegre, Garzon, Gigante, Guadalupe, Iquira, La Argentina, Nataga, Paicol, Palermo, Pital, Pitalito, Rivera, Suaza, Teruel, Timana, Yaguara		
2.1.8	Mecanismo para el seguimiento a la localización y construcción seguras	● Corto	Neiva	\$ 20.000.000		29	78%
			Municipio(s)	\$ 1.902.367.192	(28) municipios reportaron: Acevedo, Aipe, Algeciras, Colombia, Garzon, Gigante, Hobo, Iquira, Isnos, La Argentina, La Plata, Nataga, Oporapa, Paicol, Palermo, Pital, Pitalito, Rivera, Saladoblanco, San Agustín, Santa María, Suaza, Tarqui, Tello, Teruel, Timana, Villavieja, Yaguara		
2.1.13	Planes correctivos para la reducción del riesgo sanitario	● Largo	Neiva	\$ 0	Neiva no ha iniciado el proyecto	22	59%
			Municipio(s)	\$ 2.576.655.610	(22) municipios reportaron: Agrado, Aipe, Algeciras, Colombia, Garzon, Gigante, Guadalupe, Hobo, Iquira, Isnos, La Argentina, Nataga, Palermo, Pitalito, Rivera, San Agustín, Santa María, Suaza, Tarqui, Teruel, Villavieja, Yaguara		

Programa 2.2

Reducción del Riesgo de Desastres en ámbito sectorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.2.5	Corredores de conservación para la sostenibilidad del territorio	● Largo	Departamento	\$ 850.000.000			

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.1 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres en el ámbito nacional

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.1.4	Implementación de tecnologías alternativas ambientalmente sostenibles para garantizar la reducción del riesgo de desastres	● Mediano	Neiva	\$ 6.291.611.978		23	62%
			Municipio(s)	\$ 65.438.321.454	(22) municipios reportaron: Neiva, Agrado, Aipe, Algeciras, Campoalegre, Colombia, Garzon, Gigante, Guadalupe, Hobo, Isnos, La Argentina, La Plata, Paicol, Palermo, Pital, Pitalito, Rivera, Santa Maria, Teruel, Timana, Yaguara		
			Departamento	\$ 5.300.000.000			

Programa 3.2 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.2.2	Reforzamiento estructural de las edificaciones indispensables	● Largo	Neiva	\$ 0	Neiva no ha iniciado el proyecto	8	22%
			Municipio(s)	\$ 15.684.826.948	(8) municipios reportaron: Agrado, Guadalupe, Hobo, La Argentina, Paicol, Rivera, Santa Maria, Teruel		
			Departamento	\$ 2.050.000.000			
3.2.3	Procesos de gestión del riesgo de desastres ante amenazas de origen marino en los departamentos y municipios costeros	El proyecto no aplica para los municipios del departamento de Huila					

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.2	Reubicación de plantas físicas institucionales públicas de los sectores de educación, bienestar social, seguridad y administración públicas	● Largo	Neiva	\$ 0	Neiva no ha iniciado el proyecto	3	8%
			Municipio(s)	\$ 8.879.986.560	(3) municipios reportaron: Gigante, La Argentina y Timaná		
3.3.3	Reubicación de hospitales	● Largo	Neiva	\$ 0	Neiva no ha iniciado el proyecto	3	8%
			Municipio(s)	\$ 5.622.830.000	(3) municipios reportaron: Agrado, Guadalupe y Timaná		
3.3.6	Procedimientos de prevención y control de incendios de la cobertura vegetal	● Corto	Neiva	\$ 310.000.000	Neiva ha finalizado el proyecto	32	86%
			Municipio(s)	\$ 2.853.852.814	(31) municipios reportaron: Acevedo, Agrado, Aipe, Altamira, Baraya, Campoalegre, Colombia, Garzón, Gigante, Guadalupe, Hobo, Iquira, La Argentina, La Plata, Nataga, Oporapa, Paicol, Palermo, Palestina, Pital, Pitalito, Rivera, Saladoblanco, San Agustín, Santa María, Suaza, Tello, Teruel, Timana, Villavieja, Yaguará		
3.3.7	Proceso de manejo silvicultura y control de especies	● Largo	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.3	Implementación de sistema de alerta a nivel regional y local	● Mediano	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
4.2.4	Equipamiento para respuesta en entidades territoriales	● Largo	Municipios	\$ 442.162.338		23	62%
			Neiva	\$ 6.466.871.502	(22) municipios reportaron: Baraya, Campoalegre, Elias, Gigante, Guadalupe, Hobo, Iquira, Nataga, Palermo, Paicol, Pital, Pitalito, Rivera, Saladoblanco, San Agustín, Suaza, Teruel, Tesalia, Tello, Timaná, Villavieja y Yaguará		
			Departamento	\$ 4.200.000.000			
4.2.5	Centro de reserva departamentales y municipales, con mas de 250.000 habitantes	● Largo	Neiva	\$ 0	Neiva no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	Este proyecto no aplica para los municipios del departamento del Huila			
			Departamento	\$ 2.500.000.000			

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.1	Fortalecimiento e implementación de protocolos nacionales para la respuesta frente a temporadas de fenómenos climáticos	● Mediano	Departamento	\$ 2.712.000.000			
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta por fenómenos volcánicos	● Mediano	Departamento	\$ 25.200.000	El departamento ha finalizado el proyecto		
4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a tsunamis en el pacífico			Este proyecto no aplica para el departamento de Huila			
4.3.4	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a huracanes en el caribe			Este proyecto no aplica para el departamento de Huila			

209


Objetivo 5 | Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo con enfoque diferencial de género y diversidad cultural

Estrategia | Fortalecimiento de la capacidad institucional del SNGRD

Programa 5.3 | Participación ciudadana

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
5.3.4	Implementación de rutas de evacuación, dirigida a población en condiciones de discapacidad	● Largo	Neiva	\$ 20.000.000		13	35%
			Municipio(s)	\$ 404.909.975	(12) municipios reportaron: Colombia, Garzon, Gigante, Guadalupe, Hobo, La Argentina, La Plata, Paicol, Pitalito, San Agustín, Suaza, Yaguara		
5.3.6	Estrategia de participación social para la prevención de incendios forestales	● Mediano	Neiva	\$ 0	Neiva no ha iniciado el proyecto	19	51%
			Municipio(s)	\$ 1.319.521.108	(19) municipios reportaron: Agrado, Aiye, Colombia, Elías, Gigante, Hobo, Iquira, La Argentina, La Plata, Nataga, Oporapa, Paicol, Palermo, Pitalito, Rivera, Tello, Timaná, Villavieja, Yaguara		
			Departamento	\$ 200.000.000			

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA



MUNICIPIOS REPORTADOS

Albania
Barrancas
Fonseca
Uribia

TOTAL

 15 MUNICIPIOS

 4 REPORTES

 La información consolidada corresponde de manera exclusiva a la reportada por medio de los formularios web diligenciado por los CDGRD y CMGRD, y datos del acumulado de los trece reportes anteriores 2016-2022(II)

Objetivo 2 | Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible.

210 Estrategia | Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1 | Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.7	Reducción de riesgo de desastres a través de planes de desarrollo municipales	● Mediano	Riohacha	\$790.000.000		14	93%
			Municipio(s)	\$38.370.336.845	(13) municipios reportaron (21) NO han reportado: El Molino		
			Departamento	\$3.814.000.000			
2.1.8	Ajuste y actualización del Plan Municipal y Departamental de gestión del riesgo de desastres	● Mediano	Riohacha	\$30.030.000		13	87%
			Municipio(s)	\$6.909.865.460	(12) municipios reportaron (2) NO han reportado: Albania y Dibulla		
			Departamento	\$366.000.000	El departamento ha finalizado el proyecto		
2.1.9	Incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la planificación territorial	● Corto ● Mediano ● Largo	Riohacha	\$2.222.448.226		15	100%
			Municipio(s)	\$9.155.225.604	(14) municipios del departamento reportaron No quedó ningún municipio del departamento pendiente de reporte		
			Departamento	\$2.124.000.000	El departamento ha finalizado el proyecto		

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.1	Obras de mitigación frente a amenazas producidas por fenómenos como movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundaciones	● Largo	Riohacha	\$16.431.408.875		14	93%
			Municipio(s)	\$124.913.239.829	(13) municipios reportaron (1) NO ha reportado: Hatónuevo		
			Departamento	\$2.532.771.415	El departamento ha finalizado el proyecto		

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.1 | Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.1.7	Salas de crisis territoriales*	● Corto	Riohacha	\$0	Riohacha no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$3.400.000.000	(2) municipios reportaron: Maicao y Uribia Sin embargo, el proyecto aplica únicamente a la ciudad capital, la cual no lo ha iniciado		
			Departamento	\$151.000.000			


* Aplica solo para ciudades capitales

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.2	Implementación de estrategias de respuesta a nivel territorial	● Corto	Riohacha	\$30.100.000		9	60%
			Municipio(s)	\$2.017.040.515	(9) municipios reportaron: Albania, Dibulla, Distracción, Hatónuevo, Maicao, Manaure, San Juan del Cesar, Uribia y Urumita		
			Departamento	\$30.000.000			
4.2.3	Asistencia técnica a entidades territoriales en el proceso de manejo de desastres	● Corto	Riohacha	\$0	Riohacha no ha iniciado el proyecto	5	33%
			Municipio(s)	\$507.751.500	(5) municipios reportaron: Albania, Barrancas, Hatónuevo, San Juan Del Cesar, Uribia		
			Departamento	\$176.200.000	El departamento ha finalizado el proyecto		

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a un sismo de impacto nacional	● Corto	Departamento	\$0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a eventos de origen industrial y tecnológicos	● Mediano	Departamento	\$0	El departamento no ha iniciado el proyecto		



TOTAL DE INVERSIONES A NIVEL DEPARTAMENTAL \$ 9.193.971.415
TOTAL DE INVERSIONES A NIVEL MUNICIPAL \$ 204.777.446.854

NOTA: Es importante aclarar que bajo la actualización del PNGRD, los proyectos anteriormente formulados dentro de los objetivos 1 y 5 (señalados como “No Aplica” o N/A) ahora son de seguimiento directo de los entes territoriales, con el fin de fortalecer la apropiación territorial de los proyectos enfocados principalmente al conocimiento del riesgo (OBJ 1) y el fortalecimiento de la gobernanza (OBJ 5).

212

SEGUIMIENTO A PROYECTOS QUE MIGRAN A LOS PLANES DEPARTAMENTALES Y PLANES MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Objetivo 1 | Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Estrategia | Gestión de la información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres

Programa 1.1 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.1.1	Estudios de Microzonificación sísmicas en ciudades	● Largo	Riohacha	\$0	Riohacha no ha iniciado el proyecto		0%
			Municipio(s)	\$0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
1.1.2	Evaluación probabilística del riesgo por sismo en ciudades capitales	● Largo	Riohacha	\$0	Riohacha no ha iniciado el proyecto		0%
1.1.3	Estudios de vulnerabilidad sísmica en edificaciones indispensables	● Largo	Riohacha	\$0	Riohacha no ha iniciado el proyecto		0%
			Municipio(s)	\$0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
1.1.13	Fortalecimiento de la red nacional de estaciones hidrometeorológicas	● Mediano	Riohacha	\$0	Riohacha no ha iniciado el proyecto	3	20%
			Municipio(s)	\$44.500.000	(3) municipios reportaron: Albania, Hatonuevo y San Juan del Cesar		

Programa 1.2 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.2.3	Estudios de riesgo por inundaciones y avenidas torrenciales en municipios expuestos a esta amenaza	● Mediano	Riohacha	0	Riohacha no ha iniciado el proyecto	7	47%
			Municipio(s)	\$2.063.100.859	(7) municipios reportaron: Barrancas, Dibulla, El Molino, Fonseca, Hatonuevo, La Jagua del Pilar y Uribia		
1.2.4	Instalación de alertas tempranas por eventos hidrometeorológicos extremos	● Corto ● Mediano	Riohacha	\$0	Riohacha no ha iniciado el proyecto	1	7%
			Municipio(s)	\$13.467.170	(1) municipio reportó: San Juan del Cesar		
			Departamento	\$1.454.000.000	El departamento ha finalizado el proyecto		
1.2.6	Estudios de riesgo por movimiento en masa en áreas críticas	● Largo	Riohacha	\$100.000		3	20%
			Municipio(s)	\$306.371.999	(3) municipios reportaron: Dibulla, La Jagua del Pilar y Uribia		
			Departamento	\$0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
1.2.8	Monitoreo de fenómenos de movimientos en masa en Colombia	● Largo	Riohacha	\$0	Riohacha no ha iniciado el proyecto	1	7%
			Municipio(s)	\$3.000.000	(1) municipio reportó: San Juan del Cesar		
1.2.9	Promoción de la ejecución de estudios de susceptibilidad por incendios de cobertura vegetal	● Largo	Riohacha	\$0	Riohacha no ha iniciado el proyecto	3	20%
			Municipio(s)	\$72.100.000	(3) municipios reportaron: Barrancas, Dibulla y Villanueva		
1.2.10	Estudios de Riesgo por erosión Costera en punto críticos	● Corto	Riohacha	\$0	Riohacha no ha iniciado el proyecto	1	7%
			Municipio(s)	\$732.000.000	(1) municipio reportó: Dibulla		

Programa 1.3 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómeno de origen Tecnológico

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.3.3	Caracterización municipal de escenario de riesgo de origen tecnológico	● Mediano	Riohacha	\$700.000.000		3	13%
			Municipio(s)	\$18.524.500	(2) municipios reportaron: San Juan del Cesar y Villanueva		
1.3.10	Evaluación de riesgo de los ecosistemas ante amenaza de origen tecnológico	● Largo	Riohacha	\$0	Riohacha no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$0	Los municipios no han iniciado el proyecto		

Programa 1.4 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómenos de origen biosanitario

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.4.1	Diagnóstico de las redes de acueducto y alcantarillado frente a la gestión del riesgo	● Mediano	Riohacha	\$0	Riohacha no ha iniciado el proyecto	3	20%
			Municipio(s)	\$2.071.162.235	(3) municipios reportaron: Barrancas, El Molino y Fonseca		
1.4.2	Realizar estudios de riesgo para los sistemas de abastecimiento de agua potable	● Largo	Riohacha	0	Riohacha no ha iniciado el proyecto	2	13%
			Municipio(s)	\$800.000.000	(2) municipios reportaron: Dibulla y San Juan del Cesar		
1.4.3	Mapa de riesgo y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano	● Mediano	Departamento	\$0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Estrategia

Desarrollo de la investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

Programa 1.7

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.7.2	Estudios de riesgo de desastres requeridos en la formulación de los Esquemas de Ordenamiento Territorial	● Corto ● Mediano	Riohacha	\$0	Riohacha no ha iniciado el proyecto	4	27%
			Municipio(s)	\$2.182.900.000	(4) municipios reportaron: Dibulla, La Jagua del Pilar, Manaure y Urumita		
1.7.3	Análisis de riesgo de desastres en la infraestructura del sector cultural y en áreas de interés patrimonial	● Largo	Departamento	\$0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
1.7.4	Análisis de riesgo de desastres en entidades prestadoras de servicios públicos	● Mediano	Riohacha	\$0	Riohacha no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$0	Los municipios no han iniciado este proyecto.		

Objetivo 2

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible

Estrategia

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.3	Mecanismos de seguimiento y monitoreo a la reducción del riesgo de desastres en la planificación territorial	● Corto	Riohacha	\$50.000		6	40%
			Municipio(s)	\$541.860.075	(5) municipios reportaron: Albania, Dibulla, Maicao, San Juan del Cesar y Urumita		
2.1.5	Seguimiento y control a suelos de protección	● Corto	Riohacha	\$0	Riohacha no ha iniciado el proyecto	3	20%
			Municipio(s)	\$12.943.750.000	(3) municipios reportaron: Albania, Fonseca y Urumita		
2.1.8	Mecanismo para el seguimiento a la localización y construcción seguras	● Corto	Riohacha	\$31.950.000		7	47%
			Municipio(s)	\$240.868.075	(6) municipios reportaron: Albania, Barrancas, Dibulla, El Molino, Maicao y Villanueva		
2.1.13	Planes correctivos para la reducción del riesgo sanitario	● Largo	Riohacha	\$10.000		6	40%
			Municipio(s)	\$102.000.002	(5) municipios reportaron: Barrancas, El Molino, Maicao, Uribia y Urumita		

Programa 2.2

Reducción del Riesgo de Desastres en ámbito sectorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.2.5	Corredores de conservación para la sostenibilidad del territorio	● Largo	Departamento	\$0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Objetivo 3

Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia

Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.1

Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres en el ámbito nacional

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.1.4	Implementación de tecnologías alternativas ambientalmente sostenibles para garantizar la reducción del riesgo de desastres	● Mediano	Riohacha	\$0	Riohacha no ha iniciado el proyecto	8	53%
			Municipio(s)	\$20.412.960.799	(8) municipios reportaron: Albania, Barrancas, Dibulla, El Molino, Fonseca, Maicao, San Juan Del Cesar y Urumita		
			Departamento	\$16.000.000.000			

Programa 3.2

Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.2.2	Reforzamiento estructural de las edificaciones indispensables	● Largo	Riohacha	\$0	Riohacha no ha iniciado el proyecto	1	7%
			Municipio(s)	\$120.000.000	(1) municipio reportó: Barrancas		
			Departamento	\$0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
3.2.3	Procesos de gestión del riesgo de desastres ante amenazas de origen marino en los departamentos y municipios costeros	● Largo	Municipio(s)	\$289.372.000	(1) municipio reportó: Uribia	1	7%

Programa 3.3

Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.2	Reubicación de plantas físicas institucionales públicas de los sectores de educación, bienestar social, seguridad y administración públicas	● Largo	Riohacha	\$0	Riohacha no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
3.3.3	Reubicación de hospitales	● Largo	Riohacha	\$0	Riohacha no ha iniciado el proyecto	2	13%
			Municipio(s)	\$176.555.900	(2) municipios reportaron: Fonseca y Manaure		
3.3.6	Procedimientos de prevención y control de incendios de la cobertura vegetal	● Corto	Riohacha	\$350.090.040		10	67%
			Municipio(s)	\$2.359.872.631	(10) municipios reportaron: Albania, Barrancas, Dibulla, El Molino, La Jagua del Pilar, Maicao, San Juan del Cesar, Uribia, Urumita y Villanueva		
3.3.7	Proceso de manejo silvicultura y control de especies	● Largo	Departamento	0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Objetivo 4

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia

Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.2

Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.3	Implementación de sistema de alerta a nivel regional y local	● Mediano	Departamento	\$120.000.000	El departamento ha finalizado el proyecto		
4.2.4	Equipamiento para respuesta en entidades territoriales	● Largo	Riohacha	\$0	Riohacha no ha iniciado el proyecto	5	33%
			Municipio(s)	\$615.780.050	(5) municipios reportaron: Albania, Barrancas, Dibulla, San Juan del Cesar y Uribia		
			Departamento	\$0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
4.2.5	Centro de reserva departamentales y municipales, con mas de 250.000 habitantes	● Largo	Riohacha	\$0	Riohacha no ha iniciado el proyecto	1	7%
			Municipio(s)	\$30.000.000	(1) municipio reportó: Barrancas		
			Departamento	\$160.000.000			

Programa 4.3

Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.1	Fortalecimiento e implementación de protocolos nacionales para la respuesta frente a temporadas de fenómenos climáticos	● Mediano	Departamento	\$63.830.000			
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta por fenómenos volcánicos	Este proyecto no aplica para el departamento de La Guajira					
4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a tsunamis en el pacífico	● Corto	Departamento	\$20.000.000	El departamento ha finalizado el proyecto		
4.3.4	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a huracanes en el caribe	● Corto	Departamento	\$20.000.000	El departamento ha finalizado el proyecto		

Objetivo 5

Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo con enfoque diferencial de género y diversidad cultural

Estrategia

Fortalecimiento de la capacidad institucional del SNGRD

Programa 5.3

Participación ciudadana

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
5.3.4	Implementación de rutas de evacuación, dirigida a población en condiciones de discapacidad	● Largo	Riohacha	\$0	Riohacha no ha iniciado el proyecto	2	13%
			Municipios	\$80.000.000	(2) municipios reportaron: Barrancas y Dibulla		
5.3.6	Estrategia de participación social para la prevención de incendios forestales	● Mediano	Riohacha	\$160.050		8	53%
			Municipio(s)	\$1.343.966.018	(7) municipios reportaron: Albania, Barrancas, Dibulla, La Jagua del Pilar, Manure, San Juan del Cesar y Urumita		
			Departamento	\$0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

DEPARTAMENTO DE MAGDALENA

MUNICIPIOS REPORTADOS

El Banco

TOTAL



30 MUNICIPIOS



1 REPORTES



La información consolidada corresponde de manera exclusiva a la reportada por medio de los formularios web diligenciado por los CDGRD y CMGRD, y datos del acumulado de los trece reportes anteriores 2016-2022(II).



Objetivo 2

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible.

Estrategia

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.7	Reducción de riesgo de desastres a través de planes de desarrollo municipales	● Mediano	Santa Marta	\$2.000.000.000			
			Municipio(s)	\$20.420.285.879	(24) municipios reportaron: Algarrobo, Aracataca, Ariguani, Cerro San Antonio, Chibolo, Ciénaga, El Banco, El Retén, El Piñón, Fundación, Guamal, Nueva Granada, Pedraza, Pijiño del Carmen, Pivijay, Sabanas de San Ángel, Salamina, San Sebastián de Buenavista, San Zenón, Santa Bárbara de Pinto, Sitionuevo, Tenerife, Zapayán y Zona Bananera	25	83%
			Departamento	\$1.954.500.000	El departamento ha finalizado el proyecto		
2.1.8	Ajuste y actualización del Plan Municipal y Departamental de gestión del riesgo de desastres	● Mediano	Santa Marta	\$297.000.000			
			Municipio(s)	\$15.575.964.425	(26) municipios reportaron: Aracataca, Ariguani, Cerro San Antonio, Chibolo, Ciénaga, Concordia, El Piñón, El Retén, Fundación, Nueva Granada, Pedraza, Pijiño Del Carmen, Pivijay, Plato, Puebloviejo, Remolino, Sabanas De San Ángel, Salamina, San Sebastián De Buenavista, San Zenón, Santa Ana, Santa Bárbara De Pinto, Sitionuevo, Tenerife, Zapayán y Zona Bananera	27	90%
			Departamento	\$0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
2.1.9	Incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la planificación territorial	● Corto ● Mediano ● Largo	Santa Marta	\$38.481.000.000			
			Municipio(s)	\$39.420.999.354	(28) municipios reportaron (1) municipio NO ha reportado: Remolino	29	97%
			Departamento	\$50.000.000	El departamento ha finalizado el proyecto		

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.1	Obras de mitigación frente a amenazas producidas por fenómenos como movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundaciones	● Largo	Santa Marta	\$46.256.000.000		29	97%
			Municipio(s)	\$355.466.767.670	(28) municipios reportaron (1) municipio NO ha reportado: Remolino		
			Departamento	\$13.180.224.133	El departamento ha finalizado el proyecto		

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.1 | Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.1.7	Salas de crisis territoriales*	● Corto	Santa Marta	\$15.000.000		0	0%
			Municipio(s)	\$13.000.000	(2) municipios reportaron: Sabanas de San Ángel y Ariguaní Sin embargo, el proyecto aplica únicamente a la ciudad capital, la cual lo tiene en ejecución		
			Departamento	\$35.000.000			


* Aplica solo para ciudades capitales

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.2	Implementación de estrategias de respuesta a nivel territorial	● Corto	Santa Marta	\$125.000.000		18	60%
			Municipio(s)	\$1.123.179.824	(17) municipios reportaron: Aracataca, Ariguaní, Cerro San Antonio, Ciénaga, Fundación, Guamal, Nueva Granada, Pedraza, Pijino del Carmen, Plato, Salamina, San Sebastián de Buenavista, San Zenón, Santa Ana, Santa Bárbara de Pinto, Sitionuevo y Zapayán		
			Departamento	\$0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
4.2.3	Asistencia técnica a entidades territoriales en el proceso de manejo de desastres	● Corto	Santa Marta	\$0	Santa Marta no ha iniciado el proyecto	10	33%
			Municipio(s)	\$790.179.824	(10) municipios reportaron: Aracataca, Ariguaní, Fundación, Guamal, Pedraza, Salamina, Sabanas de San Ángel, San Sebastián de Buenavista, Sitionuevo y Zapayán		
			Departamento	\$75.000.000	El departamento ha finalizado el proyecto		

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a un sismo de impacto nacional	● Corto	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a eventos de origen industrial y tecnológicos	● Mediano	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		



TOTAL DE INVERSIONES A NIVEL DEPARTAMENTAL \$ 15.294.724.133
TOTAL DE INVERSIONES A NIVEL MUNICIPAL \$ 519.984.376.976

NOTA: Es importante aclarar que bajo la actualización del PNGRD, los proyectos anteriormente formulados dentro de los objetivos 1 y 5 (señalados como "No Aplica" o N/A) ahora son de seguimiento directo de los entes territoriales, con el fin de fortalecer la apropiación territorial de los proyectos enfocados principalmente al conocimiento del riesgo (OBJ 1) y el fortalecimiento de la gobernanza (OBJ 5).

219

SEGUIMIENTO A PROYECTOS QUE MIGRAN A LOS PLANES DEPARTAMENTALES Y PLANES MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Objetivo 1 | Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Estrategia | Gestión de la información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres

Programa 1.1 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.1.1	Estudios de Microzonificación sísmicas en ciudades	● Largo	Santa Marta	0	Santa Marta no ha iniciado el proyecto		0%
			Municipio(s)	0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
1.1.2	Evaluación probabilística del riesgo por sismo en ciudades capitales	● Largo	Santa Marta	0	Santa Marta no ha iniciado el proyecto		
1.1.3	Estudios de vulnerabilidad sísmica en edificaciones indispensables	● Largo	Santa Marta	0	Santa Marta no ha iniciado el proyecto		0%
			Municipio(s)	0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
1.1.13	Fortalecimiento de la red nacional de estaciones hidrometeorológicas	● Mediano	Santa Marta	0	Santa Marta no ha iniciado el proyecto	4	13%
			Municipio(s)	\$107.300.001	(4) municipios reportaron: Ariguani, Cerro de San Antonio, El Banco y Tenerife El municipio de Ariguani deberá revisar el presupuesto reportado, correspondiente a \$1		

Programa 1.2 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.2.3	Estudios de riesgo por inundaciones y avenidas torrenciales en municipios expuestos a esta amenaza	● Mediano	Municipio(s)	\$60.368.602.332		8	27%
			Santa Marta	\$200.000.000	(8) municipios reportaron: El Banco, El Retén, Nueva Granada, Pueblo Viejo, Salamina, San Zenón, Sabanas de San Ángel y Zapayán		
1.2.4	Instalación de alertas tempranas por eventos hidrometeorológicos extremos	● Corto ● Mediano	Municipio(s)	\$350.115.480		6	20%
			Departamento	\$600.002.270	(6) municipios reportaron: Algarrobo, Aracataca, El Retén, Guamal, Puebloviejo y San Sebastián de Buenavista		
			Santa Marta	\$0	El departamento ha finalizado el proyecto		
1.2.6	Estudios de riesgo por movimiento en masa en áreas críticas	● Largo	Municipio(s)	\$0	Santa Marta no ha iniciado el proyecto		0%
			Departamento	\$0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
			Santa Marta	\$0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
1.2.8	Monitoreo de fenómenos de movimientos en masa en Colombia	● Largo	Municipio(s)	\$1	Santa Marta no ha iniciado el proyecto	1	3%
			Santa Marta	\$0	(1) municipio reportó: Zapayán		
1.2.9	Promoción de la ejecución de estudios de susceptibilidad por incendios de cobertura vegetal	● Largo	Municipio(s)	\$27.000.001	Santa Marta no ha iniciado el proyecto	3	10%
			Santa Marta	\$0	(3) municipios reportaron: Ariguani, San Zenón y Zapayán		
1.2.10	Estudios de Riesgo por erosión Costera en punto críticos	● Corto	Municipio(s)	\$5.047.000.001	Santa Marta no ha iniciado el proyecto	4	13%
			Municipios	\$5.047.000.001	(4) municipios reportaron: Guamal, Puebloviejo, San Sebastián de Buenavista y Tenerife		

220

Programa 1.3 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómeno de origen Tecnológico

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.3.3	Caracterización municipal de escenario de riesgo de origen tecnológico	● Mediano	Santa Marta	\$0	Santa Marta no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$0	Los municipios no han iniciado este proyecto		
1.3.10	Evaluación de riesgo de los ecosistemas ante amenaza de origen tecnológico	● Largo	Santa Marta	\$0	Santa Marta no ha iniciado el proyecto	1	3%
			Municipio(s)	\$22.000.000	(1) municipio reportó: Cerro de San Antonio		

Programa 1.4 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómenos de origen biosanitario

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.4.1	Diagnóstico de las redes de acueducto y alcantarillado frente a la gestión del riesgo	● Mediano	Santa Marta	\$0	Santa Marta no ha iniciado el proyecto	6	20%
			Municipio(s)	\$123.000.003	(6) municipios reportaron: Aracataca, Ariguani, Concordia, Sabanas de San Ángel, Santa Ana y Zapayán		
1.4.2	Realizar estudios de riesgo para los sistemas de abastecimiento de agua potable	● Largo	Santa Marta	\$0	Santa Marta no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$98.500.000	(2) municipios reportaron: Concordia y Tenerife.		
1.4.3	Mapa de riesgo y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano	● Mediano	Departamento	\$0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Estrategia | Desarrollo de la investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

Programa 1.7 | Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.7.2	Estudios de riesgo de desastres requeridos en la formulación de los Esquemas de Ordenamiento Territorial	● Corto ● Mediano	Santa Marta	\$250.000.000		13	43%
			Municipio(s)	\$2.444.532.616	(13) municipios reportaron: Algarrobo, Aracataca, El Banco, El Retén, Guamal, Nueva Granada, Pedraza, Salamina, Santa Ana, Santa Bárbara De Pinto, San Zenón, Sitionuevo y Tenerife		
1.7.3	Análisis de riesgo de desastres en la infraestructura del sector cultural y en áreas de interés patrimonial	● Largo	Departamento	\$0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
1.7.4	Análisis de riesgo de desastres en entidades prestadoras de servicios públicos	● Mediano	Santa Marta	\$0	Santa Marta no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$0	Los municipios no han iniciado con este proyecto		

Objetivo 2 | Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible.

Estrategia | Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1 | Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.3	Mecanismos de seguimiento y monitoreo a la reducción del riesgo de desastres en la planificación territorial	● Corto	Santa Marta	\$0	Santa Marta no ha iniciado el proyecto	8	27%
			Municipio(s)	\$6.623.984.020	(8) municipios reportaron: Aracataca, El Retén, Fundación, Guamal, Nueva Granada, Salamina, Tenerife y Zapayán		
2.1.5	Seguimiento y control a suelos de protección	● Corto	Santa Marta	\$800.000.000		0	0%
			Municipio(s)	\$110.500.000	(4) municipios reportaron: Fundación, Pedraza, Sitionuevo y Tenerife		
2.1.8	Mecanismo para el seguimiento a la localización y construcción seguras	● Corto	Santa Marta	\$85.000.000		11	37%
			Municipio(s)	\$1.314.500.000	(10) municipios reportaron: Aracataca, Cerro San Antonio, Chibolo, Ciénaga, Concordia, El Banco, Nueva Granada, San Zenón, Tenerife y Zapayán		
2.1.13	Planes correctivos para la reducción del riesgo sanitario	● Largo	Santa Marta	\$0	Santa Marta no ha iniciado el proyecto	9	30%
			Municipio(s)	\$389.372.520	(9) municipios reportaron: Aracataca, Ariguani, Concordia, Fundación, Pivijay, San Sebastian de Buenavista, San Zenón, Tenerife y Zapayán		

Programa 2.2 | Reducción del Riesgo de Desastres en ámbito sectorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.2.5	Corredores de conservación para la sostenibilidad del territorio	● Largo	Departamento	\$0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.1 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres en el ámbito nacional

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.1.4	Implementación de tecnologías alternativas ambientalmente sostenibles para garantizar la reducción del riesgo de desastres	● Mediano	Santa Marta	\$700.000.000		10	33%
			Municipio(s)	\$48.983.277.583	(9) municipios reportaron: Aracataca, Ariguani, El Banco, El Piñón, El Retén, Pijiño Del Carmen, Sabanas De San Angel, Tenerife, Zapayan		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Programa 3.2 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.2.2	Reforzamiento estructural de las edificaciones indispensables	● Largo	Santa Marta	\$0	Santa Marta no ha iniciado el proyecto	4	13%
			Municipio(s)	\$2.597.000.001	(4) municipios reportaron: El Banco, El Piñón, Pueblviejo y Tenerife		
			Departamento	\$0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
3.2.3	Procesos de gestión del riesgo de desastres ante amenazas de origen marino en los departamentos y municipios costeros	● Largo	Municipio(s)	\$20.000.000	(1) municipio reportó: San Sebastián de Buenavista	1	3%

222

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.2	Reubicación de plantas físicas institucionales públicas de los sectores de educación, bienestar social, seguridad y administración públicas	● Largo	Santa Marta	\$0	Santa Marta no ha iniciado el proyecto	2	7%
			Municipio(s)	\$431.364.425	(2) municipios reportaron: Tenerife y Zapayán		
3.3.3	Reubicación de hospitales	● Largo	Santa Marta	\$0	Santa Marta no ha iniciado el proyecto	5	17%
			Municipio(s)	\$1.002.301.085	(5) municipios reportaron: Cerro de San Antonio, El Piñón, San Sebastián de Buenavista, Tenerife y Zapayán		
3.3.6	Procedimientos de prevención y control de incendios de la cobertura vegetal	● Corto	Santa Marta	\$25.000.000		17	57%
			Municipio(s)	\$779.107.512	(17) municipios reportaron: Algarrobo, Aracataca, Ariguani, Cerro San Antonio, Chibolo, El Banco, El Retén, Fundación, Guamal, Nueva Granada, Pedraza, Plato, Salamina, Santa Ana, Santa Bárbara de Pinto, Sitionuevo y Tenerife		
3.3.7	Proceso de manejo silvicultura y control de especies	● Largo	Departamento	\$17.000.000.000			

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.3	Implementación de sistema de alerta a nivel regional y local	● Mediano	Departamento	\$ 512.002.270			

4.2.4	Equipamiento para respuesta en entidades territoriales	● Largo	Santa Marta	\$300.000.000		7	23%
			Municipio(s)	\$400.000.000	(6) municipios reportaron: Ariguani, El Banco, El Retén, Fundación, Sabanas de San Ángel, y Zapayán		
			Departamento	\$490.000.000			
4.2.5	Centro de reserva departamentales y municipales, con mas de 250.000 habitantes	● Largo	Santa Marta	\$350.000.000		1	3%
			Municipio(s)	\$0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
			Departamento	\$0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.1	Fortalecimiento e implementación de protocolos nacionales para la respuesta frente a temporadas de fenómenos climáticos	● Mediano	Departamento	\$0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta por fenómenos volcánicos		Este proyecto no aplica para el departamento de Magdalena				
4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a tsunamis en el pacífico		Este proyecto no aplica para el departamento de Magdalena				
4.3.4	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a huracanes en el caribe	● Corto	Departamento	\$0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Objetivo 5 | Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo con enfoque diferencial de género y diversidad cultural

223

Estrategia | Fortalecimiento de la capacidad institucional del SNGRD

Programa 5.3 | Participación ciudadana

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
5.3.4	Implementación de rutas de evacuación, dirigida a población en condiciones de discapacidad	● Largo	Santa Marta	\$0	Santa Marta no ha iniciado el proyecto	2	7%
			Municipio(s)	\$38.800.000	"(2) municipios reportaron: San Sebastian de Buenavista y Tenerife"		
5.3.6	Estrategia de participación social para la prevención de incendios forestales	● Mediano	Santa Marta	\$315.000.000		13	43%
			Municipio(s)	\$393.500.000	(12) municipios reportaron: Aracataca, Ariguani, Chibolo, El Banco, El Retén, Fundación, Guamal, Nueva Granada, Pueblviejo, Salamina, Sitionuevo, Tenerife		
			Departamento	\$109.000.000			

DEPARTAMENTO
DE META

MUNICIPIOS REPORTADOS

Villavicencio

Acacias

Cabuyaro

El Calvario

El Castillo

El Dorado

Granada

La Macarena

Lejanías

Mapiripán

Mesetas

Puerto Concordia

Puerto Gaitán

Puerto Lleras

Puerto López

Puerto Rico

Restrepo

San Carlos de Guaroa

San Juan de Arama

San Juanito

San Martín

Vistahermosa

TOTAL

 29 MUNICIPIOS

 22 REPORTES

!

La información consolidada corresponde de manera exclusiva a la reportada por medio de los formularios web diligenciado por los CDGRD y CMGRD, y datos del acumulado de los trece reportes anteriores 2016-2022(II).



Objetivo 2 | Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible.

Estrategia | Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1 | Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.7	Reducción de riesgo de desastres a través de planes de desarrollo municipales	● Mediano	Villavicencio	\$8.168.758.544		27	93%
			Municipio(s)	\$11.274.620.614	(26) municipios reportaron (2) municipios NO han reportado: El Dorado y La Uribe		
			Departamento	\$35.591.796.214	El departamento ha finalizado el proyecto		
2.1.8	Ajuste y actualización del Plan Municipal y Departamental de gestión del riesgo de desastres	● Mediano	Villavicencio	\$1.628.000.001		27	93%
			Municipio(s)	\$30.720.236.462	(26) municipios reportaron: (2) municipios no reportaron: El Calvario, La Macarena		
			Departamento	\$2.584.270.000			
2.1.9	Incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la planificación territorial	● Corto ● Mediano ● Largo	Villavicencio	\$17.602.638.784		29	100%
			Municipio(s)	\$415.627.401.066	(28) municipios reportaron No quedó ningún municipio del departamento pendiente de reporte		
			Departamento	\$19.040.196.508	El departamento ha finalizado el proyecto		

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.1	Obras de mitigación frente a amenazas producidas por fenómenos como movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundaciones	● Largo	Villavicencio	\$6.704.796.041		29	100%
			Municipio(s)	\$561.274.305.700	(28) municipios reportaron No quedó ningún municipio del departamento pendiente de reporte		
			Departamento	\$26.781.406.108	El departamento ha finalizado el proyecto		

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.1 | Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.1.7	Salas de crisis territoriales*	● Corto	Villavicencio	\$0	Villavicencio no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$700.000.001	(3) municipio reportaron: Acacias, Mapiripán y Puerto López Sin embargo, el proyecto aplica únicamente para la ciudad capital, la cual no lo ha iniciado		
			Departamento	\$900.000.000			


* Aplica solo para ciudades capitales

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.2	Implementación de estrategias de respuesta a nivel territorial	● Corto	Villavicencio	\$0	Villavicencio no ha iniciado el proyecto	19	66%
			Municipio(s)	\$1.502.764.699	(19) municipios reportaron: Barranca De Upia, Cabuyaro, Castilla La Nueva, Cubarral, Cumaral, El Castillo, Granada, Guamal, Mapiripán, Mesetas, La Macarena, Puerto Gaitán, Puerto López, Puerto Rico, Restrepo, San Carlos De Guaroa, San Juan De Arama, San Martín, Vistahermosa		
			Departamento	\$3.824.231.583	El departamento ha finalizado el proyecto		
4.2.3	Asistencia técnica a entidades territoriales en el proceso de manejo de desastres	● Corto	Villavicencio	\$2.670.000.000		12	41%
			Municipio(s)	\$607.407.998	(11) municipios reportaron: Acacias, Cabuyaro, Fuerte de Oro, Granada, Guamal, Mapiripán, Puerto López, Puerto Rico, San Carlos de Guaroa, San Juan de Arama y San Martín		
			Departamento	\$11.735.255.473	El departamento ha finalizado el proyecto		

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a un sismo de impacto nacional	● Corto	Departamento	\$ 0	El departamento reporta el proyecto en ejecución a pesar de no tener presupuesto relacionado		
4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a eventos de origen industrial y tecnológicos	● Mediano	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		



TOTAL DE INVERSIONES A NIVEL DEPARTAMENTAL \$ 100.457.155.886
TOTAL DE INVERSIONES A NIVEL MUNICIPAL \$ 1.058.480.929.910

NOTA: Es importante aclarar que bajo la actualización del PNGRD, los proyectos anteriormente formulados dentro de los objetivos 1 y 5 (señalados como "No Aplica" o N/A) ahora son de seguimiento directo de los entes territoriales, con el fin de fortalecer la apropiación territorial de los proyectos enfocados principalmente al conocimiento del riesgo (OBJ 1) y el fortalecimiento de la gobernanza (OBJ 5).

226

SEGUIMIENTO A PROYECTOS QUE MIGRAN A LOS PLANES DEPARTAMENTALES Y PLANES MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Objetivo 1 | Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Estrategia | Gestión de la información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres

Programa 1.1 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.1.1	Estudios de Microzonificación sísmicas en ciudades	● Largo	Municipios	Este proyecto no aplica para los municipios de Villavicencio			0%
			Villavicencio	\$0	Villavicencio no ha iniciado el proyecto		
1.1.2	Evaluación probabilística del riesgo por sismo en ciudades capitales	● Largo	Villavicencio	\$0	Villavicencio no ha iniciado el proyecto		
1.1.3	Estudios de vulnerabilidad sísmica en edificaciones indispensables	● Largo	Municipio(s)	\$0	Villavicencio no ha iniciado el proyecto		0%
			Villavicencio	\$0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
1.1.13	Fortalecimiento de la red nacional de estaciones hidrometeorológicas	● Mediano	Municipio(s)	\$70.000.014	Villavicencio no ha iniciado el proyecto	2	7%
			Municipios	\$14	(2) municipios reportaron: Restrepo, San Juan de Arama		

Programa 1.2 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.2.3	Estudios de riesgo por inundaciones y avenidas torrenciales en municipios expuestos a esta amenaza	● Mediano	Villavicencio	\$7.557.741.100		12	41%
			Municipio(s)	\$2.018.160.214	(11) municipios reportaron: Acacias, Cabuyaro, Cubarral, Cumaral, Fuente De Oro, Uribe, Puerto Concordia, Puerto Lopez, Puerto Rico, Restrepo, San Martin		
1.2.4	Instalación de alertas tempranas por eventos hidrometeorológicos extremos	● Corto ● Mediano	Villavicencio	\$899.915.676		5	17%
			Municipio(s)	\$107.780.649	(4) municipios reportaron: Cubarral, Cumaral, San Carlos de Guaroa y San Juan de Arama		
			Departamento	\$0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
1.2.6	Estudios de riesgo por movimiento en masa en áreas críticas	● Largo	Villavicencio	\$1.750.000.000		3	10%
			Municipio(s)	\$352.000.000	(2) municipios reportaron: Puerto López y Restrepo		
			Departamento	\$0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
1.2.8	Monitoreo de fenómenos de movimientos en masa en Colombia	● Largo	Villavicencio	\$0	Villavicencio no ha iniciado el proyecto	3	10%
			Municipio(s)	\$86.000.001	(3) municipios reportaron: Cumaral, El Dorado y La Uribe		
1.2.9	Promoción de la ejecución de estudios de susceptibilidad por incendios de cobertura vegetal	● Largo	Villavicencio	\$0	Villavicencio no ha iniciado el proyecto	3	10%
			Municipio(s)	\$64.000.001	(3) municipios reportaron: Cabuyaro, Puerto Concordia y La Uribe		
1.2.10	Estudios de Riesgo por erosión Costera en punto críticos	● Corto	Villavicencio				0%
			Municipio(s)	\$150.000.000	Este proyecto no aplica para los municipios del Meta, sin embargo 1 municipio reporto: Barranca de upía		

227

Programa 1.3 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómeno de origen Tecnológico

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.3.3	Caracterización municipal de escenario de riesgo de origen tecnológico	● Mediano	Villavicencio	\$0	Villavicencio no ha finalizado el proyecto	3	10%
			Municipio(s)	\$386.889.400	(3) municipios reportaron: Barranca de Upía, Cabuyaro y Restrepo		
1.3.10	Evaluación de riesgo de los ecosistemas ante amenaza de origen tecnológico	● Largo	Villavicencio	\$0	Villavicencio no ha finalizado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$0	Los municipios no han iniciado el proyecto		

Programa 1.4 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómenos de origen biosanitario

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.4.1	Diagnóstico de las redes de acueducto y alcantarillado frente a la gestión del riesgo	● Mediano	Villavicencio	\$1.040.000.000		4	14%
			Municipio(s)	\$114.000.050	(3) municipios reportaron: Puerto Rico, San Juan de Arama y Vista Hermosa		
1.4.2	Realizar estudios de riesgo para los sistemas de abastecimiento de agua potable	● Largo	Villavicencio	\$1		5	17%
			Municipio(s)	\$106.002.016	(4) municipios reportaron: Mesetas, La Uribe, Puerto Rico, Vista Hermosa		
1.4.3	Mapa de riesgo y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano	● Mediano	Departamento	\$0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Estrategia | Desarrollo de la investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

Programa 1.7 | Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.7.2	Estudios de riesgo de desastres requeridos en la formulación de los Esquemas de Ordenamiento Territorial	● Corto ● Mediano	Villavicencio	\$1.200.000.000		15	52%
			Municipio(s)	\$4.482.444.345	(14) municipios reportaron: Barranca De Upía, Castilla La Nueva, Cumaral, Granada, Guamal, Mapiripán, Mesetas, Puerto Concordia, Puerto López, Puerto Rico, Restrepo, San Carlos De Guaroa, San Juan De Arama y Vista Hermosa		
1.7.3	Análisis de riesgo de desastres en la infraestructura del sector cultural y en áreas de interés patrimonial	● Largo	Departamento	\$0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
1.7.4	Análisis de riesgo de desastres en entidades prestadoras de servicios públicos	● Mediano	Villavicencio	\$0	Villavicencio no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$0	Los municipios no han iniciado el proyecto		

Objetivo 2 | Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible

Estrategia | Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1 | Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.3	Mecanismos de seguimiento y monitoreo a la reducción del riesgo de desastres en la planificación territorial	● Corto	Villavicencio	\$2.483.250.000		12	41%
			Municipio(s)	\$2.454.063.030	(11) municipios reportaron: El Dorado, Fuente de Oro, Guamal, Mesetas, Lejanías, Puerto Concordia, Puerto Gaitán, Puerto Rico, Restrepo, San Juan de Arama y Vista Hermosa		
2.1.5	Seguimiento y control a suelos de protección	● Corto	Villavicencio	\$100.000.000		10	34%
			Municipio(s)	\$2.722.472.613	(9) municipios reportaron: Cubuyaro, Castilla la Nueva, Cumaral, Puerto Concordia, Puerto Gaitán, Puerto Lleras, Restrepo, San Carlos de Guaroa y San Juanito		
2.1.8	Mecanismo para el seguimiento a la localización y construcción seguras	● Corto	Villavicencio	\$0	Villavicencio no ha iniciado el proyecto	14	48%
			Municipio(s)	\$666.574.019	(14) municipios reportaron: Cabuyaro, Castilla La Nueva, Cumaral, Cubarral, El Dorado, Granada, Mesetas, La Macarena, La Uribe, Lejanías, Puerto Lleras, Restrepo, San Juan de Arama y Vista Hermosa		
2.1.13	Planes correctivos para la reducción del riesgo sanitario	● Largo	Villavicencio	\$0	Villavicencio no ha iniciado el proyecto	7	24%
			Municipio(s)	\$487.634.209	(7) municipios reportaron: Acacias, Cubarral, Granada, Mesetas, San Juan de Arama, San Juanito y Vista Hermosa		

Programa 2.2 | Reducción del Riesgo de Desastres en ámbito sectorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.2.5	Corredores de conservación para la sostenibilidad del territorio	● Largo	Departamento	\$0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.1 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres en el ámbito nacional

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.1.4	Implementación de tecnologías alternativas ambientalmente sostenibles para garantizar la reducción del riesgo de desastres	● Mediano	Villavicencio	\$3.571.804.059		14	
			Municipio(s)	\$31.201.959.400	(13) municipios reportaron: Castilla La Nueva, Fuente De Oro, Granada, Guamal, Mesetas, La Macarena, Lejanías, Puerto Concordia, Puerto Gaitán, Puerto Lopez, Puerto Rico, San Juanito, Vistahermosa		
			Departamento	\$6.906.064.783			

Programa 3.2 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.2.2	Reforzamiento estructural de las edificaciones indispensables	● Largo	Villavicencio	\$0	Villavicencio no ha iniciado el proyecto	3	10%
			Municipio(s)	\$63.955.926	(3) municipios reportaron: Currabal, Guamal y San Juan de Arama		
			Departamento	\$0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
3.2.3	Procesos de gestión del riesgo de desastres ante amenazas de origen marino en los departamentos y municipios costeros	Este proyecto no aplica para los municipios del departamento de Meta					

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.2	Reubicación de plantas físicas institucionales públicas de los sectores de educación, bienestar social, seguridad y administración públicas	● Largo	Villavicencio	\$0	Villavicencio no ha iniciado el proyecto	1	3%
			Municipio(s)	\$500.000.000	(1) municipio reportó: Guamal		
3.3.3	Reubicación de hospitales	● Largo	Villavicencio	\$510.288.783		6	21%
			Municipio(s)	\$286.506.207	(5) municipios reportaron: Fuente de Oro, Guamal, Lejanías, Puerto Gaitán y San Juan de Arama		
3.3.6	Procedimientos de prevención y control de incendios de la cobertura vegetal	● Corto	Villavicencio	\$1.200.000.000		19	66%
			Municipio(s)	\$7.706.886.722	(18) municipios reportaron: Acacias, Barranca de Upía, Cabuyaro, Castilla la Nueva, El Castillo, Fuente de Oro, Guamal, Mesetas, La Macarena, Lejanías, Puerto Concordia, Puerto Gaitán, Puerto Lleras, Puerto Rico, Restrepo, San Carlos de Guaroa, San Juan de Arama y Vista Hermosa		
3.3.7	Proceso de manejo silvicultura y control de especies	● Largo	Departamento	\$832.667.469			

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.3	Implementación de sistema de alerta a nivel regional y local	● Mediano	Departamento	\$12.000.000			

4.2.4	Equipamiento para respuesta en entidades territoriales	● Largo	Villavicencio	\$2.670.000.000		17	59%
			Municipio(s)	\$4.245.530.041	(16) municipios reportaron: Acacias, Barranca de Upiá, Cabuyaro, Castilla La Nueva, Cubarral, Fuente de Oro, Granada, Mapiripán, La Macarena, La Uribe, Lejanías, Puerto Gaitán, Puerto Rico, San Juan de Arama, San Martín y Vista Hermosa		
			Departamento	\$3.438.092.909			
4.2.5	Centro de reserva departamentales y municipales, con mas de 250.000 habitantes	● Largo	Villavicencio	\$0	Villavicencio no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	Este proyecto no aplica para los municipios del departamento de Meta			
			Departamento	\$1.063.000.000			

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.1	Fortalecimiento e implementación de protocolos nacionales para la respuesta frente a temporadas de fenómenos climáticos	● Mediano	Departamento	\$463.895.000			
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta por fenómenos volcánicos		Este proyecto no aplica para el departamento del Meta				
4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a tsunamis en el pacífico		Este proyecto no aplica para el departamento del Meta				
4.3.4	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a huracanes en el caribe		Este proyecto no aplica para el departamento del Meta				

Objetivo 5 | Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo con enfoque diferencial de género y diversidad cultural

Estrategia | Fortalecimiento de la capacidad institucional del SNGRD

Programa 5.3 | Participación ciudadana

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
5.3.4	Implementación de rutas de evacuación, dirigida a población en condiciones de discapacidad	● Largo	Villavicencio	\$0	Villavicencio no ha iniciado el proyecto	2	7%
			Municipio(s)	\$2.000.005	(2) municipios reportaron: Mesetas y San Juan de Arama		
5.3.6	Estrategia de participación social para la prevención de incendios forestales	● Mediano	Villavicencio	\$1.200.000.000		12	41%
			Municipio(s)	\$1.077.888.142	(11) municipios reportaron: Fuente de Oro, Castilla la Nueva, La Uribe, Puerto Concordia, Puerto López, Puerto Lleras, Puerto Rico, Restrepo, San Carlos de Guaroa, San Juan de Arama, San Juanito y Vista Hermosa		
			Departamento	\$0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

DEPARTAMENTO DE NARIÑO

MUNICIPIOS REPORTADOS

Arboleda	Los Andes
Buesaco	Mosquera
Chachagüí	Olaya Herrera
Colón	Ospina
Contadero	Policarpa
Cumbitara	Providencia
El Tambo	Pupiales
Guachucal	San Bernardo
Guaitarilla	San Lorenzo
Iles	San Pablo
Imues	Sandoná
Ipiales	Sapuyes
La Florida	Tangua
La Unión	Túquerres
Linares	Yacuanquer



TOTAL



64 MUNICIPIOS



30 REPORTES



La información consolidada corresponde de manera exclusiva a la reportada por medio de los formularios web diligenciado por los CDGRD y CMGRD, y datos del acumulado de los trece reportes anteriores 2016-2022(II).

Objetivo 2

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible.

Estrategia

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.7	Reducción de riesgo de desastres a través de planes de desarrollo municipales	● Mediano	Pasto	\$180.000.000			
			Municipio(s)	\$11.887.808.901	(55) municipios reportaron: Alban, Ancuya, Arboleda, Belén, Buesaco, Colon, Consaca, Contadero, Córdoba, Cuaspu, Cumbal, Cumbitara, Chachagui, El Charco, El Peñol, El Tablon De Gomez, El Tambo, Funes, Guachucal, Guaitarilla, Gualmatan, Iles, Imues, La Florida, La Llanada, La Union, Leiva, Linares, Los Andes, Mallama, Mosquera, Nariño, Olaya Herrera, Ospina, Policarpa, Potosi, Providencia, Puerres, Pupiales, Ricaurte, Roberto Payan, Samaniego, Sandona, San Bernardo, San Lorenzo, San Pablo, San Pedro De Cartago, Santa Barbara, Santacruz, Sapuyes, Taminango, Tangua, San Andres De Tumaco, Tuquerres, Yacuanquer	56	88%
			Departamento	\$11.271.284.825	El departamento ha finalizado el proyecto		
2.1.8	Ajuste y actualización del Plan Municipal y Departamental de gestión del riesgo de desastres	● Mediano	Pasto	\$0	Pasto no ha iniciado el proyecto		
			Municipio(s)	\$5.997.380.645	(52) municipios reportaron: Albán, Aldana, Ancuya, Arboleda, Belén, Buesaco, Colón, Consacá, Contadero, Córdoba, Cuaspu, Cumbal, Chachagüí, El Charco, El Tablón de Gómez, El Tambo, Funes, Guaitarilla, Imués, Ipiales, La Cruz, La Florida, La Llanada, La Tola, La Unión, Leiva, Linares, Los Andes, Magüi, Mosquera, Nariño, Olaya Herrera, Policarpa, Potosí, Providencia, Puerres, Pupiales, Ricaurte, Roberto Payán, Samaniego, San Andrés de Tumaco, San Bernardo, San Lorenzo, San Pablo, San Pedro de Cartago, Santa Bárbara, Santacruz, Sapuyes, Taminango, Tangua, Túquerres y Yacuanquer	53	83%
			Departamento	\$92.100.000	El departamento ha finalizado el proyecto		

2.1.9	Incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la planificación territorial	Corto Mediano Largo	Pasto	\$5.397.439.606		62	97%
			Municipio(s)	\$50.381.074.216	(62) municipios reportaron (1) municipio NO ha reportado: Francisco Pizarro		
			Departamento	\$4.131.001.331	El departamento ha finalizado el proyecto		

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.1	Obras de mitigación frente a amenazas producidas por fenómenos como movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundaciones	Largo	Pasto	\$2.180.000.000		63	98%
			Municipio(s)	\$229.810.016.027	(62) municipios reportaron (1) municipio NO ha reportado: Francisco Pizarro		
			Departamento	\$11.833.893.600	El departamento ha finalizado el proyecto		

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.1 | Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.1.7	Salas de crisis territoriales*	Corto	Pasto	\$0	Pasto no ha iniciado el proyecto	3	5%
			Municipio(s)	\$1.032.000.000	(3) municipios reportaron: La Llanada, Ricaurte y San Pablo		
			Departamento	\$327.200.000	Sin embargo, el proyecto aplica a únicamente la ciudad capital, la cual no lo ha iniciado		


* Aplica solo para ciudades capitales

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.2	Implementación de estrategias de respuesta a nivel territorial	Corto	Pasto	\$0	Pasto no ha iniciado el proyecto	36	56%
			Municipio(s)	\$2.234.162.834	(36) municipios reportaron: Arboleda, Belén, Buesaco, Consacá, Contadero, Córdoba, Cumbal, Cumbitara, El Charco, El Peñol, El Tabón de Gómez, El Tambo, Guaitarilla, Ipiales, La Cruz, La Florida, La Llanada, La Unión, Leiva, Linares, Magüi, Mallama, Nariño, Ospina, Policarpa, Potosí, Puerres, Pupiales, Ricaurte, Samaniego, San Bernardo, Santa Bárbara, Santacruz, Sapuyes, Túquerres y Yacuanquer		
			Departamento	\$81.331.600	El departamento ha finalizado el proyecto		
4.2.3	Asistencia técnica a entidades territoriales en el proceso de manejo de desastres	Corto	Pasto	\$0	Pasto no ha iniciado el proyecto	47	73%
			Municipio(s)	\$1.285.692.422	(47) municipios reportaron: Alban, Ancuya, Arboleda, Buesaco, Colon, Consaca, Contadero, Cordoba, Cumbitara, Chachagui, El Charco, El Peñol, El Tablon De Gomez, El Tambo, Funes, Guaitarilla, Imues, La Cruz, La Florida, La Llanada, La Tola, La Union, Leiva, Linares, Los Andes, Mallama, Mosquera, Nariño, Olaya Herrera, Ospina, Policarpa, Potosí, Providencia, Puerres, Pupiales, Ricaurte, Roberto Payan, Samaniego, Sandona, San Bernardo, San Pablo, Santacruz, Sapuyes, Taminango, San Andres De Tumaco, Tuquerres, Yacuanquer		
			Departamento	\$140.000.000	El departamento ha finalizado el proyecto		

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a un sismo de impacto nacional	● Corto	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a eventos de origen industrial y tecnológicos	● Mediano	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

CONSOLIDADO DE PROYECTOS E INVERSIONES EJECUTADAS
DEPARTAMENTO Y MUNICIPIOS DE NARIÑO9
PROYECTOSINVERSIÓN
\$ 338.262.386.007

233



TOTAL DE INVERSIONES A NIVEL DEPARTAMENTAL \$ 27.876.811.356
TOTAL DE INVERSIONES A NIVEL MUNICIPAL \$ 310.385.574.651

NOTA: Es importante aclarar que bajo la actualización del PNGRD, los proyectos anteriormente formulados dentro de los objetivos 1 y 5 (señalados como "No Aplica" o N/A) ahora son de seguimiento directo de los entes territoriales, con el fin de fortalecer la apropiación territorial de los proyectos enfocados principalmente al conocimiento del riesgo (OBJ 1) y el fortalecimiento de la gobernanza (OBJ 5).

SEGUIMIENTO A PROYECTOS QUE MIGRAN A LOS PLANES DEPARTAMENTALES Y PLANES
MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Objetivo 1 | Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Estrategia | Gestión de la información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres

Programa 1.1 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.1.1	Estudios de Microzonificación sísmicas en ciudades	● Largo	Pasto	\$0	Pasto no ha iniciado el proyecto		0%
			Municipio(s)	\$0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
1.1.2	Evaluación probabilística del riesgo por sismo en ciudades capitales	● Largo	Pasto	\$750.000.000		1	100%
1.1.3	Estudios de vulnerabilidad sísmica en edificaciones indispensables	● Largo	Pasto	\$1.134.540.582			0%
			Municipio(s)	\$0	Los municipios no han iniciado el proyecto		

1.1.13	Fortalecimiento de la red nacional de estaciones hidrometeorológicas	● Mediano	Pasto	\$200.000.000	(3) municipios reportaron: El Charco, Roberto Payán y San Bernardo	4	6%
			Municipio(s)	\$128.901.000			

Programa 1.2 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.2.3	Estudios de riesgo por inundaciones y avenidas torrenciales en municipios expuestos a esta amenaza	● Mediano	Pasto	\$300.000.000	(14) municipios reportaron: Colón, Córdoba, El Tablón de Gómez, La Florida, La Unión, Leiva, Los Andes, Nariño, Ricaurte, Roberto Payán, San Bernardo, San Lorenzo, Santa Bárbara y Tangua	15	23%
			Municipio(s)	\$533.000.027			
1.2.4	Instalación de alertas tempranas por eventos hidrometeorológicos extremos	● Corto ● Mediano	Pasto	\$200.000.000	(4) municipios reportaron: La Llanada, Leiva, Nariño y San Bernardo	0	0%
			Municipio(s)	\$7.455.433.842			
			Departamento	\$257.000.000			
1.2.6	Estudios de riesgo por movimiento en masa en áreas críticas	● Largo	Pasto	\$0	Pasto no ha iniciado el proyecto	9	14%
			Municipio(s)	\$2.138.777.851			
			Departamento	\$5.439.909.210			
1.2.8	Monitoreo de fenómenos de movimientos en masa en Colombia	● Largo	Pasto	\$0	(4) municipios reportaron: Córdoba, La Tola, Ricaurte y Santa Bárbara, Tangua	4	6%
			Municipio(s)	\$102.000.003			
1.2.9	Promoción de la ejecución de estudios de susceptibilidad por incendios de cobertura vegetal	● Largo	Pasto	\$0	(7) municipios reportaron: Contadero, Córdoba, La Florida, Linares, Ricaurte, Samaniego y San Andrés de Tumaco	7	11%
			Municipio(s)	\$4.515.905.001			
1.2.10	Estudios de Riesgo por erosión Costera en punto críticos	● Corto	Pasto	\$0	(1) municipio reportó: San Andrés de Tumaco	1	2%
			Municipio(s)	\$150.000.000			

Programa 1.3 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómeno de origen Tecnológico

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.3.3	Caracterización municipal de escenario de riesgo de origen tecnológico	● Mediano	Pasto	\$0	(4) municipios reportaron: El Peñol, Nariño, Santacruz, Tangua	4	6%
			Municipio(s)	\$22.000.000			
1.3.10	Evaluación de riesgo de los ecosistemas ante amenaza de origen tecnológico	● Largo	Pasto	\$0	(1) municipio reportó: La Florida	1	2%
			Municipio(s)	\$50.000.000			

Programa 1.4 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómenos de origen biosanitario

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.4.1	Diagnóstico de las redes de acueducto y alcantarillado frente a la gestión del riesgo	● Mediano	Pasto	\$0	(26) municipios reportaron: Albán, Aldana, Belén, Colón, Contadero, Córdoba, Cuaspué, Chachagüí, El Tablón de Gómez, Funes, Guachucal, Guaitarilla, La Tola, Los Andes, Nariño, Ospina, Providencia, Pupiales, Sapuyes, Samaniego, San Pablo, San Pedro de Cartago, Taminango, la Florida, Tangua y Túquerres	26	41%
			Municipio(s)	\$1.964.983.072			
1.4.2	Realizar estudios de riesgo para los sistemas de abastecimiento de agua potable	● Largo	Pasto	\$0	(8) municipios reportaron: Córdoba, Chachagüí, La Florida, Ospina, Ricaurte, Roberto Payán, Sapuyes y Taminango	8	13%
			Municipio(s)	\$67.000.001			

1.4.3	Mapa de riesgo y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano	● Mediano	Departamento	\$509.063.770			

Estrategia | Desarrollo de la investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

Programa 1.7 | Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.7.2	Estudios de riesgo de desastres requeridos en la formulación de los Esquemas de Ordenamiento Territorial	● Corto ● Mediano	Pasto	\$0	Pasto no ha iniciado el proyecto	16	25%
			Municipio(s)	\$2.918.510.675	(16) municipios reportaron: Belén, Contadero, Córdoba, El Charco, La Florida, Leiva, Nariño, Puerres, Ricaurte, Roberto Payán, San Pablo, San Pedro de Cartago, Santa Bárbara, Santacruz, Tangua y Yacuanquer		
1.7.3	Análisis de riesgo de desastres en la infraestructura del sector cultural y en áreas de interés patrimonial	● Largo	Departamento	\$3.868.000.000			
1.7.4	Análisis de riesgo de desastres en entidades prestadoras de servicios públicos	● Mediano	Pasto	\$0	Pasto no ha iniciado el proyecto	2	3%
			Municipio(s)	\$17.000.050	(2) municipios reportaron: Ricaurte y San Andrés de Tumaco		

Objetivo 2 | Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible.

Estrategia | Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1 | Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.3	Mecanismos de seguimiento y monitoreo a la reducción del riesgo de desastres en la planificación territorial	● Corto	Pasto	\$0	Pasto no ha iniciado el proyecto	26	41%
			Municipio(s)	\$712.702.708	(26) municipios reportaron: Albán, Aldana, Arboleda, Cuaspud, Cumbitara, Chachagüí, El Rosario, Guachucal, La Unión, Leiva, Linares, Mallama, Nariño, Ospina, Potosí, Puerres, Pupiales, Ricaurte, Roberto Payán, San Bernardo, San Lorenzo, San Pablo, Santa Bárbara, Sapuyes, Tangua y Túquerres		
2.1.5	Seguimiento y control a suelos de protección	● Corto	Pasto	\$0	Pasto no ha iniciado el proyecto	20	31%
			Municipio(s)	\$1.195.400.909	(20) municipio reportaron: Belén, Buesaco, El Tambo, Guaitarilla, La Florida, La Llanada, La Tola, Los Andes, Mallama, Nariño, Ospina, Potosí, Puerres, Pupiales, Samaniego, San Lorenzo, San Pablo, Santacruz, Túquerres y Yacuanquer		
2.1.8	Mecanismo para el seguimiento a la localización y construcción seguras	● Corto	Pasto	\$0	Pasto no ha iniciado el proyecto	2	3%
			Municipio(s)	\$644.814.961	(31) municipios reportaron: Aldana, Arboleda, Buesaco, Consacá, Contadero, Córdoba, Chachagüí, El Peñol, El Tambo, Guachucal, Imués, La Llanada, La Tola, La Unión, Nariño, Olaya Herrera, Ospina, Francisco Pizarro, Policarpa, Potosí, Puerres, Pupiales, Ricaurte, Samaniego, San Andrés de Tumaco, San Bernardo, San Pablo, Santacruz, Tangua, Túquerres y Yacuanquer		
2.1.13	Planes correctivos para la reducción del riesgo sanitario	● Largo	Pasto	\$0	Pasto no ha iniciado el proyecto	22	34%
			Municipio(s)	\$3.869.431.254	(22) municipios reportaron: Aldana, Contadero, Cuaspud, Chachagui, El Peñol, El Tablon De Gomez, Guaitarilla, Ipiates, La Florida, Linares, Los Andes, Nariño, Ospina, Policarpa, Potosí, Providencia, Roberto Payan, Samaniego, Sandona, San Pablo, San Pedro De Cartago, Tangua		

Programa 2.2 | Reducción del Riesgo de Desastres en ámbito sectorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.2.5	Corredores de conservación para la sostenibilidad del territorio	● Largo	Departamento	\$0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.1 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres en el ámbito nacional

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.1.4	Implementación de tecnologías alternativas ambientalmente sostenibles para garantizar la reducción del riesgo de desastres	● Mediano	Pasto	\$100.000.000		24	38%
			Municipio(s)	\$22.721.938.584	(23) municipios reportaron: Alban, Aldana, Contadero, Cuaspud, Cumbal, Cumbitara, Chachagui, Guitarrilla, La Florida, La Llanada, La Union, Leiva, Nariño, Potosí, Pupiales, Ricaurte, Samaniego, Sandona, San Bernardo, San Lorenzo, Santacruz, Sapuyes, Tangua		
			Departamento	\$38.000.000			

Programa 3.2 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.2.2	Reforzamiento estructural de las edificaciones indispensables	● Largo	Pasto	\$0	Pasto no ha iniciado el proyecto	6	9%
			Municipio(s)	\$2.051.999.601	(6) municipios reportaron: El Rosario, Nariño, Ospina, Policarpa, Samaniego y San Bernardo		
			Departamento	\$0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
3.2.3	Procesos de gestión del riesgo de desastres ante amenazas de origen marino en los departamentos y municipios costeros	● Largo	Municipio(s)	\$365.000.441	(3) municipios reportaron: El Charco, La Tola y Santa Bárbara	6	9%

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.2	Reubicación de plantas físicas institucionales públicas de los sectores de educación, bienestar social, seguridad y administración públicas	● Largo	Pasto	\$0	Pasto no ha iniciado el proyecto	9	14%
			Municipio(s)	\$2.685.456.836	(9) municipios reportaron: Colon, El Rosario, La Florida, La Tola, Nariño, Policarpa, Providencia, San Lorenzo, Taminango		
3.3.3	Reubicación de hospitales	● Largo	Pasto	\$0	Pasto no ha iniciado el proyecto	9	14%
			Municipio(s)	\$4.887.407.360	(9) municipios reportaron: Albán, Belén, El Rosario, Guachucal, La Tola, Leiva, Ricaurte, San Pablo y Taminango		

3.3.6	Procedimientos de prevención y control de incendios de la cobertura vegetal	● Corto	Pasto	\$50.000.000	(50) municipios reportaron: Albán, Aldana, Ancuya, Arboleda, Belén, Buesaco, Consacá, Contadero, Córdoba, Cuaspud, Cumbal, Cumbitara, Chachagüí, El Peñol, El Rosario, El Tablón de Gómez, El Tambo, Funes, Guachucal, Guaitarilla, Gualmatán, Iles, Imués, Ipiales, La Florida, La Llanada, La Unión, Linares, Magüí, Mallama, Nariño, Ospina, Policarpa, Potosí, Puerres, Pupiales, Samaniego, Sandoná, San Bernardo, San Lorenzo, San Pablo, San Pedro de Cartago, Santa Barbara, Santacruz, Sapuyes, Taminango, Tangua, San Andres de Tumaco, Túquerres y Yacuanquer	51	80%
			Municipio(s)	\$1.905.530.824			
3.3.7	Proceso de manejo silvicultura y control de especies	● Largo	Departamento	\$0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.3	Implementación de sistema de alerta a nivel regional y local	● Mediano	Departamento	\$249.232.000	El departamento ha finalizado el proyecto		
4.2.4	Equipamiento para respuesta en entidades territoriales	● Largo	Pasto	\$0	Pasto no ha iniciado el proyecto	42	66%
			Municipio(s)	\$1.407.930.061	(42) municipios reportaron: Albán, Aldana, Ancuya, Arboleda, Colón, Consacá, Contadero, Cumbal, Cumbitara, Chachagüí, El Peñol, El Tablón de Gómez, El Tambo, Funes, Guachucal, Guaitarilla, Iles, Imués, La Cruz, La Florida, La Llanada, La Unión, La Tola, Leiva, Linares, Nariño, Olaya Herrera, Ospina, Potosí, Pupiales, Ricaurte, Roberto Payán, Samaniego, Sandoná, San Andrés de Tumaco, San Bernardo, San Pablo, San Pedro de Cartago, Santacruz, Sapuyes, Tangua y Yacuanquer		
			Departamento	\$12.130.000.000			
4.2.5	Centro de reserva departamentales y municipales, con mas de 250.000 habitantes	● Largo	Pasto	\$0	Pasto no ha iniciado el proyecto	3	5%
			Municipio(s)	\$133.400.001	(3) municipios reportaron: Arboleda, La Tola y Tangua		
			Departamento	\$256.000.000			

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.1	Fortalecimiento e implementación de protocolos nacionales para la respuesta frente a temporadas de fenómenos climáticos	● Mediano	Departamento	\$413.000.000			
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta por fenómenos volcánicos	● Mediano	Departamento	\$42.000.000	El departamento ha finalizado el proyecto		
4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a tsunamis en el pacífico	● Corto	Departamento	\$11.000.000	El departamento ha finalizado el proyecto		
4.3.4	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a huracanes en el caribe	● Corto	Este proyecto no aplica para el departamento de Nariño				

Objetivo 5

Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo con enfoque diferencial de género y diversidad cultural

Estrategia

Fortalecimiento de la capacidad institucional del SNGRD

Programa 5.3

Participación ciudadana

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
5.3.4	Implementación de rutas de evacuación, dirigida a población en condiciones de discapacidad	● Largo	Pasto	\$0	Pasto no ha iniciado el proyecto	14	22%
			Municipio(s)	\$309.692.533	(14) municipios reportaron: Contadero, Cordoba, Cumbal, Guaitarilla, La Cruz, La Florida, La Llanada, Mallama, Nariño, Ospina, Potosí, Puerres, San Bernardo, San Lorenzo		
5.3.6	Estrategia de participación social para la prevención de incendios forestales	● Mediano	Pasto	\$0	Pasto no ha iniciado el proyecto	31	48%
			Municipio(s)	\$599.769.002	(31) municipios reportaron: Albán, Aldana, Ancuya, Arboleda, Buesaco, Consacá, Contadero, Cumbitara, Chachagüi, El Tambo, Guachucal, Guaitarilla, Imues, La Llanada, La Tola, La Unión, Leiva, Linares, Mallama, Nariño, Ospina, Potosí, Puerres, Pupiales, Ricaurte, Samaniego, San Andrés de Tumaco, San Lorenzo, San Pablo, Sapuyes y Túquerres		
			Departamento	\$10.000.000			

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

MUNICIPIOS REPORTADOS

■ Cúcuta	El Carmen	Pamplonita
Ábrego	El Tarra	Puerto Santander
Bochalema	El Zulia	Ragonvalia
Bucarásica	Gramalote	Salazar
Cáchira	Hacarí	San Calixto
Cácota	Herrán	San Cayetano
Chinacota	La Esperanza	Santiago
Chitagá	Los Patios	Sardinata
Convención	Lourdes	Tibú
Cucutilla	Ocaña	Toledo
Durania	Pamplona	Villa Caro



TOTAL



40 MUNICIPIOS



33 REPORTES



La información consolidada corresponde de manera exclusiva a la reportada por medio de los formularios web diligenciado por los CDGRD y CMGRD, y datos del acumulado de los trece reportes anteriores 2016-2022(II).

Objetivo 2

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible.

Estrategia

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.7	Reducción de riesgo de desastres a través de planes de desarrollo municipales	● Mediano	Cúcuta	\$ 2.815.500.000		40	100%
			Municipio(s)	\$ 24.828.434.400	(39) municipios reportaron No quedó ningún municipio del departamento pendiente de reporte		
			Departamento	\$ 21.278.878.630			
2.1.8	Ajuste y actualización del Plan Municipal y Departamental de gestión del riesgo de desastres	● Mediano	Cúcuta	\$ 5.685.000.000		38	95%
			Municipio(s)	\$ 4.932.710.012	(37) municipios reportaron (2) municipios NO han reportado: Gramalote, Lourdes		
			Departamento	\$ 259.000.000			
2.1.9	Incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la planificación territorial	● Corto ● Mediano ● Largo	Cúcuta	\$ 22.453.000.700		40	100%
			Municipio(s)	\$ 27.642.797.687	(39) municipios reportaron No quedó ningún municipio del departamento pendiente de reporte		
			Departamento	\$ 18.631.078.630	El departamento ha finalizado el proyecto		

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.1	Obras de mitigación frente a amenazas producidas por fenómenos como movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundaciones	● Largo	Cúcuta	\$ 15.653.501.000		40	100%
			Municipio(s)	\$ 452.148.581.100	(39) municipios reportaron No quedó ningún municipio del departamento pendiente de reporte		
			Departamento	\$ 156.063.836.209	El departamento ha finalizado el proyecto		

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.1 | Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.1.7	Salas de crisis territoriales*	● Corto	Cúcuta	\$ 115.000.000		0	100%
			Municipio(s)	\$ 18.000.011	(4) municipios reportaron: Gramalote, Pamplona, Puerto Santander y Santiago Sin embargo, el proyecto aplica únicamente a la ciudad capital la cual lo tiene en ejecución		
			Departamento	\$ 2.445.000.000	El departamento ha finalizado el proyecto		


* Aplica solo para ciudades capitales

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.2	Implementación de estrategias de respuesta a nivel territorial	● Corto	Cúcuta	\$ 1.372.000.000		22	55%
			Municipio(s)	\$ 1.316.762.345	(21) municipios reportaron: Abrego, Bucarasica, Cacota, Cachira, Chinacota, Convencion, Cucutilla, El Carmen, El Zulia, Herran, Labateca, Los Patios, Lourdes, Mutiscua, Pamplona, Pamplonita, Sardinata, Silos, Tibu, Toledo, Villa Del Rosario		
			Departamento	\$ 2.921.000.000	El departamento ha finalizado el proyecto		
4.2.3	Asistencia técnica a entidades territoriales en el proceso de manejo de desastres	● Corto	Cúcuta	\$ 165.000.000		16	40%
			Municipio(s)	\$ 1.624.669.853	(15) municipios reportaron: Abrego, Bucarasica, Cacota, Cachira, Cucutilla, El Carmen, Herran, Los Patios, Lourdes, Ocaña, Pamplona, Puerto Santander, Salazar, Sardinata, Silos		
			Departamento	\$ 7.557.500.000	El departamento ha finalizado el proyecto		

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a un sismo de impacto nacional	● Corto	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a eventos de origen industrial y tecnológicos	● Mediano	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		



TOTAL DE INVERSIONES A NIVEL DEPARTAMENTAL \$ 209.156.293.469
TOTAL DE INVERSIONES A NIVEL MUNICIPAL \$ 560.770.957.107

NOTA: Es importante aclarar que bajo la actualización del PNGRD, los proyectos anteriormente formulados dentro de los objetivos 1 y 5 (señalados como "No Aplica" o N/A) ahora son de seguimiento directo de los entes territoriales, con el fin de fortalecer la apropiación territorial de los proyectos enfocados principalmente al conocimiento del riesgo (OBJ 1) y el fortalecimiento de la gobernanza (OBJ 5).

241

SEGUIMIENTO A PROYECTOS QUE MIGRAN A LOS PLANES DEPARTAMENTALES Y PLANES MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Objetivo 1 | Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Estrategia | Gestión de la información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres

Programa 1.1 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.1.1	Estudios de Microzonificación sísmicas en ciudades	● Largo	Cúcuta	\$ 1.000.000.000	(1) municipio reportó: Gramalote	2	5%
			Municipio(s)	\$ 200.000.000			
1.1.2	Evaluación probabilística del riesgo por sismo en ciudades capitales	● Largo	Cúcuta	\$ 0	Cúcuta no ha iniciado el proyecto		
1.1.3	Estudios de vulnerabilidad sísmica en edificaciones indispensables	● Largo	Cúcuta	\$ 2.010.683.606			0%
			Municipio(s)				
1.1.13	Fortalecimiento de la red nacional de estaciones hidrometeorológicas	● Mediano	Cúcuta	\$ 97.000.000	(6) municipios reportaron: Chitaga, El Carmen, Herran, Pamplona, Sardinata, Silos	7	18%
			Municipio(s)	\$ 99.854.000			

Programa 1.2 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.2.3	Estudios de riesgo por inundaciones y avenidas torrenciales en municipios expuestos a esta amenaza	● Mediano	Cúcuta	\$ 4.840.000.000	(15) municipios reportaron: Cachira, Chinacota, Chitaga, El Carmen, El Tarra, El Zulia, Los Patios, Pamplona, Puerto Santander, San Calixto, San Cayetano, Santiago, Silos, Teorama, Toledo	16	40%
			Municipio(s)	\$ 878.306.766			
1.2.4	Instalación de alertas tempranas por eventos hidrometeorológicos extremos	● Corto ● Mediano	Cúcuta	\$ 15.000.000	(6) municipios reportaron: Chinacota, Gramalote, Herrán, Mutiscua, Pamplona y Sardinata	7	18%
			Municipio(s)	\$ 229.000.000			
			Departamento	\$ 1.540.000.000			
1.2.6	Estudios de riesgo por movimiento en masa en áreas críticas	● Largo	Cúcuta	\$ 4.750.000.000	(6) municipios reportaron: Cacota, Cachira, Convencion, Labateca, Pamplona, Silos	7	18%
			Municipio(s)	\$ 205.414.026			
			Departamento	\$ 25.000.000			
1.2.8	Monitoreo de fenómenos de movimientos en masa en Colombia	● Largo	Cúcuta	\$ 145.000.000	(7) municipios reportaron: Abrego, Cachira, El Zulia, Gramalote, Herran, Sardinata, Silos	8	20%
			Municipio(s)	\$ 27.942.002			
1.2.9	Promoción de la ejecución de estudios de susceptibilidad por incendios de cobertura vegetal	● Largo	Cúcuta	\$ 15.000.000	(2) municipios reportaron: Pamplona y Silos	3	8%
			Municipio(s)	\$ 95.000.009			
1.2.10	Estudios de Riesgo por erosión Costera en punto críticos		Este proyecto no aplica para los municipios del departamento de Norte de Santander				0%

242

Programa 1.3 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómeno de origen Tecnológico

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.3.3	Caracterización municipal de escenario de riesgo de origen tecnológico	● Mediano	Cúcuta	\$ 63.400.000		3	8%
			Municipio(s)	\$ 2.700.000	(2) municipios reportaron: Ocaña, Puerto Santander		
1.3.10	Evaluación de riesgo de los ecosistemas ante amenaza de origen tecnológico	● Largo	Cúcuta	\$ 0	Cúcuta no ha iniciado el proyecto	1	3%
			Municipio(s)	\$ 7.200.000	(1) municipio reportó: Los Patios		

Programa 1.4 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómenos de origen biosanitario

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.4.1	Diagnóstico de las redes de acueducto y alcantarillado frente a la gestión del riesgo	● Mediano	Cúcuta	\$ 1.843.972.736		8	20%
			Municipio(s)	\$ 339.655.745	(7) municipios reportaron: Ábrego, Bochalema, Cáchira, Chitagá, El Zulia, Pamplona, y Toledo		
1.4.2	Realizar estudios de riesgo para los sistemas de abastecimiento de agua potable	● Largo	Cúcuta	\$ 70.000.000		8	20%
			Municipio(s)	\$ 226.937.000	(7) municipios reportaron: Bochalema, Pamplona, Puerto Santander, San Cayetano, Santiago, Silos, Toledo		
1.4.3	Mapa de riesgo y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano	● Mediano	Departamento	\$ 112.843.508			

Estrategia

Desarrollo de la investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

Programa 1.7 | Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.7.2	Estudios de riesgo de desastres requeridos en la formulación de los Esquemas de Ordenamiento Territorial	● Corto ● Mediano	Cúcuta	\$ 1.150.000.000		16	40%
			Municipio(s)	\$ 2.513.260.410	(15) municipios reportaron: Abrego, Cacota, Cachira, Chitaga, Gramalote, La Esperanza, La Playa, Mutiscua, Pamplona, Pamplonita, Puerto Santander, Salazar, Santiago, Silos, Villa Del Rosario		
1.7.3	Análisis de riesgo de desastres en la infraestructura del sector cultural y en áreas de interés patrimonial	● Largo	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
1.7.4	Análisis de riesgo de desastres en entidades prestadoras de servicios públicos	● Mediano	Cúcuta	\$ 0	Cúcuta no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		

Objetivo 2 | Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible.

Estrategia

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1 | Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.3	Mecanismos de seguimiento y monitoreo a la reducción del riesgo de desastres en la planificación territorial	● Corto	Cúcuta	\$ 500.000.000		10	25%
			Municipio(s)	\$ 743.700.155	(9) municipios reportaron: Chitagá, Convención, Cucutilla, El Zulia, Los Patios, Pamplona, Sardinata, Toledo y Villa del Rosario		
2.1.5	Seguimiento y control a suelos de protección	● Corto	Cúcuta	\$ 5.370.000.000		9	23%
			Municipio(s)	\$ 790.664.854	(8) municipios reportaron: Arboledas, Bochalema, Chinacota, Durania, El Carmen, El Zulia, Pamplona y Santiago		
2.1.8	Mecanismo para el seguimiento a la localización y construcción seguras	● Corto	Cúcuta	\$ 150.000.000		13	33%
			Municipio(s)	\$ 1.879.737.646	(12) municipios reportaron: Abrego, Arboledas, Gramalote, La Esperanza, Los Patios, Ocaña, Pamplona, Puerto Santander, Salazar, Silos, Tibú y Villa Del Rosario		
2.1.13	Planes correctivos para la reducción del riesgo sanitario	● Largo	Cúcuta	\$ 791.200.000		13	33%
			Municipio(s)	\$ 651.283.400	(12) municipios reportaron: Abrego, Cacota, Durania, El Carmen, El Zulia, Los Patios, Pamplona, Puerto Santander, Salazar, Santiago, Toledo, Villa Caro		

Programa 2.2 | Reducción del Riesgo de Desastres en ámbito sectorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.2.5	Corredores de conservación para la sostenibilidad del territorio	● Largo	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.1 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres en el ámbito nacional

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.1.4	Implementación de tecnologías alternativas ambientalmente sostenibles para garantizar la reducción del riesgo de desastres	● Mediano	Cúcuta	\$ 9.477.876.303		7	18%
			Municipio(s)	\$ 73.350.684.162	(22) municipios reportaron: Abrego, Arboledas, Bochalema, Cácuta, Cachira, Chinacota, Chitaga, Convencion, El Carmen, El Zulia, Hacari, Herran, Los Patios, Lourdes, Mutiscua, Ocaña, Pamplona, San Cayetano, Santiago, Teorama, Tibu, Villa Del Rosario		
			Departamento	\$ 1.726.000.000			

Programa 3.2 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.2.2	Reforzamiento estructural de las edificaciones indispensables	● Largo	Cúcuta	\$ 5.500.000.000		3	8%
			Municipio(s)	\$ 2.051.583.038	(2) municipio reportó: Los Patís, Lourdes		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
3.2.3	Procesos de gestión del riesgo de desastres ante amenazas de origen marino en los departamentos y municipios costeros		Este proyecto no aplica para los municipios del departamento de Norte de Santander				

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.2	Reubicación de plantas físicas institucionales públicas de los sectores de educación, bienestar social, seguridad y administración públicas	● Largo	Cúcuta	\$ 0	Cúcuta no ha iniciado el proyecto	2	5%
			Municipio(s)	\$ 452.325.306	(2) municipios reportaron: Abrego y Silos		
3.3.3	Reubicación de hospitales	● Largo	Cúcuta	\$ 100.000.000		6	15%
			Municipio(s)	\$ 2.955.825.951	"(5) municipios reportaron: Cácuta, El Carmen, Herrán, Pamplona y Villa Del Rosario"		
3.3.6	Procedimientos de prevención y control de incendios de la cobertura vegetal	● Corto	Cúcuta	\$ 60.000.000		17	43%
			Municipio(s)	\$ 1.096.180.837	(16) municipios reportaron: Bochalema, Cácuta, Chinacota, El Zulia, Gramalote, Herrán, La Playa, Los Patios, Mutiscua, Pamplona, Pamplonita, Puerto Santander, San Cayetano, Sardinata, Tibú y Toledo		
3.3.7	Proceso de manejo silvicultura y control de especies	● Largo	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.3	Implementación de sistema de alerta a nivel regional y local	● Mediano	Departamento	\$ 3.391.000.000	El departamento ha finalizado el proyecto		
4.2.4	Equipamiento para respuesta en entidades territoriales	● Largo	Cúcuta	\$ 5.295.000.000		14	35%
			Municipio(s)	\$ 1.066.876.696	(13) municipios reportaron: Ábrego, Cácuta, El Carmen, Gramalote, Labateca, Los Patios, Ocaña, Pamplona, Pamplonita, Puerto Santander, Ragonvalia, Sardinata y Silos		
			Departamento	\$ 3.191.000.000			
4.2.5	Centro de reserva departamentales y municipales, con mas de 250.000 habitantes	● Largo	Cúcuta	\$ 620.000.000		2	5%
			Municipio(s)	\$ 20.000.000	(1) municipio reportó: Ocaña		
			Departamento	\$ 4.160.000.000			

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.1	Fortalecimiento e implementación de protocolos nacionales para la respuesta frente a temporadas de fenómenos climáticos	● Mediano	Departamento	\$ 15.158.000.000			
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta por fenómenos volcánicos		Este proyecto no aplica para el departamento de Norte de Santander				
4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a tsunamis en el pacífico		Este proyecto no aplica para el departamento de Norte de Santander				
4.3.4	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a huracanes en el caribe		Este proyecto no aplica para el departamento de Norte de Santander				

Objetivo 5 | Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo con enfoque diferencial de género y diversidad cultural

Estrategia | Fortalecimiento de la capacidad institucional del SNGRD

Programa 5.3 | Participación ciudadana

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
5.3.4	Implementación de rutas de evacuación, dirigida a población en condiciones de discapacidad	● Largo	Cúcuta	\$ 129.000.000		7	18%
			Municipio(s)	\$ 101.664.000	(6) municipios reportaron: Cacota, Cachira, Herran, Ocaña, Pamplona, Santiago		
5.3.6	Estrategia de participación social para la prevención de incendios forestales	● Mediano	Cúcuta	\$ 53.000.000		11	28%
			Municipio(s)	\$ 236.254.222	(10) municipios reportaron: Ábrego, Cáchira, Chitagá, Durania, Gramalote, Herrán, Ocaña, Ragonvalia, Sardinata y Tibú		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

DEPARTAMENTO
DE PUTUMAYO

MUNICIPIOS REPORTADOS

Leguízamo
Orito
Puerto Asís
Puerto Caicedo
Puerro Guzmán
San Francisco

San Miguel
Sibundoy
Valle del Guamuez
Villagarzón

TOTAL

 13 MUNICIPIOS

 10 REPORTES



La información consolidada corresponde de manera exclusiva a la reportada por medio de los formularios web diligenciado por los CDGRD y CMGRD, y datos del acumulado de los trece reportes anteriores 2016-2022(II).



Objetivo 2 | Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible.

Estrategia | Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1 | Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.7	Reducción de riesgo de desastres a través de planes de desarrollo municipales	● Mediano	Mocoa	\$ 259.000.000		12	92%
			Municipio(s)	\$ 5.202.354.812	(11) municipios del departamento reportaron (1) municipio NO ha reportado: Puerto Caicedo		
			Departamento	\$ 33.240.167.028			
2.1.8	Ajuste y actualización del Plan Municipal y Departamental de gestión del riesgo de desastres	● Mediano	Mocoa	\$ 230.204.022	(12) municipios reportaron No quedó ningún municipio del departamento pendiente de reporte	13	100%
			Municipio(s)	\$ 2.318.356.667			
			Departamento	\$ 222.280.000			
2.1.9	Incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la planificación territorial	● Corto ● Mediano ● Largo	Mocoa	\$ 632.604.022		13	100%
			Municipio(s)	\$ 29.483.657.275	(12) municipios reportaron No quedó ningún municipio del departamento pendiente de reporte		
			Departamento	\$ 860.764.243	El departamento ha finalizado el proyecto		

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.1	Obras de mitigación frente a amenazas producidas por fenómenos como movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundaciones	● Largo	Mocoa	\$ 400.500.000		13	100%
			Municipio(s)	\$ 70.147.813.489	(12) municipios reportaron No quedó ningún municipio del departamento pendiente de reporte		
			Departamento	\$ 21.558.304.280	El departamento ha finalizado el proyecto		

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.1 | Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.1.7	Salas de crisis territoriales*	● Corto	Mocoa	\$ 0	Mocoa no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 1.147.095.290	(3) municipios reportaron: Puerto Guzmán, San Miguel y Valle del Guamuez Sin embargo, el proyecto aplica únicamente a la ciudad capital, la cual no lo ha iniciado		
			Departamento	\$ 93.875.800			


* Aplica solo para ciudades capitales

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.2	Implementación de estrategias de respuesta a nivel territorial	● Corto	Mocoa	\$ 0	Mocoa no ha iniciado el proyecto	12	92%
			Municipio(s)	\$ 326.813.157	(11) municipios reportaron (1) municipio NO ha reportado: San Francisco		
			Departamento	\$ 8.520.000	El departamento ha finalizado el proyecto		
4.2.3	Asistencia técnica a entidades territoriales en el proceso de manejo de desastres	● Corto	Mocoa	\$ 40.000.000		8	62%
			Municipio(s)	\$ 351.881.070	(7) municipios reportaron: Orito, Puerto Caicedo, Puerto Guzman, Leguizamo, Santiago, Valle Del Guamuez, Villagarzon		
			Departamento	\$ 60.569.068	El departamento ha finalizado el proyecto		

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a un sismo de impacto nacional	● Corto	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a eventos de origen industrial y tecnológicos	● Mediano	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		



TOTAL DE INVERSIONES A NIVEL DEPARTAMENTAL \$ 56.044.480.419
TOTAL DE INVERSIONES A NIVEL MUNICIPAL \$ 110.540.279.804

NOTA: Es importante aclarar que bajo la actualización del PNGRD, los proyectos anteriormente formulados dentro de los objetivos 1 y 5 (señalados como "No Aplica" o N/A) ahora son de seguimiento directo de los entes territoriales, con el fin de fortalecer la apropiación territorial de los proyectos enfocados principalmente al conocimiento del riesgo (OBJ 1) y el fortalecimiento de la gobernanza (OBJ 5).

248

SEGUIMIENTO A PROYECTOS QUE MIGRAN A LOS PLANES DEPARTAMENTALES Y PLANES MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Objetivo 1 | Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Estrategia | Gestión de la información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres

Programa 1.1 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.1.1	Estudios de Microzonificación sísmicas en ciudades	● Largo	Mocoa Municipio(s)	Este proyecto no aplica para lo municipios del departamento de Putumayo			0%
1.1.2	Evaluación probabilística del riesgo por sismo en ciudades capitales	● Largo	Mocoa		Mocoa no ha iniciado el proyecto		0%
1.1.3	Estudios de vulnerabilidad sísmica en edificaciones indispensables	● Largo	Mocoa Municipio(s)	\$ 0 \$ 0	Mocoa no ha iniciado el proyecto Los municipios no han iniciado el proyecto		0%
1.1.13	Fortalecimiento de la red nacional de estaciones hidrometeorológicas	● Mediano	Mocoa Municipio(s)	\$ 90.050.000 \$ 436.798.763	(5) municipios reportaron: Puerto Asís, Puerto Guzmán, San Francisco, Santiago y Valle del Guamuez	6	46%

Programa 1.2 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.2.3	Estudios de riesgo por inundaciones y avenidas torrenciales en municipios expuestos a esta amenaza	● Mediano	Mocoa	\$ 60.000.000		8	62%
			Municipio(s)	\$ 1.307.442.451	(7) municipios reportaron: Colón, Orito, Puerto Guzmán, Sibundoy, San Francisco, Santiago y Villagarzón		
1.2.4	Instalación de alertas tempranas por eventos hidrometeorológicos extremos	● Corto ● Mediano	Mocoa	\$ 220.170.000		6	46%
			Municipio(s)	\$ 146.195.261.814	(5) municipios reportaron: Orito, Puerto Guzmán, San Miguel, Santiago y Valle del Guamuez		
			Departamento	\$ 568.277.918	El departamento ha finalizado el proyecto		
1.2.6	Estudios de riesgo por movimiento en masa en áreas críticas	● Largo	Mocoa	\$ 0	Mocoa no ha iniciado el proyecto	3	23%
			Municipio(s)	\$ 277.200.000	(3) municipios reportaron: Puerto Guzmán, Sibundoy, San Francisco		
			Departamento	\$ 220.000.000			
1.2.8	Monitoreo de fenómenos de movimientos en masa en Colombia	● Largo	Mocoa	\$ 0	Mocoa no ha iniciado el proyecto	2	15%
			Municipio(s)	\$ 427.226.901	(2) municipios reportaron: San Francisco y Sibundoy		
1.2.9	Promoción de la ejecución de estudios de susceptibilidad por incendios de cobertura vegetal	● Largo	Mocoa	\$ 0	Mocoa no ha iniciado el proyecto	2	15%
			Municipio(s)	\$ 24.000.001	(2) municipios reportaron: Puerto Guzmán y San Francisco		
1.2.10	Estudios de Riesgo por erosión Costera en punto críticos		El proyecto no aplica para los municipios de Putumayo				0%

249

Programa 1.3 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómeno de origen Tecnológico

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.3.3	Caracterización municipal de escenario de riesgo de origen tecnológico	● Mediano	Mocoa	\$ 0	Mocoa no ha iniciado el proyecto		0%
			Municipio(s)	\$ 10.000.000	(1) municipio reportó: Valle del Guamuez		
1.3.10	Evaluación de riesgo de los ecosistemas ante amenaza de origen tecnológico	● Largo	Mocoa	\$ 0	Mocoa no ha iniciado el proyecto		0%
			Municipio(s)	\$ 21.000.000	(1) municipio reportó: Valle del Guamuez		

Programa 1.4 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómenos de origen biosanitario

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.4.1	Diagnóstico de las redes de acueducto y alcantarillado frente a la gestión del riesgo	● Mediano	Mocoa	\$ 0	Mocoa no ha iniciado el proyecto	6	46%
			Municipio(s)	\$ 18.287.768.491	(6) municipios reportaron: Colón, Puerto Guzmán, San Francisco, Santiago, Valle del Guamuez y Villagarzón		
1.4.2	Realizar estudios de riesgo para los sistemas de abastecimiento de agua potable	● Largo	Mocoa	\$ 0	Mocoa no ha iniciado el proyecto	2	15%
			Municipio(s)	\$ 12.500.001	(2) municipios reportaron: San Francisco y Santiago		
1.4.3	Mapa de riesgo y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano	● Mediano	Departamento	\$ 71.912.004			

Estrategia | Desarrollo de la investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

Programa 1.7 | Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.7.2	Estudios de riesgo de desastres requeridos en la formulación de los Esquemas de Ordenamiento Territorial	● Corto ● Mediano	Mocoa	\$ 0	Mocoa no ha iniciado el proyecto	6	46%
			Municipio(s)	\$ 854.785.000	(6) municipios reportaron: Colón, Puerto Guzmán, Sibundoy, San Francisco, Santiago y Valle Del Guamuez		
1.7.3	Análisis de riesgo de desastres en la infraestructura del sector cultural y en áreas de interés patrimonial	● Largo	Departamento	\$ 500.000.000			
1.7.4	Análisis de riesgo de desastres en entidades prestadoras de servicios públicos	● Mediano	Mocoa	\$ 0	Mocoa no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		

Objetivo 2 | Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible

Estrategia | Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1 | Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.3	Mecanismos de seguimiento y monitoreo a la reducción del riesgo de desastres en la planificación territorial	● Corto	Mocoa	\$ 264.000.000		9	69%
			Municipio(s)	\$ 1.296.377.494	(8) municipios reportaron: Colón, Leguizamo, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Sibundoy, San Miguel, Santiago y Valle del Guamuez		
2.1.5	Seguimiento y control a suelos de protección	● Corto	Mocoa	\$ 0	Mocoa no ha iniciado el proyecto	8	62%
			Municipio(s)	\$ 1.292.629.518	(8) municipios reportaron: Colón, Puerto Guzman, Sibundoy, San Francisco, San Miguel, Santiago, Valle del Guamuez y Villagarzón		
2.1.8	Mecanismo para el seguimiento a la localización y construcción seguras	● Corto	Mocoa	\$ 0	Mocoa no ha iniciado el proyecto	5	38%
			Municipio(s)	\$ 376.612.400	(5) municipios reportaron: Orito, Leguizamo, Puerto Guzmán, Valle del Guamuez y Villagarzón		
2.1.13	Planes correctivos para la reducción del riesgo sanitario	● Largo	Mocoa	\$ 202.204.022		6	46%
			Municipio(s)	\$ 128.964.180	(6) municipios reportaron: Orito, Puerto Guzmán, Sibundoy, San Francisco, Valle Del Guamuez y Villagarzón		

Programa 2.2 | Reducción del Riesgo de Desastres en ámbito sectorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.2.5	Corredores de conservación para la sostenibilidad del territorio	● Largo	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.1 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres en el ámbito nacional

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.1.4	Implementación de tecnologías alternativas ambientalmente sostenibles para garantizar la reducción del riesgo de desastres	● Mediano	Mocoa	\$ 264.000.000		13	100%
			Municipio(s)	\$ 14.938.591.842	(9) municipios reportaron: Colón, Orito, Puerto Asís, Puerto Guzmán, Sibundoy, San Francisco, Santiago, Valle Del Guamuez, Villagarzón		
			Departamento	\$ 2.665.201			

Programa 3.2 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.2.2	Reforzamiento estructural de las edificaciones indispensables	● Largo	Mocoa	\$ 220.000.000		4	31%
			Municipio(s)	\$ 15.885.000.000	(3) municipios reportaron: Colón, Sibundoy y Valle del Guamuez		
			Departamento		El departamento no ha iniciado el proyecto		
3.2.3	Procesos de gestión del riesgo de desastres ante amenazas de origen marino en los departamentos y municipios costeros		Este proyecto no aplica para los municipios de Putumayo				

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.2	Reubicación de plantas físicas institucionales públicas de los sectores de educación, bienestar social, seguridad y administración públicas	● Largo	Mocoa	\$ 0	Mocoa no ha iniciado el proyecto	1	8%
			Municipio(s)	\$ 80.000.000	(1) municipio reportó: Villagarzón		
3.3.3	Reubicación de hospitales	● Largo	Mocoa	\$ 0	Mocoa no ha iniciado el proyecto	4	31%
			Municipio(s)	\$ 1.085.940.398	(4) municipios reportaron: Colón, Puerto Guzmán, Santiago y Sibundoy		
3.3.6	Procedimientos de prevención y control de incendios de la cobertura vegetal	● Corto	Mocoa	\$ 20.000		9	69%
			Municipio(s)	\$ 1.261.817.066	(8) municipios reportaron: Colón, Legizamo, Orito, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Sibundoy, Valle del Gamuez y Villagarzón		
3.3.7	Proceso de manejo silvicultura y control de especies	● Largo	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.3	Implementación de sistema de alerta a nivel regional y local	● Mediano	Departamento	\$ 735.147.219			

4.2.4	Equipamiento para respuesta en entidades territoriales	● Largo	Mocoa	\$ 0	Mocoa no ha iniciado el proyecto	6	46%
			Municipio(s)	\$ 736.096.280	(6) municipios reportaron: Orito, Sibundoy, San Francisco, Santiago, Valle del Guamuez y Villgarzón		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
4.2.5	Centro de reserva departamentales y municipales, con mas de 250.000 habitantes	● Largo	Mocoa	\$ 0	Mocoa no ha iniciado el proyecto	1	8%
			Municipio(s)	\$ 220.960.976	(1) municipio reportó: Villagarzón		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.1	Fortalecimiento e implementación de protocolos nacionales para la respuesta frente a temporadas de fenómenos climáticos	● Mediano	Departamento	\$ 25.355.356			
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta por fenómenos volcánicos		El proyecto no aplica para el departamento de Putumayo				
4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a tsunamis en el pacífico		El proyecto no aplica para el departamento de Putumayo				
4.3.4	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a huracanes en el caribe		El proyecto no aplica para el departamento de Putumayo				

Objetivo 5 | Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo con enfoque diferencial de género y diversidad cultural

Estrategia | Fortalecimiento de la capacidad institucional del SNGRD

Programa 5.3 | Participación ciudadana

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
5.3.4	Implementación de rutas de evacuación, dirigida a población en condiciones de discapacidad	● Largo	Mocoa	\$ 0	Mocoa no ha iniciado el proyecto	2	15%
			Municipio(s)	\$ 11.000.000	(2) municipios reportaron: Puerto Guzmán y Sibundoy		
5.3.6	Estrategia de participación social para la prevención de incendios forestales	● Mediano	Mocoa	\$ 0	Mocoa no ha iniciado el proyecto	7	54%
			Municipio(s)	\$ 605.337.000	(7) municipios reportaron: Orito, Puerto Asis, Puerto Caicedo, Puerto Guzman, Sibundoy, San Francisco, Valle Del Guamuez		
			Departamento	\$ 12.297.356			

DEPARTAMENTO DE QUINDÍO

MUNICIPIOS REPORTADOS

Armenia

Calarcá
Córdoba
Filandia
Génova

La Tebaida
Quimbaya
Salento

TOTAL



12 MUNICIPIOS



8 REPORTES



La información consolidada corresponde de manera exclusiva a la reportada por medio de los formularios web diligenciado por los CDGRD y CMGRD, y datos del acumulado de los trece reportes anteriores 2016-2022(II).



Objetivo 2

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible.

Estrategia

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.7	Reducción de riesgo de desastres a través de planes de desarrollo municipales	● Mediano	Armenia	\$ 643.043.834		12	100%
			Municipio(s)	\$ 6.596.726.614	(11) municipios reportaron No quedó ningún municipio del departamento pendiente de reporte		
			Departamento	\$ 2.097.346.939	El departamento ha finalizado el proyecto		
2.1.8	Ajuste y actualización del Plan Municipal y Departamental de gestión del riesgo de desastres	● Mediano	Armenia	\$ 0	Armenia no ha iniciado el proyecto	11	92%
			Municipio(s)	\$ 581.216.586	(11) municipios reportaron La ciudad de Armenia NO ha reportado		
			Departamento	\$ 276.536.166	El departamento ha finalizado el proyecto		
2.1.9	Incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la planificación territorial	● Corto ● Mediano ● Largo	Armenia	\$ 1.373.043.834		12	100%
			Municipio(s)	\$ 8.398.294.111	(11) municipios reportaron No quedó ningún municipio del departamento pendiente de reporte		
			Departamento	\$ 1.805.032.066	El departamento ha finalizado el proyecto		

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.1	Obras de mitigación frente a amenazas producidas por fenómenos como movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundaciones	● Largo	Armenia	\$ 17.858.864.564			0%
			Municipio(s)	\$ 19.719.062.167	(10) municipios reportaron (1) municipio NO ha reportado: Montenegro		
			Departamento	\$ 4.802.981.722	El departamento ha finalizado el proyecto		

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.1 | Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.1.7	Salas de crisis territoriales*	● Corto	Armenia	\$ 0	Armenia no ha iniciado el proyecto	1	8%
			Municipio(s)	\$ 20.000.000	(1) municipio reportó: Pijao		
			Departamento	\$ 254.900.000	El departamento ha finalizado el proyecto		

* Aplica solo para ciudades capitales

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias


No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.2	Implementación de estrategias de respuesta a nivel territorial	● Corto	Armenia	\$ 26.000.000		10	83%
			Municipio(s)	\$ 363.184.087	(9) municipios reportaron (2) municipios NO han reportado: Circasia, y Montenegro		
			Departamento	\$ 83.369.499	El departamento ha finalizado el proyecto		
4.2.3	Asistencia técnica a entidades territoriales en el proceso de manejo de desastres	● Corto	Armenia	\$ 0	Armenia no ha iniciado el proyecto	6	50%
			Municipio(s)	\$ 176.430.500	(6) municipios reportaron: Buenavista, Calarcá, Córdoba, Montenegro, Quimbaya y Salento		
			Departamento	\$ 336.141.835	El departamento ha finalizado el proyecto		

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a un sismo de impacto nacional	● Corto	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a eventos de origen industrial y tecnológicos	● Mediano	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

CONSOLIDADO DE PROYECTOS E INVERSIONES EJECUTADAS
 DEPARTAMENTO Y MUNICIPIOS DE QUINDÍO


9
 PROYECTOS


INVERSIÓN
\$ 65.432.174.524

TOTAL DE INVERSIONES A NIVEL DEPARTAMENTAL \$ 9.676.308.227
TOTAL DE INVERSIONES A NIVEL MUNICIPAL \$ 55.755.866.297

NOTA: Es importante aclarar que bajo la actualización del PNGRD, los proyectos anteriormente formulados dentro de los objetivos 1 y 5 (señalados como "No Aplica" o N/A) ahora son de seguimiento directo de los entes territoriales, con el fin de fortalecer la apropiación territorial de los proyectos enfocados principalmente al conocimiento del riesgo (OBJ 1) y el fortalecimiento de la gobernanza (OBJ 5).

255

SEGUIMIENTO A PROYECTOS QUE MIGRAN A LOS PLANES DEPARTAMENTALES Y PLANES MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Objetivo 1 | Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional
Estrategia | Gestión de la información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres
Programa 1.1 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.1.1	Estudios de Microzonificación sísmicas en ciudades	● Largo	Armenia	\$ 0	Armenia no ha iniciado el proyecto		0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
1.1.2	Evaluación probabilística del riesgo por sismo en ciudades capitales	● Largo	Armenia	\$ 0	Armenia no ha iniciado el proyecto		0%
1.1.3	Estudios de vulnerabilidad sísmica en edificaciones indispensables	Largo	Armenia	\$ 0	Armenia no ha iniciado el proyecto		0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
1.1.13	Fortalecimiento de la red nacional de estaciones hidrometeorológicas	● Mediano	Armenia	\$ 0	Armenia no ha iniciado el proyecto	1	8%
			Municipio(s)	\$ 3.000.000	(1) municipio reportó: Filandia		

Programa 1.2 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.2.3	Estudios de riesgo por inundaciones y avenidas torrenciales en municipios expuestos a esta amenaza	● Mediano	Armenia	\$ 0	Armenia no ha iniciado el proyecto	2	17%
			Municipio(s)	\$ 195.000.001	(2) municipios reportaron: Pijao y Quimbaya		
1.2.4	Instalación de alertas tempranas por eventos hidrometeorológicos extremos	● Corto ● Mediano	Armenia	\$ 0	Armenia no ha iniciado el proyecto	3	25%
			Municipio(s)	\$ 25.286.897	(3) municipios reportaron: Calarcá, Córdoba y Salento		
			Departamento	\$ 15.500.000	El departamento ha finalizado el proyecto		
1.2.6	Estudios de riesgo por movimiento en masa en áreas críticas	● Largo	Armenia	\$ 0	Armenia no ha iniciado el proyecto	1	8%
			Municipio(s)	\$ 8.000.000	(1) municipio reportó: Filandia		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
1.2.8	Monitoreo de fenómenos de movimientos en masa en Colombia	● Largo	Armenia	\$ 0	Armenia no ha iniciado el proyecto	3	25%
			Municipio(s)	\$ 164.599.761	(3) municipios reportaron: Calarcá, Filandia y Pijao		
1.2.9	Promoción de la ejecución de estudios de susceptibilidad por incendios de cobertura vegetal	● Largo	Armenia	\$ 0	Armenia no ha iniciado el proyecto	1	8%
			Municipio(s)	\$ 4.500.000	(1) municipio reportó: Filandia		
1.2.10	Estudios de Riesgo por erosión Costera en punto críticos		El proyecto no aplica para los municipios del departamento de Quindío				

256

Programa 1.3 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómeno de origen Tecnológico

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.3.3	Caracterización municipal de escenario de riesgo de origen tecnológico	● Mediano	Armenia	\$ 0	Armenia no ha iniciado el proyecto	1	8%
			Municipio(s)	\$ 3.500.000	(1) municipio reportó: Filandia		
1.3.10	Evaluación de riesgo de los ecosistemas ante amenaza de origen tecnológico	● Largo	Armenia	\$ 0	Armenia no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		

Programa 1.4 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómenos de origen biosanitario

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.4.1	Diagnóstico de las redes de acueducto y alcantarillado frente a la gestión del riesgo	● Mediano	Armenia	\$ 0	Armenia no ha iniciado el proyecto	4	33%
			Municipios	\$ 208.146.035	(4) municipios reportaron: Buenavista, Calarcá, Córdoba y Filandia		
1.4.2	Realizar estudios de riesgo para los sistemas de abastecimiento de agua potable	● Largo	Armenia	\$ 0	Armenia no ha iniciado el proyecto	2	17%
			Municipios	\$ 20.000.000	(2) municipios reportaron: Filandia y Córdoba		
1.4.3	Mapa de riesgo y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano	● Mediano	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Estrategia

Desarrollo de la investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

Programa 1.7

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.7.2	Estudios de riesgo de desastres requeridos en la formulación de los Esquemas de Ordenamiento Territorial	● Corto ● Mediano	Armenia	\$ 0	Armenia no ha iniciado el proyecto	5	42%
			Municipio(s)	\$ 236.766.872	(5) municipios reportaron: Calarcá, Filandia, Génova, Pijao y Quimbaya		
1.7.3	Análisis de riesgo de desastres en la infraestructura del sector cultural y en áreas de interés patrimonial	● Largo	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
1.7.4	Análisis de riesgo de desastres en entidades prestadoras de servicios públicos	● Mediano	Armenia	\$ 0	Armenia no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		

Objetivo 2

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible

Estrategia

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.3	Mecanismos de seguimiento y monitoreo a la reducción del riesgo de desastres en la planificación territorial	● Corto	Armenia	\$ 0	Armenia no ha iniciado el proyecto	6	50%
			Municipio(s)	\$ 656.481.218	(6) municipios reportaron: Buenavista, Calarcá, Córdoba, Filandia, Génova y Pijao		
2.1.5	Seguimiento y control a suelos de protección	● Corto	Armenia	\$ 4.275.750.512		8	67%
			Municipio(s)	\$ 703.166.342	(8) municipios reportaron: Buenavista, Calarcá, Circasia, Córdoba, Filandia, Montenegro, Pijao y Quimbaya		
2.1.8	Mecanismo para el seguimiento a la localización y construcción seguras	● Corto	Armenia	\$ 2.726.347.560		12	100%
			Municipio(s)	\$ 862.094.683	(11) municipios reportaron No quedó ningún municipio del departamento pendiente de reporte		
2.1.13	Planes correctivos para la reducción del riesgo sanitario	● Largo	Armenia	\$ 231.521.204		5	42%
			Municipio(s)	\$ 208.500.045	(5) municipios reportaron: Calarcá, Córdoba, Buenavista, Filandia y La Tebaida		

Programa 2.2

Reducción del Riesgo de Desastres en ámbito sectorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.2.5	Corredores de conservación para la sostenibilidad del territorio	● Largo	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.1 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres en el ámbito nacional

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.1.4	Implementación de tecnologías alternativas ambientalmente sostenibles para garantizar la reducción del riesgo de desastres	● Mediano	Armenia	\$ 0	Armenia no ha iniciado el proyecto	6	50%
			Municipio(s)	\$ 8.969.300.001	(6) municipios reportaron: Buenavista, Calarca, Circasia, Filandia, Pijao, Quimbaya		
			Departamento	\$ 20.000.000			

Programa 3.2 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.2.2	Reforzamiento estructural de las edificaciones indispensables	● Largo	Armenia	\$ 0	Armenia no ha iniciado el proyecto	3	25%
			Municipio(s)	\$ 16.301.198.421	(3) municipios reportaron: Buenavista, Filandia y Pijao		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
3.2.3	Procesos de gestión del riesgo de desastres ante amenazas de origen marino en los departamentos y municipios costeros	Este proyecto no aplica para los municipios del departamento de Quindío					

258

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.2	Reubicación de plantas físicas institucionales públicas de los sectores de educación, bienestar social, seguridad y administración públicas	● Largo	Armenia	\$ 0	Armenia no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
3.3.3	Reubicación de hospitales	● Largo	Armenia	\$ 0	Armenia no ha iniciado el proyecto	2	17%
			Municipio(s)	\$ 24.113.000.000	(2) municipios reportaron: Filandia y Pijao		
3.3.6	Procedimientos de prevención y control de incendios de la cobertura vegetal	● Corto	Armenia	\$ 0	Armenia no ha iniciado el proyecto	11	92%
			Municipio(s)	\$ 2.046.561.685	(10) municipios reportaron (1) municipio NO ha reportado: Montenegro		
3.3.7	Proceso de manejo silvicultura y control de especies	● Largo	Departamento	\$ 332.000.000			

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.3	Implementación de sistema de alerta a nivel regional y local	● Mediano	Departamento	\$ 49.448.569	El departamento ha finalizado el proyecto		

4.2.4	Equipamiento para respuesta en entidades territoriales	● Largo	Armenia	\$ 143.043.834	(2) municipios reportaron: Montenegro y Quimbaya	3	25%
			Municipio(s)	\$ 140.880.903			
			Departamento	\$ 330.746.000			
4.2.5	Centro de reserva departamentales y municipales, con mas de 250.000 habitantes	● Largo	Armenia	\$ 143.043.834	(1) municipio reportó: Buenavista	2	17%
			Municipio(s)	\$ 27.000.000			
			Departamento	\$ 156.684.944			

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.1	Fortalecimiento e implementación de protocolos nacionales para la respuesta frente a temporadas de fenómenos climáticos	● Mediano	Departamento	\$ 316.000.391			
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta por fenómenos volcánicos	● Mediano	Departamento	\$ 46.000.000	El departamento ha finalizado el proyecto		
4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a tsunamis en el pacífico		El proyecto no le aplica al departamento de Quindío				
4.3.4	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a huracanes en el caribe		El proyecto no le aplica al departamento de Quindío				

Objetivo 5 | Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo con enfoque diferencial de género y diversidad cultural


259

Estrategia | Fortalecimiento de la capacidad institucional del SNGRD

Programa 5.3 | Participación ciudadana

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
5.3.4	Implementación de rutas de evacuación, dirigida a población en condiciones de discapacidad	● Largo	Armenia	\$ 0	Armenia no ha iniciado el proyecto	5	42
			Municipio(s)	\$ 914.438.000	(5) municipios reportaron: Buenavista, Calarcá, Córdoba, Filandia y Pijao		
5.3.6	Estrategia de participación social para la prevención de incendios forestales	● Mediano	Armenia	\$ 0	Armenia no ha iniciado el proyecto	6	50%
			Municipio(s)	\$ 3.475.499.038	(5) municipios reportaron: Buenavista, Calarcá, Circasia, Córdoba y Génova		
			Departamento	\$ 52.275.833			

DEPARTAMENTO
DE RISARALDA



MUNICIPIOS REPORTADOS

▣ Pereira

Apia

Balboa

Belén de Umbria

Dosquebradas

Guática

La Celia

La Virginia

Marsella

Mistrató

Pueblo Rico

Quinchua

Santuario

TOTAL

 14 MUNICIPIOS

 13 REPORTES

 La información consolidada corresponde de manera exclusiva a la reportada por medio de los formularios web diligenciado por los CDGRD y CMGRD, y datos del acumulado de los trece reportes anteriores 2016-2022(II).

Objetivo 2 | Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible.

Estrategia | Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1 | Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.7	Reducción de riesgo de desastres a través de planes de desarrollo municipales	● Mediano	Pereira	\$ 11.439.000.000		14	100%
			Municipio(s)	\$ 38.324.144.273	(13) municipios reportaron No quedó ningún municipio del departamento pendiente de reporte		
			Departamento	\$ 175.252.800.000	El departamento ha finalizado el proyecto		
2.1.8	Ajuste y actualización del Plan Municipal y Departamental de gestión del riesgo de desastres	● Mediano	Pereira	\$ 5.213.355.200		13	93%
			Municipio(s)	\$ 1.209.763.364	(12) municipios reportaron (1) municipio NO ha reportado: Belén de Umbria		
			Departamento	\$ 103.057.643			
2.1.9	Incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la planificación territorial	● Corto ● Mediano ● Largo	Pereira	\$ 17.461.107.361		14	100%
			Municipio(s)	\$ 19.455.350.467	(13) municipios reportaron No quedó ningún municipio del departamento pendiente de reporte		
			Departamento	\$ 6.515.371.610	El departamento ha finalizado el proyecto		

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.1	Obras de mitigación frente a amenazas producidas por fenómenos como movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundaciones	● Largo	Pereira	\$ 65.967.598.075		14	100%
			Municipio(s)	\$ 172.067.066.801	(13) municipios reportaron No quedó ningún municipio del departamento pendiente de reporte		
			Departamento	\$ 16.722.437.695	El departamento ha finalizado el proyecto		

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.1 | Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.1.7	Salas de crisis territoriales*	● Corto	Pereira	\$ 12.831.160		1	7%
			Municipio(s)	\$ 0			
			Departamento	\$ 9.316.000.000	El departamento ha finalizado el proyecto		


* Aplica solo para ciudades capitales

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.2	Implementación de estrategias de respuesta a nivel territorial	● Corto	Pereira	\$ 260.977.576		11	79%
			Municipio(s)	\$ 912.554.500	(10) municipios reportaron: Apia, Balboa, Belen De Umbria, Dosquebradas, Guatica, La Celia, Marsella, Mistrato, Santa Rosa De Cabal, Santuario		
			Departamento	\$ 814.080.250	El departamento ha finalizado el proyecto		
4.2.3	Asistencia técnica a entidades territoriales en el proceso de manejo de desastres	● Corto	Pereira	\$ 174.200.000		10	71%
			Municipio(s)	\$ 364.032.000	(9) municipios reportaron: Apia, Balboa, Belen De Umbria, Dosquebradas, Guatica, Marsella, Pueblo Rico, Santa Rosa De Cabal, Santuario		
			Departamento	\$ 657.179.948	El departamento ha finalizado el proyecto		

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a un sismo de impacto nacional	● Corto	Departamento	\$ 0	El departamento reporta el proyecto; sin embargo, no tiene presupuesto relacionado		
4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a eventos de origen industrial y tecnológicos	● Mediano	Departamento	\$ 0			



NOTA: Es importante aclarar que bajo la actualización del PNGRD, los proyectos anteriormente formulados dentro de los objetivos 1 y 5 (señalados como "No Aplica" o N/A) ahora son de seguimiento directo de los entes territoriales, con el fin de fortalecer la apropiación territorial de los proyectos enfocados principalmente al conocimiento del riesgo (OBJ 1) y el fortalecimiento de la gobernanza (OBJ 5).

262

SEGUIMIENTO A PROYECTOS QUE MIGRAN A LOS PLANES DEPARTAMENTALES Y PLANES MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES							
Objetivo 1 Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional							
Estrategia Gestión de la información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres							
Programa 1.1 Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Natural							
No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.1.1	Estudios de Microzonificación sísmicas en ciudades	● Largo	Pereira	\$ 1.767.557.000		1	7%
			Municipio(s)				
1.1.2	Evaluación probabilística del riesgo por sismo en ciudades capitales	● Largo	Pereira	\$ 24.500.000		1	
1.1.3	Estudios de vulnerabilidad sísmica en edificaciones indispensables	● Largo	Pereira	\$ 669.000.000		1	7%
			Municipio(s)				
1.1.13	Fortalecimiento de la red nacional de estaciones hidrometeorológicas	● Mediano	Pereira	\$ 365.197.048		2	14%
			Municipio(s)	\$ 32.000.000	(1) municipio reportó: Dosquebradas		

Programa 1.2 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.2.3	Estudios de riesgo por inundaciones y avenidas torrenciales en municipios expuestos a esta amenaza	● Mediano	Pereira	\$ 0	Pereira no ha iniciado el proyecto	5	36%
			Municipio(s)	\$ 223.500.001	(5) municipios reportaron: Apía, Dosquebradas, Guática, Marsella, Pueblo Rico		
1.2.4	Instalación de alertas tempranas por eventos hidrometeorológicos extremos	● Corto ● Mediano	Pereira	\$ 364.286.210		3	21%
			Municipio(s)	\$ 20.100.000	(2) municipios reportaron: Apía y Dosquebradas		
			Departamento	\$ 1.767.327.287	El departamento ha finalizado el proyecto		
1.2.6	Estudios de riesgo por movimiento en masa en áreas críticas	● Largo	Pereira	\$ 1.623.998.825		5	36%
			Municipio(s)	\$ 576.363.112	(4) municipios reportaron: Dosquebradas, Marsella, Quinchía y Pueblo Rico		
			Departamento	\$ 1.261.798.580			
1.2.8	Monitoreo de fenómenos de movimientos en masa en Colombia	● Largo	Pereira	\$ 862.900.000		3	21%
			Municipio(s)	\$ 7.450.001	(2) municipios reportaron: Apía, Guática		
1.2.9	Promoción de la ejecución de estudios de susceptibilidad por incendios de cobertura vegetal	● Largo	Pereira	\$ 0	Pereira no ha iniciado el proyecto	4	29%
			Municipio(s)	\$ 37.000.001	(4) municipios reportaron: Apía, Belén de Umbria, Dosquebradas y Pueblo Rico		
1.2.10	Estudios de Riesgo por erosión Costera en punto críticos		Este proyecto no aplica para los municipios de Risaralda				0%

Programa 1.3 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómeno de origen Tecnológico

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.3.3	Caracterización municipal de escenario de riesgo de origen tecnológico	● Mediano	Pereira	\$ 56.000.000		2	14%
			Municipio(s)	\$ 57.100.000	(1) municipio reportó: Dosquebradas		
1.3.10	Evaluación de riesgo de los ecosistemas ante amenaza de origen tecnológico	● Largo	Pereira	\$ 0	Pereira no ha iniciado el proyecto	1	7%
			Municipio(s)	\$ 30.000.000	(1) municipio reportó: Dosquebradas		

Programa 1.4 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómenos de origen biosanitario

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.4.1	Diagnóstico de las redes de acueducto y alcantarillado frente a la gestión del riesgo	● Mediano	Pereira	\$ 5.636.238.000		6	43%
			Municipio(s)	\$ 1.517.006.626	(5) municipios reportaron: Apía, Belén de Umbria, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal y Santuario		
1.4.2	Realizar estudios de riesgo para los sistemas de abastecimiento de agua potable	● Largo	Pereira	\$ 142.000.000		4	29%
			Municipio(s)	\$ 591.900.000	(3) municipios reportaron: Santuario, Quinchía y Dosquebradas		
1.4.3	Mapa de riesgo y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano	● Mediano	Departamento	\$ 41.994.830			

Estrategia | Desarrollo de la investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

Programa 1.7 | Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.7.2	Estudios de riesgo de desastres requeridos en la formulación de los Esquemas de Ordenamiento Territorial	● Corto ● Mediano	Pereira	\$ 1.046.297.460		8	57%
			Municipio(s)	\$ 725.500.000	(7) municipios reportaron: Belén de Umbría, Dosquebradas, La Celia, La Virginia, Marsella, Pueblo Rico y Quinchía		
1.7.3	Análisis de riesgo de desastres en la infraestructura del sector cultural y en áreas de interés patrimonial	● Largo	Departamento	\$ 63.662.507			
1.7.4	Análisis de riesgo de desastres en entidades prestadoras de servicios públicos	● Mediano	Pereira	\$ 0	Pereira no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		

Objetivo 2 | Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible

Estrategia | Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1 | Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.3	Mecanismos de seguimiento y monitoreo a la reducción del riesgo de desastres en la planificación territorial	● Corto	Pereira	\$ 14.000.000		11	79%
			Municipio(s)	\$ 316.179.067	(10) municipios reportaron: Apía, Balboa, Belén de Umbría, Dosquebradas, La Celia, Marsella, Mistrató, Pueblo Rico, Quinchía y Santuario		
2.1.5	Seguimiento y control a suelos de protección	● Corto	Pereira	\$ 3.181.499.457		9	64%
			Municipio(s)	\$ 433.938.750	(8) municipios reportaron: Dosquebradas, Guática, La Virginia, Marsella, Mistrató, Pueblo Rico, Santa Rosa de Cabal y Santuario		
2.1.8	Mecanismo para el seguimiento a la localización y construcción seguras	● Corto	Pereira	\$ 577.275.000		14	100%
			Municipio(s)	\$ 1.362.455.334	(13) municipios reportaron No quedó ningún municipio del departamento pendiente de reporte		
2.1.13	Planes correctivos para la reducción del riesgo sanitario	● Largo	Pereira	\$ 50.900.000		6	43%
			Municipio(s)	\$ 247.932.625	(5) municipios reportaron: Belén de Umbría, Dosquebradas, La Virginia, Marsella y Quinchía		

Programa 2.2 | Reducción del Riesgo de Desastres en ámbito sectorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.2.5	Corredores de conservación para la sostenibilidad del territorio	● Largo	Departamento	\$ 54.075.000			

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.1 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres en el ámbito nacional

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.1.4	Implementación de tecnologías alternativas ambientalmente sostenibles para garantizar la reducción del riesgo de desastres	● Mediano	Pereira	\$ 1.624.195.510		6	43%
			Municipio(s)	\$ 11.565.074.960	(5) municipios reportaron: Apia, Dosquebradas, La Celia, Mistrato, Santuario		
			Departamento	\$ 65.500.000			

Programa 3.2 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.2.2	Reforzamiento estructural de las edificaciones indispensables	● Largo	Pereira	\$ 0	Pereira no ha iniciado el proyecto	3	21%
			Municipio(s)	\$ 4.141.000.000	(3) municipios reportaron: Dosquebradas, Mistrato, Pueblo Rico		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
3.2.3	Procesos de gestión del riesgo de desastres ante amenazas de origen marino en los departamentos y municipios costeros		Este proyecto no aplica para los municipios del departamento de Risaralda				

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.2	Reubicación de plantas físicas institucionales públicas de los sectores de educación, bienestar social, seguridad y administración públicas	● Largo	Pereira	\$ 0	Pereira no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
3.3.3	Reubicación de hospitales	● Largo	Pereira	\$ 0	Pereira no ha iniciado el proyecto	1	7%
			Municipio(s)	\$ 416.994.701	(1) municipio reportó: Santa Rosa de Cabal		
3.3.6	Procedimientos de prevención y control de incendios de la cobertura vegetal	● Corto	Pereira	\$ 668.740.760		12	86%
			Municipio(s)	\$ 2.669.524.502	(11) municipios reportaron (2) municipios NO ha reportado: Guática y Santa Rosa de Cabal		
3.3.7	Proceso de manejo silvicultura y control de especies	● Largo	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.3	Implementación de sistema de alerta a nivel regional y local	● Mediano	Departamento	\$ 20.823.182.581	El departamento ha finalizado el proyecto		

4.2.4	Equipamiento para respuesta en entidades territoriales	● Largo	Pereira	\$ 875.097.600		10	71%
			Municipio(s)	\$ 890.000.000	(9) municipios reportaron: Balboa, Dosquebradas, Guática, La Virginia, Mistrató, Pueblo Rico, Quinchía, Santa Rosa de Cabal y Santuario		
			Departamento	\$ 6.710.669.114			
4.2.5	Centro de reserva departamentales y municipales, con mas de 250.000 habitantes	● Largo	Pereira	\$ 0	Pereira no ha iniciado el proyecto	2	14%
			Municipio(s)	\$ 83.815.730	(2) municipios reportaron: Balboa y Quinchía		
			Departamento	\$ 1.020.500.000			

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.1	Fortalecimiento e implementación de protocolos nacionales para la respuesta frente a temporadas de fenómenos climáticos	● Mediano	Departamento	\$ 249.857.410			
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta por fenómenos volcánicos	● Mediano	Departamento	\$ 22.887.280			
4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a tsunamis en el pacífico		El proyecto no aplica para el departamento de Risaralda				
4.3.4	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a huracanes en el caribe		El proyecto no aplica para el departamento de Risaralda				

Objetivo 5 | Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo con enfoque diferencial de género y diversidad cultural

Estrategia | Fortalecimiento de la capacidad institucional del SNGRD

Programa 5.3 | Participación ciudadana

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
5.3.4	Implementación de rutas de evacuación, dirigida a población en condiciones de discapacidad	● Largo	Pereira	\$ 60.000.000		3	21%
			Municipio(s)	\$ 42.000.000	(2) municipios reportaron: La Celia y Marsella		
5.3.6	Estrategia de participación social para la prevención de incendios forestales	● Mediano	Pereira	\$ 76.100.000		5	36%
			Municipio(s)	\$ 157.911.000	(4) municipios reportaron: Apia, Balboa, Pueblo Rico y Santuario		
			Departamento	\$ 42.180.000			

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

MUNICIPIOS REPORTADOS

Aratoca	Jesús María
Barichara	Jordán
Betulia	Lebrija
California	Macaravita
Carcasi	Mogotes
Cerrito	Palmas del Socorro
Charalá	Páramo
Confinés	Pinchote
Coromoro	Puente Nacional
Enciso	Puerto Wilches
Floridablanca	San Benito
Girón	Simacota
Guadalupe	Zapatoca



TOTAL



87 MUNICIPIOS



26 REPORTES



La información consolidada corresponde de manera exclusiva a la reportada por medio de los formularios web diligenciado por los CDGRD y CMGRD, y datos del acumulado de los trece reportes anteriores 2016-2022(II).

Objetivo 2

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible.

Estrategia

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.7	Reducción de riesgo de desastres a través de planes de desarrollo municipales	● Mediano	Bucaramanga	\$ 0	Bucaramanga no ha iniciado el proyecto	68	78%
			Municipio(s)	\$ 49.544.724.574	(68) municipios reportaron: Aguada, Albania, Aratoca, Barbosa, Barichara, Barrancabermeja, Betulia, Bolívar, California, Carcasí, Cepitá, Cerrito, Charalá, Chipatá, Cimitarra, Concepción, Confinés, Contratación, Coromoro, Curití, El Guacamayo, El Peñón, El Playón, Encino, Enciso, El Carmen de Chucurí, Florián, Floridablanca, Gámbita, Girón, Guaca, Landázuri, La Belleza, Lebrija, Los Santos, Macaravita, Málaga, Mogotes, Molagavita, Ocamonte, Onzaga, Palmar, Palmas del Socorro, Páramo, Piedecuesta, Pinchote, Puente Nacional, Puerto Parra, Puerto Wilches, Rionegro, Sábana de Torres, San Andres, San Benito, San Gil, San José de Miranda, San Miguel, San Vicente de Chucurí, Santa Bárbara, Santa Helena del Opón, San Joaquín, Simacota, Socorro, Suaita, Suratá, Tona, Vélez, Vetas y Villanueva		
			Departamento	\$ 112.334.063.617	El departamento ha finalizado el proyecto		
2.1.8	Ajuste y actualización del Plan Municipal y Departamental de gestión del riesgo de desastres	● Mediano	Bucaramanga	\$ 50.000.000	(62) municipios reportaron: Aguada, Albania, Aratoca, Barrancabermeja, Barbosa, Betulia, Bolívar, Cabrera, California, Capitanejo, Carcasí, Cepitá, Cerrito, Charta, Chipatá, Cimitarra, Concepción, Confinés, Contratación, Coromoro, El Peñón, Encino, El Guacamayo, Florián, Floridablanca, Galán, Gámbita, Girón, Guaca, Guapota, Guavatá, Hato, La Belleza, Landázuri, La Paz, Lebrija, Los Santos, Málaga, Mogotes, Ocamonte, Oiba, Onzaga, Palmar, Páramo, Pinchote, Puerto Parra, Puerto Wilches, Rionegro, Sábana de Torres, San Gil, San José de Miranda, Santa Bárbara, Santa Helena del Opón, Simacota, Socorro, Suaita, Suratá, Tona, Valle de San José, Vélez, Vetas y Villanueva	63	72%
			Municipio(s)	\$ 12.837.438.080			
			Departamento	\$ 103.000.000			

2.1.9	Incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la planificación territorial	- Corto - Mediano - Largo	Bucaramanga	\$ 310.000.000.000		79	91%
			Municipio(s)	\$ 46.229.229.253	(78) municipios reportaron: Aguada, Albania, Aratoca, Barbosa, Barichara, Barrancabermeja, Betulia, Bolívar, Cabrera, California, Capitanejo, Carcasí, Cepitá, Cerrito, Charalá, Charta, Chima, Chipatá, Cimitarra, Concepción, Confines, Contratación, Coromoro, Curiti, El Carmen de Chucurí, El Guacamayo, El Peñón, El Playón, Encino, Enciso, Florián, Floridablanca, Galán, Gámbita, Girón, Guaca, Guavatá, Gúespa, Hato, La Belleza, Landázuri, La Paz, Lebrija, Los Santos, Macaravita, Málaga, Matanza, Mogotes, Ocamonte, Oiba, Onzaga, Palmar, Palmas del Socorro, Páramo, Piedecuesta, Pinchote, Puente Nacional, Puerto Parra, Puerto Wilches, Rionegro, Sabana de Torres, San Andres, San Benito, San Gil, San Joaquín, San José de Miranda, San Miguel, Santa Bárbara, Santa Helena del Opón, Simacota, Socorro, Suratá, Tona, Valle de San José, Vélez, Vetas, Villanueva y Zapotoca		
			Departamento	\$ 46.963.785.193	El departamento ha finalizado el proyecto		

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.1	Obras de mitigación frente a amenazas producidas por fenómenos como movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundaciones	Largo	Bucaramanga	\$ 70.000.000.000		82	94%
			Municipio(s)	\$ 2.138.058.215.876	(81) municipios reportaron (5) municipios NO han reportado: Jesús María, Lebrija, Matanza, Piedecuesta, Sucre		
			Departamento	\$ 151.042.179.219	El departamento ha finalizado el proyecto		

268

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.1 | Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.1.7	Salas de crisis territoriales*	Corto	Bucaramanga	\$ 0	Bucaramanga no ha iniciado el proyecto	3	3%
			Municipio(s)	\$ 55.000.001	(3) municipios reportaron: Confines, Puerto Parra y Villanueva		
			Departamento	\$ 9.302.362.464	El departamento ha finalizado el proyecto		

* Aplica solo para ciudades capitales

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias


No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.2	Implementación de estrategias de respuesta a nivel territorial	Corto	Bucaramanga	\$ 300.000.000		43	49%
			Municipio(s)	\$ 11.124.983.848	(42) municipios reportaron: Barichara, Barrancabermeja, Betulia, Bolívar, Cabrera, Capitanejo, Carcasí, Cerrito, Charta, Chipatá, Confines, Coromoro, El Guacamayo, El Peñón, El Playón, Encino, Enciso, Floridablanca, Galán, Gámbita, Guapota, La Belleza, Landázuri, Mogotes, Ocamonte, Onzaga, Palmar, Páramo, Pinchote, Puerto Parra, Puerto Wilches, Rionegro, Sabana de Torres, San José de Miranda, San Vicente de Chucurí, Simacota, Socorro, Suratá, Valle de San José, Vélez, Vetas y Villanueva		
			Departamento	\$ 83.000.000	El departamento ha finalizado el proyecto		

4.2.3	Asistencia técnica a entidades territoriales en el proceso de manejo de desastres	● Corto	Bucaramanga	\$ 300.000.000	(24) municipios reportaron: Barichara, Barrancabermeja, Betulia, Carcasí, Confines, Coromoro, El Playón, Encino, Enciso, Floridablanca, Gámbita, La Paz, Onzaga, Palmar, Piedecuesta, Puerto Wilches, San José de Miranda, San Gil, San Vicente de Chucurí, Simacota, Socorro, Suaita, Suratá y Vélez	25	29%
			Municipio(s)	\$ 1.888.363.988			
			Departamento	\$ 285.000.030	El departamento ha finalizado el proyecto		

Programa 4.3

Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a un sismo de impacto nacional	● Corto	Departamento	\$ 31.000.000			
4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a eventos de origen industrial y tecnológicos	● Mediano	Departamento	\$ 31.000.000			



TOTAL DE INVERSIONES A NIVEL DEPARTAMENTAL

\$ 320.175.390.523

TOTAL DE INVERSIONES A NIVEL MUNICIPAL

\$ 2.640.387.955.618

NOTA: Es importante aclarar que bajo la actualización del PNGRD, los proyectos anteriormente formulados dentro de los objetivos 1 y 5 (señalados como "No Aplica" o N/A) ahora son de seguimiento directo de los entes territoriales, con el fin de fortalecer la apropiación territorial de los proyectos enfocados principalmente al conocimiento del riesgo (OBJ 1) y el fortalecimiento de la gobernanza (OBJ 5).

SEGUIMIENTO A PROYECTOS QUE MIGRAN A LOS PLANES DEPARTAMENTALES Y PLANES MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Objetivo 1 | Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Estrategia | Gestión de la información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres

Programa 1.1 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.1.1	Estudios de Microzonificación sísmicas en ciudades	● Largo	Bucaramanga	\$ 0	Bucaramanga no ha iniciado el proyecto	2	2%
			Municipio(s)	\$ 5.600.230.000	(2) municipios reportaron: Floridablanca y Molagavita		
1.1.2	Evaluación probabilística del riesgo por sismo en ciudades capitales	● Largo	Bucaramanga	\$ 0	Bucaramanga no ha iniciado el proyecto		
1.1.3	Estudios de vulnerabilidad sísmica en edificaciones indispensables	● Largo	Bucaramanga	\$ 0	Bucaramanga no ha iniciado el proyecto		0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
1.1.13	Fortalecimiento de la red nacional de estaciones hidrometeorológicas	● Mediano	Bucaramanga			6	7%
			Municipio(s)	\$ 2.688.634.872	(6) municipios reportaron: Barrancabermeja, Betulia, Charta, Floridablanca, Giron, San Vicente De Chucuri		

Programa 1.2 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural

270

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.2.3	Estudios de riesgo por inundaciones y avenidas torrenciales en municipios expuestos a esta amenaza	● Mediano	Bucaramanga	\$ 1.000.000.000		26	30%
			Municipio(s)	\$ 64.842.097.611	(25) municipios reportaron: Barrancabermeja, Betulia, Cabrera, California, Capitanejo, Charta, Confines, Contratacion, Coromoro, El Carmen De Chucuri, El Guacamayo, El Playon, Encino, Floridablanca, Mogotes, Ocamonte, Onzaga, Puerto Parra, Puerto Wilches, San Gil, San Vicente De Chucuri, Santa Helena Del Opon, Socorro, Surata, Vetas		
1.2.4	Instalación de alertas tempranas por eventos hidrometeorológicos extremos	● Corto ● Mediano	Bucaramanga	\$ 0	Bucaramanga no ha iniciado el proyecto	8	9%
			Municipio(s)	\$ 1.764.813.706	(8) municipios reportaron: Barrancabermeja, Enciso, Floridablanca, Molagavita, San Gil, San Vicente de Chucuri, Santa Bárbara y Tona		
			Departamento	\$ 700.800.000	El departamento ha finalizado el proyecto		
1.2.6	Estudios de riesgo por movimiento en masa en áreas críticas	● Largo	Bucaramanga	\$ 0	Bucaramanga no ha iniciado el proyecto	18	21%
			Municipio(s)	\$ 2.847.792.828	(18) municipios reportaron: Aratoca, Barrancabermeja, Betulia, Capitanejo, Carcasi, Confines, Contratacion, Coromoro, Enciso, Floridablanca, Gambita, Guadalupe, Güepsa, Ocamonte, San Gil, San Vicente De Chucuri, Santa Helena Del Opon, Socorro		
			Departamento	\$ 13.440.267.858			
1.2.8	Monitoreo de fenómenos de movimientos en masa en Colombia	● Largo	Bucaramanga	\$ 0	Bucaramanga no ha iniciado el proyecto	5	6%
			Municipio(s)	\$ 178.000.004	(5) municipios reportaron: Floridablanca, Mogotes, Onzaga, Puerto Parra y San Gil		
1.2.9	Promoción de la ejecución de estudios de susceptibilidad por incendios de cobertura vegetal	● Largo	Bucaramanga	\$ 0	Bucaramanga no ha iniciado el proyecto	4	5%
			Municipio(s)	\$ 151.500.001	(4) municipios reportaron: Coromoro, Floridablanca, San José de Miranda y San Gil		

1.2.10	Estudios de Riesgo por erosión Costera en punto críticos	● Corto	Este proyecto no aplica para los municipios del departamento de Santander			0%
			Municipio(s)	\$ 397.010.013	A pesar de que este proyecto no aplica para los municipios de Santander, El municipio de Charta reportó	

Programa 1.3 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómeno de origen Tecnológico

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.3.3	Caracterización municipal de escenario de riesgo de origen tecnológico	● Mediano	Bucaramanga	\$ 0	Bucaramanga no ha iniciado el proyecto	6	7%
			Municipios	\$ 561.645.268	(6) municipios reportaron: Barrancabermeja, Betulia, Floridablanca, Güepesa, Socorro y Valle de San José		
1.3.10	Evaluación de riesgo de los ecosistemas ante amenaza de origen tecnológico	● Largo	Bucaramanga	\$ 0	Bucaramanga no ha iniciado el proyecto	1	1%
			Municipios	\$ 200.000.000	(1) municipio reportó: Barrancabermeja		

Programa 1.4 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómenos de origen biosanitario

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.4.1	Diagnóstico de las redes de acueducto y alcantarillado frente a la gestión del riesgo	● Mediano	Bucaramanga	\$ 1.000.000	(12) municipios reportaron: Aguada, Barrancabermeja, Cerrito, Concepción, Confinés, Floridablanca, Guaca, Matanza, Onzaga, Sábana de Torres, San Gil y Vélez	13	15%
			Municipio(s)	\$ 34.948.755.110			
1.4.2	Realizar estudios de riesgo para los sistemas de abastecimiento de agua potable	● Largo	Bucaramanga	\$ 0	Bucaramanga no ha iniciado el proyecto	4	5%
			Municipio(s)	\$ 403.000.000	(4) municipios reportaron: Aratoca, Barrancabermeja, Floridablanca y Rionegro		
1.4.3	Mapa de riesgo y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano	● Mediano	Departamento	\$ 1.159.271.344			

271

Estrategia | Desarrollo de la investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

Programa 1.7 | Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.7.2	Estudios de riesgo de desastres requeridos en la formulación de los Esquemas de Ordenamiento Territorial	● Corto ● Mediano	Bucaramanga	\$ 1.500.000.000	(38) municipios reportaron: Aratoca, Barrancabermeja, Betulia, California, Capitanejo, Carcasí, Charta, Chipata, Contratación, Coromoro, El Carmen De Chucurí, El Guacamayo, El Playón, Encino, Enciso, Floridablanca, Guaca, Guadalupe, La Belleza, Malaga, Molagavita, Ocamonte, Oiba, Palmas Del Socorro, Paramo, Pinchote, Puente Nacional, Puerto Parra, San Gil, San Jose De Miranda, San Vicente De Chucurí, Santa Barbara, Santa Helena Del Opon, Surata, Valle De San Jose, Velez, Villanueva	39	45%
			Municipio(s)	\$ 21.153.618.948			
1.7.3	Análisis de riesgo de desastres en la infraestructura del sector cultural y en áreas de interés patrimonial	● Largo	Departamento	\$ 700.000.000			

1.7.4	Análisis de riesgo de desastres en entidades prestadoras de servicios públicos	● Mediano	Bucaramanga	\$ 0	Bucaramanga no ha iniciado el proyecto	1	1%
			Municipio(s)	\$ 1	(1) municipios reportaron: Aguada		

Objetivo 2 | Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible.

Estrategia | Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1 | Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.3	Mecanismos de seguimiento y monitoreo a la reducción del riesgo de desastres en la planificación territorial	● Corto	Bucaramanga	\$ 0	Bucaramanga no ha iniciado el proyecto	11	13%
			Municipio(s)	\$ 724.236.615	(11) municipios reportaron: Carcasí, Confines, Coromoro, Floridablanca, Hato, La Paz, Lebrija, Molagavita, Puerto Wilches, Simacota y Suratá		
2.1.5	Seguimiento y control a suelos de protección	● Corto	Bucaramanga	\$ 10.000.000.000	(19) municipios reportaron: Betulia, Cerrito, Charta, Confines, El Peñon, Floridablanca, Galan, Gambita, Guapota, Malaga, Onzaga, Puente Nacional, Puerto Wilches, San Gil, San Miguel, Santa Barbara, Socorro, Suaita, Velez	20	23%
			Municipio(s)	\$ 5.877.925.694			
2.1.8	Mecanismo para el seguimiento a la localización y construcción seguras	● Corto	Bucaramanga	\$ 50.000.000	(29) municipios reportaron: Aguada, Barrancabermeja, Capitanejo, Cerrito, Chipata, Concepcion, Curiti, El Peñon, Encino, Floridablanca, La Belleza, Landazuri, La Paz, Lebrija, Malaga, Onzaga, Palmar, Palmas Del Socorro, Paramo, Puerto Wilches, Rionegro, San Gil, Santa Barbara, Santa Helena Del Opon, Socorro, Suaita, Surata, Velez, Vetas	30	34%
			Municipio(s)	\$ 2.729.408.601			
2.1.13	Planes correctivos para la reducción del riesgo sanitario	● Largo	Bucaramanga	\$ 500.000.000	(21) municipios reportaron: Aguada, Betulia, Carcasí, Concepción, Confines, Florián, Floridablanca, Gámbita, Guaca, Hato, Matanza, Mogotes, Onzaga, Palmas del Socorro, Piedecuesta, Rionegro, Sabana de Torres, San Gil, Santa Helena del Opón, Suratá y Villanueva	22	25%
			Municipio(s)	\$ 1.415.736.562			

Programa 2.2 | Reducción del Riesgo de Desastres en ámbito sectorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.2.5	Corredores de conservación para la sostenibilidad del territorio	● Largo	Departamento	\$ 50.000.000			

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.1 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres en el ámbito nacional

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.1.4	Implementación de tecnologías alternativas ambientalmente sostenibles para garantizar la reducción del riesgo de desastres	● Mediano	Bucaramanga	\$ 30.000.000.000	(20) municipios reportaron: Aguada, Barichara, Cabrera, Capitanejo, Confines, Floridablanca, Gambita, Giron, La Belleza, Lebrija, Mogotes, Ocamonte, Onzaga, Piedecuesta, Puerto Wilches, San Gil, San Jose De Miranda, Santa Helena Del Opon, Simacota, Surata	21	24%
			Municipio(s)	\$ 146.407.017.079			
			Departamento	\$ 9.873.430.463			

Programa 3.2 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.2.2	Reforzamiento estructural de las edificaciones indispensables	● Largo	Bucaramanga	\$ 0	Bucaramanga no ha iniciado el proyecto	4	5%
			Municipio(s)	\$ 2.208.382.011	(4) municipios reportaron: Floridablanca, Hato, Mogotes y Onzaga		
			Departamento	\$ 3.866.501.697			
3.2.3	Procesos de gestión del riesgo de desastres ante amenazas de origen marino en los departamentos y municipios costeros		Este proyecto no le aplica para los municipios del departamento de Santander				

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.2	Reubicación de plantas físicas institucionales públicas de los sectores de educación, bienestar social, seguridad y administración públicas	● Largo	Bucaramanga	\$ 0	Bucaramanga no ha iniciado el proyecto	3	3%
			Municipio(s)	\$ 9.075.478.480	(3) municipios reportaron: Albania, Floridablanca y Onzaga		
3.3.3	Reubicación de hospitales	● Largo	Bucaramanga	\$ 0	Bucaramanga no ha iniciado el proyecto	7	8%
			Municipio(s)	\$ 14.628.500.919	(7) municipios reportaron: El Playón, Galán, Mogotes, Puente Nacional, San Gil, Santa Bárbara y Tona		
3.3.6	Procedimientos de prevención y control de incendios de la cobertura vegetal	● Corto	Bucaramanga	\$ 500.000.000	(43) municipios reportaron: Aguada, Barichara, Barrancabermeja, Betulia, Bolívar, Capitanejo, Carcasí, Cerrito, Charta, Chima, Chipatá, Confinés, Coromoro, Curití, El Carmen de Chucurí, Floridablanca, Gámbita, Girón, La Belleza, Landázuri, Lebrija, Macaravita, Málaga, Mogotes, Ocamonte, Palmar, Palmas del Socorro, Páramo, Pinchote, Puerto Parra, Puerto Wilches, Rionegro, San Gil, San José de Miranda, San Miguel, San Vicente de Chucurí, Santa Bárbara, Santa Helena del Opón, Simacota, Suratá, Valle de San José, Vélez y Villanueva	44	51%
			Municipio(s)	\$ 6.506.902.897			
3.3.7	Proceso de manejo silvicultura y control de especies	● Largo	Departamento	\$ 1			

273

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.3	Implementación de sistema de alerta a nivel regional y local	● Mediano	Departamento	\$ 1.400.000.000	El departamento ha finalizado el proyecto		
4.2.4	Equipamiento para respuesta en entidades territoriales	● Largo	Bucaramanga	\$ 0	Bucaramanga no ha iniciado el proyecto	22	25%
			Municipio(s)	\$ 6.613.338.892	(22) municipios reportaron: Aratoca, Aguada, Betulia, Carcasí, Coromoro, Confinés, Encino, El Carmen de Chucurí, Floridablanca, Landázuri, Piedecuesta, Pinchote, Onzaga, Rionegro, Sabana de Torres, San Andrés, San Gil, San José de Miranda, Socorro, Suratá, Valle de San José y Vetas		
			Departamento	\$ 8.534.277.920			

4.2.5	Centro de reserva departamentales y municipales, con mas de 250.000 habitantes	● Largo	Bucaramanga	\$ 0	Bucaramanga no ha iniciado el proyecto	1	1%
			Municipio(s)	\$ 50.000.000	(1) municipio reportó: Floridablanca		
			Departamento	\$ 1.790.040.000			

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.1	Fortalecimiento e implementación de protocolos nacionales para la respuesta frente a temporadas de fenómenos climáticos	● Mediano	Departamento	\$ 51.500.000			
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta por fenómenos volcánicos		Este proyecto no aplica para el departamento de Santander				
4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a tsunamis en el pacífico		Este proyecto no aplica para el departamento de Santander				
4.3.4	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a huracanes en el caribe		Este proyecto no aplica para el departamento de Santander				

Objetivo 5 | Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo con enfoque diferencial de género y diversidad cultural

Estrategia | Fortalecimiento de la capacidad institucional del SNGRD

Programa 5.3 | Participación ciudadana

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
5.3.4	Implementación de rutas de evacuación, dirigida a población en condiciones de discapacidad	● Largo	Bucaramanga	\$ 0	Bucaramanga no ha iniciado el proyecto	8	9%
			Municipio(s)	\$ 601.100.003	(8) municipios reportaron: Barrancabermeja, Concepción, Enciso, Floridablanca, Gámbita, Puerto Parra, San Gil y Villanueva		
5.3.6	Estrategia de participación social para la prevención de incendios forestales	● Mediano	Bucaramanga	\$ 0	Bucaramanga no ha iniciado el proyecto	28	32%
			Municipio(s)	\$ 1.219.791.656	(28) municipios reportaron: Aguada, Aratoca, Barichara, Betulia, Carcasí, Cerrito, Charta, Chima, Confines, Contratación, Coromoro, El Carmen de Chucurí, Floridablanca, Gámbita, Girón, Guapota, Mogotes, Molagavita, Ocamonte, Palmar, Palmas del Socorro, Puente Nacional, Puerto Wilches, San José de Miranda, Santa Bárbara, Socorro, Suratá y Villanueva		
			Departamento	\$ 6.000.000			

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIOS REPORTADOS

Caimito
Chalán
Morroa



TOTAL



26 MUNICIPIOS



3 REPORTES



La información consolidada corresponde de manera exclusiva a la reportada por medio de los formularios web diligenciado por los CDGRD y CMGRD, y datos del acumulado de los trece reportes anteriores 2016-2022(II).

Objetivo 2 | Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible.

Estrategia | Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1 | Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

275

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.7	Reducción de riesgo de desastres a través de planes de desarrollo municipales	● Mediano	Sincelejo	\$ 570.000.000		18	69%
			Municipio(s)	\$ 6.476.879.402	(17) municipios reportaron: Caimito, Coloso, Coveñas, Chalán, El Roble, Guarandá, La Unión, Los Palmitos, Majagual, Morroa, Sampués, San Juan de Betulia, San Marcos, San Onofre, San Pedro, Santiago de Tolú y Tolú Viejo		
			Departamento	\$ 25.669.629.782	El departamento ha finalizado el proyecto		
2.1.8	Ajuste y actualización del Plan Municipal y Departamental de gestión del riesgo de desastres	● Mediano	Sincelejo	\$ 200.000.000		13	93%
			Municipio(s)	\$ 1.996.171.550	(24) municipios reportaron (1) municipio NO ha reportado: San Onofre		
			Departamento	\$ 22.234.700.766			
2.1.9	Incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la planificación territorial	● Corto ● Mediano ● Largo	Sincelejo	\$ 1.510.000.000		26	100%
			Municipio(s)	\$ 13.300.347.305	(25) municipios reportaron No quedó ningún municipio del departamento pendiente de reporte		
			Departamento	\$ 23.653.629.822	El departamento ha finalizado el proyecto		

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.1	Obras de mitigación frente a amenazas producidas por fenómenos como movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundaciones	● Largo	Sincelejo	\$ 3.260.000.000		26	100%
			Municipio(s)	\$ 317.456.049.097	(25) municipios reportaron No quedó ningún municipio del departamento pendiente de reporte		
			Departamento	\$ 6.012.113.537	El departamento ha finalizado el proyecto		

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.1 | Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.1.7	Salas de crisis territoriales*	● Corto	Sincelejo	\$ 0	Sincelejo no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 380.000.000	(1) municipio reportó: San Benito Abad Sin embargo, el proyecto aplica únicamente a la ciudad capital, la cual no lo ha iniciado		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

* Aplica solo para ciudades capitales

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias


No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.2	Implementación de estrategias de respuesta a nivel territorial	● Corto	Sincelejo	\$ 80.000.000		14	54%
			Municipio(s)	\$ 566.320.702	(13) municipios reportaron: Buenavista, Caimito, Coloso, Coveñas, El Roble, Guarandá, La Unión, Los Palmitos, Majagual, Palmito, San Pedro, San Luis de Since y Tolú Viejo		
			Departamento	\$ 130.300.000	El departamento ha finalizado el proyecto		
4.2.3	Asistencia técnica a entidades territoriales en el proceso de manejo de desastres	● Corto	Sincelejo	\$ 0	Sincelejo no ha iniciado el proyecto	5	19%
			Municipio(s)	\$ 197.760.001	(5) municipios reportaron: Coloso, Los Palmitos, Majagual, San Pedro y Tolú Viejo		
			Departamento	\$ 214.286.000	El departamento ha finalizado el proyecto		

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a un sismo de impacto nacional	● Corto	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a eventos de origen industrial y tecnológicos	● Mediano	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

CONSOLIDADO DE PROYECTOS E INVERSIONES EJECUTADAS
 DEPARTAMENTO Y MUNICIPIOS DE SUCRE

9
 PROYECTOS

INVERSIÓN
\$ 423.908.187.964

TOTAL DE INVERSIONES A NIVEL DEPARTAMENTAL \$ 77.914.659.907
TOTAL DE INVERSIONES A NIVEL MUNICIPAL \$ 345.993.528.057

NOTA: Es importante aclarar que bajo la actualización del PNGRD, los proyectos anteriormente formulados dentro de los objetivos 1 y 5 (señalados como "No Aplica" o N/A) ahora son de seguimiento directo de los entes territoriales, con el fin de fortalecer la apropiación territorial de los proyectos enfocados principalmente al conocimiento del riesgo (OBJ 1) y el fortalecimiento de la gobernanza (OBJ 5).

SEGUIMIENTO A PROYECTOS QUE MIGRAN A LOS PLANES DEPARTAMENTALES Y PLANES MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

277

Objetivo 1 | Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional
Estrategia | Gestión de la información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres
Programa 1.1 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.1.1	Estudios de Microzonificación sísmicas en ciudades	● Largo	Municipio(s)	Este proyecto no aplica para los municipios del departamento de Sucre		0	0%
			Sincelejo	\$ 0	Sincelejo no ha iniciado el proyecto		
1.1.2	Evaluación probabilística del riesgo por sismo en ciudades capitales	● Largo	Sincelejo	\$ 0	Sincelejo no ha iniciado el proyecto		
1.1.3	Estudios de vulnerabilidad sísmica en edificaciones indispensables	● Largo	Sincelejo	\$ 0	Sincelejo no ha iniciado el proyecto		0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
1.1.13	Fortalecimiento de la red nacional de estaciones hidrometeorológicas	● Mediano	Sincelejo	\$ 0	Sincelejo no ha iniciado el proyecto	3	12%
			Municipio(s)	\$ 10.012.500.000	(3) municipios reportaron: Majagual, San Marcos y Sucre		

Programa 1.2 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.2.3	Estudios de riesgo por inundaciones y avenidas torrenciales en municipios expuestos a esta amenaza	● Mediano	Sincelejo	\$ 100.000.000		15	58%
			Municipio(s)	\$ 2.943.193.372	(14) municipios reportaron: Coloso, Corozal, Coveñas, El Roble, Los Palmitos, Majagual, San Benito Abád, San Juan de Betulia, San Marcos, San Onofre, San Luis de Since, Sucre, Santiago de Tolú y Tolú Viejo		
1.2.4	Instalación de alertas tempranas por eventos hidrometeorológicos extremos	● Corto ● Mediano	Sincelejo	\$ 0	Sincelejo no ha iniciado el proyecto	3	12%
			Municipio(s)	\$ 620.170.000	(3) municipios reportaron: Guarandá, Los Palmitos y Majagual		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
1.2.6	Estudios de riesgo por movimiento en masa en áreas críticas	● Largo	Sincelejo	\$ 0	Sincelejo no ha iniciado el proyecto	3	12%
			Municipio(s)	\$ 146.000.000	(3) municipios reportaron: Corozal, Los Palmitos y Majagual		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
1.2.8	Monitoreo de fenómenos de movimientos en masa en Colombia	● Largo	Sincelejo	\$ 0	Sincelejo no ha iniciado el proyecto	1	4%
			Municipio(s)	\$ 60.000.000	(1) municipio reportó: Corozal		
1.2.9	Promoción de la ejecución de estudios de susceptibilidad por incendios de cobertura vegetal	● Largo	Sincelejo	\$ 1		3	12%
			Municipio(s)	\$ 29.000.005	(2) municipio reportaron: Majagual y Sucre		
1.2.10	Estudios de Riesgo por erosión Costera en punto críticos	● Corto	Sincelejo	Este proyecto no aplica para la ciudad de Sincelejo		1	4%
			Municipio(s)	\$ 670.415.200	(1) municipio reportó: Santiago de Tolú		

Programa 1.3 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómeno de origen Tecnológico

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.3.3	Caracterización municipal de escenario de riesgo de origen tecnológico	● Mediano	Sincelejo	\$ 0	Sincelejo no ha iniciado el proyecto	2	8%
			Municipio(s)	\$ 66.300.002	(2) municipio reportaron: San Juan de Betulia y Sucre		
1.3.10	Evaluación de riesgo de los ecosistemas ante amenaza de origen tecnológico	● Largo	Sincelejo	\$ 0	Sincelejo no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		

Programa 1.4 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómenos de origen biosanitario

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.4.1	Diagnóstico de las redes de acueducto y alcantarillado frente a la gestión del riesgo	● Mediano	Sincelejo	\$ 0	Sincelejo no ha iniciado el proyecto	6	23%
			Municipio(s)	\$ 6.935.000.005	(6) municipios reportaron: Chalán, Majagual, San Juan de Betulia, San Pedro, Santiago de Tolú y Sucre		
1.4.2	Realizar estudios de riesgo para los sistemas de abastecimiento de agua potable	● Largo	Sincelejo	\$ 0	Sincelejo no ha iniciado el proyecto	3	12%
			Municipio(s)	\$ 47.997.136	(3) municipios reportaron: Morra, San Luis de Since y Sucre		
1.4.3	Mapa de riesgo y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano	● Mediano	Departamento	\$ 22.000			

Estrategia

Desarrollo de la investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

Programa 1.7

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.7.2	Estudios de riesgo de desastres requeridos en la formulación de los Esquemas de Ordenamiento Territorial	● Corto ● Mediano	Sincelejo	\$ 100.000.000		12	46%
			Municipio(s)	\$ 1.150.197.567	(11) municipios reportaron: Coloso, Corozal, Guarandá, Los Palmitos, Majagual, Morroa, Palmito, San Benito Abad, San Juan de Betulia, San Onofre y Sucre		
1.7.3	Análisis de riesgo de desastres en la infraestructura del sector cultural y en áreas de interés patrimonial	● Largo	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
1.7.4	Análisis de riesgo de desastres en entidades prestadoras de servicios públicos	● Mediano	Sincelejo	\$ 0	Sincelejo no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		

Objetivo 2

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible

Estrategia

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.3	Mecanismos de seguimiento y monitoreo a la reducción del riesgo de desastres en la planificación territorial	● Corto	Sincelejo	\$ 400.000.000		6	23%
			Municipios	\$ 876.731.091	(5) municipios reportaron: Coloso, El Roble, Guarandá, Majagual y Sucre		
2.1.5	Seguimiento y control a suelos de protección	● Corto	Sincelejo	\$ 0	Sincelejo no ha iniciado el proyecto	3	12%
			Municipios	\$ 235.004.001	(3) municipios reportaron: Majagual, El Roble, Santiago de Tolú y Tolú Viejo		
2.1.8	Mecanismo para el seguimiento a la localización y construcción seguras	● Corto	Sincelejo	\$ 0	Sincelejo no ha iniciado el proyecto	2	8%
			Municipios	\$ 488.171.009	(12) municipios reportaron: Coveñas, El Roble, Guarandá, La Unión, Majagual, Palmito, San Juan de Betulia, San Pedro, San Luis de Sincé, Sucre, Santiago de Tolú y Tolú Viejo		
2.1.13	Planes correctivos para la reducción del riesgo sanitario	● Largo	Sincelejo	\$ 0	Sincelejo no ha iniciado el proyecto	7	27%
			Municipios	\$ 162.025.001	(7) municipios reportaron: Coveñas, El Roble, Guarandá, Los Palmitos, San Pedro, San Luis de Sincé y Tolú Viejo		

Programa 2.2

Reducción del Riesgo de Desastres en ámbito sectorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.2.5	Corredores de conservación para la sostenibilidad del territorio	● Largo	Departamento	\$ 300.000			

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.1 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres en el ámbito nacional

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.1.4	Implementación de tecnologías alternativas ambientalmente sostenibles para garantizar la reducción del riesgo de desastres	● Mediano	Sincelejo	\$ 160.000.000	(8) municipios reportaron: Caimito, Corozal, Coveñas, El Roble, Guarandá, Majagual, Morroa y San Pedro	9	35%
			Municipio(s)	\$ 40.315.406.248			
			Departamento	\$ 295.880.000			

Programa 3.2 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.2.2	Reforzamiento estructural de las edificaciones indispensables	● Largo	Sincelejo	\$ 0	Sincelejo no ha iniciado el proyecto	1	4%
			Municipio(s)	\$ 4.000.000.200	(1) municipio reportó: Santiago de Tolú		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
3.2.3	Procesos de gestión del riesgo de desastres ante amenazas de origen marino en los departamentos y municipios costeros	● Largo	Municipio(s)	\$ 4.000.000.000	(1) municipio reportó: Santiago de Tolú		

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.2	Reubicación de plantas físicas institucionales públicas de los sectores de educación, bienestar social, seguridad y administración públicas	● Largo	Sincelejo	\$ 0	Sincelejo no ha iniciado el proyecto	1	4%
			Municipios	\$ 500.000.000	(1) municipio reportó: Majagual		
3.3.3	Reubicación de hospitales	● Largo	Sincelejo	\$ 0	Sincelejo no ha iniciado el proyecto	4	15%
			Municipio	\$ 21.386.000.000	(4) municipios reportaron: Buenavista, El Roble, Los Palmitos y Majagual		
3.3.6	Procedimientos de prevención y control de incendios de la cobertura vegetal	● Corto	Sincelejo	\$ 220.000.000	Proyecto finalizado	11	42%
			Municipio	\$ 1.007.500.000	(10) municipios reportaron: Corozal, Coveñas, El Roble, La Unión, Los Palmitos, Palmito, Majagual, San Pedro, Sampués, San Luis de Sincé y Santiago de Tolú		
3.3.7	Proceso de manejo silvicultura y control de especies	● Largo	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.3	Implementación de sistema de alerta a nivel regional y local	● Mediano	Departamento	\$ 545.000.000	El departamento ha finalizado el proyecto		

4.2.4	Equipamiento para respuesta en entidades territoriales	● Largo	Sincelejo	\$ 0	Sincelejo no ha iniciado el proyecto	9	35%
			Municipio(s)	\$ 1.310.860.001	(9) municipios reportaron: Coloso, Coveñas, El Roble, Galeras, Los Palmitos, Majagual, San Benito Abad, Santiago de Tolú y Tolú Viejo		
			Departamento	\$ 375.000.000			
4.2.5	Centro de reserva departamentales y municipales, con mas de 250.000 habitantes	● Largo	Sincelejo	\$ 0	Sincelejo no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	Este proyecto no aplica para los municipios del departamento de Sucre			
			Departamento	\$ 96.000.000			

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.1	Fortalecimiento e implementación de protocolos nacionales para la respuesta frente a temporadas de fenómenos climáticos	● Mediano	Departamento	\$ 1.322.010.010			
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta por fenómenos volcánicos			Este proyecto no aplica para el departamento de Sucre			
4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a tsunamis en el pacífico			Este proyecto no aplica para el departamento de Sucre			
4.3.4	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a huracanes en el caribe	● Corto	Departamento	\$ 480.000.000	El departamento ha finalizado el proyecto		

Objetivo 5 | Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo con enfoque diferencial de género y diversidad cultural

Estrategia | Fortalecimiento de la capacidad institucional del SNGRD

281

Programa 5.3 | Participación ciudadana

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
5.3.4	Implementación de rutas de evacuación, dirigida a población en condiciones de discapacidad	● Largo	Sincelejo	\$ 0	Sincelejo no ha iniciado el proyecto	4	15%
			Municipio(s)	\$ 30.000.001	(4) municipios reportaron: Los Palmitos, Majagual, San Luis de Since, Sucre		
5.3.6	Estrategia de participación social para la prevención de incendios forestales	● Mediano	Sincelejo	\$ 0	Sincelejo no ha iniciado el proyecto	5	19%
			Municipio(s)	\$ 177.500.001	(5) municipios reportaron: Majagual, Los Palmitos, Sampués, San Pedro y San Luis de Since		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

DEPARTAMENTO
DE TOLIMA

MUNICIPIOS REPORTADOS

Alvarado

Lérida

Ambalema

Melgar

Anzoátegui

Murillo

Armero

Ortega

Ataco

Piedras

Cajamarca

Planadas

Flandes

Roncesvalles

Fresno

Rovira

Honda

Suárez


Icononzo

TOTAL

 47 MUNICIPIOS

 19 REPORTES

La información consolidada corresponde de manera exclusiva a la reportada por medio de los formularios web diligenciado por los CDGRD y CMGRD, y datos del acumulado de los trece reportes anteriores 2016-2022(II).



Objetivo 2 | Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible.

Estrategia | Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1 | Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.7	Reducción de riesgo de desastres a través de planes de desarrollo municipales	Mediano	Ibagué	\$ 3.694.521.000		40	85%
			Municipio(s)	\$ 12.489.724.494	(39) municipios reportaron: Alvarado, Ambalema, Anzoátegui, Armero, Ataco, Cajamarca, Carmen De Apicalá, Coello, Coyaima, Cunday, Espinal, Flandes, Fresno, Guamo, Herveo, Honda, Icononzo, Lérida, Libano, Mariquita, Melgar, Murillo, Natagaima, Ortega, Palocabildo, Planadas, Prado, Purificación, Rioblanco, Rovira, Saldaña, San Antonio, Santa Isabel, Suarez, Valle De San Juan, Venadillo, Villahermosa, Villarrica		
			Departamento	\$ 5.819.560.965	El departamento ha finalizado el proyecto		
2.1.8	Ajuste y actualización del Plan Municipal y Departamental de gestión del riesgo de desastres	Mediano	Ibagué	\$ 34.800.000		36	77%
			Municipio(s)	\$ 3.672.357.797	(35) municipios reportaron: Ambalema, Armero, Anzoátegui, Ataco, Cajamarca, Carmen De Apicalá, Casabianca, Chaparral, Coello, Dolores, Flandes, Fresno, Guamo, Herveo, Honda, Icononzo, Lérida, Libano, Mariquita, Melgar, Murillo, Natagaima, Palocabildo, Piedras, Planadas, Prado, Purificación, Roncesvalles, Rovira, Saldaña, Santa Isabel, Valle de San Juan, Venadillo, Villahermosa y Villarrica		
			Departamento	\$ 750.649.054			
2.1.9	Incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la planificación territorial	Corto Mediano Largo	Ibagué	\$ 2.860.095.094		47	100%
			Municipio(s)	\$ 24.474.104.142	(46) municipios reportaron No quedó ningún municipio del departamento pendiente de reporte		
			Departamento	\$ 9.245.781.572	El departamento ha finalizado el proyecto		

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.1	Obras de mitigación frente a amenazas producidas por fenómenos como movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundaciones	● Largo	Ibagué	\$ 2.600.426.000		44	94%
			Municipio(s)	\$ 132.362.567.118	(43) municipios reportaron (3) municipios NO han reportado: Alpujarra, Armero y Saldaña		
			Departamento	\$ 122.954.112.162	El departamento ha finalizado el proyecto		

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.1 | Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.1.7	Salas de crisis territoriales*	● Corto	Ibagué	\$ 56.000.000		0	0%
			Municipio(s)	\$ 400.000.000	(1) municipio reportó: Santa Isabel Sin embargo, el proyecto aplica a la ciudad capital la cual lo tiene en ejecución		
			Departamento	\$ 662.289.923	El departamento ha finalizado el proyecto		


* Aplica solo para ciudades capitales

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.2	Implementación de estrategias de respuesta a nivel territorial	● Corto	Ibagué	\$ 150.200.000		22	47%
			Municipio(s)	\$ 864.458.968	(21) municipios reportaron: Ambalema, Ataco, Cajamarca, Chaparral, Coyaima, Flandes, Guamo, Herveo, Icononzo, Libano, Mariquita, Melgar, Murillo, Palocabildo, Prado, Purificación, Roncesvalles, Rovira, San Antonio, Villahermosa y Villarrica		
			Departamento	\$ 1.508.941.054			
4.2.3	Asistencia técnica a entidades territoriales en el proceso de manejo de desastres	● Corto	Ibagué	\$ 2.445.200.000		22	47%
			Municipio(s)	\$ 896.160.968	(21) municipios reportaron: Ambalema, Ataco, Cajamarca, Carmen De Apicala, Coyaima, Dolores, Flandes, Fresno, Guamo, Herveo, Icononzo, Libano, Mariquita, Melgar, Murillo, Palocabildo, Prado, San Antonio, Santa Isabel, Venadillo, Villahermosa		
			Departamento	\$ 1.299.399.390	El departamento ha finalizado el proyecto		

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a un sismo de impacto nacional	● Corto	Departamento	\$ 325.837.873			
4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a eventos de origen industrial y tecnológicos	● Mediano	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		



TOTAL DE INVERSIONES A NIVEL DEPARTAMENTAL \$ 142.566.571.993
TOTAL DE INVERSIONES A NIVEL MUNICIPAL \$ 187.000.615.580

NOTA: Es importante aclarar que bajo la actualización del PNGRD, los proyectos anteriormente formulados dentro de los objetivos 1 y 5 (señalados como “No Aplica” o N/A) ahora son de seguimiento directo de los entes territoriales, con el fin de fortalecer la apropiación territorial de los proyectos enfocados principalmente al conocimiento del riesgo (OBJ 1) y el fortalecimiento de la gobernanza (OBJ 5).

284

SEGUIMIENTO A PROYECTOS QUE MIGRAN A LOS PLANES DEPARTAMENTALES Y PLANES MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Objetivo 1 | Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Estrategia | Gestión de la información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres

Programa 1.1 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.1.1	Estudios de Microzonificación sísmicas en ciudades	● Largo	Ibagué	\$ 0	Ibagué no ha iniciado el proyecto		0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
1.1.2	Evaluación probabilística del riesgo por sismo en ciudades capitales	● Largo	Ibagué	\$ 0	Ibagué no ha iniciado el proyecto		
1.1.3	Estudios de vulnerabilidad sísmica en edificaciones indispensables	● Largo	Ibagué	\$ 0	Ibagué no ha iniciado el proyecto		0%
			Municipio(s)		Los municipios no han iniciado el proyecto		
1.1.13	Fortalecimiento de la red nacional de estaciones hidrometeorológicas	● Mediano	Ibagué	\$ 0	Ibagué no ha iniciado el proyecto		0%
			Municipio(s)	\$ 8.000.000	(3) municipios reportaron: Icononzo, Murillo y Villarrica		

Programa 1.2 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.2.3	Estudios de riesgo por inundaciones y avenidas torrenciales en municipios expuestos a esta amenaza	● Mediano	Ibagué	\$ 370.000.000		10	21%
			Municipio(s)	\$ 920.255.001	(9) municipios reportaron: Anzoategui, Cajamarca, Espinal, Líbano, Melgar, Natagaima, Saldaña, San Antonio y Villarrica		
1.2.4	Instalación de alertas tempranas por eventos hidrometeorológicos extremos	● Corto ● Mediano	Ibagué	\$ 907.463.545		11	23%
			Municipio(s)	\$ 515.972.200	(10) municipios reportaron: Ambalema, Ataco, Flandes, Icononzo, Mariquita, Palocabildo, Planadas, San Antonio, Valle de San Juan y Villarrica		
			Departamento	\$ 466.016.000	El departamento ha finalizado el proyecto		
1.2.6	Estudios de riesgo por movimiento en masa en áreas críticas	● Largo	Ibagué	\$ 370.000.000		6	13%
			Municipio(s)	\$ 463.775.662	(5) municipios reportaron: Anzoategui, Flandes, Líbano, Melgar y Villarrica		
			Departamento	\$ 877.546.876			
1.2.8	Monitoreo de fenómenos de movimientos en masa en Colombia	● Largo	Ibagué	\$ 0	Ibagué no ha iniciado el proyecto	3	6%
			Municipio(s)	\$ 121.000.001	(3) municipios reportaron: Anzoategui, Líbano y Mariquita		
1.2.9	Promoción de la ejecución de estudios de susceptibilidad por incendios de cobertura vegetal	● Largo	Ibagué	\$ 0	Ibagué no ha iniciado el proyecto	3	6%
			Municipio(s)	\$ 502	(3) municipios reportaron: Coello, Guamo, Lérída.		
1.2.10	Estudios de Riesgo por erosión Costera en punto críticos	● Corto	Este proyecto no aplica para los municipios del departamento de Tolima				0%
			Municipio(s)	\$ 320.000.000	(1) municipio reportó: Flandes		

Programa 1.3 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómeno de origen Tecnológico

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.3.3	Caracterización municipal de escenario de riesgo de origen tecnológico	● Mediano	Ibagué	\$ 50.700.000		6	13%
			Municipio(s)	\$ 28.400.000	(5) municipios reportaron: Ambalema, Cajamarca, Coyaima, Guamo, Palocabildo		
1.3.10	Evaluación de riesgo de los ecosistemas ante amenaza de origen tecnológico	● Largo	Ibagué	\$ 0	Ibagué no ha iniciado el proyecto	1	2%
			Municipio(s)	\$ 50.000.000	(1) municipio reportó: Cajamarca		

Programa 1.4 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómenos de origen biosanitario

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.4.1	Diagnóstico de las redes de acueducto y alcantarillado frente a la gestión del riesgo	● Mediano	Ibagué	\$ 0	Ibagué no ha iniciado el proyecto	10	21%
			Municipio(s)	\$ 31.102.330.001	(10) municipios reportaron: Ambalema, Cajamarca, Honda, Icononzo, Líbano, Lérída, Palocabildo, Purificación, Roncesvalle y Saldaña		
1.4.2	Realizar estudios de riesgo para los sistemas de abastecimiento de agua potable	● Largo	Ibagué	\$ 0	Ibagué no ha iniciado el proyecto	2	4%
			Municipio(s)	\$ 100.000.001	(2) municipios reportaron: Cajamarca y Lérída		
1.4.3	Mapa de riesgo y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano	● Mediano	Departamento	\$ 122.341.995			

Estrategia | Desarrollo de la investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

Programa 1.7 | Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.7.2	Estudios de riesgo de desastres requeridos en la formulación de los Esquemas de Ordenamiento Territorial	● Corto ● Mediano	Ibagué	\$ 272.120.000		17	36%
			Municipio(s)	\$ 2.830.200.000	(16) municipios reportaron: Carmen De Apicalá, Coello, Espinal, Falan, Flandes, Fresno, Guamo, Libano, Natagaima, Palocabildo, Piedras, Roncesvalles, San Antonio, Santa Isabel, Valle de San Juan y Villarrica		
1.7.3	Análisis de riesgo de desastres en la infraestructura del sector cultural y en áreas de interés patrimonial	● Largo	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
1.7.4	Análisis de riesgo de desastres en entidades prestadoras de servicios públicos	● Mediano	Ibagué	\$ 0	Ibagué no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		

Objetivo 2 | Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible

Estrategia | Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1 | Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.3	Mecanismos de seguimiento y monitoreo a la reducción del riesgo de desastres en la planificación territorial	● Corto	Ibagué	\$ 0	Ibagué no ha iniciado el proyecto	11	23%
			Municipio(s)	\$ 182.762.250	(11) municipios reportaron: Cajamarca, Dolores, Falán, Guamo, Honda, Icononzo, Murillo, Natagaima, Palocabildo, Venadillo y Villarrica		
2.1.5	Seguimiento y control a suelos de protección	● Corto	Ibagué	\$ 0	Ibagué no ha iniciado el proyecto	11	23%
			Municipio(s)	\$ 1.040.467.526	(11) municipios reportaron: Alpujarra, Anzoategui, Cajamarca, Flandes, Icononzo, Libano, Murillo, Palocabildo, Prado, Rovira, San Antonio		
2.1.8	Mecanismo para el seguimiento a la localización y construcción seguras	● Corto	Ibagué	\$ 45.000.000		27	57%
			Municipio(s)	\$ 947.584.613	(26) municipios reportaron: Ambalema, Armero, Ataco, Cajamarca, Carmen De Apicala, Casabianca, Coyaíma, Espinal, Flandes, Fresno, Guamo, Herveo, Icononzo, Lerida, Mariquita, Natagaima, Ortega, Palocabildo, Piedras, Planadas, Prado, Rioblanco, Rovira, San Antonio, San Luis, Villahermosa		
2.1.13	Planes correctivos para la reducción del riesgo sanitario	● Largo	Ibagué	\$ 32.000.000		14	30%
			Municipio(s)	\$ 410.000.001	(13) municipios reportaron: Ambalema, Ataco, Cajamarca, Coello, Coyaíma, Cunday, Herveo, Icononzo, Lerida, Palocabildo, Purificación, Rioblanco, San Antonio		

Programa 2.2 | Reducción del Riesgo de Desastres en ámbito sectorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.2.5	Corredores de conservación para la sostenibilidad del territorio	● Largo	Departamento	\$ 175.230.047			

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.1 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres en el ámbito nacional

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.1.4	Implementación de tecnologías alternativas ambientalmente sostenibles para garantizar la reducción del riesgo de desastres	● Mediano	Ibagué	\$ 1.500.000.000		17	36%
			Municipio(s)	\$ 21.276.400.662	(16) municipios reportaron: Alvarado, Ambalema, Armero, Ataco, Cajamarca, Coello, Coyaima, Dolores, Flandes, Fresno, Melgar, Palocabildo, Rovira, San Antonio, Venadillo, Villarrica		
			Departamento	\$ 10.741.758.455			

Programa 3.2 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.2.2	Reforzamiento estructural de las edificaciones indispensables	● Largo	Ibagué	\$ 0	Ibagué no ha iniciado el proyecto	4	9%
			Municipio(s)	\$ 5.420.000.000	(4) municipios reportaron: Cajamarca, Lérida, Natagaima y Rovira		
			Departamento	\$ 9.200.000.000			
3.2.3	Procesos de gestión del riesgo de desastres ante amenazas de origen marino en los departamentos y municipios costeros		Este proyecto no aplica para los municipios de Tolima				

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.2	Reubicación de plantas físicas institucionales públicas de los sectores de educación, bienestar social, seguridad y administración públicas	● Largo	Ibagué	\$ 0	Ibagué no ha iniciado el proyecto	4	9%
			Municipio(s)	\$ 877.000.000	(4) municipios reportaron: Ambalema, Cajamarca, Ortega y Villarrica		
3.3.3	Reubicación de hospitales	● Largo	Ibagué	\$ 0	Ibagué no ha iniciado el proyecto	7	15%
			Municipio(s)	\$ 11.466.166.741	(7) municipios reportaron: Ataco, Cajamarca, Coello, Ortega, Prado, Saldaña y San Antonio		
3.3.6	Procedimientos de prevención y control de incendios de la cobertura vegetal	● Corto	Ibagué	\$ 16.800.000	Ibagué ha finalizado el proyecto	35	74%
			Municipio(s)	\$ 8.101.436.100	(34) municipios reportaron: Alvarado, Ambalema, Armero, Ataco, Cajamarca, Carmen De Apicalá, Casabianca, Coello, Dolores, Espinal, Falan, Flandes, Fresno, Guamo, Herveo, Icononzo, Libano, Mariquita, Melgar, Murillo, Natagaima, Ortega, Palocabildo, Piedras, Planadas, Prado, Purificación, Rovira, Saldaña, San Luis, Valle De San Juan, Venadillo, Villahermosa y Villarrica		
3.3.7	Proceso de manejo silvicultura y control de especies	● Largo	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.3	Implementación de sistema de alerta a nivel regional y local	● Mediano	Departamento	\$ 1.378.135.550	El departamento ha finalizado el proyecto		
4.2.4	Equipamiento para respuesta en entidades territoriales	● Largo	Ibagué	\$ 250.000.000		20	43%
			Municipio(s)	\$ 2.216.423.397	(19) municipios reportaron: Ambalema, Armero, Ataco, Carmen de Apicalá, Coello, Cunday, Dolores, Falan, Flandes, Fresno, Icononzo, Mariquita, Libano, Rioblanco, Saldaña, San Antonio, Venadillo, Villahermosa y Villarica		
			Departamento	\$ 612.259.778			
4.2.5	Centro de reserva departamentales y municipales, con mas de 250.000 habitantes	● Largo	Ibagué	\$ 120.000.000		4	9%
			Municipio(s)	\$ 193.000.010	(3) municipios reportaron: Anzoátegui, Guamo y Libano		
			Departamento	\$ 771.043.283			

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.1	Fortalecimiento e implementación de protocolos nacionales para la respuesta frente a temporadas de fenómenos climáticos	● Mediano	Departamento	\$ 188.600.000			
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta por fenómenos volcánicos	● Mediano	Departamento	\$ 600.337.873			
4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a tsunamis en el pacífico		El proyecto no aplica para el departamento de Tolima				
4.3.4	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a huracanes en el caribe		El proyecto no aplica para el departamento de Tolima				

Objetivo 5 | Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo con enfoque diferencial de género y diversidad cultural

Estrategia | Fortalecimiento de la capacidad institucional del SNGRD

Programa 5.3 | Participación ciudadana

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
5.3.4	Implementación de rutas de evacuación, dirigida a población en condiciones de discapacidad	● Largo	Ibagué	\$ 0	Ibagué no ha iniciado el proyecto	5	11%
			Municipio(s)	\$ 73.818.000	(5) municipios reportaron: Ataco, Icononzo, Palocabildo, Saldaña y San Antonio		
5.3.6	Estrategia de participación social para la prevención de incendios forestales	● Mediano	Ibagué	\$ 7.200.000		17	36%
			Municipio(s)	\$ 751.741.686	(16) municipios reportaron: Alvarado, Ambalema, Anzoátegui, Coyaima, Cunday, Icononzo, Lérida, Mariquita, Melgar, Murillo, Palocabildo, Planadas, San Antonio, Roncesvalle, Rovira y Villahermosa		
			Departamento	\$ 58.000.000			

DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA

MUNICIPIOS REPORTADOS

▣ Cali	El Dovio
Alcalá	Guacarí
Ansermanuevo	Jamundí
Buenaventura	Restrepo
Bugalagrande	Sevilla
Candelaria	Trujillo
El Águila	Versalles
El Cairo	Yotoco

TOTAL



42 MUNICIPIOS



16 REPORTES



La información consolidada corresponde de manera exclusiva a la reportada por medio de los formularios web diligenciados por los CDGRD y CMGRD, y datos del acumulado de los trece reportes anteriores 2016-2022(II).



Objetivo 2 | Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible.

Estrategia | Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1 | Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

289

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.7	Reducción de riesgo de desastres a través de planes de desarrollo municipales	● Mediano	Cali	\$ 79.767.983.150		38	90%
			Municipio(s)	\$ 12.992.797.528	(37) municipios reportaron: (4) municipios no Reportaron: Dagua, El Cerrito, Florida, Zarzal		
			Departamento	\$ 60.166.220.698	El departamento ha finalizado el proyecto		
2.1.8	Ajuste y actualización del Plan Municipal y Departamental de gestión del riesgo de desastres	● Mediano	Cali	\$ 618.221.000		35	83%
			Municipio(s)	\$ 15.027.037.847	(34) municipios reportaron: Ansermanuevo, Argelia, Bolívar, Buenaventura, Calima, El Cerrito, Guadalajara De Buga, Bugalagrande, Caicedonia, Candelaria, Cartago, Dagua, El Águila, El Cairo, El Dovio, Ginebra, Guacarí, Jamundí, La Cumbre, La Unión, La Victoria, Palmira, Obando, Riofrio, Roldanillo, San Pedro, Sevilla, Trujillo, Tuluá, Ulloa, Versalles, Vijes, Yumbo y Zarzal		
			Departamento	\$ 125.000.000			
2.1.9	Incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la planificación territorial	● Corto ● Mediano ● Largo	Cali	\$ 82.152.837.433		41	98%
			Municipio(s)	\$ 28.235.042.350	(40) municipios reportaron (1) municipio NO ha reportado: Yotoco		
			Departamento	\$ 40.601.202.923	El departamento ha finalizado el proyecto		

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.1	Obras de mitigación frente a amenazas producidas por fenómenos como movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundaciones	● Largo	Cali	\$ 50.804.747.945		37	88%
			Municipio(s)	\$ 78.624.686.708	(36) municipios reportaron: Alcalá, Andalucía, Ansermanuevo, Argelia, Bolívar, Buenaventura, Calima, Guadalajara De Buga, Bugalagrande, Caicedonia, Candelaria, Cartago, Dagua, El Águila, El Cairo, El Cerrito, El Dovio, Guacarí, Jamundí, La Cumbre, La Unión, Obando, Palmira, Pradera, Riofrio, Roldanillo, San Pedro, Sevilla, Toro, Trujillo, Tuluá, Ulloa, Versalles, Vijes, Yumbo y Zarzal		
			Departamento	\$ 4.500.500.000	El departamento ha finalizado el proyecto		

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.1 | Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.1.7	Salas de crisis territoriales*	● Corto	Cali	\$ 0	Cali no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
			Departamento	\$ 1.147.599.967			

* Aplica solo para ciudades capitales

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.2	Implementación de estrategias de respuesta a nivel territorial	● Corto	Cali	\$ 1.717.793.880		27	64%
			Municipio(s)	\$ 957.448.164	(26) municipios reportaron: Andalucía, Ansermanuevo, Bolívar, Buenaventura, Bugalagrande, Caicedonia, Calima, Candelaria, Cartago, El Águila, El Cerrito, El Dovio, Ginebra, Guacarí, Jamundí, La Cumbre, La Victoria, Obando, Palmira, Pradera, Trujillo, Tuluá, Ulloa, Versalles, Vijes y Zarzal		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
4.2.3	Asistencia técnica a entidades territoriales en el proceso de manejo de desastres	● Corto	Cali	\$ 420.000.000		25	60%
			Municipio(s)	\$ 531.465.737	(24) municipios reportaron: Alcalá, Andalucía, Ansermanuevo, Bolívar, Guadalajara De Buga, Bugalagrande, Caicedonia, Calima, Candelaria, El Águila, El Cerrito, Guacarí, Jamundí, La Cumbre, La Victoria, Palmira, Sevilla, Toro, Tuluá, Ulloa, Vijes, Yotoco, Zarzal		
			Departamento	\$ 1.546.242.000	El departamento ha finalizado el proyecto		

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a un sismo de impacto nacional	● Corto	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

4.3.3

Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a eventos de origen industrial y tecnológicos

● Mediano

Departamento

\$ 0

El departamento no ha iniciado el proyecto


CONSOLIDADO DE PROYECTOS E INVERSIONES EJECUTADAS DEPARTAMENTO Y MUNICIPIOS DE VALLE DEL CAUCA



9
PROYECTOS



INVERSIÓN
\$ 459.936.827.330



TOTAL DE INVERSIONES A NIVEL DEPARTAMENTAL \$ 108.086.765.588

TOTAL DE INVERSIONES A NIVEL MUNICIPAL \$ 351.850.061.742

NOTA: Es importante aclarar que bajo la actualización del PNGRD, los proyectos anteriormente formulados dentro de los objetivos 1 y 5 (señalados como "No Aplica" o N/A) ahora son de seguimiento directo de los entes territoriales, con el fin de fortalecer la apropiación territorial de los proyectos enfocados principalmente al conocimiento del riesgo (OBJ 1) y el fortalecimiento de la gobernanza (OBJ 5).

291

SEGUIMIENTO A PROYECTOS QUE MIGRAN A LOS PLANES DEPARTAMENTALES Y PLANES MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Objetivo 1 | Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Estrategia | Gestión de la información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres

Programa 1.1 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.1.1	Estudios de Microzonificación sísmicas en ciudades	● Largo	Cali	\$ 0	Cali no ha iniciado el proyecto	1	2%
			Municipio(s)	\$ 6.000.000	(1) municipio reportó: Palmira		
1.1.2	Evaluación probabilística del riesgo por sismo en ciudades capitales	● Largo	Cali	\$ 0	Cali no ha iniciado el proyecto		
1.1.3	Estudios de vulnerabilidad sísmica en edificaciones indispensables	● Largo	Cali	\$ 0	Cali no ha iniciado el proyecto		0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los Municipios no han iniciado el proyecto		
1.1.13	Fortalecimiento de la red nacional de estaciones hidrometeorológicas	● Mediano	Cali	\$ 1.044.721.332			0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		

Programa 1.2 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.2.3	Estudios de riesgo por inundaciones y avenidas torrenciales en municipios expuestos a esta amenaza	● Mediano	Cali	\$ 440.556.000		10	24%
			Municipio(s)	\$ 964.699.338	(9) municipios reportaron: Buenaventura, Bugalagrande, El Cerrito, Guacarí, La Victoria, Palmira, Riofrio, Sevilla, Trujillo		
1.2.4	Instalación de alertas tempranas por eventos hidrometeorológicos extremos	● Corto ● Mediano	Cali	\$ 616.000.000	Cali ha finalizado el proyecto	13	31%
			Municipio(s)	\$ 455.798.400	(12) municipios reportaron: Ansermanuevo, Buenaventura, Bugalagrande, Cartago, Dagua, El Águila, Florida, Guacarí, Palmira, Trujillo, Tuluá y Yumbo		
			Departamento	\$ 71.382.818	El departamento ha finalizado el proyecto		
1.2.6	Estudios de riesgo por movimiento en masa en áreas críticas	● Largo	Cali	\$ 213.418.114	Cali ha finalizado el proyecto	7	17%
			Municipio(s)	\$ 1.191.239.786	(6) municipios reportaron: Alcalá, Guacarí, La Victoria, Palmira, Riofrio, Sevilla		
			Departamento	\$ 3.028.000.000			
1.2.8	Monitoreo de fenómenos de movimientos en masa en Colombia	● Largo	Cali	\$ 32.000.000		4	10%
			Municipio(s)	\$ 3.000.012	(3) municipios reportaron: Bugalagrande, Tuluá y Versalles		
1.2.9	Promoción de la ejecución de estudios de susceptibilidad por incendios de cobertura vegetal	● Largo	Cali	\$ 0	Cali no ha iniciado el proyecto	3	7%
			Municipio(s)	\$ 150.000.011	(3) municipios reportaron: Jamundí, Tuluá y Riofrio		
1.2.10	Estudios de Riesgo por erosión Costera en punto críticos	● Corto	Cali	\$ 0	Cali no ha iniciado el proyecto	1	2%
			Municipio(s)	\$ 65.000.000	(1) municipio reportó: Buenaventura		

Programa 1.3 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómeno de origen Tecnológico

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.3.3	Caracterización municipal de escenario de riesgo de origen tecnológico	● Mediano	Cali	\$ 0	Cali no ha iniciado el proyecto	5	12%
			Municipio(s)	\$ 230.272.582	(5) municipios reportaron: Calima, Guacarí, La Victoria, Palmira y Pradera		
1.3.10	Evaluación de riesgo de los ecosistemas ante amenaza de origen tecnológico	● Largo	Cali	\$ 0	Cali no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		

Programa 1.4 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómenos de origen biosanitario

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.4.1	Diagnóstico de las redes de acueducto y alcantarillado frente a la gestión del riesgo	● Mediano	Cali	\$ 0	Cali no ha iniciado el proyecto	7	17%
			Municipios	\$ 1.078.644.208	(7) municipios reportaron: Ansermanuevo, Bugalagrande, Caicedonia, Candelaria, Roldanillo, Toro y Versalles		
1.4.2	Realizar estudios de riesgo para los sistemas de abastecimiento de agua potable	● Largo	Cali	\$ 0	Cali no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipios	\$ 186.714.286	(2) municipios reportaron: Palmira y Roldanillo		
1.4.3	Mapa de riesgo y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano	● Mediano	Departamento	\$ 1.050.000.000			

Estrategia

Desarrollo de la investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

Programa 1.7

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.7.2	Estudios de riesgo de desastres requeridos en la formulación de los Esquemas de Ordenamiento Territorial	● Corto ● Mediano	Cali	\$ 6.106.556.000		17	40%
			Municipio(s)	\$ 5.005.487.250	(16) municipios reportaron: Caicedonia, Cartago, El Cerrito, El Dovio, Ginebra, Guacarí, La Cumbre, La Victoria, Riofrio, San Pedro, Sevilla, Trujillo, Tulua, Versalles, Vives, Yumbo		
1.7.3	Análisis de riesgo de desastres en la infraestructura del sector cultural y en áreas de interés patrimonial	● Largo	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
1.7.4	Análisis de riesgo de desastres en entidades prestadoras de servicios públicos	● Mediano	Cali	\$ 0	Cali no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado este proyecto		

Objetivo 2

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible

Estrategia

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.3	Mecanismos de seguimiento y monitoreo a la reducción del riesgo de desastres en la planificación territorial	● Corto	Cali	\$ 0	Cali no ha iniciado el proyecto	9	21%
			Municipio(s)	\$ 7.368.756.739	(9) municipios reportaron: Bolívar, Bugalagrande, Candelaria, Cartago, El Dovio, Toro, Tulua, Vives y Zarzal		
2.1.5	Seguimiento y control a suelos de protección	● Corto	Cali	\$ 850.000.000		6	14%
			Municipio(s)	\$ 245.000.112	(5) municipios reportaron: Bolívar, Bugalagrande, Caicedonia, Dagua y Tulua		
2.1.8	Mecanismo para el seguimiento a la localización y construcción seguras	● Corto	Cali	\$ 850.000.000		21	50%
			Municipio(s)	\$ 121.156.644.502	(20) municipios reportaron: Ansermanuevo, Bolívar, Buenaventura, Guadalajara De Buga, Bugalagrande, Caicedonia, Calima, Candelaria, Cartago, Dagua, El Águila, El Cerrito, Guacarí, Palmira, Pradera, Riofrio, Roldanillo, Sevilla, Toro, Yotoco		
2.1.13	Planes correctivos para la reducción del riesgo sanitario	● Largo	Cali	\$ 0	Cali no ha iniciado el proyecto	9	21%
			Municipio(s)	\$ 329.496.856	(9) municipios reportaron: Calima, Candelaria, El Águila, Palmira, Riofrio, Roldanillo, Toro, San Pedro y Vives		

Programa 2.2

Reducción del Riesgo de Desastres en ámbito sectorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.2.5	Corredores de conservación para la sostenibilidad del territorio	● Largo	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Objetivo 3

Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia

Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.1

Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres en el ámbito nacional

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.1.4	Implementación de tecnologías alternativas ambientalmente sostenibles para garantizar la reducción del riesgo de desastres	● Mediano	Cali	\$ 30.909.000		16	
			Municipio(s)	\$ 13.345.560.782	(15) municipios reportaron: Ansermanuevo, Guadalajara De Buga, Caicedonia, Calima, Candelaria, El Águila, Guacarí, La Unión, La Victoria, Pradera, Sevilla, Toro, Trujillo, Tulua, Versailles		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Programa 3.2 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.2.2	Reforzamiento estructural de las edificaciones indispensables	● Largo	Cali	\$ 0	Cali no ha iniciado el proyecto	1	2%
			Municipio(s)	\$ 217.379.352	(1) municipio reportó: Ansermanuevo		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
3.2.3	Procesos de gestión del riesgo de desastres ante amenazas de origen marino en los departamentos y municipios costeros	● Largo	Municipio(s)	\$ 50.000.000	(1) municipio reportó: Buenaventura	1	2%

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.2	Reubicación de plantas físicas institucionales públicas de los sectores de educación, bienestar social, seguridad y administración públicas	● Largo	Cali	\$ 0	Cali no ha iniciado el proyecto	1	2%
			Municipio(s)	\$ 120.000.000	(1) municipio reportó: Riofrío		
3.3.3	Reubicación de hospitales	● Largo	Cali	\$ 0	Cali no ha iniciado el proyecto	2	5%
			Municipio(s)	\$ 50.000.010	(2) municipio reportaron: Versailles y Tulúa		
3.3.6	Procedimientos de prevención y control de incendios de la cobertura vegetal	● Corto	Cali	\$ 36.361.387.173		19	45%
			Municipio(s)	\$ 1.050.596.454	(18) municipios reportaron: Bolívar, Bugalagrande, Candelaria, Cartago, Dagua, El Águila, El Dovio, Ginebra, Guacarí, Jamundí, La Unión, La Victoria, Pradera, San Pedro, Trujillo, Tulúa, Ulloa y Vijes		
3.3.7	Proceso de manejo silvicultura y control de especies	● Largo	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.3	Implementación de sistema de alerta a nivel regional y local	● Mediano	Departamento	\$ 182.000.000	El departamento ha finalizado el proyecto		
4.2.4	Equipamiento para respuesta en entidades territoriales	● Largo	Cali	\$ 32.431.976.415		12	29%
			Municipio(s)	\$ 1.712.674.730	(11) municipios reportaron: Ansermanuevo, Bolívar, Buenaventura, Bugalagrande, Calima, El Águila, Jamundí, La Cumbre, Palmira, Pradera y Toro		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

4.2.5	Centro de reserva departamentales y municipales, con mas de 250.000 habitantes	● Largo	Cali	\$ 0	Cali no ha iniciado el proyecto	3	7%
			Municipio(s)	\$ 244.556.990	(3) municipios reportaron: Calima, Jamundí y Palmira		
			Departamento	\$ 200.000.000			

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.1	Fortalecimiento e implementación de protocolos nacionales para la respuesta frente a temporadas de fenómenos climáticos	● Mediano	Departamento	\$ 373.543.205			
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta por fenómenos volcánicos		Este proyecto no aplica para el departamento de Valle del Cauca				
4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a tsunamis en el pacífico	● Corto	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
4.3.4	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a huracanes en el caribe		Este proyecto no aplica para el Departamento del Valle del Cauca				

Objetivo 5 | Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo con enfoque diferencial de género y diversidad cultural

Estrategia | Fortalecimiento de la capacidad institucional del SNGRD

Programa 5.3 | Participación ciudadana

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
5.3.4	Implementación de rutas de evacuación, dirigida a población en condiciones de discapacidad	● Largo	Cali	\$ 948.604.634		6	14%
			Municipio(s)	\$ 103.000.001	(6) municipios reportaron: Bolívar, Buenaventura, Calima, El Águila, San Pedro y Trujillo		
5.3.6	Estrategia de participación social para la prevención de incendios forestales	● Mediano	Cali	\$ 0	Cali no ha iniciado el proyecto	7	17%
			Municipio(s)	\$ 89.978.010	(7) municipios reportaron: El Águila, Jamundí, Palmira, Toro, Tuluá, Ulloa y Versalles		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

DEPARTAMENTO
DE VAUPÉS

MUNICIPIOS REPORTADOS

Mitú

Taraira

TOTAL

 3 MUNICIPIOS

 2 REPORTES

!

La información consolidada corresponde de manera exclusiva a la reportada por medio de los formularios web diligenciado por los CDGRD y CMGRD, y datos del acumulado de los trece reportes anteriores 2016-2022(II).



Objetivo 2 | Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible.

Estrategia | Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

296

Programa 2.1 | Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.7	Reducción de riesgo de desastres a través de planes de desarrollo municipales	● Mediano	Mitú	\$ 163.428.391		3	100%
			Municipio(s)	\$ 172.341.271	(2) municipios reportaron: Carurú y Taraira		
			Departamento	\$ 1.303.889.696	El departamento ha finalizado el proyecto		
2.1.8	Ajuste y actualización del Plan Municipal y Departamental de gestión del riesgo de desastres	● Mediano	Mitú	\$ 6.021.471		3	100%
			Municipio(s)	\$ 198.051.520	(2) municipios reportaron: Carurú y Taraira		
			Departamento	\$ 69.242.000	El departamento ha finalizado el proyecto		
2.1.9	Incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la planificación territorial	● Corto ● Mediano ● Largo	Mitú	\$ 418.148.514		2	67%
			Municipio(s)	\$ 184.271.520	(2) municipios reportaron: Carurú y Taraira		
			Departamento	\$ 1.110.689.596	El departamento ha finalizado el proyecto		

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.1	Obras de mitigación frente a amenazas producidas por fenómenos como movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundaciones	● Largo	Mitú	\$ 16.380.490.983		3	100%
			Municipio(s)	\$ 6.388.925.200	(2) municipios reportaron: Carurú y Taraira		
			Departamento	\$ 4.130.000.000	El departamento ha finalizado el proyecto		

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.1 | Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.1.7	Salas de crisis territoriales*	● Corto	Mitú	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Este proyecto aplica solo a la ciudad capital, la cual aún no lo ha iniciado		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		


* Aplica solo para ciudades capitales

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.2	Implementación de estrategias de respuesta a nivel territorial	● Corto	Mitú	\$ 4.033.699		3	100%
			Municipio(s)	\$ 25.987.000	(2) municipios reportaron: Carurú y Taraira		
			Departamento	\$ 1.999.956	El departamento ha finalizado el proyecto		
4.2.3	Asistencia técnica a entidades territoriales en el proceso de manejo de desastres	● Corto	Mitú	\$ 10.175.526		3	100%
			Municipio(s)	\$ 24.987.000	(2) municipios reportaron: Carurú y Taraira		
			Departamento	\$ 41.923.608	El departamento ha finalizado el proyecto		

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a un sismo de impacto nacional	● Corto			Este proyecto no aplica para el departamento de Vaupés		
4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a eventos de origen industrial y tecnológicos	● Mediano	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		



NOTA: Es importante aclarar que bajo la actualización del PNGRD, los proyectos anteriormente formulados dentro de los objetivos 1 y 5 (señalados como "No Aplica" o N/A) ahora son de seguimiento directo de los entes territoriales, con el fin de fortalecer la apropiación territorial de los proyectos enfocados principalmente al conocimiento del riesgo (OBJ 1) y el fortalecimiento de la gobernanza (OBJ 5).

298

SEGUIMIENTO A PROYECTOS QUE MIGRAN A LOS PLANES DEPARTAMENTALES Y PLANES MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Objetivo 1 | Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Estrategia | Gestión de la información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres

Programa 1.1 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.1.1	Estudios de Microzonificación sísmicas en ciudades	● Largo	Mitú	Este proyecto no aplica para los municipios del departamento de Vaupés			0%
			Municipio(s)	Este proyecto no aplica para los municipios del departamento de Vaupés			
1.1.2	Evaluación probabilística del riesgo por sismo en ciudades capitales	● Largo	Mitú	\$ 0	Mitú no ha iniciado el proyecto		
1.1.3	Estudios de vulnerabilidad sísmica en edificaciones indispensables	● Largo	Mitú	\$ 0	Mitú no ha iniciado el proyecto		0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
1.1.13	Fortalecimiento de la red nacional de estaciones hidrometereológicas	● Mediano	Mitú	\$ 0	Mitú no ha iniciado el proyecto		0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		

Programa 1.2 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.2.3	Estudios de riesgo por inundaciones y avenidas torrenciales en municipios expuestos a esta amenaza	● Mediano	Mitú	\$ 0	Mitú no ha iniciado el proyecto		0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
1.2.4	Instalación de alertas tempranas por eventos hidrometeorológicos extremos	● Corto ● Mediano	Mitú	\$ 2.256.000			0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
1.2.6	Estudios de riesgo por movimiento en masa en áreas críticas	● Largo	Mitú	\$ 0	Mitú no ha iniciado el proyecto		0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
1.2.8	Monitoreo de fenómenos de movimientos en masa en Colombia	● Largo	Mitú	\$ 0	Mitú no ha iniciado el proyecto		0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
1.2.9	Promoción de la ejecución de estudios de susceptibilidad por incendios de cobertura vegetal	● Largo	Mitú	\$ 0	Mitú no ha iniciado el proyecto		0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
1.2.10	Estudios de Riesgo por erosión Costera en punto críticos		Este proyecto no aplica para los municipios del departamento de Vaupés				0%

Programa 1.3 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómeno de origen Tecnológico

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.3.3	Caracterización municipal de escenario de riesgo de origen tecnológico	● Mediano	Mitú	\$ 500.000		1	33%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
1.3.10	Evaluación de riesgo de los ecosistemas ante amenaza de origen tecnológico	● Largo	Mitú	\$ 0	Mitú no ha iniciado el proyecto		0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		

Programa 1.4 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómenos de origen biosanitario

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.4.1	Diagnóstico de las redes de acueducto y alcantarillado frente a la gestión del riesgo	● Mediano	Mitú	\$ 0	Mitú no ha iniciado el proyecto	1	33%
			Municipio(s)	\$ 30.000.000	(1) municipio reportó: Taraira		
1.4.2	Realizar estudios de riesgo para los sistemas de abastecimiento de agua potable	● Largo	Mitú	\$ 0	Mitú no ha iniciado el proyecto	1	33%
			Municipio(s)	\$ 20.000.000	(1) municipio reportó: Taraira		
1.4.3	Mapa de riesgo y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano	● Mediano	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Estrategia | Desarrollo de la investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

Programa 1.7 | Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.7.2	Estudios de riesgo de desastres requeridos en la formulación de los Esquemas de Ordenamiento Territorial	● Corto ● Mediano	Mitú	\$ 0	Mitú no ha iniciado el proyecto	2	67%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		

1.7.3	Análisis de riesgo de desastres en la infraestructura del sector cultural y en áreas de interés patrimonial	● Largo	Departamento	\$ 220.108.214			
1.7.4	Análisis de riesgo de desastres en entidades prestadoras de servicios públicos	● Mediano	Mitú	\$ 0	Mitú no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		

Objetivo 2 | Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible

Estrategia | Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1 | Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.3	Mecanismos de seguimiento y monitoreo a la reducción del riesgo de desastres en la planificación territorial	● Corto	Mitú	\$ 800.000		1	33%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
2.1.5	Seguimiento y control a suelos de protección	● Corto	Mitú	\$ 16.699.500		2	67%
			Municipio(s)	\$ 54.499.000	(1) municipio reportó: Carurú		
2.1.8	Mecanismo para el seguimiento a la localización y construcción seguras	● Corto	Mitú	\$ 40.997.890		2	67%
			Municipio(s)	\$ 45.449.900	(2) municipios reportaron: Carurú y Taraira		
2.1.13	Planes correctivos para la reducción del riesgo sanitario	● Largo	Mitú	\$ 0	Mitú no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		

300

Programa 2.2 | Reducción del Riesgo de Desastres en ámbito sectorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.2.5	Corredores de conservación para la sostenibilidad del territorio	● Largo	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.1 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres en el ámbito nacional

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.1.4	Implementación de tecnologías alternativas ambientalmente sostenibles para garantizar la reducción del riesgo de desastres	● Mediano	Mitú	\$ 0	Mitú no ha iniciado el proyecto		
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Programa 3.2 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.2.2	Reforzamiento estructural de las edificaciones indispensables	● Largo	Mitú	\$ 100			0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

3.2.3	Procesos de gestión del riesgo de desastres ante amenazas de origen marino en los departamentos y municipios costeros	● Largo	Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.2	Reubicación de plantas físicas institucionales públicas de los sectores de educación, bienestar social, seguridad y administración públicas	● Largo	Mitú	\$ 0	Mitú no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
3.3.3	Reubicación de hospitales	● Largo	Mitú	\$ 0	Mitú no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
3.3.6	Procedimientos de prevención y control de incendios de la cobertura vegetal	● Corto	Mitú	\$ 8.551.917	Mitú ha finalizado el proyecto	1	33%
			Municipio(s)	\$ 3.038.500.200	(2) municipios reportaron: Carurú y Taraira		
3.3.7	Proceso de manejo silvicultura y control de especies	● Largo	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.3	Implementación de sistema de alerta a nivel regional y local	● Mediano	Departamento	\$ 80.000.000	El departamento ha finalizado el proyecto		
4.2.4	Equipamiento para respuesta en entidades territoriales	● Largo	Mitú	\$ 461.623		1	33%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
			Departamento	\$ 60.000.000			
4.2.5	Centro de reserva departamentales y municipales, con mas de 250.000 habitantes	● Largo	Mitú	\$ 0	Mitú no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
			Departamento	\$ 0	(2) municipios reportaron: Carurú y Taraira		

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.1	Fortalecimiento e implementación de protocolos nacionales para la respuesta frente a temporadas de fenómenos climáticos	● Mediano	Departamento	\$ 40.000.000			
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta por fenómenos volcánicos	● Mediano	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a tsunamis en el pacífico		Este proyecto no aplica para el departamento de Vaupés				

4.3.4	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a huracanes en el caribe	Este proyecto no aplica para el departamento de Vaupés		

Objetivo 5 | Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo con enfoque diferencial de género y diversidad cultural

Estrategia | Fortalecimiento de la capacidad institucional del SNGRD

Programa 5.3 | Participación ciudadana

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
5.3.4	Implementación de rutas de evacuación, dirigida a población en condiciones de discapacidad	● Largo	Mitú	\$ 0	Mitú no ha iniciado el proyecto	1	33%
			Municipio(s)	\$ 3.985.000	(1) municipio reportó: Carurú		
5.3.6	Estrategia de participación social para la prevención de incendios forestales	● Mediano	Mitú	\$ 100.000		1	33%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

DEPARTAMENTO DE VICHADA

MUNICIPIOS REPORTADOS

- Cumaribo
- La Primavera
- Mitú
- Taraira

TOTAL



4

MUNICIPIOS



4

REPORTES



La información consolidada corresponde de manera exclusiva a la reportada por medio de los formularios web diligenciado por los CDGRD y CMGRD datos del acumulado de los trece reportes anteriores 2016-2022(II).



Objetivo 2

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible.

Estrategia

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

303

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.7	Reducción de riesgo de desastres a través de planes de desarrollo municipales	● Mediano	Puerto Carreño	\$ 40.000.000		4	100%
			Municipio(s)	\$ 900.211.150	(3) municipios reportaron: Cumaribo, La Primavera y Santa Rosalía		
			Departamento	\$ 1.704.695.798	El departamento ha finalizado el proyecto		
2.1.8	Ajuste y actualización del Plan Municipal y Departamental de gestión del riesgo de desastres	● Mediano	Puerto Carreño	\$ 10.000.000		4	100%
			Municipio(s)	\$ 71.400.000	(3) municipios reportaron: Cumaribo, La Primavera y Santa Rosalía		
			Departamento	\$ 1.262.999.785			
2.1.9	Incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la planificación territorial	● Corto ● Mediano ● Largo	Puerto Carreño	\$ 206.204.000		4	100%
			Municipio(s)	\$ 1.822.177.534	(3) municipios reportaron: Cumaribo, La Primavera y Santa Rosalía		
			Departamento	\$ 726.062.445	El departamento ha finalizado el proyecto		

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.1	Obras de mitigación frente a amenazas producidas por fenómenos como movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundaciones	● Largo	Puerto Carreño	\$ 1.061.000.000		4	100%
			Municipio(s)	\$ 286.223.180.952	(3) municipios reportaron: Cumaribo, La Primavera y Santa Rosalía		
			Departamento	\$ 2.997.000.000	El departamento ha finalizado el proyecto		

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.1 | Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.1.7	Salas de crisis territoriales*	● Corto	Puerto Carreño	\$ 0	Puerto Carreño no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0			
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

* Aplica solo para ciudades capitales

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias


No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.2	Implementación de estrategias de respuesta a nivel territorial	● Corto	Puerto Carreño	\$ 0	Puerto Carreño no ha iniciado el proyecto	1	25%
			Municipio(s)	\$ 15.001.222	(1) municipio reportó: La Primavera		
			Departamento	\$ 86.035.000	El departamento ha finalizado el proyecto		
4.2.3	Asistencia técnica a entidades territoriales en el proceso de manejo de desastres	● Corto	Puerto Carreño	\$ 0	Puerto Carreño no ha iniciado el proyecto	2	50%
			Municipio(s)	\$ 637.000.000	(2) municipios reportaron: Cumaribo y La Primavera		
			Departamento	\$ 143.316.300	El departamento ha finalizado el proyecto		

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a un sismo de impacto nacional				Este proyecto no aplica para el departamento de Vichada		
4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a eventos de origen industrial y tecnológicos	● Mediano	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

CONSOLIDADO DE PROYECTOS E INVERSIONES EJECUTADAS
 DEPARTAMENTO Y MUNICIPIOS DE VICHADA


8
 PROYECTOS


INVERSIÓN
\$ 297.906.284.186

TOTAL DE INVERSIONES A NIVEL DEPARTAMENTAL \$ 6.920.109.328
TOTAL DE INVERSIONES A NIVEL MUNICIPAL \$ 290.986.174.858

NOTA: Es importante aclarar que bajo la actualización del PNGRD, los proyectos anteriormente formulados dentro de los objetivos 1 y 5 (señalados como "No Aplica" o N/A) ahora son de seguimiento directo de los entes territoriales, con el fin de fortalecer la apropiación territorial de los proyectos enfocados principalmente al conocimiento del riesgo (OBJ 1) y el fortalecimiento de la gobernanza (OBJ 5).

SEGUIMIENTO A PROYECTOS QUE MIGRAN A LOS PLANES DEPARTAMENTALES Y PLANES MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

305

Objetivo 1 | Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional
Estrategia | Gestión de la información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres
Programa 1.1 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.1.1	Estudios de Microzonificación sísmicas en ciudades	● Largo	Este proyecto no aplica para el departamento del Vichada				0%
1.1.2	Evaluación probabilística del riesgo por sismo en ciudades capitales	● Largo	Puerto Carreño	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
1.1.3	Estudios de vulnerabilidad sísmica en edificaciones indispensables	● Largo	Puerto Carreño	\$ 0	Puerto Carreño no ha iniciado el proyecto		0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
1.1.13	Fortalecimiento de la red nacional de estaciones hidrometeorológicas	● Mediano	Puerto Carreño	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		

Programa 1.2 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.2.3	Estudios de riesgo por inundaciones y avenidas torrenciales en municipios expuestos a esta amenaza	● Mediano	Puerto Carreño	\$ 0	Puerto Carreño no ha iniciado el proyecto		0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		

1.2.4	Instalación de alertas tempranas por eventos hidrometeorológicos extremos	Corto Mediano	Puerto Carreño	\$ 0	Puerto Carreño no ha iniciado el proyecto		0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
1.2.6	Estudios de riesgo por movimiento en masa en áreas críticas	Largo	Puerto Carreño	\$ 0	Puerto Carreño no ha iniciado el proyecto		0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
1.2.8	Monitoreo de fenómenos de movimientos en masa en Colombia	Largo	Puerto Carreño	\$ 0	Puerto Carreño no ha iniciado el proyecto	1	25%
			Municipio(s)	\$ 11.000.000	(1) municipio reportó: Santa Rosalía		
1.2.9	Promoción de la ejecución de estudios de susceptibilidad por incendios de cobertura vegetal	Largo	Puerto Carreño	\$ 0	Puerto Carreño no ha iniciado el proyecto	1	25%
			Municipio(s)	\$ 1	Los municipios no han iniciado el proyecto		
1.2.10	Estudios de Riesgo por erosión Costera en punto críticos	Corto	Puerto Carreño	\$ 0	Puerto Carreño no ha iniciado el proyecto		0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		

Programa 1.3 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómeno de origen Tecnológico

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.3.3	Caracterización municipal de escenario de riesgo de origen tecnológico	Mediano	Puerto Carreño	\$ 0	Puerto Carreño no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
1.3.10	Evaluación de riesgo de los ecosistemas ante amenaza de origen tecnológico	Largo	Puerto Carreño	\$ 0	Puerto Carreño no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		

Programa 1.4 | Conocimiento del riesgo de desastres por Fenómenos de origen biosanitario

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.4.1	Diagnóstico de las redes de acueducto y alcantarillado frente a la gestión del riesgo	Mediano	Puerto Carreño	\$ 0	Puerto Carreño no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
1.4.2	Realizar estudios de riesgo para los sistemas de abastecimiento de agua potable	Largo	Puerto Carreño	\$ 20.000.000		1	25%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
1.4.3	Mapa de riesgo y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano	Mediano	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Estrategia | Desarrollo de la investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

Programa 1.7 | Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
1.7.2	Estudios de riesgo de desastres requeridos en la formulación de los Esquemas de Ordenamiento Territorial	Corto Mediano	Puerto Carreño	\$ 0	Puerto Carreño no ha iniciado el proyecto	2	50%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
1.7.3	Análisis de riesgo de desastres en la infraestructura del sector cultural y en áreas de interés patrimonial	Largo	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

1.7.4	Análisis de riesgo de desastres en entidades prestadoras de servicios públicos	● Mediano	Puerto Carreño	\$ 0	Puerto Carreño no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		

Objetivo 2 | Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible

Estrategia | Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa 2.1 | Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.1.3	Mecanismos de seguimiento y monitoreo a la reducción del riesgo de desastres en la planificación territorial	● Corto	Puerto Carreño	\$ 2.000.000		3	75%
			Municipio(s)	\$ 118.180.000	(2) municipios reportaron: Cumaribo y Santa Rosalía		
2.1.5	Seguimiento y control a suelos de protección	● Corto	Puerto Carreño	\$ 0	Puerto Carreño no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
2.1.8	Mecanismo para el seguimiento a la localización y construcción seguras	● Corto	Puerto Carreño	\$ 30.000.000		3	75%
			Municipio(s)	\$ 30.000.000	(2) municipios reportaron: Cumaribo y La Primavera		
2.1.13	Planes correctivos para la reducción del riesgo sanitario	● Largo	Puerto Carreño	\$ 0	Puerto Carreño no ha iniciado el proyecto	1	25%
			Municipio(s)	\$ 680.200.000	(1) municipio reportó: Santa Rosalía		

Programa 2.2 | Reducción del Riesgo de Desastres en ámbito sectorial

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
2.2.5	Corredores de conservación para la sostenibilidad del territorio	● Largo	Departamento	\$ 54.939.246			

Objetivo 3 | Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia | Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa 3.1 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres en el ámbito nacional

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.1.4	Implementación de tecnologías alternativas ambientalmente sostenibles para garantizar la reducción del riesgo de desastres	● Mediano	Puerto Carreño	\$ 20.000.000		3	75%
			Municipio(s)	\$ 160.812.014			
			Departamento	\$ 0			

Programa 3.2 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.2.2	Reforzamiento estructural de las edificaciones indispensables	● Largo	Puerto Carreño	\$ 0	Puerto Carreño no ha iniciado el proyecto		0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

3.2.3	Procesos de gestión del riesgo de desastres ante amenazas de origen marino en los departamentos y municipios costeros		Este proyecto no aplica para el departamento del Vichada				

Programa 3.3 | Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
3.3.2	Reubicación de plantas físicas institucionales públicas de los sectores de educación, bienestar social, seguridad y administración públicas	● Largo	Puerto Carreño	\$ 0	Puerto Carreño no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
3.3.3	Reubicación de hospitales	● Largo	Puerto Carreño	\$ 0	Puerto Carreño no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
3.3.6	Procedimientos de prevención y control de incendios de la cobertura vegetal	● Corto	Puerto Carreño	\$ 12.000.000	(2) municipios reportaron: Cumaribo y La Primavera	3	75%
			Municipio(s)	\$ 102.751.142			
3.3.7	Proceso de manejo silvicultura y control de especies	● Largo	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Objetivo 4 | Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia | Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa 4.2 | Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

308

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.2.3	Implementación de sistema de alerta a nivel regional y local	● Mediano	Departamento	\$ 21.000.000			
4.2.4	Equipamiento para respuesta en entidades territoriales	● Largo	Puerto Carreño	\$ 71.204.000	(3) municipios reportaron: Cumaribo, La Primavera y Santa Rosalía	4	100%
			Municipio(s)	\$ 267.412.994			
			Departamento	\$ 526.972.265			
4.2.5	Centro de reserva departamentales y municipales, con mas de 250.000 habitantes	● Largo	Puerto Carreño	El departamento no ha iniciado el proyecto		0	0%
			Municipio(s)				
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

Programa 4.3 | Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
4.3.1	Fortalecimiento e implementación de protocolos nacionales para la respuesta frente a temporadas de fenómenos climáticos	● Mediano	Departamento	\$ 442.615.348			
4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta por fenómenos volcánicos	● Mediano	Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		
4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a tsunamis en el pacífico		Este proyecto no aplica para el departamento del Vichada				
4.3.4	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a huracanes en el caribe		Este proyecto no aplica para el departamento del Vichada				

Objetivo 5 | Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo con enfoque diferencial de género y diversidad cultural

Estrategia | Fortalecimiento de la capacidad institucional del SNGRD

Programa 5.3 | Participación ciudadana

No.	Nombre del proyecto	Plazo	Origen de reporte	Recursos	Descripciones adicionales	Reportados	% Indicador
5.3.4	Implementación de rutas de evacuación, dirigida a población en condiciones de discapacidad	● Largo	Puerto Carreño	\$ 0	Puerto Carreño no ha iniciado el proyecto	0	0%
			Municipio(s)	\$ 0	Los municipios no han iniciado el proyecto		
5.3.6	Estrategia de participación social para la prevención de incendios forestales	● Mediano	Puerto Carreño	\$ 0	Puerto Carreño no ha iniciado el proyecto	2	50%
			Municipio(s)	\$ 161.175.000	(2) municipios reportaron: Cumaribo y La Primavera		
			Departamento	\$ 0	El departamento no ha iniciado el proyecto		

5

RESULTADO DE SEGUIMIENTO A LAS METAS NACIONALES

311

¿Qué son las metas nacionales?

Las metas nacionales establecidas en el PNGRD son apuestas de país armonizadas con el marco Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (2015-2030), adoptado por países miembros de la ONU, donde se establecieron siete metas mundiales y cuatro prioridades de acción, que buscan desarrollar la capacidad de las comunidades para afrontar los riesgos de su entorno, de modo que puedan aumentar su resiliencia y, consecuentemente, reducir los daños frente a las amenazas a las que se encuentran expuestas.

Bajo lo anterior, el país asumió el compromiso de reducir afectaciones a nivel nacional en 5 aspectos claves, relacionados en la siguiente tabla:

Metas globales Marco Sendai	Metas Nacionales
Meta A: Mortalidad	Meta 1: Persona fallecidas
Meta B: Personas afectadas	Meta 2: Personas afectadas
Meta C: Pérdida económica	Meta 3: Viviendas destruidas
Meta D: Infraestructura y servicios críticos	Meta 4: Edificaciones escolares
Meta E: Estrategias de reducción del riesgo de desastres.	Meta 5: Servicios de agua potable
Meta F: Cooperación internacional	
Meta G: Información de alerta temprana y riesgo	

Definiciones importantes:

Eventos naturales antropogénicos no intencionales: se considerarían dentro de esta categoría los desastres, la calamidad pública, incluyendo aquella más global de "emergencia", esto conforme con las definiciones que incorpora la ley 1523 de 2012 (ver artículo 4).

Eventos recurrentes: El evento recurrente es el evento que repite regularmente: cada día, cada semana, cada mes o cada año, los cuales son: Inundaciones, Movimientos en Masa, Avenidas Torrenciales.

Eventos atípicos: Es un evento de carácter inusual, que implica declaratoria de desastre o calamidad, es un indicador de la existencia de una situación atípica.

Nota: Para este documento los eventos naturales antropogénicos no intencionales en adelante se llamarán simplemente eventos.

Ajustes al proceso de seguimiento a las metas nacionales del PNGRD

Durante las vigencias 2021 y 2022 se adelantó un ejercicio de análisis de las cifras e indicadores de las metas nacionales para los períodos 2005 hasta 2014, que evidenció la falta de estandarización en la captura de información e inconsistencias en la formulación de las metas.

Al respeto, se generó un nuevo procedimiento, que establece las fórmulas predeterminadas y las bases de datos, que permiten cotejar el periodo (2005-2014) con relación a los resultados de la implementación del plan, que para el caso corresponde al periodo (2015-2022-2).

A continuación, se presenta la metodología para calcular cada meta. Así:

1. Media	Dónde:
$\mu = \frac{\sum x}{N}$	μ = media poblacional, vivienda, centros educativos o acueductos (calculado de 2015-2022-1, dependiendo de la muestra). $\sum x$ = sumatoria años 2015-2022-1 N = número de años.
2. Tasa de afectación	Dónde:
$Tv = \frac{Nc}{\mu} \times 100.000$	Tv = tasa de afectación por tipo de consecuencia atribuida a eventos en el período definido. Nc = número total de elementos afectados por tipo de consecuencia atribuidos a eventos en el período definido. μ = media total anual de los elementos expuestos en el periodo.
NOTA: (En el caso de la meta 4 se debe multiplicar por 1.000)	
3. Meta PNGRD	Dónde:
$\frac{T_M}{T_{VEventRec}} = T_V$	T_M = tasa Meta T_V = tasa de afectación $T_{VEventRec}$ = tasa de afectación Eventos Recurrentes

Gestión de Datos

La base de datos empleada para realizar el cálculo fue el "Consolidado Nacional de Emergencias", entre los años 2004-2022. Los datos fueron complementados con una selección de eventos recurrentes y exclusión de eventos atípicos para el mismo período.

La preparación de la base se realizó de acuerdo a la “Guía de Cálculo de las Metas Nacionales del PNGRD” para la vigencia definida, el nivel municipal y según evento, descartando eventos asociados a accidentes de tránsito y reclasificados (ej. “Amenazas Concatenadas o Complejas y Daños”).

La depuración se realizó empleando códigos DIVIPOLA, eliminando errores arrojados por integración de fórmulas y de digitación, lo cuales fueron corregidos manualmente.

Para la selección de eventos recurrentes se estandarizó las denominaciones comunes de acuerdo a directrices de la Subdirección para el Conocimiento del Riesgo de la UNGRD, incluyendo sólo inundaciones, movimientos en masa y avenidas torrenciales.

De igual forma, como se especifica en el apartado de *definiciones importantes*, en la formulación de la meta el término “desastre” fue remplazado por “evento”, en razón de que, bajo la normativa colombiana, el alcance del evento “desastre” crea afectaciones a nivel nacional, situación atípica que deforma el cálculo de las metas.

Metas:

META 1:

REDUCIR EL NÚMERO DE PERSONAS FALLECIDAS A NIVEL NACIONAL CAUSADA POR EVENTOS PARA 2030, Y REDUCIR LA TASA DE PERSONAS FALLECIDAS A NIVEL NACIONAL CAUSADA POR EVENTOS A 3,5 PERSONAS POR CADA 100.000 HABITANTES EN EL PERIODO 2015-2030, RESPECTO AL PERIODO 2005-2014




Figura 7: Avances Meta 1
Fuente: Elaboración propia, UNGRD, 2022-II

Esta meta registra el impacto vital sobre la población de los eventos recurrentes. La *línea base* (2005-2014) presenta una tasa de **3,5** personas fallecidas por cada 100.000 habitantes, la cual, en comparación al *período de seguimiento* (2015 – 2022-2) que presenta una tasa acumulativa de **5,04** define un incremento de **1,54** personas fallecidas. Al respecto, es necesario precisar las razones de tal aumento para que el conocimiento del riesgo se enfoque en disminuir el impacto de los eventos en la población en el momento de su emergencia.

Meta establecida 2005-2014	Avance de la meta 2015 - 2022-II
Una tasa de 3,5 personas fallecidas por cada 100.000 habitantes	A corte 2022 se tiene una tasa de 5,04 personas fallecidas por cada/100.000 habitantes

De otro lado, en lo relativo a la segunda parte de la meta y en la *línea base* (2005-2014), el total de personas fallecidas en eventos fue de 3.003 y el correspondiente a eventos recurrentes fue de **1.451** víctimas fatales. En comparación el *período de seguimiento* (2015 – 2022-2) registró un total de **3.258** personas fallecidas en todos los eventos, de los cuales **793** se presentaron en eventos recurrentes. Esto define una evolución positiva entre los dos períodos con un saldo de **658** víctimas menos.

Datos soporte a partir del Consolidado de Emergencia de la UNGRD

Año	No. de Personas Fallecidas (Todos los Eventos)*	No. de Personas Fallecidas (Eventos Recurrentes)
2015	359	41
2016	377	116
2017	686	81
2018	326	90
2019	393	94
2020	384	87
2021	281	98
2022 (II)	452	186

* Cifras ajustadas en aplicación de nuevo procedimiento de calculo

Frente al análisis de los datos de personas fallecidas por vigencia en lo corrido de la implementación del PNGRD, se puede decir que, en el año 2017 se presentó el mayor índice de los últimos trece 13 años, con un reporte de 686 per-

sonas fallecidas, generado principalmente por la Avenida Torrencial ocurrida entre el 31 de marzo y el 1 de abril de 2017 en el municipio de Mocoa (Putumayo), causando un impacto significativo en los resultados finales de la vigencia para esta meta.

Respecto al período 2022-2, los registros indican que de las 452 personas reportadas como fallecidas, 186 de ellas se dieron en eventos de origen recurrente. De igual forma, se identificó que el departamento con mayor porcentaje de personas fallecidas en este período es Antioquia con 82 personas que corresponden al (18.14%) del total de fallecidos del período, en segundo lugar, Valle del Cauca con 56 fallecidos (12.38%) y en tercer lugar Risaralda con 55 fallecidos (12.16%). Los departamentos que no registraron personas fallecidas por eventos son: Amazonas, Arauca, Caquetá, Córdoba, Guainía, Guaviare, La Guajira, San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

META 2:
REDUCIR PARA EL 2030 EL NÚMERO DE PERSONAS AFECTADAS A NIVEL NACIONAL Y LA TASA DE PERSONAS AFECTADAS POR EVENTOS A 6.214 PERSONAS POR CADA 100.000 HABITANTES EN EL PERÍODO 2015-2022-2 RESPECTO AL PERÍODO 2005-2014




Figura 8: Avances Meta 2.
Fuente: Elaboración propia, UNGRD, 2022-II

Esta meta registra el número de personas afectadas en sus bienes, infraestructura y/o medios de subsistencia por eventos recurrentes. La tasa que presenta la línea base es de 6.214 personas afectadas por cada 100.000 habitantes para el período 2005-2014.

Meta establecida 2005-2014	Seguimiento de la meta 2015-2022
Tasa de personas afectadas por desastres a 6.215 por cada 100.000 mil habitantes	Tasa de personas afectadas por desastres es de 2.404 por cada 100.000 mil habitantes

De otro lado, el período de seguimiento (2015-2022) presenta una tasa de 2.404 lo cual define una importante reducción del 61,3% respecto al período base y sugiere la necesidad de asegurar las políticas que le den continuidad a estas cifras para mantenerlas –sino mejorarlas–, como estándar de desempeño institucional. Lo anterior indica que, a pesar de la recurrencia de ciertos eventos, la vida a nivel local se ve cada vez menos interrumpida.

Datos soporte a partir del Consolidado de Emergencias de la UNGRD

Año	No. de Personas Afectadas por (Todos los Eventos)	No. de Personas Fallecidas (Eventos Recurrentes)
2015	545.105	234.586
2016	808.362	519.572
2017	609.416	515.159
2018	364.420	280.235
2019	304.506	226.179
2020	629.564	517.981
2021	654.656	512.863
2022 (II)	623.034	556.375

Los números aún no dejan de ser importantes. 4,53 millones de personas fueron afectadas durante el período 2015 – 2022-II, de las cuales 3,36 millones corresponden a eventos recurrentes, pero muestran una significativa reducción respecto al 2005-2014. Durante este período se presentaron 13,6 millones para todos los eventos y 10,88 millones en eventos recurrentes, y a pesar de la eventualidad de la Niña del 2010-11, la patente disminución en el período de seguimiento confirma que el país se está adaptando.

En lo particular, durante el año anterior (2022), la afectación en personas se presentó en los departamentos de Antioquia, Bolívar y La Guajira. En el primero con una cifra de 122.538 personas, que representó un 19,67% del registro. A continuación, con 15,90%, sigue el departamento de

Bolívar que representaron a 98.814 personas afectadas. Cierra en el tercer lugar, el departamento de La Guajira, con 63.048 personas, correspondientes al 10,12%. Es decir, 3 departamentos concentran casi la mitad del impacto de los distintos eventos recurrentes para el año anterior.

Cabe destacar que los departamentos con menor índice de afectación de acuerdo con la variable analizada fueron: Guainía con 2 personas, Amazonas con 421 y Vaupés con 698 personas afectadas. Estos departamentos, aunque tienen bajas densidades poblacionales muestran una adaptabilidad cultural de la que el resto del país requiere aprender.

META 3: REDUCIR EL NÚMERO DE VIVIENDAS DESTRUIDAS DIRECTAMENTE POR EVENTOS RECURRENTES EN EL PERÍODO 2015-2022-2 RESPECTO DEL PERÍ- ODO 2005-2014




Figura 9: Avances Meta 3
Fuente: Elaboración propia, UNGRD, 2022-II

Esta meta relaciona la destrucción de las viviendas, el capital económico más importante de la población, producto de la acción de *todos los eventos*, discriminando el impacto de los *Eventos Recurrentes*.

La tasa meta del PNGR para el 2005–2014 es de 312 viviendas destruidas por cada 100.000 viviendas. La cual, contrapuesta a la tasa acumulativa en el 2015–2022 con **76,8** viviendas destruidas por cada 100.000 representa una disminución muy importante del **76.46%** de la meta. Consistente con el comportamiento de la meta anterior es menester que el accionar institucional mantenga o mejore estas cifras.

Durante el transcurso 2015 – 2022-II el total de viviendas destruidas por todos los eventos fue de 18.349 de las cuales

5.204 fueron causadas por eventos recurrentes, definiendo así una tasa acumulativa de 76.84/100.000 viviendas.

Meta establecida 2005-2014	Avance de la meta 2015 - 2022-II
Tasa de 326 viviendas destruidas por cada 100.000 viviendas	Tasa de 76,8 viviendas destruidas por cada 100.000 viviendas

Datos soporte a partir del Consolidado de Emergencias de la UNGRD

Año	No. de viviendas destruidas por todos los eventos*
2015	2.659
2016	983
2017	1.585
2018	977
2019	1.143
2020	2.551
2021	1.860
2022 (II)	6.591

Cabe señalar el aumento de viviendas destruidas durante la vigencia 2020 como consecuencia del impacto del huracán IOTA, que afectó la costa Caribe, con un saldo de 2.551 viviendas destruidas, es decir un aumento del 123% respecto al año anterior.

Por otro lado, en el periodo 2022 la mayor afectación de viviendas destruidas por eventos, la concentra en primer lugar el departamento del Magdalena con 3.149 viviendas destruidas que corresponde a 47,8% del total de viviendas destruidas. En segundo lugar, Boyacá con 1.274 (19,33%) viviendas, de las cuales 1.266 corresponden a viviendas destruidas por un movimiento en masa en el municipio de Pajarito, Boyacá. Por último y en tercer lugar, el departamento de Antioquia con 421 viviendas destruidas, correspondientes a un (6,39%).

Así mismo, se destaca que los departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare y Vichada en este mismo período no reportaron viviendas destruidas por eventos, lo cual en continuidad con la meta anterior puede mostrar una adaptación cultural que indica unos conocimientos sobre el riesgo en el territorio.

META N° 4:
REDUCIR EL NÚMERO DE EDIFICACIONES ESCOLARES AFECTADAS EN EVENTOS EN EL PERÍODO 2015-2022-2 RESPECTO DEL PERÍODO 2005-2014




Figura 10: Avances Meta 4
Fuente: Elaboración propia, UNGRD, 2022-II

Esta meta refiere las afectaciones de los eventos sobre las edificaciones escolares durante el período 2005-2014. Donde la tasa meta del PNGR para el 2005-2014 es de 18,4 por cada 1.000 edificaciones escolares.

Desde el 2019 no se recibe información actualizada sobre el número de edificaciones escolares existentes a nivel nacional, por lo cual para los períodos 2020, 2021 y 2022, la tasa de edificaciones escolares afectadas se definió sobre el número de edificaciones escolares a nivel nacional existentes, reportadas para el 2019.

Durante lo transcurrido de 2015 – 2022-2 el total de edificaciones escolares afectadas por eventos fue de 2.171 de las cuales 1.761 corresponden a edificaciones escolares afectadas por eventos recurrentes no atípicos, definiendo una tasa acumulativa de **7,88** edificaciones escolares y una disminución de la meta del 59,92%.

Meta establecida 2005-2014	Avance de la meta 2015 - 2022-II
Tasa de 19,67 de edificaciones escolares afectadas por todos los eventos por cada 1.000 edificaciones escolares	Tasa de 7,88 edificaciones escolares afectadas por cada 1.000 edificaciones escolares

Por último, dentro del seguimiento al comportamiento de esta meta, se presentan los siguientes datos frente a la afectación de centros educativos por todo tipo de eventos::

Año	No. de edificaciones escolares afectados por todos los eventos*
2015	317
2016	194
2017	204
2018	195
2019	367
2020	195
2021	407
2022 (II)	291

A nivel más detallado para el período 2022-II, las cifras presentadas muestran que los departamentos con mayor registro de edificaciones escolares afectados son: Cauca con 76 que corresponde al (26.1%) del total de edificaciones escolares, Norte de Santander con 37 (12.7%), y Antioquia con 34, correspondientes al (11.2%). Los departamentos que no reportaron afectaciones son: Amazonas, Arauca, Bogotá, Caquetá, Córdoba, Guainía, Guaviare, Risaralda, Sucre, Tolima y Vichada.

META N° 5:
REDUCIR LOS DAÑOS CAUSADOS POR EVENTOS EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL PERÍODO 2015-2022-2 RESPECTO DEL PERÍODO 2005-2014




Figura 11: Avances Meta 5
Fuente: Elaboración propia, UNGRD, 2022-II

Esta última meta refiere el impacto que los eventos recurrentes tienen sobre la infraestructura que garantiza el acceso al agua potable. De acuerdo a la información que reposa en el visor de emergencias de la UNGRD, se cuenta con registros de afectación a los sistemas de agua potable causadas por eventos desde el año 1998 hasta el 2022. Sin embargo, para poder diseñar el indicador, y por consiguiente la línea base, es necesario contar con información referente a la cantidad de sistemas de servicios de agua potable existentes en el país, discriminado por departamentos y municipios, información con la que actualmente no se cuenta. Por lo anterior, no es posible establecer las tasas para la línea base y el período de seguimiento. Solamente se diferencia si la afectación es producida por un evento o un evento recurrente.

Afectación de Acueductos por eventos 2015-2022-II	Afectación de Acueductos por eventos recurrentes 2015-2022-II
1.377 acueductos afectados por todos los eventos	1.213 acueductos afectado eventos recurrentes

Bajo lo anterior, se tiene que para el período 2022 existe un reporte de 405 acueductos afectados por todos los eventos, de los cuales fueron afectados por eventos recurrentes 383.

A partir de los datos registrados, se identificó que los departamentos con mayores afectaciones fueron: Cauca con 110 acueductos afectados, correspondientes a un que corresponden al (27%), Nariño con 78 acueductos que representan un (19.3%) del total de las afectaciones y por último Antioquia con 63 que corresponden al (15.5%).

Los departamentos que no reportaron afectaciones son: Amazonas, Arauca, Atlántico, Bogotá, Caquetá, Córdoba, Guainía, Guaviare, La Guajira, Magdalena, San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada..

6

PROYECTOS FINALIZADOS DEL PNGRD

319

Reconociendo la importancia de dar a conocer los logros alcanzados por diversos sectores y territorios en relación con los proyectos del PNGRD que se han reportado como finalizados, a continuación se presenta una breve descripción de los proyectos que a la fecha se han reportado como finalizados, resaltando el esfuerzo de diversos actores del SNGRD para cumplir con estas apuestas.

6.1 Proyectos finalizados antes de la actualización del PNGRD

SECTOR

Presidencia de la República

Objetivo 1

Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Estrategia

Gestión de la información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres

320

Programa 1.1

Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Natural

	Nombre del Proyecto: 1.3.2	Establecimiento del marco de control del conocimiento de riesgo tecnológico art 42 ley 1523/2012
	Objetivo del Proyecto	Definir los requisitos mínimos que deben cumplir los generadores de riesgo tecnológico para sus análisis de riesgo conforme al Art. 42 Ley 1523 de 2012, el SGRL, el SINA y el SSPS.
	Meta	Actos Administrativos de la Reglamentación del art 42 de la Ley 1523 de 2012 definidos.
	Responsables	UNGRD

¿Cómo se dio cumplimiento a la meta?

Se reglamento el **Artículo 42 de la Ley 1523**. “Análisis específicos de riesgo y planes de contingencia. Todas las entidades públicas o privadas encargadas de la prestación de servicios públicos, que ejecuten obras civiles mayores o que desarrollen actividades industriales o de otro tipo que puedan significar riesgo de desastre para la sociedad, así como las que específicamente determine la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, deberán realizar un análisis específico de riesgo que considere los posibles efectos de eventos naturales sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de los daños de la misma en su área de influencia, así como los que se deriven de su operación. Con base en este análisis diseñará e implementarán las medidas de reducción del riesgo y planes de emergencia y contingencia que serán de su obligatorio cumplimiento”.

Este artículo se reglamento con el **Dto. 2157 de 2017**, “Por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la Ley 1523 de 2012”.

¿Cómo se ha fortalecido el sector con el desarrollo de este proyecto?

Se les dieron herramientas a los sectores para que desde el **Dto. 2157 de 2017** realicen la implementación de este desde la reglamentación de cada sector hacia las empresas del sector:

- *Subsección 7 Requerimientos adicionales Artículo 2.3.1.5.2.7.1. Requerimientos adicionales del PGRDEPP. Cada uno de los sectores correspondientes a las actividades que trata la subsección 2 de la sección 1 del presente decreto, dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia, podrán establecer contenidos o requisitos adicionales al Plan frente a los componentes específicos que se requieran para la implementación efectiva de los procesos de gestión del riesgo de desastres.*
- Desde la **UNGRD** se desarrollo la herramienta de autoevaluación en el cumplimiento del **Dto. 2157 de 2017 / PGRDEPP** para que las empresas se autoevalúen en el cumplimiento de este decreto.
- Se realizaron 2 talleres regionales TOT en la elaboración de los PGRDEPP con una participación de 48 empresas privadas y 27 entidades públicas de las regiones Antioqueña y Costa Caribe.
- Se realizaron asistencias técnicas a 151 empresas privadas a nivel nacional en el cumplimiento del **Dto. 2157 de 2017**.

¿El desarrollo del proyecto impactó alguna zona específica del país? ¿Cuál?

Todo el Territorio Nacional donde hay operación de empresas público privadas y en todos los sectores, tal como lo dispone el **Dto. 2157 de 2017**.

¿Se han socializado esos productos con los municipios? ¿En cuáles?

Desde la **UNGRD** se dispuso la **Circular 072 de 2020** la cual Orienta a las entidades, instituciones y organizaciones en las acciones mínimas necesarias para dar cumplimiento al **Decreto 2157 del 20 de diciembre de 2017**, reglamentario del **artículo 42 de la Ley 1523 de 2012**, el cual da cuenta de los planes empresariales en cumplimiento de los objetivos establecidos en la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y las responsabilidades fijadas en el **artículo 2° de la Ley 1523 de 2012**.

Esta circular fue compartida con todas Entidades Públicas y Privadas, Ministerios Nacionales, Gobernadores, Alcaldes, Coordinadores Departamentales, Distritales y Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres, Consejos de Gestión del Riesgo de Desastres Departamentales, Distritales y Municipales.

Se realizaron asistencias técnicas territoriales en el **Dto. 2157 de 2017 / PGRDEPP** a los siguientes Departamentos con sus ciudades capitales: Huila, Atlántico, Bolívar, Guaviare, Nariño, Ieticia, Casanare, Antioquia, Valle del Cauca, Caldas, Santiago de Cali, Villavicencio, Bogotá, Guinia, Vichada, Meta, Santander, Quindío.

También se han realizado actividades de asistencia técnica a los siguientes sectores en cumplimiento del **Dto. 2157**: Ministerio de Minas y Energía, Vice Ministerio de Agua y Saneamiento, Super Intendencia de Servicios Públicos, Min Justicia (IMPEC), CAR..

¿Cuántos de los municipios han implementado esos lineamientos e incorporado en su Planificación Territorial?

Según lo dispuesto en el **Decreto 2157 de 2017** esta implementación se debe dar en todos los municipios y deben estar incluidos entre sus instrumentos de planificación territorial esto para fortalecer sus Planes Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres para así lograr una articulación de la empresa pública privada con los territorios y sus comunidades.

¿Retos frente al proyecto?

Según lo dispuesto en el **Decreto 2157 de 2017** esta implementación se debe dar en todos los municipios para fortalecer sus planes municipales de gestión del riesgo de desastres (PMGRD) y en consecuencia lograr una articulación de la empresa pública privada con los territorios y sus comunidades.

Programa 1.5 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómenos de origen Humano No Intencional



Nombre del Proyecto:
1.5.1

Metodologías para el análisis de riesgos por aglomeraciones de público

Objetivo del Proyecto

Promover y facilitar el diseño de metodologías para el análisis de riesgo por aglomeraciones de público.

Meta

1 guía metodológica para análisis de riesgo por aglomeraciones de público elaborada y socializada.

Responsables

UNGRD



¿Cómo se dio cumplimiento a la meta?

Desde la Subdirección para el Manejo de Desastres, se realizaron cuatro actividades con el fin de formalizar la “Guía Técnica para la reglamentación local de eventos con aglomeraciones de público”.

- Actualización de la guía existente conforme normativa vigente. La anterior estaba alineada con el Plan Nacional de Emergencia y Contingencia para Eventos de Afluencia Masiva de Público (Dec. 3888 de 2007).
- Revisión y validación de la propuesta de ajuste en la “Mesa Técnica de Aglomeraciones de Público, instancia conformada por Coldeportes, MinCultura, MinSalud, DNBC y la UNGRD.
- Publicación y socialización de la “La Guía Técnica para la reglamentación local de eventos con aglomeraciones de público” a través de la página web de la entidad

La Guía Técnica para la Reglamentación Local de Eventos con Aglomeraciones de Público pretende orientar a las administraciones distritales y municipales para que proyecten y expidan óptimamente las normas locales que regulan la realización de eventos con aglomeraciones masivas de personas, en armonía con la reciente legislación colombiana.

322



¿Cómo se ha fortalecido el sector con el desarrollo de este proyecto?

Esta guía permite a las autoridades distritales y municipales reglamentar las condiciones y requisitos para su realización, en virtud de lo establecido en el artículo 42 de la Ley 1523 de 2012 (reglamentado por el Decreto 2157 de 2017), los organizadores de estas actividades y los administradores de los escenarios están obligados a implementar acciones de gestión del riesgo de desastres:

- Identificación y análisis de los riesgos.
- Implementación de medidas de reducción del riesgo.
- Elaboración e implementación de planes de emergencia y contingencia.



¿El desarrollo del proyecto impactó alguna zona específica del país? ¿Cuál?

La guía, publicada desde 2018, ha sido una herramienta importante para que los municipios del país puedan reglamentar los eventos que significan aglomeración de público en sus territorios.



¿Se han socializado esos productos con los municipios? ¿En cuáles?

Esta guía está publicada desde diciembre de 2018 en la página web de la UNGRD.



¿Cuántos de los municipios han implementado esos lineamientos e incorporado en su Planificación Territorial?

Esta información no se tiene, toda vez que los municipios no están obligados a reportar cuándo ni cómo se implementan estos lineamientos.



¿Retos frente al proyecto?

La información contenida en este documento técnico y ofrecida a continuación está estructurada desde la Ley 1523 de 2012 y el Código Nacional de Policía y Convivencia, y es fruto de la experiencia de diferentes sectores y entidades en los niveles nacional y territorial, vinculados permanentemente a los procesos de reglamentación y autorización o de organización y realización de eventos de aglomeración de público.

Esta guía se constituye en un instrumento que brinda orientación y sugiere medidas para la reglamentación, en ningún caso representa lineamientos de obligatorio cumplimiento.

Esta guía es un instrumento diseñado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para orientar a los distritos y municipios del país en los procesos de gestión y control de eventos o espectáculos que involucran aglomeraciones de público complejas y no complejas.

La guía está diseñada en siete capítulos, cada uno con información específica para brindar orientación sobre aspectos técnicos, administrativos y operativos para la realización segura de los eventos que significan aglomeraciones de público.

Estrategia

Desarrollo de la investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

Programa 1.7

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de Desastres



Nombre del Proyecto:
1.7.9

Red de Centros de documentación y consulta para la Gestión del Riesgo de Desastre

Objetivo del Proyecto

Diseñar, implementar y socializar la Red de centros de documentación y consulta para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Meta

Red de centros de documentación y consulta para la GRD diseñado, implementada y socializada.

Responsables

UNGRD

323



¿Cómo se dio cumplimiento a la meta?

El Centro de Documentación e Información de Gestión del Riesgo de Desastres es el principal referente de gestión del riesgo de desastres en el territorio colombiano, que orienta a la población por medio de servicios de información documental, técnica y que estará posicionado como referente de información en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

El Centro recopila y organiza los materiales de información para colocarlos a disposición del público en general para su consulta.

El acervo bibliográfico está conformado por libros y publicaciones periódicas, así como materiales electrónicos (vídeos y CD), incluyendo publicaciones de la Unidad Nacional para Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) y las instituciones educativas públicas y privadas que manejan la temática de la Gestión de Riesgo de Desastres.

Con el fin de desarrollar el centro de documentación para intercambio y consulta de información digital en materia de Gestión del Riesgo de Desastres. Se realizaron cuatro actividades:

- **Revisión y adquisición de software que cumpla el objetivo del proyecto:** Se realizó el estudio de mercado, la Implementación, configuración, personalización y puesta en funcionamiento del repositorio institucional digital: <https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/>. Posterior a implementación del repositorio de información se le realiza soporte y mantenimiento del software.
- **Crear documentos para socializar el proyecto y diseño de la estrategia para el intercambio de información digital:** Se crean documentos para entrega de información, siendo estos:
 - Formación red de centros de documentación en materia de gestión del riesgo de desastres - RCDGRD - Repositorio digital: documento general.
 - Licencia y autorización de publicación de obras en repositorio institucional de la UNGRD.
 - Compromiso de cooperación interinstitucional para la conformación de red de centros de documentación, intercambio de información y consulta para la gestión del riesgo de desastres.
 - Mapeo interno de información y temáticas de gestión del riesgo (conocimiento, reducción y manejo de desastres).
 - Desarrollo de vídeos de la biblioteca digital y proceso del autoarchivo, con el fin de dar a conocer el proceso. Los vídeos son dispuestos en el home principal del repositorio.

- **Socialización de la estrategia para intercambio de información: Mediante las siguientes actividades:**
 - Socializaciones virtuales del proyecto mediante plataforma Skype, con el objetivo de contextualizar el proyecto de la Red de Centros de Documentación con los CDGRD y con Corporaciones Autónomas.
 - Presentación del proyecto a la Comisión Nacional Técnica de Conocimiento y la Comisión Nacional de Investigación.
 - En aplicación de la estrategia de intercambio de información, desde la Subdirección para la Reducción del riesgo se envió comunicación a los CMGRD para que enviaran documentación relevante, entre otros, documentación soporte de sus instrumentos de gestión.
 - Para dar a conocer la información dispuesta en el repositorio se creó un usuario en Facebook denominado biblioconocimiento.
 - Finalmente, se dio a conocer la estrategia a los socios cooperantes de los proyectos Echo-DP mediante reuniones que realiza la Cruz Roja Colombiana con el apoyo del área de Cooperación Internacional.
- **Seguimiento y actualización de información:** Por parte del centro de documentación de la UNGRD se realiza seguimiento y solicitud de información a los CMGRD, CDGRD y con acompañamiento del área de Cooperación Internacional se realiza el seguimiento a los Socios Cooperantes, esto con el fin de mantener actualizado el sistema de información.



¿Cómo se ha fortalecido el sector con el desarrollo de este proyecto?

El fortalecimiento de la red de centros de documentación para la GRD aporta al desarrollo de investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres.



¿El desarrollo del proyecto impactó alguna zona específica del país? ¿Cuál?

El repositorio institucional es de consulta abierta (*open access*) por lo cual cualquier entidad o persona puede hacer uso de la información allí publicada sin restricción alguna, en consecuencia, el impacto es a nivel nacional.



¿Se han socializado esos productos con los municipios? ¿En cuáles?

El centro de documentación ha socializado el repositorio de información institucional de la UNGRD y SNGRD a los 32 CMGRD y a 378 CMGRD y corporaciones Autónomas.



¿Cuántos de los municipios han implementado esos lineamientos e incorporado en su Planificación Territorial?

Los municipios que han entregado información para fortalecer el repositorio de información digital de la Unidad del Sistema Nacional en materia de Gestión del Riesgo de Desastres han sido 378.



¿Retos frente al proyecto?

El gran reto del Centro de Documentación e información de Gestión del Riesgo de Desastres es recopilar el patrimonio bibliográfico y documental colombiano en Gestión del Riesgo de Desastres, ofreciendo información a la población en medios físicos y digitales, que permitan tener información sobre conocimiento, reducción y manejo de desastres.

SECTOR

Ambiente y Desarrollo Sostenible

Objetivo 1 | Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Estrategia | Gestión de la información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres

Programa 1.1 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Natural



Nombre del Proyecto: 1.1.10	Fortalecimiento del conocimiento de las amenazas de índole hidrometeorológico y meteomarinero
Objetivo del Proyecto	Identificar la amenaza por fenómenos hidrometeorológicos y meteomarineros extremos.
Meta	Estudios de amenazas por fenómenos hidrometeorológicos y meteomarineros extremos realizados y socializados.
Responsables	IDEAM, DIMAR, INVEMAR

¿Cómo se dio cumplimiento a la meta?

Parte de la misión de cada una de las instituciones involucradas en este proyecto es generar información básica y aplicada sobre las amenazas hidrometeorológicas y meteomarineras; como estrategia para generar dicha información se desarrollaron investigaciones a corto y mediano plazo tanto en la zona de influencia del Caribe Colombiano como en el Océano Pacífico, identificando los vacíos de información y robusteciendo las series de tiempo existentes tanto en la variabilidad climática como en la dinámica océano atmosférica. Así mismo, se ha garantizado la continuidad de estos proyectos realizando sinergias con otras instituciones. El desarrollo y ejecución de los mismos se ha realizado con instrumentos de alta tecnología que contribuyen al conocimiento oportuno y efectivo de los mares y costas del país para la toma de decisiones.

¿Cómo se ha fortalecido el sector con el desarrollo de este proyecto?

Se ha incrementado el número de estudios e información básica que sirve para validar modelos y predicciones, esta información ha servido para determinar la variabilidad climática y los condiciones meteorológicas de gran escala responsables de oleaje significativo en el Caribe Colombiano, por ejemplo, así mismo ha servido para el análisis de la vulnerabilidad marino costera e insular ante el cambio climático y finalmente la información colectada de base ha servido para crear indicadores.

¿El desarrollo del proyecto impactó alguna zona específica del país? ¿Cuál?

En este proyecto se realizaron diversas investigaciones tanto para la zona costera del Caribe como para la cuenca del Océano Pacífico colombiano, dichas investigaciones han sido a nivel de mesoescala (municipio) y de gran escala (a nivel de la cuenca).

¿Se han socializado esos productos con los municipios? ¿En cuáles?

Hasta el momento no se han socializado con una comunidad en particular, pero se han generado informes que están disponibles para el público en general y las diferentes instituciones miembros del SINA.

¿Cuántos de los municipios han implementado esos lineamientos e incorporado en su Planificación Territorial?

Parte de la información generada ha servido para la UNGRD. No se tiene conocimiento acerca de la implementación en la planificación territorial.

¿Retos frente al proyecto?

El principal reto es la adquisición de recursos financieros para darle continuidad a algunas de las investigaciones realizadas y de esta manera seguir fortaleciendo las series de tiempo climáticas y meteomarineras existentes. Adicionalmente, la adopción de por parte de los entes territoriales para incluir el conocimiento sobre dichas amenazas en la planificación territorial.


Nombre del Proyecto:
1.1.11
Identificación del efecto de la variabilidad climática
Objetivo del Proyecto

Identificar el efecto de variabilidad climática (ENOS) sobre las amenazas por fenómenos hidrometeorológicos y meteomarineros extremos.

Meta

Estudios del efecto de la variabilidad climática (ENOS) sobre las amenazas por fenómenos hidrometeorológicos y meteomarineros extremos realizados y socializados.

Responsables

IDEAM, INVEMAR, DIMAR


¿Cómo se dio cumplimiento a la meta?

Parte de la misión de cada una de las instituciones involucradas en este proyecto es generar información básica y aplicada sobre las amenazas hidrometeorológicas y meteomarineras; como estrategia para generar dicha información se desarrollaron investigaciones a corto y mediano plazo tanto en la zona de influencia del Caribe Colombiano como en el Océano Pacífico identificando los vacíos de información y robusteciendo las series de tiempo existentes tanto en la variabilidad climática como en la dinámica océano atmosférica. Así mismo, se ha garantizado la continuidad de estos proyectos realizando sinergias con otras instituciones. El desarrollo y ejecución de los mismos se ha realizado con instrumentos de alta tecnología que contribuyen al conocimiento oportuno y efectivo de los mares y costas del país para la toma de decisiones.


¿Cómo se ha fortalecido el sector con el desarrollo de este proyecto?

Se ha incrementado el número de estudios e información básica que sirven para validar modelos y predicciones para la toma de decisiones, así mismo la información generada ha sido tenida en cuenta en el análisis de vulnerabilidad marino costera e insular en relación a este tipo de fenómenos.


¿El desarrollo del proyecto impactó alguna zona específica del país? ¿Cuál?

El desarrollo de este proyecto ha impactado en general todo el país, pero en especial la zona sur del Pacífico colombiano (Nariño), la zona costera del departamento del Magdalena y la zona Insular del Caribe colombiano.


¿Se han socializado esos productos con los municipios? ¿En cuáles?

Se han realizado socializaciones de carácter nacional, pero no de manera específica en algún municipio.


¿Cuántos de los municipios han implementado esos lineamientos e incorporado en su Planificación Territorial?

Hasta el momento no tenemos conocimiento del uso de esta información por algún municipio en especial.


¿Retos frente al proyecto?

El principal reto es la adquisición de recursos financieros para darle continuidad a algunas de las investigaciones realizadas y de esta manera seguir fortaleciendo las series de tiempo climáticas y meteomarineras existentes. Adicionalmente, la adopción por parte de los entes territoriales para incluir el conocimiento sobre dichas amenazas en la planificación territorial.

Programa 1.2 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural

	Nombre del Proyecto: 1.2.1	Identificación del efecto de la variabilidad climática
	Objetivo del Proyecto	Realizar la modelación hidrológica de las cuencas que presentan mayor amenaza por sequía e inundación.
	Meta	Modelación hidrológica de 6 cuencas realizadas anualmente
	Responsables	IDEAM

¿Cómo se dio cumplimiento a la meta?

El Ideam desde 2016, soportado por el compromiso del Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y las metas previstas en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, desarrolló modelación hidrológica e hidráulica para evaluar inundaciones para diferentes periodos de retorno en centros poblados. Para ello se basó en la Guía para elaboración de mapas de amenaza por inundación y trabajos e insumos metodológicos previos.

Para realizar estas actividades el Ideam dirigió recursos de inversión de su presupuesto anual, en entre 2016 y 2020 y en particular en el año 2017 tuvo acceso a recursos FONAM para levantamiento de información base para el desarrollo de estas actividades en el Río Atrato.

A la fecha de reporte de cumplimiento el Ideam cuenta con capas temáticas de velocidad, profundidad y amenaza por inundación para 72 centros poblados.

¿Cómo se ha fortalecido el sector con el desarrollo de este proyecto?

El sector ambiente se ha fortalecido con el desarrollo de este proyecto en sentido de crear capacidad instalada en las metodologías de evaluación de amenaza por inundación, en procesos de levantamiento de información base como levantamientos lidar aerotransportados, la consolidación de guía para elaboración de mapas de amenaza por inundación que ha quedado dispuesta al público (y que corresponde a otra meta dentro del PNGRD).

Esta información se ha socializado a través de los talleres que se han realizado de forma concertada entre Minambiente y la UNGRD, dirigidos al nivel departamental y municipal, así como a las corporaciones autónomas regionales como información disponible para evaluar condiciones de riesgo, en particular al inicio de los periodos de gobierno de alcaldes y gobernadores, recordando que esta información ha sido remitida a dichos entes territoriales y facilitando la transferencia de conocimiento sobre las inundaciones y reiterando su potencial aplicación en el ordenamiento Territorial y ambiental.

La información permite caracterizar los procesos de inundación en centros poblados a escalas detalladas, permitiendo derivar de dichos productos información para reducir el riesgo por inundación, definición de medidas complementarias, y su incorporación al ordenamiento territorial y ambiental.

¿El desarrollo del proyecto impactó alguna zona específica del país? ¿Cuál?

El desarrollo del proyecto impactó principalmente poblaciones en la zona de La Mojana, Bajo Cauca, poblaciones ribereñas al Medio y Bajo Magdalena y poblaciones ribereñas al Río Atrato. Los demás casos hacen parte en su mayoría de la cuenca del Río Magdalena.

¿Se han socializado esos productos con los municipios? ¿En cuáles?

Se han socializado dichos productos con los municipios como se indicó anteriormente en particular en talleres organizados por la UNGRD y Minambiente (Mesa técnica ambiental), y en reuniones convocadas a nivel departamental donde estaban representados el departamento, ciudades capitales e invitados representantes de varios municipios.



¿Cuántos de los municipios han implementado esos lineamientos e incorporado en su Planificación Territorial?

No se cuenta por Ideam de un soporte explícito del uso de la información suministrada en la planificación territorial, se identificaron aproximadamente 7 municipios que hacían referencia en su propuesta de plan de desarrollo para el periodo 2020 – 2023.

Si bien muchos Planes de Ordenamiento Territorial requieren actualización dado que tienen formulación de hace 10 años, en lo que se pudo revisar por parte de Ideam no se hizo referencia expresa al uso de esta información. Sin embargo, si se difundió periódicamente en particular para talleres sobre temporadas de mas lluvias.



¿Retos frente al proyecto?

Continuar haciendo seguimiento de la incorporación de estos productos por los entes municipales en las actualizaciones de los Planes de Ordenamiento Territorial o esquemas de Ordenamiento, cuando surta efecto su actualización.

Para el SNGRD consolidar estos aportes de la meta de Ideam con otras iniciativas desarrolladas por otros actores que han venido generando modelaciones y capas temáticas sobre amenaza por inundaciones, como DNP con los POT Inteligentes, esfuerzos propios de municipios y departamentos y más recientemente el Ministerio de Vivienda en convenio con el Servicio Geológico Colombiano, aportes significativos para otras áreas del país que no quedan consolidadas en el desarrollo del PNGRD, pero que deben tenerse en el radar con el fin de priorizar futuras actividades que permitan ampliar la cobertura de los municipios y centros poblados que cuentan con información a escalas detalladas de los procesos de amenaza por inundación.

SECTOR

Vivienda, Ciudad y Territorio

Objetivo 1

Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Estrategia

Desarrollo de la investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

Programa 1.7

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres



Nombre del Proyecto:
1.7.10

Actualización del Inventario nacional de asentamientos en riesgo de desastres

Objetivo del Proyecto

Elaborar consolidado del inventario nacional de asentamientos en riesgo de acuerdo con los reportes efectuados por los municipios.

Meta

Reporte anual del inventario nacional de asentamientos en riesgo.

Responsables

MinVivienda



¿Cómo se dio cumplimiento a la meta?

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el marco de sus funciones y de la responsabilidad asumida dentro del desarrollo del Proyecto 1.7.10 del PNGRD, capacitó durante el período 2014-2018 a 267 municipios por medio de la realización de reuniones departamentales que tenían como alcance socializar la guía metodológica para el inventario de asentamientos en zonas de alto riesgo; instrumento que permitirá a las entidades territoriales identificar sus asentamientos en condiciones de riesgo.

Lo anterior, con el fin de fortalecer técnicamente a los profesionales de las diferentes entidades territoriales en lo referente al cargue autónomo de información en la plataforma online elaborada por el MVCT.



¿Cómo se ha fortalecido el sector con el desarrollo de este proyecto?

Se estima que se fortaleció técnicamente a las entidades territoriales para que pudieran realizar la autoevaluación de sus condiciones de riesgo enfocadas a la identificación de los asentamientos localizados en zonas de alto riesgo en su territorio, de tal manera que se pueda propender por un ordenamiento territorial organizado, donde se prioricen acciones tendientes a reducir la condición de riesgo de los asentamientos más vulnerables.



¿El desarrollo del proyecto impactó alguna zona específica del país? ¿Cuál?

El proyecto fue formulado para alcanzar un impacto nacional, no obstante, aunque la meta propuesta para el periodo 2014-2018 fue superada, el Ministerio de Vivienda ha venido trabajando y fortaleciendo un programa de asistencia técnica que le permita aumentar el alcance del proceso de capacitación a más entidades territoriales.



¿Se han socializado esos productos con los municipios? ¿En cuáles?

Es importante aclarar que el objeto de las capacitaciones realizadas era socializar con los municipios el alcance de la guía metodológica para el inventario de asentamientos en zonas de alto riesgo y compartir el documento técnico elaborado para su respectivo conocimiento, estudio y aplicación.



¿Retos frente al proyecto?

- Incentivar que los municipios inicien el proceso de cargue de información en el aplicativo online del Ministerio de Vivienda.
- Lograr articulación con las gobernaciones para que acompañen y motiven a los municipios en el proceso de identificación de sus asentamientos en zonas de alto riesgo, como etapa fundamental previo al proceso de cargue de información en el aplicativo online del Ministerio de Vivienda.

SECTOR

Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural

Objetivo 1

Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Estrategia

Desarrollo de la investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

Programa 1.1

Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Natural



Nombre del Proyecto:
1.1.17

Sistemas de alerta temprana agroclimática

Objetivo del Proyecto

Fomentar el establecimiento de sistemas de alerta temprana y la generación de información agroclimática, como sistemas de apoyo a la toma de decisiones para evaluar los riesgos agroclimáticos.

Meta

Sistemas de alerta temprana agroclimática fomentados en las áreas productivas del país.

Responsables

MinAgricultura, Agrosavia (antes Corpoica)



¿Cómo se dio cumplimiento a la meta?

Dentro del proyecto “Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático”, desarrollado entre 2013 y 2017 por Fondo Adaptación y Corpoica (hoy Agrosavia), se generó el Sistema Experto (SE) MAPA (Modelos de Adaptación y Prevención Agroclimática), una herramienta de toma de decisiones construida para fortalecer las capacidades locales de asistencia técnica agropecuaria en las zonas afectadas por la Ola Invernal 2010-2011, respecto a información agroclimática y opciones tecnológicas. Aunque el objetivo principal del SE-MAPA fue la de avanzar en una pedagogía de la agricultura climáticamente inteligente, el SE-MAPA incluyó sistemas de alerta temprana contrastantes en función del cultivo y la región.

Por lo anterior se construyeron dentro del SE-MAPA tres sistemas de alerta agroclimática temprana desarrollados como pilotos en zonas y cultivos con condiciones diferenciadas. Las zonas correspondieron a los municipios de Repelón (Atlántico) para el cultivo de tomate (*Solanum lycopersicum*), Yacuanquer (Nariño) para el cultivo de papa (*Solanum tuberosum*) y Paipa (Boyacá) para el cultivo de coliflor (*Brassica oleracea*).



¿Cómo se ha fortalecido el sector con el desarrollo de este proyecto?

El proyecto permitió que la Corporación desarrollara la capacidad de dar soporte al subsistema de extensión agropecuaria en el marco del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA). Capacitar ese entorno de extensión en temas de adaptación al cambio climático, gestión del riesgo agroclimático y sistemas de alerta agroclimática temprana se ha convertido en una tarea prioritaria, ya que permite prestar un servicio más integral de extensión agropecuaria.

Por otra parte, el proyecto MAPA en general permitió a los Asistentes Técnicos Agropecuarios (ATA), conocer su territorio con base en las variables propuestas por el sistema y tomar decisiones que beneficien al productor agropecuario. Posiciona, de esta manera, la gestión del riesgo agroclimático dentro de la planificación del desarrollo rural agropecuario del país. Así mismo, se resalta la orientación del sistema hacia los enfoques pedagógico y de gestión del conocimiento.



¿El desarrollo del proyecto impactó alguna zona específica del país? ¿Cuál?

El SE-MAPA impactó a 18 departamentos y 67 municipios afectados por la Ola Invernal 2010-2011. No obstante, el sistema de alertas agroclimáticas tempranas fue desarrollado a nivel piloto en tres departamentos e igual número de municipios: Atlántico en Repelón; Nariño en Yacuanquer; y Boyacá en Paipa.



¿Se han socializado esos productos con los municipios? ¿En cuáles?

La difusión del SE-MAPA fue una de las etapas más importantes del proceso. Constituyó una parte formativa para el conocimiento de la herramienta y con ella se promovieron los objetivos, los alcances, la disposición y los contenidos del sistema. La divulgación se realizó desde dos frentes. El primero a los ATA, al igual que algunos productores de cada uno de los municipios en los cuales se desarrolló el proyecto, y en especial los que hicieron parte del sistema de alerta agroclimática temprana. El segundo se enfocó en el nivel institucional y convocó a entidades relevantes del sector agropecuario de cada uno de los departamentos que participaron (Atlántico, Nariño y Boyacá).



¿Cuántos de los municipios han implementado esos lineamientos e incorporado en su Planificación Territorial?

Aunque en los tres municipios en los cuales se desarrolló el piloto de sistema de alerta agroclimática temprana les fueron divulgados todos los aspectos asociados al sistema, y de igual forma se constituyó una red específica de asistentes técnicos que adquirieron capacidades y destrezas en las temáticas relacionadas, no hemos conocido que las instancias institucionales locales hubieran acogido los lineamientos planteados con los sistemas de alerta en su planificación territorial.

No obstante, para Agrosavia siempre ha sido claro que un sistema de estas características solo se consolida cuando es objeto de una apropiación social, por ello su foco fueron los ATA. Se considera que una mayor repercusión en la Planificación Territorial es deseable, pero su logro implica consideraciones que no fueron objeto del proyecto, como por ejemplo otros sistemas productivos dentro de los municipios, relación con áreas de protección, conservación y preservación, entre otros aspectos.



¿Retos frente al proyecto?

El SE-MAPA tiene unos alcances parciales en términos de departamentos, municipios y cultivos. Esto puede limitar el uso del SE-MAPA, sobre todo por parte de los pequeños productores, pero los ATA pueden actuar como enlace para difundirlo. Otro aspecto que debe considerarse son las demandas de algunos usuarios (ATA, productores, investigadores) de ampliar los sistemas de cultivos, los sistemas de producción, los departamentos y los municipios. Esto requiere más información técnica, pero también amplía la percepción de la utilidad del sistema.

Por otra parte, el SE-MAPA debe actualizarse de manera permanente y oportuna. Nuevos proyectos pueden idearse a partir de la lógica de gestión del riesgo que siguió MAPA, especialmente en temas relacionados con ampliar el conocimiento de los territorios, la agroclimatología y las OT.

Por último, dado que los sistemas de alerta agroclimática temprana fueron de carácter piloto, proyectos siguientes podrían tomar todas las experiencias obtenidas, que incluyen el tipo de estaciones meteorológicas emplazadas, la apropiación de los productores o grupos donde se emplaza la estación del sistema en general, el registro automático de las variables, el ajuste de la predicción climática estacional, el cálculo del balance hídrico, entre otros; para desarrollarlos en otros territorios, cultivos y sistemas de información agroclimática, con los consabidos procesos de calibración, validación y automatización.

SECTOR

Salud y de la Protección Social

Objetivo 1

Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Estrategia

Desarrollo de la investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

Programa 1.7

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres



Nombre del Proyecto:
1.7.12

Promocionar proyectos de investigación de salud pública frente a la gestión del riesgo

Objetivo del Proyecto

Promocionar la realización de proyectos de investigación para generar conocimientos que contribuyan a disminuir la vulnerabilidad y los efectos que sobre la salud pública producen los desastres.

Meta

Estudios realizados y socializados.

Responsables

Instituto Nacional de Salud (INS)



¿Cómo se dio cumplimiento a la meta?

El INS armonizado con el Objetivo 1, Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional, inició el diseño del proceso de gestión del riesgo para identificar y monitorear riesgos y amenazas en salud pública y en el 2018 inició la implementación del modelo adoptado en el INS para la gestión del riesgo en salud pública, que se divide en las siguientes etapas, en conformidad con la norma técnica ICONTEC ISO 31000/2018:

- Establecimiento del contexto
- Valoración del riesgo
- Modificación del riesgo
- Comunicación del riesgo, la cual será transversal a todas las etapas de la gestión del riesgo y sus actividades se articulan con MSPS
- Evaluación del proceso de gestión del riesgo



¿Cómo se ha fortalecido el sector con el desarrollo de este proyecto?

Considerando el modelo de gestión del riesgo de brotes, epidemias y emergencias en salud pública como una experiencia exitosa, desde el 2019 se inició su transferencia a las secretarías de salud departamentales o distritales que contaran con el personal y la iniciativa para implementarlo y en el 2020 gracias a la respuesta por COVID-19 se potenció la estrategia. Esta transferencia tiene un énfasis en el funcionamiento de la Sala de Análisis del Riesgo, el Sistema de Alerta Temprana y la organización para el despliegue de los equipos de respuesta departamentales/distritales.



¿El desarrollo del proyecto impactó alguna zona específica del país? ¿Cuál?

El proceso de transferencias incluye una fase de asistencia técnica en el territorio, con transferencia teórica del proceso y talleres; una fase de inmersión, en la cual las entidades territoriales asisten 3-4 días al COE-ESP y realizan un abordaje del turno del gestor del SAT, enlace con referentes para convocatoria análisis de señales y alertas, convocatoria de SAR, desplazamiento de ERI e inician la construcción de documentos que soporten el proceso a nivel territorial y una fase de seguimiento a través de un profesional del grupo, que acompaña a la ET hasta la implementación del proceso.



¿Se han socializado esos productos con los municipios? ¿En cuáles?

Hasta la fecha se ha llevado asistencia técnica en el modelo a 29 entidades territoriales, de las cuales 8 tienen implementado el modelo y la cascada documental soporte del proceso y 10 iniciaron en 2022 el proceso.

¿Cuántos de los municipios han implementado esos lineamientos e incorporado en su Planificación Territorial?

	ENTIDAD TERRITORIAL	RESPONSABLE		ENTIDAD TERRITORIAL	RESPONSABLE
1	AMAZONAS	ELIANA MENDOZA	16	QUINDIO	JAVIER MADERO
2	ARAUCA	EDWIN HERNÁNDEZ	17	CASANARE	ALEJANDRA ROMERO
3	BARRANQUILLA	ALEJANDRA ROMERO	18	BOYACA	ALEJANDRA VELÁSQUEZ
4	CAUCA	ALEJANDRA ROMERO	19	SANTANDER	VICTOR RIZO
5	GUAINÍA	VICTOR RIZO	20	RISARALDA	MARIA TERESA
6	LA GUAJIRA	KAREN SOTO	21	PUTUMAYO	ALEJANDRA ROMERO
7	MEDELLÍN	MARTHA SANTOS	22	CALDAS	ELIANA MENDOZA
8	NARIÑO	LYDA MONTAÑO	23	VALLLE	JAVIER MADERO
9	NORTE DE SANTANDER	ALEJANDRA VELÁSQUEZ	24	HUILA	ELIANA MENDOZA
10	MAGDALENA	MARTHA SANTOS	25	TOLIMA	MARTHA SANTOS
11	ANTIOQUIA	CHRISTIAN LLANO	26	FUERZAS MILITARES	ELIANA MENDOZA
12	SUCRE	KAREN SOTO	27	CARTAGENA	ALEJANDRA VELASQUEZ
13	BOLÍVAR	CHRISTIAN LLANO	28	SAN ANDRÉS	ANGELA ALARCÓN
14	BOGOTA	LYDA MONTAÑO	29	VAUPÉS	JAVIER MADERO
15	CUNDINAMARCA	MARTHA SANTOS	30	SANTA MARTA	CHRISTIAN LLANO

¿Retos frente al proyecto?

El principal reto es la implementación del sistema de alertas tempranas en las 29 entidades territoriales en el marco del modelo de preparación y respuesta para la vigilancia en salud pública.

333



Nombre del Proyecto:
1.7.15

Investigación del impacto de los desastres en la salud pública

Objetivo del Proyecto

Fortalecer la investigación sobre el impacto de los desastres en la salud pública.

Meta

Investigaciones en riesgo epidemiológico publicadas y socializadas.

Responsables

MinSalud, Instituto Nacional de Salud (INS)

¿Cómo se dio cumplimiento a la meta?

Se desarrolló un estudio transversal adaptado en la metodología CASPER, realizando un muestreo aleatorio estratificado en Providencia y Santa Catalina, basado en el inventario cartográfico del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Se elaboró un instrumento digital para la recolección de la información en el aplicativo Epicollect5 v4.2.0. La información de las encuestas fue analizada en Microsoft Excel mediante frecuencias absolutas, relativas y un análisis de correspondencia múltiple con el programa estadístico RStudio. Frente al comportamiento de los eventos de interés en salud pública priorizados, se obtuvo la información de los casos notificados entre noviembre de 2020 a abril de 2022.

¿Cómo se ha fortalecido el sector con el desarrollo de este proyecto?

Este tipo de investigaciones, se convierten en referentes para el desarrollo de análisis similares en otras regiones del país. Específicamente esta investigación fortaleció el conocimiento del departamento de San Andrés Providencia y Santa Catalina frente a riesgo epidemiológico mediante las siguientes conclusiones:

- Se evidencia una disminución en el suministro de servicios públicos básicos principalmente en el acueducto y deficiencia de suministro de recurso hídrico cuya principal fuente es el agua de lluvia. Existe incremento de escombros siendo una posibilidad de proliferación de plagas y vectores. Se identificaron dificultades de acceso a citas médicas y medicamentos. Se encontró afectación en la salud mental principalmente por ansiedad, depresión y desánimo. Se debe fortalecer la educación y comunicación con respecto a la preparación y recuperación ante posibles desastres naturales.



¿El desarrollo del proyecto impactó alguna zona específica del país? ¿Cuál?

Municipio de Providencia.



¿Se han socializado esos productos con los municipios? ¿En cuáles?

En providencia. El 82% de las viviendas están constituidas por un solo hogar, el 66,1% refieren cambios en la frecuencia de suministro de servicios públicos después del huracán Iota; puntualmente la cobertura del servicio de acueducto del municipio, antes del huracán era del 78,6% y actualmente es de 47,8%; con respecto al servicio de alcantarillado, tienen cobertura en el municipio de Santa Catalina en un 4,2%. El 67,8% de los encuestados utilizan agua lluvia y el 32,5% no realizan tratamiento al agua para consumo. El 31,7% de las viviendas no fueron evacuadas y el principal lugar de refugio al interior fueron habitaciones y baños con el 64,2%. El 61,7% carecía de kit de emergencias.

El 44,7% de las viviendas requirieron reconstrucción total o reparación. El 75% realiza disposición de excretas en pozo séptico que se encuentran a la intemperie y se rebosan. El 60,8% de las encuestadas reporta incremento de roedores y el 74,7% de vectores. El 57,5% reportan que no han realizado campañas de fumigación y el 42,5% indica que compra el insecticida. El 57,2% de las viviendas tiene escombros alrededor. El 17,2% reporta tener esquema de vacunación incompleto para COVID-19. El 75,5% refieren tener dificultad para la entrega de medicamentos por parte de la EPS. El 71,3% tiene antecedentes de enfermedades crónicas. Frente a las condiciones de salud mental y conductual, el 28,9% presentó dificultad para dormir y pesadillas, el 21,7% ansiedad, se encontró el 9,4% de las personas encuestadas tienen un trastorno de ansiedad probable y el 7,2% un diagnóstico provisional de depresión. En cuanto a los eventos de interés en salud pública priorizados se presentaron casos de intento de suicidio y enfermedades transmitidas por alimentos.



¿Cuántos de los municipios han implementado esos lineamientos e incorporado en su Planificación Territorial?

Considerando el objetivo y la meta la pregunta no aplica para este proyecto, no obstante se entiende que el producto de esta investigación es insumo para la Secretaría del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y específicamente para el municipio de Providencia.



¿Retos frente al proyecto?

- Priorizar gestantes y a la población que presente alguna discapacidad, en caso de la ocurrencia de un desastre natural.
- Incrementar las actividades de educación en relación con el tratamiento de agua para consumo humano y disposición de los objetos inservibles.
- Fortalecer la articulación intersectorial para el manejo de los escombros en la isla y percepción de la seguridad de la vivienda.
- Se recomienda adaptar este instrumento en futuras situaciones ambientales de interés en salud pública.
- Fortalecer la vigilancia y seguimiento a aquellos eventos de interés en salud pública (EISP) que presentan un comportamiento por encima de lo esperado, priorizando también los eventos relacionados con la salud mental.
- Evaluar la posibilidad de implementar telemedicina, para facilitar el acceso a la atención médica de la población de Providencia y Santa Catalina.
- Robustecer el plan municipal de gestión de riesgo de desastre.
- Generar estrategias educativas para que la población se informe y prepare planes y kit de emergencias en sus viviendas, en caso de futuros desastres naturales.

SECTOR

Transporte

Objetivo 1

Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Estrategia

Desarrollo de la investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

Programa 1.7

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres



Nombre del Proyecto: 1.7.7	Análisis del riesgo de desastres en infraestructura prioritaria de transporte
Objetivo del Proyecto	Evaluación del riesgo de desastres en infraestructura prioritaria de transporte.
Meta	Evaluación del riesgo de desastres en infraestructura de transporte prioritaria (puentes, puertos, túneles y aeropuertos) elaborado.
Responsables	Min Transporte



¿Cómo se dio cumplimiento a la meta?

El instituto nacional de Vías INVIAS generó metodologías para el análisis del riesgo por movimientos en masa e inundación a través de Convenios con el SGC inicialmente y, posteriormente, con las Universidades del Quindío y de La Salle en procesos de fortalecimiento institucional que han permitido avanzar en la generación y difusión del conocimiento del riesgo. Así mismo, se ha trabajado en la divulgación del concepto de *Corredor Geotécnico (SGC – INVIAS, 2018)* como área de análisis del riesgo para infraestructura vial.

Comprendiendo la gestión del riesgo como un desarrollo que se despliega de manera continua, mediante procesos secuenciales en tiempos y alcances que se renuevan permanentemente, el PGRD del INVIAS aprobado mediante resolución 1978 de 2020 plantea actividades y metas que promueven avanzar hacia metodologías cuantitativas y la generación de lineamientos para la Gestión del Riesgo a nivel institucional.

De igual manera, el Instituto Nacional de Vías INVIAS cuenta con el Sistema Inteligente de Puentes, el cual a través de convenio 2444 de 2019 logró el “diagnóstico, evaluación y estudios de capacidad de los puentes ubicados sobre la Red Nacional y actualización de SIPUCOL”. Se trata de una herramienta de captura de información técnica y administrativa que genera insumos para la toma de decisiones sobre la infraestructura de puentes del país, determinando la priorización de intervenciones y resiliencia del sistema.



¿Cómo se ha fortalecido el sector con el desarrollo de este proyecto?

Las actividades desarrolladas como parte de un proceso de fortalecimiento institucional a través de aliados estratégicos como el SGC, UNISALLE Y UNIQUNDIO, UNIANDES y UNIVERSIDAD JAVERIANA han generado conocimiento del riesgo en la infraestructura de transporte, contando con la experticia profesional de funcionarios del INVIAS a cargo de la infraestructura del modo carretero. De igual manera, los convenios realizados con las entidades del conocimiento que han sido aliados estratégicos del proceso, han contemplado capacitaciones en las metodologías para análisis del riesgo generadas; las cuales se han cumplido satisfactoriamente.

En conclusión, el Sector transporte a través del INVIAS ha generado conocimiento y avanza en la aplicación de metodologías para el análisis cualitativo del riesgo de modo que, gradualmente, los tomadores de decisiones estructuran el desarrollo, mantenimiento y operación de la red vial con el conocimiento del riesgo en la infraestructura a cargo, comprendiendo la interacción entre la infraestructura vial y el ordenamiento del territorio que la alberga.



¿El desarrollo del proyecto impactó alguna zona específica del país? ¿Cuál?

- Convenio 003 de 2018: SGC – INVIAS: Corredores Popayán – Río Mazamorra en el departamento del Cauca y, Cano – Mojarras en Nariño. Estos corredores con análisis de la amenaza, fueron los proyectos piloto que originaron la metodología para análisis físico del riesgo por movimientos en masa en la red vial nacional (SGC INVIAS, 2018).
- Convenio 736 de 2020: Guía metodológica con enfoque multiamenaza teniendo en cuenta variables de tipo social y ambiental que inciden en la valoración del riesgo en la infraestructura vial (UNISALLE, UNIQUINDIO, INVIAS, 2020).
- Convenio 949 de 2021: Algunos corredores viales en Boyacá, Cundinamarca, Casanare, Córdoba, La Guajira, Sucre, Magdalena, Caldas, Huila, Norte de Santander, Quindío, Risaralda y Tolima, como piloto de la *Aplicación de metodológica con enfoque multiamenaza teniendo en cuenta variables de tipo social y ambiental que inciden en la valoración del riesgo en la infraestructura vial* (UNISALLE, UNIQUINDIO, INVIAS, 2020). La aplicación de las metodologías se realizó con el acompañamiento de las Universidades, a través de capacitación a 100 profesionales a cargo de la red vial nacional en el 50% de las Direcciones Territoriales. Actualmente se está en consolidación de la información generada por los profesionales participantes de los cursos realizados en el marco del convenio 949 de 2021.
- Corredor 55ST02 Málaga – Los Curos, Amenaza de Movimientos en Masa determinados en 124 km de la red vial nacional



¿Se han socializado esos productos con los municipios? ¿En cuáles?

Dentro de los avances mencionados con el proyecto se cuenta la generación del concepto de corredor geotécnico como área de análisis del riesgo, cuya área contempla no solo la faja de retiro de la vía (competencia del Sector) reglamentado mediante Ley 1228 de 2008, decreto 1389 de 2009, decreto reglamentario 1079 de 2015, sino además, la *"Extensión de una ladera que alberga un tramo de carretera por encima y por debajo del nivel de la calzada, desde la divisoria superior, cota más alta, hasta la cota más baja que por lo general corresponde a una zona plana, al fondo de un río u otro curso natural de agua"* (SGC – INVIAS 2018). Esta área competencia de los municipios y unidades administrativas a nivel regional y local ha permitido visibilizar la red vial como una infraestructura en permanente interacción con el territorio que la contiene. En por ello que, al analizar el riesgo en el corredor geotécnico de un trazado vial, se genera conocimiento respecto a la amenaza por movimientos en masa en el área de competencia de las unidades administrativas locales. El INVIAS analizó entre otros corredores geotécnicos el trazado vial Málaga – Los Curos Ruta 55ST02, corredor al que le estructuró su respectivo PGRD en coordinación con los municipios de Málaga, Guaca, San Andrés y Santa Bárbara de la Provincia de García Rovira en el Departamento de Santander. El análisis realizado por el INVIAS fue entregado a los alcaldes y secretarios de planeación como insumo para la construcción de sus EOT en el marco de la realización de talleres de Gestión del Riesgo y Difusión del PGRD55ST02 en el primer semestre del año 2022.



¿Cuántos de los municipios han implementado esos lineamientos e incorporado en su Planificación Territorial?

No verificado. No obstante, el concepto de corredor geotécnico fue incorporado a través del DNP en la Ficha especializada de Transporte para la inclusión de los determinantes de Infraestructura de Transporte en los Planes de Ordenamiento Territorial.



¿Retos frente al proyecto?

Aplicar las metodologías para análisis del riesgo en la infraestructura de transporte en la red vial nacional implica la movilización de las Direcciones Territoriales y sus Administradores Viales de manera que las metodologías de las que se dispone sean aplicadas. Así mismo, se requiere de un repositorio central de datos capturados en tiempo real a través de aplicativos móviles que permitan su consulta a través de un tablero de control. No obstante, estos insumos hacen parte de otros proyectos institucionales del INVIAS y avanzan satisfactoriamente.

Por otro lado, y se considera el reto más relevante del proyecto, el análisis del riesgo en un corredor geotécnico implica ubicar el origen y/o trayecto de las amenazas que se identifiquen en el corredor geotécnico, el cual puede estar en un territorio competencia del municipio que alberga el corredor vial analizado. Ello sugiere que, es necesario trabajar bajo principios de coordinación y congruencia con los municipios teniendo en cuenta las competencias institucionales de los actores involucrados.

SECTOR

Defensa

Objetivo 1

Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Estrategia

Desarrollo de la investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

Programa 1.1

Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Natural



Nombre del Proyecto:
1.1.9

Fortalecimiento del sistema de detección, alerta y monitoreo de amenazas de origen marino

Objetivo del Proyecto

Disponer de los instrumentos y la capacitación necesaria para detectar amenazas de origen marino en la costa pacífica, caribe y áreas insulares.

Meta

Costa Pacífica, Caribe y áreas insulares con sistemas de detección temprana de amenazas de origen marino operando.

Responsables

DIMAR



¿Cómo se dio cumplimiento a la meta?

- Creación del Centro de Monitoreo para Amenazas de Origen Marino con soporte en el Caribe y Pacífico colombiano:** Los Centros de Monitoreo de Amenazas de Origen Marino están creados en el CIOH (Caribe - Cartagena) y CCCP (Pacífico - Tumaco), en la actualidad se encuentran operativos y en la sede central de DIMAR ubicada en Bogotá, se encuentra instalado el Centro Nacional de Alerta contra los Tsunamis el cual opera 24/7 los 365 días del año.
- Aumento de capacidades para el monitoreo de eventos de origen marino:** Red de Monitoreo de Nivel del Mar y Condiciones Oceanográficas, completa, con cubrimiento en las Regiones Caribe y Pacífico. Se puede verificar en los siguientes enlaces:
 - <https://www.cioh.org.co/meteorologia/CaribWan.php>
 - <http://www.cccp.org.co/aropec/>
- Evaluación de la amenaza cada vez que se presenten eventos de origen marino en poblaciones del Caribe y Pacífico colombiano.** Para la amenaza de tsunami la evaluación se realiza cada vez que se genera un sismo dentro de los umbrales de activación del Protocolo Nacional de Detección y Alerta por Tsunami y se siguen los procedimientos establecidos para esto.
Para otras amenazas de origen marino las evaluaciones se realizan una vez se detecta la formación del evento y se emiten los boletines correspondientes de acuerdo a los protocolos o procedimientos establecidos, por ejemplo los boletines y comunicados emitidos durante la temporada de huracanes.
- Capacitación del personal para sostenibilidad del Centro de Monitoreo Multiamenazas de Origen Marino:** en cuanto al Centro Nacional de Alerta contra los Tsunamis se hace capacitación y entrenamiento continuo a los operadores de guardia cuatro veces al año, ejercicios prácticos mensuales y cada tres o cuatro años se realiza un curso con instructores internacionales (año 2015 y año 2019).
De igual forma en el CIOH y CCCP el personal del Servicio Meteorológico Marino se mantiene en constante capacitación y entrenamiento.



¿Cómo se ha fortalecido el sector con el desarrollo de este proyecto?

El sector se fortaleció con este proyecto a través de la generación de protocolos, procedimientos y la coordinación interinstitucional que se realiza para la generación de información y atención de los eventos de origen marino que puedan afectar las costas colombianas.

De igual manera se cuenta con información más precisa y oportuna sobre las amenazas de origen marino.

- En el año 2017, dando cumplimiento a las metas propuestas dentro del plan nacional de desarrollo se instalaron las estaciones meteorológicas de Punta Espada y la estación meteorológica y mareográficas de Puerto Brisa en el departamento de la Guajira.
- De igual forma por medio de donación de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón JICA, se instalaron las estaciones mareográficas de Isla Fuerte en el departamento de Córdoba y de Turbo en el departamento de Antioquia.
- En el año 2021 con recurso propio y con el fin de mejorar la cobertura de puntos de medición de parámetros oceanográficos y de meteorología marina la Dimar instaló la estación meteorológica de Isla Draga en la Bahía de Cartagena departamento de Bolívar, las estaciones meteorológica en la Isla del Morro casco urbano del municipio de Tumaco y la estación mareográficas de Candelilla de la Mar municipio de Tumaco en el departamento de Nariño.

- De igual forma, teniendo en cuenta la afectación producida por el paso del huracán IOTA en el año 2020, el cual derribo las estaciones de la isla de Providencia, la Dimar realizó la reinstalación de la estación meteorológica en el año 2020 y la estación mareográficas en el año 2021.
- Por otra parte, mediante cooperación internacional con la república de Corea del Sur se recibió la donación de 04 boyas meteoceanicas con la capacidad de medición de parámetros oceanográficos y meteorológicos, las cuales fueron instaladas en: Bahía de Morrosquillo (2018), Puerto Bolívar (2020), Bahía de Tumaco (2020) y Barranquilla (2022).
- Dentro de la renovación tecnológica para el año 2020 se realizó la adquisición de 02 boyas meteoceanicas para remplazar las boyas de oleaje direccional de Buenaventura y Bahía Solano en el pacífico colombiano



¿El desarrollo del proyecto impactó alguna zona específica del país? ¿Cuál?

Impacta con la generación de información en el territorio marino costero Colombiano.



¿Se han socializado esos productos con los municipios? ¿En cuáles?

Los productos asociados a tsunami se han socializado en todos los municipios costeros del Pacífico, de igual manera se ha realizado socialización en diferentes municipios costeros del caribe para las otras amenazas de origen marino entre estos en Santa Marta, San Andrés, Providencia.



¿Cuántos de los municipios han implementado esos lineamientos e incorporado en su Planificación Territorial?

Considerando el objetivo y la meta la pregunta no aplica para este proyecto



¿Retos frente al proyecto?

El reto que se tiene es contar con el presupuesto para mantener el funcionamiento de la red de equipos y centros de monitoreo operando continuamente.

338



Nombre del Proyecto:
1.1.12

Identificación de zonas de inundación por ascenso del nivel del mar para las poblaciones costeras

Objetivo del Proyecto

Mejorar el conocimiento de la amenaza por inundación debido al ascenso del nivel del mar para la toma de decisiones en el ordenamiento del territorio.

Meta

Escenarios identificados por amenaza por inundación debido al aumento del nivel del mar con estimación de la población afectada realizados y socializados.

Responsables

DIMAR



¿Cómo se dio cumplimiento a la meta?

1. Definición de escenarios de inundación de nivel del mar como efecto de cambio climático para el litoral Pacífico.

Para identificar los escenarios de inundación de nivel del mar como efecto de cambio climático para el principal puerto del sur de la costa del Pacífico Colombiana, el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico (CCCP) ha realizado las siguientes actividades:

- Determinación de la cota máxima de inundación para diferentes puntos alrededor de la bahía de Tumaco, a partir de modelación numérica.
- Determinación de la tasa de cambio de incremento en el nivel medio del mar, a partir de datos in situ.
- Identificación de los estados de mar para el puerto de Tumaco.
- Desarrollo del artículo científico titulado "Determinación de las cotas máximas de inundación en la frontera Colombo-Ecuatoriana a partir de modelación numérica".
- Publicación del libro (en proceso de edición) titulado "Compilación Oceanográfica del Pacífico Colombiano".
- Determinación de la cota máxima de inundación para diferentes puntos alrededor de la Bahía Solano (ciudad Mutis), a partir de modelación numérica.
- Determinación de la cota máxima de inundación para la Bahía de Buenaventura, a partir de modelación numérica.
- Determinación de la tasa de cambio de incremento en el nivel medio del mar en Buenaventura, a partir de datos in situ.

2. Definición de escenarios de inundación de nivel del mar como efecto de cambio climático para el litoral Caribe.

- Se realizaron estudios de las Zonas Inundadas por Ascenso del Nivel Medio del Mar (Aproximación Estática), en Cartagena - Bolívar, así como en los Departamentos de Sucre y Córdoba.
- Planicie de inundación a 1m elaborada por el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH).
- Las áreas afectadas se calcularon a partir de la planicie de inundación que arroja un porcentaje de afectación de las manzanas y los centros poblados consultados.

Nota: La información de las variables de viviendas, hogares y personas afectadas, se calculó a partir del supuesto de una distribución espacial homogénea.

- La información se encuentra disponible en:
<http://dimar.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/af9f37165b3c4f47857a5b5e7b1f6b4d>

3. Desde inicios del presente año, el CIOH Caribe esta realizando la actualización de las planicies de inundación (Aproximación Estática) para los litorales de los departamentos de Bolívar y Sucre, teniendo en cuenta la base cartográfica más reciente con la que cuenta la Autoridad Marítima (Datos LiDAR y Modelos Digitales de Terreno 2020-2021) y el Sexto informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático en donde se establecen las predicciones de aumento del nivel medio del mar con base en trayectorias socioeconómicas (SSP).

Teniendo en cuenta lo anterior, se están generando las planicies de inundación para los años 2030, 2040, 2050 y 2100, bajo los escenarios SSP1-2.6 y SSP5-8.5.

Igualmente, se continúa con la integración de la información estadística del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, para estimar la cantidad de población, hogares y viviendas que se podrían afectar ante las inundaciones.

Adicionalmente, se esta llevando a cabo una evaluación de los resultados obtenidos con la información de Modelos Digitales de Elevación de detalle (Datos LiDAR y Modelos Digitales de Terreno 2020-2021), comparándolos con las planicies obtenidas de los Modelos Digitales de Elevación Globales, de tal manera que se pueda estimar el grado de sobre o subestimación de las áreas afectadas entre las fuentes empleadas en los dos escenarios para los diferentes años.



¿Cómo se ha fortalecido el sector con el desarrollo de este proyecto?

La Autoridad Marítima con su compromiso de generar información técnica y científica de los litorales, cuenta con una base cartográfica de muy buena resolución que ha permitido que las entidades relacionadas con el manejo del territorio puedan tener acceso a las planicies de inundación de forma clara y actualizada, lo cual facilita la gestión del riesgo y la toma de decisiones en todos los niveles.

339



¿El desarrollo del proyecto impactó alguna zona específica del país? ¿Cuál?

En las poblaciones costeras del litoral Caribe y Pacífico Colombiano: se evidencian estudios en Tumaco, Buenaventura, Bahía Solano, Cartagena, Córdoba y Sucre.

Resaltamos que en el departamento de Sucre y en el municipio de Cartagena, esta información ha causado gran interés para las diferentes entidades que adelantan la evaluación de riesgos.



¿Se han socializado esos productos con los municipios? ¿En cuáles?

La información se ha socializado desde el año 2020 al gremio marítimo y a las comunidades en general por diferentes medios, como webinar, mesas técnicas de socialización y con la publicación de los aplicativos de Zonas Inundadas por Ascenso del Nivel Medio del mar en el sitio web del CIOH.



¿Cuántos de los municipios han implementado esos lineamientos e incorporado en su Planificación Territorial?

El municipio de Cartagena de Indias cuenta con la información de las planicies de inundación y las variables demográficas afectadas, para el proceso de evaluación de riesgos dentro del Plan de Ordenamiento Territorial que actualmente está formulando la Alcaldía.



¿Retos frente al proyecto?

- Integrar los resultados de este proyecto con análisis de vulnerabilidad y riesgo para fortalecer la toma de decisiones.
- Actualizar los aplicativos de Zonas Inundadas por Aumento del Nivel del mar bajo los escenarios de cambio climático en los años analizados (2030, 2040, 2050 y 2100).
- Fortalecer los procesos de socialización con los diferentes gremios y comunidad costera.

SECTOR

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Objetivo 5

Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo con enfoque diferencial, de género y diversidad cultural

Estrategia

Sociedad informada y consciente en gestión del riesgo de desastres

Programa 5.5

Comunicación social e información pública para la gestión del riesgo de desastres



Nombre del Proyecto:
5.5.5

Divulgación de los niveles de exposición a las radiaciones electromagnéticas no ionizantes recomendadas internacionalmente como no riesgosas para la salud

Objetivo del Proyecto

Implementar estrategias de información, educación y comunicación (IEC) para que las comunidades y en general todos los habitantes del país conozcan las recomendaciones internacionales con relación a los límites de exposición a las radiaciones electromagnéticas no ionizantes reconocidos como seguros para la salud y las mediciones realizadas por la Agencia Nacional del Espectro para verificar su cumplimiento.

Meta

Participación en el 100% de campañas nacionales y regionales de divulgación de información realizadas en conjunto con entidades Estatales y privadas.

Responsables

ANE • CRC • MinTic

340



¿Cómo se dio cumplimiento a la meta?

Se implementó una iniciativa denominada ANE EN LAS REGIONES que consistió en efectuar jornadas de divulgación a la comunidad en diferentes zonas del país sobre temas de espectro radioeléctrico uno de los cuales fue el control de campos electromagnéticos que lleva a cabo la ANE para garantizar que se cumplan los límites de exposición de las personas a los campos electromagnéticos que están soportados en las recomendaciones de los organismos internacionales competentes en dicho tópico. Así mismo, se realizaron varias sesiones de divulgación, en coordinación con autoridades territoriales para mitigar la percepción del riesgo sobre los posibles efectos de los campos electromagnéticos emitidos por las antenas de telecomunicaciones.



¿Cómo se ha fortalecido el sector con el desarrollo de este proyecto?

La ejecución del proyecto ha propiciado que las autoridades de varios municipios del país consideren revisar las normas que expiden con el fin de promover el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en su territorio, y en algunos casos eliminar barreras que estaban originadas en la percepción del riesgo que podrían producir la exposición de las personas a las radiaciones no ionizantes (campos electromagnéticos emitidos por las antenas).



¿El desarrollo del proyecto impactó alguna zona específica del país? ¿Cuál?

No. El proyecto se contempló con alcance a nivel nacional por lo cual no se midió el impacto a nivel regional.



¿Se han socializado esos productos con los municipios? ¿En cuáles?

No. No obstante, en la ejecución de actividades del proyecto participaron autoridades de algunos municipios como Montería, Medellín, Riosucio (Caldas) y Juntas Administradoras Locales de Bogotá.



¿Cuántos de los municipios han implementado esos lineamientos e incorporado en su Planificación Territorial?

El proyecto como tal no tenía como propósito directo que los municipios incorporaran lineamientos en su planificación territorial. No obstante, uno de los objetivos que se buscó fue que los municipios promovieran el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en su territorio, lo cual significaba que si existían barreras en las normas territoriales estas fueran removidas; bajo este precepto se tiene como referencia que actualmente la Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC ha emitido concepto de acreditación a más de **660 municipios** que no tienen barreras al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. Esta información se puede consultar en:

<https://www.crcom.gov.co/es/micrositios/despliegue-infraestructura/conceptos-de-acreditacion?departmunic=All&page=64>



¿Retos frente al proyecto?

A pesar de que la Agencia Nacional del Espectro cuya naturaleza es eminentemente técnica tiene a su cargo la expedición de las normas relacionadas con el despliegue de antenas y de manera asociada la adopción de los límites máximos de exposición de las personas a los campos electromagnéticos, la preocupación de la comunidad se centra en los posibles efectos que genere en la salud la exposición a los campos electromagnéticos. Los temas de salud son competencia de otras entidades (Ministerio de Salud, secretarías municipales), razón por la cual se requiere interacción con esas autoridades.

Así mismo ante la llegada de nuevas tecnologías (como 5G, internet de las cosas) y la promoción de las ciudades y territorios inteligentes, es necesario continuar con la divulgación que tiene a su cargo la ANE, como se ha venido haciendo luego del cierre del proyecto, para disminuir la percepción del riesgo relacionado con la exposición a los campos electromagnéticos.

SECTOR Minero Energético

Objetivo 1 | Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Estrategia | Gestión de la información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres

Programa 1.1 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Natural



Nombre del Proyecto: 1.1.5	Estudio de la amenaza volcánica
Objetivo del Proyecto	Ampliar el conocimiento de los volcanes activos y evaluación de su amenaza.
Meta	7 volcanes activos con estudios geológicos o de amenaza realizados o actualizados.
Responsables	Servicio Geológico Colombiano (SCG)



¿Cómo se dio cumplimiento a la meta?

Entre 2012 y 2022, el Servicio Geológico Colombiano llevó a cabo los estudios geológicos detallados, evaluación de amenaza y simulaciones de fenómenos volcánicos (utilizando herramientas de simulación) para la elaboración y actualización de los mapas de amenaza volcánica de los siguientes volcanes:

- Actualización Mapa de amenaza del volcán Puracé (Cauca).
- Actualización mapa de amenaza volcán Chiles (Nariño).
- Actualización mapa de amenaza volcán Cerro Negro (Nariño).
- Actualización del mapa de amenaza del volcán Nevado del Ruiz (Caldas – Tolima).
- Actualización del mapa de amenaza del volcán Galeras (Nariño).
- Actualización del mapa de amenaza del volcán Cumbal (Nariño).
- Mapa de amenaza volcánica del volcán Sotará (Cauca).
- Mapa de amenaza volcánica del volcán Azufral (Nariño).

En ejecución se encuentran los proyectos para la actualización de los mapas de amenaza de los volcanes Cerro Bravo y Cerro Machín y la versión preliminar del mapa de amenaza del volcán Curiquinga en La Cadena volcánica de Los Coconucos.



¿Cómo se ha fortalecido el sector con el desarrollo de este proyecto?

Los mapas de amenaza volcánica son insumos fundamentales para el desarrollo de programas de gestión de riesgo volcánico, mediante el conocimiento de las áreas que pueden ser afectadas por diferentes fenómenos volcánicos, para planificación del territorio, implementar estudios de riesgo volcánico, programas de ASCG que permiten afrontar crisis volcánicas de una manera adecuada.



¿El desarrollo del proyecto impactó alguna zona específica del país? ¿Cuál?

En general todas las zonas donde se han llevado a cabo los proyectos y entre ellas, el área de influencia del volcán Nevado del Ruiz, el cual se encuentra con actividad superficial desde 2012. En ella se realizan actividades, además de seguimiento a la actividad volcánica, de ASCG, con las comunidades.



¿Se han socializado esos productos con los municipios? ¿En cuáles?

Los observatorios vulcanológicos y sismológicos de Manizales, Popayán y Pasto, del SGC, llevan a cabo la socialización de los mapas de amenaza a las autoridades y comunidad de todos los municipios en las áreas de influencia volcánica de los volcanes estudiados. Igualmente se desarrollan actividades interinstitucionales de apropiación del conocimiento geocientífico (ASCG), periódicas con las comunidades en el área de influencia volcánica de los volcanes en nivel III de actividad (Cambios en el comportamiento volcánico), como es el caso de los volcanes Nevado del Ruiz, Cerro Machín, Nevado del Huila, Puracé (Cadena volcánica de los Coconucos), Sotará, Galeras, Chiles y Cerro Negro.



¿Cuántos de los municipios han implementado esos lineamientos e incorporado en su Planificación Territorial?

El seguimiento no es competencia del SGC.



¿Retos frente al proyecto?

Continuar con el estudio de los volcanes activos, campos volcánicos monogenéticos para la evaluación de la amenaza volcánica y la elaboración de mapas de amenaza, teniendo en cuenta los avances vulcanológicos, las actualizaciones en las metodologías y el desarrollo de las herramientas computacionales para simulación de los fenómenos volcánicos.

Programa 1.2 | Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Natural

	Nombre del Proyecto: 1.2.5	Desarrollo y promoción de metodologías de la evaluación de la amenaza y riesgo por movimientos en masa
	Objetivo del Proyecto	Desarrollar y promocionar insumos metodológicos para la evaluación de la amenaza y el riesgo por movimientos en masa orientados a la toma de decisiones en los instrumentos de planificación territorial.
	Meta	Guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa desarrolladas e implementadas en entidades territoriales.
	Responsables	Servicio Geológico Colombiano (SGC) • UNGRD



¿Cómo se dio cumplimiento a la meta?

Se generó la “Guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa-escala detallada”, la cual fue publicada en el año 2015, la misma fue desarrollada mediante convenio con la Universidad Nacional de Colombia y el SGC.

Igualmente se generó la “Guía metodológica para la zonificación de amenaza por movimientos en masa escala 1:25.000”, publicada en diciembre de 2017 y desarrollada por un equipo de profesionales del SGC.

Finalmente en Diciembre de 2021 se publicó la “Guía metodológica para la evaluación de amenaza por avenidas torrenciales”, la cual fue desarrollada mediante convenio entre la PUJ y el SGC.

Las tres guías han sido socializadas mediante diversos seminarios realizados a nivel nacional y regional, en donde se ha presentado cada una de las guías y los resultados de su aplicación.



¿Cómo se ha fortalecido el sector con el desarrollo de este proyecto?

Con base en estas guías se ha venido realizando un análisis de la necesidad de contar con guías metodológicas aplicadas específicamente al sector minero-energético, de acuerdo con lo establecido en la política de gestión de riesgo de desastre para el sector.

Se han firmado convenios con diferentes entidades del orden nacional (MVCT, INVIAS, UNGRD), regional (corporaciones autónomas regionales y gobernaciones) y locales (municipios), a través de los cuales se han desarrollado estudios donde se aplican las diferentes guías metodológicas y como resultado se tiene el conocimiento sistemático del territorio.



¿El desarrollo del proyecto impactó alguna zona específica del país? ¿Cuál?

Si, los municipios de Villarica y Cajamarca en el Tolima; Mocoa, Putumayo; San Eduardo, Chiscas y Cubará en Boyacá; Popayán, Rosas, Cajibío, Piendamó, La Sierra y Sotará en el Cauca; Chinácota, Toledo, Salazar, Santiago, Durania, Lourdes, Herrán y Bochalema en Norte de Santander; Marmato en Caldas; Bituima, Chaguani, Guaduas, Guayabal de Siquima, La Peña, Nimaíma, Nocaima, Quebradanegra, Utica, Vianí y Villeta en Cundinamarca y los municipios de Yumbo y Jamundí en el Valle del Cauca.



¿Se han socializado esos productos con los municipios? ¿En cuáles?

Si, se ha realizado la socialización de todos los productos, mediante la aplicación de la metodología de comunicación con comunidades, de tal manera que en cada municipio, una vez se realiza la identificación y caracterización de los actores, se realiza el trabajo etnográfico correspondiente y se realizan tres talleres participativos, todos durante la ejecución del estudio. Una vez se termina, se hace el taller de comprensión de resultados con el personal técnico de la alcaldía municipal.



¿Cuántos de los municipios han implementado esos lineamientos e incorporado en su Planificación Territorial?

En el municipio de Villarica, Tolima se tomaron los resultados para definir la reubicación del casco urbano y en este momento se está desarrollando la primera etapa. En el municipio de Popayán, se viene trabajando en la incorporación de parte de la alcaldía y su equipo consultor, en el municipio de Rosas, se han tomado decisiones relacionadas con reubicación de predios y se está incorporando en el EOT los resultados de los estudios. En el municipio de Marmato, se está iniciando el análisis de los resultados, con el fin de contratar la actualización de POT. En el municipio de Herrán, están siendo incorporados en el EOT de parte del equipo consultor. Los demás municipios están buscando recursos para realizar la actualización de sus POT's.



¿Retos frente al proyecto?

La generación de guías metodológicas enfocadas a la incorporación de la gestión del riesgo en el OT, se puede considerar finalizado, lo que continúa es la aplicación sistemática en otros proyectos y zonas del país.

Programa 1.3

Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Tecnológico



Nombre del Proyecto:
1.3.5

Fortalecimiento de la caracterización de los factores de riesgo de desastre por eventos naturales o tecnológicos en la infraestructura del sector Minero-Energético

Objetivo del Proyecto

Identificación de factores de riesgo tecnológico para el sector de minas y energía.

Meta

Matriz de caracterización de riesgos elaborada y socializada.

Responsables

MinMinas, UPME, ANH, ANM

344



¿Cómo se dio cumplimiento a la meta?

Se dio cumplimiento mediante el análisis de los factores de riesgo del sector en una escala nacional (2017), posteriormente y en el marco de la formulación de la Política de Gestión del Riesgo de Desastres del sector Minero Energético se realizó un análisis de escenarios de riesgo.

El análisis de escenarios de riesgo del sector minero energético se realizó a escala nacional a partir de la información disponible, este se centró en la identificación de los escenarios de riesgo mayor desencadenados por accidentes tecnológicos y Natech, aproximación que guio la priorización de los escenarios para cada subsector, teniendo en cuenta la cadena de valor de cada uno de éstos. Además, bajo la perspectiva de escenarios de riesgo mayor, también se contemplaron escenarios prospectivos, considerando los desarrollos y avances que se están llevando a cabo en el país con relación a la diversificación energética. Esta visión admitió, por ejemplo, la inclusión de escenarios de riesgo de energías renovables no convencionales para el subsector de energía eléctrica, la consideración de escenarios en la producción costa afuera para el subsector hidrocarburos y una mirada a los riesgos del subsector minero desde los accidentes tecnológicos, dejando de lado el enfoque tradicional en salud y seguridad en el trabajo. (Minenergía, 2021).



¿Cómo se ha fortalecido el sector con el desarrollo de este proyecto?

Este fue el insumo principal para la identificación de programas y acciones consignadas en la mencionada política.



¿El desarrollo del proyecto impactó alguna zona específica del país? ¿Cuál?

Se identificaron departamentos en lo que se requiere revisar las medidas de reducción del riesgo y que ofrecen una oportunidad para mejorar la competitividad del sector y que serán objeto de trabajo a lo largo de la implementación de la política.



¿Se han socializado esos productos con los municipios? ¿En cuáles?

Al ser un producto elaborado a escala nacional no se ha contemplado la socialización por municipio, se ha hecho difusión en los espacios en lo que participa la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales en los ámbitos territoriales y sectoriales.

	¿Cuántos de los municipios han implementado esos lineamientos e incorporado en su Planificación Territorial?
No aplica.	
	¿Retos frente al proyecto?
Mejorar el nivel de resolución para escenarios de riesgo priorizados y analizar escenarios de riesgo prospectivo producto de la transición energética.	

SECTOR

Ciencia y Tecnología

Objetivo 1 | Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Estrategia | Desarrollo de la investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

Programa 1.7 | Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres



Nombre del Proyecto: 1.7.3	Amenazas y riesgos en áreas marítimas y costeras
Objetivo del Proyecto	Fortalecimiento de las líneas de investigación en Amenazas y riesgos por fenómenos naturales y antrópicos en áreas marinas y costeras.
Meta	Líneas de investigación en Amenazas y riesgos por fenómenos naturales y antrópicos en áreas marinas y costeras consolidadas.
Responsables	MinCiencias (antes Colciencias)



¿Cómo se dio cumplimiento a la meta?

La meta planteada estaba direccionada a mantener líneas de investigación en los diferentes instrumentos de Ciencia, Tecnología e Innovación (convocatorias, invitaciones, convenios de cooperación técnica entre otros) del anterior Colciencias, hoy Minciencias, que le apunten a la generación de conocimiento en temas de amenazas y riesgos por fenómenos naturales y antrópicos en áreas marinas y costeras.

De esta manera, hemos permanentemente incluido, desde los Ejes, focos, temáticas y líneas de investigación en relación con lo establecido en la meta, en las convocatorias 745 y 748 de 2016, 776 de 2017, 808 y 818 de 2018 y 852 de 2019 así:

EJE DE CRECIMIENTO VERDE	
Entidad territorial	Responsable
Resiliencia y adaptación de los socio-ecosistemas a la variabilidad climática.	Manejo y gestión de ecosistemas degradados
Desarrollo de tecnologías para la mitigación y adaptación a la variabilidad climática.	- Soluciones que se ajusten a las necesidades de adaptación y mitigación de riesgos asociados a la variabilidad climática. - Tecnologías para reducir el impacto a la actividad humana en la variabilidad climática.
Ordenamiento del territorio marino costero.	- En procesos hidrodinámicos con afectación a la población costera o la infraestructura. - Erosión y sedimentación. - Modelación para el ordenamiento económico sostenible.
Calidad ambiental marina.	Impactos del territorio en la calidad ambiental en los ecosistemas marinos y costeros.
Uso eficientes de los recursos naturales, conservación y uso del capital natural, cambio climático, variabilidad climática y gestión del riesgo de desastres	- Conservación y restauración de ecosistemas. - Capital natural en la prevención y desastres naturales y geo-amenazas. - Infraestructuras resilientes, bajo un enfoque de reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático.
Ambiente	Resiliencia y medidas de adaptación al cambio climático de sistemas socio-ecológicos en el departamento de Nariño.

Finalmente, en la convocatoria 852 de 2019, y dado que se venía trabajando con los miembros de la misión internacional de sabios 2019 y que el documento de recomendaciones fue entregado ese mismo año, en el que se recomienda trabajar a partir de grandes retos, misiones y focos, esta convocatoria se lanzó por cada uno de los 8 focos recomendados, teniéndose líneas de investigación en relación con la meta establecida así:

FOCO 1: TECNOLOGÍAS CONVERGENTES E INDUSTRIAS 4.0, TEMÁTICAS

Temáticas	Líneas de Investigación
De integración de tecnologías convergentes para el mejoramiento de la calidad de vida.	Integración de tecnologías convergentes y/o emergentes en retos del desarrollo sostenible (resiliencia, gestión del riesgo, restauración y reducción del impacto ambiental y de los asentamientos humanos etc.)
Tecnologías emergentes y convergentes en geociencias	- Desarrollo y aplicación de tecnologías para el control, vigilancia, monitoreo y administración de los recursos naturales marinos y continentales. - Desarrollo y aplicación de tecnologías para la exploración marina no tripulada en respuesta a las necesidades ecológicas y sociales del país. - Aplicación de modelos matemáticos y computacionales para el entendimiento y predicción de procesos y fenómenos que regulan las interacciones entre la geosfera, y los otros sistemas de la tierra (atmósfera, biosfera, hidrosfera y antroposfera).

FOCO 1: TECNOLOGÍAS CONVERGENTES E INDUSTRIAS 4.0, TEMÁTICAS

Temáticas	Líneas de Investigación
Adaptación y mitigación al cambio climático y gestión del riesgo de desastres.	- Restauración de ecosistemas como estrategia de adaptación al cambio climático, adaptación al cambio climático de especies, comunidades y ecosistemas. - Reducción de la vulnerabilidad social, económica y ambiental para la Gestión del riesgo de desastres (GRD). - Resiliencia social ante riesgos de desastres hidrometeorológicos asociados al cambio climático.
Gestión del riesgo de desastres.	- Aplicación de modelos para la predicción de ocurrencia/recurrencia de fenómenos climáticos a partir del análisis de información satelital, empleo de datos abiertos, inteligencia artificial entre otros. - Monitoreo y comunicación del Riesgo de Desastres y medidas de adaptación. - Intervención correctiva del riesgo mediante obras verdes, ambientalmente apropiadas y culturalmente aceptadas. - Aplicación de modelos y creación de protocolos para prevenir, minimizar y/o reparar los impactos ocasionados por sismos, tsunamis, ciclones tropicales, frentes fríos, inundaciones, actividad volcánica, movimientos en masa, erosión costera, derrame de hidrocarburos entre otros.

FOCO 3: OCÉANOS Y RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS

Líneas de Investigación

- Componente Físico, Biológico, Químico y Geológico del Medio Marino e hídrico continental.
- Desarrollo de acciones de recuperación y restauración en ecosistemas marino-costeros, oceánicos e hídricos continentales.
- Calidad ambiental marina, costera e hídrica continental.
- Tensores naturales y antrópicos, sus impactos y repercusiones sobre el medio acuático y su sistema socio-ecológico.
- Identificación y utilización de acciones preventivas, de mitigación y recuperación de la calidad del ambiente marino, costero y fluvial y de los servicios ecosistémicos.
- Estado y calidad del medio ambiente del océano y de aguas costeras y continentales.
- Identificar y caracterizar los focos contaminantes de los ecosistemas marinos, costeros y fluviales, para el establecimiento de medidas de manejo.



¿Cómo se ha fortalecido el sector con el desarrollo de este proyecto?

En la medida en que, en las diferentes convocatorias, se han mantenido las diferentes líneas de investigación en relación con la meta establecida en este plan de acción se ha motivado a la presentación de propuestas por los diferentes grupos de investigación, tanto del sector académico, como de centros e institutos de investigación, que ha permitido la conformación de alianzas entre la academia, empresa, estado y sociedad, para atender grandes retos, fortalecer la infraestructura de investigación, ampliar las redes de trabajo y la conformación de nuevos grupos de investigación.



¿El desarrollo del proyecto impactó alguna zona específica del país? ¿Cuál?

Se ha impactado zonas como la costa norte del Caribe colombiano con la convocatoria 748 de 2016, en la que se financiaron 9 proyectos en los departamentos de La Guajira, Magdalena, Atlántico y Bolívar, de manera directa y a toda la costa caribe de manera indirecta. También con la convocatoria 818 de 2018, se impactaron de manera directa los departamentos costeros del pacífico (Valle, Cauca y Nariño), como de manera indirecta también al departamento del Chocó.



¿Se han socializado esos productos con los municipios? ¿En cuáles?

Todas las convocatorias en sus términos de referencia, de alguna manera (con puntuación mayor en la evaluación), favorecen la apropiación social del conocimiento, por eso se ha logrado en un alto porcentaje, desde la socialización de los términos de referencia, hasta los resultados de las investigaciones. Los resultados de las investigaciones de estas dos convocatorias (748 y 818), que fueron financiadas con recursos de regalías de esos departamentos, se desarrollaron de manera conjunta entre Colciencias (Minciencias) y las gobernaciones y los resultados fueron entregados a los enlaces de Ciencia, Tecnología - CTel en Innovación de esos departamentos en el caso del Caribe, dado que ya terminaron esos proyectos. Para el caso del Pacífico colombiano, los proyectos todavía se encuentran en ejecución, pero con la participación directa de los delegados de CTel de la gobernación de Nariño, que después de que concluyan las investigaciones se socializaran con los delegados de los demás departamentos involucrados de manera directa e indirecta.



¿Cuántos de los municipios han implementado esos lineamientos e incorporado en su Planificación Territorial?

Tenemos información general que los departamentos del caribe recibieron los resultados finales con el objetivo de considerarlos en sus procesos de ordenamiento territorial y de desarrollo para la región. De igual manera se han entregado resultados y se han socializado por parte de los investigadores a los diferentes entes territoriales, pero no tenemos una manera práctica para poder medir esa implementación.



¿Retos frente al proyecto?

Uno de los grandes retos del proyecto es justamente el de buscar unos mecanismos apropiados para que los compromisos de los gobernantes de los entes territoriales (alcaldías y gobernaciones), puedan apropiar de mejor manera los resultados de los diferentes proyectos desarrollados, pues los gobernantes territoriales tienen periodos muy cortos y no le dan continuidad a los diferentes Planes de Desarrollo Locales de sus antecesores gobernantes, por lo que muchos esfuerzos importantes se pierden. La mayoría de los departamentos tienen Planes Integrales de Gestión en Cambio Climático Territoriales – PIGCCT, con necesidades planteadas para la adaptación y mitigación del cambio climático y desaprovechan los resultados que se les entrega en muchas de las ocasiones, no pudiendo llevar a buen término, muchas de las demandas locales.

SECTOR

Información Estadística

Objetivo 1

Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Estrategia

Gestión de la información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres

Programa 1.6

Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres



Nombre del Proyecto: 1.6.3

Gestión de la información estadística de población y vivienda para la toma de decisiones en los procesos de la GRD

Objetivo del Proyecto

Apoyar con la nueva información censal a los actores del SNGRD en el suministro e intercambio de información estadística de población, hogares y vivienda en niveles adecuados para la implementación de los procesos de la gestión del riesgo de desastres.

Meta

Mecanismo diseñado y articulado al SINGRD para la consulta y toma de decisiones en la GRD con base en la información estadística de población y vivienda.

Responsables

DANE



¿Cómo se dio cumplimiento a la meta?

A través de la disposición de la información más reciente del censo nacional de población y vivienda (CNPV 2018), información habilitada para consulta a través de la página web del DANE:

- Microdatos Anonimizados: los resultados del CNPV 2018 debidamente anonimizados se encuentran disponibles en el Archivo Nacional de Datos – ANDA de la página web del DANE, en el siguiente enlace: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018>
- Sistema de consulta REDATAM: es un aplicativo que permite generar consultas, cruces y descarga de la información a nivel nacional, departamental, municipal, sector - sección rural, sector-sección urbana y manzana, para viviendas, hogares y personas, de acuerdo con la necesidad de los usuarios, el cual está disponible en el siguiente enlace: <http://systema59.dane.gov.co/bincol/rpwebengine.exe/PortalAction?lang=esp>
- Sistema de consulta de Geovisores Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV 2018 y Marco Geoestadístico Nacional integrado, el cual le permite al país tener datos de primera mano sobre el número de habitantes, su distribución en el territorio y sus condiciones de vida: <https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/sociedad/censo-2018/>

El cumplimiento del proyecto se dio a través de las siguientes actividades:

Durante el segundo semestre de 2019 y el primero de 2020, se desarrollaron las siguientes actividades:

- Socialización de resultados del CNPV 2018 con administraciones departamental, municipales y grupos de interés.
- Generación de indicadores a partir de los resultados del CNPV 2018 (Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas -NBI; Medición de Pobreza Multidimensional; Índice de Déficit Habitacional).
- Estimación de las proyecciones de población 2018-2050 para el nivel departamental y 2018-2035 para el municipal.
- Se atendieron 13 PQRSD realizadas por la UNGRD, durante el período de reporte (julio de 2019 y a junio 2020), entre solicitudes de información, invitación a reuniones, entre otros.
- Se realizó el análisis espacial entre la información de amenaza volcánica con el resultado de la georreferenciación del CNPV, y actualmente se está trabajando en el cruce de información de la amenaza de remoción en masa los datos del censo nacional de población y vivienda, en lo relacionado con los datos de Vivienda, Hogares y personas identificadas en las zonas de riesgo.



¿Cómo se ha fortalecido el sector con el desarrollo de este proyecto?

Se ha fortalecido con la disposición de la información poblacional y cartográfica y de esta manera aportar al conocimiento de los riesgos en territorio, asociados con estas categorías.

Con el conocimiento de estos riesgos el sector brinda elementos para la toma de decisiones en la Gestión del Riesgo de Desastres.



¿El desarrollo del proyecto impactó alguna zona específica del país? ¿Cuál?

El impacto es indirecto, no medido pero se conocen algunas experiencias por ejemplo en los municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial).



¿Se han socializado esos productos con los municipios? ¿En cuáles?

Se ha socializado en los municipios de:

- Pereira-Risaralda
- Leticia-Amazonas
- Medellín-Antioquia

Regiones PDET

Montes de María, Sierra Nevada del Perijá, La Macarena-Guaviare, Pacífico Medio, Sur de Bolívar, Urabá Antioqueño, Inírida Guainía, Buenaventura y Buga Valle del Cauca, Gigante Huila, Soledad Atlántico, Caldas Antioquia, Barranquilla Atlántico, Florencia Caquetá, Bucaramanga Santander.



¿Cuántos de los municipios han implementado esos lineamientos e incorporado en su Planificación Territorial?

El DANE se encuentra acompañando técnicamente este proceso en el municipio de Villavicencio, departamento del Meta.



¿Retos frente al proyecto?

Implementar mecanismos que permitan llegar a un número cada vez mayor de alcaldes y tomadores de decisiones para la incorporación en la planificación territorial de las acciones de Gestión del Riesgo de Desastres.

350



Nombre del Proyecto:
1.6.4

Gestión de la información estadística de población rural y unidades de producción agropecuaria para la toma de decisiones en los procesos de la GRD

Objetivo del Proyecto

Apoyar con la nueva información censal a los actores del SNGRD en el suministro e intercambio de información estadísticas de población hogares y viviendas de centros poblados y rural disperso y unidades de producción agropecuaria en niveles adecuados para la implementación de los procesos de la gestión del riesgo de desastres y cambio climático.

Meta

Mecanismo diseñado y articulado al SINGRD para la consulta y toma de decisiones en la GRD y Cambio Climático con base en la información estadística de población rural y unidades de producción agropecuaria.

Responsables

DANE



¿Cómo se dio cumplimiento a la meta?

A través de la disposición de la información más reciente del Censo Nacional Agropecuario 2014 y el sistema de encuestas en materia agropecuaria, que puede ser consultada en el siguiente enlace: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario>



¿Cómo se ha fortalecido el sector con el desarrollo de este proyecto?

El sector se ha fortalecido a través de la disposición de la información del área rural del país, los cuales brindan elementos para apoyar la toma de decisiones en la gestión del riesgo de desastres.



¿El desarrollo del proyecto impactó alguna zona específica del país? ¿Cuál?

Se tiene información socio-demográfica de las zonas de páramo del país. Documento que puede ser consultado en <https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/Informe-tecnico-caracterizacion-poblacional-paramos-CNPV2018.pdf> . Sin embargo no se tiene evidencia de impactos directos de la información estadística del DANE en áreas específicas.

	¿Se han socializado esos productos con los municipios? ¿En cuáles?
	Se ha socializado en los municipios de: • Pereira-Risaralda • Leticia-Amazonas • Medellín-Antioquia Regiones PDET Montes de María, Sierra Nevada del Perijá, La Macarena-Guaviare, Pacífico Medio, Sur de Bolívar, Urabá Antioqueño, Inírida Guainía, Buenaventura y Buga Valle del Cauca, Gigante Huila, Soledad Atlántico, Caldas Antioquia, Barranquilla Atlántico, Florencia Caquetá, Bucaramanga Santander.
	¿Cuántos de los municipios han implementado esos lineamientos e incorporado en su Planificación Territorial?
	No se tiene evidencia de la incorporación en la planificación territorial de los municipios. Los planes y esquemas de ordenamiento territorial cuentan con capítulos dedicados a la descripción poblacional de sus territorios. Sin embargo los demás aspectos relacionados con la interacción de la población y el medio ambiente es un factor que se debería tener en cuenta en la elaboración de estos instrumentos y en general en cualquier instrumento de planificación del desarrollo.
	¿Retos frente al proyecto?
	Fomentar la incorporación de los factores ambientales y poblacionales en la planeación territorial, capacitando a los tomadores de decisiones en estos aspectos, para fortalecer la gestión del riesgo de desastres en cada municipio del país.

SECTOR Justicia y del Derecho

Objetivo 1 | Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Estrategia | Desarrollo de la investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

Programa 1.7 | Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres



Nombre del Proyecto: 1.7.16	ERON con mayor vulnerabilidad respecto a amenazas de origen natural, socio natural y antrópicas (sismos, inundaciones, incendios)
Objetivo del Proyecto	Identificar los ERON con mayor vulnerabilidad de acuerdo a las amenazas de origen natural, socio natural y antrópicas.
Meta	ERON identificados y priorizados a nivel nacional.
Responsables	MinJusticia • INPEC • UNGRD

¿Cómo se dio cumplimiento a la meta?

Se efectuaron los análisis de los ordenamientos y el acercamientos con las corporaciones autónomas regionales con el fin de identificar las determinantes ambientales y los erones con mayor riesgo según los análisis realizados tanto por la corporación autónoma como por la entidades territoriales y el resultado se evidencia en la siguiente tabla:

ERONES DE MAYOR VULNERABILIDAD			
Amenaza	Departamento	Municipio donde está ubicado el Eron	Nombre del establecimiento
Volcánica	Cauca	Patía	204 EPMSC El Bordo
	Cauca	Popayán	209 RM Popayán
	Nariño	Ipiiales	217 EPMSC Ipiiales
	Nariño	Pasto	215 EPMSC Pasto
	Nariño	Túquerres	221 EPMSC Túquerres
	Quindío	Armenia	615 RM Armenia
	Quindío	Calarcá	612 EPMSC Calarcá
	Tolima	Espinal	145 CPMS ESPINAL
Movimientos en masa	Tolima	Guamo	158 EPMSC El Guamo
	Antioquia	Bello	502 EPMSC Medellín
	Chocó	Quibdó	530 EPMSC Quibdó
	Cundinamarca	Zipaquirá	128 EPMSC Zipaquirá
	Huila	Garzón	140 EPMSC Garzón
	Huila	Pitalito	142 EPMSC Pitalito
	Meta	Villavicencio	131 EPMSC Villavicencio

Amenaza	Departamento	Municipio donde está ubicado el Eron	Nombre del establecimiento
Riesgo sísmico	Antioquia	Andes	505 EPMSC Andes
	Antioquia	Bello	502 EPMSC Medellín
	Arauca	Arauca	401 EPMSC Arauca
	Atlántico	Baranquilla	301 EC Baranquilla
	Bolívar	Cartagena	322 EPMSC Baranquilla
	Bolívar	Cartagena	303 EPMSC Cartagena
	Caldas	Manizales	611 RM Manizales
	Chocó	Quibdó	530 EPMSC Quibdó
	Córdoba	Montería	308 EPMSC Montería
	Cundinamarca	Bogotá	113 COMEB
	Cundinamarca	Bogotá	114 CPMSBOG
	Cundinamarca	Bogotá	129 RM Bogotá
	Guajir	Riohacha	313 EPMSC Riohacha
	Huila	Pitalito	142 EPMSC Pitalito
	Magdalena	Santa Marta	314 EPMSC Santa Marta
	Meta	Acacias	130 CAMS Acacias
	Meta	Villavicencio	148 EPMSC Acacias
	Nariño	Villavicencio	131 EPMSC Villavicencio
	Nariño	Pasto	215 EPMSC Pasto
	Quindío	Calarcá	612 EPMSC Calarcá
	Risaralda	Pereira	620 RM Pereira
	Risaralda	Pereira	615 EPMSC Pereira
	Santander	Bucaramanga	410 EPMSC Bucaramanga
	Santander	Bucaramanga	420 RM Bucaramanga
	Santander	Barancabermeja	411 EPMSC Barancabermeja
	Sucre	Sincalejo	319 EPMSC Sincalejo
	Valle del Cauca	Buenaventura	228 EPMSC Buenaventura
	Valle del Cauca	Buga	227 EPMSC Buga
	Valle del Cauca	Calí	226 EPMSC Calí
	Valle del Cauca	Palмира	225 EPMSC Palмира
	Valle del Cauca	Tuluá	233 EPMSC Tuluá

¿Cómo se ha fortalecido el sector con el desarrollo de este proyecto?

- Teniendo en cuenta la información consolidada se consideró la necesidad de implementar una metodología con el fin de identificar los lugares en los cuales los factores de riesgo son muy altos y por ende los predios fueron descartados, para la construcción de posibles ampliaciones en los establecimientos existentes.
- La aplicación de la metodología reduce en un 90 % el factor de riesgo de construcción de los nuevos centros penitenciarios.

¿El desarrollo del proyecto impactó alguna zona específica del país? ¿Cuál?

A la fecha la implementación de la metodología (matriz multicriterio y ficha técnica de visita de campo) fue posible concluir la inviabilidad técnica de ampliación de la Infraestructura penitenciaria en varios establecimientos, como en el EPMSC Guaduas, CAPAMS Acacias, en estos casos específicos por la no disponibilidad de suministro de agua potable, necesaria para la operación de los mismos (dotación de 140 L/hab/día por PPL)

¿Se han socializado esos productos con los municipios? ¿En cuáles?

Se han realizado las respectivas consultas con las secretarías de planeación, así como con las entidades prestadoras de servicios públicos, con los cuales ha sido posible analizar la posibilidad de realizar las ampliaciones y las mejoras necesarias para la Infraestructura existente.

¿Cuántos de los municipios han implementado esos lineamientos e incorporado en su Planificación Territorial?

Considerando el objetivo y la meta, la pregunta no aplica para este proyecto, no obstante se presenta el siguiente listado que evidencia donde se ha utilizado la información producida en el marco del proyecto:

ENTIDAD TERRITORIAL	N. INMUEBLES	DIRECCION	VIABILIDAD	OBSERVACIONES	FECHA
PASTO	5	SAN JUAN	NO VIABLE	FACTORES DE RIESGO Y DESASTRES	mar-19
		LA VERBENA	NO VIABLE	FACTORES DE RIESGO Y DESASTRES	
		CUCHACAL	NO VIABLE	FACTORES DE RIESGO Y DESASTRES	
		LA ESTANCIA	NO VIABLE	FACTORES DE RIESGO Y DESASTRES	
		LA BOTANA	VIABLE	EL INMUEBLE DEBE CONTAR CON TODAS LAS CERTIFICACIONES DEL SUMINISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS, CERTIFICACION DE USO DEL SUELO QUE PERMITA EL USO PENITENCIARIO	
CALI	1	TRAS 25 31 1116 LOTE 1	VIABLE	SE ENCUENTRA EN GENERACION DE CUPOS	abr-19
BUENVENTURA	1	CALLE 6 51 B	VIABLE	SE ENCUENTRA EN GENERACION DE CUPOS	may-19
ATLANTICO	1	EL TIESTAL	VIABLE	SE ESTA TRABAJANDO EN LA ESTRUCTURACION DEL PROYECTO	ago-19
SOPO	4	SOTAVENTO 1 Y2	NO VIABLE	LOS INMUEBLES SON VIABLES SIEMPRE Y CUANDO SE ENGLÖBEN , IGUALMENTE SE ENCUENTRA EN LA BUSQUEDA DE RECURSOS	jun-20
		LA CARRETA	NO VIABLE		
		EL PORVENIR RIMANA	NO VIABLE		
CAQUEZA	2	LA MARIA	VIABLE	LOS INMUEBLES SON VIABLES SIEMPRE Y CUANDO SE ENGLÖBEN , IGUALMENTE SE ENCUENTRA EN LA BUSQUEDA DE RECURSOS	jun-20
		LA LLANADA	VIABLE		
ANTIOQUIA	12	PISTA DE ATERRIZAJE LA CIUDAD	NO VIABLE	SE ESTA TRABAJANDO EN LA ESTRUCTURACION DEL PROYECTO	jul-20
		CR 100 N 105-157 IN 101	NO VIABLE		
		LA LINDONA	NO VIABLE		
		VILLA SILVIA	NO VIABLE		
		EL DESIERTO	NO VIABLE		
		VAYAN VIENDO	NO VIABLE		
		LA MADONA	NO VIABLE		
		BELLAVISTA	NO VIABLE		
		LA FLORESTA	NO VIABLE		
		EL OASIS AP 1 BASE MILITAR LA HERRADURA	VIABLE		
QUIBDO	1	LA ISLA	VIABLE	EL INMUEBLE DEBE CONTAR CON TODAS LAS CERTIFICACIONES DEL SUMINISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS, CERTIFICACION DE USO DEL SUELO QUE PERMITA EL USO	dic-20
		LA FINCA	NO VIABLE		
VALLEDUPAR	1	VILLA NANCY	VIABLE	CON RESTRICCIONES	nov-20
VILLAVICENCIO	1	LA FINCA	NO VIABLE	FACTORES DE RIESGO Y DESASTRES	dic-20
ARAUCA	1	EL CAIRO	VIABLE	EL INMUEBLE DEBE CONTAR CON TODAS LAS CERTIFICACIONES DEL SUMINISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS	mar-21
		LA GRANJA	NO VIABLE		
ZIPAQUIRA	1	LA GRANJA	NO VIABLE	FACTORES DE RIESGO Y DESASTRES	abr-21
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	1	LEVER SOUTH END	NO VIABLE	NO CUMPLE USO DEL SUELO	abr-21
CAQUEZA	1	LAS LAGUNITAS	NO VIABLE	FACTORES DE RIESGO Y DESASTRES	jul-21
META	1	SAN MARTIN	VIABLE	FACTORES DE RIESGO Y DESASTRES	oct-21
CALDAS	1	ALSACIA	NO VIABLE	FACTORES DE RIESGO Y DESASTRES	nov-21



¿Retos frente al proyecto?

Hacer entender a los directores y dirigentes de las entidades que no en todos los inmuebles que ofrecen las entidades territoriales son aptos para efectuar infraestructura penitenciaria sin tener en cuenta el factor riesgo.

Objetivo 5

Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo con enfoque diferencial, de género y diversidad cultural

Estrategia

Fortalecimiento de capacidad institucional del SNGRD

Programa 5.2

Incremento de la Capacidad Técnica y Operativa de las Entidades Nacionales y Territoriales en Gestión del Riesgo de Desastres



Nombre del Proyecto:
5.2.8

Programa de educación y capacitación en gestión del riesgo de desastres en el sector justicia

Objetivo del Proyecto

Diseñar e implementar un programa en capacitación y reentrenamiento para la gestión del riesgo de desastres dirigido a servidores del INPEC y a internos(as) de los ERON.

Meta

(1) Un programa de capacitación y reentrenamiento en gestión del riesgo de desastres dirigido a servidores del INPEC y a internos (as) de los ERON diseñado e implementado.

Responsables

MinJusticia • INPEC • UNGRD

354



¿Cómo se dio cumplimiento a la meta?

El proyecto inició con el diseño de un programa de capacitación en el año 2016 que consistió en el desarrollo de diferentes capacitaciones para la adquisición de conocimientos en materia de atención de emergencias dirigidas a las personas privadas de la libertad. Su implementación y desarrollo se dio a través de (2) los siguientes cursos:

- Curso de formación en gestión del riesgo de 32 horas con 388 estudiantes.
- Curso de complementación en gestión del riesgo de 18 horas con 397 estudiantes y 123 funcionarios profesionales.

De igual forma, se han venido adelantado las siguiente actividades:

- Durante el año 2018 se capacitaron 350 estudiantes en gestión del riesgo.
- Durante el trimestre de abril, mayo y junio de 2018 se capacitaron 2.809 personas privadas de la libertad.
- Durante el trimestre de julio agosto y septiembre de 2018 se capacitaron 1.492 personas privadas de la libertad.
- Durante el trimestre de octubre a diciembre de 2018 se capacitaron 2.581 personas privadas de la libertad
- Durante el año 2021 con el Plan de trabajo SST(seguridad y salud en el Trabajo) del proveedor MABERK para la ARL POSITIVA - INPEC 2021, se trabajó la siguiente temática:
 - Actualización del documento plan de emergencias de cada centro de trabajo programado incluyendo capítulo atención de emergencia para el semoviente canino.
 - Capacitación al COE (Comité Operativo de Emergencias) de los centros de trabajo.
 - Capacitación a las brigadas de emergencias integrales (primeros auxilios, evacuación y contra incendios).
 - Programación simulacros de emergencia.
 - Inspecciones a los elementos de emergencias.
 - Capacitación básica virtual a brigadistas - curso virtual de emergencias con una duración de 6 horas por módulos progresivos, se certificaron (250) funcionarios aproximadamente (diferentes ERON).
 - Intervención presencial a (33) centros de trabajo
 - Por otra parte el proveedor realizó asesoría especial en la implementación de la certificación ACA (asociación americana de correccionales) para 7 establecimientos en la gestión de las emergencias y manejo de las sustancias químicas
 - Desde el grupo GUSST(Grupo Seguridad y Salud en el trabajo) se realizó entrega de dotación de botiquines básicos y cinta fotoluminiscente para escaleras a (28) centros de trabajo.

	¿Cómo se ha fortalecido el sector con el desarrollo de este proyecto?
	Aumento de las capacidades para gestionar el riesgo de desastres en cada uno de los ERON del país.
	¿El desarrollo del proyecto impactó alguna zona específica del país? ¿Cuál?
	El impacto es en general para todos los establecimientos del país.
	¿Se han socializado esos productos con los municipios? ¿En cuáles?
	Considerando el objetivo y la meta la pregunta no aplica para este proyecto.
	¿Cuántos de los municipios han implementado esos lineamientos e incorporado en su Planificación Territorial?
	Considerando el objetivo y la meta la pregunta no aplica para este proyecto.
	¿Retos frente al proyecto?
	Continuar con capacitaciones para las personas privadas de la libertad, en los establecimientos donde existe mayor hacinamiento.

SECTOR

Planeación

Objetivo 5

Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Estrategia

Fortalecimiento de capacidad institucional del SNGRD

Programa 5.2

Incremento de la Capacidad Técnica y Operativa de las Entidades Nacionales y Territoriales en Gestión del Riesgo de Desastres



Nombre del Proyecto:
5.2.3

Fortalecimiento a nivel territorial para el desarrollo de la gestión del riesgo de desastres

Objetivo del Proyecto

Incorporación de la Gestión del Riesgo en el Programa de Generación y Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para el Desarrollo Territorial

Meta

150 Entidades territoriales utilizando el programa de Generación y Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para el Desarrollo Territorial.

Responsables

DNP



¿Cómo se dio cumplimiento a la meta?

De acuerdo con la Ley 1450 de 2011¹ en su artículo 16 y la aprobación del CONPES 3765 "CONCEPTO FAVORABLE A LA NACIÓN PARA CONTRATAR UN EMPRÉSTITO EXTERNO CON LA BANCA MULTILATERAL HASTA POR LA SUMA DE US\$ 70 MILLONES, O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS, DESTINADO A FINANCIAR EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES", el Departamento Nacional de Planeación adquirió el andamiaje para fortalecer capacidades territoriales.

En este contexto, desarrolló la metodología de la Medición de Desempeño Municipal (MDM) la cual tiene como objetivo evaluar y comparar el desempeño municipal en dos aspectos principales: i) La gestión y la consecución de resultados de desarrollo y ii) La inversión orientada a resultados para consolidar un instrumento de focalización de asistencia técnica y el diseño de políticas dirigidas al cierre de brechas territoriales.

DNP fortaleció la articulación Nación-territorio a través del monitoreo del desempeño de las entidades territoriales que han obtenido calificaciones en la escala baja de la MDM. De las 1101 entidades territoriales que reportaron datos a corte 2017, 464 municipios mejoraron su gestión, cumpliendo de esta manera con la meta de 150 Entidades territoriales utilizando el programa de Generación y Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para el Desarrollo Territorial.

¹ Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014.



¿Cómo se ha fortalecido el sector con el desarrollo de este proyecto?

El sector se ha fortalecido en la medida que se ha podido medir, comparar y ordenar a los municipios según su desempeño integral entendido como capacidad de gestión y resultados de desarrollo teniendo en cuenta sus capacidades iniciales, lo que ha generado una mejor gestión, calidad del gasto y la inversión orientada a resultados relacionada, entre otros temas, con la gestión del riesgo de desastres.



¿El desarrollo del proyecto impactó alguna zona específica del país? ¿Cuál?

El desarrollo del proyecto impactó de manera general a todas las entidades territoriales del país, dado que cada municipio, dependiendo de sus capacidades, logra conocer su desempeño en los componentes de gestión y resultados y enfocar los esfuerzos administrativos para mejorarlo. Esta situación permite planificar de manera mas concisa los instrumentos para el desarrollo (Planes Territoriales de Desarrollo) y focalizar asistencia técnica, recursos e inversiones a nivel territorial.



¿Se han socializado esos productos con los municipios? ¿En cuáles?

La medición se ha socializado desde el año 2016. Desde esa fecha, año a año se hacen capacitaciones con las entidades para mostrar no solo la metodología sino también los resultados a final de año. Por ejemplo, en la socialización realizada para el año 2021 se contó con una asistencia de aproximadamente 442 personas (en el siguiente enlace se encuentra el soporte https://www.youtube.com/watch?v=ZEtoB48ki_s)

Así mismo, la información soporte de la Medición de Desempeño Municipal (MDM) es de uso público, de fácil acceso, transparente y se encuentra en los siguientes enlaces:

Página web del DNP: <https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/EstudiosTerritoriales/Indicadores-y-Mediciones/Paginas/desempeno-integral.aspx>

Terridata: <https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones>



¿Cuántos de los municipios han implementado esos lineamientos e incorporado en su Planificación Territorial?

Actualmente la Medición de Desempeño Municipal se ha logrado implementar para la totalidad de los 1102 municipios del país, así como para los 32 departamentos. En este sentido, es relevante mencionar que todas las entidades territoriales han logrado emplear los resultados del MDM para mejorar su gestión y para formular sus planes de desarrollo alineándolos con proyectos y programas relevantes en gestión del riesgo de desastres, entre otros



¿Retos frente al proyecto?

Dentro de los pasos a seguir, se considera necesario seguir realizando la Medición de Desempeño Municipal de manera anual con la finalidad de focalizar las intervenciones y las inversiones. Así mismo, es pertinente lograr que los territorios adquieran la capacidad institucional para lograr una adecuada autonomía fiscal, el cierre de brechas y la garantía de los mínimos de bienestar en el territorio nacional, con la concurrencia de la Nación.

Se recuerda que los siguientes proyectos, tienen pendiente su presentación ante los miembros de los Comité Nacionales para su cierre definitivo

357

6.1.1 Proyectos que no se han presentado ante los comités Nacionales

OBJE-TIVO	ID	PROYECTO	META	RESPONSABLE
2	2.1.6	Asistencia técnica para la incorporación de la gestión del riesgo en la planificación territorial	68 Municipios con documento de lineamientos para incorporar la gestión del riesgo de desastres en la revision y ajuste del POT articulado al plan de inversiones para los municipios	SECTOR PRESIDENCIA UNGRD (SRR)
2	2.1.10	Asistencia técnica para la incorporación de la gestión del riesgo en la planificación territorial	400 municipios asistidos	SECTOR VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO Minvivienda Proyecto actualizado, nuevo ID 2.1.6 Cambió el objetivo y la meta
2	2.1.12	Incorporación de los resultados de estudios sobre el riesgo de desastres y medidas de adaptación ante cambio climático dentro de la planificación territorial y ambiental	1 documento de lineamientos para la incorporacion del analisis del riesgo de desastres y las medidas de adaptación al cambio climatico dentro de los instrumentos de planificacion territorial y ambiental	INTERSECTORIAL Minvivienda Minambiente

OBJE-TIVO	ID	PROYECTO	META	RESPONSABLE
2	2.2.1	Instrumentos jurídicos y técnicos para la gestión del riesgo de desastres en los proyectos del sector agua potable y saneamiento básico	Instrumentos jurídicos y técnicos expedidos	SECTOR VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO Minvivienda Proyecto actualizado, nuevo ID 1.6.10 Cambió el objetivo, la meta y el plazo de ejecución.
2	2.2.2	Plan de gestión del riesgo de desastres para servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo	Plan sectorial para la gestión del riesgo de desastres en los servicios públicos de acueducto y alcantarillado y aseo implementado	SECTOR VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO Minvivienda
2	2.2.8	Incorporación de la gestión del riesgo de desastres en los instrumentos de planificación del recurso hídrico	35 POMCAS formulados con la incorporación del componente de gestión del riesgo de desastres	SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Minambiente
2	2.2.9	Incorporación de la gestión del riesgo de desastres en los instrumentos de planificación del recurso hídrico	5 planes de manejo ambiental de acuíferos formulados con asistencia técnica del MADS, que incorporen el componente de gestión del riesgo de desastres	SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Minambiente
2	2.2.10	Incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la formulación de planes de manejo ambiental de microcuencas	1 guía metodológica publicada para la formulación del Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos con el componente de gestión del riesgo de desastres incorporado	SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Minambiente
2	2.2.11	Revisión de la normativa para involucrar la gestión del riesgo de desastres en la Agenda del Sector Transporte	Reglamentación expedida para garantizar la gestión del riesgo de desastres en la construcción y mantenimiento de obras del sector transporte	SECTOR TRANSPORTE Mintransporte INVIAS ANI
2	2.2.16	Gestión del riesgo de desastres en proyectos de infraestructura de transporte	Gestión del riesgo de desastres en proyectos de infraestructura de transporte implementada	SECTOR TRANSPORTE Mintransporte
2	2.2.21	Tecnologías para mejorar la resiliencia de los sistemas productivos	Tecnologías para mejorar la resiliencia de los sistemas productivos del sector agropecuario, forestal pesquero y de desarrollo rural implementadas	SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y DE DESARROLLO RURAL Minagricultura Corpoica
2	2.2.24	Formulación e Implementación del Plan Intersectorial de Gestión de Riesgo de Desastres ante eventos con potencial pandémico.	A 2021, todas las entidades de orden nacional y subnacional involucradas en la aplicación del reglamento sanitario internacional 2005 han fortalecido, mantenido y mejorado las capacidades básicas de vigilancia y respuesta establecidas en el mismo	SECTOR SALUD Y DE LA PROTECCIÓN Minsalud
2	2.2.25	Protección de la salud de la población ante amenazas biológicas, tecnológicas, químicas y radiológicas	Protocolo diseñado y socializado con todos los actores involucrados	INTERSECTORIAL Minsalud Minminas
2	2.2.26	Sistema de Emergencias Médicas	A 2021 se logra implementar el sistema de emergencias médicas en el 50% de los municipios categoría especial y categoría 1	SECTOR SALUD Y DE LA PROTECCIÓN Minsalud
2	2.2.28	Incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la construcción de los ERON	1 documento de lineamientos para la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en el manual de construcción de los ERON	SECTOR JUSTICIA Y DEL DERECHO Minjusticia
3	3.1.1	Banco de proyectos de reducción del riesgo dirigido a intervenciones de cobertura Nacional	Banco de proyectos de reducción del riesgo de desastres de cobertura e impacto nacional implementado	SECTOR PRESIDENCIA UNGRD (SRR)
3	3.4.1	Reglamentación del proceso para la reducción del riesgo tecnológico	Proceso de la reducción del riesgo tecnológico reglamentado	SECTOR PRESIDENCIA UNGRD (SRR)
3	3.5.3	Diseño y parametrización de instrumentos financieros ante el riesgo de desastres	2 instrumentos financieros implementados	SECTOR HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Minhacienda

OBJE-TIVO	ID	PROYECTO	META	RESPONSABLE
4	4.1.1	Implementación de protocolos y diseño de insumos técnicos de las Funciones Operativas de Respuesta de la Estrategia Nacional para la Respuesta a Emergencias	Estrategia Nacional para la Respuesta implementada a nivel de funciones de respuesta	SECTOR PRESIDENCIA UNGRD(SMD)
4	4.1.2	Implementación de estrategia de respuesta a nivel territorial	Estrategia Nacional para la Respuesta implementada a nivel de servicios de respuesta	SECTOR PRESIDENCIA UNGRD(SMD)
4	4.1.4	Fortalecimiento del Centro Nacional Logístico de Gestión de Riesgo de Desastres de Colombia.	Centro Nacional Logístico con capacidad para responder ante desastres a nivel nacional e internacional, fortalecido	SECTOR PRESIDENCIA UNGRD(SMD)
4	4.1.7	Entrenamiento interinstitucional para la respuesta nacional a emergencias	Entidades nacionales actualizadas para participar en operaciones de respuesta a emergencias	SECTOR PRESIDENCIA UNGRD(SMD)
4	4.1.10	Planes de acción en salud pública para afrontar eventos con potencial pandémico	Planes de acción formulados	SECTOR SALUD Y DE LA PROTECCIÓN Minsalud
4	4.3.6	Actualización del Plan Nacional de Contingencia contra derrames de hidrocarburos establecido mediante el Decreto 321 de 1999	PNC actualizado	SECTOR PRESIDENCIA UNGRD (SRR)
4	4.3.10	Guía para la formulación y actualización de planes básicos de emergencia y contingencia en los ERON	Guía para la formulación de planes básicos de emergencia y contingencia en los ERON actualizada e implementada	INTERSECTORIAL Minjusticia INPEC UNGRD
4	4.3.11	Actualización de planes básicos de emergencia y contingencia en los ERON y el INPEC	Manual Plan de Emergencia y Contingencia MNPE 010-10-VV01 actualizado (bajo concepto y marco de la GRD)	INTERSECTORIAL Minjusticia INPEC USPEC UNGRD
4	4.4.4	Diseño de modelos de recuperación para las entidades territoriales	Una guía técnica para la formulación y ejecución de Planes de Acción Específicos para la Recuperación	UNGRD (SMD) Entidades Territoriales
5	5.1.2	Formular un plan de apoyo para la construcción de 3 centros regionales para la gestión del riesgo de desastres.	3 centros regionales para la del riesgo de desastres, diseñados, construidos y en funcionamiento	SECTOR PRESIDENCIA UNGRD (SMD) Entidades Territoriales
5	5.2.4	Asistencia técnica para el seguimiento e implementación de la gestión del riesgo en los POT	400 municipios asistidos mediante capacitación	SECTOR VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO Minvivienda
5	5.2.6	Fortalecimiento en Gestión de Riesgo de desastres a los integrantes del SINA	Integrantes del SINA capacitados e informados en Gestión del Riesgo de Desastres	SECTOR PRESIDENCIA UNGRD (SRR)
5	5.2.7	Actualización e Implementación del Plan Estratégico de Cooperación Internacional en Gestión del Riesgo de Desastres 2015-2018	(1) Plan estratégico de Cooperación Internacional en Gestión del Riesgo de Desastres	SECTOR PRESIDENCIA UNGRD (OCI) Proyecto actualizado con el nuevo ID 5.2.4 . Cambió nombre, meta y plazo. Pendiente para presentar al Comité Nacional de Reducción del Riesgo
5	5.4.2	Fomento de la gestión del riesgo de desastres en la educación superior	Estrategias diseñadas e implementadas	SECTOR EDUCACIÓN NACIONAL Mineducación

6.2 Proyectos finalizados después de la actualización del PNGRD (pendientes de presentación ante los comités nacionales)

17 proyectos finalizados

OBJE-TIVO	ID	NOMBRE DEL PROYECTO	META	RESPONSABLE
1	1.1.5	Fortalecimiento del conocimiento de las floraciones algales potencialmente nocivas y tóxicas, e implementación de un sistema de alerta y monitoreo.	Ampliar el monitoreo nacional de microalgas potencialmente nocivas en los departamentos costeros y una propuesta del protocolo nacional para la atención de eventos de Floraciones Algales potencialmente Nocivas – FAN elaborada.	SECTOR AMBIENTE INVEMAR
1	1.2.1	Desarrollo y promoción de metodología de evaluación de la amenaza por inundación.	Guía metodológica para el análisis de la amenaza por inundaciones.	SECTOR AMBIENTE IDEAM
1	1.2.2	Desarrollo y promoción de metodología de evaluación de la amenaza por avenidas torrenciales.	Guía metodológica para evaluación de la amenaza por avenidas torrenciales publicada y socializada.	SECTOR MINERO- ENERGÉTICO SGC
1	1.2.4	Desarrollo y promoción de metodologías de evaluación de la amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa.	Guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa desarrollada y socializada.	SECTOR MINERO- ENERGÉTICO SGC
1	1.3.3	Análisis de amenazas, vulnerabilidad y riesgos por contaminación en zonas costeras.	Estudios de amenazas, vulnerabilidad y riesgos por contaminación en zonas costeras del país realizados.	INTERSECTORIAL INVEMAR Autoridades Ambientales (CAR) DIMAR ASOCARS
2	2.1.6	Asistencia técnica para la incorporación de la gestión del riesgo en la planificación territorial.	60 municipios asistidos al 2022.	SECTOR VIVIENDA Minvivienda
2	2.2.5	Asistencia técnica para la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en los instrumentos de planificación de cuencas hidrográficas en el marco de la Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico.	100% de las Autoridades Ambientales con asistencia técnica.	SECTOR AMBIENTE Minambiente DGIRH
2	2.2.6	Apoyar procesos de capacitación y desarrollo profesional de los funcionarios de las Autoridades Ambientales en los procesos de ordenamiento territorial en el marco de sus competencias.	20 Autoridades Ambientales capacitadas y asistidas.	SECTOR AMBIENTE Minambiente DOAT
2	2.2.11	Adaptación frente a eventos hidrolimáticos extremos del sector agropecuario forestal, pesquero y de desarrollo rural.	Acciones implementadas de adaptación a eventos hidrolimáticos extremos del sector agropecuario forestal, pesquero y de desarrollo rural.	SECTOR AGRICULTURA Minagricultura UPRA
2	2.2.15	Lineamientos para la gestión del riesgo de desastres en la actividad turística.	Plan Operativo de Turismo con lineamientos para la gestión del riesgo de desastres incorporados.	SECTOR COMERCIO Mincomercio
2	2.2.16	Lineamientos para la gestión del riesgo de desastres en la actividad industrial y empresarial.	Plan Operativo de Desarrollo Empresarial con lineamientos para la gestión del riesgo de desastres incorporados.	SECTOR COMERCIO Mincomercio

OBJE- TIVO	ID	NOMBRE DEL PROYECTO	META	RESPONSABLE
3	3.2.4	Estrategia de difusión y posicionamiento de la “Caja de Herramientas para Orientar la Incorporación del Análisis de Riesgo de Desastres y la Adaptación al Cambio Climático en los Proyectos de Inversión Pública”.	Tres (3) Productos de difusión y posicionamiento de la caja de herramientas.	SECTOR PLANEACIÓN DNP
3	3.4.4	Protección financiera en el sector agropecuario, forestal, pesquero y de desarrollo rural.	Mecanismos de protección financiera en el sector agropecuario implementados.	SECTOR AGRICULTURA Minagricultura
4	4.1.1	Capacitación y entrenamiento a nivel institucional para la respuesta a emergencias.	Entidades nacionales capacitadas para participar en operaciones de respuesta a emergencias.	SECTOR PRESIDENCIA UNGRD
5	5.2.4	Actualización e implementación del Plan Estratégico de Cooperación Internacional en Gestión del Riesgo de Desastres.	Un (1) Plan Estratégico de Cooperación Internacional en Gestión del Riesgo de Desastres actualizado e implementado.	INTERSECTORIAL UNGRD Cancillería Colombia APC-Colombia
5	5.2.5	Formular un curso para fortalecer la gobernanza del agua frente a los riesgos asociados con la oferta y disponibilidad del recurso hídrico en el marco de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH).	Un (1) curso formulado en el marco de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH).	SECTOR AMBIENTE Minambiente DGIRH
5	5.2.7	Programa de asistencia técnica a comunidades Negras, Afro, Raizales y Palenqueras, con incidencia costera en la región pacífica y caribe, para la identificación de acciones y proyectos orientados a la prevención de riesgo de desastres y gestión del riesgo climático.	Formulación y desarrollo de un (1) programa orientado a la prevención de riesgo de desastres y gestión del riesgo climático para comunidades Negras, Afro, Raizales y Palenqueras (NARP), con incidencia costera en la región pacífica y caribe colombiana.	SECTOR AMBIENTE Minambiente DCCGR

7

LOGROS DEL PNGRD EN ARTICULACIÓN CON OTROS MARCOS DE ACCIÓN

363

La gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo tanto, está intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo seguro y con la gestión ambiental territorial sostenible.

Desde esta perspectiva el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (PNGRD), se constituye en el instrumento que reconociendo los procesos misionales definidos en la Ley 1523 de 2012: (i) el conocimiento del riesgo, (ii) la reducción del riesgo y el (iii) manejo de desastres que, potenciados a través de la gobernanza territorial, permiten definir las líneas estratégicas necesarias para cumplir con la implementación de esta política de estado, aportando al desarrollo integral del país.

Al respecto, cabe destacar que las líneas estratégicas del PNGRD están relacionadas y aportan al cumplimiento de marcos de acción nacionales como el plan nacional de desarrollo, instrumento de planificación que establece los objetivos de gobierno, fijando programas, inversiones y metas para el cuatrienio. Al respecto es importante señalar que en este XIV informe se destaca de manera detallada la articulación del PNGRD con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 vigente “Colombia, Potencia Mundial de la Vida, sin desconocer su articulación con los anteriores instrumentos de desarrollo: 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, donde se continuaron generando avances importantes en la implementación del PNGRD y el Plan 2014-2018 “Todos por un Nuevo País”, donde se incluyó como una de sus estrategias la formulación, socialización y seguimiento a este instrumento.

De igual forma, se destaca la articulación del Plan, con diversos marcos internacionales como la Agenda 2030, el Marco Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 y la Agenda de París - COP21 entre otros.

ARTICULACIÓN DEL PNGRD CON MARCOS NACIONALES

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: “PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD”

De forma general, la articulación del PNGRD con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 se puede ver reflejada en las transformaciones encaminadas a:

1) Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental, donde se incluye en sus componentes la importancia de la democratización del conocimiento, la información ambiental y de riesgo de desastres, permita fortalecer las capacidades de los entes territoriales y facilitando la articulación e integralidad del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres con otros sistemas, contribuyendo a la modernización institucional a través de la coordinación y articulación.

Así mismo, a través de esta transformación se brinda visibilidad y permite establecer a las personas como eje del desarrollo territorial, en el marco de su dinámica social, ambiental y económica con el ciclo agua como determinante del ordenamiento, reconociendo que los procesos urbanos, la producción de alimentos y la industria que se han ido consolidando en el país no son sostenibles sin agua, así como la priorización de conocimiento del riesgo a través de la realización de los estudios básicos y de detalle para la gestión del riesgo de desastres en función de la capacidad administrativa de los entes territoriales, permitiendo la toma de decisiones.

Adicionalmente, como apoyo al ordenamiento territorial alrededor del agua, se propone el desarrollo de proyectos o soluciones basadas en la naturaleza como oportunidad de incorporar las condiciones ambientales y que son inherentes de un territorio, como medidas de protección, conservación y restauración de ecosistemas que consecuentemente enfrentan las problemáticas humanas y las orientan hacia una visión de adaptación ante los retos que plantea el cambio climático.

De forma particular, desarrollar acciones integrales como el reasentamiento de familias y de sus medios de vida, en las áreas definidas como de alto riesgo no mitigable, son compromisos que apuntan a la seguridad y mejoramiento de la calidad de vida, priorizando el diseño de mecanismos financieros, de vigilancia y administración de los predios que se incorporan al suelo de protección y así evitar que estos sean nuevamente ocupados

Además de ello, se identifica como necesario reforzar los bancos de maquinaria amarilla locales, las cuales apoyen en los procesos de mejoramiento vial, obras para reducción del riesgo y la respuesta y recuperación post desastres.

2) La seguridad humana y justicia social, es relevante que tanto la UNGRD como los actores del SNGRD, promuevan y aseguren que el principio de justicia en las personas, comunidades y territorios, potenciando la seguridad humana y las oportunidades de bienestar.

3) El derecho humano a la alimentación, aborda a la soberanía alimentaria o “hambre cero” desde el enfoque de la reducción del riesgo de desastres con medidas de aseguramiento financiero de la cadena de alimentos y, por otro lado, desde la respuesta y recuperación post desastres a través de iniciativas que permiten impulsar y fortalecer a las organizaciones comunitarias para garantizar la entrega de alimentos a la población afectada buscando estimular la economía local.

4) La transformación productiva, internacionalización y acción climática. Esta transformación plantea un desarrollo productivo del país de forma sostenible, resiliente y adaptada ante los efectos climáticos, así como frente a los eventuales desastres que puedan derivarse y generar afectaciones en los sectores públicos, privados y comunitarios.

Por lo anterior, la operatividad de los centros logísticos y de entrenamiento, así como los fondos de gestión del riesgo de desastre, se plantean como promotores en el cumplimiento de dicha transformación desde la implementación del PNGRD. Asimismo, el diseño e incorporación de mecanismos financieros para reducir la vulnerabilidad fiscal del país ante desastres.

5) Finalmente, la convergencia regional, reúne propuestas para construir territorios más humanos y hábitats más integrales, incentivando una cultura de apropiación y participación por parte de las comunidades y mediante la articulación por parte de las entidades e instituciones públicas a nivel nacional y territorial en el marco del desarrollo sostenible y seguridad territorial.

De igual forma el PNGRD aporta al cumplimiento de otros pactos:

- **Pacto I:** Pacto por la legalidad: Seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia.

- **Pacto III:** Pacto por la equidad: Política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados
- **Pacto XII:** Pacto por la equidad de oportunidades para grupos étnicos: Indígenas, negros, afrocolombianos, rai-zales, palenqueros y Rrom.

PNGRD 2015-2030

Objetivo 1

Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Estrategia

Gestión de la información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres

Programas

- 1.1 Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómenos de origen natural.
- 1.2 Conocimiento del Riesgo de desastres por fenómenos de origen socio natural.
- 1.3. Conocimiento del Riego por fenómenos de origen tecnológico.

No.	Nombre del proyecto	Meta	Avance	Responsable
1.1.5	Estudio de la amenaza volcánica	7 volcanes activos con estudios geológicos o de amenaza realizados o actualizados	57%	SGC
1.1.8	Estudio de la amenaza, vulnerabilidad y riesgo por tsunami	46 estudios de evaluación de la amenaza por tsunami elaborados para municipios de las costas Pacífica, Caribe y áreas insulares	24%	DIMAR
1.1.10	Fortalecimiento del conocimiento de las amenazas de índole hidrometeorológico y meteomarinero	Estudios de amenazas por fenómenos hidrometeorológicos y mateomarineros extremos realizados y socializados.	100%	IDEAM, DIMAR INVEMAR
1.2.9	Promoción a la ejecución de estudios de susceptibilidad por incendios de la cobertura vegetal	400 municipios con estudios de susceptibilidad por incendio forestales elaborados.	25%	ET, IDEAM, AA, UNGRD
1.2.10	Estudios de riesgo por erosión costera en puntos críticos	10 estudios de análisis de riesgo por procesos erosivos en zonas de litoral realizados y con el diseño de medidas de mitigación	100%	DIMAR
1.3.4	Análisis del riesgo de desastres por eventos de origen tecnológico en sectores estratégicos (Infraestructura)	Estudios de riesgo de desastres por eventos de origen tecnológico en sectores estratégicos (Infraestructura) realizados y socializados	0%	ANI
1.7.13	Amenazas y riesgos en áreas marítimas y costeras	Líneas de investigación en Amenazas y riesgos por fenómenos naturales y antrópicos en áreas marinas y costeras consolidadas	100%	COLCIENCIAS

PND 2018-2022

Objetivo 1

Avanzar en el conocimiento de escenarios de riesgos actuales y futuros para orientar la toma de decisiones en la planeación del desarrollo

Estrategia

Generación de Conocimiento

Apuesta: Las entidades técnico-científicas del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (SNGRD) realizarán estudios de amenaza por eventos de: movimientos en masa, inundación, sequía, incendio forestal, avenida torrencial, erosión costera, volcánicos, sísmicos y tecnológicos a escala relevante para el nivel municipal.

PNGRD 2015-2030

Objetivo 1

Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Estrategia

Gestión de la información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres

Programas

- 1.1 Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómenos de origen natural.
- 1.2 Conocimiento del Riesgo de desastres por fenómenos de origen socio natural.

No.	Nombre del proyecto	Meta	Avance	Responsable
1.1.13	Fortalecimiento de la Red Nacional de Estaciones Hidrometeorológicas	Protocolo de integración establecido de la red pública y privada de estaciones hidrometeorológicas	100%	IDEAM, DIMAR, INVEMAR Institutos de Investigación Corpoica, ET, AA, AEROCIVIL
1.2.4	Instalación de sistemas de alertas tempranas por eventos hidrológicos extremos	46 estudios de evaluación de la amenaza por tsunami elaborados para municipios de las costas Pacífica, Caribe y áreas insulares	100%	ET, AA, UNGRD, IDEAM

PND 2018-2022

Objetivo 1

Avanzar en el conocimiento de escenarios de riesgos actuales y futuros para orientar la toma de decisiones en la planeación del desarrollo

Estrategia

Generación de Conocimiento

Apuesta: El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), con el apoyo de la UNGRD, establecerá un Sistema Nacional de Alertas Tempranas ante amenazas hidrometeorológicas y definirá mecanismos para replicar los sistemas de alerta a escalas detalladas, con la participación de las autoridades ambientales regionales

PNGRD 2015-2030

Objetivo 2

Reducir la construcción de nuevas condiciones del riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible.

Estrategia

Gestión del Riesgo de Desastres y medidas de adaptación al cambio climático en los instrumentos de planificación del desarrollo y del ordenamiento territorial

Programas

- 2.1 Reducción del Riesgo de Desastres en la planificación y gestión del desarrollo territorial

No.	Nombre del proyecto	Meta	Avance	Responsable
2.1.10	Asistencia técnica para la incorporación de la gestión del riesgo en la planificación territorial	400 municipios asistidos	100%	MinVivienda
2.1.11	Asistencia técnica a las Autoridades Ambientales para la incorporación de la gestión del riesgo en la planificación territorial	100% Autoridades Ambientales asistidas	33%	MinVivienda MinAmbiente
2.1.12	Incorporación de los resultados de estudios sobre el riesgo de desastres y medidas de adaptación ante cambio climático dentro de la planificación territorial y ambiental	1 documento de lineamientos para la incorporación de los análisis del riesgo de desastres y las medidas de adaptación al cambio climático dentro de los instrumentos de planeación territorial y ambiental	100%	MinVivienda MinAmbiente

PND 2018-2022

Objetivo 1

Avanzar en el conocimiento de escenarios de riesgos actuales y futuros para orientar la toma de decisiones en la planeación del desarrollo

Estrategia

Escalonamiento y Gradualidad

Apuesta: La UNGRD y MinAmbiente definirán lineamientos para el uso, análisis, interpretación y gestión de información técnica, asociada a fenómenos de origen natural, socionatural y tecnológico, para orientar la toma de decisiones de las entidades territoriales.

Objetivo 2

Asegurar la corresponsabilidad territorial y sectorial en la reducción del riesgo de desastres y la adaptación a la variabilidad y al cambio climático.

Estrategia

Desarrollo territorial con criterios de adaptación y reducción del riesgo de desastres

Apuesta: La UNGRD, MinAmbiente, MinAgricultura, MinVivienda y el DNP diseñarán e implementarán el Programa Nacional de Asistencia Técnica dirigido a entidades territoriales en gestión del riesgo de desastres y cambio climático, con criterios de focalización y complementariedad, con el concurso de las autoridades ambientales.

PNGRD 2015-2030
Objetivo 3
Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia : Mecanismos de protección financiera

Programas : 3.5 Gestión financiera y aseguramiento de riesgo de desastres.

No.	Nombre del proyecto	Meta	Avance	Responsable
3.5.1	Instrumentos de aseguramiento ante el riesgo de desastres	Instrumentos de aseguramiento diseñados	33%	MinHacienda
3.5.2	Acciones para la protección financiera del Estado ante los desastres	Estrategia diseñada e implementada para el acompañamiento a la aplicación de instrumentos de aseguramiento ante el riesgo de desastres en el nivel sectorial y territorial	100%	

PND 2018-2022
Objetivo 3
Mobilizar el financiamiento para la gestión del riesgo y la adaptación e incentivar la protección financiera.

Estrategia : Protección financiera ante desastres

Apuesta: MinHacienda, en el marco de la Estrategia de gestión financiera ante el riesgo de desastres por fenómenos naturales (MinHacienda, 2016), avanzará en la evaluación y estructuración de mecanismos de protección financiera, en la formulación de esquemas y en la adquisición de contratos de aseguramiento. Así mismo, adelantará la estructuración de un instrumento de protección financiera ante eventos hidrometeorológicos, con el apoyo del Ideam.

Apuesta: MinHacienda elaborará lineamientos para promover que las entidades del nivel territorial adopten estrategias de protección financiera ante la ocurrencia de eventos naturales.

368

PNGRD 2015-2030
Objetivo 4
Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres.

Estrategia : Preparación para la recuperación.

Programas : 4.4 Desarrollo de instrumentos territoriales y sectoriales para la recuperación.

No.	Nombre del proyecto	Meta	Avance	Responsable
4.4.1	Estrategia nacional para la recuperación ante desastre nacional	Estrategia nacional para la recuperación ante desastre nacional diseñada e implementada	10%	UNGRD DNP
4.4.2	Estrategias sectoriales de rehabilitación y/o recuperación temprana	Siete estrategias sectoriales de apoyo a la rehabilitación diseñadas e implementadas en los sectores de Transporte, Mineroenergético, Salud, Educación, Vivienda, Agua, Agricultura.	0%	UNGRD, MinTransporte, MinMinas, MinSalud, MinEducación, MinVivienda, MinAgricultura
4.4.3	Diseño de estrategias sectoriales de reconstrucción	Siete estrategias sectoriales de reconstrucción diseñadas e implementadas de Transporte, Minero-energético, Salud, Educación, Vivienda, Agua, Agricultura,	0%	

PND 2018-2022
Objetivo 4
Garantizar un manejo efectivo de desastres y la reconstrucción adaptada y resiliente

Estrategia : Reconstrucción resiliente ante desastres

Apuesta: La UNGRD y el DNP formularán una Estrategia de Recuperación Resiliente ante Desastres y Adaptada al Cambio Climático, definiendo instrumentos de coordinación, roles y responsabilidades en el manejo de desastres, y la recuperación y mecanismos de gestión de recursos, según la magnitud y el alcance del desastre.

PNGRD 2015-2030

Objetivo 5

Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo con enfoque diferencial, de género y diversidad cultural

Estrategia

- 5.1 Fortalecimiento de la capacidad institucional del SNGRD
- 5.2 Sociedad informada y consciente en gestión del riesgo de desastres

Programas

- 5.2 Incremento de la capacidad técnica y operativa de las entidades nacionales y territoriales en gestión del riesgos de desastres.
- 5.3 Participación ciudadana para la gestión del riesgo de desastres.

No.	Nombre del proyecto	Meta	Avance	Responsable
5.2.6	Fortalecimiento en Gestión de Riesgo de desastres a los integrantes del SINA	Integrantes del SINA capacitados e informados en Gestión del Riesgo de desastres	100%	UNGRD SRR
5.3.2	Poblaciones gestionando el riesgo	Estrategias participativas diseñadas e implementadas con 8 grupos poblacionales	0%	UNGRD SRR
5.3.5	Participación social y comunitaria para la toma de decisiones en gestión del riesgo de desastres	Acciones de promoción y seguimiento a la participación social y comunitaria implementadas	49%	UNGRD SRR

PND 2018-2022

Pacto I

Pacto por la legalidad: Seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia

Línea A

Seguridad, autoridad y orden para la libertad: Defensa Nacional, seguridad ciudadana y colaboración ciudadana

Objetivo 12

Red de Participación Cívica

Apuesta: Con el liderazgo del Gobierno nacional, y con el concurso activo de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, se impulsará la creación de una Red de Participación Cívica, como una red viva, un canal de comunicación permanente entre ciudadanos y autoridades. Dicha Red será multipropósito. Si bien será útil para enfrentar a la delincuencia, su objetivo comprende acciones de diversa índole como la prevención y atención de desastres, la movilización solidaria ante circunstancias que se requieran, la alerta temprana ante situaciones que los ciudadanos consideren potencialmente peligrosas.

PNGRD 2015-2030

Objetivo 3

Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia 3.1 Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programas 3.5 Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural.

No.	Nombre del proyecto	Meta	Avance	Responsable
3.3.5	Plan de reasentamiento para zonas de riesgo no mitigable	Plan de reasentamiento y procedimiento formulado y socializado	0%	MinVivienda

PND 2018-2022

Pacto III

Pacto por la equidad: Política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Línea E Vivienda y entornos dignos e incluyentes

Objetivo 1 Mejorar condiciones físicas y sociales de viviendas, entornos y asentamientos precarios

Apuesta: MinVivienda deberá definir, con apoyo del DNP y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), lineamientos para el reasentamiento de población en zonas de riesgo no mitigable.

PNGRD 2015-2030

Objetivo 5

Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo con enfoque diferencial, de género y diversidad cultural

Estrategia 5.1 Fortalecimiento de la capacidad institucional del SNGRD
5.2 Sociedad informada y consciente en gestión del riesgo de desastres

Programas 5.2 Incremento de la capacidad técnica y operativa de las entidades nacionales y territoriales en gestión del riesgo de desastres.
5.3 Participación ciudadana para la gestión del riesgo de desastres.

No.	Nombre del proyecto	Meta	Avance	Responsable
5.2.5	Formación a Entidades del SNGRD para el diseño, implementación y evaluación de estrategias de gestión del riesgo con enfoque diferencial, de diversidad cultural y de género.	Entidades pertenecientes al SNGRD capacitadas	62%	UNGRD SRR
5.3.3	Prácticas y saberes étnicos para la gestión del riesgo de desastres	3 estrategias elaboradas de manera participativa y enmarcada dentro de los parámetros de enfoque étnico, diseñadas e implementadas	0%	MinInterior Min Cultura

PND 2018-2022

Pacto XII

Pacto por la equidad de oportunidades para grupos étnicos: indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros y Rrom

Línea Transversal Conservar produciendo y producir conservando

Objetivo 2 Prevenir y reducir el riesgo de desastres y aumentar la capacidad adaptativa de las comunidades y la resiliencia de estos territorios étnicos

Apuesta transversal a todos los grupos étnicos: Incorporar el enfoque étnico en el diseño de la estrategia nacional de fortalecimiento de comunidades en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, bajo la coordinación de la UNGRD, con apoyo de Ministerio de Ambiente y según los lineamientos del Ministerio del Interior.

ARTICULACIÓN DEL PNGRD CON MARCOS INTERNACIONALES

Acuerdo de París - Contribuciones determinadas a nivel nacional- NDC

El Acuerdo de París es un tratado internacional adoptado en el 2015 durante la COP21 de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC)²⁰ que busca reforzar el compromiso de los distintos gobiernos frente al cambio climático.

En el marco de dicho acuerdo, 196 partes acordaron mantener la temperatura por debajo de los 2 °C y hacer el mayor esfuerzo para que no sobrepase los 1,5 °C. De igual forma plantearon los siguientes objetivos a largo plazo: **a)** aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático, **b)** fomentar la resiliencia al clima el desarrollo de bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de manera que la producción de alimentos no se vea amenazada y **c)** trabajar para que las corrientes de financiación sean coherentes con una vía hacia un desarrollo

con bajas emisiones de gases de efecto invernadero y resiliente al clima.

Colombia ratificó el Acuerdo de París del 2015 a través de la ley 1844 del 14 julio de 2017 comprometiéndose con un conjunto de metas muy específicas en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y adaptación a los efectos del Cambio Climático.

El conjunto de estas acciones y metas se denomina Contribución Nacionalmente Determinada (NDC por sus siglas en inglés). Las NDC en su versión actualizada, fueron aprobadas en la octava sesión de la Comisión intersectorial de Cambio Climático en diciembre de 2020 y se relaciona con el PNGRD de la siguiente manera:

371

PNGRD 2015-2030				
Objetivo 1				
Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional				
Estrategia		Gestión de la información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres.		
Programas		1.2 Conocimiento del Riesgo de desastres por fenómenos de origen socio natural		
No.	Nombre del proyecto	Meta	Avance	Responsable
1.2.1	Modelación de cuencas para el conocimiento de la amenaza por sequía e inundación	Modelación hidrológica de 6 cuencas realizadas anualmente	100%	IDEAM
1.2.2	Desarrollo y promoción de metodología de evaluación de la amenaza por inundación y avenidas torrenciales	Guía metodológica para el análisis de la amenaza por inundaciones y avenidas torrenciales publicada y socializada	50%	IDEAM

NDC – METAS DE ADAPTACIÓN	
Objetivo	
Desarrollar intervenciones multisectoriales de conservación, protección y manejo en las cuencas y fuentes abastecedoras de acueductos prioritarias definidas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.	
Meta 2030	Desarrollar acciones de protección y conservación en 24 cuencas abastecedoras de acueductos en los municipios susceptibles al desabastecimiento por temporada de bajas precipitaciones y temporada de lluvia.
Responsable	Sector Vivienda Ciudad y Territorio

20 La CMNUCC es el principal tratado internacional multilateral sobre el cambio climático de las Naciones Unidas, y cuenta con 195 Estados Parte. La COP (Conferencia de las Partes) es el máximo órgano con poder de decisión de la Convención y está conformada por los países miembros.

PNGRD 2015-2030

Objetivo 1

Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional

Estrategia : Gestión de la información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres.

Programas : 1.4 Conocimiento del Riesgo de desastres por fenómenos Biosanitarios.

Objetivo 2

Reducir la construcción de nuevas condiciones del riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible

Estrategia : 2.1 Gestión del Riesgo de Desastres y medidas de adaptación al cambio climático en los instrumentos de planificación del desarrollo y del ordenamiento territorial

Programas : 2.2 Reducción del Riesgo de Desastres en la planificación y Gestión del Desarrollo.

No.	Nombre del proyecto	Meta	Avance	Responsable
1.4.2	Realizar estudios de riesgo para los sistemas de abastecimiento de agua potable.	100% de los municipios cuentan con mapas de riesgo para la calidad de agua para consumo humano realizados.	7%	Entidades Territoriales
1.4.3	Mapas de riesgo y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano	Direcciones territoriales de salud contarán con mapas de riesgo y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano elaborados y socializados	25%	Entidades Territoriales (Autoridades Sanitarias Departamentales, Distritales y Municipales)
2.1.13	Planes correctivos para la reducción del riesgo sanitario	A 2021 el 100% planes de trabajo correctivos para reducir el riesgo sanitario elaborados e incorporados en los mapas de riesgo de calidad de agua para consumo humano.	17%	

NDC – METAS DE ADAPTACIÓN

Objetivo

Formular e implementar acciones de adaptación dirigidas a fortalecer la resiliencia de las personas y comunidades frente a la variabilidad y el cambio climático y disminuir los casos de enfermedades sensibles al clima por medio de estrategias de prevención de la enfermedad y promoción de la salud en todas las entidades territoriales del sector salud del país.

Meta 2030 : A 2030, se formularán acciones de adaptación en prevención de la enfermedad y promoción de la salud, que aporten a reducir los casos de enfermedades sensibles al clima en el 100% de las Entidades Territoriales en el sector salud, del nivel departamental, distrital y municipal de categoría 1, 2 y 3, y estarán implementadas en un 40% de éstas.

Responsable : Sector Salud

Objetivo

Contribuir a la transformación energética del país, de tal manera que se garantice la competitividad de las industrias minero energéticas ante los escenarios del clima cambiante.

Meta 2030 : Línea estratégica de infraestructura resiliente: A 2025 un instrumento de planificación sectorial de hidrocarburos, uno de minería de carbón y uno de energía eléctrica cuentan con lineamientos de cambio climático orientados al aseguramiento de las condiciones de operatividad integral bajo nuevos escenarios de demandas operativas y ambientales.

Responsable : Sector Minero Energético

PNGRD 2015-2030

Objetivo 2

Reducir la construcción de nuevas condiciones del riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible.

Estrategia

2.1 Gestión del Riesgo de Desastres y medidas de adaptación al cambio climático en los instrumentos de planificación del desarrollo y del ordenamiento territorial

Programas

2.2 Reducción del Riesgo de Desastres en el ámbito sectorial

No.	Nombre del proyecto	Meta	Avance	Responsable
2.2.1	Instrumentos jurídicos y técnicos para la gestión del riesgo de desastres en los proyectos del sector agua potable y saneamiento básico	Instrumentos jurídicos y técnicos expedidos	100%	MinVivienda

NDC – METAS DE ADAPTACIÓN

Objetivo

Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima que afectan el sector a través de la implementación de acciones estructurales y no estructurales en el 30% de los municipios priorizados por susceptibilidad al desabastecimiento por temporada seca y temporada de lluvia.

Meta 2030

Desarrollar acciones estructurales y no estructurales de gestión del riesgo para la adaptación al cambio climático en el 30% de los municipios priorizados por susceptibilidad al desabastecimiento por temporada seca y temporada de lluvias (2030).

Responsable

Sector Vivienda Ciudad y Territorio

PNGRD 2015-2030

Objetivo 1

Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional

Estrategia

Gestión de la información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres.

Programas

1.2 Conocimiento del Riesgo de desastres por fenómenos de origen socio natural .

No.	Nombre del proyecto	Meta	Avance	Responsable
4.2.6	Evaluación de daños, prevención y toma de medidas para mitigar impactos sanitarios y fitosanitarios en el sector de agricultura.	Acciones implementadas para disminuir impactos sanitarios y fitosanitarios producidos por desastres Naturales.	35%	MinAgricultura ICA

NDC – METAS DE ADAPTACIÓN

Objetivo

Desarrollar un Sistema Integrador de Información sobre Vulnerabilidad, Riesgo y Adaptación al Cambio Climático, articulado al SNICC, que permita analizar la vulnerabilidad y el riesgo por cambio climático y monitorear y evaluar la adaptación en el país.

Meta 2030

A 2030 el país contará un Sistema Integrador de Información sobre Vulnerabilidad, Riesgo y Adaptación al cambio climático (SIIVRA), que permita monitorear y evaluar la adaptación al cambio climático en Colombia articulado al Sistema Nacional de Información de Cambio Climático (SNICC).

Responsable

Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible IDEAM

PNGRD 2015-2030

Objetivo 2

Reducir la construcción de nuevas condiciones del riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible.

Estrategia : 2.1 Gestión del Riesgo de Desastres y medidas de adaptación al cambio climático en los instrumentos de planificación del desarrollo y del ordenamiento territorial

Programas : 2.1 Reducción del Riesgo de Desastres en la planificación y gestión del desarrollo territorial

No.	Nombre del proyecto	Meta	Avance	Responsable
2.1.4	Mecanismos de seguimiento y monitoreo de las acciones en reducción del riesgo de desastres en instrumentos de Planeación Ambiental	100% de corporaciones que han incorporado en el sistema de seguimiento de los instrumentos de planificación ambiental el seguimiento a las acciones para la prevención y reducción de las condiciones de riesgo en sus territorios.	0%	MinAmbiente
2.1.10	Asistencia técnica para la incorporación de la gestión del riesgo en la planificación territorial	400 municipios asistidos	100%	MinVivienda
2.1.11	Asistencia técnica a las Autoridades Ambientales para la incorporación de la gestión del riesgo en la planificación territorial	100% Autoridades Ambientales asistidas	33%	MinVivienda MinAmbiente
2.1.12	Incorporación de los resultados de estudios sobre el riesgo de desastres y medidas de adaptación ante cambio climático dentro de la planificación territorial y ambiental	1 documento de lineamientos para la incorporación de los análisis del riesgo de desastres y las medidas de adaptación al cambio climático dentro de los instrumentos de planeación territorial y ambiental	100%	MinVivienda MinAmbiente
2.2.28	Incorporación de la gestión del riesgo de desastres en los instrumentos de planificación del recurso hídrico	35 POMCAS formulados con la incorporación del componente de gestión del riesgo de desastres	100%	USPEC

NDC – METAS DE ADAPTACIÓN

Objetivo

Fortalecer los procesos de planeación territorial y construcción de viviendas a través de la generación de lineamientos, criterios y herramientas para reducir la vulnerabilidad del sector vivienda.

Meta 2030 : Incorporación de adaptación al cambio climático en los instrumentos sectoriales, a través de desarrollo de lineamientos, herramientas y criterios que orienten la gestión de la adaptación en el sector

Responsable : Sector Vivienda Ciudad y Territorio

Objetivo

Contar con instrumentos de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas que contribuyan a reducir el riesgo y los impactos socioeconómicos y ecosistémicos asociados a la variabilidad y al cambio climático

Meta 2030 : Ciento treinta y cinco (135) Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas - POMCA formulados y/o ajustados con consideraciones de variabilidad y cambio climático.

Responsable : Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible IDEAM

PNGRD 2015-2030

Objetivo 1

Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional

Estrategia : Gestión de la información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres.

Programas : 1.4 Conocimiento del Riesgo de desastres por fenómenos de origen tecnológico

Objetivo 2

Reducir la construcción de nuevas condiciones del riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible

Estrategia : 2.1 Gestión del Riesgo de Desastres y medidas de adaptación al cambio climático en los instrumentos de planificación del desarrollo y del ordenamiento territorial

Programas : 2.1 Reducción del Riesgo de Desastres en el ámbito sectorial.

No.	Nombre del proyecto	Meta	Avance	Responsable
1.3.5	Fortalecimiento de la caracterización de los factores de riesgo de desastre por eventos naturales o tecnológicos en la infraestructura del sector Minero-Energético	Matriz de caracterización de riesgos elaborada y socializada	20%	MinMinas UPME ANH ANM
1.3.10	Evaluación del riesgo de los ecosistemas ante amenazas de origen tecnológico	Ecosistemas con evaluación de riesgo de origen tecnológico realizado y socializado	1%	ET AA
2.2.19	Normas técnicas para prevenir el riesgo en los procesos de exploración, explotación, transporte, refinación, procesamiento, beneficio, transformación y distribución de minerales, hidrocarburos y biocombustibles y en la generación, gas natural, gas licuado de petróleo, gas natural licuado transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica.	Normas técnicas armonizadas con la ley 1523 de 2012 y respectiva reglamentación para garantizar la gestión del riesgo de desastres en el sector minero energético	0%	MinMinas
2.2.20	Instrumentos o herramientas para prevenir el riesgo en los procesos de exploración, explotación, transporte, refinación, procesamiento, beneficio, transformación y distribución de minerales, hidrocarburos y biocombustibles, gas natural, gas licuado de petróleo, gas natural licuado y en la generación, o transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica	Instrumentos o herramientas identificados, desarrollados, con fiscalización y seguimiento	0%	MinMinas UPME ANH ANM

NDC – METAS DE ADAPTACIÓN

Objetivo

Contribuir a la transformación energética del país, de tal manera que se garantice la competitividad de las industrias minero-energéticas ante los escenarios del clima cambiante.

Meta 1 : Línea estratégica de infraestructura resiliente: A 2025 un instrumento de planificación sectorial de hidrocarburos, uno de minería de carbón y uno de energía eléctrica cuentan con lineamientos de cambio climático orientados al aseguramiento de las condiciones de operatividad integral bajo nuevos escenarios de demandas operativas y ambientales.

Meta 2 : Línea estratégica de información para la adaptación: A 2025 contar con una metodología de análisis de riesgos climáticos actualizada, junto con una estrategia de actualización de manera periódica a nivel nacional y empresarial.

Responsable : Sector Minero Energético

PNGRD 2015-2030

Objetivo 1

Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional

Estrategia : Gestión de la información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres.

Programas : 1.2 Conocimiento del Riesgo de desastres por fenómenos de origen socio natural.

No.	Nombre del proyecto	Meta	Avance	Responsable
4.2.6	Evaluación de daños, prevención y toma de medidas para mitigar impactos sanitarios y fitosanitarios en el sector de agricultura.	Acciones implementadas para disminuir impactos sanitarios y fitosanitarios producidos por desastres Naturales.	35%	MinAgricultura ICA

NDC – METAS DE ADAPTACIÓN

Objetivo

Desarrollar un Sistema Integrador de Información sobre Vulnerabilidad, Riesgo y Adaptación al Cambio Climático, articulado al SNICC, que permita analizar la vulnerabilidad y el riesgo por cambio climático y monitorear y evaluar la adaptación en el país.

Meta 2030

A 2030 el país contará un Sistema Integrador de Información sobre Vulnerabilidad, Riesgo y Adaptación al cambio climático (SIIVRA), que permita monitorear y evaluar la adaptación al cambio climático en Colombia articulado al Sistema Nacional de Información de Cambio Climático (SNICC).

Responsable : Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible IDEAM

376

PNGRD 2015-2030

Objetivo 1

Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional

Estrategia : Gestión de la información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres.

Programas : 1.1 Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómenos de origen natural.
1.2 Conocimiento del Riesgo de desastres por fenómenos de origen socio natural

No.	Nombre del proyecto	Meta	Avance	Responsable
1.1.13	Fortalecimiento de la Red Nacional de Estaciones Hidrometeorológicas	Protocolo de integración establecido de la red pública y privada de estaciones hidrometeorológicas	100%	IDEAM, DIMAR, INVEMAR, Institutos de Investigación Corpoica, ET, AA, AEROCIVIL
1.2.2	Instalación de sistemas de alertas tempranas por eventos hidrológicos extremos	78 redes de monitoreo para sistemas de alerta instaladas por eventos hidrológicos extremos	100%	ET, AA, UNGRD, IDEAM

NDC – METAS DE ADAPTACIÓN

Objetivo

Aumentar la capacidad adaptativa del territorio frente al cambio climático por medio del fortalecimiento de la red hidrometeorológica con información oportuna como insumo a los sistemas de alerta temprana y sirva como una herramienta en la gestión del riesgo de desastres.

Meta 2030

Incrementar el porcentaje de la red de monitoreo con transmisión en tiempo real (de 24% a 35%) conectada a sistemas de alerta temprana al 2030.

Responsable : Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible –(IDEAM) y Sector Presidencia (UNGRD)

PNGRD 2015-2030

Objetivo 1

Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional

Estrategia : Gestión de la información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres.

Programas : 1.4 Conocimiento del Riesgo de desastres por fenómenos de origen tecnológico

Objetivo 2

Reducir la construcción de nuevas condiciones del riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible

Estrategia : 2.1 Gestión del Riesgo de Desastres y medidas de adaptación al cambio climático en los instrumentos de planificación del desarrollo y del ordenamiento territorial

Programas : 2.1 Reducción del Riesgo de Desastres en el ámbito sectorial.

Objetivo 3

Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia : Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programas : Intervenciones para la Reducción del Riesgo de desastres por fenómenos de origen socio natural

No.	Nombre del proyecto	Meta	Avance	Responsable
1.7.7	Análisis del riesgo de desastres en infraestructura prioritaria de transporte	Evaluación del riesgo de desastres en infraestructura de transporte prioritaria (puentes, puertos, túneles y aeropuertos) elaborado.	38%	MinTransporte
1.7.8	Valoración Socioeconómica de los Desastres en el sector transporte.	100% Vías principales y secundarias nacionales valoradas con las pérdidas y daños socioeconómicos	25%	
2.2.11	Revisión de la normativa para involucrar la gestión del riesgo de desastres en la Agenda del Sector Transporte	Programas de mantenimiento y prevención de la infraestructura de transporte implementados.	100%	MinTransporte INVIAS ANI
2.2.12	Programas de mantenimiento y prevención en la gestión del riesgo de desastres en el sector transporte	Programas de mantenimiento y prevención de la infraestructura de transporte implementados.	0%	MinTransporte
2.2.13	Política de gestión del riesgo de desastres del sector infraestructura de transporte	Política de gestión del riesgo de desastres del sector infraestructura de transporte formulada	25%	

NDC – METAS DE ADAPTACIÓN

Objetivo

1. Fortalecer la gobernanza (eficacia, calidad, buena orientación en las intervenciones del sector) de la gestión del riesgo de desastres y la adaptación del cambio climático en las instituciones del sector transporte a nivel central y territorial según sus competencias, incluyendo la mejora de los sistemas de información geográfica de la infraestructura de transporte.
2. Ampliar el conocimiento del territorio, los factores del riesgo y del cambio climático que inciden en los diferentes modos de transporte.
3. Incluir la gestión del riesgo de desastres y la adaptación del cambio climático en los instrumentos de planificación y desarrollo del sector transporte.
4. Reducir el riesgo de desastres de los diferentes modos de transporte mediante intervenciones prospectivas, preventivas y correctivas como resultado del conocimiento del riesgo.

Metas

Tres (3) Herramientas implementadas para mejorar los sistemas de Información geográfica de la infraestructura de transporte para la gestión del riesgo.

Dos (2) documentos de lineamientos técnicos elaborados para realizar estudios de riesgo para la infraestructura de transporte.

Política para la Gestión de Riesgo de Desastres - GRD y la Adaptación al Cambio Climático - ACC formulada para el sector.

Dos (2) Metodologías para el cálculo del riesgo de la infraestructura de transporte diseñadas e implementadas.

Proyecto piloto implementado para la aplicabilidad de los lineamientos de infraestructura verde vial.

Responsable : Sector Transporte

No.	Nombre del proyecto	Meta	Avance	Responsable
2.2.14	Diseño de guías metodológicas para el sector infraestructura de Transporte que orienten el análisis de riesgos de desastres en el ciclo de los proyectos y en el mantenimiento de las infraestructuras del sector transporte.	Guías metodológicas para el sector infraestructura de transporte diseñadas e implementadas	38%	MinTransporte
2.2.15	Gestión del riesgo de desastres en procesos de contratación y concesión de transporte	Gestión del riesgo de desastres implementada en el ciclo de proyectos del sector infraestructura de transporte	38%	
2.2.16	Gestión del riesgo de desastres en proyectos de infraestructura de transporte	Gestión del riesgo de desastres en proyectos de infraestructura de transporte implementada	38%	
3.1.3	Fomento de tecnologías alternativas orientadas a la reducción del riesgo de desastres en obras de infraestructura	Medidas de reducción del riesgo de desastres a partir de tecnologías alternativas ambientalmente sostenibles identificadas y fomentadas	0%	UNGRD MinAmbiente MinAgricultura

378

PNGRD 2015-2030

Objetivo 1

Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional

Estrategia

Gestión de la información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres.

Programas

- 1.1 Conocimiento del Riesgo de desastres por fenómenos de origen natural.
- 1.2 Conocimiento del Riesgo de desastres por fenómenos de origen socio natural.
- 1.3 Conocimiento del Riesgo de desastres por fenómenos de origen tecnológico

NDC – METAS DE ADAPTACIÓN

Objetivo

Disminuir la vulnerabilidad de los ecosistemas de manglar y pastos marinos mediante la formulación e implementación de medidas AbE en las UAC.

Meta 2030

Adopción e implementación del 100% de los Planes de Ordenación y Manejo Integrado de las Unidades Ambientales Costera (POMIUC) con acciones de adaptación basada en ecosistemas (AbE) sobre manglar y pastos marinos, y otros ecosistemas costeros

Responsable

Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible

*ET: Entidades Territoriales / AA: Autoridades Ambientales

PNGRD 2015-2030

Objetivo 2

Reducir la construcción de nuevas condiciones del riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible.

Estrategia

2.1 Gestión del Riesgo de Desastres y medidas de adaptación al cambio climático en los instrumentos de planificación del desarrollo y del ordenamiento territorial

Programas

2.2 Reducción del Riesgo de Desastres en la planificación y gestión del desarrollo.

No.	Nombre del proyecto	Meta	Avance	Responsable
1.1.12	Identificación de zonas de inundación por ascenso del nivel del mar para las poblaciones costeras	Protocolo de integración establecido de la red pública y privada de estaciones hidrometeorológicas	31%	Entidades territoriales INVEMAR MinAmbiente DIMAR
1.2.10	Estudios de riesgo por erosión costera en puntos críticos	10 estudios de análisis de riesgo por procesos erosivos en zonas de litoral realizados y con el diseño de medidas de mitigación	100%	IDEAM, DIMAR INVEMAR Institutos de Investigación Corpoica, ET, AA, AEROCIVIL
1.3.9	Análisis de amenazas, vulnerabilidad y riesgos por contaminación en zonas costeras	Cubrimiento del 100% de las costas del país con análisis de amenazas, vulnerabilidad y riesgos por contaminación en zonas costeras (ecosistemas estratégicos y población)	63%	Autoridades Ambientales INVEMAR DIMAR
1.7.3	Amenazas y riesgos en áreas marítimas y costeras	Líneas de investigación en Amenazas y riesgos por fenómenos naturales y antrópicos en áreas marinas y costeras consolidadas	0%	COLCIENCIAS
2.1.1	Reducción del riesgo de desastres a través de Planes de Desarrollo Municipales y Departamentales	100% de municipios con proyectos para la reducción del riesgo de desastres formulados y ejecutados, a través de los planes de desarrollo en armonía con los Planes Municipales y Departamentales de Gestión del Riesgo y las medidas de reducción del riesgo adoptadas en los POT y POMCAS o POMIUC respectivos	33%	

Agenda 2030

En el 2015, los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), una hoja de ruta con un marco medible, hacia un nuevo paradigma de desarrollo en el que las personas, la conservación del planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas toman un rol central.

Esta agenda plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) focalizados a erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria, garantizar una vida sana y una educación de calidad, lograr la igualdad de género, asegurar el acceso al agua y la energía, promover el crecimiento económico sostenido, adoptar medidas urgentes contra el cambio climático, promover la paz y facilitar el acceso a la justicia.

Para el Gobierno Colombiano, la Agenda 2030 y los ODS constituyen una herramienta integradora que facilita la alineación de las agendas globales, nacionales, territoriales y sectoriales. Actualmente se cuenta con marcos de política pública, presupuestos asignados y acciones concretas para asumir gran parte de la Agenda. Bajo este marco el PNGRD aporta al cumplimiento de los siguientes ODS.

De igual forma, en la siguiente tabla se destacan las metas relacionadas con la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático que se definieron en el marco del Documento de Política Conpes 3918 de 2018 “Estrategia para la Implementación de los (ODS) en Colombia”.



6 AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos



11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles



13 ACCIÓN POR EL CLIMA

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

Meta ODS	Entidad líder meta ODS (CONPES 3918 de 2018)	Objetivos del PNGRD que aportan al cumplimiento de metas ODS
1.5. De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras perturbaciones y desastres económicos, sociales y ambientales.	Presidencia de la República UNGRD	Objetivo 2: Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible Premisas del objetivo 2 Es necesario que todas las entidades públicas y privadas interioricen el concepto del desarrollo seguro
11.5. De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad.	Presidencia de la República UNGRD	La prevención y la mitigación de los riesgos derivados de eventos de origen natural, socio natural tecnológico y humano no intencional, como criterio de planificación segura, debe estar presente en los procesos de toma de decisiones sobre el futuro económico, social y ambiental de los municipios, los departamentos y la nación
11.b. De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles.	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	Objetivo 3: Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres Premisas del objetivo 3 Reducir el riesgo a través de intervenciones correctivas, actuando sobre la amenaza, la exposición o la vulnerabilidad, son formas complementarias de contribuir al desarrollo seguro del país. Como política de reducción de riesgos sectores y territorios deben promover proyectos de mejoramiento del entorno, reasentamiento de población ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable
13.1. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países.	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	

Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030.

El Marco Sendai fue adoptado en la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre reducción del riesgo de desastres, celebrada en Sendai (Japón, marzo de 2015). En este marco se establecen siete metas mundiales y cuatro prioridades de acción cuya finalidad última es desarrollar la capacidad de las comunidades para afrontar los riesgos de su entorno, de modo que puedan aumentar su resiliencia y, consecuentemente, reducir los daños frente a las amenazas a las que se encuentran expuestas.

En este marco se establecen indicadores en siete metas globales, orientadas a medir los avances que se realicen en la reducción del riesgo a nivel mundial, así como la terminología relacionada con la reducción del riesgo de desastres. Cuenta con una plataforma en línea, denominada Monitor del Marco de Sendai donde se registran e integran los avances hechos por los diferentes países en materia de reducción del riesgo.

Colombia a través de la coordinación dada por la UNGRD, en cumplimiento a los acuerdos establecidos, reporta anualmente los avances realizados en los diferentes indicadores en gestión del riesgo en la plataforma de monitoreo del Marco Sendai, gracias a la articulación dada con los diferentes actores del SNGRD asociados directamente al sector Ambiente, Agricultura, Cultura, Defensa, Educación, Estadística, Minas y energía, Planeación Nacional, Relaciones exteriores, Salud, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC's), Transporte y Vivienda, así como algunas entidades adscritas.

Este registro valida los avances hechos por el país en cuanto a recopilación histórica, análisis, estudio y conocimiento del riesgo en las siete metas establecidas por este Marco.

Al respecto es importante señalar que el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 2015-2030 incorpora y alinea su objetivo general y sus cinco objetivos específicos con las cuatro prioridades suscritas por el Estado colombiano en el Marco de Acción de Sendai 2015-2030, reflejados en siete metas nacionales asociadas a:

- Meta A – mortalidad;
- Meta B – personas afectadas;
- Meta C – pérdida económica;
- Meta D – infraestructura y servicios críticos;
- Meta E – estrategias de reducción del riesgo de desastres;
- Meta F – cooperación internacional
- Meta G – información de alerta temprana y riesgo

Es así, que a partir de la Política Pública de Gestión del Riesgo de Desastres se espera continuar generando estrategias articuladas y conjuntas enfocadas hacia la reducción del riesgo de desastres que propendan a la medición, monitoreo y reporte de datos asociados a pérdidas y afectaciones en el territorio nacional a 2030, con el apoyo de los diferentes sectores y entidades involucradas.

Nueva Agenda Urbana

La Nueva Agenda Urbana (NAU)² es el documento final resultante del acuerdo en la conferencia Hábitat III que se llevó a cabo en octubre de 2016 en Quito, Ecuador. Este instrumento busca promover ciudades más incluyentes, compactas y conectadas mediante la planificación y diseño urbano, gobernanza y legislación urbana, y la economía urbana. Procurando crear un vínculo de refuerzo recíproco entre urbanización y desarrollo, constituyendo una guía para orientar los esfuerzos en materia de desarrollo de las ciudades para una amplia gama de actores (estados, líderes urbanos y regionales, donantes, programas de las Naciones Unidas y la sociedad civil) para los próximos 20 años.

Cabe destacar que el gobierno de Colombia en el marco de la negociación de esta agenda, apoyó la inclusión de apartados relacionados con la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático, entre otros se destacan:

² Por sus siglas en inglés

67. Nos comprometemos a facilitar la ordenación sostenible de los recursos naturales en las ciudades y los asentamientos humanos de una forma que proteja y mejore los ecosistemas urbanos y los servicios ambientales, reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación del aire, y promueva la reducción y la gestión del riesgo de desastres, mediante el apoyo a la preparación de estrategias de reducción del riesgo de desastres y evaluaciones periódicas de los riesgos de desastres ocasionados por peligros naturales y causados por los seres humanos, por ejemplo con categorías para los niveles de riesgo, al tiempo que se fomenta el desarrollo económico sostenible y se protege a todas las personas, su bienestar y su calidad de vida mediante infraestructuras, servicios básicos y planificaciones urbanas y territoriales racionales desde el punto de vista ambiental.

78. Nos comprometemos a apoyar que se cambie el enfoque reactivo por uno más proactivo y basado en los riesgos, que incluya todos los peligros y a toda la sociedad, por ejemplo sensibilizando al público sobre los riesgos y fomentando inversiones tempranas para prevenir los riesgos y sumar resiliencia, al tiempo que se garantizan respuestas locales eficaces y oportunas para atender las necesidades inmediatas de los habitantes afectados por los conflictos y los desastres naturales y los causados por los seres humanos. Ello debería incluir la integración de los principios de “reconstruir mejor que lo anterior” en el proceso de recuperación de los desastres a fin de incorporar en la planificación futura medidas territoriales, ambientales y de fomento de la resiliencia y experiencias adquiridas de desastres pasados, así como la conciencia de nuevos riesgos.

77. Nos comprometemos a fortalecer la resiliencia de las ciudades y los asentamientos humanos, en particular mediante una planificación espacial y un desarrollo de infraestructuras de calidad, mediante la adopción y aplicación de políticas y planes integrados en los que se tengan en cuenta la edad y el género y enfoques basados en los ecosistemas, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030; y mediante la incorporación de una perspectiva holística y fundamentada en datos en la gestión y la reducción del riesgo de desastres a todos los niveles para reducir la vulnerabilidad y el riesgo, especialmente en las zonas propensas a los riesgos de los asentamientos formales e informales, incluidos los barrios marginales, y para permitir que las familias, las comunidades, las instituciones y los servicios se preparen para las repercusiones de los peligros, reaccionen a ellas, se adapten y se recuperen con rapidez, incluidos los peligros de crisis súbitas y los derivados de las tensiones latentes. Promoveremos el desarrollo de infraestructuras resilientes y eficientes en el uso de los recursos y reduciremos los riesgos y los efectos de los desastres, entre otras cosas mediante la rehabilitación y la mejora de los barrios marginales y los asentamientos informales. Promoveremos también medidas para el fortalecimiento y la adaptación de todas las viviendas de riesgo, en particular en los barrios marginales y los asentamientos informales, para hacerlos resilientes a los desastres en coordinación con las autoridades locales y los interesados.

101. Integramos consideraciones y medidas de reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos en procesos de planificación y ordenación territorial y urbana en los que se tendrán en cuenta la edad y el género incluidas las emisiones de gases de efecto invernadero, el diseño de servicios e infraestructura, construcciones, edificios y espacios sobre la base de la resiliencia y la eficacia desde el punto de vista climático, y soluciones basadas en la naturaleza. Promoveremos la cooperación y la coordinación entre diferentes sectores y fomentaremos la capacidad de las autoridades locales para elaborar y aplicar planes de respuesta y reducción del riesgo de desastres, como por ejemplo evaluaciones de los riesgos relativos a la ubicación de las instalaciones públicas actuales y futuras, y también su capacidad para formular procedimientos adecuados de contingencia y evacuación.

Al respecto, nuevamente se destaca la articulación de estos compromisos con las apuestas planteadas por el PNGRD especialmente en los objetivos 2, 3 y 4.

8

BALANCE GENERAL DEL PLAN

385

PANORAMA DE REPORTES PARA EL CORTE 2022-II

Reporte sectorial



55


Mesas de trabajo
adelantadas con
sectores

Reporte	20*	87%

* Con respecto al periodo anterior, se presentaron variaciones frente a reportes de ejecución presupuestal que obedecen a la actualización de los proyectos del Plan por parte de los sectores y a entidades adscritas a nivel nacional.

Así mismo, la UNGRD constantemente adelanta mesas de trabajo, donde se revisa el estado de los proyectos y el reporte de inversión por parte de las entidades territoriales y sectores, donde se ajustan las cifras para la precisión de la información dada. Lo anterior, es realizado desde un plan de mejoramiento propuesto por la UNGRD.

Reporte territorial



26* Mesas
Territoriales

Talleres presenciales
adelantados con
departamentos y
municipios

* Se adelantaron 26 talleres, con la participación de 26 departamentos y 423 municipios.

Reporte	26 Departamentos	81%
	529 Municipios	48%

Detalle del reporte municipal

Departamento	Total de Municipios	Municipios con reporte	%
Amazonas	2	2	100%
Antioquia	125	68	54%
Arauca	7	0	0%
Atlántico	23	20	87%
Bolívar	46	21	46%
Boyacá	123	38	31%
Caldas	27	11	41%
Caquetá	16	13	81%
Casanare	19	19	100%
Cauca	42	37	88%
Cesar	25	16	64%
Chocó	30	15	50%
Córdoba	30	9	30%
Cundinamarca	117	66	56%
Guainía	2	2	100%
Guaviare	4	2	50%
Huila	37	37	100%
La Guajira	15	4	27%
Magdalena	30	1	3%
Meta	29	22	76%
Nariño	64	30	47%
Norte de Santander	40	33	83%
Putumayo	13	10	77%
Quindío	12	8	67%
Risaralda	14	13	93%
San Andrés	2	0	0%
Santander	87	26	30%
Sucre	26	3	12%
Tolima	47	19	40%
Valle del Cauca	42	16	38%
Vaupés	3	2	67%
Vichada	4	2	50%

PANORAMA DE REPORTES PARA EL CORTE 2022-II

Total de proyectos del PNGRD y su estado de avance*




* Con respecto al corte 2021-1 no hay cambios sustanciales en el estado de ejecución de los proyectos del PNGRD, no obstante, si presentan variaciones frente a reportes de ejecución presupuestal que obedecen al desarrollo de un ejercicio de ajuste y revisión de cifras que ha venido adelantando la UNGRD, en el marco de un plan de mejoramiento con sectores y territorios, para asegurar precisión en la información reportada por los distintos actores.

Proyectos Sectoriales	\$ 280.163.981.387,6	► 1,2%
Proyectos Intersectoriales	\$ 394.544.673.734,8	► 1,7%
Proyectos Territoriales	\$ 22.895.170.815.132,8	► 97,6%

AVANCE POR OBJETIVOS

Objetivo	Sin actividades/ sin información	Actividades preliminares	En ejecución	Finalizado
1. Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	0	6	30	5
2. Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible	1	6	13	5
3. Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres	0	7	8	2
4. Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres	1	5	10	1
5. Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo con enfoque diferencial, de género y diversidad cultural	2	4	7	3

AVANCE PROYECTOS INTERSECTORIALES



AVANCE PROYECTOS TERRITORIALES



* En corresponsabilidad de los diferentes actores territoriales, autoridades y sectores que conforman los Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo de Desastres.

AVANCE PROYECTOS SECTORIALES

Nº	Sector	Sin actividades/ sin información	Actividades preliminares	En ejecución	Finalizado	Total
1	Presidencia de la Republica	3	4	13	2	22
2	Ambiente	0	4	16	7	27
3	Vivienda	0	3	2	1	6
4	Agricultura	0	2	3	2	7
5	Salud	0	1	4	0	5
6	Transporte	1	6	6	0	13
7	Defensa	0	0	2	0	2
8	TIC'S	0	1	1	0	2
9	Trabajo	0	0	1	0	1
10	Minas y Energía	0	1	6	2	9
11	Ciencia y Tecnología	0	0	1	0	1
12	Estadística	0	0	4	0	4
13	Justicia	0	0	1	0	1
14	Comercio	0	1	0	1	2
15	Educación	0	0	2	0	2
16	Planeación	0	4	1	1	6
17	Cultura	0	0	1	0	1
18	Exteriores	0	0	1	1	2
19	Interior	0	0	1	0	1
20	Hacienda	0	1	1	0	2
21	Deporte	0	1	0	0	1
22	Inclusión Social	0	0	1	0	1
23	Inteligencia y contrainteligencia	0	0	0	0	0

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Congreso de Colombia. Ley 1523 (24 de agosto). "Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones. Bogotá D.C. Recuperado de <http://bit.ly/1FJwpT4>
- Departamento Nacional de Estadística (DANE) (2018) Censo de Población y Vivienda. Recuperado de <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivienda-2018/cuantos-somos>
- Departamento Nacional de Planeación (DNP) (2022). "Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Colombia, potencia mundial de la vida". Bogotá, D.C. Recuperado de <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/portalDNP/PND-2023/2023-03-17-bases-plan-nacional-desarrollo-web.pdf>
- Departamento Nacional de Planeación (DNP) (2019). "Estrategia para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia" (Documento CONPES 3918). Bogotá, D.C. Recuperado de <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3918.pdf>
- ONU - Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UN-DRR), "Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres. 2015-2030", 15 Marzo 2015. Recuperado de https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
- ONU "Resolución A/RES/70/1 "Transformar nuestro mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible", 25 de noviembre de 2015. Recuperado de <http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/1>.
- ONU: "Resolución A/RES/71/256 Nueva Agenda Urbana", 23 de diciembre de 2016. Recuperado de <https://uploads.habitat3.org/hb3/NUA-Spanish.pdf>
- Presidencia de la República de Colombia. Decreto 1974. (11 de septiembre de 2013) "Por el cual se establece el procedimiento para la expedición y actualización del Plan Nacional de Gestión del Riesgo". Bogotá, D.C. Recuperado de <https://tinyurl.com/ba725b8k>
- Presidencia de la República de Colombia. Decreto 1081. (26 de mayo de 2015). "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República". Bogotá, D.C. Recuperado de <https://tinyurl.com/fxe57dwc>
- Presidencia de la República de Colombia. Decreto 308 (24 de febrero de 2016). "Por medio del cual se adopta el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres". Bogotá, D.C. Recuperado de <https://tinyurl.com/a989fmrX>

- Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) (2016 - 2022). "Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres Una estrategia de desarrollo"- Informes de seguimiento y evaluación I a XIII. Bogotá D.C. Recuperado de <http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-Nacional-de-Gestion-del-Riesgo.aspx>
- Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). (2022-2). Consolidado Anual de Emergencias. Recuperado de <http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Consolidado-Atencion-de-Emergencias.aspx>.

Anexo 1

CONSOLIDADO
DE PROYECTOS PNGRD
2015-2030

391

Objetivo	Nombre del Objetivo	Estrategia	Programa	Proyecto	Nombre	Meta	Plazo	% Avance	Estado
1	Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	1.1	Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Natural	1.1.1	Estudios de microzonificación sísmica en ciudades.	45 ciudades con población mayor a 100.000 habitantes localizada en amenaza alta y media con estudios de microzonificación sísmica elaborado y/o actualizado	Largo	20%	● En ejecución
1	Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	1.1	Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Natural	1.1.2	Evaluación probabilista del riesgo por sismo en ciudades capitales	13 ciudades capitales con evaluación probabilista del riesgo por sismo realizado.	Largo	38%	● En ejecución
1	Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	1.1	Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Natural	1.1.3	Estudio de la vulnerabilidad sísmica en edificaciones indispensables.	Edificaciones indispensables priorizadas con evaluación de vulnerabilidad sísmica en las ciudades capitales con amenaza sísmica alta y media realizada y socializada	Largo	25%	● En ejecución
1	Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	1.1	Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Natural	1.1.4	Fortalecimiento de las redes sismológicas, acelerográficas y de GNSS nacional.	Cubrimiento del 100% del territorio del país con redes sismológicas, acelerográficas y GNSS para monitorear la actividad sísmica frecuente	Corto	65%	● En ejecución
1	Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	1.1	Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Natural	1.1.5	Estudio de la amenaza volcánica	7 volcanes activos con estudios geológicos o de amenaza realizados o actualizados	Largo	100%	● Finalizado
1	Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	1.1	Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Natural	1.1.6	Fortalecimiento de las redes y observatorios de vigilancia vulcanológica.	Cubrimiento del 100% del territorio del país con red de monitoreo de volcanes activos y de alto riesgo	Mediano	70%	● En ejecución
1	Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	1.1	Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Natural	1.1.7	Escenarios de fuentes sismogénicas en el pacífico y caribe	Escenarios de fuentes sismogénicas de riesgo por tsunamis del pacífico y caribe y áreas insulares formulados	Mediano	75%	● En ejecución
1	Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	1.1	Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Natural	1.1.8	Estudio de la amenaza, vulnerabilidad y riesgo por tsunami	46 estudios de evaluación de la amenaza por tsunami elaborados para municipios de las costas Pacífica, Caribe y áreas insulares	Largo	61%	● En ejecución
1	Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	1.1	Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Natural	1.1.9	Fortalecimiento del sistema de detección, alerta y monitoreo de amenazas de origen marino	Costa Pacífica, Caribe y áreas insulares con sistemas de detección temprana amenazas de origen marino operando	Largo	100%	● Finalizado

Objetivo	Nombre del Objetivo	Estrategia	Programa	Proyecto	Nombre	Meta	Plazo	% Avance	Estado
1	Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	1.1	Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Natural	1.1.10	Fortalecimiento del conocimiento de las amenazas de índole hidrometeorológico y meteomarinero	Estudios de amenazas por fenómenos hidrometeorológicos y meteomarineros extremos realizados y socializados.	Mediano	100%	Finalizado
1	Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	1.1	Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Natural	1.1.11	Identificación del efecto de la variabilidad climática	Estudios del efecto de la variabilidad climática (ENOS) sobre las amenazas por fenómenos hidrometeorológicos y meteomarineros extremos realizados y socializados.	Mediano	100%	Finalizado
1	Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	1.1	Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Natural	1.1.12	Identificación de zonas de inundación por ascenso del nivel del mar para las poblaciones costeras	Escenarios identificados por amenaza por inundación debido al aumento del nivel del mar con estimación de la población afectada realizados y socializados	Largo	100%	Finalizado
1	Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	1.1	Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Natural	1.1.13	Fortalecimiento de la Red Nacional de Estaciones Hidrometeorológicas	Protocolo de integración establecido de la red pública y privada de estaciones hidrometeorológicas	Mediano	100%	Finalizado
1	Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	1.1	Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Natural	1.1.14	Fortalecimiento de información cartográfica temática relacionada con suelos	100% de las zonas planas y áreas con pendientes menores al 25% del territorio nacional con información de suelos insumo básico para ser utilizados en los estudios de evaluación del riesgo de desastres.	Largo	67%	En ejecución
1	Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	1.1	Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Natural	1.1.15	Fortalecimiento de información cartográfica temática relacionada con catastro	100% del territorio nacional con competencia del IGAC con información de catastro como insumo básico para ser utilizados en los estudios de evaluación del riesgo de desastres.	Corto Mediano Largo	33,5%	En ejecución
1	Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	1.1	Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Natural	1.1.16	Fortalecimiento para la actualización de la cartografía básica a nivel local y regional	Cartografía básica a nivel local y regional actualizada.	Corto Mediano Largo	100%	Finalizado
1	Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	1.1	Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Natural	1.1.17	Sistemas de alerta temprana agroclimática	Sistemas de alerta temprana agroclimática fomentados en las áreas productivas del país	Corto	100%	Finalizado

Objetivo	Nombre del Objetivo	Estrategia	Programa	Proyecto	Nombre	Meta	Plazo	% Avance	Estado
1	Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	1.1	Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Natural	1.1.18	Caracterización regional de escenarios de riesgo por eventos climáticos extremos en las áreas productivas.	Escenarios de riesgo por eventos climáticos extremos en las áreas productivas del país caracterizados y socializados.	Largo	55%	● En ejecución
1	Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	1.1	Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Natural	1.1.19	Fortalecimiento del conocimiento de las floraciones algales potencialmente nocivas y tóxicas, e implementación de un sistema de alerta y monitoreo.	Cubrimiento del 100% de las costas del país con conocimiento especies potencialmente nocivas y tóxicas y red de monitoreo y alerta temprana de floraciones algales instalada y en funcionamiento	Mediano	83%	● En ejecución
1	Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	1.2	Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural	1.2.1	Modelación de cuencas para el conocimiento de la amenaza por sequía e inundación	Modelación hidrológica de 6 cuencas realizadas anualmente	Corto Mediano Largo	100%	● Finalizado
1	Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	1.2	Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural	1.2.2	Desarrollo y promoción de metodología de evaluación de la amenaza por inundación y avenidas torrenciales	Guía metodológica para el análisis de la amenaza por inundaciones y avenidas torrenciales publicada y socializada	Corto	75%	● En ejecución
1	Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	1.2	Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural	1.2.3	Estudios de riesgo por inundaciones y avenidas torrenciales en municipios expuestos a estas amenazas	(1) Un estudio de evaluación del riesgo por inundación lenta y rápida por cada municipio previamente seleccionado	Mediano	sin indicador	● En ejecución
1	Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	1.2	Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural	1.2.4	Instalación de sistemas de alertas tempranas por eventos hidrológicos extremos	78 redes de monitoreo para sistemas de alerta instaladas por eventos hidrológicos extremos	Corto Mediano	100%	● Finalizado
1	Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	1.2	Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural	1.2.5	Desarrollo y promoción de metodologías de evaluación de la amenaza y riesgo por movimientos en masa	Guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa desarrollada e implementada en entidades territoriales	Mediano	100%	● Finalizado
1	Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	1.2	Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural	1.2.6	Estudios de riesgo por movimiento en masa en áreas críticas.	120 estudios de riesgo por movimiento en masa en áreas críticas elaborados	Largo	57% dep 73% mun	● En ejecución

Objetivo	Nombre del Objetivo	Estrategia	Programa	Proyecto	Nombre	Meta	Plazo	% Avance	Estado
1	Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	1.2	Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural	1.2.7	Estudios de amenaza por movimientos en masa a nivel municipal	353 municipios apoyados en la elaboración de estudios de amenaza por movimientos en masa	Largo	22%	● En ejecución
1	Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	1.2	Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural	1.2.8	Monitoreo de fenómenos de movimientos en masa en Colombia	30 sistemas de monitoreo de movimientos en masa implementados en los municipios de mayor susceptibilidad	Largo	23%	● En ejecución
1	Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	1.2	Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural	1.2.9	Promoción a la ejecución de estudios de susceptibilidad por incendios de la cobertura vegetal	400 municipios con estudios de susceptibilidad por incendio forestales elaborados.	Largo	42%	● En ejecución
1	Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	1.2	Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural	1.2.10	Estudios de riesgo por erosión costera en puntos críticos	10 estudios de análisis de riesgo por procesos erosivos en zonas de litoral realizados y con el diseño de medidas de mitigación	Corto	100%	● Finalizado
1	Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	1.3	Conocimiento del Riesgo de Desastres por Fenómeno de origen Tecnológico	1.3.1	Lineamientos para la elaboración de estudios de riesgos tecnológicos	Documento de lineamientos socializado para incorporar el riesgo tecnológico en instrumentos de planificación territorial y del desarrollo.	Corto	72%	● En ejecución
1	Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	1.3	Conocimiento del Riesgo de Desastres por Fenómeno de origen Tecnológico	1.3.2	Establecimiento del marco de control del conocimiento de riesgo tecnológico art 42 ley 1523/2012	Actos Administrativos de la Reglamentación del art 42 de la Ley 1523 de 2012 definidos	Corto	100%	● Finalizado
1	Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	1.3	Conocimiento del Riesgo de Desastres por Fenómeno de origen Tecnológico	1.3.3	Caracterización municipal de escenarios de riesgo de origen tecnológico.	Documentos municipales de escenarios de riesgo tecnológico a nivel municipal elaborados y publicados	Mediano	7%	● En ejecución
1	Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	1.3	Conocimiento del Riesgo de Desastres por Fenómeno de origen Tecnológico	1.3.4	Análisis del riesgo de desastres por eventos de origen tecnológico en sectores estratégicos (Infraestructura)	Estudios de riesgo de desastres por eventos de origen tecnológico en sectores estratégicos (Infraestructura) realizados y socializados	Largo	sin indicador	● Sin actividades/ sin información
1	Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	1.3	Conocimiento del Riesgo de Desastres por Fenómeno de origen Tecnológico	1.3.5	Fortalecimiento de la caracterización de los factores de riesgo de desastre por eventos naturales o tecnológicos en la infraestructura del sector Minero-Energético	Matriz de caracterización de riesgos elaborada y socializada	Mediano	100%	● Finalizado

Objetivo	Nombre del Objetivo	Estrategia	Programa	Proyecto	Nombre	Meta	Plazo	% Avance	Estado
1	Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	1.3	Conocimiento del Riesgo de Desastres por Fenómeno de origen Tecnológico	1.3.6	Instalaciones peligrosas con análisis y evaluación de riesgos químicos.	Instalaciones peligrosas con análisis y evaluación de riesgos químicos realizados siguiendo las directrices de la OCDE.	Corto Mediano	95%	En ejecución
1	Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	1.3	Conocimiento del Riesgo de Desastres por Fenómeno de origen Tecnológico	1.3.7	Instalaciones peligrosas con análisis y evaluación de riesgos radiológicos	Instalaciones que involucran el uso de materiales radiactivos y nucleares que causan exposición a las radiaciones ionizantes con análisis y evaluación de riesgos radiológicos	Mediano	0%	Sin actividades/ sin información
1	Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	1.3	Conocimiento del Riesgo de Desastres por Fenómeno de origen Tecnológico	1.3.8	Establecimiento del marco de control para el intercambio de información y gestión de accidentes tecnológicos de impacto transfronterizo.	Protocolo diseñado e implementado. Actos Administrativos de la Reglamentación definidos	Corto	sin indicador	Actividades preliminares
1	Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	1.3	Conocimiento del Riesgo de Desastres por Fenómeno de origen Tecnológico	1.3.9	Análisis de amenazas, vulnerabilidad y riesgos por contaminación en zonas costeras	Cubrimiento del 100% de las costas del país con análisis de amenazas, vulnerabilidad y riesgos por contaminación en zonas costeras (ecosistemas estratégicos y población)	Mediano	63%	En ejecución
1	Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	1.3	Conocimiento del Riesgo de Desastres por Fenómeno de origen Tecnológico	1.3.10	Evaluación del riesgo de los ecosistemas ante amenazas de origen tecnológico	Ecosistemas con evaluación de riesgo de origen tecnológico realizado y socializado	Largo	2%	En ejecución
1	Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	1.4	Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómenos de origen Biosanitarios	1.4.1	Diagnóstico de las redes de acueducto y alcantarillado frente a la gestión del riesgo de desastres	100% de las redes de acueducto y alcantarillado en municipios con estudios de vulnerabilidad realizados.	Mediano	24%	En ejecución
1	Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	1.4	Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómenos de origen Biosanitarios	1.4.2	Realizar estudios de riesgo para los sistemas de abastecimiento de agua potable	100% de los municipios cuentan con mapas de riesgo para la calidad de agua para consumo humano realizados	Largo	10%	En ejecución
1	Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	1.4	Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómenos de origen Biosanitarios	1.4.3	Mapas de riesgo y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano	Direcciones territoriales de salud contarán con mapas de riesgo y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano elaborados y socializados	Mediano	34%	En ejecución

Objetivo	Nombre del Objetivo	Estrategia	Programa	Proyecto	Nombre	Meta	Plazo	% Avance	Estado
1	Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	1.5	Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómenos de origen Humano No Intencional	1.5.1	Metodologías para el análisis de riesgos por aglomeraciones de público	1 guía metodológica para análisis de riesgo por aglomeraciones de público elaborada y socializada	Mediano	100%	Finalizado
1	Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	1.6	Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres	1.6.1	Sistema de Información Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (SINGRD)	SINGRD implementado.	Corto Mediano Largo	10%	En ejecución
1	Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	1.6	Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres	1.6.2	Articulación de los sistemas de información sectoriales existentes con el SINGRD	Sistemas de información de entidades nacionales con información prioritaria integrada al Sistema Nacional de Información de Gestión del Riesgo de Desastres	Corto Mediano Largo	50%	En ejecución
1	Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	1.6	Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres	1.6.3	Gestión de la información estadística de población y vivienda para la toma de decisiones en los procesos de la GRD.	Mecanismo diseñado y articulado al SINGRD para la consulta y toma de decisiones en la GRD con base en la información estadística de población y vivienda.	Corto	100%	Finalizado
1	Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	1.6	Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres	1.6.4	Gestión de la información estadística de población rural y unidades de producción agropecuaria para la toma de decisiones en los procesos de la GRD.	Mecanismo diseñado y articulado al SINGRD para la consulta y toma de decisiones en la GRD y Cambio Climático con base en la información estadística de población rural y unidades de producción agropecuaria	Corto	100%	Finalizado
1	Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	1.7	Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres	1.7.1	Guías metodológicas para la evaluación de amenazas, vulnerabilidades y riesgos en el sector de telecomunicaciones.	Guías técnicas para el análisis y evaluación del riesgo en el sector de telecomunicaciones realizadas y socializadas	Mediano	0%	Actividades preliminares
1	Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	1.7	Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres	1.7.2	Estudios de riesgo de desastres requeridos en la formulación de los Esquemas de Ordenamiento Territorial	100% de municipios categoría 5 y 6 que requieren estudios de riesgo para la formulación de los EOT elaborados	Corto Mediano	29%	En ejecución

Objetivo	Nombre del Objetivo	Estrategia	Programa	Proyecto	Nombre	Meta	Plazo	% Avance	Estado
1	Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	1.7	Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres	1.7.3	Análisis del riesgo de desastres en la infraestructura del sector cultura y en áreas de interés patrimonial	100% de los proyectos de intervención en infraestructura y patrimonio cultural del país con estudios de análisis de riesgo de desastres	Largo	44%	● En ejecución
1	Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	1.7	Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres	1.7.4	Análisis del riesgo de desastres en entidades prestadoras de servicios públicos	Ciudades capitales y municipios con población mayor a 100.000 habitantes con estudios de riesgo realizados.	Mediano	0%	● En ejecución
1	Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	1.7	Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres	1.7.5	Análisis del riesgo de desastres en los sistemas productivos (sector agrícola, pecuario y pesquero)	Estudios y Mapas de riesgo en el sector agrícola, pecuario, forestal y pesquero realizados	Mediano	48%	● En ejecución
1	Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	1.7	Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres	1.7.6	Análisis del riesgo de desastres de las áreas protegidas y ecosistemas amenazados	Estudios del riesgo de desastres de las áreas protegidas y ecosistemas amenazados	Largo	sin indicador	● Actividades preliminares
1	Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	1.7	Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres	1.7.7	Análisis del riesgo de desastres en infraestructura prioritaria de transporte	Evaluación del riesgo de desastres en infraestructura de transporte prioritaria (puentes, puertos, túneles y aeropuertos) elaborado.	Mediano	100%	● Finalizado
1	Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	1.7	Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres	1.7.8	Valoración Socioeconómica de los Desastres en el sector transporte	100% vías principales y secundarias nacionales valoradas con las pérdidas y daños socioeconómicos	Largo	90%	● En ejecución

Objetivo	Nombre del Objetivo	Estrategia	Programa	Proyecto	Nombre	Meta	Plazo	% Avance	Estado
1	Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	1.7	Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres	1.7.9	Red de Centros de documentación y consulta para la Gestión del Riesgo de Desastre	Red de centros de documentación y consulta para la GRD diseñado, implementado y socializado.	Corto Mediano Largo	100%	● Finalizado
1	Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	1.7	Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres	1.7.10	Actualización del Inventario nacional de asentamientos en riesgo de desastre	Reporte anual del inventario nacional de asentamientos en riesgo	Corto Mediano Largo	100%	● Finalizado
1	Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	1.7	Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres	1.7.11	Fortalecimiento sobre amenazas y vulnerabilidades y riesgos en los sectores productivos del país	Estudios sobre amenazas, vulnerabilidades y riesgos en los sectores productivos del país por fenómenos meteorológicos extremos por cambio climático, realizados y socializados.	Mediano	sin indicador	● En ejecución
1	Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	1.7	Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres	1.7.12	Promocionar proyectos de investigación de salud pública frente a la gestión del riesgo de desastres	Estudios realizados y socializados	Largo	100%	● Finalizado
1	Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	1.7	Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres	1.7.13	Amenazas y riesgos en áreas marítimas y costeras	Líneas de investigación en amenazas y riesgos por fenómenos naturales y antrópicos en áreas marinas y costeras consolidadas	Corto	100%	● Finalizado
1	Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	1.7	Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres	1.7.14	Fortalecimiento de la investigación, desarrollo e innovación en gestión del riesgo de desastres	Programa nacional de investigación, desarrollo e innovación fortalecido de investigadores para la gestión del riesgo de desastres.	Largo	90%	● En ejecución

Objetivo	Nombre del Objetivo	Estrategia	Programa	Proyecto	Nombre	Meta	Plazo	% Avance	Estado
1	Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	1.7	Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres	1.7.15	Investigación del impacto de los desastres en la salud pública	Investigaciones en riesgo epidemiológico publicadas y socializadas	Largo	100%	Finalizado
1	Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional	1.7	Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres	1.7.16	ERON con mayor vulnerabilidad respecto a amenazas de origen natural, socionatural y antrópicas (sismos, inundaciones, incendios)	ERON identificados y priorizados a nivel nacional.	Corto	100%	Finalizado
2	Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible	2.1	Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial	2.1.1	Reducción del riesgo de desastres a través de Planes de Desarrollo Municipales y Departamentales	100% de municipios con proyectos para la reducción del riesgo de desastres formulados y ejecutados, a través de los planes de desarrollo en armonía con los Planes Municipales y Departamentales de gestión del riesgo de desastres y las medidas de reducción del riesgo adoptadas en los POT y POMCAS o POMIUC respectivos	Mediano	100% dep 88% mun	En ejecución
2	Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible	2.1	Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial	2.1.2	Gestión del riesgo de desastres en instrumentos de planificación del desarrollo de territorios indígenas y comunidades negras	Instrumentos de planificación de desarrollo de territorios indígenas y comunidades negras con el componente de gestión del riesgo de desastres incorporado	Largo	Sin indicador	Sin actividades/ sin información
2	Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible	2.1	Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial	2.1.3	Mecanismos de seguimiento y monitoreo a la reducción del riesgo de desastres en la planificación territorial	190 municipios han incorporado en el sistema de seguimiento del plan de desarrollo, el reporte de la ejecución en reducción del riesgo de desastres en sus territorios.	Corto	100%	Finalizado
2	Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible	2.1	Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial	2.1.4	Mecanismos de seguimiento y monitoreo de las acciones en reducción del riesgo de desastres en instrumentos de Planeación Ambiental	100% de corporaciones que han incorporado en el sistema de seguimiento de los instrumentos de planificación ambiental el seguimiento a las acciones para la prevención y reducción de las condiciones de riesgo en sus territorios.	Mediano	sin indicador	En ejecución

Objetivo	Nombre del Objetivo	Estrategia	Programa	Proyecto	Nombre	Meta	Plazo	% Avance	Estado
2	Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible	2.1	Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial	2.1.5	Seguimiento y control a suelos de protección	Sistema de control implementado	Corto	29%	● En ejecución
2	Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible	2.1	Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial	2.1.6	Asistencia técnica para la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la planificación territorial	68 Municipios con documento de lineamientos para incorporar la gestión del riesgo de desastres en la revisión y ajuste del POT, articulado al plan de inversiones para los municipios	Corto	100%	● Finalizado
2	Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible	2.1	Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial	2.1.7	Ajuste y actualización del Plan Municipal y Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres	100% de municipios y departamentos con ajuste y actualización del PMGRD realizados	Mediano	97% dep 86% mun	● En ejecución
2	Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible	2.1	Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial	2.1.8	Mecanismo para el seguimiento a la localización y construcción seguras	Mecanismos para el seguimiento al cumplimiento de la normativa sobre localización y calidad de la construcción implementados	Corto	53%	● En ejecución
2	Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible	2.1	Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial	2.1.9	lineamientos para la incorporación de los resultados de los estudios de riesgo por tsunami en los instrumentos de planeación	1 documento guía para la incorporación de los resultados de los estudios de riesgo por tsunami en los instrumentos de planeación elaborado y socializado	Corto	0%	● Actividades preliminares
2	Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible	2.1	Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial	2.1.10	Asistencia técnica para la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la planificación territorial	400 municipios Asistidos	Corto	100%	● Finalizado
2	Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible	2.1	Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial	2.1.11	Asistencia técnica a las Autoridades Ambientales para la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la planificación territorial	100% Autoridades Ambientales Asistidas	Corto Mediano Largo	67%	● En ejecución

Objetivo	Nombre del Objetivo	Estrategia	Programa	Proyecto	Nombre	Meta	Plazo	% Avance	Estado
2	Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible	2.1	Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial	2.1.12	Incorporación de los resultados de estudios sobre el riesgo de desastres y medidas de adaptación ante cambio climático dentro de la planificación territorial y ambiental	1 documento de lineamientos para la incorporación de los análisis del riesgo de desastres y las medidas de adaptación al cambio climático dentro de los instrumentos de planeación territorial y ambiental	Corto	100%	Finalizado
2	Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible	2.1	Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial	2.1.13	Planes correctivos para la reducción del riesgo sanitario	A 2021 el 100% planes de trabajo correctivos para reducir el riesgo sanitario elaborados e incorporados en los mapas de riesgo de calidad de agua para consumo humano	Largo	30% mun	En ejecución
2	Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible	2.1	Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial	2.1.14	Incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la planificación territorial	100% de municipios y departamentos con la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en los instrumentos de planificación territorial	Corto Mediano Largo	100% dep 98% mun	En ejecución
2	Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible	2.2	Reducción del Riesgo de Desastres en el Ámbito Sectorial	2.2.1	Instrumentos jurídicos y técnicos para la gestión del riesgo de desastres en los proyectos del sector agua potable y saneamiento básico	Instrumentos jurídicos y técnicos expedidos	Largo	100%	Finalizado
2	Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible	2.2	Reducción del Riesgo de Desastres en el Ámbito Sectorial	2.2.2	Plan de gestión del riesgo de desastres para servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo	Plan sectorial para la gestión del riesgo de desastres en los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo implementado	Corto	100%	Finalizado
2	Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible	2.2	Reducción del Riesgo de Desastres en el Ámbito Sectorial	2.2.3	Mecanismos de articulación entre los sistemas existentes que contemplen la gestión del riesgo de desastres	Mecanismos diseñados e implementados	Largo	sin indicador	Sin actividades/ sin información
2	Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible	2.2	Reducción del Riesgo de Desastres en el Ámbito Sectorial	2.2.4	Procedimiento para desalojo y entrega de áreas catalogadas como de riesgo no mitigable	Procedimiento expedido	Corto	sin indicador	En ejecución

Objetivo	Nombre del Objetivo	Estrategia	Programa	Proyecto	Nombre	Meta	Plazo	% Avance	Estado
2	Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible	2.2	Reducción del Riesgo de Desastres en el Ámbito Sectorial	2.2.5	Corredores de conservación para la sostenibilidad del territorio	Áreas protegidas priorizadas incorporadas a corredores o nuevas áreas de conservación	Largo	sin indicador	● En ejecución
2	Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible	2.2	Reducción del Riesgo de Desastres en el Ámbito Sectorial	2.2.6	Gestión del riesgo de desastres en el ciclo de proyectos del sector ambiente	Gestión del riesgo de desastres implementada en el ciclo de proyectos del sector ambiente	Mediano	50%	● En ejecución
2	Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible	2.2	Reducción del Riesgo de Desastres en el Ámbito Sectorial	2.2.7	Definición de lineamientos para la gestión conjunta de las áreas catalogadas como de riesgo no mitigable referente al artículo 121 de la ley 388	1 documento elaborado con lineamientos para orientar el manejo y cuidado de las áreas de riesgo no recuperable	Corto	70%	● En ejecución
2	Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible	2.2	Reducción del Riesgo de Desastres en el Ámbito Sectorial	2.2.8	Incorporación de la gestión del riesgo de desastres en los instrumentos de planificación del recurso hídrico	35 pomcas formulados con la incorporación del componente de gestión del riesgo de desastres	Corto Mediano Largo	100%	● Finalizado
2	Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible	2.2	Reducción del Riesgo de Desastres en el Ámbito Sectorial	2.2.9	Incorporación de la gestión del riesgo de desastres en los instrumentos de planificación del recurso hídrico	5 planes de manejo ambiental de acuíferos formulados con Asistencia técnica del MADS, que incorporan el componente de gestión del riesgo de desastres	Corto Mediano Largo	100%	● Finalizado
2	Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible	2.2	Reducción del Riesgo de Desastres en el Ámbito Sectorial	2.2.10	Incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la formulación de planes de manejo ambiental de microcuencas	1 Guía metodológica publicada para la formulación del Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos con el componente de gestión del riesgo de desastres incorporado	Corto	100%	● Finalizado
2	Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible	2.2	Reducción del Riesgo de Desastres en el Ámbito Sectorial	2.2.11	Revisión de la normativa para involucrar la gestión del riesgo de desastres en la Agenda del Sector Transporte	Reglamentación expedida para garantizar la gestión del riesgo de desastres en la construcción y mantenimiento de obras del sector transporte	Largo	100%	● Finalizado
2	Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible	2.2	Reducción del Riesgo de Desastres en el Ámbito Sectorial	2.2.12	Programas de mantenimiento y prevención en la gestión del riesgo de desastres en el sector transporte	Programas de mantenimiento y prevención de la infraestructura de transporte implementados.	Largo	86%	● En ejecución

Objetivo	Nombre del Objetivo	Estrategia	Programa	Proyecto	Nombre	Meta	Plazo	% Avance	Estado
2	Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible	2.2	Reducción del Riesgo de Desastres en el Ámbito Sectorial	2.2.13	Política de gestión del riesgo de desastres del sector infraestructura de transporte	Política de gestión del riesgo de desastres del sector infraestructura de transporte formulada	Largo	65%	● En ejecución
2	Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible	2.2	Reducción del Riesgo de Desastres en el Ámbito Sectorial	2.2.14	Diseño de guías metodológicas para el sector infraestructura de transporte	Guías metodológicas para el sector infraestructura de transporte diseñadas e implementadas	Largo	86%	● En ejecución
2	Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible	2.2	Reducción del Riesgo de Desastres en el Ámbito Sectorial	2.2.15	Gestión del riesgo de desastres en procesos de contratación y concesión de transporte	Gestión del riesgo de desastres implementada en el ciclo de proyectos del sector infraestructura de transporte	Mediano	95%	● En ejecución
2	Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible	2.2	Reducción del Riesgo de Desastres en el Ámbito Sectorial	2.2.16	Gestión del riesgo de desastres en proyectos de infraestructura de transporte	Gestión del riesgo de desastres en proyectos de infraestructura de transporte implementada	Mediano	100%	● Finalizado
2	Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible	2.2	Reducción del Riesgo de Desastres en el Ámbito Sectorial	2.2.17	Lineamientos para la gestión del riesgo de desastres en la actividad turística	Plan Operativo de Turismo con lineamientos para la gestión del riesgo de desastres incorporados	Mediano	100%	● Finalizado
2	Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible	2.2	Reducción del Riesgo de Desastres en el Ámbito Sectorial	2.2.18	Lineamientos para la gestión del riesgo de desastres en la actividad Industrial y empresarial	Plan Operativo de Desarrollo Empresarial con lineamientos para la gestión del riesgo de desastres incorporados	Mediano	100%	● Finalizado

Objetivo	Nombre del Objetivo	Estrategia	Programa	Proyecto	Nombre	Meta	Plazo	% Avance	Estado
2	Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible	2.2	Reducción del Riesgo de Desastres en el Ámbito Sectorial	2.2.19	Normas técnicas para prevenir el riesgo en los procesos de exploración, explotación, transporte, refinación, procesamiento, beneficio, transformación y distribución de minerales, hidrocarburos y biocombustibles y en la generación, gas natural, gas licuado de petróleo, gas natural licuado transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica	Normas técnicas armonizadas con la ley 1523 de 2012 y respectiva reglamentación para garantizar la gestión del riesgo de desastres en el sector minero energético	Mediano	sin indicador	● Actividades preliminares
2	Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible	2.2	Reducción del Riesgo de Desastres en el Ámbito Sectorial	2.2.20	Instrumentos o herramientas para prevenir el riesgo en los procesos de exploración, explotación, transporte, refinación, procesamiento, beneficio, transformación y distribución de minerales, hidrocarburos y biocombustibles, gas natural, gas licuado de petróleo, gas natural licuado y en la generación, o transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica	Instrumentos o herramientas identificados, desarrollados, con fiscalización y seguimiento	Mediano	sin indicador	● Actividades preliminares
2	Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible	2.2	Reducción del Riesgo de Desastres en el Ámbito Sectorial	2.2.21	Tecnologías para mejorar la resiliencia de los sistemas productivos	Tecnologías para mejorar la resiliencia de los sistemas productivos del sector agropecuario, forestal, pesquero y de desarrollo rural implementadas	Largo	100%	● Finalizado
2	Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible	2.2	Reducción del Riesgo de Desastres en el Ámbito Sectorial	2.2.22	Adaptación frente a eventos hidrológicos extremos del sector agropecuario forestal, pesquero y de desarrollo rural	Acciones implementadas de adaptación a eventos hidrológicos extremos del sector agropecuario forestal, pesquero y de desarrollo rural	Largo	100%	● Finalizado

Objetivo	Nombre del Objetivo	Estrategia	Programa	Proyecto	Nombre	Meta	Plazo	% Avance	Estado
2	Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible	2.2	Reducción del Riesgo de Desastres en el Ámbito Sectorial	2.2.23	Gestión del riesgo de desastres en proyectos del sector agropecuario, forestal, pesquero y de desarrollo rural	Proyectos de inversión del sector agropecuario, forestal, pesquero y de desarrollo rural con la gestión del riesgo de desastres incorporada	Mediano	100%	Finalizado
	Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible	2.2	Reducción del Riesgo de Desastres en el Ámbito Sectorial	2.2.24	Formulación e Implementación del Plan Intersectorial de Gestión de Riesgo de Desastres ante eventos con potencial pandémico.	A 2021, todas las entidades del orden nacional y subnacional involucradas en la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional 2005 han fortalecido, mantenido y mejorado las capacidades básicas de vigilancia y respuesta establecidas en el mismo.	Largo	100%	Finalizado
	Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible	2.2	Reducción del Riesgo de Desastres en el Ámbito Sectorial	2.2.25	Protección de la salud de la población ante amenazas biológicas, tecnológicas, químicas y radiológicas	Protocolo diseñado y socializado con todos los actores involucrados	Mediano	100%	Finalizado
	Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible	2.2	Reducción del Riesgo de Desastres en el Ámbito Sectorial	2.2.26	Sistema de Emergencias Médicas	A 2021, se logra implementar el Sistema de Emergencias Médicas en el 50% de los municipios categoría especial y categoría 1 del país.	Largo	100%	Finalizado
	Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible	2.2	Reducción del Riesgo de Desastres en el Ámbito Sectorial	2.2.27	Hospitales Seguros frente al Riesgo de Desastres	A 2021, se logra mejorar el Índice de seguridad hospitalaria en el 100% de los hospitales priorizados	Largo	81%	En ejecución
	Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible	2.2	Reducción del Riesgo de Desastres en el Ámbito Sectorial	2.2.28	Incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la construcción de los ERON	1 documento de lineamientos para la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en el manual de construcción de los ERON	Corto	100%	Finalizado
	Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres	3.1	Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres en el ámbito nacional	3.1.1	Banco de proyectos de reducción del riesgo dirigido a intervenciones de cobertura Nacional	Banco de proyectos de reducción del riesgo de desastres de cobertura e impacto nacional implementado	Mediano	100%	Finalizado
3	Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres	3.1	Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres en el ámbito nacional	3.1.2	Medidas de mitigación para proyectos de infraestructura de cobertura nacional	Criterios, procedimientos y medidas de mitigación para proyectos de infraestructura de cobertura nacional definidos y socializados	Mediano	38%	En ejecución

Objetivo	Nombre del Objetivo	Estrategia	Programa	Proyecto	Nombre	Meta	Plazo	% Avance	Estado
3	Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres	3.1	Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres en el ámbito nacional	3.1.3	Fomento de tecnologías alternativas orientadas a la reducción del riesgo de desastres en obras de infraestructura	Medidas de reducción del riesgo de desastres a partir de tecnologías alternativas ambientalmente sostenibles identificadas y fomentadas	Mediano	sin indicador	● Actividades preliminares
3	Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres	3.1	Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres en el ámbito nacional	3.1.4	Implementación de tecnologías alternativas ambientalmente sostenibles para garantizar la reducción del riesgo de desastres	10% de los proyectos ejecutados en reducción del riesgo de desastres con tecnologías alternativas y ambientalmente sostenibles implementados	Largo	sin indicador en territorios y 70% transporte	● En ejecución
3	Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres	3.2	Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen natural	3.2.1	Identificación y promoción de medidas de reducción de la vulnerabilidad para edificaciones en zona de riesgo por fenómenos hidrometeorológicos y meteomarineros	Medidas de reducción de la vulnerabilidad de edificaciones localizadas en zona de riesgo por fenómenos hidrometeorológicos y meteomarineros implementadas y sitios de refugio para evacuación vertical identificados	Largo	sin indicador	● Actividades preliminares
3	Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres	3.2	Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen natural	3.2.2	Reforzamiento estructural de las edificaciones indispensables	50% de las edificaciones indispensables reforzadas estructuralmente	Largo	12% Defensa 29% Tic	● En ejecución
3	Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres	3.2	Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen natural	3.2.3	Procesos de gestión del riesgo de desastres ante amenaza de origen marino en los departamentos y municipios costeros	48 municipios costeros con procesos de gestión del riesgo de desastres implementados	Largo	35%	● En ejecución
3	Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres	3.3	Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural	3.3.1	Obras de mitigación frente a amenazas producidas por fenómenos como movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundaciones	Obras de mitigación frente a amenazas por fenómenos de movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundaciones definidas en los planes departamentales y municipales de gestión del riesgo de desastres.	Largo	97% dep 98% mun	● En ejecución
3	Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres	3.3	Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural	3.3.2	Reubicación de plantas físicas institucionales públicas de los sectores educación, bienestar social, salud, seguridad y administración pública	4% de Plantas físicas institucionales ubicadas en zona de alto riesgo no mitigable reubicadas anualmente	Largo	sin indicador	● En ejecución
3	Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres	3.3	Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural	3.3.3	Reubicación de hospitales	Hospitales que se encuentran en zona de alto riesgo no mitigable reubicados	Largo	sin indicador	● En ejecución

Objetivo	Nombre del Objetivo	Estrategia	Programa	Proyecto	Nombre	Meta	Plazo	% Avance	Estado
3	Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres	3.3	Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural	3.3.4	Plan de reasentamiento para zonas de alto riesgo	Plan de reasentamiento de viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo y procedimiento diseñado y socializado	Largo	sin indicador	● En ejecución
3	Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres	3.3	Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural	3.3.5	Plan de reasentamiento para zonas de riesgo no mitigable	Plan de reasentamiento y procedimiento formulado y socializado	Largo	sin indicador	● En ejecución
3	Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres	3.3	Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural	3.3.6	Procedimientos de prevención y control de incendios de la cobertura vegetal	Estrategias de prevención y control de incendios en áreas de interés estratégico socializadas	Corto	100%	● Finalizado
3	Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres	3.3	Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural	3.3.7	Procesos de manejo silvicultural y control de especies	Procesos de manejo silvicultural y control de especies implementados en el 100% de las áreas de bosque	Largo	sin indicador	● En ejecución
3	Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres	3.4	Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por eventos de origen tecnológico	3.4.1	Reglamentación del proceso para la reducción del riesgo tecnológico	Proceso para la reducción del riesgo tecnológico reglamentado	Corto	100%	● Finalizado
3	Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres	3.5	Gestión financiera y aseguramiento del riesgo de desastres	3.5.1	Instrumentos de aseguramiento ante el riesgo de desastres	Instrumentos de aseguramiento diseñados	Largo	57%	● En ejecución
3	Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres	3.5	Gestión financiera y aseguramiento del riesgo de desastres	3.5.2	Acciones para la protección financiera del Estado ante los desastres	Estrategia diseñada e implementada para el acompañamiento a la aplicación de instrumentos de aseguramiento ante el riesgo de desastres en el nivel sectorial y territorial	Largo	85%	● En ejecución
3	Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres	3.5	Gestión financiera y aseguramiento del riesgo de desastres	3.5.3	Diseño y parametrización de instrumentos financieros ante el riesgo de desastres	2 Instrumentos financieros implementados	Mediano	100%	● Finalizado
3	Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres	3.5	Gestión financiera y aseguramiento del riesgo de desastres	3.5.4	Protección financiera en el sector agropecuario, forestal, pesquero y de desarrollo rural	Mecanismos de protección financiera en el sector agropecuario implementados	Mediano	75%	● En ejecución

Objetivo	Nombre del Objetivo	Estrategia	Programa	Proyecto	Nombre	Meta	Plazo	% Avance	Estado
4	Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres	4.1	Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias	4.1.1	Implementación de protocolos y diseño de insumos técnicos de las Funciones Operativas de Respuesta de la Estrategia Nacional para la Respuesta a Emergencias	Estrategia Nacional para la Respuesta implementada a nivel de Funciones de Respuesta	Corto	100%	Finalizado ●
4	Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres	4.1	Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias	4.1.2		Estrategia Nacional para la Respuesta implementada a nivel de Servicios de Respuesta	Corto	100%	Finalizado ●
4	Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres	4.1	Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias	4.1.3	Capacitación y entrenamiento a nivel institucional para la respuesta a emergencias	Entidades nacionales capacitadas para participar en operaciones de respuesta a emergencias	Mediano	86%	En ejecución ●
4	Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres	4.1	Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias	4.1.4	Fortalecimiento del Centro Nacional Logístico de Gestión de Riesgo de Desastres de Colombia.	Centro Nacional Logístico con capacidad para responder ante desastres a nivel nacional e internacional, fortalecido.	Largo	100%	Finalizado ●
4	Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres	4.1	Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias	4.1.5	Red nacional de telecomunicaciones de emergencia	Red nacional de Telecomunicaciones de emergencias conectada a nivel territorial y nacional	Mediano	35%	En ejecución ●
4	Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres	4.1	Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias	4.1.6	Salas de crisis territoriales	32 departamentos y 32 ciudades del país con salas de crisis y sala de radios dotadas y en funcionamiento.	Corto	22% dep 16% mun	En ejecución ●
4	Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres	4.1	Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias	4.1.7	Entrenamiento interinstitucional para la respuesta nacional a emergencias	Entidades nacionales actualizadas para participar en operaciones de respuesta a emergencias	Corto	100%	Finalizado ●
4	Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres	4.1	Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias	4.1.8	Red nacional de centros de entrenamiento para la respuesta a emergencias	Red de centros de entrenamiento en operación	Corto	10%	En ejecución ●
4	Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres	4.1	Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias	4.1.9	Fortalecer la Red Nacional de Bancos de Sangre y Servicios Transfusionales para atender situaciones de desastres y calamidad pública	Red Nacional de Bancos de Sangre y Servicios Transfusionales fortalecida	Mediano	87%	En ejecución ●

Objetivo	Nombre del Objetivo	Estrategia	Programa	Proyecto	Nombre	Meta	Plazo	% Avance	Estado
4	Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres	4.1	Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias	4.1.10	Planes de acción en salud pública para afrontar eventos con potencial pandémico	Planes de acción formulados	Mediano	100%	Finalizado
4	Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres	4.1	Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias	4.1.11	Estrategia nacional para el manejo de eventos recurrentes	Estrategia nacional para el manejo de eventos recurrentes diseñada e implementada	Corto	sin indicador	En ejecución
4	Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres	4.2	Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias	4.2.1	Implementación de estrategias de respuesta a nivel territorial	EDREs y EMREs implementadas en todas las entidades territoriales	Corto	78% dep 59% mun	En ejecución
4	Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres	4.2	Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias	4.2.2	Asistencia técnica a entidades territoriales en el proceso de manejo de desastres	CDGRD y CMGRD capacitadas para el proceso de manejo de desastres	Corto	100% dep 46% mun	En ejecución
4	Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres	4.2	Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias	4.2.3	Implementación de sistemas de alerta a nivel regional y local	Sistemas de alerta implementados en su componente organizacional para los escenarios de riesgo contundentes a nivel regional y local	Mediano	66%	En ejecución
4	Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres	4.2	Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias	4.2.4	Equipamiento para la respuesta en entidades territoriales	Capacidad de respuesta aumentada en los 32 departamentos y sus ciudades capitales	Largo	88% dep 47% mun	En ejecución
4	Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres	4.2	Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias	4.2.5	Centros de reserva departamentales y municipios con mas de 250,000 habitantes	Departamentos y municipios de más de 250.000 habitantes con Centros de reserva equipados con todos los servicios básicos de respuesta	Largo	88% dep 52% mun	En ejecución
4	Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres	4.2	Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias	4.2.6	Evaluación de daños, prevención y toma de medidas para mitigar impactos sanitarios y fitosanitarios en el sector de agricultura	Acciones implementadas para disminuir impactos sanitarios y fitosanitarios producidos por desastres naturales	Largo	45%	En ejecución
4	Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres	4.3	Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales	4.3.1	Formulación e implementación de protocolos nacionales para la respuesta frente a temporadas de fenómenos climáticos	100% de los departamentos ubicados en zonas de influencia de fenómenos climáticos por temporada con protocolos implementados	Mediano	88% dep	En ejecución

Objetivo	Nombre del Objetivo	Estrategia	Programa	Proyecto	Nombre	Meta	Plazo	% Avance	Estado
4	Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres	4.3	Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales	4.3.2	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta por fenómenos volcánicos	100% de los departamentos ubicados en zona de influencia de afectación de los volcanes activos con protocolos implementados	Mediano	100%	Finalizado
4	Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres	4.3	Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales	4.3.3	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a tsunamis en el Pacífico	100% de los departamentos ubicados en zona de influencia de tsunamis con protocolos implementados	Corto	100%	Finalizado
4	Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres	4.3	Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales	4.3.4	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a huracanes en el Caribe	100% de los departamentos ubicados en zona de influencia de huracanes con protocolos implementados	Corto	100%	Finalizado
4	Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres	4.3	Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales	4.3.5	Elaboración y actualización de protocolos de respuesta frente un sismo de impacto nacional	100% de los departamentos ubicados en zonas de amenaza sísmica alta e intermedia con protocolos implementados	Corto	44%	En ejecución
4	Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres	4.3	Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales	4.3.6	Actualización del Plan Nacional de Contingencia contra derrames de hidrocarburos establecido mediante el Decreto 321 de 1999	PNC Actualizado	Corto	100%	Finalizado
4	Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres	4.3	Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales	4.3.7	Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a eventos de origen industrial y tecnológico	Departamentos ubicados en zonas de influencia de afectación por fenómenos de origen industrial y tecnológico con protocolos implementados	Mediano	16% dep	En ejecución
4	Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres	4.3	Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales	4.3.8	Elaboración y actualización de protocolos de respuesta frente a fenómenos de origen biosanitario	Departamentos ubicados en zonas de influencia de afectación por fenómenos de origen biosanitarios con protocolos implementados	Mediano	50%	En ejecución
4	Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres	4.3	Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales	4.3.9	Lineamientos operativos para la respuesta a emergencias por afluencia masiva de público	Ciudades de más de 250.000 habitantes con protocolos implementados	Corto	0%	Actividades preliminares
4	Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres	4.3	Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales	4.3.10	Guía para la formulación y actualización de planes básicos de emergencia y contingencia en los ERON	Guía para la formulación de planes básicos de emergencia y contingencia en los ERON actualizada e implementada	Corto	100%	Finalizado

Objetivo	Nombre del Objetivo	Estrategia	Programa	Proyecto	Nombre	Meta	Plazo	% Avance	Estado
4	Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres	4.3	Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales	4.3.11	Actualización de planes básicos de emergencia y contingencia en los ERON y el INPEC	Manual Plan de Emergencia y Contingencia MNPE 010-10-VV01 actualizado (bajo el concepto y marco de la GRD)	Corto	100%	Finalizado
	Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres	4.4	Desarrollo de Instrumentos Territoriales y Sectoriales para la Recuperación	4.4.1	Estrategia nacional para la recuperación ante desastre nacional	Estrategia nacional para la recuperación ante desastre nacional diseñada e implementada	Mediano	40%	En ejecución
	Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres	4.4	Desarrollo de Instrumentos Territoriales y Sectoriales para la Recuperación	4.4.2	Estrategias sectoriales de rehabilitación y/o recuperación temprana	Siete estrategias sectoriales de apoyo a la rehabilitación diseñadas e implementadas en los sectores de Transporte, Minero-energético, Salud, Educación, Vivienda, Agua, Agricultura,	Mediano	sin indicador	En ejecución
	Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres	4.4	Desarrollo de Instrumentos Territoriales y Sectoriales para la Recuperación	4.4.3	Diseño de estrategias sectoriales de reconstrucción	Siete estrategias sectoriales de reconstrucción diseñadas e implementadas de Transporte, Minero-energético, Salud, Educación, Vivienda, Agua, Agricultura,	Mediano	sin indicador	En ejecución
	Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres	4.4	Desarrollo de Instrumentos Territoriales y Sectoriales para la Recuperación	4.4.4	Diseño de modelos de recuperación para las entidades territoriales	Una guía técnica para la formulación y ejecución del Planes de Acción Específico para la Recuperación	Mediano	100%	Finalizado
5	Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo de desastres con enfoque diferencial, de género y diversidad cultural	5.1	Centro Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	5.1.1	Diseño y construcción de un centro nacional de entrenamiento en gestión del riesgo de desastres	Centro nacional de entrenamiento en gestión del riesgo de desastres diseñado, construido y en funcionamiento.	Largo	5%	Actividades preliminares
	Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo de desastres con enfoque diferencial, de género y diversidad cultural	5.1	Centro Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	5.1.2	Formular un plan de apoyo para la construcción de 3 centros regionales para la gestión del riesgo de desastres.	3 centros regionales para la gestión del riesgo de desastres, diseñados, construidos y en funcionamiento.	Largo	100%	Finalizado
	Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo de desastres con enfoque diferencial, de género y diversidad cultural	5.2	Incremento de la Capacidad Técnica y Operativa de las Entidades Nacionales y Territoriales en Gestión del Riesgo de Desastres	5.2.1	Capacitación para la formulación de Estrategias municipales de respuesta, planes de contingencia y protocolos.	Entidades territoriales capacitadas en formulación de las Estrategias de respuesta, planes de contingencia y protocolos formulados	Corto Mediano Largo	sin indicador	En ejecución

Objetivo	Nombre del Objetivo	Estrategia	Programa	Proyecto	Nombre	Meta	Plazo	% Avance	Estado
5	Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo de desastres con enfoque diferencial, de género y diversidad cultural	5.2	Incremento de la Capacidad Técnica y Operativa de las Entidades Nacionales y Territoriales en Gestión del Riesgo de Desastres	5.2.2	Formación en gestión del riesgo de desastres para coordinadores territoriales y funcionarios públicos	Programas de formación en gestión del riesgo de desastres desarrollados	Corto	sin indicador	● En ejecución
5	Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo de desastres con enfoque diferencial, de género y diversidad cultural	5.2	Incremento de la Capacidad Técnica y Operativa de las Entidades Nacionales y Territoriales en Gestión del Riesgo de Desastres	5.2.3	Fortalecimiento a nivel territorial para el desarrollo de la gestión del riesgo de desastres	150 Entidades territoriales utilizando el programa de Generación y Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para el Desarrollo Territorial	Corto	100%	● Finalizado
5	Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo de desastres con enfoque diferencial, de género y diversidad cultural	5.2	Incremento de la Capacidad Técnica y Operativa de las Entidades Nacionales y Territoriales en Gestión del Riesgo de Desastres	5.2.4	Asistencia técnica para el seguimiento e implementación de la gestión del riesgo de desastres en los POT	400 municipios Asistidos mediante capacitación	Corto	100%	● Finalizado
5	Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo de desastres con enfoque diferencial, de género y diversidad cultural	5.2	Incremento de la Capacidad Técnica y Operativa de las Entidades Nacionales y Territoriales en Gestión del Riesgo de Desastres	5.2.5	Formación a Entidades del SNGRD para el diseño, implementación y evaluación de estrategias de gestión del riesgo de desastres con enfoque diferencial, de diversidad cultural y de género.	Entidades pertenecientes al SNGRD capacitadas	Corto Mediano Largo	65%	● En ejecución
5	Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo de desastres con enfoque diferencial, de género y diversidad cultural	5.2	Incremento de la Capacidad Técnica y Operativa de las Entidades Nacionales y Territoriales en Gestión del Riesgo de Desastres	5.2.6	Fortalecimiento en Gestión de Riesgo de desastres a los integrantes del SINA	Integrantes del SINA capacitados e informados en Gestión del Riesgo de desastres	Corto Mediano Largo	100%	● Finalizado
5	Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo de desastres con enfoque diferencial, de género y diversidad cultural	5.2	Incremento de la Capacidad Técnica y Operativa de las Entidades Nacionales y Territoriales en Gestión del Riesgo de Desastres	5.2.7	Actualización e Implementación del Plan Estratégico de Cooperación Internacional en Gestión del Riesgo de Desastres 2015-2018	(1) Un Plan Estratégico de Cooperación Internacional en Gestión del Riesgo de Desastres 2015-2018 actualizado e implementado	Corto	100%	● Finalizado

Objetivo	Nombre del Objetivo	Estrategia	Programa	Proyecto	Nombre	Meta	Plazo	% Avance	Estado
5	Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo de desastres con enfoque diferencial, de género y diversidad cultural	5.2	Incremento de la Capacidad Técnica y Operativa de las Entidades Nacionales y Territoriales en Gestión del Riesgo de Desastres	5.2.8	Programa de educación y capacitación en gestión del riesgo de desastres en el sector justicia	(1) Un programa de capacitación y reentrenamiento en gestión del riesgo de desastres dirigido a servidores del INPEC y a internos (as) de los ERON diseñado e implementado.	Corto	100%	Finalizado
5	Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo de desastres con enfoque diferencial, de género y diversidad cultural	5.2	Incremento de la Capacidad Técnica y Operativa de las Entidades Nacionales y Territoriales en Gestión del Riesgo de Desastres	5.2.9	Establecimiento de la Política Sectorial para la Gestión del Riesgo de Desastres en el INPEC	Política sectorial para la gestión del riesgo de desastres adoptada en el INPEC	Corto	15%	En ejecución
5	Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo de desastres con enfoque diferencial, de género y diversidad cultural	5.2	Incremento de la Capacidad Técnica y Operativa de las Entidades Nacionales y Territoriales en Gestión del Riesgo de Desastres	5.2.10	Participación de los ERON en los Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo de Desastres	ERON participando en los Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo de Desastres	Corto	100%	Finalizado
5	Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo de desastres con enfoque diferencial, de género y diversidad cultural	5.3	Participación Ciudadana para la Gestión del Riesgo de Desastres	5.3.1	Lineamientos para la incorporación del enfoque diferencial en la gestión del riesgo de desastres	Lineamientos para la gestión del riesgo de desastres con grupos poblacionales específicos diseñados y socializados	Mediano	80%	En ejecución
5	Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo de desastres con enfoque diferencial, de género y diversidad cultural	5.3	Participación Ciudadana para la Gestión del Riesgo de Desastres	5.3.2	Poblaciones gestionando el riesgo	Estrategias participativas diseñadas e implementadas con 8 grupos poblacionales	Mediano	sin indicador	En ejecución
5	Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo de desastres con enfoque diferencial, de género y diversidad cultural	5.3	Participación Ciudadana para la Gestión del Riesgo de Desastres	5.3.3	Prácticas y saberes étnicos para la gestión del riesgo de desastres	3 estrategia elaboradas de manera participativa y enmarcada dentro de los parámetros de enfoque étnico, diseñadas e implementadas	Mediano	0%	Actividades preliminares

Objetivo	Nombre del Objetivo	Estrategia	Programa	Proyecto	Nombre	Meta	Plazo	% Avance	Estado
5	Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo de desastres con enfoque diferencial, de género y diversidad cultural	5.3	Participación Ciudadana para la Gestión del Riesgo de Desastres	5.3.4	Implementación de rutas de evacuación dirigidas a población en condición de discapacidad.	34 ciudades del país con rutas de señalización de evacuación en las edificaciones indispensables para población en condición de discapacidad instaladas	Largo	35%	● En ejecución
5	Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo de desastres con enfoque diferencial, de género y diversidad cultural	5.3	Participación Ciudadana para la Gestión del Riesgo de Desastres	5.3.5	Participación social y comunitaria para la toma de decisiones en gestión del riesgo de desastres	Acciones de promoción y seguimiento a la participación social y comunitaria implementadas	Largo	70%	● En ejecución
5	Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo de desastres con enfoque diferencial, de género y diversidad cultural	5.3	Participación Ciudadana para la Gestión del Riesgo de Desastres	5.3.6	Estrategia de participación social para la prevención de incendios forestales	Estrategia de participación social para la prevención de incendios forestales implementada y socializada	Mediano	59% dep 42% mun	● En ejecución
5	Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo de desastres con enfoque diferencial, de género y diversidad cultural	5.4	Educación en la Gestión del Riesgo de Desastres	5.4.1	Adecuación de los Proyectos Ambientales Escolares en gestión del riesgo de desastres	50% de los PEGR con los alcances de formación para la ciudadanía y los proyectos pedagógicos armonizados	Corto	70%	● En ejecución
5	Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo de desastres con enfoque diferencial, de género y diversidad cultural	5.4	Educación en la Gestión del Riesgo de Desastres	5.4.2	Fomento de la gestión del riesgo de desastres en la educación superior	Estrategias diseñadas e implementadas	Corto	100%	● Finalizado
5	Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo de desastres con enfoque diferencial, de género y diversidad cultural	5.5	Comunicación social e información pública para la gestión del riesgo de desastres	5.5.1	Aprendizajes sobre el riesgo	2 parques interactivos diseñados e implementados	Mediano	10%	● En ejecución


Objetivo	Nombre del Objetivo	Estrategia	Programa	Proyecto	Nombre	Meta	Plazo	% Avance	Estado
5	Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo de desastres con enfoque diferencial, de género y diversidad cultural	5.5	Comunicación social e información pública para la gestión del riesgo de desastres	5.5.2	Información, educación y comunicación (IEC) para conocer el riesgo y reducirlo	Estrategias de información, educación y comunicación (IEC) diseñada e implementada	Largo	sin indicador	● En ejecución
5	Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo de desastres con enfoque diferencial, de género y diversidad cultural	5.5	Comunicación social e información pública para la gestión del riesgo de desastres	5.5.3	Gestión de información y conocimiento sobre gestión del riesgo de desastres	1 estrategia para el intercambio de información y conocimiento sobre gestión del riesgo de desastres generada e implementada	Mediano	sin indicador	● Actividades preliminares
5	Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo de desastres con enfoque diferencial, de género y diversidad cultural	5.5	Comunicación social e información pública para la gestión del riesgo de desastres	5.5.4	Módulo virtual para la formación en gestión del riesgo de desastres dirigido a niños, niñas y adolescentes	1 módulo virtual de gestión del riesgo de desastres diseñado y creado	Mediano	sin indicador	● En ejecución
5	Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo de desastres con enfoque diferencial, de género y diversidad cultural	5.5	Comunicación social e información pública para la gestión del riesgo de desastres	5.5.5	Divulgación de los niveles de exposición a las radiaciones electromagnéticas no ionizantes recomendadas internacionalmente como no riesgosas para la salud	Participación en el 100% de campañas nacionales y regionales de divulgación de información realizadas en conjunto con entidades Estatales y privadas.	Corto	100%	● Finalizado

Anexo 2


DETALLE AVANCE METAS NACIONALES

417

META 1: REDUCIR LA TASA DE PERSONAS FALLECIDAS A NIVEL NACIONAL CAUSADA POR EVENTOS A 3,5 PERSONAS POR CADA 100.000 HABITANTES EN EL PERIODO 2015-2025, RESPECTO DEL PERÍODO 2005-2014




META 2: REDUCIR LA TASA DE PERSONAS AFECTADAS A NIVEL NACIONAL POR EVENTOS A 6.214 PERSONAS POR CADA 100.000 HABITANTES EN EL PERIODO 2015-2025 RESPECTO DEL PERÍODO 2005-2014




Fuente: Elaboración propia, UNGRD, 2022-1

META 3: REDUCIR LA TASA DE VIVIENDAS DESTRUIDAS DIRECTAMENTE POR EVENTOS RECURRENTES EN EL PERIODO 2015-2025 RESPECTO DEL PERÍODO 2005-2014




Fuente: Elaboración propia, UNGRD, 2022-I

META 4: REDUCIR EL NÚMERO DE EDIFICACIONES ESCOLARES AFECTADAS EN EVENTOS EN EL PERIODO 2015-2025 RESPECTO DEL PERÍODO 2005-2014



Fuente: Elaboración propia, UNGRD, 2022-1

META 5: REDUCIR LOS DAÑOS CAUSADOS POR EVENTOS EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL PERIODO 2015-2025 RESPECTO DEL PERÍODO 2005-2014



Fuente: Elaboración propia, UNGRD, 2022-1



Da vida al planeta:
¡Recicla este producto!

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Av. Calle 26 No. 92 - 32, Edificio Gold 4 - piso 2

Línea gratuita de atención: 01 8000 11 32 00

PBX: (+57) 601 552 96 96

Bogotá D.C. - Colombia

www.gestiondelriesgo.gov.co