



UNGRD

Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres



PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2025

Avances III Trimestre

Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano

julio - septiembre 2025

Contenido

Tercer Seguimiento, Plan de Participación Ciudadana 2025	2
1. Mapas comunitarios (Act. 5)	2
2. 2. Construyamos juntos: Planes Familiares de emergencias (Act. 16)....	3
3. 3. Encuentro de Participación Ciudadana (Act. 21)	3
4. 4. Desarrollando proyectos de gestión del riesgo con enfoque comunitario (Act. 12)	4
5. 5. Estrategia Nacional de Respuesta - ENRE (Act. 17)	5
6. 6. Ciclo de Webinars para el fortalecimiento de capacidades (Act. 14) ...	5
7. 7. Modelo para la gestión del riesgo en la Amazonía (Act. 20)	6
Balance General	6

Tercer Seguimiento, Plan de Participación Ciudadana 2025

El presente documento corresponde al seguimiento correspondiente al III trimestre de ejecución de las actividades que componen el Plan de Participación Ciudadana de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD.

Este ejercicio se desarrolla en cumplimiento de la Ley 1523 de 2012, la cual adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (PNGRD) y establece al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRD, destacando la participación ciudadana como principio fundamental.

Con corte al **15 de octubre de 2025**, el plan presenta un **avance global del 62%**, reflejado en una aceleración significativa de la ejecución y el cierre de actividades estratégicas descritas a continuación:

Mapas comunitarios (Act. 5)

- **Objetivo:** Promover capacidades en los actores territoriales del sistema nacional para desarrollar procesos sociales de participación, gestión de conocimiento y saberes ancestrales.
- **Detalle de la actividad:** Fortalecimiento de capacidades locales y reconocimiento de saberes mediante la cartografía social para actualizar planes municipales.
- **Avance: 100%**
- **Detalle de avance:**

Se acompañaron 23 municipios adicionales durante este periodo.

Participación de 640 personas en las jornadas recientes.

- **Cumplimiento total de la meta anual:** Se asistió a un total de 77 municipios y se acompañó a 1.666 personas durante la vigencia 2025.

2. Construyamos juntos:

Planes Familiares de emergencias (Act. 16)

- **Objetivo:** Promover la organización de las familias y la comunidad en torno a los procesos de gestión del riesgo.
- **Detalle de la actividad:** Promoción de Planes Familiares y Comunes a través de Asociaciones Comunes y líderes.
- **Avance: 100%**
- **Detalle de avance:**
 - Ajuste final a la propuesta de actualización del Plan Comunitario de Emergencias (PCE).
 - Socialización exitosa del Plan Familiar de Emergencias (PFE) mediante sesiones virtuales con CONFECOMUNAL (Presidentes, Secretarios y Brigadistas Forestales).

3. Encuentro de Participación Ciudadana (Act. 21)

- **Objetivo:** Generar espacios de diálogo para fortalecer la relación entre el Estado y la ciudadanía en la gestión del riesgo.
- **Detalle de la actividad:** Realización del evento anual de participación ciudadana con metodologías de co-creación.
- **Avance: 100%**

- **Detalle de avance:**

- Ejecución del Encuentro el 31 de julio de 2025 con asistencia del 72% de los invitados.
- Implementación del ejercicio didáctico "Colcha de retazos de la participación ciudadana", sistematizando 29 experiencias significativas.

4. Desarrollando proyectos de gestión del riesgo con enfoque comunitario (Act. 12)

- **Objetivo:** Formular e implementar proyectos comunitarios que fortalezcan la Reducción del Riesgo de Desastres.
- **Detalle de la actividad:** Diseño e implementación de proyectos en territorios priorizados.
- **Avance: 100%**
- **Detalle de avance:**
 - Avance en proyecto con enfoque de género (UNGRD y ONU Mujeres).
 - Culminación del proceso de formación con el Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU).
 - Continuidad en la implementación del proyecto con la Cruz Roja Colombiana.

5. Estrategia Nacional de Respuesta - ENRE (Act. 17)

- **Objetivo:** Contar con la revisión y retroalimentación de la ENRE por parte de los Consejos Territoriales y la ciudadanía.
- **Detalle de la actividad:** Socialización y publicación del documento para comentarios.
- **Avance: 80%**
- **Detalle de avance:**
 - La ENRE fue publicada en la página web de la UNGRD y del DAPRE (del 2 de septiembre al 8 de octubre).
 - Se recibieron y sistematizaron los aportes de la ciudadanía, asignándolos a las áreas misionales (SCR, SRD, SMD, OAPI) para su ajuste final.

6. Ciclo de Webinars para el fortalecimiento de capacidades (Act. 14)

- **Objetivo:** Fortalecer capacidades técnicas y conceptuales de colaboradores y ciudadanía.
- **Detalle de la actividad:** Realización de ciclo de webinars sobre participación y transparencia.
- **Avance: 90%**
- **Detalle de avance:**
 - Se ejecutaron los Webinars No. 2, 3, 4 y 5.

- El Webinar No. 3 (Mapas Comunitarios) fue el de mayor convocatoria con **112 participantes directos**.

7. Modelo para la gestión del riesgo en la Amazonía (Act. 20)

- **Objetivo:** Crear un modelo de Gestión Intercultural Indígena para la Amazonía Colombiana (FNGRD - OPIAC).
- **Detalle de la actividad:** Ejecución de convenio para diseño de modelo y SAT intercultural.
- **Avance: 9.1% (Técnico) | 14.2% (Financiero)**
- **Detalle de avance:**
 - Se logró el desembolso del **100% del aporte del FNGRD (\$4.600 millones)** al Fondo de Inversión Colectiva (FIC) de la OPIAC.
 - Entrega de documentos preliminares: diagnóstico de capacidad territorial y borrador de estructura del SAT.

Balance General

Avances significativos: El tercer trimestre marca el punto de **máxima aceleración** del plan, pasando del 27,80% al **62%**. Se destaca la finalización al **100%** de ocho (8) actividades clave, incluyendo la meta anual de Mapas Comunitarios y el Encuentro Nacional.

Elaboró: José Efraín Guerrero Riaño – Contratista GRC