

<b>CODIGO BPIN:</b>	<b>2014011000334</b>	<b>PERIODO DEL INFORME:</b>	<b>Junio</b>
---------------------	----------------------	-----------------------------	--------------

**MÓDULO DATOS BÁSICOS**

Elemento	SI	NO	Observación
Imagen	X		Se puede mostrar el desarrollo del proyecto a través de imágenes
Resumen Ejecutivo	X		Está cargado el Resumen del Cierre de 2014, está OK
Ficha EBI	X		El DNP publico la Ficha EBI el 31 de Mayo de 2016

**MÓDULO PRESUPUESTAL**

<i>Ejecución Compromisos:</i>	<i>Observaciones:</i>
-------------------------------	-----------------------

	SI	NO	Observación
Regionalizó los recursos:		X	Proyecto sin regionalización de recursos.
Focalizó los recursos:		X	Proyecto sin focalización de productos.

**MÓDULO PRODUCTOS**

**Objetivo 1:** *Diseñar el modelo de operación p ara el desarrollo del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastre*

**Producto 1:** *Modelo conceptual del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo.*

Indicadores de Producto	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Modelo conceptual del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo implementado	50				0,00%	

**Observación 1:** Se están haciendo modificaciones a la Ficha Técnica de los estudios previos, con el objetivo de que esta se encuentre más alineada con el marco conceptual del SNIGRD y con la arquitectura empresarial que se está desarrollando dentro de la entidad.

**Producto 2:** *Diseño Logico del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo*

Indicadores de Producto	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Diseño Logico del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo implementado	40				0,00%	

**Observación:** En etapa de modificación y ajustes a la Ficha Técnica de los estudios previos para que esta se encuentre alineada con el marco conceptual definido, y con el esquema de arquitectura empresarial desarrollado dentro de la UNGRD.

**Objetivo 2:** *Fortalecer el intercambio de información con las entidades del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres.*

**Producto 1:** *Conexión disponible para el intercambio de información*

Indicadores de Producto	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Conexión disponible para el intercambio de información implementada	3				0,00%	

**Observación:** Se llevaron a cabo reuniones con el Instituto Alexander Von Humboldt, Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, Parque Nacionales Naturales de Colombia, IGAC, y se están validando los servicios conceptuales de información a compartir por parte de la entidad hacia el SNIGRD.

**Producto 2:** *Acuerdo de Intercambio de Información con Entidades del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.*


Indicadores de Producto	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Acuerdo de Intercambio de Información con Entidades del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres elaborado.	3				0,00%	

**Observación:** De acuerdo a las reuniones se está validando la información de cada entidad por parte de las subdirecciones Misionales para identificar cuáles son pertinentes para el SNIGRD.

**Producto 3:** *Procesamiento para el intercambio de información*

Indicadores de Producto	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Procesamiento para el intercambio de información Elaborado	2				0,00%	

**Observación:** De acuerdo a los avances y propuestas de la información disponible en las entidades se están seleccionando los mecanismos adecuados para el intercambio de información y su procedimiento.

 <b>PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</b>		<b>PROYECTO DE INVERSIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO SPI</b> <b>PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL</b>				
<b>CODIGO BPIN:</b>	<b>2014011000334</b>	<b>PERIODO DEL INFORME:</b>	<b>Junio</b>			
<b>Objetivo 3:</b>	<i>Sensibilizar a los miembros del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en el uso del Sistema Nacional de</i>					
<b>Producto 1:</b>	<i>Estrategia de divulgación y seguimiento del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres.</i>					
<b>Indicadores de Producto</b>	<b>Meta Vigente</b>	<b>Meta Rezagada</b>	<b>Avance Vigencia</b>	<b>Avance Rezago</b>	<b>% Avance Vigencia</b>	<b>% Avance Meta Rezagado</b>
Estrategia de divulgación y seguimiento del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres elaborada						
<b>Observación:</b>	Se está preparando material POP, para ser entregado en el encuentro nacional de coordinadores, fomentar la consulta al SNIGRD e iniciar con esto una campaña de expectativa sobre los cambios que sufrirá el SNIGRD.					

<b>MÓDULO DE ACTIVIDADES</b>						
<b>Objetivo 1</b>	<i>Diseñar el modelo de operación para el desarrollo del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres.</i>					
<b>Producto 1</b>	<i>Modelo conceptual del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo</i>					
<b>Actividad</b>	<b>Val. Vigen.</b>	<b>Val. Oblig.</b>	<b>Observación</b>			
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar el modelo conceptual del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo	\$ -	\$ -	Esta actividad no está programada para esta vigencia.			
Operación y Mto - Adquisición de Bienes y Servicios: Aplicar el modelo conceptual del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo	\$ 79.154.617,00	\$ 0,00	Se está definiendo el alcance del desarrollo del Modelo Lógico para los servicios conceptuales de información propuestos en el modelo conceptual.			
<b>Producto 2</b>	<i>Diseño Logico del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo</i>					
<b>Actividad</b>	<b>Val. Vigen.</b>	<b>Val. Oblig.</b>	<b>Observación</b>			
Realizar el diseño logico del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo.	\$ 100.000.000,00	\$ -	Se está definiendo el alcance del desarrollo del Modelo Lógico para los servicios conceptuales de información propuestos en el modelo conceptual.			
Aplicar el diseño logico del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo.	\$ -	\$ -	Esta actividad no está programada para esta vigencia.			
<b>Objetivo 2</b>	<i>Fortalecer el intercambio de información con las entidades del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres.</i>					
<b>Actividad</b>	<b>Val. Vigen.</b>	<b>Val. Oblig.</b>	<b>Observación</b>			
Operación y Mto - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar la herramienta de software para el intercambio de información con las entidades del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.	\$ 32.850.000,00	\$ 13.400.000,00	Se enviaron comunicaciones a los Directores Generales del IDEAM, DIMAR y Subdirectores de la UNGRD, en espera de llevar a cabo las mesas de trabajo. Se están definiendo las necesidades de información por parte de los actores del SNIGRD, y la oferta que pueden proveer las entidades a ser integradas.			
Operación y Mto - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir la herramienta de software para el intercambio de información con las entidades del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.	\$ 25.550.000,00	\$ 0,00	Se enviaron comunicaciones a los Directores Generales del IDEAM, DIMAR y Subdirectores de la UNGRD, en espera de llevar a cabo las mesas de trabajo. Se están definiendo las necesidades de información por parte de los actores del SNIGRD, y la oferta que pueden proveer las entidades a ser integradas.			
Operación y Mto - Adquisición de Bienes y Servicios: Socializar la herramienta de software para el intercambio de información con las entidades del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.	\$ -	\$ -	Se enviaron comunicaciones a los Directores Generales del IDEAM, DIMAR y Subdirectores de la UNGRD, en espera de llevar a cabo las mesas de trabajo. Se están definiendo las necesidades de información por parte de los actores del SNIGRD, y la oferta que pueden proveer las entidades a ser integradas.			
<b>Producto 2</b>	<i>Acuerdo de Intercambio de Información con Entidades del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres</i>					
<b>Actividad</b>	<b>Val. Vigen.</b>	<b>Val. Oblig.</b>	<b>Observación</b>			
Operación y Mto - Adquisición de Bienes y Servicios: Identificar la información a compartir con el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres	\$ -	\$ -	Se enviaron comunicaciones a los Directores Generales del IDEAM, DIMAR y Subdirectores de la UNGRD, en espera de llevar a cabo las mesas de trabajo. Se están definiendo las necesidades de información por parte de los actores del SNIGRD, y la oferta que pueden proveer las entidades a ser integradas.			
Operación y Mto - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar acuerdos de información con las entidades del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.			Se enviaron comunicaciones a los Directores Generales del IDEAM, DIMAR y Subdirectores de la UNGRD, en espera de llevar a cabo las mesas de trabajo. Se están definiendo las necesidades de información por parte de los actores del SNIGRD, y la oferta que pueden proveer las entidades a ser integradas.			

 <b>PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</b>	<b>PROYECTO DE INVERSIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO SPI</b> <b>PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL</b>
--	--

<b>CODIGO BPIN:</b>	<b>2014011000334</b>	<b>PERIODO DEL INFORME:</b>	<b>Junio</b>
---------------------	----------------------	-----------------------------	--------------

<b>Producto3</b>	<i>Procesamiento para el intercambio de información</i>		
------------------	---	--	--

Actividad	Val. Vigen.	Val. Oblig.	Observación
Operación y Mto - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar el procedimiento para el intercambio de información con las entidades nacionales del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.	\$ 14.600.000,00	\$ 0,00	Se llevaron a cabo reuniones con el Instituto Alexander Von Humboldt, Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, Parque Nacionales Naturales de Colombia, IGAC, y se están validando los servicios conceptuales de información a compartir por parte de la entidad hacia el SNIGRD.
Operación y Mto - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar la validación y aprobación del procedimiento para el intercambio de información con entidades nacionales del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.	\$ -	\$ -	Esta actividad no está programada para esta vigencia.

<b>Objetivo 3</b>	<i>Sensibilizar a los miembros del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en el uso del Sistema Nacional de Información.</i>		
-------------------	---	--	--

<b>Producto 1</b>	<i>Estrategia de divulgación y seguimiento del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres.</i>		
-------------------	---	--	--

Actividad	Val. Vigen.	Val. Oblig.	Observación
Operación y Mto - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar la estrategia de divulgación y seguimiento del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres.	\$ -	\$ -	Esta estrategia fue diseñada durante la vigencia 2015.
Operación y Mto - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar la estrategia de divulgación y seguimiento del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	Se entregó material POP en el Encuentro de Coordinadores realizado en la ciudad de Cartagena los días 29 y 30 de junio de 2016, como parte de la estrategia de comunicaciones del SNIGRD.

<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>	\$ 13.400.000,00
<b>OBLIGACIONES SIIF</b>	
<b>DIFERENCIA</b>	\$ 13.400.000,00

MÓDULO DE GESTIÓN						
-------------------	--	--	--	--	--	--

Indicadores de Gestión	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
400G059 Alianzas interinstitucionales realizadas para adelantar proyectos de i+d+i -	2				0,00%	

<b>Observación</b>	Se llevaron a cabo reuniones con el Instituto Alexander Von Humboldt, Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, Parque Nacionales Naturales de Colombia, IGAC, y se están validando los servicios conceptuales de información a compartir por parte de la entidad hacia el SNIGRD.					
--------------------	--	--	--	--	--	--


Indicadores de Gestión	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
0400G090 Documentos de soporte elaborados -	4				0,00%	

<b>Observación</b>	Se llevaron a cabo mesas de trabajo con el Instituto Alexander Von Humboldt, Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, Parque Nacionales Naturales de Colombia, IGAC.					
--------------------	---	--	--	--	--	--

Indicadores de Gestión	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
1000G638 Disponibilidad de los sistemas de información -	98				0,00%	

<b>Observación</b>	Esta actividad depende de la firma de los acuerdos con las entidades del SNGRD.					
--------------------	---	--	--	--	--	--

Indicadores de Gestión	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
9900G070 Contratos suscritos -	1				0,00%	

 <b>PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</b>		<b>PROYECTO DE INVERSIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO SPI</b> <b>PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL</b>				
<b>CODIGO BPIN:</b>	<b>2014011000334</b>	<b>PERIODO DEL INFORME:</b>		<b>Junio</b>		
<b>Observación</b>	Se está definiendo el alcance del desarrollo del Modelo Lógico para los servicios conceptuales de información propuestos en el modelo conceptual conforme a los recursos disponibles.					
<b>Indicadores de Gestión</b>	<i>Meta Vigente</i>	<i>Meta Rezagada</i>	<i>Avance Vigencia</i>	<i>Avance Rezago</i>	<i>% Avance Vigencia</i>	<i>% Avance Meta Rezagado</i>
<b>Observación</b>						
<b>Indicadores de Gestión</b>	<i>Meta Vigente</i>	<i>Meta Rezagada</i>	<i>Avance Vigencia</i>	<i>Avance Rezago</i>	<i>% Avance Vigencia</i>	<i>% Avance Meta Rezagado</i>
<b>Observación</b>						
<b>ANEXOS</b>						
	SI	NO	Observación			
<b>Anexos Actividades:</b>		<b>X</b>				
<b>Anexos Indicadores:</b>		<b>X</b>				
<b>DIFICULTADES</b>						
<b>No se presentan dificultades.</b>						