
	FORMATO DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN		CÓDIGO: FR-1300-PE-04		VERSIÓN: 05	
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA					
 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		INFORME DE SEGUIMIENTO SPI PROYECTO DE INVERSIÓN FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES –SNGRD-DE COLOMBIA , NACIONAL				
CODIGO BPIN:	2015011000112		PERIODO DEL INFORME:	Junio		
MÓDULO DATOS BÁSICOS						
Elemento	SI	NO	Observación			
Imagen	X		Cuenta con la imagen del proyecto.			
Resumen Ejecutivo	X		Cuenta con el resumen ejecutivo.			
Ficha EBI	X		El proyecto tiene ficha EBI.			
MÓDULO PRESUPUESTAL						
<i>Ejecución Compromisos:</i>			<i>Observaciones:</i>			
	SI	NO	Observación			
Regionalizó los recursos:		X	Proyecto sin regionalización de recursos.			
Focalizó los recursos:		X	Proyecto sin focalización de productos.			
MÓDULO PRODUCTOS						
Objetivo 1:	<i>Generar instrumentos que promuevan la implementación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</i>					
Producto 1:	<i>Agendas Estratégicas Sectoriales</i>					
Indicadores de Producto	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Agendas Estratégicas Sectoriales	34%		10%		29,41%	
Observación 1:	El proyecto se actualizo con las indicaciones del DNP.					
Objetivo 1:	<i>Generar instrumentos que promuevan la implementación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</i>					
Producto 2:	<i>Modelo de seguimiento y evaluación al PNGRD</i>					
Indicadores de Producto	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Modelo de seguimiento y evaluación al PNGRD	31%				0,00%	
Observación:	La profesional especializada Wilma Quevedo contratada ha enviado para revisión del coordinador el primer avance de sus productos el 09 de Junio, este producto se encuentra en la fase de planeación y se implementará en el segundo semestre del año.					
Objetivo 1:	<i>Generar instrumentos que promuevan la implementación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</i>					
Producto 3:	<i>Programa de acompañamiento sectorial para la implementación del componente programático del PNGRD</i>					
Indicadores de Producto	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Programa de acompañamiento sectorial para la implementación del componente programático del PNGRD	54%		15%		27,78%	
Observación:	Este producto se encuentra en la fase de planeación y se implementará en el segundo semestre del año					
Objetivo 2	<i>Incrementar las capacidades al interior de la institucionalidad del SNGRD en los procesos de la gestión del riesgo de desastres</i>					
Producto 1	<i>Documentos técnicos para la estrategia de fortalecimiento institucional</i>					
Indicadores de Producto	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Documentos técnicos para la estrategia de fortalecimiento institucional						
Observación:	Para el 2016 no tenemos meta programada					

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		INFORME DE SEGUIMIENTO SPI PROYECTO DE INVERSIÓN FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES –SNGRD-DE COLOMBIA , NACIONAL				
CODIGO BPIN:	2015011000112	PERIODO DEL INFORME:	Junio			
Objetivo 2	Incrementar las capacidades al interior de la institucionalidad del SNGRD en los procesos de la gestión del riesgo de desastres					
Producto 2:	Estrategia de fortalecimiento institucional para el SNGRD					
Indicadores de Producto	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Estrategia de fortalecimiento institucional para el SNGRD						
Observación:	Para el 2016 no tenemos meta programada.					
Objetivo 3	Establecer la responsabilidad de las entidades públicas, privadas y comunitarias en la gestión del riesgo de desastres					
Producto 1:	Instrumento de análisis para toma de decisiones sobre la responsabilidad en la gestión del riesgo de desastres					
Indicadores de Producto	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Instrumento de análisis para toma de decisiones sobre la responsabilidad en la gestión del riesgo de desastres	69%		25%		36,23%	
Observación:	Profesionales contratados para la elaboración de estudios probabilísticos y diagnóstico.					
MÓDULO DE ACTIVIDADES						
Objetivo 1	Generar instrumentos que promuevan la implementación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres					
Producto 1	Agendas Estratégicas Sectoriales					
Actividad	Val. Vigen.	Val. Oblig.	Observación			
Diseñar las agendas estratégicas sectoriales	\$ 13.400.000,00	\$ 13.400.000,00	El contrato 010-2016 se finalizó y se contrató una nueva profesional con el contrato No UNGRD 67-2016 con el mismo objeto.			
Formular y concertar los contenidos específicos de las agendas sectoriales de acuerdo a las competencias del sector en el marco del PNGRD.	\$ 30.150.000,00	\$ 7.146.667,00	Los insumos técnicos de las agendas se vienen revisando en reuniones de trabajo realizadas en Junio, producto contratado a la profesional especializada. Se confirmaron citas de trabajo para primera concertación con sector Transporte y Agricultura a realizarse la primera semana de Julio.			
Desarrollar los instrumentos de seguimiento a la implementación de las agendas estratégicas sectoriales.	\$ 26.800.000,00		Los instrumentos se diseñará una vez establecidos los acuerdos con los sectores priorizados, trabajo que se inicia la primera semana de Julio. Al momento la profesional contratada adelanta propuestas para discusión con los sectores al respecto.			
Efectuar el seguimiento y evaluación de las agendas sectoriales			Para el 2016 no tenemos meta programada			
Objetivo 1	Generar instrumentos que promuevan la implementación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres					
Producto 2	Modelo de seguimiento y evaluación al PNGRD					
Actividad	Val. Vigen.	Val. Oblig.	Observación			
Desarrollar el marco de referencia y metodología del modelo de seguimiento y evaluación del PNGRD	\$ 40.200.000,00	\$ 26.800.000,00	La profesional especializada Wilma Quevedo contratada para esta actividad ajustó los documentos de avance entregados y presentó nuevas observaciones que requieren insumos técnicos de los encargados de las subdirecciones misionales. Reuniones de trabajo realizadas.			
Socializar y ajustar el documento de modelo de seguimiento y evaluación del PNGRD para la vigencia.	\$ 6.700.000,00		Se ha hecho socialización al interior de la UNGRD. Una vez se vincule y termine el documento técnico a cargo de Wilma Quevedo se hará la socialización con otras entidades articulado al programa de acompañamiento.			
Construir la línea base comprendida entre el periodo 2005-2015 como referente para el seguimiento y evaluación al PNGRD	\$ 6.700.000,00		Se ha revisado el documento de línea base anexo al PNGRD adoptado por decreto presidencial. Se ha diseñado una matriz base para la generación de líneas base sectoriales que servirán para el seguimiento a componente programático del PNGRD.			
Adelantar el monitoreo de información reportada que será insumo del documento semestral de seguimiento del PNGRD.			Para el 2016 no tenemos meta programada			
Elaborar el informe de seguimiento y evaluación al PNGRD	\$ 6.700.000,00		Estructura propuesta para el documento-reporte de seguimiento correspondiente al primer semestre de vigencia del PNGRD a ser revisada por las subdirecciones misionales de la UNGRD.			
Socializar el informe de seguimiento y evaluación al PNGRD con actores del SNGRD	\$ 7.307.923,00		La socialización se realiza una vez se termine el reporte de seguimiento al PNGRD, el primer reporte se esta formulando en el mes de Julio. La socialización asociada se programa para Agosto 2016.			

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		INFORME DE SEGUIMIENTO SPI PROYECTO DE INVERSIÓN FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES –SNGRD-DE COLOMBIA , NACIONAL	
CODIGO BPIN:	2015011000112	PERIODO DEL INFORME:	Junio
Objetivo 1	<i>Generar instrumentos que promuevan la implementación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</i>		
Producto 3	<i>Programa de acompañamiento sectorial para la implementación del componente programático del PNGRD</i>		
Actividad	Val. Vigen.	Val. Oblig.	Observación
Diseñar un programa de acompañamiento sectorial para la implementación del componente programático del PNGRD	\$ 13.400.000,00	\$ 13.400.000,00	Se han entregado comentarios y entregado insumos técnicos en reunión de trabajo para el producto contratado a la profesional especializada Natalia Valencia, reunión de trabajo del 15 de Junio lista de asistencia adjunta.
Desarrollar el programa de acompañamiento para la implementación del componente programático del PNGRD con los sectores responsables	\$ 16.750.000,00	\$ 13.400.000,00	Se avanzó en una primera reunión de acompañamiento con el INPEC, con base a la cual se está trabajando en el modelo piloto de acompañamiento cuyo desarrollo inicia en Julio con los sectores Transporte, Justicia, Agricultura y Vivienda.
Implementar el programa de acompañamiento con la participación de los sectores definidos para cada una de las vigencias.	\$ 40.200.000,00		Se cuenta con un documento que define el programa de acompañamiento el cual se esta ajustando en el nivel de detalle, diseño de instrumentos y de responsables asociados a cada componente del programa a implementar.
Observación:			
Objetivo 2	<i>Incrementar las capacidades al interior de la institucionalidad del SNGRD en los procesos de la gestión del riesgo de desastres</i>		
Producto 1	<i>Documentos técnicos para la estrategia de fortalecimiento institucional</i>		
Actividad	Val. Vigen.	Val. Oblig.	Observación
Realizar un estudio técnico sobre los impactos de los fenómenos recurrentes y sus causas		\$ -	Esta actividad está programada para la vigencia 2018, ya que depende de los productos programados para las vigencias 2016 y 2017.
Realizar un diagnóstico de las lecciones aprendidas en los procesos de reconstrucción postdesastre y recomendaciones para la realización de programas de capacitación institucionales del SNGRD por regiones enfocado a procesos de reconstrucción post desastre y eventos recurrentes		\$ -	Esta actividad está programada para la vigencia 2017, ya que depende de los productos programados para las vigencias 2016.
		\$ -	Esta actividad está programada para la vigencia 2018, ya que depende de los productos programados para las vigencias 2016 y 2017.
Observación:			
Objetivo 2	<i>Incrementar las capacidades al interior de la institucionalidad del SNGRD en los procesos de la gestión del riesgo de desastres</i>		
Producto 2	<i>Estrategia de fortalecimiento institucional para el SNGRD</i>		
Actividad	Val. Vigen.	Val. Oblig.	Observación
Articular los resultados de los documentos técnicos realizados y consolidar las lecciones aprendidas de la implementación del proyecto	\$ -	\$ -	Esta actividad está programada para la vigencia 2018, ya que depende de los productos programados para las vigencias 2016 y 2017.
Formular la estrategia de fortalecimiento Institucional con los actores del SNGRD	\$ -	\$ -	Esta actividad está programada para la vigencia 2018, ya que depende de los productos programados para las vigencias 2016 y 2017.
Objetivo 3	<i>Establecer la responsabilidad de las entidades públicas, privadas y comunitarias en la gestión del riesgo de desastres</i>		
Producto 1	<i>Instrumento de análisis para toma de decisiones sobre la responsabilidad en la gestión del riesgo de desastres</i>		
Actividad	Val. Vigen.	Val. Oblig.	Observación
Realizar una estimación probabilista del riesgo por un evento catastrófico	\$ 160.800.000,00	\$ 26.800.000,00	Se ha avanzado en la construcción del modelo de amenaza y exposición y en su alimentación a través de la información proporcionada por el DANE. Se ha consolidado la base bibliográfica de estudios probabilistas en el país, insumo para lineamientos de modelaciones probabilistas de riesgo en el país.
Aplicar el instrumento diseñado como caso pionero y piloto con una entidad interesada	\$ -	\$ -	Esta actividad está programada para la vigencia 2018, ya que depende de los productos programados para las vigencias 2016 y 2017.
Definir los límites y alcances de la responsabilidad pública, privada y comunitaria en los procesos de la gestión del riesgo	\$ 42.600.000,00	\$ -	Se han realizado los estudios previos y su entrega al grupo de gestión contractual para revisión y realización del contrato correspondiente.
Diseñar y socializar el instrumento de análisis para la toma de decisiones sobre la responsabilidad en la gestión del riesgo de desastres	\$ -	\$ -	Esta actividad está programada para la vigencia 2018, ya que depende de los productos programados para las vigencias 2016 y 2017.
TOTAL OBLIGACIONES		\$ 87.546.667,00	
OBLIGACIONES SIIF		\$ 361.457.923,00	
DIFERENCIA		\$ (273.911.256,00)	

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		INFORME DE SEGUIMIENTO SPI PROYECTO DE INVERSIÓN FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES –SNGRD-DE COLOMBIA , NACIONAL				
CODIGO BPIN:	2015011000112	PERIODO DEL INFORME:	Junio			
MÓDULO DE GESTIÓN						
Indicadores de Gestión	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Sectores acompañados por la UNGRD en la implementación del Componente programático del PNGRD	8		3		37,50%	
Observación	Se inicia acercamiento con el Sector Justicia y Agricultura.					
Indicadores de Gestión	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Observación						
Indicadores de Gestión	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Observación						
Indicadores de Gestión	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Observación						
Indicadores de Gestión	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Observación						
Indicadores de Gestión	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Observación						
Indicadores de Gestión	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Observación						
ANEXOS						
	SI	NO	Observación			
Anexos Actividades:						
Anexos Indicadores:						
DIFICULTADES						
La Cadena del Valor del proyecto para la vigencia 2016 se actualizo de acuerdo a las indicaciones del DNP, las actividades estan programadas en el horizonte del proyecto 2016 - 2018,						