



	FORMATO DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN		CÓDIGO: FR-1300-PE-04	VERSIÓN: 05		
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA					
		PROYECTO DE INVERSIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO SPI PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL				
CODIGO BPIN:	2014011000334		PERIODO DEL INFORME:	Septiembre		
MÓDULO DATOS BÁSICOS						
Elemento	SI	NO	Observación			
Imagen	X		Se puede mostrar el desarrollo del proyecto a través de imágenes			
Resumen Ejecutivo	X		Resumen ejecutivo actualizado el 05 de Julio de 2016			
Ficha EBI	X		El DNP publicó la Ficha EBI el 31 de Mayo de 2016			
MÓDULO PRESUPUESTAL						
Ejecución Compromisos:			Observaciones:			
	SI	NO	Observación			
Regionalizó los recursos:		X	Proyecto sin regionalización de recursos.			
Focalizó los recursos:		X	Proyecto sin focalización de productos.			
MÓDULO PRODUCTOS						
Objetivo 1:	Diseñar el modelo de operación para el desarrollo del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastre					
Producto 1:	Modelo conceptual del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo.					
Indicadores de Producto	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Modelo conceptual del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo implementado	50				0,00%	
Observación 1:	En revisión y ajuste por parte de la oficina de contratación para ser desarrollado junto con el Diseño Lógico.					
Producto 2:	Diseño Logico del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo					
Indicadores de Producto	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Diseño Logico del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo implementado	40				0,00%	
Observación:	En revisión y ajuste por parte de la oficina de contratación para ser desarrollado de forma integral con la aplicación del modelo conceptual.					
Objetivo 2:	Fortalecer el intercambio de información con las entidades del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres.					
Producto 1:	Conexión disponible para el intercambio de información					
Indicadores de Producto	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Conexión disponible para el intercambio de información implementada	3		1		33,33%	
Observación:	Actualmente se tiene integrada la información de la UNGRD (Proyectos de Gestión del Riesgo - Subdir Reducción) y se está trabajando en la integración de la información del IDEAM (alertas hidrometeorológicas), al SNIGRD					
Producto 2:	Acuerdo de Intercambio de Información con Entidades del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.					
Indicadores de Producto	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Acuerdo de Intercambio de Información con Entidades del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres elaborado.	3		1		33,33%	
Observación:	Se oficializó el acuerdo de intercambio con la UNGRD basado en un procedimiento integrado al Sistema Integrado de Planeación y Gestión. Se cuenta con una carta de intención para el acuerdo con el IDEAM, y en proceso de formalizar su actualización. Se continúan los intentos de acuerdo con la DIMAR.					
Producto 3:	Procesamiento para el intercambio de información					
Indicadores de Producto	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Procesamiento para el intercambio de información Elaborado	2				0,00%	
Observación:	Una vez formalizados los acuerdos con el IDEAM y la DIMAR, se desarrollarán los procedimientos. El procedimiento para la UNGRD se encuentra integrado al acuerdo.					

 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		PROYECTO DE INVERSIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO SPI PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL				
CODIGO BPIN:	2014011000334	PERIODO DEL INFORME:	Septiembre			
Objetivo 3:	Sensibilizar a los miembros del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en el uso del Sistema Nacional de					
Producto 1:	Estrategia de divulgación y seguimiento del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres.					
Indicadores de Producto	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagada
Estrategia de divulgación y seguimiento del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres elaborada						
Observación:	No se tiene meta para la vigencia 2016.					

MÓDULO DE ACTIVIDADES						
Objetivo 1	Diseñar el modelo de operación para el desarrollo del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres.					
Producto 1	Modelo conceptual del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo					
Actividad	Val. Vigen.	Val. Oblig.	Observación			
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar el modelo conceptual del Sistema Nacional de Información para la Gestión del	\$ -	\$ -	Esta actividad no está programada para esta vigencia.			
Operación y Mto - Adquisición de Bienes y Servicios: Aplicar el modelo conceptual del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo	\$ 79.154.617,00	\$ 0,00	Se realizó la solicitud de CDP. Se encuentra en revisión y ajuste por parte de la oficina de contratación de la UNGRD y de la UNIANDES, el otro sí de adición al contrato actualmente en ejecución para ser desarrollado de forma integral el Modelo Conceptual y el Diseño Lógico.			
Producto 2	Diseño Logico del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo					
Actividad	Val. Vigen.	Val. Oblig.	Observación			
Realizar el diseño logico del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo.	\$ 100.000.000,00	\$ -	Se realizó la solicitud de CDP. Se encuentra en revisión y ajuste por parte de la oficina de contratación de la UNGRD y de la UNIANDES, el otro sí de adición al contrato actualmente en ejecución para ser desarrollado de forma integral el Modelo Conceptual y el Diseño Lógico.			
Aplicar el diseño logico del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo.	\$ -	\$ -	Esta actividad no está programada para esta vigencia.			
Objetivo 2	Fortalecer el intercambio de información con las entidades del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres.					
Actividad	Val. Vigen.	Val. Oblig.	Observación			
Operación y Mto - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar la herramienta de software para el intercambio de información con las entidades del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.	\$ 32.850.000,00	\$ 13.400.000,00	Se integró la información de la UNGRD (Proyectos de Reducción del Riesgo) al SNIGRD, y se está trabajando actualmente en el mecanismo de integración de la información del IDEAM (alertas hidrometeorológicas) al SNIGRD.			
Operación y Mto - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir la herramienta de software para el intercambio de información con las entidades del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.	\$ 25.550.000,00	\$ 7.593.333,00	Se integró la información de la UNGRD (Proyectos de Reducción del Riesgo) al SNIGRD, y se está trabajando actualmente en el mecanismo de integración de la información del IDEAM (alertas hidrometeorológicas) al SNIGRD.			
Operación y Mto - Adquisición de Bienes y Servicios: Socializar la herramienta de software para el intercambio de información con las entidades del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.	\$ -	\$ -	Esta actividad no tiene recursos para la presente vigencia, pero se realizará en el cuarto trimestre de este año, una socialización de esta información.			
Producto 2	Acuerdo de Intercambio de Información con Entidades del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres					
Actividad	Val. Vigen.	Val. Oblig.	Observación			
Operación y Mto - Adquisición de Bienes y Servicios: Identificar la información a compartir con el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres	\$ -	\$ -	Debido al recorte presupuestal, esta actividad no tiene recursos para la presente vigencia.			
Operación y Mto - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar acuerdos de información con las entidades del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.			Debido al recorte presupuestal, esta actividad no tiene recursos para la presente vigencia.			

 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		PROYECTO DE INVERSIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO SPI PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL			
CODIGO BPIN:	2014011000334	PERIODO DEL INFORME:	Septiembre		
Producto3	<i>Procesamiento para el intercambio de información</i>				
Actividad	Val. Vigen.	Val. Oblig.	Observación		
Operación y Mto - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar el procedimiento para el intercambio de información con las entidades nacionales del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.	\$ 14.600.000,00	\$ 0,00	Se oficializó el acuerdo de intercambio con la UNGRD basado en un procedimiento integrado al Sistema Integrado de Planeación y Gestión. Se cuenta con una carta de intención para el acuerdo con el IDEAM, y en proceso de formalizar su actualización. Se continúan los intentos de acuerdo con la DIMAR.		
Operación y Mto - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar la validación y aprobación del procedimiento para el intercambio de información con entidades nacionales del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.	\$ -	\$ -	Esta actividad no está programada para esta vigencia.		
Objetivo 3	<i>Sensibilizar a los miembros del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en el uso del Sistema Nacional de Información.</i>				
Producto 1	<i>Estrategia de divulgación y seguimiento del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres.</i>				
Actividad	Val. Vigen.	Val. Oblig.	Observación		
Operación y Mto - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar la estrategia de divulgación y seguimiento del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres.	\$ -	\$ -	Esta estrategia fue diseñada durante la vigencia 2015.		
Operación y Mto - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar la estrategia de divulgación y seguimiento del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	Debido al recorte presupuestal, esta actividad no tiene recursos para la presente vigencia.		
TOTAL OBLIGACIONES		\$ 20.993.333,00			
OBLIGACIONES SIIF					
DIFERENCIA		\$ 20.993.333,00			

MÓDULO DE GESTIÓN						
Indicadores de Gestión	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
400G059 Alianzas interinstitucionales realizadas para adelantar proyectos de i+d+i -	2				0,00%	
Observación	Se oficializó el acuerdo de intercambio con la UNGRD basado en un procedimiento integrado al Sistema Integrado de Planeación y Gestión. Se cuenta con una carta de intención para el acuerdo con el IDEAM, y en proceso de formalizar su actualización. Se continúan los intentos de acuerdo con la DIMAR.					
Indicadores de Gestión	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
0400G090 Documentos de soporte elaborados -	3		1		33,33%	
Observación	Se oficializó el acuerdo de intercambio con la UNGRD basado en un procedimiento integrado al Sistema Integrado de Planeación y Gestión. Se cuenta con una carta de intención para el acuerdo con el IDEAM, y en proceso de formalizar su actualización. Se continúan los intentos de acuerdo con la DIMAR.					
Indicadores de Gestión	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
1000G638 Disponibilidad de los sistemas de información -	98		98		100,00%	
Observación	Se reporta disponibilidad del SNIGRD para el mes de septiembre, del 99% en relación a la información de Proyectos de Gestión del Riesgo. Se reporta 98 para no afectar el cálculo del porcentaje.					
Indicadores de Gestión	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
9900G070 Contratos suscritos -	1				0,00%	
Observación	En revisión y ajustes por parte de la oficina de contratación de la UNGRD, de acuerdo a la propuesta presentada.					
Indicadores de Gestión	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Observación						
ANEXOS						
	SI	NO	Observación			
Anexos Actividades:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Anexos Indicadores:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
DIFICULTADES						
No se encontraron dificultades						