


	FORMATO DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN		CÓDIGO: FR-1300-PE-04		VERSIÓN: 05	
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA					
 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		INFORME DE SEGUIMIENTO SPI PROYECTO DE INVERSIÓN FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES –SNGRD-DE COLOMBIA , NACIONAL				
CODIGO BPIN:	2015011000112		PERIODO DEL INFORME:	Septiembre		
MÓDULO DATOS BÁSICOS						
Elemento	SI	NO	Observación			
Imagen	X		Cuenta con la imagen del proyecto.			
Resumen Ejecutivo	X		Cuenta con el resumen ejecutivo.			
Ficha EBI	X		El proyecto tiene ficha EBI.			
MÓDULO PRESUPUESTAL						
Ejecución Compromisos:			Observaciones:			
	SI	NO	Observación			
Regionalizó los recursos:		X	Proyecto sin regionalización de recursos.			
Focalizó los recursos:		X	Proyecto sin focalización de productos.			
MÓDULO PRODUCTOS						
Objetivo 1:	Generar instrumentos que promuevan la implementación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres					
Producto 1:	Agendas Estratégicas Sectoriales					
Indicadores de Producto	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Agendas Estratégicas Sectoriales	34%		25%		73,53%	
Observación 1:	Se consolidó el documento agenda estratégica para el sector Transporte con los contenidos concertados. Está pendiente concertar el componente de indicadores y seguimiento. Se envió al equipo del Min Transporte para revisión y complemento.					
Objetivo 1:	Generar instrumentos que promuevan la implementación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres					
Producto 2:	Modelo de seguimiento y evaluación al PNGRD					
Indicadores de Producto	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Modelo de seguimiento y evaluación al PNGRD	31%		21%		67,74%	
Observación:	El equipo de la Subdirección General está implementando los lineamientos entregados por la contratista. Se están programando actividades para afinar el mecanismo y socializar la metodología de reporte a entes territoriales y sectores estratégicos.					
Objetivo 1:	Generar instrumentos que promuevan la implementación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres					
Producto 3:	Programa de acompañamiento sectorial para la implementación del componente programático del PNGRD					
Indicadores de Producto	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Programa de acompañamiento sectorial para la implementación del componente programático del PNGRD	54%		34%		62,96%	
Observación:	7 Sectores confirmaron el equipo de trabajo para implementar el programa. Se ha realizado la primera reunión con Defensa, Vivienda y Agua, DNP y MinCIT. Segunda sesión con Agricultura y Transporte. Se ha hecho seguimiento a los demás sectores para que definan el equipo.					
Objetivo 2	Incrementar las capacidades al interior de la institucionalidad del SNGRD en los procesos de la gestión del riesgo de desastres					
Producto 1	Documentos técnicos para la estrategia de fortalecimiento institucional					
Indicadores de Producto	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Documentos técnicos para la estrategia de fortalecimiento institucional						
Observación:	Para el 2016 no tenemos meta programada					

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		INFORME DE SEGUIMIENTO SPI PROYECTO DE INVERSIÓN FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES –SNGRD-DE COLOMBIA , NACIONAL				
CODIGO BPIN:	2015011000112	PERIODO DEL INFORME:	Septiembre			
Objetivo 2	Incrementar las capacidades al interior de la institucionalidad del SNGRD en los procesos de la gestión del riesgo de desastres					
Producto 2:	Estrategia de fortalecimiento institucional para el SNGRD					
Indicadores de Producto	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Estrategia de fortalecimiento institucional para el SNGRD						
Observación:	Para el 2016 no tenemos meta programada.					
Objetivo 3	Establecer la responsabilidad de las entidades públicas, privadas y comunitarias en la gestión del riesgo de desastres					
Producto 1:	Instrumento de análisis para toma de decisiones sobre la responsabilidad en la gestión del riesgo de desastres					
Indicadores de Producto	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Instrumento de análisis para toma de decisiones sobre la responsabilidad en la gestión del riesgo de desastres	69%		35%		50,72%	
Observación:	Se contrató a la Universidad Central Contrato UNGRD137-2016 para propuesta del instrumento, enfocado a sísmo y remoción en masa. Los contratos UNGRD057 y UNGRD058 ya entregaron productos y se están incorporando en la formulación final del modelo probabilista por sísmo. .					
MÓDULO DE ACTIVIDADES						
Objetivo 1	Generar instrumentos que promuevan la implementación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres					
Producto 1	Agendas Estratégicas Sectoriales					
Actividad	Val. Vigen.	Val. Oblig.	Observación			
Diseñar las agendas estratégicas sectoriales	\$ 13.400.000,00	\$ 13.400.000,00	El contrato 010-2016 se finalizó. El equipo de la UNGRD socializó el diseño general propuesto para las agendas con Ministerio de Transporte, Ministerio de Agricultura y Ministerio de Vivienda.			
Formular y concertar los contenidos específicos de las agendas sectoriales de acuerdo a las competencias del sector en el marco del PNGRD.	\$ 30.150.000,00	\$ 30.150.000,00	Se han concertado contenidos de la agenda del Sector Transporte, en sesión dos de trabajo con la mesa conformada para este fin. El documento resultante se envió a Min Transporte para revisión y definición de procedimiento para firmas.			
Desarrollar los instrumentos de seguimiento a la implementación de las agendas estratégicas sectoriales.	\$ 26.800.000,00		La definición del instrumento de seguimiento de cada agenda hace parte de la fase a implementar en Octubre con los sectores Transporte y Agricultura. Se ha confirmado la mesa de trabajo con Agricultura (13 de Octubre) y Transporte (18 de Oct).			
Efectuar el seguimiento y evaluación de las agendas sectoriales			Para el 2016 no tenemos meta programada. Si la agenda de Transporte y/o Agricultura se firma en Octubre / Noviembre, podemos iniciar el ejercicio de seguimiento a Diciembre.			
Objetivo 1	Generar instrumentos que promuevan la implementación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres					
Producto 2	Modelo de seguimiento y evaluación al PNGRD					
Actividad	Val. Vigen.	Val. Oblig.	Observación			
Desarrollar el marco de referencia y metodología del modelo de seguimiento y evaluación del PNGRD	\$ 40.200.000,00	\$ 40.200.000,00	Se recibió el documento final ajustado de la contratista Wilma Quevedo. El contrato para generar lineamientos se ha finalizado.			
Socializar y ajustar el documento de modelo de seguimiento y evaluación del PNGRD para la vigencia.	\$ 6.700.000,00	\$ 3.350.000,00	Los lineamientos propuestos en el documento final recibido de Wilma Quevedo se están incluyendo en la definición de mecanismo para el seguimiento al PNGRD a implementar. Se espera socializar y contar con aportes de DNP en el mes de Octubre.			
Construir la línea base comprendida entre el periodo 2005-2015 como referente para el seguimiento y evaluación al PNGRD	\$ 6.700.000,00		La línea base por sector del componente programático del PNGRD se trabaja en las agendas sectoriales. Con Transporte se realizará a partir de Octubre. Se está depurando la fuente VISOR que alimenta las metas nacionales del PNGRD y se va a trabajar con los CDGRD en Noviembre.			
Adelantar el monitoreo de información reportada que será insumo del documento semestral de seguimiento del PNGRD.			Para el 2016 no tenemos meta programada, pero se realizará acompañamiento a entes territoriales departamentales dados los resultados obtenidos del primer reporte semestral del PNGRD.			
Elaborar el informe de seguimiento y evaluación al PNGRD	\$ 6.700.000,00	\$ 6.700.000,00	Se elaboró y publicó en la página de la UNGRD el primer reporte semestral del PNGRD.			
Socializar el informe de seguimiento y evaluación al PNGRD con actores del SNGRD	\$ 7.307.923,00		En Agosto se socializaron los resultados del reporte ante las Comisiones Asesoras del SNGRD; en Septiembre ante los coordinadores de los CDGRD y se publicó el documento en la página del UNGRD. Para Noviembre se planea fortalecer el ejercicio de socialización con los CDGRD.			

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		INFORME DE SEGUIMIENTO SPI PROYECTO DE INVERSIÓN FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES –SNGRD-DE COLOMBIA , NACIONAL	
CODIGO BPIN:	2015011000112	PERIODO DEL INFORME:	Septiembre
Objetivo 1	<i>Generar instrumentos que promuevan la implementación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</i>		
Producto 3	<i>Programa de acompañamiento sectorial para la implementación del componente programático del PNGRD</i>		
Actividad	Val. Vigen.	Val. Oblig.	Observación
Diseñar un programa de acompañamiento sectorial para la implementación del componente programático del PNGRD	\$ 13.400.000,00	\$ 13.400.000,00	Se cuenta con el diseño del programa sectorial propuesto para la implementación del componente programático del PNGRD. Actividad realizada.
Desarrollar el programa de acompañamiento para la implementación del componente programático del PNGRD con los sectores responsables	\$ 16.750.000,00	\$ 15.496.667,00	Se han conformado los equipos de Defensa, Vivienda y Agua, DNP y MinCIT. Con todos se realizó la primera sesión, informativa. Se ha hecho seguimiento a los demás sectores para que definan el equipo.
Implementar el programa de acompañamiento con la participación de los sectores definidos para cada una de las vigencias.	\$ 40.200.000,00	\$ 3.350.000,00	Se ha implementado primera y segunda reunión del programa de acompañamiento sectorial con Agricultura y Transporte, tras la conformación del equipo de trabajo responsable de la armonización de metas sectoriales y del PNGRD.
Observación:			
Objetivo 2	<i>Incrementar las capacidades al interior de la institucionalidad del SNGRD en los procesos de la gestión del riesgo de desastres</i>		
Producto 1	<i>Documentos técnicos para la estrategia de fortalecimiento institucional</i>		
Actividad	Val. Vigen.	Val. Oblig.	Observación
Realizar un estudio técnico sobre los impactos de los fenómenos recurrentes y sus causas		\$ -	Esta actividad está programada para la vigencia 2018, ya que depende de los productos programados para las vigencias 2016 y 2017.
Realizar un diagnóstico de las lecciones aprendidas en los procesos de reconstrucción postdesastre y recomendaciones para la realización de programas de capacitación institucionales del SNGRD por regiones enfocado a procesos de reconstrucción post desastre y eventos recurrentes		\$ -	Esta actividad está programada para la vigencia 2018, ya que depende de los productos programados para las vigencias 2016 y 2017.
Observación:			
Objetivo 2	<i>Incrementar las capacidades al interior de la institucionalidad del SNGRD en los procesos de la gestión del riesgo de desastres</i>		
Producto 2	<i>Estrategia de fortalecimiento institucional para el SNGRD</i>		
Actividad	Val. Vigen.	Val. Oblig.	Observación
Articular los resultados de los documentos técnicos realizados y consolidar las lecciones aprendidas de la implementación del proyecto	\$ -	\$ -	Esta actividad está programada para la vigencia 2018, ya que depende de los productos programados para las vigencias 2016 y 2017.
Formular la estrategia de fortalecimiento Institucional con los actores del SNGRD	\$ -	\$ -	Esta actividad está programada para la vigencia 2018, ya que depende de los productos programados para las vigencias 2016 y 2017.
Objetivo 3	<i>Establecer la responsabilidad de las entidades públicas, privadas y comunitarias en la gestión del riesgo de desastres</i>		
Producto 1	<i>Instrumento de análisis para toma de decisiones sobre la responsabilidad en la gestión del riesgo de desastres</i>		
Actividad	Val. Vigen.	Val. Oblig.	Observación
Realizar una estimación probabilista del riesgo por un evento catastrófico	\$ 160.800.000,00	\$ 67.136.667,00	Se continúa con los contratos UNGRD129 y UNGR152 para el desarrollo de las funciones de vulnerabilidad del modelo probabilista por sismo y para desarrollo final del modelo que incluye amenaza, exposición y vulnerabilidad por sismo respectivamente.
Aplicar el instrumento diseñado como caso pionero y piloto con una entidad interesada	\$ -	\$ -	Esta actividad está programada para la vigencia 2018, ya que depende de los productos programados para las vigencias 2016 y 2017.
Definir los límites y alcances de la responsabilidad pública, privada y comunitaria en los procesos de la gestión del riesgo	\$ 42.600.000,00	\$ 8.040.000,00	Se contrató a la Universidad Central Contrato UNGRD137-2016 para propuesta del instrumento, primera fase de análisis diagnóstico y propuesta inicial.
Diseñar y socializar el instrumento de análisis para la toma de decisiones sobre la responsabilidad en la gestión del riesgo de desastres	\$ -	\$ -	Esta actividad está programada para la vigencia 2018, ya que depende de los productos programados para las vigencias 2016 y 2017.
TOTAL OBLIGACIONES		\$ 179.026.667,00	
OBLIGACIONES SIIF		\$ 361.457.923,00	
DIFERENCIA		\$ (182.431.256,00)	

 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		INFORME DE SEGUIMIENTO SPI PROYECTO DE INVERSIÓN FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES –SNGRD-DE COLOMBIA , NACIONAL				
CODIGO BPIN:	2015011000112		PERIODO DEL INFORME:	Septiembre		
MÓDULO DE GESTIÓN						
Indicadores de Gestión	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Sectores acompañados por la UNGRD en la implementación del Componente programático del PNGRD	8		7		87,50%	
Observación	7 Ministerios cabeza sectoriales, han conformado el equipo de trabajo para el programa de acompañamiento y definición de agendas. Se ha iniciado acompañamiento a Defensa, Vivienda y Agua, DNP y MinCIT. Segunda sesión con Agricultura y Transporte.					
Indicadores de Gestión	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Observación						
Indicadores de Gestión	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Observación						
Indicadores de Gestión	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Observación						
Indicadores de Gestión	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Observación						
Indicadores de Gestión	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Observación						
ANEXOS						
	SI	NO	Observación			
Anexos Actividades:						
Anexos Indicadores:						
DIFICULTADES						
La Cadena del Valor del proyecto para la vigencia 2016 se actualizo de acuerdo a las indicaciones del DNP, las actividades estan programadas en el horizonte del proyecto 2016 - 2018,						