



“Fortalecimiento de la política Nacional de Gestión del riesgo de Desastres mediante la valoración del impacto de la implementación del PNGRD.”

BPIN 202300000000276

Reporte tercer trimestre (julio - septiembre) de 2025

INTRODUCCIÓN

Este informe se elabora con corte al **30 de septiembre de 2025**, y describe el avance de los productos y actividades propuestas en la cadena de valor del proyecto: “Fortalecimiento de la política nacional de gestión del riesgo de desastres mediante la valoración del impacto de la implementación del PNGRD” (BPIN 202300000000276), y los avances logrados en términos de ejecución física y financiera.

Este documento desarrolla el siguiente contenido: 1) en el primer capítulo se presenta la información general del proyecto, junto con las actividades que integran cada uno de los 4 productos que conforman el proyecto de inversión. 2) en el segundo capítulo se mencionan específicamente los avances físicos y financieros de cada producto, junto con sus actividades y sus soportes respectivos con la fecha de corte antes mencionada.


1. Información general del proyecto

1.1. Datos Generales

Nombre	Fortalecimiento de la política nacional de gestión del riesgo de desastres mediante la valoración del impacto de la implementación del PNGRD
Código BPIN	BPIN 202300000000276
Tipo	Inversión
Sector	Presidencia
Programa	0207 - Prevención y mitigación del riesgo de desastres desde el sector Presidencia
Estado	En ejecución
Localización	Nacional
Horizonte del proyecto	2024-2027
Apropiación vigente	\$ 1.200.000.000

1.2. Objetivos

General	Valorar el impacto generado por el Plan Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (PNGRD) en el marco del cumplimiento de la política de gestión del riesgo de desastres
Específicos	Implementar la metodología de evaluación de impacto del PNGRD
	Mejorar la metodología de seguimiento y evaluación para valorar el impacto del instrumento de planificación de la Política de gestión del riesgo

<div></div> <div>Presidencia</div>		CADENA DE VALOR DEL PROYECTO DE INVERSIÓN																																													
No. Proceso		EJ-A2-AL-21100-0021																																													
Director del proyecto		Elena Pabón																																													
Gestor de proyecto		Elena Pabón																																													
Código BPIN		20230000000276																																													
Nombre del Proyecto		Fortalecimiento de la política nacional de gestión del riesgo de desastres mediante la valoración del impacto de la implementación del PNGRD.																																													
Objetivo General Proyecto		Valorar el impacto generado por el PNGRD en el marco del cumplimiento de la política de gestión del riesgo de desastres.																																													
Objetivo específico (1)	Productos e Indicadores																				Actividades o Entregables	Focalización		Costo por actividad o entregable	2023	2024	2025	2026	2027																		
	Producto	Beneficiarios	2023	2024	2025	2026	2027	Indicador Principal	Unidad Medida	TOTAL	2023	2024	2025	2026	2027	Indicador secundario	TOTAL	2024	2025	2026		2027	Gestión de riesgo de desastres							Tecnologías de información y comunicaciones																	
Implementar la metodología de evaluación de impacto del PNGRD.	Documentos de lineamientos técnicos	53808013	0	52695952	53110609	53474637	53808013	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número de documentos	4	0	1	1	1	1		0							SI	NO	361.215.058	361.215.058																				
																																SI	NO	497.253.117	497.253.117												
																																								SI	NO	679.480.218	679.480.218		679.480.218		
																	Total Objetivo Específico 1		2.278.581.649	0	361.215.058	497.253.117	679.480.218	740.633.256																							
Objetivo específico (N)	Productos e Indicadores																				Actividades o Entregables	Focalización		Costo por actividad o entregable	2023	2024	2025	2026	2027																		
	Producto	Beneficiarios	2023	2024	2025	2026	2027	Indicador Principal	Unidad Medida	TOTAL	2023	2024	2025	2026	2027	Indicador secundario	TOTAL	2024	2025	2026		2027	Gestión de riesgo de desastres							Tecnologías de información y comunicaciones																	
Mejorar la metodología de seguimiento y evaluación para valorar el impacto del instrumento de planificación de la Política de gestión del riesgo.	Servicios de información implementados	53808013	0	52695952	53110609	53474637	53808013	Servicios de información implementados	Número	1		0,25	0,25	0,25	0,25		0							SI	SI	209.954.760	209.954.760,00																				
																																SI	SI	285.010.933	285.010.933,00												
	SI	SI	473.178.789															SI	SI	515.764.880			473.178.789,00	515.764.880,00																							
																									SI	NO	1.115.427.014	90.404.600,00	131.893.357,00	427.334.477,00	465.794.580,00																
	SI	NO	314.353.892	71.561.896,00	75.116.425,00	80.227.546,00	87.448.025,00																																								
										SI	NO	206.953.938																SI	NO	1.508.951.312	90.404.600,00	131.893.357,00	615.623.615,00	671.029.740,00													
	SI	NO	610.117.518	55.633.600,00	78.832.811,00	227.584.262,00	248.066.845,00																																								
																										Total Objetivo Específico N		5.239.713.036	0	517.959.456	702.746.883	1.922.969.712	2.096.036.985														
Total Beneficiarios																TOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN VIGENCIA		7.518.294.485	0	879.174.514	1.200.000.000	2.602.449.930	2.836.670.241																								

2. Avances a 30 de septiembre de 2025

Producto 1.: Documentos de lineamientos técnicos.

Indicador Principal	Unidad Medida	TOTAL	2024	2025	2026	2027	Actividad o entregable
Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número de documentos	4	1	1	1	1	Construir una línea base para la implementación de la metodología de medición del impacto del PNGRD a nivel territorial. Documento desarrollado en 2024
							Aplicar la metodología existente de medición del impacto del PNGRD a nivel territorial. Actividad prevista para la vigencia 2025.
							Analizar los criterios técnicos de la evaluación de impacto. Actividad prevista para la vigencia 2026.
							Generar los resultados de la implementación de la metodología de evaluación de impacto del PNGRD. Actividad prevista para la vigencia 2027.

Fuente: Elaboración propia.

Avance Físico:

Actividades	Avance	Porcentaje de Avance	Soporte
Aplicar la metodología existente de medición del impacto del PNGRD a nivel territorial. Actividad prevista para la vigencia 2025.	Se encuentra en desarrollo documento que da cuenta del proceso adelantado en la aplicación de la metodología de evaluación del impacto del PNGRD a nivel territorial y los ajustes que esta ha tenido en función de dicha aplicación	80%	Documentos técnicos en elaboración Link del drive: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vcNE6QvWniAvLRnWPHYBzPwI_ojfyQQX

Fuente: Elaboración propia.

Nota: Todos los soportes señalados en el informe se encuentran cargados en el drive de la Entidad.

Producto 2: Servicios de Información implementados.

Indicador Principal	Unidad Medida	TOTAL	2024	2025	2026	2027	Actividad o entregable
Servicios de información implementados	Número	1	0,25	0,25	0,25	0,25	Desarrollar el módulo de seguimiento de capacidades mínimas de los actores territoriales y sectoriales del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD). Actividad desarrolla en 2024.
							Desarrollar el módulo de evaluación de impacto. Actividad prevista para la vigencia 2025.
							Adelantar pruebas funcionales de los módulos. Actividad prevista para la vigencia 2026.

Indicador Principal	Unidad Medida	TOTAL	2024	2025	2026	2027	Actividad o entregable
							Migrar la información del seguimiento a las capacidades de los actores del SNGRD al nuevo módulo. Actividad prevista para la vigencia 2027.

Fuente: Elaboración propia.

Avance Físico:

Actividades	Avance	Porcentaje de Avance	Soporte
Desarrollar el módulo de evaluación de impacto.	Se desarrolló ficha de cierre de proyectos que hace parte de la estructura general del módulo de evaluación de impacto, y que entre otros, integra información ARGIS para visualizar el impacto en territorio de cada proyecto.	80%	Bases de datos Link del drive: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1hpkw0v5XGfmXDKYjjua0qHJQ-XDcJvt

Fuente: Elaboración propia.

Producto 3: Servicios de asistencia técnica en gestión de riesgo de desastres.

Indicador Principal	Unidad Medida	TOTAL	2024	2025	2026	2027	Actividad o entregable
Entidades asistidas técnicamente	Número	430	33	33	133	132	Realizar planes de trabajo con las entidades territoriales para asistir técnicamente la ejecución en la evaluación de impacto en el marco del componente programático del PNGRD.
							Asistir técnicamente a los territorios en la apropiación de la metodología de evaluación de impacto de la gestión del riesgo.
							Asistir técnicamente a los actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para implementar proyectos estratégicos y gestionar diferentes fuentes de financiación del PNGRD.

Fuente: Elaboración propia

Avance Físico:

Actividades	Avance	Porcentaje de Avance	Soporte
Realizar planes de trabajo con las entidades territoriales para asistir técnicamente la ejecución en la evaluación de impacto en el marco del componente programático del PNGRD.	Se finalizó la concertación de planes de trabajo con los 33 municipios priorizados para la vigencia, que permitieron trazar y orientar las acciones técnicas, administrativas y financieras que requiere cada municipio para llevar a cabo las mesas de trabajo en torno a la evaluación de impacto del PNGRD.	100%	Bases de datos Link del drive: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vcNE6QvWniAvLRnWPHYBzPwI_ojfyQQX
Asistir técnicamente a los territorios en la apropiación de la metodología de evaluación de impacto de la gestión del riesgo.	A corte 30 de septiembre, se han desarrollado mesas de trabajo con 16 municipios de 9 departamentos que, entre otros están permitiendo identificar la ejecución de intervenciones en los diferentes procesos de la gestión del riesgo relacionadas y su relación con el PNGRD.	80%	

Fuente: Elaboración propia

Producto 4: Documentos de Lineamientos Técnicos

Indicador Principal	Unidad Medida	TOTAL	2024	2025	2026	2027	Actividad o entregable
Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número de documentos	4	1	1	1	1	Elaboración del informe de seguimiento anual del PNGRD.
							Socializar el informe de seguimiento anual del PNGRD.

Fuente: Elaboración propia

Avance Físico:

Actividades	Avance	Porcentaje de Avance	Soporte
Elaboración del informe de seguimiento anual del PNGRD.	Desde el mes de julio se encuentra publicado en el micrositio del PNGRD el informe XVI de seguimiento del PNGRD que corresponde al corte 2024 Los resultados de este informe se están revisando en el marco de mesas de trabajo con los 25 sectores de gobierno y con los 23 departamentos para determinar acciones de mejora en torno a la ejecución del componente programático del plan.	100%	Enlace micrositio: https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-Nacional-de-Gestion-del-Riesgo.aspx
Socializar el informe de seguimiento anual del PNGRD.	A corte 30 de septiembre se han desarrollado mesas de trabajo con 23 departamentos en la cuales se socializaron los resultados del XVI Informe de seguimiento del PNGRD, las novedades y desafíos de su segunda actualización y se explicó la metodología que se aplicará a nivel municipal a través de una experiencia piloto para la evaluación de impacto del mismo. También se brindó formación sobre el uso de la plataforma del SIPNGRD para el reporte territorial de la vigencia 2025. Adicionalmente, se dio a conocer el diagnóstico departamental del eje territorial y la metodología para la construcción colectiva del eje de participación social del Marco Estratégico de Gestión Integral del Riesgo (MEGIR).	80%	Bases de datos y documentos https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1s6GsrXILsAvk9a86EsvtAT7HRQXGjN3b

Fuente: Elaboración propia.

En complemento a lo señalado, se han adelantado mensualmente las siguientes actividades de orden administrativo:

- Apoyo a la gestión documental del proyecto de inversión.
- Apoyo al manejo y organización de agendas de trabajos, programación reuniones técnicas, administrativas y jurídicas. Esto incluye desarrollo de convocatorias, confirmación de asistencia, y apoyo en el desarrollo de oficios, invitaciones y/o circulares.
- Apoyo en las funciones básicas contables y financieras en el desarrollo del proyecto de inversión.

Ejecución financiera a corte 30 de septiembre de 2025

ITEMS	Asignado 2025	Comprometido a corte 30 junio	Obligado con corte 30 de septiembre de 2025 (Pagado)	Porcentaje ejecución con corte 30 de septiembre de 2025 (Pagado)
Contratación	\$ 1.076.952.333	\$ 1.075.152.333	\$ 700.830.00	66%
Viáticos	\$ 63.177.667	7.293.861	7.293.861	12%
Tiquetes	\$ 59.870.000	59.870.000		0%
TOTAL	\$ 1.200.000.000	\$ 1.142.316.194	\$ 708.123.861	59%

Nota: Los recursos asignados para viáticos y transportes conforme el plan de trabajo será ejecutados en el segundo semestre de la vigencia