



Fortalecimiento de la política nacional de gestión del riesgo de desastres mediante la valoración del impacto de la implementación del PNGRD

BPIN 202300000000276

Informe seguimiento cuarto trimestre y cierre vigencia 2025

INTRODUCCIÓN

Este informe se elabora con corte al **31 de diciembre de 2025**, y describe el avance de los productos y actividades propuestas en la cadena de valor del proyecto: “Fortalecimiento de la política nacional de gestión del riesgo de desastres mediante la valoración del impacto de la implementación del PNGRD” (**BPIN 202300000000276**), y los avances logrados en términos de ejecución física y financiera.

Este documento desarrolla el siguiente contenido: 1) en el primer capítulo se presenta la información general del proyecto, junto con las actividades que integran cada uno de los 4 productos que conforman el proyecto de inversión. 2) en el segundo capítulo se mencionan específicamente los avances físicos y financieros de cada producto, junto con sus actividades y sus soportes respectivos con la fecha de corte antes mencionada.

1. Información general del proyecto

1.1. Datos Generales

Nombre	Fortalecimiento de la política nacional de gestión del riesgo de desastres mediante la valoración del impacto de la implementación del PNGRD
Código BPIN	BPIN 202300000000276
Tipo	Inversión
Sector	Presidencia
Programa	0207 - Prevención y mitigación del riesgo de desastres desde el sector Presidencia
Estado	En ejecución
Localización	Nacional
Horizonte del proyecto	2024-2027
Apropiación vigente	\$ 1.200.000.000

1.2. Objetivos

General	Valorar el impacto generado por el Plan Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (PNGRD) en el marco del cumplimiento de la política de gestión del riesgo de desastres
Específicos	Implementar la metodología de evaluación de impacto del PNGRD
	Mejorar la metodología de seguimiento y evaluación para valorar el impacto del instrumento de planificación de la Política de gestión del riesgo

 Presidencia		CADENA DE VALOR DEL PROYECTO DE INVERSIÓN																																						
No. Proceso		EJ-A2-AL-21100-0021																																						
Director del proyecto		Elena Pabón																																						
Gestor de proyecto		Elena Pabón																																						
Código BPIN		20230000000276																																						
Nombre del Proyecto		Fortalecimiento de la política nacional de gestión del riesgo de desastres mediante la valoración del impacto de la implementación del PNGRD.																																						
Objetivo General Proyecto		Valorar el impacto generado por el PNGRD en el marco del cumplimiento de la política de gestión del riesgo de desastres.																																						
Objetivo específico (1)	Productos e Indicadores																				Actividades o Entregables	Focalización		Costo por actividad o entregable	2023	2024	2025	2026	2027											
	Producto	Beneficiarios	2023	2024	2025	2026	2027	Indicador Principal	Unidad Medida	TOTAL	2023	2024	2025	2026	2027	Indicador secundario	TOTAL	2024	2025	2026		2027	Gestión de riesgo de desastres							Tecnologías de información y comunicaciones										
Implementar la metodología de evaluación de impacto del PNGRD.	Documentos de lineamientos técnicos	53808013	0	52695952	53110609	53474637	53808013	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número de documentos	4	0	1	1	1	1		0						SI	NO	361.215.058		361.215.058													
																																SI	NO	497.253.117			497.253.117			
	SI	NO	740.633.256				740.633.256																																	
		53808013	0	52695952	53110609	53474637	53808013																Total Objetivo Específico 1		2.278.581.649	0	361.215.058	497.253.117	679.480.218	740.633.256										
Objetivo específico (N)	Productos e Indicadores																				Actividades o Entregables	Focalización		Costo por actividad o entregable	2023	2024	2025	2026	2027											
	Producto	Beneficiarios	2023	2024	2025	2026	2027	Indicador Principal	Unidad Medida	TOTAL	2023	2024	2025	2026	2027	Indicador secundario	TOTAL	2024	2025	2026		2027	Gestión de riesgo de desastres							Tecnologías de información y comunicaciones										
Mejorar la metodología de seguimiento y evaluación para valorar el impacto del instrumento de planificación de la Política de gestión del riesgo.	Servicios de información implementados	53808013	0	52695952	53110609	53474637	53808013	Servicios de información implementados	Número	1		0,25	0,25	0,25	0,25		0						SI	SI	209.954.760		209.954.760,00													
																																SI	SI	285.010.933			285.010.933,00			
	SI	SI	473.178.789			473.178.789,00																																		
										SI	SI	515.764.880			515.764.880,00																									
	SI	NO	1.115.427.014		90.404.600,00	131.893.357,00	427.334.477,00	465.794.580,00																																
										SI	NO	314.353.892		71.561.896,00	75.116.425,00	80.227.546,00	87.448.025,00																							
	SI	NO	206.953.938				99.021.023,00	107.932.915,00																																
SI										NO	1.508.951.312		90.404.600,00	131.893.357,00	615.623.615,00	671.029.740,00																								
	SI	NO	610.117.518		55.633.600,00	78.832.811,00	227.584.262,00	248.066.845,00																																
		161424039	0	129068494,00	130014300,00	160423911	161424039																Total Objetivo Específico N		5.239.713.036	0	517.959.456	702.746.883	1.922.969.712	2.096.036.985										
Total Beneficiarios		215232052	0	181764446,00	183124909,00	213898548	215232052																TOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN VIGENCIA		7.518.294.485	0	879.174.514	1.200.000.000	2.602.449.930	2.836.670.241										

2. Avances a 31 de diciembre de 2025

Producto 1.: Documentos de lineamientos técnicos.

Indicador Principal	Unidad Medida	TOTAL	2024	2025	2026	2027	Actividad o entregable
Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número de documentos	4	1	1	1	1	Construir una línea base para la implementación de la metodología de medición del impacto del PNGRD a nivel territorial. Documento desarrollado en 2024
							Aplicar la metodología existente de medición del impacto del PNGRD a nivel territorial. Actividad prevista para la vigencia 2025.
							Analizar los criterios técnicos de la evaluación de impacto. Actividad prevista para la vigencia 2026.
							Generar los resultados de la implementación de la metodología de evaluación de impacto del PNGRD. Actividad prevista para la vigencia 2027.

Fuente: Elaboración propia.

Avance Físico:

Actividades	Avance	Porcentaje de Avance	Soporte
Aplicar la metodología existente de medición del impacto del PNGRD a nivel territorial. Actividad prevista para la vigencia 2025.	Se desarrolló documento que da cuenta del proceso adelantado en la aplicación de la metodología de evaluación del impacto del PNGRD a nivel territorial y los ajustes que esta ha tenido en función de dicha aplicación	100%	Documentos técnicos en elaboración Link del drive: https://drive.google.com/drive/u/1/foI_ders/1vcNE6QvWniAvLRnWPHYBzPwI_ojfyQQX

Fuente: Elaboración propia.

Nota: Todos los soportes señalados en el informe se encuentran cargados en el drive de la Entidad.

Producto 2: Servicios de Información implementados.

Indicador Principal	Unidad Medida	TOTAL	2024	2025	2026	2027	Actividad o entregable
Servicios de información implementados	Número	1	0,25	0,25	0,25	0,25	Desarrollar el módulo de seguimiento de capacidades mínimas de los actores territoriales y sectoriales del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD). Actividad desarrolla en 2024.
							Desarrollar el módulo de evaluación de impacto. Actividad prevista para la vigencia 2025.
							Adelantar pruebas funcionales de los módulos. Actividad prevista para la vigencia 2026.

Indicador Principal	Unidad Medida	TOTAL	2024	2025	2026	2027	Actividad o entregable
							Migrar la información del seguimiento a las capacidades de los actores del SNGRD al nuevo módulo. Actividad prevista para la vigencia 2027.

Fuente: Elaboración propia.

Avance Físico:

Actividades	Avance	Porcentaje de Avance	Soporte
Desarrollar el módulo de evaluación de impacto.	Se definió la arquitectura del módulo de evaluación de impacto, que, entre otros, integrará información ARGIS para visualizar el impacto en territorio de cada proyecto.	100%	Bases de datos Link del drive: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1hpjkw0v5XGfmXDkYjjua0qHJQ-XDcJVt

Fuente: Elaboración propia.

Producto 3: Servicios de asistencia técnica en gestión de riesgo de desastres.

Indicador Principal	Unidad Medida	TOTAL	2024	2025	2026	2027	Actividad o entregable
Entidades asistidas técnicamente	Número	430	33	33	133	132	Realizar planes de trabajo con las entidades territoriales para asistir técnicamente la ejecución en la evaluación de impacto en el marco del componente programático del PNGRD.
							Asistir técnicamente a los territorios en la apropiación de la metodología de evaluación de impacto de la gestión del riesgo.
							Asistir técnicamente a los actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para implementar proyectos estratégicos y gestionar diferentes fuentes de financiación del PNGRD.

Fuente: Elaboración propia

Avance Físico:

Actividades	Avance	Porcentaje de Avance	Soporte
Realizar planes de trabajo con las entidades territoriales para asistir técnicamente la ejecución en la evaluación de impacto en el marco del componente programático del PNGRD.	Se finalizó la concertación de planes de trabajo con los 33 municipios priorizados para la vigencia, que permitieron trazar y orientar las acciones técnicas, administrativas y financieras que requiere cada municipio para llevar acabo las mesas de trabajo en torno a la evaluación de impacto del PNGRD	100%	Bases de datos Link del drive: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vcNE6QvWniAvLRnWPHYBzPwI_ojfyQQX
Asistir técnicamente a los territorios en la apropiación de la metodología de evaluación de impacto de la gestión del riesgo.	Se cumplió con la meta de asistencia técnica desarrollando 33 talleres en 33 municipios de 14 departamentos ANTIOQUIA: Nechí, Venecia BOLIVAR: Margarita, Montecristo, San Jacinto del Cauca, San Pablo, Zambrano BOYACÁ: Jericó, Quipama	100%	

	CASANARE: Recetor CHOCÓ: Bojayá, Carmen del Darién, El Cantón de San Pablo, Juradó, Medio Atrato, Medio San Juan, Nóvita, Río Quito CUNDINAMARCA: Albán, Útica HUILA: Villavieja MAGDALENA: El Banco, San Sebastián de Buenavista NARIÑO: La Cruz, San Pablo NORTE DE SANTANDER: El Zulia RISARALDA: La Virginia SANTANDER: Cimitarra SUCRE: San Benito Abad TOLIMA: Ataco, Santa Isabel		
--	---	--	--

Fuente: Elaboración propia

Producto 4: Documentos de Lineamientos Técnicos

Indicador Principal	Unidad Medida	TOTAL	2024	2025	2026	2027	Actividad o entregable
Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número de documentos	4	1	1	1	1	Elaboración del informe de seguimiento anual del PNGRD.
							Socializar el informe de seguimiento anual del PNGRD.

Fuente: Elaboración propia

Avance Físico:

Actividades	Avance	Porcentaje de Avance	Soporte
Elaboración del informe de seguimiento anual del PNGRD.	Desde el mes de julio se encuentra publicado en el micrositio del PNGRD el informe XVI de seguimiento del PNGRD que corresponde al corte 2024	100%	Enlace micrositio: https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-Nacional-de-Gestion-del-Riesgo.aspx

Actividades	Avance	Porcentaje de Avance	Soporte
Socializar el informe de seguimiento anual del PNGRD.	A corte 31 de diciembre, se desarrollaron mesas de trabajo con 32 departamentos en la cuales se socializaron los resultados del XVI Informe de seguimiento del PNGRD, las novedades y desafíos de su segunda actualización y se explicó la metodología que se aplicará a nivel municipal a través de una experiencia piloto para la evaluación de impacto del mismo. También se brindó formación sobre el uso de la plataforma del SIPNGRD para el reporte territorial de la vigencia 2025. Adicionalmente, se dio a conocer el diagnóstico departamental del eje territorial y la metodología para la construcción colectiva del eje de participación social del Marco Estratégico de Gestión Integral del Riesgo (MEGIR). De igual forma se realizaron mesas de trabajo con 24 sectores con el mismo objetivo	80%	Bases de datos y documentos https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1s6GsrXILsAvk9a86EsvtAT7HRQXGjN3b

Fuente: Elaboración propia.

En complemento a lo señalado, se han adelantado mensualmente las siguientes actividades de orden administrativo:

- Apoyo a la gestión documental del proyecto de inversión.
- Apoyo al manejo y organización de agendas de trabajos, programación reuniones técnicas, administrativas y jurídicas. Esto incluye desarrollo de convocatorias, confirmación de asistencia, y apoyo en el desarrollo de oficios, invitaciones y/o circulares.
- Apoyo en las funciones básicas contables y financieras en el desarrollo del proyecto de inversión.

Ejecución financiera a corte 31 de diciembre de 2025

ITEMS	Asignado 2025	Comprometido a corte 31 de diciembre	Obligado con corte 31 de diciembre de 2025 (Pagado)	Porcentaje ejecución con corte 31 de diciembre de 2025 (Pagado)
Contratación	\$1,076,952,333	\$1,076,952,333	\$1,061,252,333 ¹	98.5%
Viáticos	\$ 63,177,667	\$ 63,177,667	\$ 63,177,667	100%
Tiquetes	\$ 59,870,000	\$ 59,870,000	\$ 59,870,000	100%
TOTAL	\$1.200'000.000	\$1.200'000.000	\$ 1.184.300.000	98,69%

Elaboró:
 Equipo Fortalecimiento política GRD
 Oficina Asesora de Planeación e Información

¹ Con corte a 31 de diciembre de 2025, se constituye reserva presupuestal por atributo 40 por valor de \$ 15,700,000.