

INFORME DE GESTIÓN

TERCER TRIMESTRE 2025

Fortalecimiento de los procesos sociales de participación ciudadana,
gestión de conocimientos y saberes y divulgación en el marco del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Código BPIN 202300000000278



SUBDIRECCIÓN PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Vigencia 2025

Contenido

1. Resumen ejecutivo de la gestión en el segundo trimestre.....	5
1.1. Logros.....	6
1.2. Desafíos	7
2. Actividades realizadas.....	7
2.1. Cumplimiento de objetivos.....	13
2.2. Resultados con relación a capacitaciones	18
2.3. Resultados características poblacionales.....	20
3. Ejecución financiera	22

Índice de tablas

Tabla 1. Resultados municipios acompañados en el tercer trimestre 2025	9
Tabla 2. Resultados de comunidades solicitantes acompañadas en el tercer trimestre 2025	11
Tabla 3. Fenómenos amenazantes priorizados en el tercer trimestre 2025	12
Tabla 4. Fenómenos amenazantes priorizados por las comunidades solicitantes en el tercer trimestre 2025	13
Tabla 5. Resultados objetivo 1	14
Tabla 6. Resultados objetivo 2	15
Tabla 7. Resultados objetivo 3	17
Tabla 6. Seguimiento financiero	22

Índice de ilustraciones

Ilustración 1. Infografía resumen de resultados acumulados 2025, con corte a septiembre	3
Ilustración 2. Departamentos priorizados para 2025 y con mapas elaborados a septiembre	4
Ilustración 3. Ejemplo de mapas comunitarios realizados en el tercer trimestre de 2025	7
Ilustración 4. Capacitación de CDGRD priorizados en la vigencia 2025	18
Ilustración 5. Capacitación de CMGRD priorizados en la vigencia 2025	19
Ilustración 6. Número de personas capacitadas en la vigencia 2025	19
Ilustración 7. Asistencia por rangos de edad	20
Ilustración 8. Número de personas capacitadas por sexo	21
Ilustración 9. Asistencia por grupos poblacionales	21
Ilustración 10. Mapas elaborados por departamento	22

Ilustración 1. Infografía resumen de resultados acumulados 2025, con corte a septiembre





Ilustración 2. Departamentos priorizados para 2025 y con mapas elaborados a septiembre



1. Resumen ejecutivo de la gestión en el tercer trimestre



Fuente: UNGRD, grupos focales mapas comunitarios (de izquierda a derecha) San Juan del Cesar, Villanueva, Gramalote y Chiriguana, julio y agosto de 2025.

Durante el tercer trimestre del año 2025 se desarrolló el 100 % de las actividades programadas para cada uno de los tres objetivos del proyecto. Dentro de estas actividades se destacan:

Primero, se realizó la capacitación y/o alistamiento con 26 municipios de los departamentos de Cesar, Norte de Santander, La Guajira, Magdalena, Chocó, Nariño, Putumayo, Caquetá, Amazonas y Guainía.

Segundo, desarrollo de mapas comunitarios de acuerdo con el cronograma, en 26 municipios de Cesar, Norte de Santander, La Guajira, Magdalena, Chocó, Nariño, Putumayo, Caquetá, Amazonas y Guainía.

Tercero, avance en informes técnico sociales en 26 municipios de Cesar, Norte de Santander, La Guajira, Magdalena, Chocó, Nariño, Putumayo, Caquetá, Amazonas y Guainía.

Adicionalmente, de acuerdo con las solicitudes realizadas al equipo de Mapas Comunitarios, se realizaron acompañamientos y mapas comunitarios con enfoque étnico en 3 resguardos indígenas: Puracé, Kokonuko y Paletará, del departamento del Cauca; y para la elaboración del Plan de Acción Comunitaria para la

gestión del riesgo de desastre con enfoque diferencial y énfasis en cartografía participativa en el Consejo Comunitario de Sivirú y Dotenedó, del departamento de Chocó.

1.1. Logros

Se cumplió con la fase del proyecto para el tercer trimestre de la vigencia del año 2025, superando diversos desafíos para llevar a cabo la elaboración de mapas comunitarios en 26 municipios de Colombia, distribuidos en 10 departamentos: Cesar, Norte de Santander, La Guajira, Magdalena, Chocó, Nariño, Putumayo, Caquetá, Amazonas y Guainía. A lo largo del tercer trimestre del año 2025, se completaron las ocho actividades previstas en el cronograma, alineadas con los tres objetivos principales del proyecto. Uno de los logros clave fue el fortalecimiento de las capacidades tanto de organizaciones sociales y comunitarias como de entidades pertenecientes al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) en los departamentos de Cesar, Norte de Santander, La Guajira, Magdalena, Chocó, Nariño, Putumayo, Caquetá, Amazonas y Guainía.

A continuación, se presentan los resultados más relevantes en cuanto a participación en capacitaciones y grupos focales en los municipios acompañados:


- Se brindó acompañamiento en 26 municipios, correspondientes a 10 departamentos (Cesar, Norte de Santander, La Guajira, Magdalena, Chocó, Nariño, Putumayo, Caquetá, Amazonas y Guainía), para la elaboración de los mapas comunitarios. Adicionalmente, se brindó acompañamiento a tres resguardos indígenas y un consejo comunitario en dos departamentos (Cauca y Chocó), para la elaboración de mapas comunitarios.
- Se elaboraron un total de 39 mapas comunitarios, en el marco del proyecto. Adicionalmente, se elaboraron 9 mapas comunitarios de acuerdo con las solicitudes realizadas por parte de los resguardos indígenas y el consejo comunitario.
- Participaron 214 personas en capacitación sobre mecanismos de participación y metodología para la elaboración de mapas comunitarios. Además, participaron 9 personas de los resguardos indígenas y el consejo comunitario.
- Participaron 686 personas en la elaboración de los mapas comunitarios de Cesar, Norte de Santander, La Guajira, Magdalena, Chocó, Nariño, Putumayo, Caquetá, Amazonas y Guainía, del sector público, privado y de organizaciones sociales y comunitarias. Para un total de 900 personas capacitadas en el tercer trimestre de 2025, en el marco del proyecto. Además, participaron 160 personas en la elaboración de los mapas comunitarios de los resguardos indígenas y el consejo comunitario de Cauca y Chocó, para un total de 169 personas participantes de dichas comunidades.

1.2. Desafíos


- Contexto de los municipios dentro de los cuales se encuentra: zonas de difícil acceso que dificultan la participación, escasas redes y grupos organizados en torno a la gestión del riesgo de desastres en los municipios, conflicto armado, entre otros.
- Recursos limitados de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastre para garantizar convocatoria y aspectos logísticos como transporte para garantizar la participación de líderes y personas representantes de las comunidades de sectores apartados del casco urbano o de los lugares dispuestos para la elaboración de los mapas comunitarios.
- Un antecedente de participación reducida del sector público, privado y comunitario en los procesos de la gestión del riesgo de los municipios priorizados y en la formulación de los instrumentos de planeación PMGRD y EMRE, lo que incide en las convocatorias realizadas por los CMGRD y subraya la necesidad de la aplicación de mecanismos y prácticas para promover la participación.

2. Actividades realizadas


Ilustración 3. Ejemplo de mapas comunitarios realizados en el tercer trimestre de 2025



Fuente: UNGRD, mapa comunitario La Jagua de Ibirico, Cesar, julio 2025.



Fuente: UNGRD, mapa comunitario Gramalote, Norte de Santander, julio 2025.



Fuente: UNGRD, mapa comunitario Villanueva, La Guajira, agosto 2025.

A continuación, se describen las actividades realizadas en la ejecución del proyecto en el tercer trimestre de 2025. En la tabla 1 se presentan los resultados.

Tabla 1. Resultados municipios acompañados en el tercer trimestre 2025

#	MUNICIPIO	DEPARTAMENT O	N° DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN CAPACITACIÓN	N° DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN MAPA COMUNITARIO	CANTIDAD DE MAPAS REALIZADOS	ESCENARIO DE RIESGO PRIORIZADO
1	Chiriguana	Cesar	9	19	2	Inundaciones Incendios Forestales Sequías Movimientos en Masa
2	La Jagua de Ibirico	Cesar	4	27	2	Sequías Vendavales Movimientos en Masa Incendios Forestales
3	Gramalote	Norte de Santander	12	20	1	Movimientos en Masa Incendios Sequías
4	San Cayetano	Norte de Santander	7	23	1	Movimientos en Masa Inundaciones Sequías
5	Dibulla	La Guajira	5	17	1	Inundaciones Erosión costera Movimientos en Masa
6	San Juan del Cesar	La Guajira	15	37	2	Inundaciones Movimientos en Masa Sequías
7	Urumita	La Guajira	8	34	2	Sequías Incendios de cobertura vegetal Movimientos en Masa Vendavales
8	Villanueva	La Guajira	15	45	2	Sequías Incendios de cobertura vegetal Movimientos en Masa Inundaciones Vendavales Riesgo biológico por dengue
9	Aracataca	Magdalena	10	11	1	Inundaciones
10	El Piñón	Magdalena	9	28	2	Inundaciones Erosión fluvial Sequías
11	El Litoral del San Juan	Chocó	15	0	0	NA

#	MUNICIPIO	DEPARTAMENT O	N° DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN CAPACITACIÓN	N° DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN MAPA COMUNITARIO	CANTIDAD DE MAPAS REALIZADOS	ESCENARIO DE RIESGO PRIORIZADO
12	Istmina	Chocó	10	22	2	Inundaciones Movimientos en masa Incendios estructurales
13	Medio Atrato	Chocó	0	45	2	Inundaciones Erosión fluvial Vendavales Riesgo biológico
14	Medio Baudó	Chocó	0	58	2	Inundaciones Movimientos en masa
15	Consacá	Nariño	14	16	1	Movimientos en Masa Sequías Incendios Cobertura Vegetal
16	La Florida	Nariño	5	25	1	Actividad Volcánica Movimientos en Masa Sequías Incendios de cobertura vegetal
17	Nariño	Nariño	18	38	2	Actividad Volcánica Movimientos en Masa Inundaciones Riesgo tecnológico Sequía Incendios de cobertura vegetal Vendavales
18	Sandoná	Nariño	3	24	1	Movimientos en masa Inundaciones Incendios Sequías Actividad Volcánica
19	Colón	Putumayo	12	23	2	Movimientos en Masa Avenidas Torrenciales Inundaciones
20	San Francisco	Putumayo	7	7	1	Inundaciones Movimientos en Masa Avenidas Torrenciales
21	Belén de los Andaquíes	Caquetá	5	29	2	Inundaciones Vendavales Avenidas Torrenciales Movimientos en Masa Riesgo tecnológico

#	MUNICIPIO	DEPARTAMENT O	N° DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN CAPACITACIÓN	N° DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN MAPA COMUNITARIO	CANTIDAD DE MAPAS REALIZADOS	ESCENARIO DE RIESGO PRIORIZADO
						Erosión fluvial
22	El Paujil	Caquetá	6	30	1	Inundaciones
23	La Pedrera	Amazonas	5	44	2	Inundaciones Sequías Vendavales Riesgo tecnológico por explosión de gasolina
24	Tarapacá	Amazonas	7	33	1	Inundaciones Sequías Incendios Movimientos en Masa
25	Inírida	Guainía	8	22	2	Sequías Inundaciones
26	Barrancominas	Guainía	5	9	1	Incendios de cobertura vegetal Sequías Inundaciones Erosión fluvial Riesgo biológico
TOTAL			214	686	39	

Fuente: autores

Tabla 2. Resultados de comunidades solicitantes acompañadas en el tercer trimestre 2025

#	COMUNIDAD	DEPTO.	N° DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN CAPACITACIÓN	N° DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN MAPA COMUNITARIO	CANTIDAD DE MAPAS REALIZADOS	ESCENARIO DE RIESGO PRIORIZADO
1	Resguardo Kokonuko	Cauca	3	32	2	Movimientos en Masa Incendios Sequías Heladas / Granizadas Actividad Volcánica
2	Resguardo Puracé	Cauca	3	23	2	Movimientos en Masa Incendios AV. Torrencial Vendavales Heladas / Granizadas Actividad Volcánica
3	Resguardo Paletará	Cauca	3	42	2	Inundaciones Avenidas Torrenciales





#	COMUNIDAD	DEPTO.	N° DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN CAPACITACIÓN	N° DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN MAPA COMUNITARIO	CANTIDAD DE MAPAS REALIZADOS	ESCENARIO DE RIESGO PRIORIZADO
						Sequías Vendavales Heladas / Granizadas Actividad Volcánica
4	Consejo Comunitario Sivirú, Dotenedó	Chocó	0	63	3	Inundaciones Vendavales Tormentas Erosión Costera Tsunamis Riesgo Biológico
TOTAL			9	160	9	

Fuente: autores

Es de destacar que los escenarios de riesgo priorizados fueron:

Tabla 3. Fenómenos amenazantes priorizados en el tercer trimestre 2025

FENÓMENO AMENAZANTE PRIORIZADO		CANTIDAD
	Movimientos en masa	18
	Incendios	12
	Inundaciones	20
	Avenidas torrenciales	3
	Sequías	16
	Vendavales	7
	Actividad volcánica	3

FENÓMENO AMENAZANTE PRIORIZADO		CANTIDAD
	Erosión fluvial	4
	Erosión costera	1
	Riesgo tecnológico	3
	Riesgo biológico	3

Fuente: autores

Tabla 4. Fenómenos amenazantes priorizados por las comunidades solicitantes en el tercer trimestre 2025

FENÓMENO AMENAZANTE PRIORIZADO		CANTIDAD
	Movimientos en masa	2
	Incendios	2
	Inundaciones	2
	Avenidas torrenciales	2
	Sequías	2
	Vendavales	3
	Heladas / Granizadas	3
	Actividad volcánica	3
	Tormentas	1
	Erosión costera	1
	Tsunamis	1
	Riesgo biológico	1

Fuente: autores

2.1. Cumplimiento de objetivos

A continuación, se detallan las actividades desarrolladas durante el tercer trimestre por cada uno de los tres objetivos del proyecto:

Tabla 5. Resultados objetivo 1

OBJETIVO 1 Aumentar la capacidad técnica territorial para generar mecanismos efectivos para el fortalecimiento de la participación ciudadana en procesos de gestión del riesgo de desastres.	
	
<p>Fuente: UNGRD, grupo focal mapa comunitario Gramalote, Norte de Santander, julio 2025.</p>	
<p>Actividad 1</p> <p>Capacitar a los CMGRD y las organizaciones sociales sobre mecanismos de participación ciudadana en gestión del riesgo de desastres y la metodología de elaboración de Mapas Comunitarios de Riesgo.</p>	<p>En primer lugar, durante el tercer trimestre del año 2025 se realizaron reuniones virtuales para alistamiento y capacitación con 26 municipios de los departamentos de Cesar, Norte de Santander, La Guajira, Magdalena, Chocó, Nariño, Putumayo, Caquetá, Amazonas y Guainía, de acuerdo con el cronograma de comisiones del tercer trimestre.</p> <p>En segundo lugar, se capacitaron en total 900 personas durante el tercer trimestre del año 2025, en espacios con CMGRD ampliados, que corresponde con la asistencia de 214 personas en modalidad virtual y 686 personas en modalidad presencial.</p> <p>Adicionalmente, durante el mes de septiembre de 2025 se realizaron reuniones virtuales para capacitación y alistamiento con 3 resguardos indígenas en el departamento del Cauca y 1 Consejo Comunitario en el departamento de Chocó, de acuerdo con solicitudes realizadas al equipo de Mapas Comunitarios. En los cuales, se capacitaron en total 169 personas, con la asistencia de 9 personas en modalidad virtual y 160 personas en modalidad presencial.</p>

<p>Actividad 2</p> <p>Apoyar técnicamente a las entidades territoriales para elaborar una propuesta de ajuste del decreto de conformación del CMGRD</p>	<p>Se recibieron y revisaron 20 decretos de conformación de los 26 municipios priorizados para el tercer trimestre del año. Es de destacar que los municipios: Litoral del San Juan, Istmina, San Francisco, La Pedrera, Tarapacá e Inírida, indican que no cuentan con o no allegaron decreto de conformación del CMGRD.</p> <p>Adicionalmente, se acompañó la elaboración del Plan de Acción Comunitaria para la gestión del riesgo de desastre con enfoque diferencial y énfasis en cartografía participativa en el Consejo Comunitario de Sivirú y Dotenedó, del departamento de Chocó.</p>
--	---

Fuente: autores

Tabla 6. Resultados objetivo 2

<p>OBJETIVO 2</p> <p>Promover la generación y uso de información comunitaria que sirva de insumo para mejorar instrumentos de planificación territorial y para el desarrollo.</p>	
	<p>Fuente: UNGRD, grupo focal mapa comunitario Villanueva, La Guajira, julio 2025.</p>
<p>Actividad 3</p> <p>Asistir a los CMGRD y organizaciones sociales en la elaboración de Mapas Comunitarios de Gestión del Riesgo</p>	<p>Se asistieron a 26 Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres, aportando al cumplimiento del 100 % del indicador para la vigencia 2025. Es de destacar que para ello se desarrollaron espacios virtuales durante la etapa de alistamiento y jornadas presenciales.</p> <p>Adicionalmente, se asistieron a 3 Resguardos indígenas y un Consejo Comunitario, solicitantes de acompañamiento, en espacios virtuales durante la etapa de alistamiento y jornadas presenciales.</p>

<p>Actividad 4</p> <p>Sistematizar los mapas comunitarios de riesgo para que sirvan como insumo para mejorar los instrumentos de planificación territorial para la GRD</p>	<p>Se avanzó en la sistematización de 39 mapas comunitarios que corresponden con los escenarios de riesgo priorizados desde la percepción del riesgo de la comunidad.</p> <p>Adicionalmente, se avanzó en la sistematización de 9 mapas comunitarios que corresponden con los escenarios de riesgo priorizados desde la percepción del riesgo de las comunidades solicitantes.</p>
<p>Actividad 5</p> <p>Elaborar documento de recomendaciones y acuerdos para fortalecer el proceso social de GRD en los territorios intervenidos</p>	<p>Se avanzó en la elaboración 26 documentos de recomendaciones técnicas y sociales, a partir de insumos cualitativos y cuantitativos que se recolectaron de fuentes primarias en la jornada de elaboración de mapas comunitarios, encuestas, entrevistas semiestructuradas, fuentes secundarias, entre otros.</p> <p>Adicionalmente, se avanzó en la elaboración de 4 documentos de recomendaciones técnicas y sociales, con enfoque diferencial étnico para las comunidades solicitantes.</p>

Fuente: autores

Tabla 7. Resultados objetivo 3

OBJETIVO 3

Desarrollar herramientas para evaluar y mejorar los mecanismos de participación ciudadana en Gestión del Riesgo de Desastres.



Fuente: UNGRD, grupo focal mapa comunitario Gramalote, Norte de Santander, julio 2025.


<p>Actividad 6</p> <p>Documento con la descripción de procesos, métodos y herramientas. Desarrollar una metodología de evaluación de la efectividad e impacto de la participación ciudadana en GRD</p>	<p>Se revisó y ajustó el documento que desarrolla la metodología de evaluación de la efectividad e impacto de la participación ciudadana en GRD, donde se tiene en cuenta mecanismos de participación y prácticas. Así mismo, se ajustaron y actualizaron instrumentos de encuestas.</p>
<p>Actividad 7</p> <p>Documento con los resultados de las validaciones. Validar la metodología mediante pruebas piloto de aplicación</p>	<p>Se avanzó en la revisión y actualización del documento con los resultados de la validación de la metodología.</p>
<p>Actividad 8</p> <p>Elaborar documento de lineamientos técnicos para la implementación de mecanismos de participación ciudadana en gestión del riesgo de desastres.</p>	<p>Se revisó y se avanzó en actualización de documento de lineamientos técnicos.</p>

Fuente: autores

2.2. Resultados con relación a capacitaciones

A continuación, se presentan tres gráficos que relacionan el total proyectado para los indicadores durante la vigencia del año 2025, en relación con los resultados en los municipios acompañados durante toda la vigencia y el tercer trimestre del año:


Ilustración 4. Capacitación de CDGRD priorizados en la vigencia 2025



Fuente: autores.

En la ilustración 4 se evidencia el cumplimiento del 100 % en el objetivo de Capacitar a los Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD) en mecanismos de participación y metodología para la elaboración de mapas comunitarios. Esta actividad busca fortalecer la articulación de las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) en torno al objetivo principal del proyecto de inversión “promover capacidades en los actores territoriales del SNGRD, para desarrollar procesos sociales de participación, gestión de conocimiento, saberes ancestrales y divulgación, en la Gestión de Riesgo de Desastres”. Así mismo, las reuniones de acercamiento, capacitación y/o alistamiento con los CDGRD y los CMGRD permite mayor comunicación, acompañamiento y apoyo para el desarrollo de las actividades en los municipios priorizados, así como en el proceso de actualización de los Planes Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (PMGRD) y las Estrategias Municipales de Respuesta a Emergencias (EMRE).

Ilustración 5. Capacitación de CMGRD priorizados en la vigencia 2025.



Fuente: autores.

En la ilustración 5 se puede evidenciar el cumplimiento del 100 % del indicador secundario del objetivo 1 “instituciones capacitadas en mecanismos de participación y metodología para la elaboración de mapas comunitarios”, donde se ha dado cumplimiento al cronograma para el tercer trimestre del año 2025. Esto indica que, de 77 municipios priorizados para la vigencia 2025, se han acompañado a 77 municipios durante la vigencia en la elaboración de los mapas comunitarios y en especial en la actividad de capacitación, de los cuales, 26 municipios han sido acompañados durante el tercer trimestre.

Ilustración 6. Número de personas capacitadas en la vigencia 2025




En la ilustración 6 se evidencia que se ha superado el cumplimiento del indicador principal del objetivo 1, “número de personas capacitadas”, con un porcentaje del 158,2 %. Esto indica que, de 1.667 personas proyectadas para desarrollar las capacitaciones sobre mecanismos de participación y metodología para la elaboración de mapas comunitarios, se han capacitado 900 personas durante el tercer trimestre del año 2025, para un total de 2.638 personas capacitadas durante la vigencia en espacios con CMGRD ampliados, con asistencia total de 715 personas en modalidad virtual y 1.923 personas en modalidad presencial.

2.3. Resultados características poblacionales

A continuación, se presentan los resultados con relación a la asistencia a espacios en modalidad virtual y presencial para la elaboración de los mapas comunitarios y el número de mapas realizados por municipio:

Ilustración 7. Asistencia por rangos de edad



Fuente: autores.

De acuerdo con la ilustración 7, se identifica que la población acompañada durante el proceso de elaboración de mapas comunitarios, en su mayoría son personas adultas. En segundo lugar, pero con una diferencia importante, se destaca la asistencia de jóvenes y en tercer lugar, asistieron personas mayores. Esta información es relevante para fortalecer la organización en torno a la Gestión del Riesgo de Desastres de acuerdo a las características de ciclo vital, así como para la adaptación de materiales pedagógicos y de comunicación que se requieran para actividades posteriores que lidere el CMGRD o el SNGRD.


Ilustración 8. Número de personas capacitadas por sexo



Fuente: autores.

De acuerdo con la ilustración 8, la mayoría de personas asistentes son de sexo masculino, con una diferencia significativa con respecto a las personas de sexo femenino

Ilustración 9. Asistencia por grupos poblacionales



Fuente: autores.

De acuerdo con la identificación de grupos poblacionales, en la ilustración 9, se evidencia que la mayor parte de la población se identifica como víctima, seguido de población campesina. En tercer lugar, se encuentra la población que se identifica como afrodescendiente o indígena. En cuarto lugar, se encuentra la población negra.

Ilustración 10. Mapas elaborados por departamento



Fuente: autores.

En la ilustración 10 se evidencia que la mayoría de mapas comunitarios se han realizado en los departamentos del Tolima, Boyacá y Cundinamarca. En segundo lugar, en el rango entre 5 y 10 mapas, se encuentran los departamentos de Sucre, Cauca, Antioquia, La Guajira, Valle del Cauca, Chocó y Nariño. Finalmente, en un rango por debajo de los 5 mapas elaborados, se encuentran los departamentos de Quindío, Córdoba, Cesar, Casanare, Putumayo, Meta, Magdalena, Huila, Guainía, Caquetá, Bolívar, Amazonas, Norte de Santander y Caldas.

3. Ejecución financiera

Se presenta la ejecución financiera del proyecto de inversión, de acuerdo al seguimiento con insumo de información solicitada ante el GAF- SIIF, a corte de 30/09/2025.

En la tabla se evidencia el compromiso de los recursos a corte del mes de septiembre conforme a la información financiera, en este sentido, el **95,96%** de los recursos se han comprometido y se tiene un **61,32%** de los recursos girados.

SEPTIEMBRE 30/09/2025	
RECURSOS PROYECTO	\$ 1.774.682.863
CDP	\$ 1.768.281.363
SIN CDP	\$ 6.401.500
COMPROMISOS-RP	\$ 1.702.985.778
SIN COMPROMISO-SIN RP	\$ 65.295.585
OBLIGADO	\$ 1.088.289.292
ORDENES DE PAGO	\$ 1.088.289.292
PAGOS -BANCO	\$ 1.088.289.292
COMPROMISO- RP SIN GIRO	\$ 614.696.486

COMPROMETIDO-RP	PAGADO-GIRADO
95,96%	61,32%

Tabla: Fuente: elaborado a partir de la Información Financiera SIIF 30/09/2025.

De acuerdo al avance financiero mencionado anteriormente, se cuenta con una ejecución física del 100%, con el cumplimiento de la meta para la vigencia 2025 de 77 municipios.