



“Fortalecimiento de la política nacional de gestión del riesgo de desastres mediante la valoración del impacto de la implementación del PNGRD.”

BPIN 202300000000276

Reporte segundo trimestre (abril - junio) de 2025

INTRODUCCIÓN

Este informe se elabora con corte al **30 de junio de 2025**, y describe el avance de los productos y actividades propuestas en la cadena de valor del proyecto: "Fortalecimiento de la política nacional de gestión del riesgo de desastres mediante la valoración del impacto de la implementación del PNGRD" (BPIN 202300000000276), y los avances logrados en términos de ejecución física y financiera.

Este documento desarrolla el siguiente contenido: 1) en el primer capítulo se presenta la información general del proyecto, junto con las actividades que integran cada uno de los 4 productos que conforman el proyecto de inversión. 2) en el segundo capítulo se mencionan específicamente los avances físicos y financieros de cada producto, junto con sus actividades y sus soportes respectivos con la fecha de corte antes mencionada.

1. Información general del proyecto

1.1. Datos Generales

Nombre	Fortalecimiento de la política nacional de gestión del riesgo de desastres mediante la valoración del impacto de la implementación del PNGRD
Código BPIN	BPIN 202300000000276
Tipo	Inversión
Sector	Presidencia
Programa	0207 - Prevención y mitigación del riesgo de desastres desde el sector Presidencia
Estado	En ejecución
Localización	Nacional
Horizonte del proyecto	2024-2027
Apropiación vigente	\$ 1.200.000.000

1.2. Objetivos

General	Valorar el impacto generado por el Plan Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (PNGRD) en el marco del cumplimiento de la política de gestión del riesgo de desastres
Específicos	Implementar la metodología de evaluación de impacto del PNGRD
	Mejorar la metodología de seguimiento y evaluación para valorar el impacto del instrumento de planificación de la Política de gestión del riesgo



Presidencia

CADENA DE VALOR DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

No. Proceso	EJ-AJ-AL-21100-0021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Director del proyecto	Elena Pabón																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Gestor de proyecto	Elena Pabón																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Código BPIN	202300000000276																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de la política nacional de gestión del riesgo de desastres mediante la valoración del impacto de la implementación del PNGRD.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Objetivo General Proyecto	Valorar el impacto generado por el PNGRD en el marco del cumplimiento de la política de gestión del riesgo de desastres.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Objetivo específico (1)	Productos e indicadores																				Actividades o Entregables	Focalización		Costo por actividad o entregable	2023	2024	2025	2026	2027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	Producto	Beneficiarios	2023	2024	2025	2026	2027	Indicador Principal	Unidad Medida	TOTAL	2023	2024	2025	2026	2027	Indicador secundario	TOTAL	2024	2025	2026		2027	Gestión de riesgo de desastres							Tecnología de información y comunicaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Implementar la metodología de evaluación de impacto del PNGRD.	Documentos de lineamientos técnicos	53808013		52695952	53110609	53474637	53808013	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número de documentos	4	0	1	1	1	1		0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Avenida calle 26 No. 92 - 32, Piso 2 - Edificio Gold 4, Bogotá - Colombia
Línea gratuita de atención: 01 8000 113 200
PBX: (57) 601 552 9696
www.gestiondelriesgo.gov.co

2. Avances a 30 de junio de 2025

Producto 1.: Documentos de lineamientos técnicos.

Indicador Principal	Unidad Medida	TOTAL	2024	2025	2026	2027	Actividad o entregable
Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número de documentos	4	1	1	1	1	Construir una línea base para la implementación de la metodología de medición del impacto del PNGRD a nivel territorial. Documento desarrollado en 2024
							Aplicar la metodología existente de medición del impacto del PNGRD a nivel territorial. Actividad prevista para la vigencia 2025.
							Analizar los criterios técnicos de la evaluación de impacto. Actividad prevista para la vigencia 2026.
							Generar los resultados de la implementación de la metodología de evaluación de impacto del PNGRD. Actividad prevista para la vigencia 2027.

Fuente: Elaboración propia.

Avance Físico:

Actividades	Avance	Porcentaje de Avance	Soporte
Aplicar la metodología existente de medición del impacto del PNGRD a nivel territorial. Actividad prevista para la vigencia 2025.	Se finalizó la elaboración de documento que identifica las dificultades del piloto de la aplicación de la metodología medición del impacto del PNGRD, realizado en la vigencia 2024 y se inició la construcción de batería de preguntas para aplicar la metodología de medición del impacto del PNGRD a nivel territorial.	60%	Documentos técnicos en elaboración Link del drive: https://drive.google.com/drive/u/1/ folders/1vcNE6QvWniAvLRnWPHYBzPwI_ojfyQQX

Fuente: Elaboración propia.

Nota: Todos los soportes señalados en el informe se encuentran cargados en el drive de la Entidad.

Producto 2: Servicios de Información implementados.

Indicador Principal	Unidad Medida	TOTAL	2024	2025	2026	2027	Actividad o entregable
Servicios de información implementados	Número	1	0,25	0,25	0,25	0,25	Desarrollar el módulo de seguimiento de capacidades mínimas de los actores territoriales y sectoriales del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD). Actividad desarrolla en 2024.
							Desarrollar el módulo de evaluación de impacto. Actividad prevista para la vigencia 2025.

Indicador Principal	Unidad Medida	TOTAL	2024	2025	2026	2027	Actividad o entregable
							Adelantar pruebas funcionales de los módulos. Actividad prevista para la vigencia 2026.
							Migrar la información del seguimiento a las capacidades de los actores del SNGRD al nuevo módulo. Actividad prevista para la vigencia 2027.

Fuente: Elaboración propia.

Avance Físico:

Actividades	Avance	Porcentaje de Avance	Soporte
Desarrollar el módulo de evaluación de impacto.	Se finalizó la estructuración de la base de datos para visualizar el expediente de cada proyecto del PNGRD y se inició el diligenciamiento de su información, contando a corte 30 de junio con una primera versión de la matriz con información de todos los proyectos del PNGRD que se está revisando para identificar inconsistencias en la data, de manera que se pueda volcar la información al SIPNGRD.	60	Bases de datos Link del drive: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vcNE6QvWniAvLRnWPHYBzPwI_ojfyQQX

Fuente: Elaboración propia.

Producto 3: Servicios de asistencia técnica en gestión de riesgo de desastres.

Indicador Principal	Unidad Medida	TOTAL	2024	2025	2026	2027	Actividad o entregable
Entidades asistidas técnicamente	Número	430	33	132	133	132	Realizar planes de trabajo con las entidades territoriales para asistir técnicamente la ejecución en la evaluación de impacto en el marco del componente programático del PNGRD.
							Asistir técnicamente a los territorios en la apropiación de la metodología de evaluación de impacto de la gestión del riesgo.
							Asistir técnicamente a los actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para implementar proyectos estratégicos y gestionar diferentes fuentes de financiación del PNGRD.

Fuente: Elaboración propia

Avance Físico:

Actividades	Avance	Porcentaje de Avance	Soporte
Realizar planes de trabajo con las entidades territoriales para asistir técnicamente la ejecución en la evaluación de impacto en el marco del componente programático del PNGRD.	Conforme plan de trabajo el desarrollo de asistencias técnicas se tiene programado por el segundo semestre de la vigencia, no obstante, se están adelantando las siguientes actividades como apoyo a estas asistencias 1. Se están concertando agendas de trabajo con territorio para iniciar la asistencia técnica en el mes de agosto. 2. Se continúan preparando los documentos técnicos relacionados con fuentes de financiación del PNGRD. 3. Se continúan elaborando las fichas de diagnóstico de municipios y departamentos.	60%	Bases de datos Link del drive: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1sSyuehDZPbo8qNWbD-QLyblE8fSBSAin
Asistir técnicamente a los territorios en la apropiación de la metodología de evaluación de impacto de la gestión del riesgo.		60%	
Asistir técnicamente a los actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para implementar proyectos estratégicos y gestionar diferentes fuentes de financiación del PNGRD.		20%	

Fuente: Elaboración propia

Producto 4: Documentos de Lineamientos Técnicos

Indicador Principal	Unidad Medida	TOTAL	2024	2025	2026	2027	Actividad o entregable
Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número de documentos	4	1	1	1	1	Elaboración del informe de seguimiento anual del PNGRD.
							Socializar el informe de seguimiento anual del PNGRD.

Fuente: Elaboración propia

Avance Físico:

Actividades	Avance	Porcentaje de Avance	Soporte
Elaboración del informe de seguimiento anual del PNGRD.	A corte 30 de junio se cuenta con la diagramación final del documento, que fue enviado a la alta dirección de la UNGRD para una última revisión técnica.	20%	Bases de datos y documentos https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ZgdX8f5G6G7hiE3t_8Kvox0BHeNILX8Q
Socializar el informe de seguimiento anual del PNGRD.	Conforme plan de trabajo el desarrollo de esta actividad se tiene programado por el segundo semestre de la vigencia, no obstante, se están adelantando las siguientes actividades base para esta socialización 1. Se están concertando las fechas para iniciar el proceso de socialización del informe de seguimiento del PNGRD. 2. Se continúa con la construcción de insumos para adelantar las mesas sectoriales y territoriales de socialización del informe de seguimiento.	20%	

Fuente: Elaboración propia.

- ✓ En complemento a lo señalado, se han adelantado mensualmente las siguientes actividades de orden administrativo:
- ✓ Apoyo a la gestión documental del proyecto de inversión.
- ✓ Apoyo al manejo y organización de agendas de trabajos, programación reuniones técnicas, administrativas y jurídicas. Esto incluye desarrollo de convocatorias, confirmación de asistencia, y apoyo en el desarrollo de oficios, invitaciones y/o circulares.
- ✓ Apoyo en las funciones básicas contables y financieras en el desarrollo del proyecto de inversión.

Ejecución financiera a corte 30 de junio de 2025

ITEMS	Asignado 2025	Comprometido a corte 30 junio	Obligado con corte 30 de junio de 2025 (Pagado)	Porcentaje ejecución con corte 31 de marzo de 2025 (Pagado)
Contratación	\$ 1.076.952.333	\$1.075.152.333	\$393.260.000	36,52%
Viáticos	\$ 63.177.667			
Tiquetes	\$ 59.870.000	\$ 59.870.000		
TOTAL	\$1.200.000.000	\$ 1.135.022.333	\$ 393.260.00	32,77%

Nota: Los recursos asignados para viáticos y transportes conforme el plan de trabajo será ejecutados en el segundo semestre de la vigencia