



# UNGRD

Unidad Nacional para la Gestión  
del Riesgo de Desastres



**“Fortalecimiento de la política nacional de gestión del riesgo de desastres mediante la valoración del impacto de la implementación del PNGRD.”**

**BPIN 202300000000276**

**Reporte primer trimestre (enero - marzo) de 2026**

## INTRODUCCIÓN

Este informe se elabora con corte al **30 de marzo de 2026**, y describe el avance de los productos y actividades propuestas en la cadena de valor del proyecto: "Fortalecimiento de la política nacional de gestión del riesgo de desastres mediante la valoración del impacto de la implementación del PNGRD" (BPIN 202300000000276), y los avances logrados en términos de ejecución física y financiera.

Este documento desarrolla el siguiente contenido: 1) en el primer capítulo se presenta la información general del proyecto, junto con las actividades que integran cada uno de los 4 productos que conforman el proyecto de inversión. 2) en el segundo capítulo se mencionan específicamente los avances físicos y financieros de cada producto, junto con sus actividades y sus soportes respectivos con la fecha de corte antes mencionada.

### 1. Información general del proyecto

#### 1.1. Datos Generales

Nombre	Fortalecimiento de la política nacional de gestión del riesgo de desastres mediante la valoración del impacto de la implementación del PNGRD
Código BPIN	BPIN 202300000000276
Tipo	Inversión
Sector	Presidencia
Programa	0207 - Prevención y mitigación del riesgo de desastres desde el sector Presidencia
Estado	En ejecución
Localización	Nacional
Horizonte del proyecto	2024-2027
Apropiación vigente	\$ 2.602.449.930

#### 1.2. Objetivos

General	Valorar el impacto generado por el Plan Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (PNGRD) en el marco del cumplimiento de la política de gestión del riesgo de desastres
Específicos	Implementar la metodología de evaluación de impacto del PNGRD
	Mejorar la metodología de seguimiento y evaluación para valorar el impacto del instrumento de planificación de la Política de gestión del riesgo



Mejorar la metodología de seguimiento y evaluación para valorar el impacto del instrumento de planificación de la Política de gestión del riesgo	Servicio de asistencia técnica	53.808.013	23.676.590	23.793.082	53.474.637	53.808.013	Entidades asistidas técnicamente	331	33	33	133	132	Realizar planes de trabajo con las entidades territoriales para asistir técnicamente la ejecución en la evaluación de impacto en el marco del componente programático del PNGRD	SI	NO	\$ 1.041.319.280,40	\$ 353.226.743,40	\$ 465.794.580,00
													Asistir técnicamente a los territorios en la apropiación de la metodología de evaluación de impacto de la gestión del riesgo.	SI	NO	\$ 314.353.892,00	\$ 80.227.546,00	\$ 87.448.025,00
													Asistir técnicamente a los actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para implementar proyectos estratégicos y gestionar diferentes fuentes de financiación del PNGRD.	SI	NO	\$ 206.953.938,00	\$ 99.021.023,00	\$ 107.932.915,00
													Gestionar y atender el pasivo exigible de vigencias expiradas, conforme al marco normativo vigente	SI	NO	\$ 74.107.733,60	\$ 74.107.733,60	
Mejorar la metodología de seguimiento y evaluación para valorar el impacto del instrumento de planificación de la Política de gestión del riesgo	Documentos de lineamientos técnicos	53.808.013	52.695.952	52.695.952	53.474.637	53.808.013	Documentos de lineamientos técnicos realizados	4	1	1	1	1	(Documento con los resultados de las validaciones) - Elaboración del informe de seguimiento anual del PNGRD. - Realizar el informe anual de avances y retos en la adopción de los compromisos internacionales, en marco de la gestión del riesgo de desastres y bajo las siete metas globales propuestas por el Marco de Sendai (2015-2030).	SI	NO	\$ 1.508.951.312,00	\$ 615.623.615,00	\$ 671.029.740,00
													(Divulgación) - Socializar el informe de seguimiento anual del PNGRD.	SI	NO	\$ 610.117.518,00	\$ 227.584.262,00	\$ 248.066.845,00
		<b>53.808.013</b>	<b>52.695.952</b>	<b>52.695.952</b>	<b>53.474.637</b>	<b>53.808.013</b>							<b>Total Objetivo Específico 2</b>			<b>\$ 5.239.713.036,00</b>	<b>\$ 1.922.969.712,00</b>	<b>\$ 2.096.036.985,00</b>
<b>Total Beneficiarios</b>		<b>53.808.013</b>	<b>52.695.952</b>	<b>52.695.952</b>	<b>53.474.637</b>	<b>53.808.013</b>							<b>TOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN VIGENCIA</b>			<b>\$ 7.518.294.685,00</b>	<b>\$ 2.602.449.930,00</b>	<b>\$ 2.836.670.241,00</b>

## 2. Avances a 30 de marzo de 2026

### Producto 1.: Documentos de lineamientos técnicos.

Indicador Principal	Unidad Medida	TOTAL	2024	2025	2026	2027	Actividad o entregable
Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número de documentos	4	1	1	1	1	Construir una línea base para la implementación de la metodología de medición del impacto del PNGRD a nivel territorial. Documento desarrollado en 2024
							Aplicar la metodología existente de medición del impacto del PNGRD a nivel territorial. Actividad prevista para la vigencia 2025.
							Analizar los criterios técnicos de la evaluación de impacto. Actividad prevista para la vigencia 2026.
							Generar los resultados de la implementación de la metodología de evaluación de impacto del PNGRD. Actividad prevista para la vigencia 2027.

Fuente: Elaboración propia.

### Avance Físico:

Actividades	Avance	Porcentaje de Avance	Soporte
Analizar los criterios técnicos de la evaluación de impacto.	<p>Durante este periodo se avanzó en:</p> <p><b>Análisis Cuantitativo:</b> Se inició en la construcción de la base de datos que se usara en el componente. A la fecha se tiene consolidada la información las condiciones socioeconómicas municipales (Valor agregado municipal y densidad de población) y Capacidad Municipal (Categorías).</p> <p><b>Análisis Cualitativo:</b> Se avanzó en el ajuste de la herramienta para la entrevista a usar para el piloto del año 2026. Asimismo, se solicitó a las secretarías técnicas de los Comités Nacionales incluir como punto en la agenda para el año 2026 la presentación de la propuesta de metodología para la evaluación de impacto del PNGRD.</p>	30%	<p>Documentos técnicos en elaboración Link del drive:</p> <p><b>Análisis Cuantitativo:</b> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1TZlslDDx9okwjf6ENkGMYjuUC-y1dTpu?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1TZlslDDx9okwjf6ENkGMYjuUC-y1dTpu?usp=drive_link</a></p> <p><b>Análisis Cualitativo</b> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1e8Q_6l-GaMwQWb_VicZ18OBfoVhGiNXu?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1e8Q_6l-GaMwQWb_VicZ18OBfoVhGiNXu?usp=drive_link</a></p>

Fuente: Elaboración propia.

**Nota:** Todos los soportes señalados en el informe se encuentran cargados en el drive de la Entidad.

## Producto 2: Servicios de Información implementados.

Indicador Principal	Unidad Medida	TOTAL	2024	2025	2026	2027	Actividad o entregable
Servicios de información implementados	Número	1	0,25	0,25	0,25	0,25	Desarrollar el módulo de seguimiento de capacidades mínimas de los actores territoriales y sectoriales del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD). Actividad desarrolla en 2024.
							Desarrollar el módulo de evaluación de impacto. Actividad prevista para la vigencia 2025.
							Adelantar pruebas funcionales de los módulos. Actividad prevista para la vigencia 2026.
							Migrar la información del seguimiento a las capacidades de los actores del SNGRD al nuevo módulo. Actividad prevista para la vigencia 2027.

Fuente: Elaboración propia.

### Avance Físico:

Actividades	Avance	Porcentaje de Avance	Soporte
Adelantar pruebas funcionales de los módulos.	Con el objetivo de cerrar el ciclo del reporte de proyectos sectoriales 2025, se realizaron pruebas e implemento el balance de la gestión de proyectos, esta funcionalidad permite a las áreas misionales comunicar de manera automática vía correo electrónico a los puntos focales los resultados finales del reporte y la validación de información de los proyectos a cargo de los sectores.  Adicionalmente se verificó y actualizó el estado a los proyectos que pasan para cierre. Estos fueron habilitados en la plataforma para que los sectores elaboren la ficha de cierre para presentación al Comité Nacional que corresponda.	30%	Bases de datos Link del drive: <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1srX-kIgUI737drp_Xb-4oBVR-yiS0tvl">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1srX-kIgUI737drp_Xb-4oBVR-yiS0tvl</a>

Fuente: Elaboración propia.

## Producto 3: Servicios de asistencia técnica en gestión de riesgo de desastres.

Indicador Principal	Unidad Medida	TOTAL	2024	2025	2026	2027	Actividad o entregable
Entidades asistidas técnicamente	Número	430	33	33	133	132	Realizar planes de trabajo con las entidades territoriales para asistir técnicamente la ejecución en la evaluación de impacto en el marco del componente programático del PNGRD.
							Asistir técnicamente a los territorios en la apropiación de la metodología de evaluación de impacto de la gestión del riesgo.
							Asistir técnicamente a los actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para implementar proyectos estratégicos y gestionar diferentes fuentes de financiación del PNGRD.

Fuente: Elaboración propia

### Avance Físico:

Actividades	Avance	Porcentaje de Avance	Soporte
Realizar planes de trabajo con las entidades territoriales para asistir técnicamente la ejecución en la evaluación de impacto en el marco del componente programático del PNGRD.	Durante este periodo se avanzó en la consolidación de: <ul style="list-style-type: none"> <li>Identificación de Clusters de Municipios para realizar las visitas a territorios, responsables y apoyos para la realización de las visitas.</li> <li>Consolidación del directorio de los municipios focalizados</li> <li>Validación por parte de la Jefatura de la OAPI los municipios focalizados.</li> </ul>	30%	Documentos técnicos en elaboración Link del drive: <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EEmT4Lhul3DbvtyiCzGR9-8tqmr5OtaBrLof3kWoYNY/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EEmT4Lhul3DbvtyiCzGR9-8tqmr5OtaBrLof3kWoYNY/edit?usp=sharing</a>
Asistir técnicamente a los territorios en la apropiación de la metodología de evaluación de impacto de la gestión del riesgo.	Se proyecta iniciar los procesos de asistencia técnica para la validación del componente cualitativo de la propuesta de metodología de evaluación de impacto del PNGRD en el mes de mayo de 2026. Actualmente se está avanzando en la focalización de entidades territoriales.	30%	
Asistir técnicamente a los actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para implementar proyectos estratégicos y gestionar diferentes fuentes de financiación del PNGRD.	Se está finalizando el desarrollo un portafolio digital de fuentes de financiamiento para la gestión del riesgo de desastres, insumo clave para el adelanto de asistencias técnicas en torno a la implementación de proyectos estratégicos y la gestión de diferentes fuentes de financiamiento del PNGRD.	30%	Documentos técnicos en elaboración Link del drive: <a href="https://busqueda.gestionderiesgo.gov.co/">https://busqueda.gestionderiesgo.gov.co/</a>

Fuente: Elaboración propia

### Producto 4: Documentos de Lineamientos Técnicos

Indicador Principal	Unidad Medida	TOTAL	2024	2025	2026	2027	Actividad o entregable
Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número de documentos	4	1	1	1	1	Elaboración del informe de seguimiento anual del PNGRD.
							Socializar el informe de seguimiento anual del PNGRD.

Fuente: Elaboración propia

### Avance Físico:

Actividades	Avance	Porcentaje de Avance	Soporte
Elaboración del informe de seguimiento anual del PNGRD.	Se continúa con el proceso de validación de los reportes de avance con corte a 2026, presentados por sectores y territorios en relación con los proyectos a su cargo dentro del PNGRD. El objetivo de esta actividad es garantizar la coherencia de dichos reportes con las metas e indicadores establecidos para cada proyecto.	30%	Documentos técnicos en elaboración Link del drive : <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13LF6z8-KD94Pe2XVdWzCtqzBLVgYynw-">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13LF6z8-KD94Pe2XVdWzCtqzBLVgYynw-</a>

Actividades	Avance	Porcentaje de Avance	Soporte
Socializar el informe de seguimiento anual del PNGRD.	<p>Conforme al plan de trabajo el desarrollo de esta actividad se tiene programada para el segundo semestre de la vigencia, no obstante, se están adelantando las siguientes actividades previas a esta socialización:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Actualización de bases de datos de los coordinadores territoriales.</li> <li>2. Ejecución del cronograma del pliego definitivo del proceso de selección de contratista para el suministro de tiquetes para el desplazamiento de colaboradores que desarrollarán las actividades de socialización del informe.</li> <li>3. Se está avanzando en la programación y estructuración del cronograma de mesas trabajo identificando responsables y recursos requeridos en función de desplazamientos.</li> </ol> <p>Esta actividad hace parte de los compromisos del Plan de Acción de la Entidad para la vigencia 2026.</p>	30%	<p>Documentos técnicos en elaboración</p> <p>Link del drive :  <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13LF6z8-KD94Pe2XVdWzCtqzBLVgYynw-">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13LF6z8-KD94Pe2XVdWzCtqzBLVgYynw-</a></p>

Fuente: Elaboración propia.

En complemento a lo señalado, se han adelantado mensualmente las siguientes actividades de orden administrativo:

- Apoyo a la gestión documental del proyecto de inversión.
- Apoyo al manejo y organización de agendas de trabajos, programación reuniones técnicas, administrativas y jurídicas. Esto incluye desarrollo de convocatorias, confirmación de asistencia, y apoyo en el desarrollo de oficios, invitaciones y/o circulares.
- Apoyo en las funciones básicas contables y financieras en el desarrollo del proyecto de inversión.

## Ejecución financiera a corte 30 de marzo de 2026

ITEMS	Asignado 2026	Comprometido a corte 30 marzo	Obligado con corte 30 de marzo de 2026 (Pagado)	Porcentaje ejecución con corte 30 de marzo de 2026 (Pagado)
<b>Contratación</b>	2.196'585.080	378'089.360	378'089.360	17,21%
<b>Viáticos</b>	174'184.050	0	0	0
<b>Tiquetes</b>	231'680.800	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>2.602'449.930</b>	<b>378'089.360</b>	<b>378'089.360</b>	<b>17,21%</b>

**Nota:** Los recursos asignados para viáticos y transportes conforme el plan de trabajo será ejecutados en el segundo semestre de la vigencia