



“Fortalecimiento de la política nacional de gestión del riesgo de desastres mediante la valoración del impacto de la implementación del PNGRD.”

BPIN 202300000000276

Reporte segundo trimestre (abril - junio) de 2026

INTRODUCCIÓN

Este informe se elabora con corte al **30 de junio de 2026**, y describe el avance de los productos y actividades propuestas en la cadena de valor del proyecto: "Fortalecimiento de la política nacional de gestión del riesgo de desastres mediante la valoración del impacto de la implementación del PNGRD" (BPIN 202300000000276), y los avances logrados en términos de ejecución física y financiera.

Este documento desarrolla el siguiente contenido: 1) en el primer capítulo se presenta la información general del proyecto, junto con las actividades que integran cada uno de los 4 productos que conforman el proyecto de inversión. 2) en el segundo capítulo se mencionan específicamente los avances físicos y financieros de cada producto, junto con sus actividades y sus soportes respectivos con la fecha de corte antes mencionada.

1. Información general del proyecto

1.1. Datos Generales

Nombre	Fortalecimiento de la política nacional de gestión del riesgo de desastres mediante la valoración del impacto de la implementación del PNGRD
Código BPIN	BPIN 202300000000276
Tipo	Inversión
Sector	Presidencia
Programa	0207 - Prevención y mitigación del riesgo de desastres desde el sector Presidencia
Estado	En ejecución
Localización	Nacional
Horizonte del proyecto	2024-2027
Apropiación vigente	\$ 1.200.000.000

1.2. Objetivos

General	Valorar el impacto generado por el Plan Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (PNGRD) en el marco del cumplimiento de la política de gestión del riesgo de desastres
Específicos	Implementar la metodología de evaluación de impacto del PNGRD
	Mejorar la metodología de seguimiento y evaluación para valorar el impacto del instrumento de planificación de la Política de gestión del riesgo



CADENA DE VALOR DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Dependencia de Presidencia o Entidad del Sector		Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres																																												
No. Proceso		EP-AJ-021100-0014																																												
Director del proyecto		Elena Pabón - Cargo: Profesional Especializado - Correo: Elena.Pabon@gestiondelriesgo.gov.co>																																												
Gestor de proyecto		Elena Pabón - Cargo: Profesional Especializado - Correo: Elena.Pabon@gestiondelriesgo.gov.co>																																												
Código BPRN		20230000000276																																												
Nombre del Proyecto		Fortalecimiento de la política nacional de gestión del riesgo de desastres mediante la valoración del impacto de la implementación del PNIGRD.																																												
Objetivo General Proyecto		Valorar el impacto generado por el PNIGRD en el marco del cumplimiento de la política de gestión del riesgo de desastres.																																												
Objetivo específico (1)	Productos e indicadores															Focalización																														
	Producto	Beneficiarios	2024	2025	2026	2027	Indicador Principal	TOTAL	2024	2025	2026	2027	Indicador secundario	TOTAL	2024	2025	2026	2027	Actividades o Entregables	Gestión de riesgo de desastres	Tecnologías de información y comunicaciones	Costo por actividad o entregable	2024	2025	2026	2027																				
Implementar la metodología de evaluación de impacto del PNIGRD.	Documentos de Insumos técnicos	53,808,013	52,695,952	53,110,669	53,474,637	53,808,013	Documentos de Insumos técnicos realizados	4	1	1	1	1							SI	NO		\$ 361,215,098.00	\$ 361,215,098.00																							
																			SI	NO		\$ 497,253,117.00	\$ 497,253,117.00																							
																			SI	NO		\$ 679,480,218.00		\$ 679,480,218.00																						
																				SI	NO		\$ 740,633,256.00			\$ 740,633,256.00																				
		53,808,013	52,695,952	53,110,669	53,474,637	53,808,013	Total Objetivo Especifico 1																				\$ 2,278,581,649.00																			
		53,808,013	52,695,952	53,110,669	53,474,637	53,808,013	\$ 361,215,098.00																				\$ 497,253,117.00																			
		53,808,013	52,695,952	53,110,669	53,474,637	53,808,013	\$ 679,480,218.00																				\$ 740,633,256.00																			
		53,808,013	52,695,952	53,110,669	53,474,637	53,808,013	\$ 2,278,581,649.00																				\$ 361,215,098.00																			
Objetivo específico (2)	Productos e indicadores																										Focalización																			
	Producto	Beneficiarios	2024	2025	2026	2027	Indicador Principal	TOTAL	2024	2025	2026	2027											2024	2025	2026	2027																				
Mejorar la metodología de seguimiento y evaluación para valorar el impacto del instrumento de planificación de la Política de gestión del riesgo	Servicios de información implementados	53,808,013	52,695,952	53,110,669	53,474,637	53,808,013	Servicios de información implementados	1	0.25	0.25	0.25	0.25		0					SI	SI		\$ 209,954,760.00	\$ 209,954,760.00																							
																				SI	SI		\$ 285,010,933.00	\$ 285,010,933.00																						
																				SI	SI		\$ 473,178,789.00		\$ 473,178,789.00																					
																			SI	SI		\$ 515,764,880.00			\$ 515,764,880.00																					
	Servicio de asistencia técnica	53,808,013	23,676,590	23,793,082	53,474,637	53,808,013	Entidades estatales técnicamente	331	33	33	133	132		0					SI	NO		\$ 1,041,319,280.00	\$ 90,404,600.00	\$ 131,893,357.00	\$ 353,226,743.40	\$ 465,794,580.00																				
																			SI	NO		\$ 314,353,892.00	\$ 71,361,896.00	\$ 75,116,425.00	\$ 80,227,546.00	\$ 87,448,625.00																				
																			SI	NO		\$ 206,953,930.00		\$ 99,021,623.00	\$ 107,932,915.00																					
																			SI	NO		\$ 74,107,733.60		\$ 74,107,733.60																						
Documentos de Insumos técnicos	53,808,013	52,695,952	52,695,952	53,474,637	53,808,013	Documentos de Insumos técnicos realizados	4	1	1	1	1	1		0					SI	NO		\$ 1,508,951,312.00	\$ 90,404,600.00	\$ 131,893,357.00	\$ 615,623,615.00	\$ 671,629,740.00																				

2. Avances a 30 de junio de 2026

Producto 1.: Documentos de lineamientos técnicos.

Indicador Principal	Unidad Medida	TOTAL	2024	2025	2026	2027	Actividad o entregable
Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número de documentos	4	1	1	1	1	Construir una línea base para la implementación de la metodología de medición del impacto del PNGRD a nivel territorial. Documento desarrollado en 2024
							Aplicar la metodología existente de medición del impacto del PNGRD a nivel territorial. Actividad prevista para la vigencia 2025.
							Analizar los criterios técnicos de la evaluación de impacto. Actividad prevista para la vigencia 2026.
							Generar los resultados de la implementación de la metodología de evaluación de impacto del PNGRD. Actividad prevista para la vigencia 2027.

Fuente: Elaboración propia.

Avance Físico:

Actividades	Avance	Porcentaje de Avance	Soporte
Analizar los criterios técnicos de la evaluación de impacto.	Durante este periodo se avanzó en: Análisis Cuantitativo: Se avanzó en la consolidación de la base de datos que se usara en el componente. A la fecha se tiene consolidada la información de inversiones en gestión del riesgo de desastres, susceptibilidad a movimientos en masa e inundación, la evaluación integral del riesgo municipal y comunidades ancestrales y étnicas. Análisis Cualitativo: Se realizaron pruebas y finalización de la herramienta para la entrevista a usar para el piloto del año 2026. Asimismo, se inició el proceso de implementación de las entrevistas en los municipios focalizados.	60%	Documentos técnicos en elaboración Link del drive: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GLcjIH7j_qchZY6ywH81aBAE18_7YTqk

Fuente: Elaboración propia.

Nota: Todos los soportes señalados en el informe se encuentran cargados en el drive de la Entidad.

Producto 2: Servicios de Información implementados.

Indicador Principal	Unidad Medida	TOTAL	2024	2025	2026	2027	Actividad o entregable
Servicios de información implementados	Número	1	0,25	0,25	0,25	0,25	Desarrollar el módulo de seguimiento de capacidades mínimas de los actores territoriales y sectoriales del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD). Actividad desarrolla en 2024.
							Desarrollar el módulo de evaluación de impacto. Actividad prevista para la vigencia 2025.
							Adelantar pruebas funcionales de los módulos. Actividad prevista para la vigencia 2026.
							Migrar la información del seguimiento a las capacidades de los actores del SNGRD al nuevo módulo. Actividad prevista para la vigencia 2027.

Fuente: Elaboración propia.

Avance Físico:

Actividades	Avance	Porcentaje de Avance	Soporte
Adelantar pruebas funcionales de los módulos.	Para este periodo se realizaron las actividades de análisis, diseño, desarrollo pruebas e implementación de modulos del MEGIR, entre otros, el módulo de Participación Social en módulo consta de las siguientes funcionalidades: Autenticación de usuarios, Administración del formulario (crear, modificar y configurar preguntas), reporte MEGIR por periodo con envío de formulario PDF vía correo electrónico en el cierre del formulario, impresión y descarga del formulario PDF, Tablero de control para seguimiento, reporte de seguimiento diario. Adicionalmente se realizó la importación de las organizaciones sociales y comunitarias identificadas, creación de usuarios para acceso al sistema para cada una de las organizaciones, se creó y habilitó el formulario para reporte 2026 con sus respectivas preguntas, se actualizó el manual de usuario funcional incluyendo las nuevas funcionalidades y se creo un instructivo para guiar al usuario en el reporte del periodo.	60%	Bases de datos Link del drive: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1srX-kIgUI737drp_Xb-4oBVR-yiS0tvI

Fuente: Elaboración propia.

Producto 3: Servicios de asistencia técnica en gestión de riesgo de desastres.

Indicador Principal	Unidad Medida	TOTAL	2024	2025	2026	2027	Actividad o entregable
Entidades asistidas técnicamente	Número	430	33	33	133	132	Realizar planes de trabajo con las entidades territoriales para asistir técnicamente la ejecución en la evaluación de impacto en el marco del componente programático del PNGRD.
							Asistir técnicamente a los territorios en la apropiación de la metodología de evaluación de impacto de la gestión del riesgo.
							Asistir técnicamente a los actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para implementar proyectos estratégicos y gestionar diferentes fuentes de financiación del PNGRD.

Fuente: Elaboración propia

Avance Físico:

Actividades	Avance	Porcentaje de Avance	Soporte
Realizar planes de trabajo con las entidades territoriales para asistir técnicamente la ejecución en la evaluación de impacto en el marco del componente programático del PNGRD.	Durante este periodo se: i) Se construyó el plan de trabajo para iniciar con el proceso del piloto de la metodología de evaluación de impacto del PNGRD para desarrollar en 133 entidades entre el mes de mayo a noviembre de 2026. • ii) Se remitieron a 80 entidades las comunicaciones donde se les invita hacer parte del Piloto de evaluación de impacto del PNGRD	60%	Documentos técnicos en elaboración Link del drive: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GLcjlH7j_qchZY6ywH81aBAE18_7YTqk
Asistir técnicamente a los territorios en la apropiación de la metodología de evaluación de impacto de la gestión del riesgo.	Durante este periodo se avanzó en la consolidación de los informes del proceso de piloto para el componente cualitativo de la evaluación de impacto del PNGRD: En los municipios de El Colegio, San Antonio del Tequendama, Sasaima, Subachoque, Pacho y El Peñon en el Departamento de Cundinamarca.	60%	
Asistir técnicamente a los actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para implementar proyectos estratégicos y gestionar diferentes fuentes de financiación del PNGRD.	Conforme cronograma se adelantaron 2 talleres prácticos del portafolio digital de fuentes de financiamiento para la gestión del riesgo de desastres con miembros del CDGRD del Departamento de Magdalena el 25 de junio y con sus coordinadores municipales el 24 de junio.	60%	Documentos técnicos en elaboración Link del drive: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/152O3G5_THjKJ-OB_0EdN4CQTW0-OVd6x

Fuente: Elaboración propia

Producto 4: Documentos de Lineamientos Técnicos

Indicador Principal	Unidad Medida	TOTAL	2024	2025	2026	2027	Actividad o entregable
Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número de documentos	4	1	1	1	1	Elaboración del informe de seguimiento anual del PNGRD.
							Socializar el informe de seguimiento anual del PNGRD.

Fuente: Elaboración propia

Avance Físico:

Actividades	Avance	Porcentaje de Avance	Soporte
Elaboración del informe de seguimiento anual del PNGRD.	Con el propósito de garantizar la coherencia de los avances reportados a corte 2025, presentados por sectores y territorios responsables de la ejecución de los proyectos del PNGRD, respecto de las metas e indicadores definidos para cada proyecto, se culminó el proceso de validación y se inició la fase consolidación de las bases de datos para la elaboración del informe de seguimiento. Se avanzó en la definición de los ajustes en la estructura del informe y en la redacción y diagramación de los nuevos capítulos incorporados.	60%	Documentos técnicos en elaboración Link del drive : https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fucTd0J-MvUhjBOMZ0rBbZJWxm47kJyQ

Actividades	Avance	Porcentaje de Avance	Soporte
Socializar el informe de seguimiento anual del PNGRD.	Conforme cronograma se dió inicio al proceso de socialización de resultados del XVII Informe de seguimiento anual del PNGRD (2025) con dos jornadas adelantadas en el departamento de Magdalena (24 y 25 de junio) que además incluyeron el desarrollo de ejercicios prácticos para fortalecer el reporte de avances territoriales en el PNGRD y el MEGIR.	60	Documentos técnicos en elaboración Link del drive : https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13LF6z8-KD94Pe2XVdWzCtqzBLVgYynw-

Fuente: Elaboración propia.

En complemento a lo señalado, se han adelantado mensualmente las siguientes actividades de orden administrativo:

- Apoyo a la gestión documental del proyecto de inversión.
- Apoyo al manejo y organización de agendas de trabajos, programación reuniones técnicas, administrativas y jurídicas. Esto incluye desarrollo de convocatorias, confirmación de asistencia, y apoyo en el desarrollo de oficios, invitaciones y/o circulares.
- Apoyo en las funciones básicas contables y financieras en el desarrollo del proyecto de inversión.

Ejecución financiera a corte 30 de junio de 2026

ITEMS	Asignado 2026	Comprometido a corte 30 junio	Obligado con corte 30 de junio de 2026 (Pagado)	Porcentaje ejecución con corte 30 de junio de 2026 (Pagado)
Contratación	2.196.585.080	951.535.400	951.535.400	43.32%
Viáticos	231.680.800	0	0	0%
Tiquetes	174.184.050	16.369.386	16.369.386	9.40%
TOTAL	2.602.449.930	967.904.786	967.904.786	37.19%

Nota: Los recursos asignados para viáticos y transportes conforme el plan de trabajo será ejecutados en el segundo semestre de la vigencia