

**Fortalecimiento de la
implementación, seguimiento y
evaluación del componente
programático del Plan Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres
con los actores que conforman
SNGRD.**

2021 -2023

BPIN 2018011000474

REPORTE – SEPTIEMBRE 30 de 2023

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN.....	2
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.....	3
1.1 Datos Generales	3
1.2 Objetivos	3
1.3 Descripción general del proyecto	3
1.4 Cadena de Valor.....	0
AVANCE A SEPTIEMBRE 30 DE 2023	0
Objetivo 01: Actualizar el componente programático del PNGRD.	0
Producto: Documentos de Planeación.	0
Objetivo 2: Optimizar el reporte y procesamiento de la información para el seguimiento y evaluación del PNGRD.	1
Producto: Documentos de lineamientos técnicos.....	1
Producto – Servicio de Información implementado	2
Producto – Servicio de asistencia técnica en gestión del riesgo de desastres.	3
Balance general de los indicadores del proyecto a corte septiembre 30 de 2023.	5

INTRODUCCIÓN

Este informe se elabora con corte a **30 de septiembre de 2023**, describe el avance de los productos y actividades propuestas en la cadena de valor del proyecto: “Fortalecimiento de la implementación, seguimiento y evaluación del componente programático del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres con los actores que conforman el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -SNGRD”

Este documento desarrolla el siguiente contenido: a) en el primer capítulo se presentan datos generales del proyecto, entre otros: objetivos, horizonte del proyecto y cadena de valor y b) en el segundo capítulo se detallan los avances físicos y financieros de los productos y actividades a **corte 30 de septiembre de 2023** y los soportes que dan cuenta de dicho avance.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.1 Datos Generales

Nombre	Fortalecimiento de la implementación, seguimiento y evaluación del componente programático del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres con los actores que conforman el SNGRD.
Código BPIN	BPIN 2018011000474.
Sector	Presidencia.
Programa	0207 - Prevención y mitigación del riesgo de desastres desde el sector Presidencia.
Localización	Nacional.
Horizonte del proyecto	2019 - 2023
Presupuesto Vigencia 2023	\$812.743.039

1.2 Objetivos

General	Fortalecer la implementación, seguimiento y evaluación del componente programático del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres con los actores que conforman el SNGRD.
Específicos	Actualizar el componente programático del PNGRD.
	Optimizar el reporte de la información para el seguimiento y evaluación del PNGRD

1.3 Descripción general del proyecto

El proyecto de inversión de "Fortalecimiento a la implementación, seguimiento y evaluación del componente programático del PNGRD" (BPIN 2018011000474) inició su desarrollo en el año 2021 con un presupuesto asignado de \$1.0006.687.543 millones de pesos, con el objetivo de optimizar el reporte de la información para el seguimiento y evaluación del PNGRD, así como en la actualización de su componente programático. Durante la vigencia se comprometió el 98% de los recursos y se cumplió con los productos y actividades relacionadas para esta vigencia. Para el año

2022, se le asignaron recursos por \$1.052.614.463 millones de pesos, donde se ejecutó el 98% y se elaboraron el 100% de los productos y actividades relacionadas para esta vigencia.

Para el año 2023, fueron asignados recursos por un valor de \$812.743.039 para el año 2023, para desarrollar los siguientes objetivos:

- Actualizar el componente programático del PNGRD
- Optimizar el reporte de la información para el seguimiento y evaluación del PNGRD

Por tanto, este proyecto contempla adelantar acciones para garantizar que a dicho componente se le haga seguimiento y evaluación a nivel sectorial y territorial, y adicionalmente este instrumento de planificación se encuentre articulado con los demás instrumentos de planificación que tienen los sectores y los territorios, incluyendo los diferentes proyectos de inversión pública en el territorio nacional; lo anterior conforme lo establecido en el capítulo III de la Ley 1523 de 2012.

AVANCE A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

Objetivo 01: Actualizar el componente programático del PNGRD.

El objetivo 01 contempla:

Producto: Documentos de Planeación.

Indicador Principal	Unidad Medida	TOTAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Indicador secundario	TOTAL	2019	2020	2021	2022	2023	Actividad
Documentos de planeación realizados	#	2			1	0	1		Documento del componente programático del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres actualizado	2			1	0	1	Editar la documentación técnica del PNGRD en lenguaje claro para divulgación masiva. Realizar el documento de actualización del componente programático del PNGRD correspondiente al periodo 2022-2026

Nota: Todos los soportes señalados se encuentran albergados en el drive de la Entidad.

Indicador Secundario 01: Documento del componente programático del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres actualizado.

Avance Físico

Producto	Actividades	Avance	Soporte
Documentos de Planeación	Editar la documentación técnica del PNGRD en lenguaje claro para divulgación masiva. Realizar el documento de actualización del componente programático del PNGRD correspondiente al periodo 2022-2026	A corte 30 de septiembre se avanzó en el proceso de actualización del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en el marco de la armonización con las apuestas del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Presentando el enfoque del componente general y la necesidad de revisar el componente programático por parte de los sectores responsable en la implementación de ese instrumento.	Memorias de reuniones Oficios de solicitud a los sectores.

Nota: Todos los soportes señalados se encuentran albergados en el servidor de la Entidad.

Avance financiero

Producto	Actividades	Costo actividad	Ejecución	Porcentaje ejecución	Soporte
Documentos de Planeación	Editar la documentación técnica del PNGRD en lenguaje claro para divulgación masiva.	\$227.266.464	\$215.080.888	94.64%	UNGRD-010-2023 UNGRD-021-2023 UNGRD-052-2023 UNGRD-054-2023 UNGRD-061-2023
	Realizar el documento de actualización del componente programático del PNGRD correspondiente al periodo 2022-2026				

Objetivo 2: Optimizar el reporte y procesamiento de la información para el seguimiento y evaluación del PNGRD.

El objetivo 02 contempla:

Producto: Documentos de lineamientos técnicos.

Indicador Principal	Unidad Medida	TOTAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Indicador secundario	TOTAL	2019	2020	2021	2022	2023	Actividad
Documentos de lineamientos técnicos realizados	#	8	2	0	2	3	1	0	Documentos de lineamientos técnicos del modelo de seguimiento y evaluación al Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres realizados	2	0	0	0	1	1	Ajustar al documento marco metodológico del Sistema de Seguimiento y Evaluación del PNGRD.

Nota: Todos los soportes señalados se encuentran albergados en el drive de la Entidad.

Indicador Secundario 01: Documentos de lineamientos técnicos del modelo de seguimiento y evaluación al Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres realizados.

Avance Físico

Producto	Actividades	Avance	Soporte
Documentos de lineamientos técnicos	Ajustar al documento marco metodológico del Sistema de Seguimiento y Evaluación (SSE) del PNGRD.	Se cuenta con el avance en la construcción del documento SSE para mostrar metodológicamente el paso a paso en pro del seguimiento del PNGRD.	Borrador del documento.

Nota: Todos los soportes señalados se encuentran albergados en el servidor de la Entidad.

Avance financiero

Actividades	Costo actividad	Ejecución	Porcentaje ejecución	Soporte
Ajustar al documento marco metodológico del Sistema de Seguimiento y Evaluación del PNGRD.	\$62.920.880	\$ 54.325.550	86.34%	UNGRD-020-2023 UNGRD -073-2023

Producto – Servicio de Información implementado

Producto	Indicador Principal	Unidad Medida	TOTAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Indicador secundario	TOTAL	2019	2020	2021	2022	2023	Actividad
Servicio de información implementado	Sistemas de información implementados	#	2	0	0	0	1	1	0	Sistemas de información implementados	2	0	0	0	1	1	Migrar la información del PNGRD a la nueva herramienta. Actualizar la herramienta de seguimiento al PNGRD.

Indicador secundario 01: Sistemas de información implementados

Avance Físico

Producto	Actividades	Avance	Soporte
Servicio de Información implementado	Migrar la información del PNGRD a la nueva herramienta. Actualizar la herramienta de seguimiento al PNGRD.	A corte septiembre se cuenta con la persona contratada y se lleva un avance del 80% en el servicio de información.	UNGRD-055-2023 UNGRD -073-2023 Correos electrónicos convocando las reuniones de construcción y revisión de los avances de las fechas 27 y 28 de septiembre de 2023.

Nota: Todos los soportes señalados se encuentran albergados en el servidor de la Entidad.

Avance financiero

Actividades	Costo Actividad	Ejecución	% ejecución	Soporte
Migrar la información del PNGRD a la nueva herramienta.	\$93.559.594	\$50.061.383,3	53.50%	UNGRD-055-2023 UNGRD - 073-2023
Actualizar la herramienta de seguimiento al PNGRD.				

Producto – Servicio de asistencia técnica en gestión del riesgo de desastres.

Indicador Principal	Unidad Medida	TOTAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Indicador secundario	TOTAL	2019	2020	2021	2022	2023	Actividad
Entidades asistidas técnicamente	#	55		52	52	52	55		Entidades sectoriales asistidos técnicamente	23	18	0	20	20	23	Realizar planes de trabajo para promover la ejecución del componente programático del PNGRD.
											32	0	32	32	32	Realizar asistencia técnica a los CDGRD y CMGRD para seguimiento a proyectos PNGRD
																Socializar el informe de seguimiento del PNGRD periodo 2022.

Indicador secundario 01: Entidades sectoriales asistidas técnicamente.

Avance Físico

Actividades	Avance	Soporte
Realizar planes de trabajo para promover la ejecución del componente programático del PNGRD.	Se publicó el informe XIV de seguimiento del PNGRD, en la página web de la UNGRD y se envió con comunicación oficial al DNP y Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se realizaron 24 mesas de trabajo sectoriales para la socialización de instrumento de planificación.	Informe publicado en la página web de la UNGRD. https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/PNGRD/Informe-de-seguimiento-XIV-al-PNGRD-2023.pdf
Realizar asistencia técnica a los CDGRD y CMGRD para seguimiento a proyectos PNGRD		
Socializar el informe de seguimiento del PNGRD periodo 2022.		

Avance financiero

Actividades	Costo actividad	Ejecución	% ejecución	Soporte
Realizar planes de trabajo para promover la ejecución del componente programático del PNGRD.	\$428.996.101	\$375.032.541	87.42%	UNGRD-018-2023 UNGRD-022-2023 UNGRD-034-2023 UNGRD-024-2023 UNGRD-046-2023 UNGRD-058-2023 UNGRD-059-2023 UNGRD-063-2023 UNGRD-065-2023 UNGRD-070-2023
Realizar asistencia técnica a los CDGRD y CMGRD para seguimiento a proyectos PNGRD				
Socializar el informe de seguimiento del PNGRD periodo 2022.				

En complemento a lo señalado, durante el primer semestre del año 2023 se adelantaron las siguientes actividades de orden administrativo:

- ✓ Apoyo a la gestión documental del proyecto de inversión.
- ✓ Apoyo al manejo y organización de agendas de trabajos, programación reuniones técnicas, administrativas y jurídicas. Esto incluye desarrollo de convocatorias, confirmación de asistencia, y apoyo en el desarrollo de oficios, invitaciones y/o circulares y los trámites requeridos para el adelanto de comisiones de viaje que se requieren para desarrollar la asistencia técnica a territorio.
- ✓ Apoyo en las funciones básicas contables y financieras en el desarrollo del proyecto de inversión

Balance general de los indicadores del proyecto a corte septiembre 30 de 2023.

Con corte al 30 de septiembre de 2023 y conforme las directrices del Gobierno Nacional frente a austeridad en el gasto, la UNGRD logró optimizar los recursos asignados para el proyecto, cumpliendo las metas establecidas con el 85.45% de los recursos asignados.

Bajo lo anterior los indicadores globales del proyecto quedaron de la siguiente forma:

- Avance Físico:76%
- Avance Financiero: 85.45%
- Avance Gestión: 78%

El avance financiero corresponde a recursos comprometidos frente a la apropiación inicial del proyecto.