



**INFORME DE SUPERVISIÓN
DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS**

**CODIGO:
FR-1604-GCON-01**

VERSION 02

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

FECHA: 21 de Mayo de 2016 Informe No. 4

PROCESO: GESTION DE REDUCCION DEL RIESGO

No. CONTRATO: CONTRATO UNGRD 016 - 2016

CONTRATISTA: ANDRÉS IVÁN RODRÍGUEZ MARTHA

IDENTIFICACIÓN: 19.491.016 ✓

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : Meses: 6 Dias: 0

PRORROGA: Meses: 0 Dias:

FECHA DE INICIO: 22 de enero de 2016

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 21 de julio de 2016

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REINICIO:

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en el marco del Proyecto de Asistencia Técnica en Gestión local del riesgo a nivel Municipal y Departamental para el acompañamiento de entidades territoriales en la construcción de Documentos de Lineamientos de Integración de la Gestión del Riesgo en Planes de Ordenamiento Territorial, articulados al plan de inversiones de municipios priorizados, de acuerdo con lo definido en la Ley 1523 de 2012.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 40.200.000

VALOR ADICION: Adición 1. Adición 2. Adición 3.
\$ 0

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 40.200.000
(Vr. Inicial+Vrs. adiciones)

FORMA DE PAGO: 6 PAGOS DE \$6.700.000

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME: 22/04/2016 ✓ - 21/05/2016 ✓

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
Presentar dentro de diez (10) días siguientes al inicio del contrato, un Plan de Trabajo previa aprobación del Supervisor, en el cual se especifiquen las actividades a realizar con su respectivo cronograma, que asegure el cumplimiento de las metas establecidas en el marco de la asistencia técnica en gestión del riesgo a nivel municipal y departamental en el marco del contrato.	Reunión de inducción sobre estrategia para la asistencia técnica para el año 2016	Plan de trabajo con base en el cronograma general
Elaborar documentos municipales de línea base y documentos municipales de lineamientos para la integración de la gestión del riesgo en la revisión y ajustes de los POT articulados al Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo Municipal y al Plan Municipal de Gestión del Riesgo –PMGRD, de acuerdo con la metodología y programación acordada para el efecto con el supervisor del contrato, para los municipios priorizados en la región Caribe.	recepción de la matriz de evaluación ajustada para asistencia técnica de 2016 y elaboración de documentos síntesis de cada municipio en donde se resume el tema de gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial y planes de desarrollo.	Elaboración de documentos síntesis de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento y planes de desarrollo de los cinco municipios asignados.
Prestar asistencia técnica a las Secretarías Municipales y Departamentales de Planeación, a los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres – CMGRD y/o acompañamiento a los Consejos Departamentales para la Gestión del Riesgo de desastres – CDGRD y Corporaciones Autónomas Regionales - CAR, en los municipios priorizados de la región Caribe, en los aspectos relacionados con la integración de los procesos de gestión del riesgo de desastres en los instrumentos de planificación territorial, dispuestos en el capítulo III de la ley 1523 de 2012.	Organización de la información entregada por parte de los municipios asignados, referente a los planes de ordenamiento territorial, avance de los planes de desarrollo y planes municipales de gestión del riesgo de desastres (POT, PDM, PMGRD)	Elaboración de documentos síntesis de la gestión del riesgo en los planes de

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

<p>Dirigir la realización de las reuniones y talleres que sean necesarios para el cumplimiento de la asistencia técnica de acuerdo con la metodología y programación acordada con el Supervisor del contrato.</p>	<p>Preparación previa al trabajo conjunto con los funcionarios de los municipios asignados, para la elaboración del documento de línea base a partir del diligenciamiento del formato diseñado</p>	<p>gestión del riesgo en los planes de ordenamiento y planes de desarrollo de los cinco municipios asignados.</p>
<p>Apoyar la elaboración de un documento general de Línea Base sobre avances de la integración de la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial.</p>		
<p>Atender las directrices e instrucciones impartidas por el Director General de la UNGRD y del Supervisor en cuanto a la articulación de las actividades que desarrolle en cumplimiento del presente contrato con el plan de acción de la UNGRD, para la preparación de conceptos técnicos e informes.</p>	<p>Análisis del plan de laderas occidentales de Barranquilla enviado al Director de la UNGRD por parte del Alcalde Distrital de Barranquilla.</p>	<p>Elaboración de documento de análisis del plan de laderas occidentales de Barranquilla adoptado por el Decreto 959 de 2015, a partir de la armonización con el POT recientemente aprobado y el Plan de Desarrollo presentado al Concejo de la ciudad.</p>
<p>Las demás actividades que le sean asignadas y se deriven del objeto del presente contrato.</p>	<p>Durante el periodo marzo 22 a abril 21 de 2016 no se definieron actividades por parte del supervisor del contrato diferentes a las desarrolladas, en relación con esta obligación.</p>	<p>No aplica en esta etapa de ejecución</p>

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA (corte del periodo a informar)	MES CUENTA DE COBRO / O No. FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
						No. De días ejecutados	%
21/02/2016	1	\$ 6.700.000	\$ 6.700.000	\$ 33.500.000	17%	30	17%
21/03/2016	2	\$ 6.700.000	\$ 13.400.000	\$ 26.800.000	34%	60	34%
21/04/2016	3	\$ 6.700.000	\$ 20.100.000	\$ 20.100.000	50%	90	50%
21/05/2016	4	\$ 6.700.000	\$ 26.800.000	\$ 13.400.000	67%	120	67%

LIQUIDACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
 (Persona Natural)

Liquidación de aportes a sistema de Salud, Pensión y ARL.

	Liquidación	Aporte	Diferencia
Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)	\$ 335.000	\$ 315.000	\$ 20.000
Aporte a sistema de pensión (16% del 40%)	\$ 428.800	\$ 403.200	\$ 25.600
Aporte ARL (0,522% del 40%)	\$ 13.990	\$ 13.200	\$ 790
TOTAL	\$ 777.790	\$ 731.400	\$ 46.390

 Número de planilla 8452001748
8452914700

 Periodo cotizado abril/mayo
PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
 (Persona Jurídica)

PERIODO APORTADO Ó CERTIFICADO	FECHA DE CERTIFICACION	EXPEDIDA POR (Coloque el nombre del Representante Legal o Revisor Fiscal)

INFORME DE DELEGACIONES FUERA DE LA CIUDAD y/o PAIS
REPORTE DE VIAJE

No. DE RESOLUCION y/o AUTORIZACION	FECHA DE RESOLUCION y/o AUTORIZACION	LUGAR ORIGEN	LUGAR DESTINO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	No. DIAS

REPORTE DE TRANSPORTE (AEREOS, TERRESTRE y/o MARÍTIMOS)

No. DE SOPORTE	TIPO	LUGAR ORIGEN	LUGAR DESTINO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	No. DIAS

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

--	--	--	--	--	--	--

OBSERVACIONES

(Para hacer efectivo el último pago, se requiere de la presentación del informe, la certificación de recibo o satisfacción del servicio y/o bien, y para las personas naturales el formato diligenciado de certificación sin pendientes)

Rafael Saénz
Profesional especializado - Línea Instrumentos de Planificación

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL SUPERVISOR

Andrés Iván Rodríguez
Andrés Iván Rodríguez

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA

V.B.
NOTA:

lit
re