

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	CODIGO: FR-1604-GCON-01	VERSION 02
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		

FECHA: 04 de Julio de 2016 Informe No. 5
PROCESO: GESTIÓN DE REDUCCIÓN DEL RIESGO
No. CONTRATO: 031-2016
CONTRATISTA: DIEGO ARMANDO RIVERA GUTIERREZ
IDENTIFICACIÓN: 1.053.771.877
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: Meses: 6 Dias: 0
PRORROGA: Meses: 0 Dias:
FECHA DE INICIO: 05 DE FEBRERO DE 2016
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 04 DE AGOSTO DE 2016
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REINICIO:

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA GESTIÓN LOCAL DEL RIESGO A NIVEL MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE ENTIDADES TERRITORIALES EN LA CONSTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS DE INTEGRACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ARTICULADOS AL PLAN DE INVERSIONES DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS, DE ACUERDO CON LO DEFINIDO EN LA LEY 1523 DE 2012

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 24.600.000
VALOR ADICION: \$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 24.600.000
(Vr. Inicial+Vrs. adiciones)
FORMA DE PAGO: 06 PAGOS
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME: 5/06/2016 - 4/07/2016


OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Brindar apoyo en la asistencia técnica a las Secretarías Municipales y Departamentales de Planeación, a los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres — CMGRD y/o acompañamiento a los Consejos Departamentales para la Gestión del Riesgo de desastres — CDGRD y Corporaciones Autónomas Regionales - CAR, en las zonas que le sean asignadas, en los aspectos relacionados con la integración de los procesos de gestión del riesgo de desastres en los instrumentos de planificación territorial, dispuestos en el capítulo III de la ley 1523 de 2012	1) Segunda jornada de acercamiento municipios objeto de asistencia técnica departamento de Nariño al cronograma de actividad adelantada de asistencia técnica. Municipios: Ipiales, Tuquerres, Sapuyes y Guachucal Adelantar la segunda jornada de acercamiento para la elaboración de "Documentos de lineamientos para integrar la gestión del riesgo de desastres en la revisión y ajuste POTS, articulados al plan de inversiones para los municipios", en los municipios de Ipiales, Tuquerres, Sapuyes y Guachucal del departamento de Nariño. Inicio de diligenciamiento de Formato de Evaluación de instrumentos. Fecha: 19 de junio de 2016 Entidades: Alcaldías municipales (Ipiales, Tuquerres, Sapuyes y Guachucal) y entidades integrantes del consejo municipal de gestión del riesgo de cada uno de los municipios	Informe. Segunda jornada de acercamiento municipios de Ipiales, Tuquerres, Sapuyes y Guachucal. Enviado a: Lady Milena Parra
2. Apoyar en la elaboración de documentos municipales de línea base y documentos municipales de lineamientos para la integración de la gestión del riesgo en la revisión y ajustes de los POT articulados al Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo Municipal y al Plan Municipal de Gestión del Riesgo —PMGRD, de acuerdo con la metodología y programación acordada para el efecto con el supervisor del contrato.	4) Finalización Formato revisión y evaluación POTS construcción línea base. Actividad adelantada: Cronograma de Asistencia Técnica. Realizada a: Neira, Villamaría, La Tebaida, Ipiales, Tuquerres, Sapuyes y Guachucal UNGRD	1) Formatos Revisión y Evaluación POTS construcción línea base documento lineamientos para la integración GRD en el POT. Por solicitud de: cronograma de actividades UNGRD Realizado para: Municipios de Neira, Villamaría, La Tebaida, Ipiales, Tuquerres, Sapuyes y Guachucal Enviado a: Supervisor Rafael Saenz Perez

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	CODIGO: FR-1604-GCON-01	VERSION 02
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		

<p>Brindar acompañamiento y orientación a entidades públicas a través del análisis y respuesta a solicitudes de conceptos y documentos técnicos relacionados con la</p> <p>3 Incorporación de la gestión del riesgo en los procesos de planificación territorial y apoyar la preparación de conceptos técnicos e informes que sean solicitados por el Director de la UNGRD y/o por el supervisor del contrato</p>	<p>1) Capacitación consejos municipales de gestión del riesgo de desastres municipios objeto de asistencia técnica del departamento de Nariño. Actividad adelantada: de acuerdo al cronograma de asistencia técnica Municipios: Ipiales, Tuquerres, Sapuyes y Guachucal Fecha: 19 - 24 de mayo de 2016</p>	<p>Informe. Segunda jornada de acercamiento municipios de Ipiales, Tuquerres, Sapuyes y Guachucal. Enviado a: Lady Milena Parra</p>
<p>4 Ayudar en la realización de las reuniones y talleres que sean necesarios para el cumplimiento de la asistencia técnica de acuerdo con la metodología y programación acordada con el Supervisor del contrato</p>	<p>1) Segunda jornada de acercamiento municipios objeto de asistencia técnica departamento de Nariño al cronograma de asistencia técnica. Municipios: Ipiales, Tuquerres, Sapuyes y Guachucal Objeto: Adelantar la segunda jornada de acercamiento para la elaboración de "Documentos de lineamientos para integrar la gestión del riesgo de desastres en la revisión y ajuste POTS, articulados al plan de inversiones para los municipios", en los municipios de Ipiales, Tuquerres, Sapuyes y Guachucal del departamento de Nariño. Inicio de diligenciamiento de Formato de Evaluación de instrumentos. Fecha: 19 de junio de 2016 Entidades: Alcaldías municipales (Ipiales, Tuquerres, Sapuyes y Guachucal) y entidades integrantes del consejo municipal de gestión del riesgo de cada uno de los municipios 2) Reunión Jornada de Seguimiento y avance: actividad adelantada: Cronograma de asistencia técnica. Objeto: Presentación avance proyecto del proyecto de asistencia técnica de los municipios objeto de asistencia de los departamentos de Caldas, Quindío y Nariño. Fecha: 13 de junio de 2016 Entidad: UNGRD Lugar: Sesión virtual 3) Finalización diligenciamiento formatos línea base. Municipios: Neira, Villamaria, La Tebaida, Ipiales, Tuquerres, Sapuyes y Guachucal 4) Informes Semanales Actividad adelantada: de acuerdo al cronograma de asistencia técnica.</p>	<p>1) Informes. Segunda jornada de acercamiento municipios de Ipiales, Tuquerres, Sapuyes y Guachucal. Enviado a: Lady Milena Parra Informe: 2) Formatos finalizados línea base. Enviado a: Rafael Sanz 3) Informes semanales. Enviado a: Isabel Torres y Juan Jojoa</p>
<p>5 Mantener comunicación escrita y permanente con los Consejos Departamentales y Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres y las Secretarías de Planeación que soporten la coordinación y el seguimiento a las actividades efectuadas</p>	<p>1) Comunicación correo electrónico con las entidades objeto de asistencia técnica para el segundo acercamiento con los municipios Ipiales, Tuquerres, Sapuyes y Guachucal. Actividad adelantada: de acuerdo al cronograma de asistencia técnica. Municipios: Ipiales, Tuquerres, Sapuyes y Guachucal</p>	<p>correo electrónico. Enviado a: Alcaldías de Ipiales, Tuquerres, Sapuyes, Guachucal y Dirección administrativa de gestión del riesgo del departamento de Nariño</p>
<p>6 Apoyar en la actualización de la documentación y sistematización de la información sobre el desarrollo y resultados obtenidos en la ejecución del contrato</p>	<p>1) Formatos de evaluación Línea Base. Actividad adelantada: de acuerdo al cronograma de asistencia técnica. Municipios: Ipiales, Tuquerres, Sapuyes y Guachucal</p>	<p>Formatos finalizados línea base. Enviado a: Rafael Sanz</p>

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA (ante del periodo a Informar)	MES CUENTA DE COBRO / O No. FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
						No. De días ejecutados	%
4/03/2016	1	\$ 4.100.000	\$ 4.100.000	\$ 20.500.000	17%	30	17%
4/04/2016	2	\$ 4.100.000	\$ 8.200.000	\$ 16.400.000	33%	60	33%
4/05/2016	3	\$ 4.100.000	\$ 12.300.000	\$ 12.300.000	50%	90	50%
4/06/2016	4	\$ 4.100.000	\$ 16.400.000	\$ 8.200.000	67%	120	67%
4/07/2016	5	\$ 4.100.000	\$ 20.500.000	\$ 4.100.000	83%	150	83%

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	CODIGO: FR-1604-GCON-01	VERSION 02
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		

LIQUIDACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
(Persona Natural)

Liquidación de aportes a sistema de Salud, Pensión y ARL		Valor cobro Periodo \$	4.100.000
	Liquidación	Aporte	Diferencia
Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)	\$ 205.000	\$ 205.000	\$ -
Aporte a sistema de pensión (16% del 40%)	\$ 262.400	\$ 262.400	\$ -
Aporte ARL (0,522% del 40%)	\$ 8.561	\$ 40.000	\$ (31.439)
TOTAL	\$ 475.961	\$ 507.400	\$ (31.439)

8454509902 -
Número de planilla 6232381

Periodo colizado JUNIO

PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
(Persona Juridica)

PERIODO APORTADO Ó CERTIFICADO	FECHA DE CERTIFICACION	EXPEDIDA POR <small>(Coloque el nombre del Representante Legal o Revisor Fiscal)</small>

INFORME DE DELEGACIONES FUERA DE LA CIUDAD y/o PAIS

REPORTE DE VIAJE

No. DE RESOLUCION y/o AUTORIZACION	FECHA DE RESOLUCION y/o AUTORIZACION	LUGAR ORIGEN	LUGAR DESTINO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	No. DIAS
		Manizales	Ipiales, Tuquermes, Sapuyes y Guachucal	19/06/2016	24/06/2016	6

REPORTE DE TRANSPORTE (AEREOS, TERRESTRE y/o MARÍTIMOS)

No. DE SOPORTE	TIPO	LUGAR ORIGEN	LUGAR DESTINO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	No. DIAS

OBSERVACIONES

Este informe tiene carácter de informativo y no constituye un aval de la entidad contratante, por lo tanto, no garantiza la veracidad de la información suministrada por el contratista.

RAFAEL ALBERTO SAENZ PEREZ
Profesional Especializado
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR



FIRMA DEL SUPERVISOR



DIEGO ARMANDO RIVERA GUTIERREZ
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA

Lady Parra
NOTA: