



|   |  |                                    |                   |
|---|--|------------------------------------|-------------------|
|  <b>NGRD</b><br><small>Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - Colombia</small><br><small>Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</small> | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN<br/>DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS</b> | <b>CODIGO:<br/>FR-1604-GCON-01</b> | <b>VERSION 02</b> |
|   | <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>                               |                                    |                   |

**FECHA:** 12 de Julio de 2016 Informe No. 6  
**PROCESO:** GESTIÓN GERENCIAL  
**No. CONTRATO:** UNGRD-04-2016  
**CONTRATISTA:** BEATRIZ HELENA PARRA SÁNCHEZ  
**IDENTIFICACIÓN:** 1.030.548.046  
**PLAZO INICIAL DEL CONTRATO :** Meses: 6      Días: 0  
**PRORROGA:** Meses: 0      Días:  
**FECHA DE INICIO:** 13 de enero de 2016  
**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** 12 de julio de 2016  
**FECHA DE SUSPENSIÓN:**  
**FECHA DE REINICIO:**


**OBJETO DEL CONTRATO:** Prestar los servicios profesionales para liderar, orientar y promover la formulación e implementación de los Componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo a nivel territorial creados por la Ley 1523 de 2012 en el marco del proyecto "Asistencia Técnica a las entidades territoriales en la implementación de los componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de acuerdo a lo establecido en la Ley 1523 de 2012

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** \$ 40.200.000  
**VALOR ADICION:** Adición 1: \$ 0      Adición 2:      Adición 3:  
**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** \$ 40.200.000  
(Vr. Inicial+Vrs. adiciones)  
**FORMA DE PAGO:** 6 PAGOS  
**PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME:** 13/06/2016 - 12/07/2016

| OBLIGACIONES   | ACTIVIDADES REALIZADAS   | PRODUCTO   |
|--|--|--|
| 1. Liderar las actividades relacionadas bajo el proyecto "Asistencia Técnica a las entidades territoriales en la implementación de los componentes del Sistema Nacional de Gestión Del Riesgo De Desastres de acuerdo a lo establecido en la Ley 1523 de 2012"   | Se lideró las actividades del Proyecto de Asistencia Técnica, en lo referente a la ejecución financiera y administrativa de las metas establecidas, mediante el trabajo continuo con los contratistas que ejecutan las metas físicas del proyecto en la planeación de los talleres municipales. De igual forma la documentación y control de los talleres, las legalizaciones de comisión y trámite de desembolsos.  | Matriz de seguimiento.   |
| 2. Gestionar los desplazamientos requeridos por los profesionales en desarrollo del proyecto de "Asistencia Técnica a las entidades territoriales en la implementación de los componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de acuerdo a lo establecido en la Ley 1523 de 2012" en lo relacionado con la Subdirección General y apoyar la revisión y aprobación de las respectivas solicitudes de desplazamiento y liquidación de gasto de viajes requeridas   | Se gestionó el desplazamiento de los contratistas a los talleres municipales de Asistencia Técnica para la Formulación del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, creación de las Oficinas Territoriales y Fondos Territoriales de Gestión del Riesgo de Desastres, incorporación de la Gestión del Riesgo en los POT y formulación de proyectos de inversión.   | Matriz de resoluciones   |
| 3. Efectuar el seguimiento a la ejecución de las actividades programadas en el proyecto de "Asistencia Técnica a las entidades territoriales en la implementación de los componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de acuerdo a lo establecido en la Ley 1523 de 2012" en lo relacionado con la Subdirección General, llevando el control de cumplimiento y recomendando los ajustes pertinentes en forma oportuna para el cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto mencionado, así como realizar el reporte periódico de avances en la ejecución y generar los informes requeridos por la entidad | Se realizó seguimiento de las actividades del Proyecto de Asistencia Técnica.<br>Se realizó reporte del indicador SINERGIA de Planeación Nacional, al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo en cuanto a la ejecución financiera, ejecutadas en el marco del Proyecto de Asistencia Técnica a las entidades Territoriales en la Implementación de los Componentes del SNGRD de acuerdo a lo establecido en la Ley 1523 de 2012.<br>Se realizo seguimiento a la ejecución de las actividades programadas por el proyecto, reportando dicha ejecución del mismo en la ficha SPI de Planeación Nacional y los reportes solicitados por el Director de la Unidad | Matriz de Talleres, Reporte aplicativo SPI, reportes al Director |

|  |  |                                    |                   |
|--|--|------------------------------------|-------------------|
|  | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN<br/>DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS</b> | <b>CODIGO:<br/>FR-1604-GCON-01</b> | <b>VERSION 02</b> |
|  | <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>                               |                                    |                   |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>4. Apoyar y orientar los aspectos administrativos relacionados con el proyecto de "Asistencia Técnica a las entidades territoriales en la implementación de los componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de acuerdo a lo establecido en la Ley 1523 de 2012".</p> | <p>Se dio apoyo y orientación en la formulación del PAC del proyecto de Asistencia Técnica para el mes de Agosto de tiquetes, viáticos y salarios mensuales respectivamente.</p>                                   | <p>PAC proyecto Asistencia Técnica</p> |
| <p>5. Brindar apoyo profesional a la promoción del plan de participación ciudadana de la UNGRD, y el seguimiento de su ejecución, en coordinación con las áreas responsables.</p>   | <p>Se brindó apoyo a la promoción del Plan de Participación Ciudadana para la vigencia 2016</p>  | <p>Fichas de los eventos</p>           |
| <p>6. Mantener actualizada la documentación y sistematización de la información sobre las actividades desarrolladas</p>   | <p>Se actualizó matriz de seguimiento de los talleres y desplazamientos a ser realizados por los contratistas a las diferentes regiones así como las regionalizaciones de los 24 departamentos a ser asistidos</p> | <p>Matricez de seguimiento</p>         |

|   |  |                                    |                   |
|---|--|------------------------------------|-------------------|
|  | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN<br/>DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS</b> | <b>CODIGO:<br/>FR-1604-GCON-01</b> | <b>VERSION 02</b> |
|   | <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>                               |                                    |                   |

| FECHA<br>(corte del periodo a<br>informar) | MES CUENTA DE<br>COBRO / O<br>No. FACTURA | VALOR A<br>CANCELAR | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE<br>DE EJECUCIÓN<br>FINANCIERA | PORCENTAJE DE<br>EJECUCIÓN FÍSICA |      |
|--|---|---------------------|-----------------|--------------------|--|-----------------------------------|------|
|  |   |                     |                 |                    |  | No. De días<br>ejecutados         | %    |
| 12/02/2016                                 | 1   | \$ 6.700.000        | \$ 6.700.000    | \$ 33.500.000      | 17%                                      | 31                                | 17%  |
| 12/03/2016                                 | 2   | \$ 6.700.000        | \$ 13.400.000   | \$ 26.800.000      | 33%                                      | 60                                | 33%  |
| 12/04/2016                                 | 3   | \$ 6.700.000        | \$ 20.100.000   | \$ 20.100.000      | 50%                                      | 90                                | 50%  |
| 12/05/2016                                 | 4   | \$ 6.700.000        | \$ 26.800.000   | \$ 13.400.000      | 67%                                      | 120                               | 67%  |
| 12/06/2016                                 | 5   | \$ 6.700.000        | \$ 33.500.000   | \$ 6.700.000       | 83%                                      | 150                               | 83%  |
| 12/07/2016                                 | 6   | \$ 6.700.000        | \$ 40.200.000   | \$                 | 100%                                     | 180                               | 100% |

**LIQUIDACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL**  
(Persona Natural)

|  |                    |   |                   |
|--|--------------------|---|-------------------|
| Liquidación de aportes a sistema de Salud , Pensión y ARL. |                    | Valor cobro Periodo \$ <u>6.700.000</u> |                   |
|  | <b>Liquidación</b> | <b>Aporte</b>                           | <b>Diferencia</b> |
| Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)                  | \$ 335.000         | \$ 335.000                              | \$ -              |
| Aporte a sistema de pensión (17% del 40%)                  | \$ 428.800         | \$ 428.800                              | \$ -              |
| Aporte ARL ( 0,522% del 40%)                               | \$ 13.990          | \$ 14.000                               | \$ (10)           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$ 777.790</b>  | <b>\$ 777.800</b>                       | <b>\$ (10)</b>    |

Número de planilla 200006772/  
204008570

Periodo cotizado junio - julio

**PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**  
(Persona Juridica)

| PERIODO APORTADO Ó<br>CERTIFICADO | FECHA DE CERTIFICACION | EXPEDIDA POR<br>(Coloque el nombre del Representante Legal o Revisor Fiscal) |
|-----------------------------------|------------------------|--|
|                                   |                        |  |

**INFORME DE DELEGACIONES FUERA DE LA CIUDAD y/o PAIS**

*REPORTE DE VIAJE*

| No. DE RESOLUCION y/o<br>AUTORIZACION | FECHA DE RESOLUCION y/o<br>AUTORIZACION | LUGAR ORIGEN | LUGAR DESTINO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | No. DÍAS |
|---------------------------------------|---|--------------|---------------|--------------|-------------|----------|
|                                       |   |              |               |              |             |          |

*REPORTE DE TRANSPORTE (AEREOS, TERRESTRE y/o MARÍTIMOS)*

| No. DE SOPORTE | TIPO | LUGAR ORIGEN | LUGAR DESTINO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | No. DÍAS |
|----------------|------|--------------|---------------|--------------|-------------|----------|
|                |      |              |               |              |             |          |

**OBSERVACIONES**

Este documento es el último pago de liquidación de la prestación del servicio de gestión de contratación del servicio y/o bienes, y para los procedimientos de ejecución de contratos, diligencias de certificación de parámetros.

GRACIELA USTARIZ MANJARRES

Subdirector General

  
FIRMA DEL SUPERVISOR

  
BEATRIZ HELENA PARRA SANCHEZ  
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA

V.B.  
NOTA: