

	FORMATO DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN		CÓDIGO: FR-1300-PE-04		VERSIÓN: 05	
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA					
		INFORME DE SEGUIMIENTO SPI PROYECTO DE INVERSIÓN FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES –SNGRD-DE COLOMBIA , NACIONAL				
CODIGO BPIN:	2015011000112		PERIODO DEL INFORME:	Marzo		
MÓDULO DATOS BÁSICOS						
Elemento	SI	NO	Observación			
Imagen	X		Cuenta con la imagen del proyecto.			
Resumen Ejecutivo	X		Cuenta con el resumen ejecutivo.			
Ficha EBI	X		El proyecto tiene ficha EBI.			
MÓDULO PRESUPUESTAL						
Ejecución Compromisos:			Observaciones:			
	SI	NO	Observación			
Regionalizó los recursos:		X	Proyecto sin regionalización de recursos.			
Focalizó los recursos:		X	Proyecto sin focalización de productos.			
MÓDULO PRODUCTOS						
Objetivo 1:	Generar instrumentos que promuevan la implementación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres					
Producto 1:	Agendas Estratégicas Sectoriales					
Indicadores de Producto	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Agendas Estratégicas Sectoriales	1	0			0,00%	#¡DIV/0!
Observación 1:						
Objetivo 1:	Generar instrumentos que promuevan la implementación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres					
Producto 2:	Modelo de seguimiento y evaluación al PNGRD					
Indicadores de Producto	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Modelo de seguimiento y evaluación al PNGRD						
Observación:						
Objetivo 1:	Generar instrumentos que promuevan la implementación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres					
Producto 3:	Programa de acompañamiento sectorial para la implementación del componente programático del PNGRD					
Indicadores de Producto	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Programa de acompañamiento sectorial para la implementación del componente programático del PNGRD	1				0,00%	
Observación:	Este producto se encuentra en la fase de planeación y se implementará en el segundo semestre del año					
Objetivo 2	Incrementar las capacidades al interior de la institucionalidad del SNGRD en los procesos de la gestión del riesgo de desastres					
Producto 1	Documentos técnicos para la estrategia de fortalecimiento institucional					
Indicadores de Producto	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Documentos técnicos para la estrategia de fortalecimiento institucional						
Observación:	Para el 2016 no tenemos meta programada					

 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	INFORME DE SEGUIMIENTO SPI PROYECTO DE INVERSIÓN FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES –SNGRD-DE COLOMBIA , NACIONAL
--	---

CODIGO BPIN:	2015011000112	PERIODO DEL INFORME:	Marzo
---------------------	----------------------	-----------------------------	--------------

Objetivo 2	Incrementar las capacidades al interior de la institucionalidad del SNGRD en los procesos de la gestión del riesgo de desastres		
Producto 2:	Estrategia de fortalecimiento institucional para el SNGRD		

Indicadores de Producto	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Estrategia de fortalecimiento institucional para el SNGRD						

Observación:	Para la vigencia 2016 no se tiene planeada meta					
---------------------	---	--	--	--	--	--

Objetivo 3	Establecer la responsabilidad de las entidades públicas, privadas y comunitarias en la gestión del riesgo de desastres					
-------------------	---	--	--	--	--	--

Producto 1:	Instrumento de análisis para toma de decisiones sobre la responsabilidad en la gestión del riesgo de desastres					
--------------------	---	--	--	--	--	--

Indicadores de Producto	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Instrumento de análisis para toma de decisiones sobre la responsabilidad en la gestión del riesgo de desastres						

Observación:	Para el 2016 no tenemos meta programada					
---------------------	---	--	--	--	--	--

MÓDULO DE ACTIVIDADES

Objetivo 1	Generar instrumentos que promuevan la implementación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres					
Producto 1	Agendas Estratégicas Sectoriales					

Actividad	Val. Vigen.	Val. Oblig.	Observación
Diseñar las agendas estratégicas sectoriales	\$ 15.000.000,00	\$ 6.700.000,00	El contrato 010-2016 se encuentra legalizado y la profesional desempeña las actividades pactadas
Implementar y hacer seguimiento a las agendas sectoriales			La profesional especializada Natalia Valencia contratada se encuentra cumpliendo con las actividades y obligaciones definidas en el contrato

Objetivo 1	Generar instrumentos que promuevan la implementación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres					
Producto 2	Modelo de seguimiento y evaluación al PNGRD					

Actividad	Val. Vigen.	Val. Oblig.	Observación
Desarrollar el marco de referencia y metodología del modelo de seguimiento y evaluación del PNGRD	\$ 80.000.000,00	\$ 6.700.000,00	La profesional especializada Wilma Quevedo contratada se encuentra cumpliendo con las actividades y obligaciones definidas en el contrato
Implementar el modelo de seguimiento y evaluación del PNGRD			
Elaborar el informe de seguimiento y evaluación al PNGRD con actores del SNGRD			
Socializar el informe de seguimiento y evaluación al PNGRD con actores del SNGRD			

Objetivo 1	Generar instrumentos que promuevan la implementación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres					
Producto 3	Programa de acompañamiento sectorial para la implementación del componente programático del PNGRD					

Actividad	Val. Vigen.	Val. Oblig.	Observación
Diseñar un programa de acompañamiento sectorial para la implementación del componente programático del PNGRD	\$ 30.000.000,00	\$ 6.700.000,00	la profesional especializada Natalia Valencia contratada se encuentra cumpliendo con las actividades y obligaciones definidas en el contrato
Desarrollar el programa de acompañamiento para la implementación del componente programático del PNGRD con los sectores responsables	\$ 120.000.000,00	\$ -	la profesional especializada Natalia Valencia contratada se encuentra cumpliendo con las actividades y obligaciones definidas en el contrato

Observación:						
---------------------	--	--	--	--	--	--

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		INFORME DE SEGUIMIENTO SPI PROYECTO DE INVERSIÓN FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES –SNGRD-DE COLOMBIA , NACIONAL				
CODIGO BPIN:	2015011000112	PERIODO DEL INFORME:	Marzo			
Objetivo 2	<i>Incrementar las capacidades al interior de la institucionalidad del SNGRD en los procesos de la gestión del riesgo de desastres</i>					
Producto 1	<i>Documentos técnicos para la estrategia de fortalecimiento institucional</i>					
Actividad	Val. Vigen.	Val. Oblig.	Observación			
Elaborar los lineamientos de política ante fenómenos recurrentes		\$ -	Este producto se encuentra en la fase de planeación y se implementará en el segundo semestre del año			
Socializar los lineamientos de política ante fenómenos recurrentes		\$ -	Este producto se encuentra en la fase de planeación y se implementará en el segundo semestre del año			
Observación:						
Objetivo 2	<i>Incrementar las capacidades al interior de la institucionalidad del SNGRD en los procesos de la gestión del riesgo de desastres</i>					
Producto 2	<i>Estrategia de fortalecimiento institucional para el SNGRD</i>					
Actividad	Val. Vigen.	Val. Oblig.	Observación			
Realizar el diagnóstico de las lecciones aprendidas en el país en los procesos de reconstrucción postdesastre	\$ -	\$ -	Este producto se encuentra en la fase de planeación y se implementará en el segundo semestre del año			
Elaborar lineamientos de política de Reconstrucción post desastre	\$ -	\$ -	Este producto se encuentra en la fase de planeación y se implementará en el segundo semestre del año			
Objetivo 3	<i>Establecer la responsabilidad de las entidades públicas, privadas y comunitarias en la gestión del riesgo de desastres</i>					
Producto 1	<i>Instrumento de análisis para toma de decisiones sobre la responsabilidad en la gestión del riesgo de desastres</i>					
Actividad	Val. Vigen.	Val. Oblig.	Observación			
Realizar una estimación probabilista del riesgo por un evento catastrófico	\$ 150.000.000,00	\$ -	Se realizó la contratación de dos profesionales especializados para la realización de la estimación probabilista del riesgo por un evento catastrófico. Se presentó el plan de trabajo el cual fue aprobado, y se comenzó con la ejecución de las actividades.			
Socializar y divulgar los lineamientos de corresponsabilidad en la gestión del riesgo con las entidades públicas, privadas y comunitarias del ámbito sectorial y territorial	\$ -	\$ -	Esta actividad no esta programada para esta vigencia.			
Definir los límites y alcances de la responsabilidad pública, privada y comunitaria en los procesos de la gestión del riesgo	\$ 89.362.262,00	\$ -	Esta actividad se realizará en el segundo semestre del año, una vez se obtengan los resultados de la primera actividad.			
Elaborar los lineamientos de política de corresponsabilidad en la gestión del riesgo de desastres	\$ -	\$ -	Esta actividad no esta programada para esta vigencia.			
TOTAL OBLIGACIONES		\$ 20.100.000,00				
OBLIGACIONES SIIF		\$ 484.362.262,00				
DIFERENCIA		\$ (464.262.262,00)				
MÓDULO DE GESTIÓN						
Indicadores de Gestión	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Sectores acompañados por la UNGRD en la implementación del Componente programático del PNGRD	8		1		12,50%	
Observación	Se adelanta la programación para el desarrollo del programa de acompañamiento sectorial y elaboración de agendas estratégicas con el sector Transporte.					

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		INFORME DE SEGUIMIENTO SPI PROYECTO DE INVERSIÓN FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES –SNGRD-DE COLOMBIA , NACIONAL				
CODIGO BPIN:	2015011000112		PERIODO DEL INFORME:	Marzo		
Indicadores de Gestión	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Observación						
Indicadores de Gestión	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Observación						
Indicadores de Gestión	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Observación						
Indicadores de Gestión	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Observación						
Indicadores de Gestión	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Observación						
Indicadores de Gestión	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Observación						
ANEXOS						
	SI	NO	Observación			
Anexos Actividades:						
Anexos Indicadores:						
DIFICULTADES						
No se presentan dificultades en el mes de enero.						