

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	CODIGO: FR-1604-GCON-01	VERSION 02
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		

FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2016 Informe No. 2

PROCESO: SUBDIRECCION REDUCCIÓN DEL RIESGO

No. CONTRATO: UNGRD 121 2016

CONTRATISTA: MARIA INES CARDONA FRANCO

IDENTIFICACIÓN: 43.501.083

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : Meses: 5 Dias: 0

PRORROGA: Meses: 0 Dias: 0

FECHA DE INICIO: 01 DE AGOSTO DE 2016

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2016

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REINICIO:

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en el marco del proyecto "Asistencia Técnica a las entidades territoriales en la implementación de los componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de acuerdo a lo establecido en la Ley 1523 de 2012", en la formulación del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de desastres de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 1523 de 2012.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 33.500.000


VALOR ADICION: \$ 0

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 33.500.000
(Vr. Inicial+Vrs. adiciones)

FORMA DE PAGO: 5 PAGOS

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME: 01/09/2016 - 30/09/2016

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Presentar dentro de los ocho (8) días siguientes al inicio del contrato, un Plan de Trabajo previa aprobación del supervisor del contrato, en el cual se especifiquen las actividades a realizar con su respectivo cronograma, que asegure el cumplimiento de las metas establecidas en el marco del proyecto de asistencia técnica	Cumplido en el primer informe	Cumplido
2. Apoyar a los CMGRD en el seguimiento, formulación, actualización y/o mejoramiento del respectivo Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de los municipios asignados, siguiendo la metodología del proyecto de asistencia técnica y haciendo el seguimiento a los avances y evolución de la esta formulación, impulsando la inclusión del mayor número de escenarios de riesgo y recomendando oportunamente los ajustes pertinentes.	Se realizó el primer taller de la metodología en 7 municipios: 06/09/2016 Giraldo - Antioquia 12/09/2016 Briceño - Antioquia 16/09/2016 Toledo - Antioquia 22/09/2016 San Jacinto del Cauca - Bolívar 26/09/2016 Vegachí - Antioquia 29/09/2016 San Cristóbal - Bolívar 30/09/2016 Clemencia - Bolívar A todos se les hizo entrega en formato físico y digital de los Formularios Preliminares, Formularios A, B, C del Componente 1 y Formularios 1,2,3,4,5 de Componente 1	Giraldo-Ant: 42 escenarios de riesgo identificados. No tenían PMGRD. Próximo taller el 10 de octubre. Briceño-Ant: 51 escenarios de riesgo identificados. Se revisó el PMGRD 2013 y se debe actualizar a la normatividad de la Ley 1523. Próximo taller el 6 de octubre/16 Toledo-Ant: 66 escenarios de riesgo identificados. Se revisó el PMGRD que no fue aprobado por el Concejo Municipal y se deben hacer ajustes para que se ajuste a la normatividad vigente. Próximo taller el 7 de octubre de 2016 San Jacinto del Cauca-Bol: 62 escenarios de riesgo identificados. Se revisó el PMGRD 2012 y se debe actualizar a la normatividad de la Ley 1523. Próximo taller 28 de octubre Vegachí-Ant: Proximo taller: 1 de noviembre San Cristóbal-Bol: 24 escenarios de riesgo identificados. Se está actualizando el PMGRD de abril de 2016, para dar cumplimiento con la normatividad. Próximo taller: 3 de noviembre Clemencia-Bol: 57 escenarios de riesgo identificados. Se está actualizando el PMGRD de mayo de 2016, para dar
3. Brindar acompañamiento profesional en la realización de reuniones y talleres de capacitación, y apoyo en el cumplimiento de proyecto de asistencia técnica de acuerdo con las instrucciones y programación acordada para el efecto con el supervisor del contrato	No se realizaron actividades de acompañamiento profesional en el mes de septiembre	No se realizaron actividades en el mes

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	CODIGO: FR-1604-GCON-01	VERSION 02
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		

4.	Apoyar en la orientación a los CMGRD en la implementación de los instrumentos de planificación y en general de los procesos de la gestión del riesgo y en especial las acciones que por sus condiciones de riesgo la entidad territorial decida adelantar en los campos del conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y preparación para la respuesta, con miras a fortalecer su proceso de desarrollo	Se entregó los municipios de Briceño, Toledo y Vegachí, el documento físico ABC de los POT y ABC de la Licencias Urbanísticas elaborado por Procuraduría General de la Nación, Organización de Estados Iberoamericanos – OEI y Minvivienda, el cual fue entregado por el DAPARD. El mismo documento, se envió vía digital a los municipios del departamento de Bolívar	Tuvo muy buena aceptación el documento. Ante la pregunta de un CMGRD para obtener más documentos, se dio la orientación del sitio web del cual se podía descargar.
5.	Presentar de manera periódica información consolidada sobre los avances y resultados de la asistencia técnica en la respectiva zona, con base en los instrumentos e indicadores generados y suministrados por la supervisión del contrato	Cada vez que se realiza un taller, se envía a la UNGRD la información digital y física en los tiempos establecidos.	La UNGRD cuenta con la información y los soportes físicos, de los avances en la realización de las actividades
6.	Apoyar el proceso de comunicación con los Consejos Municipales y Departamentales para la Gestión del Riesgo de Desastres, que soporte la coordinación y el seguimiento a las actividades adecuadas, a través del intercambio de información escrita y permanente	Se ha mantenido comunicación telefónica, WhatsApp y por correo electrónico con Ariel Zambrano CDGRD Bolívar, para coordinar las acciones a desarrollar en Bolívar. Con el DAPARD también ha existido comunicación con el Director Mauricio Parodi y la Directora Operativa Laura Mejía, han apoyado con el transporte hacia los diferentes municipios que son asistidos en Antioquia.	Coordinación para el desarrollo de los talleres en los tres municipios de Bolívar. Coordinación para el desarrollo de los talleres en los municipios de Antioquia.
7.	Apoyar en la programación y coordinación de actividades interinstitucionales del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres a nivel regional y municipal para fortalecer el desarrollo del proyecto de asistencia técnica en gestión local del riesgo, previa aprobación del supervisor del contrato	27/09/2016 Reunión con Corantioquia para revisar información de escenarios de riesgo en los municipios de influencia del proyecto	Se socializaron estrategias de trabajo de ambas instituciones, áreas de influencia y Corantioquia entregó información muy valiosa que permitirá ampliar la información técnica contenida en los PMGRD de Briceño, Toledo y Vegachí
8.	Mantener actualizada la documentación y sistematización de la información sobre el desarrollo y resultados de ejecución del proyecto de asistencia técnica	De todos los talleres realizado se presentaron los respectivos informes y se enviaron dentro de los términos establecidos. Se está construyendo archivo digital con la información que se va teniendo y construyendo con cada uno de los municipios.	Los documentos originales fueron enviados a la UNGRD y los documentos digitales quedaron debidamente diligenciados
9.	Apoyar en la preparación de conceptos técnicos e informes relacionados con el objeto del contrato	No se solicitó el apoyo para la preparación de conceptos técnicos en el mes de septiembre	Como no hubo solicitud específica, no hay productos en septiembre
10.	Atender las directrices e instrucciones impartidas por el Director General de la UNGRD y el supervisor para el desarrollo de las actividades que se ejecuten en cumplimiento del presente contrato, las cuales deberán articularse con el Plan de Acción de la UNGRD	Se realizó comunicación telefónica y por correo electrónico, con los CDGRD de Chocó, Antioquia, Sucre, Córdoba y San Andrés en preparativos de la Semana de la Reducción del Riesgo de Desastres. Se les envió la Circular 53, las plantillas para las presentaciones y el formato resumen de las experiencias significativas.	Los cinco CDGRD de la Zona 3 (Chocó, Antioquia, Sucre, Córdoba y San Andrés) confirmaron recepción de la información y las plantillas. Han confirmado auditorio: Antioquia: Auditorio Gobernadores piso 4 de la Gobernación de Antioquia. Chocó: Auditorio Comando de Policía
11.	Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del presente contrato.	En septiembre, no fueron asignadas funciones adicionales	No se realizaron funciones adicionales en el mes de septiembre.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA (corte del periodo a informar)	MES CUENTA DE COBRO / O No. FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
						No. De días ejecutados	%
31/08/2016	1	\$ 6.700.000	\$ 6.700.000	\$ 26.800.000	20%	30	20%
30/09/2016	2	\$ 6.700.000	\$ 6.700.000	\$ 20.100.000	40%	30	40%

