
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	CODIGO: FR-1604-GCON-01	VERSION 02
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		


FECHA: 11 de Junio de 2016 Informe No. 4
PROCESO: GESTION DE REDUCCION DEL RIESGO
No. CONTRATO: UNGRD 39-2016
CONTRATISTA: RUBÉN DARÍO VALDÉS TORRES
IDENTIFICACIÓN: 9.874.444
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : Meses: 6 Dias: 0
PRORROGA: Meses: 0 Dias:
FECHA DE INICIO: 12 DE FEBRERO DE 2016
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 11 DE AGOSTO DE 2016
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REINICIO:
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTION DE LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MARCO DEL PROYECTO ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1523 DE 2012, EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1523 DE 2012
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 24.600.000
VALOR ADICION: Adicion 1. \$ 0 Adicion 2. Adicion 3.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 24.600.000
(Vr. Inicial + Vs. adiciones)
FORMA DE PAGO: 06 PAGOS
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME: 12/05/2016 - 11/06/2016

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Apoyar a los CMGRD en el seguimiento de la formulación, actualización y/o mejoramiento del respectivo plan de Gestión del Riesgo de Desastres de los municipios asignados, siguiendo la metodología del proyecto de asistencia técnica y haciendo el seguimiento a los avances y evolución de esta formulación, impulsando la inclusión del mayor número de escenarios de riesgo y recomendando oportunamente los ajustes pertinentes	Se realizo el segundo taller municipal en planes municipales de gestión del riesgo de desastres en los municipios de Betanía y Abejorral del Departamento de Antioquia. Se realizo el tercer taller municipal en planes municipales de gestión del riesgo de desastres en los municipios de Tamesis, Cisneros, y San Pedro de Los Milagros del Departamento de Antioquia.	Registros fotográficos, listados de asistencia, informes segundo taller municipal en Planes Municipales de Gestión del Riesgo de Desastre municipios de Betanía y Abejorral, agenda de trabajo para los próximos encuentros, informe tercer taller municipal en Planes Municipales de Gestión del Riesgo de Desastre municipios de Tamesis, Cisneros, y San Pedro de los Milagros.
2. Apoyar el proceso de comunicación con los Consejos Municipales y Departamentales para la gestión del riesgo de desastres, que soporte la coordinación y el seguimiento a las actividades efectuadas, a través del intercambio de información escrita y permanente	Coordinación conjunta con el Departamento Administrativo del Sistema para la Prevención, Atención y Recuperación de Desastres de la Gobernación de Antioquia DAPARD para el desarrollo de las actividades del proyecto de asistencia técnica	Agenda de trabajo actualizada próximos taller municipales en PMGRD
3. Presentar de manera periódica información consolidada sobre los avances y resultados de la asistencia técnica en la respectiva zona, con base en los instrumentos e indicadores generados y suministrados por la supervisión del contrato	Construcción de la matriz de porcentaje de avance del proyecto de asistencia técnica.	Matriz de porcentaje de avance del proyecto de asistencia técnica
4. Apoyar en la programación y coordinación de actividades interinstitucionales del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres a nivel regional y municipal para fortalecer el desarrollo del proyecto de asistencia técnica en gestión local del riesgo, previa aprobación del supervisor del contrato	Se realizo el taller departamental en planes municipales de gestión del riesgo de desastres departamento del Cesar	Registro fotográfico, listado de asistencia, informe

 NGRD <small>Nacional de Gestión de Recursos Finanzas de Ingresos - Occidente Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</small>	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	CODIGO: FR-1604-GCON-01	VERSION 02
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		

5.	Mantener actualizada la documentación y sistematización de la información sobre el desarrollo y resultados de la ejecución del proyecto de asistencia técnica	Construcción de la matriz de porcentaje de avance del proyecto de asistencia técnica.	Matriz de porcentaje de avance del proyecto de asistencia técnica
----	---	---	---

FECHA <small>(cotiz del periodo a informar)</small>	MES CUENTA DE COBRO / O No. FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
						No. De días ejecutados	%
11/03/2016	1	\$ 4.100.000	\$ 4.100.000	\$ 20.500.000	17%	30	17%
11/04/2016	2	\$ 4.100.000	\$ 8.200.000	\$ 16.400.000	34%	60	34%

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS		CODIGO: FR-1604-GCON-01	VERSION 02
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN			

11/05/2016	3	\$ 4.100.000	\$ 12.300.000	\$ 12.300.000	50%	90	50%
11/06/2016	4	\$ 4.100.000	\$ 16.400.000	\$ 8.200.000	67%	120	67%

LIQUIDACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
(Persona Natural)

Liquidación de aportes a sistema de Salud, Pensión y ARL.		Valor cobro Periodo \$	4.100.000
	Liquidación	Aporte	Diferencia
Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)	\$ 205.000	\$ 205.000	\$
Aporte a sistema de pensión (16% del 40%)	\$ 262.400	\$ 262.400	\$
Aporte ARL (0,522% del 40%)	\$ 8.561	\$ 8.500	\$ (39)
TOTAL	\$ 475.961	\$ 476.000	\$ (39)

Número de planilla 31002434

Periodo cotizado JUNIO

PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
(Persona Jurídica)

PERIODO APORTADO Ó CERTIFICADO	FECHA DE CERTIFICACION	EXPEDIDA POR <small>(Coloque el nombre del Representante Legal o Revisor Fiscal)</small>

INFORME DE DELEGACIONES FUERA DE LA CIUDAD y/o PAIS
REPORTE DE VIAJE

No. DE RESOLUCION y/o AUTORIZACION	FECHA DE RESOLUCION y/o AUTORIZACION	LUGAR ORIGEN	LUGAR DESTINO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	No. DÍAS
		Medellin	Betania, Tamesis, Abejorral	16/05/2016	18/05/2016	3
		Medellin	Cisneros	19/05/2016	19/05/2016	1
		Medellin	San Pedro de los Milagros	20/05/2016	20/05/2016	1
		Medellin	Valledupar	07/06/2016	08/06/2016	2

REPORTE DE TRANSPORTE (AEREO, TERRESTRE y/o MARÍTIMOS)

No. DE SOPORTE	TIPO	LUGAR ORIGEN	LUGAR DESTINO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	No. DÍAS
		Medellin	Valledupar	07/06/2016	07/06/2016	1
		Valledupar	Medellin	08/06/2016	08/06/2016	1

OBSERVACIONES

Para tener efectivo el seguro, se requiere la presentación del informe de certificación de riesgo a satisfacción del asegurador y/o bien, y para las personas naturales el formato diligenciado de certificación sin pendientes.

IVAN HERNANDO CAICEDO RUBIANO
Subdirector Reducción del Riesgo

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR

[Firma manuscrita]
FIRMA DEL SUPERVISOR

[Firma manuscrita]

RUBÉN DARÍO VALDÉS TORRES
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA

V.B.
NOTA: