

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	CODIGO: FR-1604-GCON-01	VERSION 02
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		

FECHA: 11 de Julio de 2016 Informe No. 5
PROCESO: GESTION DE REDUCCION DEL RIESGO
No. CONTRATO: UNGRD 39-2016
CONTRATISTA: RUBÉN DARÍO VALDÉS TORRES
IDENTIFICACIÓN: 9.874.444
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : Meses: 6 Días: 0
PRORROGA: Meses: 0 Días:
FECHA DE INICIO: 12 DE FEBRERO DE 2016
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 11 DE AGOSTO DE 2016
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REINICIO:
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTION DE LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MARCO DEL PROYECTO ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1523 DE 2012, EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1523 DE 2012.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 24.600.000
VALOR ADICION: Adición 1: \$ 0 Adición 2: Adición 3:
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 24.600.000
(Vr. Inicial+Vrs. adiciones)
FORMA DE PAGO: 06 PAGOS
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME: 12/06/2016 - 11/07/2016

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Apoyar a los CMGRD en el seguimiento de la formulación, actualización y/o mejoramiento del respectivo plan de Gestión del Riesgo de Desastres de los municipios asignados, siguiendo la metodología del proyecto de asistencia técnica y haciendo el seguimiento a los avances y evolución de esta formulación, impulsando la inclusión del mayor número de escenarios de riesgo y recomendando oportunamente los ajustes pertinentes	Se realizó el tercer taller municipal en planes municipales de gestión del riesgo de desastres para los municipios de Olaya, Betania, y Abejorral del Departamento de Antioquia. Se realizó el cuarto taller municipal en planes municipales de gestión del riesgo de desastres para los municipios de Buriticá, Angelópolis, Sabanalarga, Cisneros, Tâmesis, y San Pedro de Los Milagros Departamento de Antioquia. Y se realizó un quinto taller para el municipio de Sopetran	Registros fotográficos, listados de asistencia, informes tercer taller municipal en Planes Municipales de Gestión del Riesgo de Desastre municipios de Olaya, Betania, y Abejorral. Informes cuarto taller municipal en Planes Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres municipios de Buriticá, Angelópolis, Sabanalarga, Cisneros, Tâmesis, y San Pedro de Los Milagros. Informe quinto taller en planes municipales de gestión del riesgo de desastres
2. Presentar de manera periódica información consolidada sobre los avances y resultados de la asistencia técnica en la respectiva zona, con base en los instrumentos e indicadores generados y suministrados por la supervisión del contrato	Construcción de la matriz de porcentaje de avance del proyecto de asistencia técnica.	Matriz de porcentaje de avance del proyecto de asistencia técnica
3. Apoyar en la programación y coordinación de actividades interinstitucionales del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres a nivel regional y municipal para fortalecer el desarrollo del proyecto de asistencia técnica en gestión local del riesgo, previa aprobación del supervisor del contrato	Difusión de la circular No 036 del 20 de Mayo de 2016 en la que se invita a gobernadores, alcaldes, consejos territoriales de gestión del riesgo de desastres y demás autoridades y entidades técnicas y operativas, públicas, privadas y comunitarias del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres SNGRD	Circular No 036 del 20 de Mayo de 2016 divulgada a los municipios de Abejorral, Cisneros, San Pedro de los Milagros, Olaya, Buriticá, Sabanalarga, Sopetrán, Tâmesis, Betania, Angelópolis del departamento de Antioquia

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	CODIGO: FR-1604-GCON-01	VERSION 02
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		

4.	Mantener actualizada la documentación y sistematización de la información sobre el desarrollo y resultados de la ejecución del proyecto de asistencia técnica	Construcción de la matriz de porcentaje de avance del proyecto de asistencia técnica. Envío de información sobre el desarrollo de los talleres de asistencia técnica para la formulación y/o actualización de los PMGRD	Matriz de porcentaje de avance del proyecto de asistencia técnica. Registros fotográficos físicos y en digital, listados de asistencia físicos y en digital, informes en físico y en digital de los terceros talleres municipales en Planes Municipales de Gestión del Riesgo de Desastre municipios de Olaya, Betania, y Abejorral. Informes físicos y en digital de los cuartos talleres municipales en Planes Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres municipios de Buriticá, Angelópolis, Sabanalarga, Cisneros, Tamesis, y San Pedro de Los Milagros. Informe físico y en digital del quinto taller en planes municipales de gestión del riesgo de desastres
----	---	---	--

FECHA (corte del periodo a informar)	MES CUENTA DE COBRO / O No. FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
						No. De días ejecutados	%
11/03/2016	1	\$ 4.100.000	\$ 4.100.000	\$ 20.500.000	17%	30	17%
11/04/2016	2	\$ 4.100.000	\$ 8.200.000	\$ 16.400.000	34%	60	34%

