



UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACT
2015

DEPENDENCIA / ÁREA

EJE

No	LÍNEA DE ACCIÓN	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANT	INDICADOR	RESPONSABLE	PESO DE LA ACTIVIDAD
1	Fomento de la responsabilidad sectorial y territorial en los procesos de la gestión del riesgo	Formulación de metodologías para incorporar el análisis de riesgo de desastre en los proyectos sectoriales y territoriales de inversión pública.	Envío de comunicaciones que el DNP acometa la acción en virtud de lo estipulado en el artículo 38 de la Ley 1523 de 2012.	Comunicación	1	No. De comunicaciones remitidas	Richard Vargas	25,00%
		Definición de Agendas sectoriales estratégicas. (para la reducción del riesgo)	Apoyar la elaboración de agendas sectoriales en Reducción del Riesgo, de las acciones prioritarias del componente programático del PNGRD con los sectores de la administración pública del nivel nacional	Agendas Sectoriales	4	No. De agendas sectoriales elaboradas	Martha Ochoa	25,00%
		Programa de acompañamiento a los sectores con el fin de asesorar y orientar el desarrollo de las acciones concertadas en las agendas sectoriales.	Diseño de un programa de acompañamiento sectorial para la implementación de las agendas	Programa de Acompañamiento	1	No. De programas de acompañamiento diseñados	Jorge Castro	25,00%
		Incorporación de los sectores en los Comités Nacionales para la Gestión del Riesgo.	Generar un documento de identificación preliminar de participación sectorial en los Comités Nacionales	Documento	1	No. De documentos elaborados	Richard Vargas Graciela Ustariz Adriana Cuevas Luis Carlos Martínez	25,00%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN								100,00%
2	Fortalecimiento de la implementación de la Política Nacional para la Gestión	Formulación, socialización y seguimiento del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -PNGRD. Concertación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - PNGRD con los Sectores.	Validación componente programático del PNGRD	Entidades	17	No. De entidades q participaron en la validación del componente	Martha Ochoa Jorge Castro	10,00%
			Diseñar la metodología para el seguimiento y evaluación del PNGRD	metodología	1	No. De metodologías diseñadas	Martha Ochoa	10,00%
			Presentación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	Planes	1	No. de planes publicados	Martha Ochoa	10,00%
			Concertar con sectores de la administración pública del nivel nacional las acciones prioritarias del componente programático del PNGRD por medio de la elaboración de agendas sectoriales	Agendas Sectoriales	4	No. De agendas sectoriales elaboradas	Martha Ochoa	10,00%
			Diseño de un programa de acompañamiento sectorial para la implementación de las agendas	Programa de Acompañamiento	1	No. De programas de acompañamiento diseñados	Jorge Castro	10,00%

	del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres	Reglamentación del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - FNGRD / Reglamentación de la Ley 1523 de 2012	Apoyar la reglamentación de la Ley 1523 de 2012	Participación de reuniones convocadas por Subdirección General	Por demanda	Listado de asistencia	Richard Vargas	10,00%
			Orientación a la reglamentación del artículo 42 de la Ley 1523 de 2012	Reuniones/Gestiones	De acuerdo a la necesidad	No. De reuniones o gestiones realizadas.	Richard Vargas	10,00%
		Actualización del Plan Nacional de Contingencia contra derrames de hidrocarburos, derivados y otras sustancias nocivas en aguas marinas.	Apoyo al Ministerio de Minas y Energía para el desarrollo técnico y concertación del proceso de transformación del PNC, en el marco del SNGRD. El apoyo técnico de la UNGRD se hará desde cada proceso: conocimiento, reducción y manejo, la OAJ y con la OAPI.	Documento	1	No. de documentos elaborados	Adriana Cuevas/Alejandra Mendoza Richard Vargas Luis Martínez Graciela Ustariz	10,00%
			Realizar seguimiento del cumplimiento del cronograma de trabajo para el proceso de transformación del PNC, con el Ministerio de Minas y Energía.	Cronograma	1	No. De cronogramas elaborados	Richard Vargas Luis Martínez Adriana Cuevas Graciela Ustariz	10,00%
				Seguimientos	1	No. De seguimientos a cronograma	Richard Vargas Luis Martínez Adriana Cuevas Graciela Ustariz	10,00%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN								100,00%
3	Fortalecimiento de la capacidad institucional de los actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRD	Fortalecimiento de Asistencia técnica mediante el diseño de una modalidad de acompañamiento integral tanto a entidades territoriales como a sectores.	Cumplir la ejecución física y presupuestal del proyecto de inversión de Asistencia Técnica en Gestión Local del Riesgo a nivel municipal y departamental en Colombia	Porcentaje	1	Porcentaje de avance físico y financiero de acuerdo a SPI	Richard Vargas	100%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN								100,00%
TOTAL EJE								100,00%
EJE								100,00%
No	LÍNEA DE ACCIÓN	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANT	INDICADOR	RESPONSABLE	PESO DE LA ACTIVIDAD
1	Gestión estratégica	Planes de mejoramiento de la entidad.	Elaboración de Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y la Oficina de Control Interno	Documento	por demanda	No. De documentos elaborados	Richard Vargas	17%
			Efectuar seguimiento a las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento establecidos	Seguimientos	4	No. De seguimientos realizados	Richard Vargas	17%
		Sistema Integrado de Planeación y Gestión	Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG	Reuniones	12	No. De reuniones a las que asiste	Richard Vargas	17%
			Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependencias frente a los avances de la implementación del SIPLAG	Reuniones	12	No. De reuniones a las que asiste	Richard Vargas	17%
			Liderar el cargue en la plataforma Neogestión de la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos establecidos por la oficina, de acuerdo a la periodicidad definida en la fichas de indicadores	Indicadores	De acuerdo a periodicidad	No. De Indicadores del proceso actualizados	Richard Vargas	17%
			Actualización del mapa de riesgos por procesos	Mapa de riesgos	De acuerdo a la necesidad	No. De actualizaciones del Mapa de riesgos	Richard Vargas	17%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN								100%
2	Buen Gobierno	Plan anticorrupción y de atención al ciudadano.	Efectuar la actualización del mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos	De acuerdo a la necesidad	No. De actualizaciones del Mapa de riesgos	Richard Vargas	100%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN								100%
TOTAL EJE								100%

FORMATO PLAN DE ACCIÓN

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DE DESASTRES - UNGRD-

UNIDAD NACIONAL PARA L

VIDADES

SUBDIRECCIÓN GENERAL

A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD

A. FORTALECIMIENTO D

FUENTE DE VERIFICACIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	META ACUMULADA A FEBRERO	% META ACUMULADA BIMESTRE	LOGRO A FEBRERO	% DEL LOGRO A FEBRERO	% DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN
Comunicación enviada		31/05/2015				1									1	-		0	0%	-	-	0%
Documentos y listados de asistencia.	01/02/2015	30/11/2015											4		4	\$ 72.450.000,00	UNGRD -Proyecto de Inversión - Apoyo al Fortalecimiento de Políticas e Instrumentos Financieros del SNPAD en Colombia	0	0%	-	-	0%
Programa de acompañamiento diseñado	01/02/2015	31/12/2015						1							1	\$ 72.450.000,00	UNGRD -Proyecto de Inversión - Apoyo al Fortalecimiento de Políticas e Instrumentos Financieros del SNPAD en Colombia	0	0%	-	-	0%
Documento de reglamentación elaborado	01/01/2015	31/12/2015												1	1	\$ 0,00	-	0	0%	-	-	0%
\$ 231.610.000,00																						
Listados de Asistencia, Actas y registro fotográfico	01/02/2015	30/06/2015		13		4									17	\$ 0,00	-	13	100%	10	77%	59%
Documento de metodología diseñada	01/03/2015	31/12/2015												1	1	\$ 63.000.000,00	UNGRD -Proyecto de Inversión - Apoyo al Fortalecimiento de Políticas e Instrumentos Financieros del SNPAD en Colombia	0	0%	-	-	0%
Publicación .PNGRD publicado	01/11/015	30/06/2015						1							1	\$ 0,00	-	0	0%	-	-	0%
Documentos y listados de asistencia.	01/02/2015	30/11/2015											4		4	El valor se encuentra en estrategia superior	UNGRD -Proyecto de Inversión - Apoyo al Fortalecimiento de Políticas e Instrumentos Financieros del SNPAD en Colombia	0	0%	-	-	0%
Programa de acompañamiento diseñado	01/02/2015	31/12/2015						1							1	El valor se encuentra en estrategia superior	UNGRD -Proyecto de Inversión - Apoyo al Fortalecimiento de Políticas e Instrumentos Financieros del SNPAD en Colombia	0	0%	-	-	0%

Lista de asistencia	01/01/2015	31/12/2015															Por demanda	\$ 0,00	-	0	0%	-	-	-
Listado de asistencia, oficios, memorando donde se evidencian la gestión	01/01/2015	31/12/2015															Por demanda			0	0%	-	-	-
La conformación de una mesa de trabajo, dará lugar a la elaboración de un documento de propuesta de metodología	23/02/2015	31/12/2015														1	1	\$ 0,00	-	0	0%	-	-	0%
1 Matriz de seguimiento al cronograma de trabajo del Ministerio de Minas y energía	01/07/2015	31/12/2015														1	1	\$ 0,00		0	0%	-	-	0%
Realización de seguimientos semestrales, en este aspecto para la vigencia 2015 será un seguimiento	01/07/2015	31/12/2015														1	1	\$ 0,00		0	0%	-	-	0%
\$ 63.000.000,00																					100%	-	77%	
Ficha seguimiento e información arrojada por el SPI	01/01/2015	31/12/2015														1	1	\$ 883.570.680,00	UNGRD- Proyecto de Inversión Asistencia técnica en Gestión Local del Riesgo a nivel Municipal y departamental en Colombia	0	0%	-	-	0%
#¡REF!																					-	-	-	
#¡REF!																					100%	-	77%	

E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD

E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD

FUENTE DE VERIFICACIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	META ACUMULADA A FEBRERO	% META ACUMULADA BIMESTRE	LOGRO A FEBRERO	% DEL LOGRO A FEBRERO	% DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN		
Documentos de plan de mejoramiento de acuerdo a hallazgos u observaciones realizados por parte de los entes de control	01/01/2015	31/12/2015													Por demanda	\$ 0,00	-	0	0%	-	-	-		
Reportes de seguimientos efectuados	01/01/2015	31/12/2015			1			1			1			1	4	\$ 0,00	-	0	0%	-	-	0%		
Listados de asistencia a las reuniones	02/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	\$ 0,00	-	2	100%	2	100%	17%		
Listados de asistencia a las reuniones	02/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	\$ 0,00	-	2	100%	2	100%	17%		
Indicadores actualizados en la plataforma de Neogestión	02/01/2015	31/12/2015													De acuerdo a periodicidad	\$ 0,00	-	0	0%	-	-	-		
Mapa de riesgos	02/01/2015	31/12/2015													De acuerdo a la necesidad	\$ 0,00	-	0	0%	-	-	-		
\$ 0,00																					100%	-	100%	
Mapa de riesgos de corrupción	02/01/2015	31/12/2015													De acuerdo a la necesidad	\$ 0,00	-	0	0%	-	-	-		
\$ 0,00																					-	-	-	
\$ 0,00																					100%	-	100%	
#¡REF!																					100%	-	88%	

Inversión

#¡REF!

LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD-

SEGUIMIENTO MARZO DE 2015

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD

%CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCES	DIFICULTADES O RETRASOS
0%	0	0%		
0%	0	0%		
0%	0	0%	Depende del proceso de validacion del Plan.	
0%	0	0%		
0%				
59%	0	0%	Acercamiento con 25 Entidades de las cuales 10 han culminado el proceso de validacion: CAR'S, MINVIVIENDA, MINTRANSPORTE, MINAMBIENTE, MINDEFENSA, MINCULTURA, MINEDUCACION, SGC, DIMAR, INVEMAR	
0%	0	0%	Proceso de contratacion de un profesional para apoyo a la gestion de la Unidad en la elaboracion del procedimiento y marco de referencia para el seguimiento.	
0%	0	0%		
0%	0	0%	A la fecha el Plan se encuentra en validacion. Se ha validad con 10 sectores.	
0%	0	0%	Depende del proceso de validacion del Plan.	

-	0	0%		
-	0	0%		
0%	0	0%		
0%	0	0%		
0%	0	0%		
7%				
0%	0	0%		
0%				
2%				

Plan de
Mejoramiento
Contaloría continua
2016 y se debe
adicionar actividad

LECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD

%CUMPLIEN TO PA A FEBRERO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCES	DIFICULTADES O RETRASOS
-	0	0%		
0%	0	0%		
17%	0	0%		
17%	0	0%		
-	0	0%		
-	0	0%		
11%				
-	0	0%		
#!DIV/0!				
11%				
7%				