

 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - Colombia Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	FORMATO DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN		CÓDIGO: FR-1300-PE-04		VERSIÓN: 05	
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA					
 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		PROYECTO DE INVERSIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO SPI PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL				
CODIGO BPIN:	2014011000334		PERIODO DEL INFORME:	Marzo		
MÓDULO DATOS BÁSICOS						
Elemento	SI	NO	Observación			
Imagen	X		Se puede mostrar el desarrollo del proyecto a través de imágenes			
Resumen Ejecutivo	X		Está cargado el Resumen del Cierre de 2014, está OK			
Ficha EBI		X	El DNP informará cuando se puede consultar la Ficha EBI			
MÓDULO PRESUPUESTAL						
Ejecución Compromisos:			Observaciones:			
	SI	NO	Observación			
Regionalizó los recursos:		X	Proyecto sin regionalización de recursos.			
Focalizó los recursos:		X	Proyecto sin focalización de productos.			
MÓDULO PRODUCTOS						
Objetivo 1:	<i>Diseñar el modelo de operación para el desarrollo del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastre</i>					
Producto 1:	<i>Modelo conceptual del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo.</i>					
Indicadores de Producto	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Modelo conceptual del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo implementado	50				0,00%	
Indicador Regionalizado	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
<i>Depto 1</i>						
<i>Depto 2</i>						
<i>Depto 3</i>						
<i>Depto 4</i>						
<i>Depto 5</i>						
<i>Depto 6</i>						
<i>Depto 7</i>						
<i>Depto 8</i>						
Total	0	0	0	0	0	0
Observación 1:						
Producto 2:	<i>Diseño Logico del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo</i>					
Indicadores de Producto	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Diseño Logico del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo implementado	40				0,00%	
Observación:	En revisión del modelo conceptual generado en la vigencia 2015 y formulación de estudios previos para la contratación del Diseño Lógico del SNIGRD.					
Objetivo 2:	<i>Fortalecer el intercambio de información con las entidades del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres.</i>					
Producto 1:	<i>Conexión disponible para el intercambio de información</i>					
Indicadores de Producto	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Conexión disponible para el intercambio de información implementada	3				0,00%	
Observación:	Se están adelantando las gestiones pertinentes para el desarrollo de los procesos de integración de información, así mismo, está en revisión el último borrador del convenio proyectado entre la UNGRD y la DIMAR, para hacer los ajustes necesarios y retomar el proceso con dicha entidad.					
Producto 2:	<i>Acuerdo de Intercambio de Información con Entidades del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.</i>					
Indicadores de Producto	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Acuerdo de Intercambio de Información con Entidades del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres elaborado.	3				0,00%	
Observación:	Se están adelantando las gestiones pertinentes para el desarrollo de los procesos de integración de información, así mismo, está en revisión el último borrador del convenio proyectado entre la UNGRD y la DIMAR, para hacer los ajustes necesarios y retomar el proceso con dicha entidad.					
Producto 3:	<i>Procesamiento para el intercambio de información</i>					
Indicadores de Producto	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Procesamiento para el intercambio de información Elaborado	2				0,00%	
Observación:	Se están adelantando las gestiones pertinentes para el desarrollo de los procesos de integración de información, así mismo, está en revisión el último borrador del convenio proyectado entre la UNGRD y la DIMAR, para hacer los ajustes necesarios y retomar el proceso con dicha entidad.					

 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		PROYECTO DE INVERSIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO SPI PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL				
CODIGO BPIN:	2014011000334	PERIODO DEL INFORME:	Marzo			
Objetivo 3:	<i>Sensibilizar a los miembros del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en el uso del Sistema Nacional de</i>					
Producto 1:	<i>Estrategia de divulgación y seguimiento del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres.</i>					
Indicadores de Producto	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Estrategia de divulgación y seguimiento del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres elaborada						
Observación:	Una vez se obtengan cambios perceptibles al usuario final, se ejecutará la estrategia de divulgación establecida.					
MÓDULO DE ACTIVIDADES						
Objetivo 1	<i>Diseñar el modelo de operación para el desarrollo del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres.</i>					
Producto 1	<i>Modelo conceptual del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo</i>					
Actividad	Val. Vigen.	Val. Oblig.	Observación			
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar el modelo conceptual del Sistema Nacional de Información para la Gestión del	\$ -	\$ -				
Operación y Mto - Adquisición de Bienes y Servicios: Aplicar el modelo conceptual del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo	\$ 80.738.010,00	\$ 0,00	En etapa precontractual, estructuración de estudios previos.			
Producto 2	<i>Diseño Logico del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo</i>					
Actividad	Val. Vigen.	Val. Oblig.	Observación			
Realizar el diseño logico del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo.	\$ 120.738.010,00	\$ -	El proceso se encuentra en etapa precontractual, en elaboración de estudios previos y estudio de mercado.			
Aplicar el diseño logico del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo.						
Objetivo 2	<i>Fortalecer el intercambio de información con las entidades del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres.</i>					
Actividad	Val. Vigen.	Val. Oblig.	Observación			
Operación y Mto - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar la herramienta de software para el intercambio de información con las entidades del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.	\$ 32.850.000,00	\$ 0,00	Se están haciendo contacto con las entidades definidas en el PND para establecer los convenios de intercambio de información, analizar su infraestructura de TI y diseñar las herramientas de software para la conexión. En proceso de contratación un Ing. de Sistemas para apoyar todo este proceso.			
Operación y Mto - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir la herramienta de software para el intercambio de información con las entidades del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.	\$ 25.550.000,00	\$ 0,00	Se están haciendo contacto con las entidades definidas en el PND para establecer los convenios de intercambio de información, analizar su infraestructura de TI y diseñar las herramientas de software para la conexión. En proceso de contratación un Ing. de Sistemas para apoyar todo este proceso.			
Operación y Mto - Adquisición de Bienes y Servicios: Socializar la herramienta de software para el intercambio de información con las entidades del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.	\$ -	\$ -	Se están haciendo contacto con las entidades definidas en el PND para establecer los convenios de intercambio de información, analizar su infraestructura de TI y diseñar las herramientas de software para la conexión. En proceso de contratación un Ing. de Sistemas para apoyar todo este proceso.			
Producto 2	<i>Acuerdo de Intercambio de Información con Entidades del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres</i>					
Actividad	Val. Vigen.	Val. Oblig.	Observación			
Operación y Mto - Adquisición de Bienes y Servicios: Identificar la información a compartir con el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres	\$ -	\$ -	Se están haciendo contacto con las entidades definidas en el PND para establecer los convenios de intercambio de información, analizar su infraestructura de TI y diseñar las herramientas de software para la conexión. En proceso de contratación un Ing. de Sistemas para apoyar todo este proceso.			
Operación y Mto - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar acuerdos de información con las entidades del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.			Se están haciendo contacto con las entidades definidas en el PND para establecer los convenios de intercambio de información, analizar su infraestructura de TI y diseñar las herramientas de software para la conexión. En proceso de contratación un Ing. de Sistemas para apoyar todo este proceso.			
Producto 3	<i>Procesamiento para el intercambio de información</i>					

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		PROYECTO DE INVERSIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO SPI PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL			
CODIGO BPIN:	2014011000334	PERIODO DEL INFORME:	Marzo		
Actividad	Val. Vigen.	Val. Oblig.	Observación		
Operación y Mto - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar el procedimiento para el intercambio de información con las entidades nacionales del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.	\$ 14.600.000,00	\$ 14.600.000,00	Se están haciendo contacto con las entidades definidas en el PND para establecer los convenios de intercambio de información, analizar su infraestructura de TI y diseñar las herramientas de software para la conexión. En proceso de contratación un Ing. de Sistemas para apoyar todo este proceso.		
Operación y Mto - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar la validación y aprobación del procedimiento para el intercambio de información con entidades nacionales del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.			Se están haciendo contacto con las entidades definidas en el PND para establecer los convenios de intercambio de información, analizar su infraestructura de TI y diseñar las herramientas de software para la conexión. En proceso de contratación un Ing. de Sistemas para apoyar todo este proceso.		
Objetivo 3	Sensibilizar a los miembros del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en el uso del Sistema Nacional de Información.				
Producto 1	Estrategia de divulgación y seguimiento del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres.				
Actividad	Val. Vigen.	Val. Oblig.	Observación		
Operación y Mto - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar la estrategia de divulgación y seguimiento del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres.	\$ -	\$ -			
Operación y Mto - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar la estrategia de divulgación y seguimiento del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	Una vez se tengan avances perceptibles al usuario final, se ejecutará la estrategia de divulgación del SNGRD.		
TOTAL OBLIGACIONES		\$ -			
OBLIGACIONES SIIF					
DIFERENCIA		\$ -			

MÓDULO DE GESTIÓN						
Indicadores de Gestión	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
400G059 Alianzas interinstitucionales realizadas para adelantar proyectos de i+d+i -	2				0,00%	
Observación	Se continua en conversaciones con la DIMAR para realizar convenios de intercambio de información, y se realizan contactos con otras entidades del orden nacional definidas en el PND.					
Indicadores de Gestión	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
0400G090 Documentos de soporte elaborados -	4				0,00%	
Observación	Esta actividad depende de la firma de los acuerdos con las entidades del SNGRD.					
Indicadores de Gestión	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
1000G638 Disponibilidad de los sistemas de información -	98				0,00%	
Observación	Esta actividad depende de la firma de los acuerdos con las entidades del SNGRD.					
Indicadores de Gestión	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
9900G070 Contratos suscritos -	1				0,00%	
Observación	En etapa precontractual, estructuración de estudios previos.					
Indicadores de Gestión	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Observación						
Indicadores de Gestión	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Observación						
ANEXOS						
	SI	NO	Observación			
Anexos Actividades:		X				
Anexos Indicadores:		X				
DIFICULTADES						
En proceso de elaboración de documento para levantamiento de previo concepto.						