

**Fortalecimiento de la implementación, seguimiento y
evaluación del componente programático del Plan
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres con los
actores que conforman el SNGRD.
2021 -2023
BPIN 2018011000474**

REPORTE – JUNIO 30 de 2023

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN	4
1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	5
1.1 Datos Generales	5
1.2 Objetivos	5
1.3 Descripción general del proyecto	5
1.4 Cadena de Valor	7
2 AVANCE A JUNIO 30 DE 2023	8
2.1 Objetivo 01: Actualizar el componente programático del PNGRD.....	8
2.1.1 Producto: Documentos de Planeación.	8
2.2 Objetivo 2: Optimizar el reporte y procesamiento de la información para el seguimiento y evaluación del PNGRD.	9
2.2.1 Producto: Documentos de lineamientos técnicos.	9
2.2.2 Producto – Servicio de Información implementado	10
2.2.3 Producto – Servicio de asistencia técnica en gestión del riesgo de desastres.	11
3 BALANCE GENERAL DE LOS INDICADORES DEL PROYECTO A CORTE JUNIO 30 DE 2023.	13

INTRODUCCIÓN

Este informe se elabora con corte a **30 de junio de 2023**, describe el avance de los productos y actividades propuestas en la cadena de valor del proyecto: “Fortalecimiento de la implementación, seguimiento y evaluación del componente programático del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres con los actores que conforman el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -SNGRD”

Este documento desarrolla el siguiente contenido: a) en el primer capítulo se presentan datos generales del proyecto, entre otros: objetivos, horizonte del proyecto y cadena de valor y b) en el segundo capítulo se detallan los avances físicos y financieros de los productos y actividades a **corte 30 de junio de 2023** y los soportes que dan cuenta de dicho avance.

1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.1 Datos Generales

Nombre	Fortalecimiento de la implementación, seguimiento y evaluación del componente programático del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres con los actores que conforman el SNGRD.
Código BPIN	BPIN 2018011000474.
Sector	Presidencia.
Programa	0207 - Prevención y mitigación del riesgo de desastres desde el sector Presidencia.
Localización	Nacional.
Horizonte del proyecto	2019 - 2023
Presupuesto Vigencia 2023	\$812.743.039

1.2 Objetivos

General	Fortalecer la implementación, seguimiento y evaluación del componente programático del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres con los actores que conforman el SNGRD.
Específicos	Actualizar el componente programático del PNGRD.
	Optimizar el reporte de la información para el seguimiento y evaluación del PNGRD

1.3 Descripción general del proyecto

El proyecto de inversión de “Fortalecimiento a la implementación, seguimiento y evaluación del componente programático del PNGRD” (BPIN 2018011000474) inició su desarrollo en el año 2021 con un presupuesto asignado de \$1.0006.687.543 millones de pesos, con el objetivo de optimizar el reporte de la información para el seguimiento y evaluación del PNGRD, así como en la actualización de su componente programático. Durante la vigencia se comprometió el 98% de los recursos y se cumplió con los productos y actividades relacionadas para esta vigencia. Para el año 2022, se le asignaron recursos por \$1.052.614.463 millones de pesos, donde se ejecutó el 98% y se elaboraron el 100% de los productos y actividades relacionadas para esta vigencia.

Para el año 2023, fueron asignados recursos por un valor de \$812.743.039 para el año 2023, para desarrollar los siguientes objetivos:

- Actualizar el componente programático del PNGRD
- Optimizar el reporte de la información para el seguimiento y evaluación del PNGRD

Por tanto, este proyecto contempla adelantar acciones para garantizar que a dicho componente se le haga seguimiento y evaluación a nivel sectorial y territorial, y adicionalmente este instrumento de planificación se encuentre articulado con los demás instrumentos de planificación que tienen los sectores y los territorios, incluyendo los diferentes proyectos de inversión pública en el territorio nacional; lo anterior conforme lo establecido en el capítulo III de la Ley 1523 de 2012.

1.4 Cadena de Valor

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		CADENA DE VALOR																				SIGEPRE							
Nombre del Proyecto		Fortalecimiento de la implementación, seguimiento y evaluación del componente programático del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres con los actores que conforman el SNGRD																											
Objetivo General Proyecto		Fortalecer la implementación, seguimiento y evaluación del componente programático del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres con los actores que conforman el SNGRD.																											
Objetivo específico (1)	Productos e Indicadores														Actividades		Focalización	Focalización	Focalización	Costo por actividad	2021	2022	2023						
	Producto	Indicador Principal	Unidad Medida	TOTAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Indicador secundario	TOTAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Actividad	Ruta crítica	Gestión de riesgo de desastres	Tecnologías de información y comunicaciones	Actividades de ciencia, tecnología e innovación	Costo por actividad	2021	2022	2023		
Actualizar el componente programático del PNGRD	Documento de planeación	Documentos de planeación realizados	#	2			1	0	1		Documento del componente programático del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres actualizado	2			1	0	1		Realizar el documento de evaluación de los primeros cuatro años de implementación del PNGRD	SI	X			105.650.730,00	105.650.730,00	0,00	-		
																			Elaborar un diagnóstico del estado de la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en los instrumentos de gestión y planificación sectorial.		X			105.650.730,00	105.650.730,00	0,00	-		
																			Realizar el ajuste metodológico a las 5 metas del PNGRD		X			105.650.730,00	0,00	-			
																			Realizar la sistematización de la información recolectada en las mesas de trabajo con los sectores para la actualización del componente programático del PNGRD		X			86.516.210,00	0,00	-			
																			Editar la documentación técnica del PNGRD en lenguaje claro para divulgación masiva.		X			101.424.704,00		101.424.704,00			
Realizar el documento de actualización del componente programático del PNGRD correspondiente al periodo 2022-2026		X			125.841.760,00		125.841.760,00																						
Total Objetivo Especifico 1																										438.567.924,00	403.468.400,00	0,00	227.266.464,00
Objetivo específico (N)	Productos e Indicadores														Actividades		Focalización	Focalización	Focalización	Costo por actividad	2021	2022	2023						
	Producto	Indicador Principal	Unidad Medida	TOTAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Indicador secundario	TOTAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Actividad	Ruta crítica	Gestión de riesgo de desastres	Tecnologías de información y comunicaciones	Actividades de ciencia, tecnología e innovación	Costo por actividad	2021	2022	2023		
Optimizar el reporte y procesamiento de la información para el seguimiento y evaluación del PNGRD.	Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados	#	8	2	0	2	3	1	0	Documentos de lineamientos técnicos del modelo de seguimiento y evaluación al Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres realizados	2	0	0	0	1	0		Construir las líneas bases de los proyectos actualizados en el componente programático del PNGRD.		X			97.139.977,00	0,00	97.139.977,00	0,00		
																			Construir los indicadores del componente programático actualizado del PNGRD		X			121.439.645,00	0,00	121.439.645,00	-		
																			Ajustar al documento marco metodológico del Sistema de Seguimiento y Evaluación del PNGRD.		X			62.920.880,00		62.920.880,00			
																			Realizar la consolidación de los informes de avance sectorial y territorial del componente programático del PNGRD.		X			219.906.126,00	86.516.210,00	133.389.916,00			
	Servicio de información implementado	Sistemas de información implementados	#	2	0	0	0	1	1	0		Sistemas de información implementados	2	0	0	0	1	0		Elaborar y socializar el informe de seguimiento semestral del PNGRD		X			187.091.804,00	52.942.758,00	134.149.046,00	0,00	
																				Elaborar el informe de seguimiento del PNGRD		X			0,00				
	Servicio de asistencia técnica en gestión del riesgo de desastres	Entidades asistidas técnicamente	#	55	52	52	52	55				Entidades sectoriales asistidas técnicamente	23	18	0	20	23	0		Identificar los factores que inciden la ejecución del PNGRD a nivel territorial		X			121.439.645,00		121.439.645,00	0,00	
																				Desarrollar y actualizar una herramienta de sistematización para el seguimiento al PNGRD		X	X		182.775.770,00	139.458.968,00	43.316.802,00	0,00	
																				Elaborar el manual de utilización de la herramienta de seguimiento al PNGRD		X	X		70.785.990,00	0,00	70.785.990,00	0,00	
																				Migrar la información del PNGRD a la nueva herramienta.		X	X	X	38.503.824,00		38.503.824,00		
																		Actualizar la herramienta de seguimiento al PNGRD.		X		X		55.055.770,00		55.055.770,00			
																		Realizar talleres de socialización de la actualización de la metodología del seguimiento y evaluación al PNGRD		X			0,00	0,00	0,00				
																		Realizar planes de trabajo para promover la ejecución del componente programático del PNGRD.		X			341.537.497,00	135.585.098,00	143.031.519,00	62.920.880,00			
																		Realizar asistencia técnica a los CDGRD y CMGRD para seguimiento a proyectos PNGRD		X			375.564.792,00		187.921.923,00	187.642.869,00			
																		Socializar el informe de seguimiento del PNGRD periodo 2022.		X			178.432.352,00			178.432.352,00			
Total Objetivo Especifico N																										2.052.594.072,00	414.503.034,00	1.052.614.463,00	585.476.575,00
TOTAL PROYECTO DE INVERSION VIGENCIA																										2.491.161.996,00	817.971.434,00	1.052.614.463,00	812.743.038,00

2 AVANCE A JUNIO 30 DE 2023

2.1 Objetivo 01: Actualizar el componente programático del PNGRD.

El objetivo 02 contempla:

2.1.1 Producto: Documentos de Planeación.

Indicador Principal	Unidad Medida	TOTAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Indicador secundario	TOTAL	2019	2020	2021	2022	2023	Actividad
Documentos de planeación realizados	#	2			1	0	1		Documento del componente programático del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres actualizado	2			1	0	1	Editar la documentación técnica del PNGRD en lenguaje claro para divulgación masiva. Realizar el documento de actualización del componente programático del PNGRD correspondiente al periodo 2022-2026

Nota: Todos los soportes señalados se encuentran albergados en el drive de la Entidad.

Indicador Secundario 01: Documento del componente programático del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres actualizado.

Avance Físico

Producto	Actividades	Avance	Soporte
Documentos de Planeación	Editar la documentación técnica del PNGRD en lenguaje claro para divulgación masiva. Realizar el documento de actualización del componente programático del PNGRD correspondiente al periodo 2022-2026	Durante el primer semestre del año se inició el proceso de actualización del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en el marco de la armonización con las apuestas del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.	Propuesta de estructuración de esquema de actualización del PNGRD y del diagnóstico.

Nota: Todos los soportes señalados se encuentran albergados en el drive de la Entidad.

Avance financiero

Producto	Actividades	Costo actividad	Ejecución	Porcentaje ejecución	Soporte
Documentos de Planeación	<p>Editar la documentación técnica del PNGRD en lenguaje claro para divulgación masiva.</p> <p>Realizar el documento de actualización del componente programático del PNGRD correspondiente al periodo 2022-2026</p>	\$227.266.464	\$112.825.365	49%	UNGRD-010-2023 UNGRD-021-2023

2.2 Objetivo 2: Optimizar el reporte y procesamiento de la información para el seguimiento y evaluación del PNGRD.

El objetivo 02 contempla:

2.2.1 Producto: Documentos de lineamientos técnicos.

Indicador Principal	Unidad Medida	TOTAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Indicador secundario	TOTAL	2019	2020	2021	2022	2023	Actividad
Documentos de lineamientos técnicos realizados	#	8	2	0	2	3	1	0	Documentos de lineamientos técnicos del modelo de seguimiento y evaluación al Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres realizados	2	0	0	0	1	1	Ajustar al documento marco metodológico del Sistema de Seguimiento y Evaluación del PNGRD.

Nota: Todos los soportes señalados se encuentran albergados en el drive de la Entidad.

Indicador Secundario 01: Documentos de lineamientos técnicos del modelo de seguimiento y evaluación al Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres realizados.

Avance Físico

Producto	Actividades	Avance	Soporte
Documentos de lineamientos técnicos	Ajustar al documento marco metodológico del Sistema de Seguimiento y Evaluación del PNGRD.	Se está trabajando en una estrategia que permita en el marco del proceso de actualización del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres la construcción de manera efectiva con los actores diferenciales.	Se identificó las organizaciones y actores diferenciales que harán parte del proceso de actualización del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Nota: Todos los soportes señalados se encuentran albergados en el drive de la Entidad.

Avance financiero

Actividades	Costo actividad	Ejecución	Porcentaje ejecución	Soporte
Ajustar al documento marco metodológico del Sistema de Seguimiento y Evaluación del PNGRD.	\$62.920.880	\$ 39.325.550	62,5%	UNGRD-020-2023

2.2.2 Producto – Servicio de Información implementado

Producto	Indicador Principal	Unidad Medida	TOTAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Indicador secundario	TOTAL	2019	2020	2021	2022	2023	Actividad
Servicio de información implementado	Sistemas de información implementados	#	2	0	0	0	1	1	0	Sistemas de información implementados	2	0	0	0	1	1	Migrar la información del PNGRD a la nueva herramienta. Actualizar la herramienta de seguimiento al PNGRD.

Indicador secundario 01: Sistemas de información implementados

Avance Físico

Producto	Actividades	Avance	Soporte
Servicio de Información implementado	Migrar la información del PNGRD a la nueva herramienta. Actualizar la herramienta de seguimiento al PNGRD.	Para el primer semestre no se avanzó en este producto Actualmente se encuentra en proceso de contratación del equipo que contribuya al cumplimiento de la actividades previstas.	No se avanzó en el primer semestre sobre esta actividad.

Nota: Todos los soportes señalados se encuentran albergados en el drive de la Entidad.

Avance financiero

Actividades	Costo Actividad	Ejecución	% ejecución	Soporte
Migrar la información del PNGRD a la nueva herramienta.	\$93.559.594	\$0	0%	Sin compromisos para este periodo.

Actividades	Costo Actividad	Ejecución	% ejecución	Soporte
Actualizar la herramienta de seguimiento al PNGRD.				

2.2.3 Producto – Servicio de asistencia técnica en gestión del riesgo de desastres.

Indicador Principal	Unidad Medida	TOTAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Indicador secundario	TOTAL	2019	2020	2021	2022	2023	Actividad
Entidades asistidas técnicamente	#	55		52	52	52	55		Entidades sectoriales asistidos técnicamente	23	18	0	20	20	23	Realizar planes de trabajo para promover la ejecución del componente programático del PNGRD.
											32	0	32	32	32	Realizar asistencia técnica a los CDGRD y CMGRD para seguimiento a proyectos PNGRD
																Socializar el informe de seguimiento del PNGRD periodo 2022.

Indicador secundario 01: Entidades sectoriales asistidas técnicamente.

Avance Físico

Actividades	Avance	Soporte
Realizar planes de trabajo para promover la ejecución del componente programático del PNGRD.	Se consolidó, analizó y elaboró el informe XIV de seguimiento del PNGRD, el cual se espera publicar en el mes de agosto.	Construcción del machote del informe XIV de seguimiento del PNGRD. Solicitud de reporte a los responsables de los proyectos del componente programático de PNGRD.
Realizar asistencia técnica a los CDGRD y CMGRD para seguimiento a proyectos PNGRD	A partir del informe XIV de seguimiento del PNGRD, se está adelantando la construcción de los planes de trabajo para el desarrollo de las mesas sectoriales y territoriales, que contribuyan al cumplimiento de las actividades previstas.	
Socializar el informe de seguimiento del PNGRD periodo 2022.		

Nota: Todos los soportes señalados se encuentran albergados en el drive de la Entidad.

Avance financiero

Actividades	Costo actividad	Ejecución	% ejecución	Soporte
Realizar planes de trabajo para promover la ejecución del componente programático del PNGRD.	\$428.996.101	\$144.682.808	33.7 %	UNGRD-018-2023 UNGRD-022-2023 UNGRD-034-2023 UNGRD-024-2023
Realizar asistencia técnica a los CDGRD y CMGRD para seguimiento a proyectos PNGRD				
Socializar el informe de seguimiento del PNGRD periodo 2022.				

En complemento a lo señalado, durante el primer semestre del año 2023 se adelantaron las siguientes actividades de orden administrativo:

- ✓ Apoyo a la gestión documental del proyecto de inversión.
- ✓ Apoyo al manejo y organización de agendas de trabajos, programación reuniones técnicas, administrativas y jurídicas. Esto incluye desarrollo de convocatorias, confirmación de asistencia, y apoyo en el desarrollo de oficios, invitaciones y/o circulares y los trámites requeridos para el adelanto de comisiones de viaje que se requieren para desarrollar la asistencia técnica a territorio.
- ✓ Apoyo en las funciones básicas contables y financieras en el desarrollo del proyecto de inversión

3 Balance general de los indicadores del proyecto a corte junio 30 de 2023.

Durante el primer semestre de la vigencia 2023, conforme las directrices del Gobierno Nacional frente a austeridad en el gasto, la UNGRD logró optimizar los recursos asignados para el proyecto, cumpliendo las metas establecidas con el 36.52% de los recursos asignados.

Bajo lo anterior los indicadores globales del proyecto quedaron de la siguiente forma:

- Avance Físico:1%
- Avance Financiero: 36.52%.

El avance físico y financiero corresponde a recursos ejecutados con la apropiación inicial del proyecto.