UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

INFORME DE SEGUIMIENTO

III TRIMESTRE
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano

Octubre 2026

CONTENIDO

1. Presentación 2
2. Balance general 2
3. Consolidado ejecutivo de actividades 3
4. Principales avances por dependencia 5
5. Conclusión 8

1. PRESENTACIÓN

El presente informe consolida el seguimiento a la ejecución del Plan de Participación Ciudadana (PPC) 2026, correspondiente al III trimestre de la vigencia, en el marco de la Ley 1757 de 2015 y los lineamientos de la Política Institucional de Participación Ciudadana.

Con corte al 30 de septiembre de 2026, la versión 3 del PPC comprende 30 espacios de participación desarrollados por las diferentes dependencias de la entidad y presenta un avance del **79,56 %**.

A continuación, se presenta el estado de ejecución, los avances reportados y los principales resultados del periodo.

2. BALANCE GENERAL

En la siguiente tabla se relaciona la distribución de las 30 actividades del Plan, según su estado de ejecución al cierre del tercer trimestre:

Estado	N°	Descripción
Finalizada	17	Actividades con ejecución del 100% y cierre reportado.
En ejecución	9	Actividades iniciadas con avances parciales.
Pendiente	2	Actividades sin ejecución registrada al corte. Programada para ejecutarse en un momento posterior.
En modificación - canceladas	2	Actividades sujetas a ajustes en su planificación.
Total	**30**	Actividades de la versión 3 del PPC 2026

Al corte del seguimiento, 26 actividades registraron ejecución total o parcial, mientras que 2 permanecen pendientes de inicio y otras 2 se encuentran en proceso de modificación.

Estas últimas se mantienen en el consolidado para garantizar la trazabilidad de los ajustes al plan. Durante el cuarto trimestre se dará continuidad al seguimiento de las actividades en curso y pendientes, según su programación.

3. CONSOLIDADO EJECUTIVO DE ACTIVIDADES

En la siguiente tabla se presenta el estado de ejecución y el porcentaje de avance de cada actividad:

N°	Dep.	Actividad	Estado	%
1	SDG	Procesos participativos de reasentamiento	En ejecución	65 %
2	SDG	Despliegues territoriales con comunidades indígenas (CRIC)	Finalizada	100 %
3	SDG	Reapertura de Ollas Comunitarias y Comedores Populares	En modificación	—
4	SDG	Canastas Populares – acto administrativo y guía técnica	En modificación	—
5	SDG	Caracterización social en Boraudo, Lloró (Chocó)	Finalizada	100 %
6	SCR	Estrategias de comunicación y participación	Finalizada	100 %
7	SCR	Mapas Comunitarios para la gestión del riesgo	En ejecución	70 %
8	SCR	SAT Comunitarios en articulación con Cruz Roja	En ejecución	76 %
9	SCR	Territorialización de MAGMA – Museo Interactivo del Riesgo	En ejecución	80 %
10	SCR	Modelo intercultural para la GRD en la Amazonía (OPIAC)	En ejecución	57,5 %
11	SCR	NARP – Acuerdo 142: caracterización étnica diferencial	Finalizada	100 %
12	SCR	NARP – Acuerdo 144: lineamientos y SAT hidrometeorológicos	Finalizada	100 %
13	SRR	Proyectos de GRD con enfoque comunitario	En ejecución	38,75 %
14	SRR	Mes de la Reducción del Riesgo de Desastres	Pendiente	0 %
15	SRR	Plataforma Nacional para la GRD (PN26)	Finalizada	100 %
16	SMD	Socialización y seguimiento de Obras de Emergencia	Finalizada	100 %
17	SMD	Mesas de articulación de Obras por Impuesto	Finalizada	100 %

N°	Dep.	Actividad	Estado	%
18	SMD	Jornadas de socialización del Banco de Maquinaria	Finalizada	100 %
19	SMD	Socialización de Puentes Metálicos Modulares	Pendiente	0 %
20	SMD	Capacitación Equipo COL1 – principios humanitarios	Finalizada	100 %
21	OAPI	Piloto del eje de participación social del MEGIR (Cali)	Finalizada	100 %
22	OAPI	Webinar Marco de capacidades mínimas en GRD	Finalizada	100 %
23	OAPI	Socialización del decálogo de capacidades y batería de preguntas	Finalizada	100 %
24	OAPI	Documento técnico del eje de participación social del MEGIR	Finalizada	100 %
25	OAPI	Consulta ciudadana del Plan de Acción 2026	Finalizada	100 %
26	GRC	Diagnóstico Institucional de Participación Ciudadana	Finalizada	100 %
27	GRC	Ciclo de webinars para fortalecimiento de capacidades	En ejecución	60 %
28	GRC	Coordinación de la mesa de enlaces de participación ciudadana	En ejecución	50 %
29	GRC	Laboratorios de Innovación Social	Finalizada	100 %
30	GRC	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Nacional	En ejecución	10 %

Al cierre del tercer trimestre, permanecían pendientes la socialización de *Puentes Metálicos Modulares* y el *Mes de la Reducción del Riesgo de Desastres*, este último programado para el mes de octubre.

Por su parte, la Subdirección General (SDG) solicitó formalmente el retiro de las actividades relacionadas con *Ollas Comunitarias, Comedores y Canastas Populares*, lo anterior, teniendo en cuenta la finalización del programa.

En ese sentido, aunque la solicitud fue gestionada, ambas actividades se conservan en el presente seguimiento para garantizar la trazabilidad del Plan, y su exclusión se reflejará en el cuarto trimestre.

4. PRINCIPALES AVANCES POR DEPENDENCIA

Este apartado presenta de manera desagregada los principales avances y resultados reportados por las dependencias responsables de la ejecución del Plan de Participación Ciudadana 2026.

4.1. Subdirección General – SDG

La SDG registra dos actividades finalizadas, una en ejecución y dos en proceso de modificación.

Actividad	Avance	Descripción
Procesos participativos de reasentamiento	**65 %**	Registra ejecución parcial al cierre del trimestre.
Despliegues territoriales con comunidades indígenas (CRIC)	**100 %**	Actividad finalizada al corte.
Caracterización social en Boraudo, Lloró (Chocó)	**100 %**	Actividad finalizada al corte.
Reapertura de Ollas Comunitarias y Comedores Populares; Canastas Populares – acto administrativo y guía técnica	—	La SDG solicitó formalmente el retiro de ambas actividades por paralización de su ejecución y falta de proyección de continuidad. La coordinación del GRC aceptó la solicitud; la exclusión se reflejará en el cuarto trimestre.

4.2. Subdirección para el Conocimiento del Riesgo – SCR

La SCR registra tres actividades finalizadas y cuatro en ejecución. Las actividades en curso presentan los siguientes avances:

Actividad	Avance	Descripción
Mapas Comunitarios para la gestión del riesgo	**70 %**	Durante el trimestre se reportaron acciones de capacitación y apoyo técnico comunitario,

SAT Comunitarios en articulación con Cruz Roja	**76 %**	talleres de co-creación y validación, instalación de componentes de alerta temprana y continuidad de pilotajes.
Territorialización de MAGMA – Museo Interactivo del Riesgo	**80 %**	
Modelo intercultural para la GRD en la Amazonía (OPIAC)	**57,5 %**	

4.3. Subdirección para la Reducción del Riesgo – SRR

Actividad	Avance	Descripción
Proyectos de GRD con enfoque comunitario	**38,75 %**	Incremento de 13,75 puntos porcentuales frente al segundo trimestre (25 %), a partir de lo reportado en los cuatro proyectos que integran la actividad.
Plataforma Nacional para la GRD (PN26)	**100 %**	Actividad finalizada.
Mes de la Reducción del Riesgo de Desastres	**0 %**	Permanece pendiente al corte, con ejecución programada para octubre.

4.4. Subdirección para el Manejo de Desastres – SMD

La SMD no registró variaciones porcentuales frente al corte anterior.

Actividad	Avance	Descripción
Socialización y seguimiento de Obras de Emergencia; mesas de Obras por Impuesto; socialización del Banco de Maquinaria; capacitación del Equipo COL1	**100 %**	Las cuatro actividades se mantienen finalizadas; sin variaciones de avance durante el tercer trimestre.

Socialización de Puentes Metálicos Modulares	**0 %**	Permanece pendiente de ejecución, no hubo información reportada para el corte.

4.5. Oficina Asesora de Planeación e Información – OAPI

La OAPI mantiene finalizadas las cinco actividades a su cargo sin novedades reportadas.

4.6. Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano – GRC

El GRC registra dos actividades finalizadas y tres en ejecución. Las principales gestiones reportadas son:

Actividad	Avance	Descripción
Diagnóstico Institucional de Participación Ciudadana	**100 %**	Finalizada.
Laboratorios de Innovación Social	**100 %**	Culminaron los 12 laboratorios del convenio con Red Summa y la evaluación de los proyectos postulados a la convocatoria de financiamiento.
Ciclo de webinars para fortalecimiento de capacidades	**60 %**	El ciclo continúa en ejecución, durante el trimestre se ejecutaron dos: 8 de julio de 2026 (Webinar n.° 5: Reflexiones y aprendizajes sobre la creación del modelo intercultural indígena de Gestión del Riesgo de Desastres para la Amazonía Colombiana). 12 de agosto de 2026 (Webinar n.° 6: Súper Clara: Una misión más clara y transparente).
Coordinación de la mesa de enlaces de participación ciudadana	**50 %**	Se priorizó la actualización de enlaces institucionales y no se programaron nuevas sesiones de la mesa durante el trimestre.
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Nacional	**10 %**	Se iniciaron gestiones ante la Dirección General para su preparación.

5. CONCLUSIONES

Al cierre del tercer trimestre de 2026, el Plan de Participación Ciudadana (PPC) alcanzó un avance global acumulado del **79,56** %, con 17 actividades finalizadas, 9 en ejecución, 2 pendientes y 2 en modificación.

Entre los principales resultados del periodo se destaca la culminación de los 12 **Laboratorios de Innovación Social**, desarrollados en el marco del convenio con Red Summa.

Así mismo, los proyectos de gestión del riesgo con enfoque comunitario registraron un incremento del 13,75 % frente al trimestre anterior, mientras que la Subdirección para el Conocimiento del Riesgo reportó avances en capacitación comunitaria, procesos de cocreación y sistemas de alerta temprana.

De cara al último trimestre, los principales retos se concentran en la continuidad de las actividades en ejecución, particularmente la preparación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.

También requieren seguimiento la socialización de Puentes Metálicos Modulares, a cargo de la Subdirección para el Manejo de Desastres, y el Mes de la Reducción del Riesgo de Desastres, programado para octubre por la Subdirección para la Reducción del Riesgo.

Elaboró: José Efraín Guerrero Riaño – Contratista GRC
Revisó: Ítalo Prieto Téllez – Profesional Universitario GRC