UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2025

Cuarto Seguimiento

Trimestre IV – octubre a diciembre 2025

Contenido

Cuarto Seguimiento, Plan de Participación Ciudadana 2025 2
Avance de Actividades Estratégicas en el IV Trimestre..... 2
1. Acuerdos Étnicos y Gobernanza (Act. 1)..... 2
2.Estrategias de Comunicación y Participación (Act. 2) 3
3. Modelo de Gestión del Riesgo en la Amazonía – OPIAC. (Act. 16)..... 3
4.Comedores Populares y acciones complementarias (Act. 8)..... 4
5.Comunidad en Alerta: Obras de Emergencia (Act. 14)..... 5
6. Construyamos Juntos: Planes Familiares (Act. 12) 5
7. Magma: Museo Interactivo del Riesgo (Act. 15) 5
8. Redes que Protegen (Act. 20)..... 6
9. Encuentro de Coordinadores Departamentales (Act. 11) 6
10. Audiencia Pública de Rendición de Cuentas (Act. 25)..... 7
11. Cooperación con Control (Act. 19) 8
12. Consulta Previa: Vivienda Rural Cauca (Act. 7) 8
13. Sistemas de Alerta Temprana Comunitarios (Act. 6)..... 9
14. Mes de la Reducción del Riesgo (Act. 24)..... 9
15. Ciclo de Webinars GRC (Act. 10)..... 10
16. 10 Criterios: Construyamos Junt@s (Act. 4)..... 10
17. Laboratorios de Innovación Social (Act. 21 y 22)..... 11
18. Comunicación que Incluye (Act. 23)..... 11
19. Foro Jóvenes Resilientes (Act. 27)..... 12
Balance General 13

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Dirección: Av. Calle 26 # 92 - 32, edificio Gold 4, piso 2 | Bogotá, Colombia
Conmutador: (+57) 601 552 9696
Línea gratuita nacional: (+57) 01 8000 113200

Cuarto Seguimiento, Plan de Participación Ciudadana 2025

El presente documento corresponde al cuarto seguimiento a la ejecución de las actividades que componen el Plan de Participación Ciudadana de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD.

Este ejercicio monitorea el avance de la gestión durante el cuarto trimestre de la vigencia (octubre - diciembre), en cumplimiento de la Ley 1523 de 2012 y las políticas de transparencia institucional.

Con corte al **31 de diciembre de 2025**, el plan cierra con un **avance global del 89%**, consolidando las acciones de todo el año y cerrando la vigencia reflejando la necesidad de dar continuidad a varias actividades para la siguiente. De las 27 actividades programadas, la gran mayoría alcanzó el 100% de ejecución, mientras que un grupo focalizado (proyectos de alta complejidad operativa o convenios interadministrativos) presenta avances parciales justificados por sus cronogramas extendidos de ejecución.

Avance de Actividades Estratégicas en el IV Trimestre

A continuación, se describen los avances puntuales gestionados durante este periodo de reporte:

1. Acuerdos Étnicos y Gobernanza (Act. 1)

- **Objetivo:** Consolidar la implementación de compromisos de consulta previa y gestión intercultural.
- **Avance Acumulado:** 100%
- **Gestión del Trimestre:**

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Dirección: Av. Calle 26 # 92 - 32, edificio Gold 4, piso 2 | Bogotá, Colombia
Conmutador: (+57) 601 552 9696
Línea gratuita nacional: (+57) 01 8000 113200

- Se ejecutó el primer desembolso correspondiente al 30% de los recursos al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), por valor de $900.000.000.
- Se aprobaron los productos asociados al Entregable 2 por parte del comité técnico administrativo, enviando el acta aprobada para trámites ante la Fiduprevisora.
- Se activaron las mesas técnicas asesoras para el seguimiento jurídico y financiero del convenio.

2. Estrategias de Comunicación y Participación (Act. 2)

- **Objetivo:** Orientar la producción de contenidos sobre el riesgo de desastres facilitando decisiones informadas.
- **Avance: 95%**
- **Detalle de avance:**
  - Tras la socialización de las estrategias, se incorporaron los ajustes de forma, solicitados por los actores del SNGRD.
  - El documento integrado avanzó a la fase de diseño e ilustración para su entrega final.

3. Modelo de Gestión del Riesgo en la Amazonía – OPIAC. (Act. 16)

Objetivo: Crear un modelo de Gestión Intercultural Indígena para la Amazonía Colombiana (FNGRD - OPIAC).

Avance: 14.2% (Financiero) | 9.1% (Técnico)

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Dirección: Av. Calle 26 # 92 - 32, edificio Gold 4, piso 2 | Bogotá, Colombia
Conmutador: (+57) 601 552 9696
Línea gratuita nacional: (+57) 01 8000 113200

Detalle de avance:

- Se logró el desembolso del 100% del aporte del FNGRD ($4.600 millones) al Fondo de Inversión Colectiva (FIC) de la OPIAC, asegurando los recursos para la ejecución continua.
- Se recibieron los documentos preliminares de diagnóstico territorial y estructura del SAT, preparando el despliegue operativo para la siguiente fase.

4. Comedores Populares y acciones complementarias (Act. 8)

Objetivo: Fortalecer las capacidades comunitarias para la recuperación y la gestión del riesgo de desastres, mediante el acompañamiento alimentario complementario durante 90 días y el impulso de procesos participativos de elaboración de planes comunitarios, orientados a la reconstrucción del tejido social, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad territorial.

Avance: 46% (Correspondiente a la fase de operación en curso).

Detalle de avance:

- Fase de Alistamiento (100%): Completada exitosamente con la dotación de menaje en Santa Teresita (Medina) y Santa Cecilia (Paratebueno).
- Fase de Operación: Los comedores iniciaron el servicio los primeros días de diciembre. A la fecha de corte, se encuentran en el día 42 de operación, lo que equivale al 46% de los 90 días programados de servicio continuo.

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Dirección: Av. Calle 26 # 92 - 32, edificio Gold 4, piso 2 | Bogotá, Colombia
Conmutador: (+57) 601 552 9696
Línea gratuita nacional: (+57) 01 8000 113200

5. Comunidad en Alerta: Obras de Emergencia (Act. 14)

Objetivo: Socializar y validar con la comunidad las obras de respuesta humanitaria antes de su ejecución.

Avance: 100%

Detalle de avance:

- Se realizó la visita técnica inicial en el corregimiento de Termales (Nuquí).
- Se cumplió el hito de socialización con la comunidad local, garantizando la participación incidente previo al inicio de las obras de mitigación.

6. Construyamos Juntos: Planes Familiares (Act. 12)

- **Objetivo:** Promover la organización de las familias y la comunidad en torno a los diferentes procesos que involucra la gestión del riesgo de desastres.
- **Avance Acumulado:** 100%
- **Gestión del Trimestre:**
  - Entrega de la versión actualizada del Plan Comunitario de Preparación para la Respuesta (PCPRE) con enfoque étnico.
  - Socialización de la propuesta metodológica con el pueblo INGA AWAI en Cauca, Caquetá, Nariño y Putumayo.

7. Magma: Museo Interactivo del Riesgo (Act. 15)

- **Objetivo:** Fortalecer el conocimiento del riesgo a través de dispositivos itinerantes.
- **Avance Acumulado:** 20%

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Dirección: Av. Calle 26 # 92 - 32, edificio Gold 4, piso 2 | Bogotá, Colombia
Conmutador: (+57) 601 552 9696
Línea gratuita nacional: (+57) 01 8000 113200

- **Gestión del Trimestre:**
  - Realización del primer taller de "Maleta Didáctica" en Guainía, con enfoque indígena sobre Sistemas de Alerta Temprana (SAT).
  - Recolección de saberes ancestrales para el diseño de los dispositivos pedagógicos.

8. Redes que Protegen (Act. 20)

- **Objetivo:** Mapeo regional estratégico con actores académicos y comunitarios.
- **Avance Acumulado:** 90%
- **Gestión del Trimestre:**
  - Se dio inicio al Convenio Interadministrativo No. 9677-PPAL001-1460-2025, suscrito entre el FNGRD y la Alianza RED SUMMA, formalizando su ejecución con la suscripción del acta de inicio el 12 de diciembre de 2025.
  - En dicha acta se efectuó la designación del apoyo jurídico a la supervisión. A la fecha, el convenio se encuentra en etapa de alistamiento, adelantando las actividades preliminares necesarias para su adecuada ejecución sin novedades relevantes.

9. Encuentro de Coordinadores Departamentales (Act. 11)

- **Objetivo:** Fortalecer capacidades técnicas y de articulación de los coordinadores del SNGRD.
- **Avance Acumulado:** 100%

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Dirección: Av. Calle 26 # 92 - 32, edificio Gold 4, piso 2 | Bogotá, Colombia
Conmutador: (+57) 601 552 9696
Línea gratuita nacional: (+57) 01 8000 113200

- **Gestión del Trimestre:**
    - Realización del encuentro en el Centro de Entrenamiento de la Cruz Roja (Montenegro, Quindío), cumpliendo la agenda en tres bloques: gobernanza, financiación y preparación para la respuesta.
    - Se consolidaron las memorias del evento y los compromisos de articulación territorial como insumo para la vigencia 2026.

10. Audiencia Pública de Rendición de Cuentas (Act. 25)

- **Objetivo:** Rendir cuentas a la ciudadanía sobre la gestión institucional 2025.
- **Avance Acumulado:** 100%
- **Gestión del Trimestre:**
    - **Planeación:** Articulación completa con OAC y OAPI para la logística, imagen gráfica y convocatoria.
    - **Ejecución:** Realización del evento el 1 de diciembre de 2025 en el Palacio de la Proclamación, garantizando transmisión streaming y accesibilidad (lengua de señas).
    - **Productos:** Publicación del "Informe de Rendición de Cuentas 2025" (gestión dic-sept) y el informe posterior de participación ciudadana y satisfacción.

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Dirección: Av. Calle 26 # 92 - 32, edificio Gold 4, piso 2 | Bogotá, Colombia
Conmutador: (+57) 601 552 9696
Línea gratuita nacional: (+57) 01 8000 113200

11. Cooperación con Control (Act. 19)

- **Objetivo:** Rendir cuentas a la ciudadanía sobre los avances en Cooperación Internacional
- **Avance Acumulado:** 100%
- **Gestión del Trimestre:**
  - Culminación de la producción y publicación del video institucional y el boletín informativo del Grupo de Cooperación Internacional (GCI).
  - Divulgación en la página web institucional, habilitando espacios de interacción para resolver inquietudes ciudadanas.

12. Consulta Previa: Vivienda Rural Cauca (Act. 7)

Objetivo: Concertar el proyecto de solución habitacional para población damnificada en cumplimiento de la Sentencia T-246.

Avance Acumulado: 100%

Gestión del Trimestre:

- Instalación de la mesa de concertación y verificación de avances en el cumplimiento de las órdenes de la Sentencia T-246 de 2023.
- Definición de compromisos con entidades locales y ruta de atención para las comunidades damnificadas.

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Dirección: Av. Calle 26 # 92 - 32, edificio Gold 4, piso 2 | Bogotá, Colombia
Conmutador: (+57) 601 552 9696
Línea gratuita nacional: (+57) 01 8000 113200

13. Sistemas de Alerta Temprana Comunitarios (Act. 6)

- **Objetivo:** Implementar sistemas de monitoreo del riesgo en territorios priorizados en convenio con la Cruz Roja.
- **Avance Acumulado:** 100%
- **Gestión del Trimestre:**
    - Realización de talleres de diseño e implementación de SAT en **Cumbal** (riesgo volcánico), **Tumaco** (tsunami) y **Providencia** (ciclones tropicales).
    - Cierre de la fase de transferencia metodológica a las comunidades locales.

14. Mes de la Reducción del Riesgo (Act. 24)

- **Objetivo:** Promover la participación de actores del SNGRD durante la agenda conmemorativa de octubre.
- **Avance Acumulado:** 100%
- **Gestión del Trimestre:**
    - Ejecución total de la agenda conmemorativa con la participación de socios estratégicos (ONU Mujeres, Cruz Roja, CRIHU).
    - Promoción de espacios de participación comunitaria en simulacros y eventos académicos durante el mes de octubre.

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Dirección: Av. Calle 26 # 92 - 32, edificio Gold 4, piso 2 | Bogotá, Colombia
Conmutador: (+57) 601 552 9696
Línea gratuita nacional: (+57) 01 8000 113200

15. Ciclo de Webinars GRC (Act. 10)

- **Objetivo:** Fortalecer capacidades técnicas sobre participación y transparencia mediante espacios virtuales.
- **Avance Acumulado:** 100%
- **Gestión del Trimestre:**
    - Cierre del ciclo de "Webinars GRC al Aire" y formulación del informe final consolidado de la estrategia académica.

16. 10 Criterios: Construyamos Junt@s (Act. 4)

- **Objetivo:** Diseñar el decálogo de capacidades mínimas para actores sociales del SNGRD.
- **Avance Acumulado:** 100%
- **Gestión del Trimestre:**
    - Finalización del diseño metodológico y gráfico de los "10 criterios para la participación social", dejándolos listos para su aplicación en la siguiente vigencia.

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Dirección: Av. Calle 26 # 92 - 32, edificio Gold 4, piso 2 | Bogotá, Colombia
Conmutador: (+57) 601 552 9696
Línea gratuita nacional: (+57) 01 8000 113200

17. Laboratorios de Innovación Social (Act. 21 y 22)

- **Objetivo:** Impulsar iniciativas comunitarias de co-creación y comprensión del cambio climático.
- **Avance Acumulado:** 80%
- **Gestión del Trimestre:**
    - Alistamiento administrativo y revisión jurídica del anexo técnico para la contratación de la estrategia de Diversidades y Poblaciones.
    - Articulación interna para viabilizar la implementación operativa de los laboratorios en la vigencia 2026.

18. Comunicación que Incluye (Act. 23)

- **Objetivo:** Estrategia de comunicación inclusiva para visibilizar el rol activo de las comunidades.
- **Avance Acumulado:** 90%
- **Gestión del Trimestre:**

- Inicio formal de la ejecución mediante la suscripción del acta de inicio el 12 de diciembre de 2025 del Convenio Interadministrativo con la Alianza RED SUMMA.

19. Foro Jóvenes Resilientes (Act. 27)

- **Objetivo:** Socializar la Estrategia Nacional de Respuesta (ENRE) con la Red Nacional de Jóvenes.

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Dirección: Av. Calle 26 # 92 - 32, edificio Gold 4, piso 2 | Bogotá, Colombia
Conmutador: (+57) 601 552 9696
Línea gratuita nacional: (+57) 01 8000 113200

- **Avance Acumulado:** 100%

- **Gestión del Trimestre:**

    - Ejecución del foro virtual para promover la apropiación de la ENRE y la ENRRACCEC[1] por parte de las juventudes del país.

Balance General

Durante el cuarto trimestre, la entidad logró movilizar la gestión del plan pasando de un 62% a un 89% de ejecución final. Este impulso se debió al cierre administrativo de convenios interadministrativos complejos y al despliegue territorial intensivo en las regiones de la Amazonía, el Pacífico y el Caribe.

Si bien el indicador físico cierra en 89%, la gestión presupuestal asociada a los grandes proyectos (Amazonía, Comedores, Alianzas Estratégicas) quedó comprometida y asegurada al 100%, lo que blinda la continuidad de los procesos de participación comunitaria frente al cambio de vigencia fiscal.

Elaboró: José Efraín Guerrero Riaño – Contratista GRC

[1] Estrategia de Recuperación Resiliente y adaptada al cambio climático con enfoque comunitario

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Dirección: Av. Calle 26 # 92 - 32, edificio Gold 4, piso 2 | Bogotá, Colombia
Conmutador: (+57) 601 552 9696
Línea gratuita nacional: (+57) 01 8000 113200