UNGRD	FORMATO PLAN ESTRATÉGICO	CODIGO: FR-1300-PE-02	VERSIÓN 05
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		F.A. 30/03/2023

OBJETIVO	ESTRATEGIAS	LINEAS DE ACCIÓN	DEPENDENCIA LÍDER	DEPENDENCIA APOYO	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	META					SEGUIMIENTO				AVANCE A CORTE 2025
							Meta cuatrienio	2023 AÑO 1	2024 AÑO 2	2025 AÑO 3	2026 AÑO 4	2023 AÑO 1	2024 AÑO 2	2025 AÑO 3	2026 AÑO 4	
1. Gestionar la información e investigación para el conocimiento del riesgo de desastres.	1.1. Conocimiento del riesgo basado en los saberes de la comunidad	1.1.1 Apropiación social del conocimiento del riesgo mediante la construcción colaborativa desde los saberes de las comunidades para el fortalecimiento de la compresión del riesgo.	SCR	SRR, SMD, SDG	Municipios con planes territoriales de gestión del riesgo y estrategias municipales de respuesta actualizados a partir de mapas comunitarios	# Municipios con planes de Gestión del Riesgo	200	25	50	50	75	8	69	77		77%
		1.1.3 Estrategias de conocimiento y reducción, para la generación de procesos consistentes que permitan priorizar la acción con base en criterios objetivos. (DIRECTOR)	SDG	SCR-SRR-SMD												
		1.1.2 Fortalecimiento del monitoreo del riesgo en las comunidades (SAT con énfasis comunitario).	SCR	SMD	Sistemas de alerta temprana institucional y comunitarios operando	# Sistema de alerta implementados	21	7	10	4	0	7	0	1		38%
	1.2. Democratizar el conocimiento del riesgo mediante el fomento de su apropiación social en la gestión del riesgo de desastres	1.2.1 Estudios de riesgo de desastres como insumos para la reducción del riesgo y manejo de desastres.	SCR	SMD, SRR	* Estudios básicos para municipios de categoria de 5 y 6 priorizados por multiamenaza	# de municipios con estudios de riesgo básico	21		3	7	10		3	3		29%
		1.2.2 Fortalecimiento del monitoreo y seguimiento del riesgo a través de Sistema de Alerta Temprana y meta NDC.	SCR	SMD												
		1.2.3 Fomento de Ciencia, Tecnología e Innovación en Gestión del Riesgo de Desastres del SNGRD a través de la Implementación y seguimiento de la Estrategia CTeI en GRD.	SCR	SRR, SMD												
		1.2.4 Fortalecimiento de la comunicación del riesgo para promover la comprensión del mismo con enfoque inclusivo y medios alternativos de comunicación.	SCR	OAC												
		1.2.5 Articulación entre el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y el Sistema Nacional de Cambio Climático (SISCLIMA), así como una mejor articulación con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD).	SDG	Todos los procesos												
		1.2.6 Modernización de la institucionalidad ambental y de Gestión de Riesgo (Ley 1523 de 2012)	SDG	Todos los procesos												
2. Fortalecer la Reducción del riesgo de desastres y las medidas de adaptación al cambio climático.	2.1. Implementación de medidas de Reducción del riesgo de desastres y medidas de adaptación al cambio climático en el marco del ordenamiento territorial.	2.1.1 Generación de insumos técnicos para la promoción de políticas, planes, estretagias, proyectos y acciones de reducción del riesgo de desastres y de adaptación al cambio climático.	SRR	SDG, SCR	# de obras de protección costera finalizadas	# de obras de protección costera finalizadas	6				6			3		50%
		2.1.2 Formulación e implementación de proyectos de reducción de riesgo de desastres y de adaptación al cambio climático.	SRR	SDG, SCR	Implementación de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades comunitarias e institucionales con criterios de SBn y Eco-Reducción	# de proyectos implementados	4				4					0%
		2.1.3 Incoporación de los enfoques de "Reducción del riesgo de desastres" y "Reconstruir mejor" en los procesos de recuperación postdesastre.	SRR	SDG, SCR	Índice de Fortalecimiento de Capacidades del SNGRD para el Manejo Integral del Fuego (IFCMIF)	$"IFCMIF = \sum_{i=1}^{n} (\text{Peso (i)} \times \% \text{ Avance i})"$	100%				100%			68%		68%
		2.1.4 El agua y las personas como determinantes del ordenamiento territorial y procesos de reasentamiento.	SDG	Todos los procesos	Familias que por la magnitud de los eventos y afectación en sus viviendas fueron reasentadas temporal o definitivamente	# de familias reasentadas	20.000	3.000	6.000	6.000	5.000	5.542	4.993	4.970		78%
	2.2 Mecanismos de transferencia del riesgo y financiación de la gestión del riesgo.	2.2.1 Promoción del diseño y adquisición de aseguramiento inclusivo frente al riesgo de desastres.	SRR													
		2.2.2 Estrategias para fomentar la creación de seguros para asegurar obras de Intervención Correctiva.	SRR													
		2.2.3 Implementación de acuerdos de cooperación para la gestión de recursos.	CI	SRR												
3. Garantizar un oportuno y eficaz manejo de desastres.	3.1 Preparación para la respuesta a emergencias y la recuperación postdesastre.	3.1.1 Fortalecimiento de las capacidadeas de recepción, analisis y difusión de información de la SMD.	SMD		Índice de Fortalecimiento de Capacidades Estratégicas de Respuesta (IFCER)	$"IFECER=\sum_{i=1}^{n} (\text{Peso (i)} \times \% \text{ Avance i})"$	100%	0	0	0	100%	0	0	100%		100%
		3.1.2 Desarrollo y actualización de instrumentos de planificación con enfoque diferencial y restablecimiento de derechos, para la preparación y ejecución de la respuesta de emergencias.														
		3.1.3 Fortalecimiento de las capacidades logisticas para la respuesta de emergencias.														
		3.1.4 Cierre de los procesos derivados de la Pandemia por Covid 19.	COVID-20													
4. Fortalecer la educación y comunicación social en la gestión del riesgo con enfoque diferencial, de género y diversidad cultural.	4.1. La Sociedad eje central de la construcción participativa de la gestión del riesgo de desastres	4.1.1 Divulgación del conocimiento del riesgo mediante el enfoque de Centro de Ciencia-Apropiación Social del Conocimiento a través del fortalcimiento del Museo MAGMA en las las líneas de territorialización, educación y mediación.	SCR	SDG	Lineamientos para la incorporación del enfoque diferencial en la gestión del riesgo de desastres, con enfoque de interseccionalidad.	Documento de lineamientos para la incorporación del enfoque diferencial	1	0	0	0	1					0%
		4.1.2 Promoción de la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la educación formal, no formal e informal mediante la implementación del Plan Nacional de Capacitación y Formación en GRD del SNGRD en articulación con el Ministerio de Educación Nacional, ICBF, MADS y otros actores del SNGRD	SCR	SRR, SMD												
		4.1.3 Fortalecimiento de la participación de las comunidades en la gestión del riesgo de desastres. (DIRECTOR)	Todos los procesos		Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo de Desastres fortalecidos mediante asistencia técnica orientada al desarrollo de capacidades comunitarias en conocimiento del riesgo de desastres.	Número de consejos territoriales asistidos técnicamente.	1.135	0	0	0	1.135					0%
		4.1.4 Estrategias de promoción del Lenguaje claro y accesibilidad en la generación de información	Todos los procesos													
5. Fortalecer la gestión institucional y la gobernanza del SNGRD, impulsando la transparencia y la comunicación, para generar mayor valor público en la gestión integral del riesgo.	5.1. Fortalecimiento de la capacidad institucional del SNGRD y de la UNGRD	5.1.4 Seguridad digital	GTI	Todos los procesos	Índice de Transformación Digital Institucional	$"IITI=0.25 \text{ X } \sum_{i=1}^{4} (\% \text{ Avance i})"$	100%				100%					0%
		5.1.5 Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones	GTI	Todos los procesos												
		5.1.1 Implementación del rediseño institucional	SECRETARIA GENERAL / GTH	Todos los procesos	Índice de desempeño institucional de la evaluación que realiza el DAFP en 15 puntos respecto a la línea base	Aumentar 5 puntos en cada año el índice Línea base 2022: 61,4	76,40	66,40	71,40	76,40		70,20	67,40			94%
		5.1.2 Implementación del Programa Nacional de Asistencia Técnica para el fortalecimiento de la Gestión del Riesgo de Desastres	SCR, SRR, SMD	SDG												
		5.1.3 Fortalecimiento del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres	TI	Todos los procesos												
		5.1.6 Defensa y asesoramiento jurídico efectivo empezando desde el enfoque de la prevención	OAJ													
		5.1.7 Fortalecimiento del conocimiento en temas de contratación a las diferentes areas de la Entidad, a traves de capacitaciones en temas contractuales en sus diferentes etapas.	GGC													
		5.1.8 Fortalecimiento de las competencias de los servidores a través de la cultura organizacional, procesos de formación, calidad de vida y bienestar.	GTH	Todos los procesos												
		5.1.9 Fortalecimiento al grupo interno de trabajo de control interno disciplinario - instrucción con el personal de planta y contratistas necesarios (UNGRD) para el cumplimiento de los objetivos del mismo.	Secretaria General	GTH												
		5.1.10 Dar cumplimiento a la Política Nacional de Servicio al Ciudadano y demás normatividad relacionada a través del fortalecimiento del proceso de Servicio al Ciudadano, sus competencias y alcance.	Secretaría General / Servicio al Ciudadano	Servicio al Ciudadano												
		5.1.11 Fortalecer la participación ciudadana como política institucional y como herramienta transversal que facilite la articulación entre el ciudadano y la gestión institucional en todas sus etapas.	Secretaría General / Equipo interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana	Equipo interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana												
		5.1.12 Fortalecimiento en el control presupuestal y de ordenación del gasto	SECRETARIA GENERAL	GAFC												
		5.1.13 Fortalecimiento Directiva presidencial Austeridad del Gasto	SECRETARIA GENERAL	Todos los procesos												
		5.1.14 Mejoramiento del índice de desempeño institucional, aplicando los requerimientos de las 7 dimensiones operativas y 19 políticas de gestión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la UNGRD.	OAPI	Todos los procesos												
		5.1.15. Implementar el Programa de Transparencia y Ética Pública de la UNGRD acorde a lo establecido en la Ley 2195 de 2022	OAPI	Todos los procesos	Índice Integridad y Transparencia Institucional (IITI)	Aumentar 5 puntos en cada año el índice Línea base 2022: 61,4	100%				100%					0%
		5.1.16 Promover el mejoramiento continuo de la entidad a través de la dimensión 7 Control Interno y la Política de Control interno en la UNGRD	CICCI	Todos los procesos												
		5.1.17 Desarrollar actividades encaminadas a socializar el conocimiento de la nueva Ley disciplinaria acogida por la entidad.	Control Interno Disciplinario-Instrucción	Todos los procesos												
															TOTAL PLAN ESTRATÉGICO CUATRIENIO 2023 - 2026	64%