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1. INTRODUCCION

La Oficina de Control Interno de la Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres
(UNGRD) presenta el Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivistico — Il
Trimestre de 2026, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 18, paragrafo 2.° del
Decreto 106 de 2015.

El presente informe constituye el cuarto seguimiento consecutivo a las 6rdenes impartidas
por el Archivo General de la Nacién — AGN durante la Visita de Control del 19 de diciembre
de 2024, de acuerdo con la Ley 594 de 2000, y da continuidad al Informe de Seguimiento
del | Trimestre de 2026, en el cual se documento la formalizacién del Plan de Mejoramiento
Archivistico y el estado de cumplimiento de las cuatro 6rdenes del AGN.

Este seguimiento se centra en verificar puntualmente los avances, retrocesos o novedades
ocurridos durante el Il Trimestre de 2026, en razon al corte anterior, sin reiterar el analisis
de los puntos que ya se encuentran cumplidos al 100 %.

2. OBJETIVOS

Continuar con el seguimiento al cumplimiento de las 6rdenes impartidas por el Archivo
General de la Naciéon en el marco de la Visita de Control del 19 de diciembre de 2024,
correspondiente al Il Trimestre de 2026, conforme al articulo 18 del Decreto 106 de 2015 y
la Ley 594 de 2000.

Objetivos Especificos

* Verificar los avances, retrocesos o novedades presentados durante el Il Trimestre de
2026 frente al corte del | Trimestre de 2026.

* Evaluar las gestiones adelantadas frente a Fiduprevisora S.A. en el marco del
escalamiento institucional recomendado en el informe anterior.

* Contrastar las evidencias remitidas por el Grupo de Apoyo Administrativo con los
requisitos técnicos del AGN.

* Identificar riesgos vigentes y su evolucion frente al trimestre anterior.

3. Alcance

El seguimiento abarca el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2026,
e incluye:
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* Analisis de la Comunicacion Interna 20261E07439 del 15 de julio de 2026, remitida por la
Coordinadora del Grupo de Apoyo Administrativo, mediante la cual se informa el avance de
las Ordenes N.° 2, 3y 4 con corte al 30 de junio de 2026.

* Andlisis de la comunicacién externa UNGRD N.° 2026EE12527 del 10 de julio de 2026,
dirigida a Fiduprevisora S.A.

» Contraste con el Informe de Seguimiento del | Trimestre de 2026 y con el Plan de
Mejoramiento Archivistico formalizado.

4. METODOLOGIA

Revision normativa: Ley 594 de 2000, Decreto 106 de 2015, Ley 1712 de 2014, Acuerdo
001 de 2024 del AGN, Ley 1523 de 2012, Decreto 1547 de 1984, Resoluciéon 1272 de 2025.

Andlisis comparativo entre lo reportado en el | Trimestre de 2026 y las evidencias allegadas
para el Il Trimestre de 2026, identificando Unicamente variaciones.

Verificacion de la gestion de escalamiento institucional recomendada en el informe anterior
frente a la Orden No. 3.

Determinacién del nivel de cumplimiento mediante verificacion de evidencia suficiente,
pertinente y verificable para cada orden.

5. MARCO LEGAL

* Ley 87 de 1993 — Normas para el ejercicio de control interno en las entidades y organismos
del Estado.

* Ley 594 de 2000 — Ley General de Archivos.
* Ley 1712 de 2014 — Transparencia y Acceso a la Informacién Publica.

* Ley 1523 de 2012, articulos 47 y 48 — Creacion del FNGRD y funciones de Fiduprevisora
S.A. como vocera y administradora del patrimonio autbnomo.

* Decreto 1547 de 1984 — Creacion del Fondo Nacional de Calamidades.

* Decreto 1499 de 2017 — Modelo Integrado de Planeacion y Gestion.

* Decreto 106 de 2015, Titulo VIII — Inspeccion, vigilancia y control archivistico.
« Acuerdo 001 de 2024 del AGN — Acuerdo Unico de la Funcién Archivistica.

* Procedimiento PR-1603-GD-08 de la UNGRD — Conformacion y seguimiento de
expedientes FNGRD.
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6. VERIFICACION DE ANTECEDENTES

Al cierre del | Trimestre de 2026, esta Oficina verifico la formalizacion del Plan de
Mejoramiento Archivistico y el siguiente estado de cumplimiento: Orden No. 1 CUMPLE
(100 %); Orden No. 2 CUMPLE PARCIAL (90 %), pendiente el envio de los FUID al AGN;
Orden No. 3 NO CUMPLE (0 %), por ausencia de respuesta técnica conforme de
Fiduprevisora S.A.; y Orden No. 4 — CUMPLE PARCIAL, con avances progresivos pero sin
acreditaciéon de reportes mensuales consolidados para el segundo trimestre.

Frente a esa brecha, esta Oficina recomendd escalar formalmente ante instancias
competentes la situacion de incumplimiento de Fiduprevisora S.A. El presente seguimiento
verifica si dicha recomendacién fue atendida y con qué resultado.

7. DESARROLLO DEL INFORME
7.1. Plan de Mejoramiento Archivistico

El Plan de Mejoramiento Archivistico (FR-1300-SIPG-xx, Versién 01) continda vigente sin
modificaciones durante el Il Trimestre de 2026. No se reporta una nueva version del
instrumento, por lo cual su analisis estructural no se reitera en este informe; el
seguimiento se concentra en la ejecucion de las actividades y productos alli definidos.

7.2. Seguimiento puntual por Orden del AGN

Orden N.° 1 — Diagnéstico integral de gestion documental

Se mantiene CUMPLIDA al 100 %. No se reportaron nuevas actuaciones ni observaciones
del AGN durante el trimestre, por lo que no se requiere analisis adicional.

Orden N.° 2 — Inventarios documentales FUID 2012-2024 (UNGRD)

Conforme a la Comunicacién Interna 20261E07439 del 15 de julio de 2026, el oficio de
remision de los 13 FUID al AGN esta elaborado, pero aun no se ha radicado ni enviado por
encontrarse en tramite de firma ante la Secretaria General de la UNGRD.

Conclusién: la Orden No. 2 se mantiene en CUMPLIMIENTO PARCIAL (90 %), sin variacion
frente al | Trimestre de 2026. El producto elaborado (13 FUID) no presenta cambios; la
brecha persiste exclusivamente en el tramite de envio al AGN, que continua pendiente.

Orden No. 3 — Inventarios FNGRD - Fiduprevisora

Esta Oficina verifico que la UNGRD atendié la recomendacion de escalamiento formulada
en el informe anterior. Mediante comunicacion UNGRD N.° 2026EE12527 del 10 de julio de
2026, suscrita por el Secretario General, se dio respuesta técnica y juridica a la informacién
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remitida por Fiduprevisora S.A. radicado 20261042001664771 del 19 de marzo de 2026, en
la cual la fiduciaria habia allegado una base de datos en Excel con referencias topograficas
y de localizacién documental.

La UNGRD determiné que dicha base de datos no satisface la Orden No. 3, por cuanto no
permite identificar la estructuracién de los inventarios bajo el Formato Unico de Inventario
Documental FUID exigido por el Acuerdo 001 de 2024 del AGN, ni acredita la conformacion
archivistica de los expedientes contractuales. En consecuencia, la comunicacién
2026EE12527: (i) califica la respuesta como incumplimiento de los Acuerdos de Niveles de
Servicio (ANS) V2 de 2025, numeral 13.3; (ii) precisa que la Resolucion 532 de 2020, citada
por Fiduprevisora como fundamento de sus competencias, se encuentra derogada y
sustituida por la Resolucion 1272 del 2 de diciembre de 2025; (iii) reitera las obligaciones
de Fiduprevisora S.A. conforme al Capitulo VIII de la normativa vigente sobre gestion
documental y archivo del FNGRD; vy (iv) fija como plazo perentorio el 30 de agosto de 2026
para la entrega de los inventarios debidamente estructurados.

Conclusion: la Orden N.° 3 se mantiene en NO CUMPLE, dado que el producto técnico
exigido continua sin ser entregado. No obstante, se registra un avance de gestion relevante:
la UNGRD ejercié el escalamiento institucional recomendado, formalizé el rechazo
motivado de la informacion insuficiente y fijé un plazo cierto y préximo 30 de Agosto de 2026
para su cumplimiento, lo que permitira a esta Oficina verificar puntualmente el resultado en
el siguiente corte trimestral.

Orden No. 4 — Cronograma y reportes mensuales al AGN

De acuerdo con la Comunicacion Interna 20261E07439, durante el Il Trimestre de 2026 no
se presentaron actuaciones adicionales que modifiquen la informacién previamente
reportada al AGN. Se mantiene, por tanto, el mismo estado de avance progresivo verificado
en el | Trimestre de 2026, persistiendo la necesidad de acreditar los reportes mensuales
consolidados ante la SIV del AGN.

7.3. Cuadro Comparativo de Avance Trimestral

No. 1 cumple 100 % cumple 100 % cumple 100 % CUMPLE 100 % Estable.
No. 2 parcial 90 % parcial 90 % parcial 90 % 13 PARCIAL 90 % Sin variacion. Pendiente
FUID (envio pendiente) radicacion ante el AGN.
No. 3 no cumple 0 % no cumple 0 % | no cumple 0 % NO CUMPLE 0 % Sin cambio en el % pero
(con escalamiento con gestiéon de
formal) escalamiento y plazo

perentorio 30/08/2026.

No.4 Avance Avance Avance Avance progresivo Sin variacién en el
progresivo progresivo progresivo (sin novedades) trimestre.
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8. CONTROLES ESTABLECIDOS

El principal control incorporado durante el Il Trimestre de 2026 es el escalamiento formal e
institucional frente a Fiduprevisora S.A., materializado en la comunicacion 2026EE12527,
que documenta el rechazo motivado de la informacion insuficiente y fija un plazo perentorio
de cumplimiento. Este control fortalece la trazabilidad de la gestién frente a un tercero,
aspecto que esta Oficina habia identificado como una debilidad en el seguimiento anterior.

Persisten como pendientes de fortalecimiento: (i) la validacién técnica de los FUID antes de
su remision al AGN; y (ii) la consolidacién formal y periddica de los reportes mensuales
exigidos por la Orden No. 4.

9. RIESGOS IDENTIFICADOS

1 Incumplimiento de la Orden No. 3 por falta de Persiste aunque, Se fortalecio el tratamiento mediante
entrega de inventarios técnicamente conformes escalamiento formal comunicacion 2026EE12527 y plazo
por parte de Fiduprevisora S.A. perentorio al 30/08/2026. Riesgo de mayor relevancia

institucional; requiere verificacion estricta en el préximo
corte.

2 Pérdida de trazabilidad documental del FNGRD Persiste, sin variacion relevante en el trimestre.

por ausencia de FUID técnicamente estructurados
(2012-2024).

3 Incumplimiento de la obligacién de reportes Persiste. No se acreditaron reportes adicionales durante el
mensuales al AGN (Orden No. 4). trimestre.
4 Insuficiencia de soportes documentales La informacién suministrada en las comunicaciones de

respuesta a las solicitudes de informaciéon resulta
incompleta, lo que impide respaldar de manera integral la
totalidad de los datos requeridos para la elaboracién del
informe.

10. CONCLUSIONES

—

La Orden No. 1 se mantiene cumplida al 100 %, sin novedades.

2. La Orden No. 2 se mantiene en cumplimiento parcial (90 %); el producto técnico no
vario y continda pendiente unicamente el tramite de envio al AGN.

3. La Orden No. 3 continia en no cumplimiento (0 %) en cuanto al producto exigido,

pero se destaca la atencién de la recomendacion de escalamiento formulada por
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esta Oficina: la UNGRD rechazé motivadamente la informacion insuficiente de
Fiduprevisora S.A. y fij6 un plazo perentorio al 30 de agosto de 2026.

4. La Orden No. 4 se mantiene en avance progresivo, sin actuaciones adicionales
reportadas en el trimestre.

5. El riesgo de mayor relevancia institucional continia siendo la dependencia de
Fiduprevisora S.A. para el cierre de la Orden No. 3; el plazo fijado al 30 de agosto
de 2026 sera objeto de verificacidn estricta en el proximo seguimiento.

11. RECOMENDACIONES

* Realizar seguimiento estricto al cumplimiento del plazo perentorio fijado a Fiduprevisora
S.A. 30 de agosto de 2026 y, de no obtenerse respuesta técnica conforme, evaluar la
activacion de mecanismos contractuales o juridicos adicionales.

* Culminar el tramite de firma y radicacion ante el AGN de la comunicacion de envio de los
13 FUID elaborados por el Grupo de Contratacion UNGRD, correspondiente a la Orden No.
2.

* Consolidar y remitir de manera formal los reportes mensuales de avance a la Subdireccién
de Inspeccién, Vigilancia y Control del AGN, con el fin de acreditar el pleno cumplimiento
de la Orden No. 4.

Es importante anotar, que las areas mencionadas en el acapite de Recomendaciones de
este informe, establezcan unas acciones de mejora, que deben ser registradas en el
formato FR-1400-OCI-22_05, y esta Oficina se encargara de realizar el seguimiento
correspondiente durante el proximo trimestre.

12. CONSIDERACIONES

Se considera que, debido a las limitaciones de cualquier estructura de control interno,
pueden ocurrir errores o irregularidades que no hayan sido detectadas bajo la ejecucion de
nuestros procedimientos de auditoria, evaluacion o seguimiento, previamente planeados.

La Unidad y las areas que la componen son responsables de establecer y mantener un
adecuado sistema de control interno y de prevenir posibles irregularidades de acuerdo con
lo establecido en el Modelo Integrado de Planeacion y Gestion para las tres lineas de
defensa.
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Asimismo, es responsabilidad del area la informacién suministrada, por cualquier medio,
para la realizacion de esta actividad de manera oportuna, completa, integra y actualizada;
y la de informar en su momento las posibles situaciones relevantes y/o errores que pudieran
haber afectado el resultado final de la actividad.

Cordialmente,

(W VEE PPty 2

DIANA MABEL MONTOYA REINA
Jefe Oficina de Control Interno

Nota: La siguiente informacion fue verificada a partir del informe trasladado por el profesional Fabian
Torres, identificado con el contrato No. 9677-PPAL001-1145-2025, el cual fue localizado en su correo
electrénico el 21 de septiembre de 2026. De la revision efectuada se evidencié que, al parecer, el
informe habia sido previamente revisado y suscrito por el entonces Jefe Encargado de la Oficina de
Control Interno, Dr. Yesid Salamanca; sin embargo, no se encontré evidencia de que se hubiera
impartido la instruccién correspondiente para su publicacion. Adicionalmente, la informacion fue
corroborada por la actual Jefe de la Oficina de Control Interno Dr. Diana Mabel Montoya Reina.

Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres 8
Direccion: Av. Calle 26 # 92 - 32, edificio Gold 4, piso 2 | Bogotd, Colombia

Conmutador: (+57) 601 552 9696

Linea gratuita nacional: (+57) 01 8000 113200



