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FECHA: 
	

12 de septiembre de 2016 	 Informe No. 	1 

PROCESO: 
	

SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO 

No. CONTRATO: 
	

UNGRD-133-2016 

CONTRATISTA: 
	

LORENA CARDENAS RODRIGUEZ 

— IDENTi MAMÓN: 
	

1.013.628.719 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : 
	

Meses: 	4 	Días: 	 22 

PRORROGA: 
	

Meses: 	O 	Días: 

FECHA DE INICIO: 
	

10 de agosto de 2016 

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 	 31 de diciembre de 2016 /' 

FECHA DE SUSPENSIÓN: 

FECHA DE REINICIO: 

OBJETO DEL CONTRATO: 

'Prestar las servicios profesionales para apoyar la gestión de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres en el marco del proyecto "Asistencia Técnica a las entidades territoriales en la Implementación de los 
componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de acuerdo a lo establecido en la Ley 1523 
de 2012", brindando acompañamiento a los municipios asignados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres en el apoyo a la Formulación de Proyectos de Inversión asociados a la Gestión del Riesgo de 
Desastres, lidera.do por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres". 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 

VALOR ADICION, 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: 

Wr. 1 nicial+Ws. adiciones) 

FORMA DE PAGO: 

PERIODO A QUE 

CORRESPONDE EL INFORME: 

.1,511 ,A16.093.333,33 "7/  

$ o 

$ 16.093.333,33 

5 PAGOS 

10/08/2016 

.c.en 

- 	09/09/2016 

OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO 

Presentar dentro de los ocho (8) días 	siguientes al inicio 
del 	contrato, un Plan de Trabajo previa aprobación del 
supervisor, en el cual se especifiquen las actividades a 
realizar can su respectivo cronograma, que asegure el 
cumplimiento de las metas establecidas en el marco del 
proyecto de "asistencia técnica a las entidades territoriales 

1.  en la implementación de los componentes del sistema 
nacional de gestión del riesgo de desastres de acuerdo a lo 
establecido en la ley 1523 de 2012 brindando 
acompañamiento a los municipios asignados por le Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en el 
apoyo a la formulación de proyectos de inversión a nivel 
territorial asociados a la Gestión del Riesgo de Desastres. 

El 19 de agosto remití al Supervisor del Contrato vía email mi 
Plan de Trabajo y Cronograma a realizar con los municipios 

. 
asignados (Sesquilé, Sibaté y Suesca) en el Departamento ,de 
Cundinamarca, el cual fue avalado por el Supervisor. Lo anterior 
de acuerdo con la etapa de preparación, diseño de talleres e 
insumos y coordinación interinstitucional. 

 

Plan 	de 	Trabajo , 	y 	cronograma 
Departamento de Cundinamarca. 

Brindar acompañamiento técnico y asistir a los municipios 
en 	el 	uso 	de 	las 	metodologías 	establecidas 	por el 
Departamento Nacional de Planeación para la formulación 

2 
de proyectos de inversión, así como en la normatividad 
definida para su registro en el Banco de Programas y 
Proyectos de Inversión Nacional. 

Se ha realizado el acompañamiento técnico a los municipios de 
Sibaté y Suesca en la formulación de sus proyectos de inversión 
de acuerdo con los avances que cada uno ha desarrollado al 
respecto. 

Proyectos con observaciones para ajustes. 

Orientar a los CMGRD asignados por la UNGRD en la 
revisión 	del componente 	programático de sus 	Planes 

3. Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres y la 
pdorización de acciones que ayuden al municipio en la 
formulación de los proyectos de gestión del riesgo. 

Se programó comisión al municipio de Sesquilé para revisar 
entre uno de los puntos, la selección y priorización del proyecto 
a desarrollar de acuerdo con el Plan Municipal de Gestión del 
Riesgo de Desastres del municipio y las necesidades del mismo, 
debido a que el municipio no ha definido el proyecto a trabajar. 

Email de concertación de agenda. 

Orientar a los CMGRD en la formulación de proyectos de 
inversión territoriales de los procesos de la gestión del 
riesgo y en especial las acciones que por sus condiciones 

4. de riesgo la entidad 'engañal decida adelantar en los 
campos del conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y 
preparación para la respuesta, con miras a fortalecer su 
proceso de Gestión del Riesgo de Desastres. 

Se programó comisión al municipio de Sesqufé para revisar 
entre uno de los puntos, la selección y priorización del proyecto 
a desarrollar de acuerdo con el Plan Municipal de Gestión del 
Riesgo de Desastres del municipio y las necesidades del mismo, 
debido a que el municipio no ha definido el proyecto a trabajar. 

atad de concertación de agenda. 

Orientar y apoyar a los CMGRD asignados por la UNGRD 
en el acompañamiento en le realización de talleres que les 
permita a los municipios formular proyectos de inversión a 

'''' 	nivel territorial asociados a las acciones establecidas en el 
componente 	programático 	de 	sus 	respectivos 	Planes 
Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres. 

Se programó comisión al municipio de Sesquilé para le primera 
semana de septiembre con el fin de llevar a cabo el Taller 2 para 
revisar los avances desarrollados frente a la formulación del 
proyecto del municipio. 

Email de concertación de agenda. 

Brindar acompañamiento en la realización de reuniones y 
dirigir los talleres de capacitación y apoyo requeridos para 

, e. 	el 	cumplimiento 	del 	proyecto, 	de 	acuerdo 	can 	las 
instrucciones y programación acordada para el efecto con 
el supervisor del contrato. 

Se programó comisión al municipio de Sesquilé para la primera 
semana de septiembre con el fin de llevar a cabo el Taller 2 para 

revisar los avances desarrollados frente a la formulación del 
proyecto del municipio. 

Email de concertación de agenda. 
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Presentar de manera periódica los resultados e información 
consolidada sobre los avances de la asistencia técnica en 
los respectivos municipios, con base en los instrumentos e 

indicadores generados por la supervisión del contrato. 

El 31 de agosto remití vía email matriz de seguimiento con el 
estado actual de ejecución de los proyectos en los municipios 
asignados (Sesqudé, Sibaté y Suesca) en el Departamento de 

Cundinamarca. 

Matriz de seguimiento a los proyectos 

a. 

Mantener comunicación escrita y permanente con los 
Consejos Departamentales y Municipales para la Gestión 

del Riesgo de Desastres que soporten la coordinación y el 

seguimiento a las actividades efectuadas. 

Se ha mantenido comunicación permanente con los municipios 

de Sesquilé, 	Suesca y Sibaté, 	vía email para 	revisión y 

seguimiento 	de los avances 	desarrollados 	en 	materia de 

formulación de proyectos. 

Email 	enviados 	y 	recibidos 	de 	los  

municipios. 

9.  

Programar y coordinar actividades interinsfitucionales del 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres a 

nivel regional y municipal para fortalecer el desarrollo del 

proyecto, previa aprobación del supervisor del contrato. 

No se ha generado solicitud al respecto por parte del supervisor 

del contrato 

NI&  

10.  

Mantener actualizada la documentación y sistematización 
 de la información sobre el desarrollo y resultados de la 

ejecución del proyecto 

i  La documentación correspondiente al objeto del contrato se 

tiene actualizada y organizada en carpetas digitales. 

Carpeta Digital Asistencia Técnica-Contrato 

133 

1  Realizar un informe final por cada uno de los municipios 

asistidos. 

Aun no se ha finalizado el proceso de asistencia técnica con los 
municipios asignados en el Departamento de Cundinamarca. 

NIA.  

12 

Atender las directrices e instrucciones repartidas por el 
Director General para la Gestión del Riesgo de Desastres — 
UNGRD y el supervisor en cuanto a la articulación de las 
actividades que desarrolle en cumplimiento del presente 
contrato armonizado con el Plan de Acción de la UNGRD. 

Por solicitud del Director General se continúo el manejo corno 

Líder SIPLAG de la Dirección General durante el periodo de 
vacaciones de la nueva líder SIPLAG de dicha área, participando 
en las reuniones convocadas, realizando las reuniones de 

socialización, organización y ejecución de la Feria Interna de 
Servicios, cierre de actividades pendientes, seguimiento de los 
mapas de riesgo y organización de la información física y digital 
para realización de empalme con Karen Villarreal de la Dirección 

General el 05 de septiembre de 2016. 

Listados de asistencia y actas de reuniones. 

13.  

Apoyar la preparación de conceptos técnicos e informes 
que sean solicitados por el Director de la UNGRD y/o por el 

supervisor del contrato. 

No se ha generado solicitud al respecto por parte del supervisor 
del  contrate N/A. 

14.  
Las demás actividades inherentes al cumplimiento del 

objeto contractual. 

No se ha generado solicitud al respecto por parte del supervisor 

del contrato 
N/A. 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRAT 

FECHA 
(une clel periodo a 

Informe,/ 

MES CUENTA DE COBRO / O 
No. FACTURA 

VALOR A CANCELAR VALOR EJECUTADO SALDO DEL CONTRATO 

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN FISICA 

No. De días 
ejecutados 

% 

09/09/2016 1 93.400.000 	/ $ 	3.400.000 j 	12.693.333,334 	21% 30 21% J  



Número de planilla 	14355254 
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UOUIDACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
(Pecan Natural) 

Liquidación de aportes a sistema de Salud 	Pensión y ARL. 

Liquidación 

Valor cobro Periodo $ 	3.400.000 

Aporte Diferencia 

Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%) 170.000 $ 	170.000•••:„...1 

Aporte a sistema de pensión (16% del 40%) 217.600 217.600 	S 

Aporte ARL 	( 	0.522% 	del 40%) 7.099 7.100 (1) 

TOTAL $ 	394.699 394.700 (1) 

PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 
(Persona Jurídica) 

PERIODO APORTADO O 
CERTIFICADO 

FECHA DE CERTIFICACION EXPEDIDA POR 
(Colease el nombre del Representante Legal° Revisor Fisca 1) 

INFORME DE DELEGACIONES FUERA DE LA CIUDAD y/o PAIS 

REPORTE DE VIAJE 

ble. DE RESOLUCI011ylo 

AUTORIZACION 
FECHA DE RESOLUCION yloAUTORIZACI011 LUGAR ORIGEN LUGAR DESTINO FECHA INICIO FECHA FINAL No. DIAS 

REPORTE DE TRANSPORTE (AEREOS, TERRESTRE y/o MARIT7MOS) 

FIRMA DEL SUPERVISOR 

V.B. 
NOTA: 

Periodo cotizado 	AGOSTO 

No. DE SOPORTE TIPO LUGAR ORIGEN LUGAR REMIRO FECHA INICIO FECHA FINAL No. BIAS 

)1c 	  

OBSERVACIONES 

Cemorne,..e 1,:reer..579s,,,loo soru•,,,ot 	YF5$ rouscalos rsMne,el I..1713 	er 

IVAN HERNANDO CAICEDO RUBIANO 
SUBDIRECTOR PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO 

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR 

LOREN CA o E • S RODRIGUEZ  

NOMBR Y FIRM DEL CONTRATISTA 
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