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INFORME DE SUPERVISIÓN 
DE CONTRATOS Y/0 CONVENIOS CÓDIGO: 

FR-1604-GCON-01 
VERSIÓN 02 

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

FECHA: 

PROCESO: 

No. CONTRATO: 

CONTRATISTA: 

IDENTIFICACIÓN: 

17 de septiembre de 2016 

OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFORMACION 

UNGRD 139-2016 

ALDO JESUS ROBAYO MORALES 

80.162.814 

Informe No. 	1 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : 	 Meses: 	4 	Días: 	15 

PRORROGA: 	 Meses: 	 Días: 

FECHA DE INICIO: 	 17 de agosto de 2016 

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 31 de diciembre de 2016 

FECHA DE SUSPENSIÓN: 

FECHA DE REINICIO: 

OBJETO DEL CONTRATO: 

Prestar los servicios profesionales en la recopilación de información 
requerida para el cumplimiento de la planeación estratégica y 
operativa de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres — UNGRD 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 	 $ 14.400.000 
Adición 1. 	 Adición 2. 	 Adición 3. 

VALOR ADICIÓN: 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: 
(Vr. inicial+Vrs. adiciones) 

$ 14400.000 ( 

FORMA DE PAGO: 	 4 pagos mensuales vencidos y un pago proporcional a los días restantes 

PERIODO A QUE 	
17/08/2016 	 16/09/2016 

CORRESPONDE EL INFORME: 



NGRD_ 
INFORME DE SUPERVISIÓN 

DE CONTRATOS VIO CONVENIOS CÓDIGO: 
FR-1604-GCON-01 

VERSIÓN 02 

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO 

Brindar apoyo en la verificación y seguimiento sobre 
el 	cumplimiento 	de 	los 	planes, 	programas 	y 

1. proyectos que adelanta la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres 

Mesas 	de 	trabajo 	con 	el 	enlace 	de 	Colombia 
Humanitaria 	para 	recibir 	las 	aplicaciones 	y 
repositorios. 
Asistencia 	como 	apoyo 	de 	Planeación 	a 	la 
capacitación de proyectos de Ciencia y tecnología con 
recursos del SGR. 

Respuesta de los requerimientos de información por las 
diferentes entidades respecto a las ejecuciones de 
Colombia Humanitaria. 
Capacitación proyectos en GRD con recursos SGR. 

Consolidar y reportar el seguimiento a los diferentes 
2. requerimientos 	que 	tiene 	la 	UNGRD 	con 	las 

entidades del sector. 

Seguimiento y reporte de los compromisos APP, 
Direccionamiento estrategico. 
Apoyo a para la respuesta de los seguimientos, 
indicadores SPI mes Agosto. 

Matriz seguimiento reporte al sector presidencia APP 
Reporte de seguimiento plataforma SPI. 

Apoyar 	en 	la 	recopilación, 	actualización 	y 
seguimiento de las diferentes bases de datos que 

3. maneja la oficina en el marco del proceso de Gestión 
del Riesgo de Desastres. 

Actualización el site de la UNGRD de las bases de 
datos de cierre FEN y posible temporada de lluvias. Matrices y site actualizados cierre FEN y Primera temporada 

de lluvias. 

Brindar apoyo en las actividades requeridas en el 
marco de las funciones de la oficina dentro de los 

4. diferentes simulacros o simulaciones que realiza el 
SNGRD 

Asistencia a las mesas de trabajo por la oficina de 
Planeación para el Simex. 
Formatos para el informe final por áreas. 
Seguimiento a los compromisos adquiridos para la 
Oficina de Planeación. 

Formatos informe final. 
Seguimiento al cargue de la informació en el site. 

Recopilar 	y 	elaborar 	informes, 	documentos 
5, institucionales, y presentaciones de las acciones de 

Gestión del Riesgo llevadas a cabo por la UNGRD 

Consolidación 	y 	apoyo 	en 	la 	respuesta 	a 	los 
requermientos presentados a la UNGRD por parte de 
las Comisiones cuarta y Sexta de la Cámara de 
representantes. 
Mesas de trabajo con Subdirecciones para revisión de 
indicadores ODS, Dane. 

Respuesta de la información correspondiente a La Oficnia 
Asesora de Planeación. 
Matriz validada de los ondicadores ODS propuestos para la 
UNGRD, 

Brindar apoyo en el seguimiento de la planeación 
6. estratégica y operativa de la UNGRD. 

Consolidación, revisión y reporte para el reporte en el 
SPI del proyecto de inversión de 2015 con metas 
rezagadas. 
Apoyo en la presentación para rendición de cuentas 
2016. 
Asistencia a la capacitación SPI para seguimiento de 
los proyectos d einversión. 

Elaboación de tres informes para el cierre del proyecto en el 
SPI. Reporte de indicadores y cierre. 
Presentación rendición de cuentas 2016. 
Capacitación SPI seguimiento. 

Elaborar y consolidar los informes de gestión de la 
7. UNGRD requeridos por los entes de control y las 

diferentes entidades públicas y privadas. 

Seguimiento a los proyectos especiales por parte de la 
UNGRD. 

Fichas de seguimiento Plan todos Somos Pazcifico 
 

Realizar las demás obligaciones inherentes a 	la 
naturaleza del contrato y las que le sean asignadas 

8. por 	el 	supervisor 	del 	contrato, 	necesarios 	para 
garantizar el cumplimiento del objeto contractual. 

Seguimiento y reuniones con DNP respecto a la 
 
designación de la UNGRD como ejecutora de 
proyectos en Arauca con recursos del SGR. 
Apoyo para la presentación de la feria de servicio 
interna UNGRD. 

Reuniones, validación y respuestas internas frente al tema 
DNP-Arauca. 
Participación en el evento, 

9.  

10.  
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INFORME DE SUPERVISIÓN 
DE CONTRATOS Y/0 CONVENIOS CÓDIGO: 

FR-1604-GCON-01 
VERSIÓN 02 

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

FECHA 
(corte del periodo a 

Informar) 

MES CUENTA DE 

COBRO / 0 
No. FACTURA 

VALOR A 
CANCELAR 

VALOR 
EJECUTADO 

SALDO DEL 
CONTRATO 

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN FÍSICA 

No. De días 
ejecutados 

16/09/2016 Agosto $ 3.200.000 .$ 	3.200.000 $ 	11.200.000 , 	22% 31 23% 

LIQUIDACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
(Persona Natural) 

Liquidación de aportes a sistema de Salud , Pensión y ARL. 

Liquidación 

Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%) 	 $ 	160.000 

Valor cobro Periodo $ 

Aporte 

$ 	160.000 	$ 

3.200.000 

Diferencia 

Aporte a sistema de pensión (16% del 40%) $ 	204.800 $ 	204.800 $ - 

Aporte ARL 	( 0,522% del 40%) $ 	6.682 $ 	6.700 $ (18) 

TOTAL $ 	371.482 $ 	371.500 $ (18) 

Número de planilla 
	

8456623231 
	

Periodo cotizado 	Septiembre 



No. DE SOPORTE LUGAR ORIGEN LUGAR DESTINO FECHA INICIO FECHA FINAL 	No. DÍAS TIPO 

) 	cn \ y u 
FIRMA DEL SUPERVISOR /o 

ORDENADOR DEL GASTO 
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INFORME DE SUPERVISIÓN 
DE CONTRATOS Y/0 CONVENIOS CÓDIGO: 

FR-1604-GCON-01 
VERSIÓN 02 

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 
(Persona Jurídica) 

PERIODO APORTADO O 

CERTIFICADO 
FECHA DE CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR 

(Coloque el nombre del Representante Legal o Revisor Fiscal) 

INFORME DE DELEGACIONES FUERA DE LA CIUDAD y/o PAÍS 

REPORTE DE VIAJE 

No. DE RESOLUCIÓN 
y/o AUTORIZACIÓN 

FECHA DE RESOLUCIÓN y/o 
AUTORIZACIÓN 

LUGAR ORIGEN LUGAR DESTINO FECHA INICIO FECHA FINAL No. DÍAS 

REPORTE DE TRANSPORTE (AÉREOS, TERRESTRE y/o MARÍTIMOS) 

OBSERVACIONES 

(Para hacer efectivo el último pago, se requiere de la presentación del informe, la certificación de recibo a satisfacción del servicio y/o bien: y para las personas naturales el formato 

diligenciado de certificación sin pendientes) 

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR /o 
ORDENADOR DEL GASTO 

Ginna Paola Pacheco Lobelo 
Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información Aldo J ús Rob. o Morales 

NOMBRE Y IRMA D L CONTRATISTA 
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