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INFORME DE SUPERVISIÓN 
DE CONTRATOS Y/0 CONVENIOS CÓDIGO: 

FR-1604-GCON-01 
VERSIÓN 02 

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

FECHA: 

PROCESO: 

No. CONTRATO: 

CONTRATISTA: 

IDENTIFICACIÓN: 

22 de septiembre de 2016 Informe No. 	01 

    

UNGRD-085-2016 

BEXTECHNOLOGY S.A. 

900.237.844-2 

   

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : 	 Meses: 	6 	Días: 	3 

PRORROGA: 	 Meses: 	Días: 

FECHA DE INICIO: 	 27 de junio de 2016 

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 31 de diciembre de 2016 

FECHA DE SUSPENSIÓN: 

FECHA DE REINICIO: 

REALIZAR EL SOPORTE, ACTUALIZACIÓN, 	MODIFICACIÓN, 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA PLATAFORMA 

OBJETO DEL CONTRATO: 	 SHAREPOINT Y SU BASE DE DATOS, EN DONDE SE ENCUENTRA 
ALOJADA LA PÁGINA WEB OFICIAL DE LA UNIDAD NACIONAL DE LA 
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES-UNGRD. 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 	 $ 26.496.842 

VALOR ADICIÓN: 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: 
(Vr. Inicial+Vrs. adiciones) 

Adición 2. 	 Adición 3. 

$ 26.496.842 

FORMA DE PAGO: 	 Numero de horas consumidas mes vencidas. 

PERIODO A QUE 

CORRESPONDE EL INFORME: 
27/06/2016 26/07/2016 
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GESTIÓN DE CONTRATACIN 

     

             

                  

                  

                  

                  

OBLI3ACI:sNES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO 

El contratista deberá prestar los servicios de soporte 
técnico, actualizaciones y desarrollo a cada una de 
las interfaces, módulos y componentes existentes 
sobre la plataforma Sharepoint de la UNGRD de los 

, 	portales web de los módulos existentes dentro de 

1. estos, 	para 	la 	asesoría y el 	soporte 	técnico la 

empresa 
deberá 	contar 	con 	actividades y 	recursos, 	que 

permitan la atención de todos y cada uno de los 
anteriores ítems. 

1, se realizo la recomendación de actualizacion de la 
granja 	y 	se 	realizo 	el 	respectivo 	procedimiento 
dejandola en la version 15.0.4779.1000 2, Se 
realizaron e implementaron las Planes De Backup Y 

 Mantenimiento Implementados 3, Se realizo la 
configuracion e implementacion de la Configuración 
de servicio de User Profile 4, Se realiza la validacion 
y reconfiguracion de Configuración de servicio de roles 
5, Se actualiza el Cuentas de Súper Usuario y Súper 
Lector 6, Configuración del correo electrónico saliente 
7, Reconfiguracion de Configuración del correo 
electrónico saliente 9, se configura nombre de host en 
la conexión IIS 9, Solucionaron los errores que se 
venía presentando en el visor de eventos 	10, 	se 

realiza la configuración del RBS 11, 

www.gestiondelriesgo.gov.co  

....... 
El contratista asignará, de llegará ser necesario, el recurso 

humano que se requiera con el fin de que se 
cumpla con el objeto contractual. La Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD 
se reserva el derecho de solicitar cambio de personal si no le 

satisfacen los servicios ofrecidos por 

estela), 	-. 	tal 	caso 	este 	personal 	:ibe 	tener 	las 

características necesarias para -•,e le permitan cumplir 

2. con las labores encomendadas por la entidad. El contratista 

documentara todas lasláctividades 

realizadas 	por 	el 	recurso 	humano, 	facilitando 	así 	el 

levantamiento del histórico de las soluciones y 

trabajos 	realizados 	a 	las 	aplicaciones, 	el 	contratista 

suministrara mensualmente en su informe, la 
relación de horas/profesional invertidas con el detalle de las 

actividades realizadas, para el cumplimiento 
de los desarrollos, soportes y/o garantías suministradas 

_ 

El 	contratista 	presenta 	informe 	detallado 	de 	las 

actividades detalladas 

_ 

Documento adjunto a la factura 

Todo trabajo realizado por el contratista en las aplicaciones 

y/o plataforma, gozará de los respectivos 

	

reconocimientos 	de 	garantía 	desde 	el 	primer 	error 

presentado en la entrega de producto y/o 

3. funcionamiento 	del 	existente. 	Estos 	trabajos 	estarán 

orientados a enmendar de manera inmediata, 

cualquier daño en los portales junto a los módulos de estos y 

la reparación de daños en los datos 

En eol 	periodo de facturacion 	no se presentaron 
solicitudes de garantias a los trabajos realizados 

N/A 

El 	contratista, 	garantizará 	que 	todas 	sus 	mejoras 	y 

actualizaciones, cumpla con requisitos de calidad, de 

tal forma que se vea reflejado en minimizar la cantidad de 

reprocesamie• , y en ser efectivos a la hora 

de hacer le.: 	aplantaciones. Igualmente 	2,ntizando que 

los desarrollos nuevos no alteren rrocesos 

que ya venían operando a cabalidad y que había sido 

4. recibidos a satisfacción por la UNGRD. Cuando 
se entregue un producto para la realización de pruebas este 

debe ser validados inicialmente por el 
contratista y posteriormente mediante el reporte de pruebas 

inicial, se le hará la presentación a las 

personas c.:signadas de la UNGRD, para l' 	-elidación final y 

posterior Irlesta a producción 	
:e 

El contratista realizo presentacion de las actividades 
realizadas durante el periodo de facturacion. 

N/A 
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Adicional a los seguimientos que se establezcan por parte 

del supervisores, se adelantaran reuniones 

periódicas (mínimo cada 15 días), de tal forma que permitan 

evaluar los cumplimientos del contratista 

para con la entrega de los requerimientos e igualmente los 

cumplimientos por parte de la UNGRD, en 

cuanto a la entrega de insumos para el desarrollo de las 

actividades y a las revisiones que debe realizar 

5, de cada uno de los requisitos que debe entregar. En estas 
reuniones se harán presentes las personas 

de las áreas interesadas, el contratista y los funcionarios de 

la Oficina Asesora de Planeación e 

Información, 	como 	resultante 	de 	dichas 	reuniones 	se 
levantara un acta, indispensable para que el 

supervisor pueda efectuar el pago correspondiente, y se 

efectúe el control de los acuerdos que se 

determinen 

Se realizaron visitas semanales con el fin de evaluar 
el avance o entrega de los productos solicitados por la 
UNGRD 

N/A 

Todas las actualizaciones y/o requerimientos entregados por 

el contratista estarán completamente 

6 
	

mínimo la versión de la aplicación, actualización 

identificados con 	una codificación que 	contemple 	como 
u•  

realizada, 	corrección 	realizada 	y/o 	ajuste 	por 	garantía 
realizado 

Las actualizaciones y modifivcaciones entregadas en 
este periodo de facturacion, ne fue necesario la 
generacion de versiones ya que eran configuraciones 
y adaptaciones a la version ya adquirida por la  
UNGRD previamente 

N/A 

Todas 	las 	actualizaciones 	serán 	garantizadas 	por 	el 
contratista, es decir, darán las indicaciones 

necesarias para que dichas actualizaciones se lleven a feliz 

término por parte de los funcionarios de la 

7•  UNGRD. Si la actualización reviste un grado de complejidad 

tal que requiera la intervención directa la 

UNGRD, esta deberá realizarse por parte del contratista, el 

procedimiento y fechas se definirá entre las 

partes 

En) 	contratista 	entrega 	informe 	detallado 	de 	las 
actividades realizadas 

Documento adjunto a la factura 

El contratista y a petición de la UNGRD de acuerdo a las 

necesidades, brindara capacitación a los 

usuarios en el manejo de los módulos, componentes y/o 

0 	interfaces con el propósito de transmitir los 

°• conocimientos a los usuarios en el manejo de las paginas, 

aplicaciones, herramientas etc. Lo cual podrá 

ser de manera personalizada o Crupal en las instalaciones 

de la UNGRD 

No se realizaron capacitaciones N/A  

Cuando se presente fallas técnicas, la asistencia se dará en 
un tiempo no superior a (2) dos horas, para 

dar respuesta. Ante una eventualidad que desestabilice la 

operatividad de los portales web por fuera de 

g, los 	horarios 	corporativos, 	la 	empresa 	deberá 	tener 

disponibilidad en estos casos para restablecer la 

	

funcionalidad 	de 	los 	mismos. 	En 	todo 	caso 	esta 
programación no contemplara reconocimientos 

económicos adicionales 

En el periodo de facturacion no se presentaron fallas 
en el servicio de la pagina WEB de fa UNGRD y la 
platafor, por tal razon no se levantaron tickets de 
soporte 

N/A 

Para el desarrollo del contrato, no se reconocerán 
0. 

reajustes por costos al contratista 
Actividad 	cumplida 	ya 	que 	no 	se 	reconocieron 
reajustes 

N/A 

El contratista no deberá subcontratar, funciones ni 
11, responsabilidades que se genera a partir del contrato 

establecido con la UNGRD 

Actividad 	cumplida, 	ya 	que 	el 	contratista 	no 
subcontrato 	para 	resolver 	los 	requerimientos 
presentados por la UNGRD 

N/A 

El 	contratista 	deberá 	firmar 	un 	documento 	de 
confidencialidad para garantizar que la información a 

12. la „ . 
que tenga acceso será usada exclusivamente para el 
desarrollo del proyecto 

Actividad no realizada en el periodo de facturacion N/A 

El 	contratista 	deberá 	realizar 	la 	entrega 	de 	los 
controles de cambio solicitados de acuerdo a los 

13. plazos 
acordados con la UNGRD y aprobados a entera 
satisfacción por el supervisor del contrato 

En el informe presentado por el contratista de las 
actividades realizadas, informe que fue validado por el 
supervisor del contrato 

Documento adjunto a la factura 

Las demás que se requieran de acuerdo con la 14' naturaleza del contrato 
El contratista cumpli en tiempos, calidad y servicio a 
las actividades solicitadas por la UNGRD 

N/A 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

FECHA 
(corte del periodo a rt 

Informar) 

MES CUENTA DE 
COBRO 1 0 

No. FACTURA 

VALOR A 
CANCELAR 

VALOR 
EJECUTADO 

SALDO DEL 
CONTRATO 

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN  

FINANCIERA 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN FÍSICA 

No. De días 
 

ejecutados 

21/09/2016 2490 $ 5.095.547 $ 	5.095.547 $ 	21.401.295 19% 87 #1VALOR! 



I} 4 NGRD __ 
"1.57 -.""1?-4  P=•""'":" 

INFORME DE SUPERVISIÓN 
DECONTRATOS Y/0 CONVENIOS CÓDIGO: 

FR-1604-GCON-01 
VERSIÓN 02 

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

LIQUIDACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
(Persona Natural) 

Liquidación de aportes a sistema de Salud , Pensión y ARL. 	 Valor cobro Periodo $ 

Liquidación Aporte 	 Diferencia 

Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%) $ 	- $ $ 

Aporte a sistema de pensión (X% del 40%) $ $ $ 

Aporte ARL 	( 0,522% del 40%) $ $ $ 

TOTAL $ 

Número de planilla 
	

Periodo cotizado 

PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 
(Persona Jurídica) 

PERIODO APORTADO O 
CERTIFICADO 

FECHA DE CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR 
(Coloque el nombre del Representante Legal o Revisor Fiscal) 

Los útimos 6 meses calendario a la 
fecha de la certificación 

01/09/2016 ROBERT SANABRIA CUBIDES 

INFORME DE DELEGACIONES FUERA DE LA CIUDAD y/o PAÍS 

REPORTE DE VIAJE 

No. DE RESOLUCIÓN 
y/o AUTORIZACIÓN 

FECHA DE RESOLUCIÓN y/o 
AUTORIZACIÓN 

LUGAR ORIGEN LUGAR DESTINO FECHA INICIO FECHA FINAL No. DÍAS 



Enri e Salamanca Castro 
Contratista UNGRD 

Wilso 
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REPORTE DE TRANSPORTE (AÉREOS, TERRESTRE y/o MARÍTIMOS) 

No. DE SOPORTE 
	

TIPO 
	

LUGAR ORIGEN 
	

LUGAR DESTINO 
	

FECHA INICIO 
	

FECHA FINAL 
	

No. DÍAS 

OBSERVACIONES 

(Para hacer efectivo el último pago, se requiere de la presentación del informe, la certificación de recibo a satisfacción del servicio y/o bien; y para las personas naturales el formato 
diligenciado de certificación sin pendientes) 

Jorge Alberto León Fernandez 	Gerente 
Comercial BEXTechnology S.A. 

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR /o 	 NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA 

ORDENADOR DEL GASTO 

FIRMA DEL SUPERVISOR /o 
ORDENADOR DEL GASTO 
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