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INFORME DE SUPERVISIÓN 

DE CONTRATOS VIO CONVENIOS CODIGO: 

FR-1604-GCON-01 
VERSION 02 

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

FECHA: 

PROCESO: 

No. CONTRATO: 

CONTRATISTA: 

IDENTIFICACIÓN: 

18 de Octubre de 2016 

 

Informe No. 	2 

GESTION DE REDUCCION DEL RIESGO 

UNGRD 143-2016 

OSWALDO AMADO CASTAÑO 

80.027.663 

  

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : 	 Meses: 	4 
	

Dias: 	 13 

PRORROGA: 	 Meses: 	O 	Olas: 

FECHA DE INICIO: 	 19 DE AGOSTO DE 2016 

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 	 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

FECHA DE SUSPENSIÓN: 

FECHA DE REINICIO: 

OBJETO DEL CONTRATO: 

Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres en el marco del proyecto "Asistencia técnica a las entidades territoriales en la implementación de los 
componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de acuerdo a los establecido en la ley 
1523 de 2012'. en la formulación del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en la Ley 1523 de 2012". 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 	 $ 29.703.333 

VALOR ADICION: 	 S o 

$ 29.703.333 

5 PAGOS 

PERIODO A QUE 

CORRESPONDE EL INFORME: 
19/09/2016 - 	18/10/2016 

OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO 

Apoyar a los CMGRD en el seguimiento de 
la 	formulación, 	actualización 	y/o 
mejoramiento 	del 	respectivo 	Plan 	de 
Gestión del Riesgo de Desastres de los 
municipios 	asignados, 	siguiendo 	la 
metodología 	del 	proyecto 	de 	asistencia 

2. 	
técnica 	haciendo el seguimiento a y 
los 	avances 	y 	evolución 	de 	esta 
formulación, 	impulsando 	la 	inclusión del 
mayor número de escenarios de riesgo y 
recomendando oportunamente los ajustes 
pertinentes. 

1. Se realizó el segundo taller de Asistencia Técnica al Municipio 
de Ráquira en el cual se capacitó al CMGRD en la formulación 
y/o actualización del PMGRD del Municipio. 
2. Se realizó el segundo taller de Asistencia Técnica al Municipio 

de Sutamarchán en el cual se capacitó al CMGRD en la 
formulación y/o actualización del PMGRD del Municipio. 
3. Se realizó el segundo taller de Asistencia Técnica al Municipio 
de Soracá en el cual se capacitó al CMGRD en la formulación y/o 
actualización del PMGRD del Municipio. 
4. Se realizó elsegundo taller de Asistencia Técnica al Municipio 
de Sora en el cual se capacitó al CMGRD en la formulación y/o 
actualización del PMGRD del Municipio. 
5. Se realizó el segundo taller de Asistencia Técnica al Municipio 
de Saboyá en el cual se capacitó al CMGRD en la formulación 
y/o actualización del PMGRD del Municipio. 
6. Se realizó el segundo taller de Asistencia Técnica al Municipio 

de Tuta en el cual se capacitó al CMGRD en la formulación y/o 
actualización del PMGRD del Municipio. 

Registro Fotográfico, certificados de 
 permanencia. 

Brindar acompañamiento profesional en la 
realización 	de 	reuniones 	y 	talleres 	de 
capacitación, y apoyo en el cumplimiento 

3. 	del 	proyecto 	de 	asistencia 	técnica 	de 
acuerdo con las instrucciones y 
programación acordada para el efecto con 
el supervisor del contrato. 

Se desarrollan seis talleres municipales en el Departamento de 
Boyacá en los siguientes municipios: Ráquira, Sora, Soracá, 
Saboyá, Sutamarchán y Tula. 

Listados de asistencia y registro fotográfico 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: 
(14.1~Vmadiciones) 

FORMA DE PAGO: 
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4. 

Apoyar en la orientación a los CMGRD en 
la implementación de los instrumentos de 

planificación y en general de los procesos 
de la gestión del riesgo y en especial las identificación 
acciones que por sus condiciones da riesgo 

la entidad territorial decida 
adelantar en los campos del conocimiento 
del riesgo, reducción del riesgo y 
preparación para la respuesta, con 
miras a fortalecer su proceso de desarrollo. 

Se 	desarrolló 	el 	segundo 	taller 	de 	asistencia 	técnica 	al 

municipios de Ráquira, Sora, Soracá, Saboyá, Sutamarchán y 

Tuta - Boyacá en la cual se apoyó en la orientación en la 

de los escenarios de riesgo encontrados en sus 
mesas de trabajo y visitas de terreno, adicional a este proceso se 
acompañé en la formulación del componente programático en 
donde se guío en la toma de decisiones frente al desarrollo de 

los futuros programas y planes que el municipio pretende 
desarrollar con el fin de incorporar el Conocimiento, la Reducción 
y el Manejo de los Desastres en su desarrollo territorial. 

Documento preliminar PMGRD con 
formularios A, B, C desarrollados, 

suministrados por los Municipios para su 
revisión. 

s. 

Presentar de manera periódica información 
consolidada sobre los avances y resultados 
de la asistencia técnica en la respectiva 
zona, con base en los instrumentos e 

Se realizaron seis informes de taller uno por cada uno de los 

municipios asistidos en el Departamento de Boyacá. 
Informes de Taller 

indicadores generados y suministrados por 

la supervisión del contrato. 

6. 

Apoyar el proceso de comunicación con los 
Consejos Municipales y Departamentales 
para la Gestión del Riesgo de Desastres, 
que soporte la coordinación y el 
seguimiento a las actividades efectuadas, a 

través del intercambio de información 

escrita y permanente. 

Se remitió correo electrónico a cada uno de los municipios 
asistidos con información referente al avance en los procesos de 

forrnulacion de sus Planes. 

Correo electrónico 

8. 

Mantener actualizada la documentación y 
sistematización de la información sobre el 
desarrollo y resultados de la ejecución del 
proyecto de asistencia técnica. 

Alimentación de la matriz correspondiente a los componentes del 

SNGRD con la información remitada por los CDGRD. 
Matriz en formato Excel. 

g. 

ce Apoyar en la preparación de conptos 
técnicos e informes relacionados con el 
objeto del contrato. 

Planeación de la Actualización del Plan Nacional de 
Contingencia frente a derrames de Hidrocarburos, seguimiento 
del Plan de Trabajo para la actualización del PNC por Derrames 

de Hidrocarburos 

Comentarios remitidos mediante archivo por 

coreo electrónico al Subdirector para su 
 validación. 

lo 

Atender las directrices e instrucciones 
impartidas por el Director General de la 
UNGRD y el supervisor para el desarrollo 

de las actividades que se ejecuten en 
cumplimiento del presente contrato, las 
cuales deberán articularse con el Plan de 

Acción de la UNGRD. 

Participación en el equipo de trabajo interno de la UNGRD para 
realizar el proceso de actualización del Plan Nacional de 
Contingencia por Derrames de Hidrocarburos, mediante 

 reuniones semanales. 

Listados de asistencia. 

11. 

Las demás que le sean asignadas de 

acuerdo con la naturaleza del presente 

contrato. 

Participar en el tour de la prevención-semana de reducción, 
apoyando técnicamente las sesiones a realizarse en las ciudades 
de Villavicencio, san José del Guaviare e Inirida entre el 13 y el 

21 de octubre de 2016 

Listados de asistentes, regiustro fotográfico 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

FECHA 
(corle tlel poriodo a Ireornmr) 

MES CUENTA DE 
COBRO I O 

No. FACTURA 

VALOR A CANCELAR VALOR EJECUTADO SALDO DEL CONTRATO 

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN FISICA 

No. De dios 
ejecutados 

% 

18/09/2016 1 $6.700.00a $ 	6.700.000 $ 	 23.003.333 23% 30 23% 

18/10/2016 2 $ 6.700.000{II  $ 	13A00.001:u$ 16.303.333 45% 30 45% 



(vara hacer emano ea mamo pago, se requiero de la presentaclon del intorme, la cenalcaoon de recto a samacaon del servicio yfo bien; Y  Dara las porronas naNreles el fa 1"Igencld° ea 

AN HERNANDO CAIQEHO RUBIANO 

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR 
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GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

LIQUIDACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
(Parsona Natural) 

Liquidación de aportes a sistema de Salud , Pensión y ARL 

Liquidación 

Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%) 	 335.000 

Valor cobro Periodo $ 6.700.000 

Aporte 

335.000 

Diferencia 

Aporte a sistema de pensión (17% del 40%) $ 428.800 428.800 

Apode ARL 	( 0,522% del 40%) 13.990 14.000 (10) 

TOTAL 777.790 777.800 (10) 

Número de planilla 8458194982 Periodo cotizado 	Octubre 

    

PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 
(Persona Juridica) 

PERIODO APORTADO O 
CERTIFICADO 

FECHA DE CERTIFICACION EXPEDIDA POR 
([duque el nombre del Representante Legal o Revisor Fiscal) 

INFORME DE DELEGACIONES FUERA DE LA CIUDAD y/0 PAIS 

REPORTE DE VIAJE 

No. DE RESOLUCION yk 
AUTORIZACION 

FECHA DE RESOLUCION y/o 
AUTORIZACION LUGAR ORIGEN LUGAR DESTINO FECHA INICIO FECHA FINAL No. DIAS 

1102 19/09/2016 Bogotá 
Sutamarchán, 

Ráquira, Saboyá 
27/09/2016 29/09/2016 2.5 

1130 26/09/2016 Bogotá 
Arcabuco, Sora, 

Soracá, Tuta 
04/10/2016 06/10/2016 2.5 

REPORTE DE TRANSPORTE (AEREOS TERRESTRE y/o MARÍTIMOS) 

No. DE SOPORTE 
	

TIPO 
	

LUGAR ORIGEN 
	

LUGAR DESTINO 
	

FECHA INICIO 
	

FECHA FINAL 
	

No. DIAS 

OBSERVACIONES 
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