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INFORME DE SUPERVISIÓN 
DE CONTRATOS Y/0 CONVENIOS CÓDIGO: 

FR-1604-GCON-01 VERSIÓN 02 

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

FECHA: 

PROCESO: 

No. CONTRATO: 

CONTRATISTA: 

IDENTIFICACIÓN: 

19 de octubre de 2016 Informe No. 	02 

    

UNGRD-085-2016 

BEXTECHNOLOGY S.A. 

900.237.844-2 

   

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : 	 Meses: 	6 	Días: 	3 

PRORROGA: 	 Meses: 	Días: 

FECHA DE INICIO: 	 27 de junio de 2016 

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 

FECHA DE SUSPENSIÓN: 

FECHA DE REINICIO: 

OBJETO DEL CONTRATO: 

REALIZAR EL SOPORTE, ACTUALIZACIÓN, 	MODIFICACIÓN, 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA PLATAFORMA 
SHAREPOINT Y SU BASE DE DATOS, EN DONDE SE ENCUENTRA 
ALOJADA LA PÁGINA WEB OFICIAL DE LA UNIDAD NACIONAL DE LA 
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES-UNGRD. 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 

VALOR ADICIÓN: 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: 
(Vr. inicial+Vrs. adiciones) 

$ 26.496.842 

$ 26.496.842 

Adición 2. 	 Adición 3. 

FORMA DE PAGO: 	 Numero de horas consumidas mes vencidas. 

PERIODO A QUE 

CORRESPONDE EL INFORME: 
27/07/2016 26/08/2016 
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VERSIÓN 02 
INFORME DE SUPERVISIÓN 

DE CONTRATOS Y/0 CONVENIOS 
CÓDIGO: 
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GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO 
OBLIGACIONES 

1. 

El contratista deberá prestar los servicios de soporte 
técnico, actualizaciones y desarrollo a cada una de 
las interfaces, módulos y componentes existentes 
sobre la plataforma Sharepoint de la UNGRD de los 
portales web de los módulos existentes dentro de 
estos, para la asesoría y el soporte técnico la 
empresa 
deberá contar con actividades y recursos, que 
permitan la atención de todos y cada uno de los 
anteriores ítems. 

1, Se realizo la verificacion del Formulario de 
Inscripción de Municipios (Completado y en 
producción) Este formulario ya está siendo registrado 
por los municipios, 2. Formulario de Reporte (día del 
simulacro), ya está terminado, se va hacer un 
simulacro. 3, Se realizo la revision del Formulario 
de Evaluación, ya está terminado y ajustado de 
acuerdo con lo requerido por el equipo de trabajo de la 
UNGRD. 4. Reporte de Municipio, tras solicitud de 
agregar un botón para actualizar el formulario, se 
agregó también un botón para exportar la información 
a excel y ajustar el tamaño de las columnas, esto ya 
se encuentra terminado. 5. 

portal.gestiondelriesgo.gov.co/simulacro  

El contratista asignará, de llegar a ser necesario, el recurso 

humano que se requiera con el fin de que se 

cumpla con el objeto contractual. La Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD 
se reserva el derecho de solicitar cambio de personal si no le 

satisfacen los servicios ofrecidos por 
estafa), en tal caso este personal debe tener las 

características necesarias para que le permitan cumplir 

2, con las labores encomendadas por la entidad. El contrat sta 

documentara todas las actividades 
realizadas por el recurso humano, facilitando así el 

levantamiento del histórico de las soluciones y 
trabajos realizados a las aplicaciones, el contratista 

suministrara mensualmente en su informe, la 
relación de horas/profesional invertidas con el detalle de las 

actividades realizadas, para el cumplimiento 

de los desarrollos, soportes y/o garantías suministradas 

El contratista presenta informe detallado de las 
actividades detalladas 

Documento adjunto a la factura 

Todo trabajo realizado por el contratista en las aplicaciones 

y/o plataforma, gozará de los respectivos 

reconocimientos de garantía desde el primer error 

presentado en la entrega de producto y/o 
u• funcionamiento del existente. Estos trabajos estarán 

orientados a enmendar de manera inmediata, 
cualquier daño en los portales junto a los módulos de estos y 

la reparación de daños en los datos 

En eol periodo de facturacion no se presentaron 
solicitudes de garantias a los trabajos realizados 

N/A 

El contratista, garantizará que todas sus mejoras y 

actualizaciones, cumpla con requisitos de calidad, de 

tal forma que se vea reflejado en minimizar la cantidad de 

reprocesamiento y en ser efectivos a la hora 

de hacer las implantaciones. Igualmente garantizando que 

los desarrollos nuevos no alteren procesos 

A  que ya venían operando a cabalidad y que había sido 

"' recibidos a satisfacción por la UNGRD. Cuando 
se entregue un producto para la realización de pruebas este 

debe ser validados inicialmente por el 
contratista y posteriormente mediante el reporte de pruebas 

inicial, se le hará la presentación a las 

personas designadas de la UNGRD, para la validación final y 

posterior puesta a producción 

El contratista realizo presentacion de las actividades 
realizadas, como fue el diseño, desarrollo, pruebas y 
puesta en funcionamiento del mdulo para Sto 
simulacro durante el periodo de facturacion 

N/A 
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Adicional a los seguimientos que se establezcan por parte 

del supervisores, se adelantaran reuniones 

periódicas (mínimo cada 15 días), de tal forma que permitan 

evaluar los cumplimientos del contratista 

para con la entrega de los requerimientos e igualmente los 

cumplimientos por parte de la UNGRD, en 

cuanto a la entrega de insumos para el desarrollo de las 

actividades y a las revisiones que debe realizar 

5, de cada uno de los requisitos que debe entregar. En estas 

reuniones se harán presentes las personas 

de las áreas interesadas, el contratista y los funcionarios de 

la Oficina Asesora de Planeación e 

Información, 	como 	resultante 	de 	dichas 	reuniones 	se 

levantara un acta, indispensable para que el 

supervisor pueda efectuar el pago correspondiente, y se 

efectúe el control de los acuerdos que se 

determinen 

Se realizaron visitas semanales con el fin de evaluar 
el avance o entrega de los productos solicitados por la 
UNGRD 

N/A 

Todas las actualizaciones y/o requerimientos entregados por 

el contratista estarán completamente 

, 	identificados 	con una codificación que 	contemple corno 
v.  mínimo la versión de la aplicación, actualización 

realizada, 	corrección 	realizada 	y/o 	ajuste 	por 	garantía 
realizado 

Las actualizaciones y modifivcaciones entregadas en 
este periodo de facturacion, ne fue necesario la 
generacion de versiones ya que eran configuraciones 
y adaptaciones a la version ya adquirida por la  
UNGRD previamente 

N/A 

Todas 	las 	actualizaciones 	serán 	garantizadas 	por 	el 

contratista, es decir, darán las indicaciones 

necesarias para que dichas actualizaciones se lleven a feliz 

término por parte de los funcionarios de la 

7, UNGRD. Si la actualización reviste un grado de complejidad 

tal que requiera la intervención directa la 

UNGRD, esta deberá realizarse por parte del contratista, el 

procedimiento y fechas se definirá entre las 

partes 

En1 	contratista 	entrega 	informe 	detallado 	de 	las 
actividades realizadas 

Documento adjunto a la factura 

El contratista y a petición de la UNGRD de acuerdo a las 

necesidades, brindara capacitación a los 

usuarios en el manejo de los módulos, componentes y/o 
a 	interfaces con el propósito de transmitir los 

u• conocimientos a los usuarios en el manejo de las paginas, 

aplicaciones, herramientas etc. Lo cual podrá 

ser de manera personalizada o Grupal en las instalaciones 

de la UNGRD 

No se realizaron capacitaciones N/A  

Cuando se presente fallas técnicas, la asistencia se dará en 

un tiempo no superior a (2) dos horas, para 

dar respuesta. Ante una eventualidad que desestabilice la 

operatividad de los portales web por fuera de 

9.  los 	horarios 	corporativos, 	la 	empresa 	deberá 	tener 
disponibilidad en estos casos para restablecer la 

	

funcionalidad 	de 	los 	mismos. 	En 	todo 	caso 	esta 

programación no contemplara reconocimientos 

económicos adicionales 

En el periodo de facturacion no se presentaron fallas 
en el servicio de la pagina WEB de la UNGRD y la 
plataforma, por tal razon no se levantaron tickets de 
soporte 

N/A 

Para el desarrollo del contrato, no se reconocerán 
"10 

reajustes por costos al contratista 
Actividad 	cumplida 	ya 	que 	no 	se 	reconocieron 
reajustes 

N/A 

El contratista no deberá subcontratar, funciones ni 
11. responsabilidades que se genera a partir del contrato 

establecido con la UNGRD 

Actividad 	cumplida, 	ya 	que 	el 	contratista 	no 
subcontrato 	para 	resolver 	los 	requerimientos 
presentados por la UNGRD 

N/A 

El 	contratista 	deberá 	firmar 	un 	documento 	de 
confidencialidad para garantizar que la información a 

12.1a „. 
que tenga acceso será usada exclusivamente para el 
desarrollo del proyecto 

Actividad no realizada en el periodo de facturacion N/A 

El 	contratista 	deberá 	realizar 	la 	entrega 	de 	los 
controles de cambio solicitados de acuerdo a los 

13. plazos 
acordados con la UNGRD y aprobados a entera 
satisfacción por el supervisor del contrato 

En el informe presentado por el contratista de las 
actividades realizadas, informe que fue validado por el 
supervisor del contrato 

Documento adjunto a la factura 

Las demás que se requieran de acuerdo con la 
14.  

naturaleza del contrato 	 las 
El contratista cumplió en tiempos, calidad y servicio a 

actividades solicitadas por la UNGRD 
N/A 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

FECHA 
(corte del periodo a 

Informar) 

MES CUENTA DE 
COBRO / O 

No. FACTURA 

VALOR A 
CANCELAR 

VALOR 
EJECUTADO 

SALDO DEL 
CONTRATO 

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN FISICA 

FINANCIERA No. De días 
ejecutados 

21/09/2016 2490 $ 5.095.547 /$ 	5.095.547 $ 	21.401.295 19% 87 IhVALOR! 

19/10/2016 2517 $ 16.713.345%,x$ $ 21.808.892 $ 	4.687.950/  82% 114 #NALOR! 
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LIQUIDACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
(Persona Natural) 

Liquidación de aportes a sistema de Salud , Pensión y ARL. 	 Valor cobro Periodo $ 

Liquidación Aporte 	 Diferencia 

Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%) $ $ $ 

Aporte a sistema de pensión (X% del 40%) $ $ $ 

Aporte ARL 	( 0,522% del 40%) $ 	- $ $ 

TOTAL 	$ 	 $ 	 $ 

Número de planilla 
	

Periodo cotizado 

PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 
(Persona Jurídica) 

PERIODO APORTADO O 
CERTIFICADO 

FECHA DE CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR 
(Coloque el nombre del Representante Legal o Revisor Fiscal) 

Los útimos 6 meses calendario a la 
fecha de la certificación 03/10/2016 ROBERT SANABRIA CUBIDES 

INFORME DE DELEGACIONES FUERA DE LA CIUDAD y/o PAÍS 

REPORTE DE VIAJE 

No. DE RESOLUCIÓN 

y/o AUTORIZACIÓN 
FECHA DE RESOLUCIÓN y/o 

AUTORIZACIÓN 
LUGAR ORIGEN LUGAR DESTINO FECHA INICIO FECHA FINAL No. DÍAS 
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REPORTE DE TRANSPORTE (AÉREOS, TERRESTRE y/o MARÍTIMOS) 

No. DE SOPORTE TIPO LUGAR ORIGEN LUGAR DESTINO FECHA INICIO FECHA FINAL No. DÍAS 

OBSERVACIONES 

(Para hacer efectivo el último pago, se requiere de la presentación del informe, la certificación de recibo a satisfacción del servicio y/o bien; y para las personas naturales el formato 
diligenciado de certificación sin pendientes) 

• e 
Wilson Enrique :ala anca Castro 

Contratista UNGRD 

 

Jorge Alberto León Fernandez 	Gerente 
Comercial  BEXTechnology  S.A. 

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR /o 
ORDENADOR DEL GASTO 

 

FIRMA DEL SUPERVISOR /o 
ORDENADOR DEL GASTO 

  


