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PROCESO: Subdirección General 

  

No. CONTRATO: 	 044 de 2016 

CONTRATISTA: 	 Wilma Yaneth Quevedo Deaza 

IDENTIFICACIÓN: 	 51.552.708 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : 	 Meses: 	6 " 	Días: 	 0 

PRORROGA: 	 Meses: 	O 	Días: 	 O 

FECHA DE INICIO: 	 24 de febrero de 2016 - 

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 23 de agosto de 2016 

FECHA DE SUSPENSIÓN: 

FECHA DE REINICIO: 

OBJETO DEL CONTRATO: 
Prestar Servicios Profesionales para apoyar a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres- UNGRD- en la elaboración de insumos técnicos para el proceso de seguimiento y 
evaluación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - PNGRD 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 

VALOR ADICIÓN: 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: 
inicial+Vrs. adiciones) 

FORMA DE PAGO: 

PERIODO A QUE 
CORRESPONDE EL INFORME: 

$ 40.200.000 

$ 0  

$ 40.200.000 

6 pagos 

24 de mano del 2016 	- 	23 de abril de 2016 / 



      

      

NGRD 

 

INFORME DE SUPERVISIÓN 
DE CONTRATOS Y/0 CONVENIOS CÓDIGO: 

FR-1604-GCON-01 
VERSIÓN 02 

Unegel ■I•airna■ pn• 
.09.0 00.1.111. 

    

  

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

 

     

      

OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO 

Presentar un plan de trabajo para aprobación 
del supervisor dentro de los cinco (5) días del 
inicio del contrato en el cual se especifiquen 

1.  las 	actividades 	a 	realizar, 	cronograma 	e 
indicadores de seguimiento, en cumplimiento 
del objeto del contrato 

- Elaborado el plan de trabajo, análisis de los resultados de las 
reuniones para ajustar el plan de trabajo, ajustes realizados 

Plan de Trabajo 

Apoyar la identificación y desarrollo de los 
procedimientos 	para 	el 	seguimiento 	y 

2. evaluación del PNRGD en coordinación con 
las personas y equipos designados por el 
UNGRD que sean requeridos para tal fin 

Sesiones de trabajo con el equipo asignado por la UNGRD, para la 
construcción de agendas sectoriales y las tres subdirecciones de la 
UNGRD 

Análisis de la visión de cada uno de los equipos de 
trabajo: Agendas sectoriales: 2529 de febrero y 4, 

7,9,10,14,18 de marzo del 2016 

Brindar el acompañamiento técnico para la 
construcción de los instrumentos requeridos 

3  para el proeso de seguimiento y evaluación 
' del PNGRD en coordinación con las 

entidades del SNGRD que sean requeridas 
para tal fin 

Sesiones de trabajo con el equipo asignado por la UNGRD, para la 
construcción de agendas sectoriales y las tres subdirecciones de la 
UNGRD 

Análisis de la visión de cada uno de los equipos de 
trabajo: Agendas sectoriales: 6, 14 de abril y 29 y 31 de 

marzo, 7 y 12 de abril del 2016 
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Identificar 	los 	insumos 	y 	elementos 
requeridos para la elaboración del informe 
semestral de seguimiento al PNGRD de 
acuerdo a lo establecido en el decreto 1974 

4. de 2013, teniendo en cuenta la cantidad y 
calidad de información que se espera obtener 
por parle de las entidades del SNGRD que se 
encuentren 	vinculadas 	al 	proceso 	de 
implementación del PNGRD 

Se han realizado las reuniones con las subdirecciones de gestión del 
. 	. 

conocimiento, reducción del riesgo, manejo de desastres y Oficina 
de Planeación, para establecer la situación actual del proceso de 

.'. 	 . 	 . implementación del plan y las expectativas sobre el sistema de 
seouimiento y evaluación, así como la articulación con los procesos 

- 
de información dentro de la Institución 

. 	. 
Diagnostico realizado, establecidos las necesidades y 

. 	.. 
	institucionales  

. 
posibilidades institucionales de implementación del plan 

y del sistema de seguimineto y evaluación 

Apoyar la elaboración de los indicadores que 
permitan a la UNGRD evaluar los resultados 

5. del cumplimiento de los objetivos y metas de 
los proyectos con miras a medir el impacto de 
PNGRD 

Se han realizado las reuniones con las subdirecciones de gestión del 
conocimiento, reducción del riesgo, manejo de desastres y Oficina 
de Planeación, para establecer la situación actual del proceso de 

implementación del plan y las expectativas sobre el si 

Presentar los insumos técnicos elaborados 
del proceso de seguimiento y evaluación del 
PNGRD 	para 	su 	validación 	ante 	las 

8. subdirecciones de: Conocimiento del Riesgo, 
Reducción del Riesgo y Manejo de Desastres 
y demás entidades del SNGRD que se 
requierean para tal fin 

Se han realizado las reuniones con las subdirecciones de gestión del 
conocimiento, reducción del riesgo, manejo de desastres y Oficina 
de Planeación, para establecer la situación actual del proceso de 
implementación del plan y las expectativas sobre el sistema de 

seguimiento y evaluación 

Diagnostico Realizado, se presento el modelo de 
diseño del proceso de seguimiento y evaluación, con la 

información disponible 

Atender 	las 	directrices 	e 	instrucciones 
impartidas por el Director de la UNGRD, el 
Subdirector 	General, 	el 	Supervisor 	del 
Contrato en cuanto a la articulación de las 

7. actividades 	que 	se 	desarrollen 	en 
cumplimiento de las obligaciones 
consignadas con el Plan de Acción de la 
UNGRD 

Las directrices de atender las reuniones de trabajo se han cumplido 
durante el mes de abril,m se llevaron a cabo las reuniones con todos 
los subdirectores y la Jefe de la Oficina de Planeación, asi como con 

los encargados del proceso de implementación del Plan y del 
Sistema de Seguimiento y Evaluación 

Se han coordinado las sesiones de trabajo con los 
responsables en cada subdirección y se pusieron en 

discusión los elementos del plan de acción 
relacionados con el sistema de seguimiento y 

evaluación del PNGRD 
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Participar en las reuniones de coordinación y 
8. seguimiento convocadas por el director de la 

UNGRD 

Asistencia a las reuniones con los Subdirectores de gestión del 
conocimiento, reducción del riesgo, manejo de desastres y jefe de la 
oficina de planeación, convocadas para discutir los insumos técnicos 
y conceptuales del sistema de seguimiento y evaluación al PNGRD 

Las sesiones se han documentado y se atendieron las 
recomendaciones de lo subdirectores. Estamos a la 
espera de conocer el documento contratado con la 

Universidad de los Andes, sobre el modelo conceptual 
del sistema de información para la Gestión del Riesgo 

de desastres. 

Presentar las actas y listados de asistencia 
9, 	técnica de las reuniones que realice en 

cumplimiento del objeto contractual 

Anexo actas de reuniones del 6, 14 de abril y 29 y 31 de marzo, 7 y 
12 de abril del 2016 

Las demás obligaciones inherentes o 
10. 	necesarias para la correcta ejecución del 

objeto contractual 

Cumplido 

Se esta cumpliendo el plan de trabajo establecido y se 
han atendido las solicitudes de la Unidad sobre el 
Sistema de Seguimiento y Evaluación al PNGRD 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

FECHA 
(corle del ;modo a 

Informar) 

MES CUENTA DE 
COBRO / O 

No. FACTURA 

VALOR A 
CANCELAR 

VALOR 
EJECUTADO 

SALDO DEL CONTRATO 
PORCENTAJE 

DE EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN FÍSICA 

No. De días 
ejecutados 

23/03/2016 1 $ 6.700.000 $ 	6. 700. 000 $ 	 33.500.000 17% 29 16% 

23/04/2016 2 $ 6.700.000 $ 	13.400.000 $ 	 26.800.000 33% 59 33% 
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LIQUIDACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
(Persona Natural) 

Valor cobro Periodo 

Aporte 

$ 6.700.000 

Diferencia 

$ 	339.800 $ (4.800) 

$ 	434.900 $ 20.700 

$ 	14.200 $ (210) 

$ 	788.900 $ 15.690 

Periodo cotizado 	abril 

Liquidación de aportes a sistema de Salud , Pensión y ARL. 

Liquidación 

Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%) 
	

$ 	335.000 

Aporte a sistema de pensión (17% del 40%) 
	

$ 	455.600 

Aporte ARL 	( 0,522% del 40%) 
	

$ 	13.990 

TOTAL 	$ 	804.590 

Número de planilla 	193912245 

PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 
(Persona Jurídica) 

PERIODO APORTADO O 
CERTIFICADO 

FECHA DE CERTIFICACIÓN 
EXPEDIDA POR 

(Coloque el nombre del Representante Legal o Revisor Fiscal) 

INFORME DE DELEGACIONES FUERA DE LA CIUDAD y/o PAÍS 

REPORTE DE VIAJE 

No. DE RESOLUCIÓN 
ylo AUTORIZACIÓN 

FECHA DE RESOLUCIÓN ylo LUGAR ORIGEN LUGAR DESTINO 
AUTORIZACIÓN 

 FECHA INICIO FECHA FINAL No. DiAS 
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REPORTE DE TRANSPORTE (AÉREOS, TERRESTRE y/o MARÍTIMOS) 

No. DE SOPORTE 
	

TIPO 
	

LUGAR ORIGEN 
	

LUGAR DESTINO 
	

FECHA INICIO 
	

FECHA FINAL 
	

No. DIAS 

OBSERVACIONES 

(Para hacer efectivo el atino pago, se requiere de la presentación del informe, la certificación de recibo a satisfacción del servicio ylo bien; y para las personas naturales el formato diligenciado de certificación sin 
pendientes) 

GRACIELA MARIA USTARIZ MANJARRES (Intun--( 

  

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR /o 
ORDENADOR DEL GASTO 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA 

   

   

FIRMA DEL SUPERVISOR /o 
ORDENADOR DEL GASTO 
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