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INFORME DE SUPERVISIÓN 

DE CONTRATOS VIO CONVENIOS CODIGO: 
FR-1604-GCON-01 

VERSION 02 

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

FECHA: 

PROCESO: 

No. CONTRATO: 

CONTRATISTA: 

IDENTIFICACIÓN: 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : 

PRORROGA: 

FECHA DE INICIO: 

 

21 de Mayo de 2016 

GESTION DE REDUCCION DEL RIESGO 

CONTRATO UNGRD 018 - 2016 

ISABEL CRISTINA TORRES OSORIO 

43.754.794 

Meses: 	6 	Dias: 	O 

Meses: 	 O 	 Dias: 

22 de Enero de 2016 

Informe No. 	4 

   

   

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 	 21 de Julio de 2016 

FECHA DE SUSPENSIÓN: 

FECHA DE REINICIO: 

OBJETO DEL CONTRATO: 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 

VALOR ADICION: 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: 
(Vr. Iracial+Vrs adiciones) 

FORMA DE PAGO: 

Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión de la Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo de Desastres en el marco del Proyecto de Asistencia Técnica en Gestión 

local del riesgo a nivel Municipal y Departamental para el acompañamiento de entidades 

territoriales en la construcción de Documentos de Lineamientos de Integración de la Gestión 

del Riesgo en Planes de Ordenamiento Territorial, articulados al plan de inversiones de 

municipios priorizados, de acuerdo con lo definido en la Ley 1523 de 2012. 

$ 40.200.000 

So 

$ 40.200.000 

6 PAGOS 

PERIODO A QUE 

CORRESPONDE EL INFORME: 
	 22/04/2016 

	
21/05/2016 

OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO 

1 

Elaborar los documentos municipales de línea base y de 
lineamientos para la integración de la gestión del riesgo en la 

revisión y ajustes de los POT articulados al Plan de Inversiones del 

Plan de Desarrollo Municipal y al Plan Municipal de Gestión del 

Riesgo —PMGRD, de acuerdo con la metodología y programación 

acordada con el supervisor del contrato. 

1) Consecución de estudios técnicos realizados 

por la Corporación Autónoma de los Valles del 

Sinú y San Jorge -CVS- sobre estudios básicos 
de amenaza para los municipios de Cereté, 
Ciénaga de Oro (Córdoba) 

2) Completitud de la información sobre 
instrumentos de planificación (PMGRD, POT y 

PDM) de Cereté, Ciénaga de Oro, San Pelayo y 

San Carlos (Córdoba). 
3) Avance en el diligenciamiento de las matrices 
de evaluación de Cereté y Ciénaga de Oro 

1) Información depositada en el Drive de 

la cuenta de correo creada para el 

proyecto de asistencia técnica 
2) Informe de Fase 1 del proyecto de 
asistencia técnica en el departamento 
de Córdoba 

3) Matrices de evaluación de 

instrumentos de planificación de Cereté 

y Ciénaga de Oro en proceso de 
diligenciamiento 

 

2 

Prestar apoyo profesional en la asistencia técnica a las Secretarías 

Municipales y Departamentales de Planeación, a los Consejos 
Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres — CMGRD 

y/o acompañamiento a los Consejos Departamentales para la 
Gestión del Riesgo de desastres — CDGRD y Corporaciones 
Autónomas Regionales - CAR, en las zonas que le sean 

asignadas, en los aspectos relacionados con la integración de los 
procesos de gestión del riesgo de desastres en los instrumentos de 

planificación territorial, previstos en el capítulo III de la Ley 1523 
de 2012. 

Reuniones de asistencia técnica de las Fases 1 y 
2 del proyecto en los municipios de Cereté, 
Ciénaga de Oro, San Pelayo y San Carlos 

(Córdoba) para avanzar en el diligenciamiento de 

la matriz de evaluación de los instrumentos de 
planificación 

Soportes para la legalización de viáticos 

de la Comisión 09 

1 
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3 

Brindar acompañamiento en la realización de reuniones y dirigir los 

talleres de capacitación y apoyo requeridos para el cumplimiento 

del proyecto, de acuerdo con las instrucciones y programación 

acordada para el efecto con el supervisor del contrato. 

Elaboración de una Nota Institucional a partir de 
los soportes enviados en el mes de abril de la 

realización del Taller Regional en Antioquía 

efectuado el viernes 01 de abril de 2016 

Envio por correo electrónico a 

beatriz.parra@gestiondelriesgo.gov.co  y 

por correo certificado de todos los 

soportes de realización del Taller 
Regional, lo cual incluye el informe de 

taller en el formato de la UNGRD 

4 

Mantener comunicación escrita y permanente con los Consejos 

Departamentales y Municipales para la Gestión del Riesgo de 

Desastres y las Secretarias de Planeación que soporten la 
coordinación y el seguimiento a las actividades efectuadas. 

Las reuniones realizadas en San Carlos, Ciénaga 

de Oro y Cereté (Córdoba) para el avance en el 

diligenciamiento de la matriz de evaluación contó 
con el acompañamiento y apoyo logístico de la 

Dirección Técnica de Gestión del Riesgo del 

departamento de Córdoba. 

Soportes para la legalización de viáticos 

de la Comisión 09 

5 

Presentar de manera periódica los resultados e información 
consolidada sobre los avances de la asistencia técnica en los 

respectivos municipios, con base en los instrumentos e 

indicadores generados por la supervisión del contrato y realizar 
informes de avance y un informe final por cada uno de los 
municipios asistidos, de acuerdo con lo definido por el Supervisión 

del contrato. 

Diligenciamiento del formato para reporte de las 

actividades realizadas en el departamento de 
Córdoba, el documento consolidado estaba a 

cargo de Miguel Luengas. 

Formato diligenciado enviado a 
juan.jojoaegestiondelriesgo.gov.co  

6 

Mantener actualizada la documentación y sistematización de la 

información sobre el desarrollo y resultados obtenidos en la 

ejecución del proyecto. 

Se ha realizado el informe semanal conforme a 
los parámetros definidos por la Subdirección de 

Reducción del Riesgo 

Informe semanal enviado todos los 
 
jueves a 

bel•gonzalez@gestiondelriesgo.gov.c 
 

isa 

o 

2 



Liquidación de aportes a sistema de Salud , Pensión y ARL. 

Liquidación 	 Aporte 	 Diferencia 

$ 	 335.000 	 $ 	335.000 	$ 

$ 	 428.800 	 $ 	428.800 	 $ 

del 40%) 	 $ 	 14.000 	$ 	14.000 	$ 

TOTAL 	$ 	777.800 	S 	777.800 

( 

$ 

Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%) 

Aporte a sistema de pensión (17% del 40%) 

Aporte ARL 	 0,522% 

Valor cobro Periodo $ 	6.700.000 

V.B. 
NOTA: 

3 

EL 3 PE 

Isabel Cristina Torres Osori 

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA 

Rafael Saénz 

Profesional especializar o - Línea Instrumentos de Planificación 

NOMBR 	 VISOR 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

FECHA 
<cone dad penodo a Infarrnat) 

MES CUENTA DE COBRO / O 
No. FACTURA 

VALOR A CANCELAR VALOR EJECUTADO 
SALDO DEL 
CONTRATO 

PORCENTAJE 
DE 

EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN FÍSICA 

No. De dios 
ejecutados 

21/02/2016 1 $ 6.700.000 $ 	6.700.000 $ 	33.500.000 17% 30 17% 

21/03/2016 2 $ 6.700.000 $ 	13.400.000 $ 	26.800.000 33% 30 17% 

21/0412016 3 $ 6.700.000 $ 	20.100.000 $ 	20.100.000 	50% 30 17% 

21/0512016 4 $ 6.700.000 $ 	26.800.000/$ 	13.400.000
4 

 //- 	67% 30 17% 

LIQUIDACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
(Persona Natural) 

Número de planilla 	30851681 Periodo cotizado 	Mayo 

PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 
(Persona Juridica) 

PERIODO APORTADO o 
CERTIFICADO FECHA DE CERTIFICACION EXPEDIDA POR 

(Coloque el nombre del Representante Legal o Revisor Fiscal) 

INFORME DE DELEGACIONES FUERA DE LA CIUDAD y/o PAIS 

REPORTE DE VIAJE 

No. DE RESOLUCION ylo 

AUTORIZACION 
FECHA DE RESOLUCION yfo AUTORIZACION LUGAR ORIGEN LUGAR DESTINO FECHA INICIO FECHA FINAL No. OMS 

490 26/04/2016 Medellín 
San Carlos, Ciénaga de 

Oro y Cereté (Córdoba) 
09/05/2016 11/05/2016 2,5 

2,5 

REPORTE DE TRANSPORTE (AEREOS, TERRESTRE y/o MARÍTIMOS) 

No. DE SOPORTE 
	

TIPO 
	

LUGAR ORIGEN 
	

LUGAR DESTINO 
	

FECHA INICIO 
	

FECHA FINAL 
	

No. DÍAS 

OBSERVACIONES 
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