
INFORME DE SUPERVISIÓN 
DE CONTRATOS VIO CONVENIOS COMO: FR-1604-G CON-01 VERSION 02 

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

FECHA: 	 al#V.  04 de Julio de 2016 " 

PROCESO: 	 GESTIÓN DE RED 	N DEL RIESGO  

No. CONTRATO: 	 031-2016 

CONTRATISTA: 	 DIEGO ARMANDO RIVERA GUTIERREZ 

IDENTIFICACIÓN: 	 1.053.771.877 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: 	 Meses: 	6 	Dias: 	 o 

PRORROGA: 	 Meses: 	O 	Dias: 

FECHA DE INICIO: 	 05 DE FEBRERO DE 2016 

FECHA DETERMINACIÓN DEL CONTRATO: 	04 DE AGOSTO DE 2016 	rF7V  

FECHA DE SUSPENSIÓN: 

FECHA DE REINIOO: 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR lA GESTION DE LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 
PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA GESTIÓN LOCAL DEL RIESGO A NIVEL MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO OBJETO DEL CONTRATO: 
TERRITORIALES EN LA CONSTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS DE INTEGRACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN PLANES 
TERRITORIAL, ARTICULADOS AL PIAN DE INVERSIONES DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS, OE ACUERDO CON LO DEFINIDO EN LA LEY 1523 DE 2012 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 	 S 24.600.000 
s..: 

• VALOR ADICION: 	 10 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: 
S 24.600.000 (Vr. InIcial•Vrs. adiciones) 

FORMA DE PAGO: 	 06 PAGOS 

PERIODO A QUE 
5/06/2016 	 • 	6/07/2m6 CORRESPONDE EL INFORME: 

Informe 14o. 

EN EL MARCO DEL 
DE ENTIDADES 

DE ORDENAMIENTO 

OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO 

Brindar apoyo en la asistencia técnica a 
las Secretarias Municipales y 
Departamentales de Planeación, a los 
Consejos Municipales para la Gestión 
del Riesgo de Desastres — CMGRD Ido 
acompañamiento ates Consejos 
Departamentales para la Gestión del 

.. 	Riesgo de desastres —CDGRD y 
Corporaciones Autónomas Regionales - 
CAR, en las zonas que le sean 
asignadas, en los aspectos relacionados 
con la integración de los procesos de 
gestión del desgo de desastres en los 
instrumentos de planificación territorial, 
depuestos en el capitulo III de la ley 
1521 de 2012 

1) Segunda jornada de acercamiento municipios objeto de asistencia tecnica departamento de - 
Nariño 	 Actividad 	adelantada: de 
acuerdo 	 al 	 cronograma 	 de 	 asistencia 	 tecnica. 
Municipios: !piales, Tuquerres, Sapuyes y Guachucal Objeto: 
Adelantar la segunda jornada de acercamiento para la elaboración de 'Documentos de lineamientos para 
integrar la gestión del riesgo de desastres en la revisión y ajuste POTE. articulados al plan de inversiones 
para los municipios", en los municipios de (piales, Tuquerres, Sapuyes y Guachucal del departamento de 
Mariño. Inicio de diligenciarniento de Formato de Evaluación de instrumentos. 

Fechar 19 24 de junio de 2016  
Entidades: Alcaldias municipales (lpiales Tuquerres, Sapuyes y Guachucal) y entidades integrantes del 
consejo municipal de gestión det riesgo de cada uno de los municipios 

Informe. Segunda jornada de acercamiento 
municipios de !piales, Tuquerres, Sapuyes y 
Guachucal. Enviado a: Lady Milena Parra 

Apoyar en la elaboración de documentos 
municipales de linea base y documentos 
municipales de lineamientos para la 
integración de la gestión del riesgo en la 
revisión y a' s de los POT articulados 
al 	Plan de 	Inversiones 	del 	Plan de 2 	
Desarrollo Municipal y al Plan 
Municipal 	de 	Gestión 	del 	Riesgo 
—PMGRO, de acuerdo con la 
metodologla y programación acordada 
para el efecto 
con el supervisor del contrato. 

„„ 
" 	

Finalización 	Formato 	revisión 	y 	evaluación 	POTs 	construcción 	linea 	base. 
Actividad 
	

adelantada: 	Cronograma 	de 	Asistencia 	Tecnica. 
Realizada a: Neira, `Alameda, La Tebaida. 'piales, Tuquerres, Reparos y Guachucal 	Entidad: 
UNGRO 

 
' 

POT 	 Por solicitud  
cr  

1iformatos Revisión y Evaluación POTS 
construcción linea base documento 
lineamientos para la integración GRD en el 

. 
de: 	onograma de actividades UNGRD 
Realizado para: Municipios de Neira, 

Vdlamaria, La Tebaida, (piales, Tuquerres. 
Sapuyes y Guachucal 	Enviado a: 
Supervisor Rafael Saenz Perez 



NGRD INFORME DE SUPERVISIÓN 
DE CONTRATOS Y/0 CONVENIOS COMO: FR-1604-GCON-01 VERSION 02 

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

3 

Brindar acompañamiento y orientación a 
entidades públicas a través del análisis y 
respuesta a solicitudes de conceptos y 
documentos técnicos relacionados con 
la 

incorporación de la gestión del riesgo en 
los procesos de planificación territorial y 
apoyar le preparación de conceptos 
técnicos e informes que sean solicitados 
por el Director de la UNGRD y/o por el 
supervisor del contrato 

1) Capacitación consejos municipales de gestión del riesgo de desastres municipios objeto de 
asistencia tecnica del departamento de Nariño. 

Actividad adelantada: de acuerdo al monograma de asistencia tecnica 	 . 
Municipios: (piales, Tuquerres, Sapuyes y Guachucal 	 Fecha: 19 - 
24 de mayo de 2016 y Milena Pana  

!Monne. Segunda jornada de 

acercamiento municipios de torales, 
Tuquerres, Sapuyes y Guachucal. 
Enviado a: Lad 

4  

Ayudar en la realización de las 
reuniones y talleres que sean necesarios 
para el cumplimiento de la asistencia 
técnica de acuerdo con la metodología y 
programación acordada con el 
Supervisor del contrato 

1) Segunda jornada de acercamiento municipios objeto de asistencia tecnica departamento de 
Nariño 	 Actividad 	adelantada: 	de 
acuerdo 	 al 	 monograma 	 de 	 asistencia 	 tecnica. 
Municipios: (piales, Tuquerres, Sapuyes y Guachucal Objeto: 

Adelantar la segunda jornada de acercamiento para la elaboración de 'Documentos de lineamientos para 
integrar la gestión del riesgo de desastres en la revisión y ajuste POTS, articulados al plan de inversiones 
para los municipios", en los municipios de Ipiales, Tuquerres, Sapuyes y Guachucal del departamento de 
Nariño. Inicio de diligenciamiento de Formato de Evaluación de instrumentos. 
Fecha: 	19 	 24 	de 	 junio 	de 	2016 
Entidades: Alcaldias municipales ((piatas, Tuquerres, Sapuyes y Guachucal) y entidades integrantes del 
consejo municipal de gestión del riesgo de cada uno de los municipios 	 2) Reunión Jamada 
de Seguimiento y avance: actividad adelantada: 

Croaagrama de asistencia leonina. Objeto: Presentación avance proyecto del proyecto de asistencia 
tecnica de los municipios objeto de asistenciaa de los departamentos de Caldas, Cluindio y Platino: Fecha: 
13 de junio de 2016 Entidad: UNGRD Lugar: Sesión virtual 3) Finalización diligenciarniento 
formatos linea base. 	 Municipios: Naire, Villamaria, La 
Tebaida, 	(piales, 	Tuquerres, 	Sapuyes 	y 	Guachucal 	 4) 	Informes 	Semanales 
Actividad adelantada: de acuerdo al monograma de asistencia tecnica 

1) Informes. Segunda jornada de 

acercamiento municipios de !piales, 
Tuquerres, Sapuyes y Guachucal. Enviado 

a: lady Milena Parra 
Informe: 2) Formatos finalizados linea base. 

Enviado a: Rafael Sanez 	3) 
Informes semanales. Enviado a:Isabel 

Torres y Juan Jojoa 
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Mantener comunicación escrita y 
permanente con los Consejos 
Departamentales y Municipales para la 
Gestión del Riesgo de Desastres y las 
Secretarias de Planeación que soporten 
la coordinadón y el seguimiento a las 
actividades efectuadas 

1) Comunicación correo electrice con las entidades objeto de asistencia tecnica para el segundo . 
acercamiento con los municipios !piales, Tuquerres. Sapuyes y Guachucal. 
Actividad adelantada: de acuerdo el monograma de asistencia tecnica. 
Municipios: (piales, Tuquerres, Sapuyes y ~Local 

con.  coreo electronico. Enviado a: Aleadas de 
(piales, Tuquerres, Sapuyes, Guachucal y 

Dirección administrativa de gestión del 
riesgo del departamento de Nariño 

e 
 

Apoyar en la actualización de la 
documentación y sistematización de la 
información sobre el desarrollo y 
resultados obtenidos en la ejecución del 
contrato 

1) Formatos de evaluación Linea Base. 
Actividad adelantada, de acuerdo al monograma de asistencia tecnica. 
Municipios: (piales, Tuquerres, Sapuyes y Guachucal Formatos finalizados linea base. 	Enviado 

a: Rafael Sanez 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

,w,,,, 

Solo aciptelosa • 
Inbnw) 

MES CUENTA co COBRO 
r0 

No. FACTURA 

VALOR A 
CANCELAR 

VALOR EJECUTADO SALDO DEL CONTRATO 
PORCENTAJE 

DE EJECUCION 
FINANCIERA 

PORCENTAJE DE EJECUCIDN 

FISICA 

X 

4/0312016 1 $ 4.100.000 9 	4.100.000 $ 	 20.500.000 17% 

11.7...17::::: 

17% 
4/04/2016 2 $ 4.100.000 $ 	8.200.000 $ 	 16.400.000 33% 60 33% 
4/0512016 3 $ 4.100.000 9 	12.300.000 $ 	 12.300.000 50% 90 50% 
4/0612016 4 $ 4.100.000 $ 	16.400.000 $ 	 8.200.000 67% 120 67% 
4/0712016 5 $ 4.100.000 $ 	20.500.000 $ 	 4.100.000 83% 150 83% 
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LIQUIDACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
(N.o. Ilatuidl) 

Liquidación de apodes a sistema de Salud Pensión y ARL 

Liquidación 

Apode a sistema de salud (12.5% del 40%) 	 5 	205.000 

Aporte a sistema dep.,Isión (16% del 40%) 	 262.400 

Aporte ARL 	( 0.522% del 40%) 	 6.561  

	

TOTAL 	 475.961 

8454509902 - 
Número de planilla 	6232381 

Valor cobro Periodo $ 	4.100.003 

Aporte 	 Diferencio 

5 	205.000 

5. 	202.400 

	

40.000 	$ 	(31.439) 

	

507.400 	 (31.439) 

Periodo cotizado 	JUMO  

PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 
(Nrsona Juridk.) 

PEFOODOAPORTADO ó 
CERTIFICADO FECHA DE COME/CACE». EXPEDIDA POR 

(Coloque Nro... del Rep■nenlante Legal a Re* fiscal) 

INFORME DE DELEGACIONES FUERA DE LA CIUDAD ylo PAIS 

REPORTE DE VIAJE 

No. CC RESOLUCIONyo 
AU1'01112.011 

'ECHA DE RV401.1100110o 

AuroadAcion 
... 

LUGAR DESEHO FEC HA INICIO FECII0 FINAL N. dAs 

Manireles 
:piales, Toquerres. 

Sapuyes y 
Guachucal 

19/06/2016 24/06/2016 6 

REPORTE DE TRANSPORTE (AEREDS. TERRESTRE 3,10 MARÍTIMOS) 

No. DE SOPORTE ORO LUGAR ORIGEN LUGAR DESTINO FEM.. IMCIO FECHA FINAL No. MAS 

OBSERVACIONES 

1 in, 	11,1 

RAFAEL ALBERTO SÁENZ PEREZ 
Profesional Especializado  

co 	e4AA 
DIEGO ARMANDO RIVERA GUTIERREZ 

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA 

  

   

FIRMA DEL SUPERVISOR 

Lady Parra 
NOTA: 
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