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“Fortalecimiento de la política nacional de 
gestión del riesgo de desastres mediante la 
valoración del impacto de la implementación 

del PNGRD.” 

 

BPIN 202300000000276 

 
Reporte primer trimestre (enero –marzo) de 2025 



INTRODUCCIÓN 
 

Este informe se elabora con corte al 31 de marzo de 2025, y describe el avance de los 

productos y actividades propuestas en la cadena de valor del proyecto: “Fortalecimiento 

de la política nacional de gestión del riesgo de desastres mediante la valoración del 

impacto de la implementación del PNGRD” (BPIN 202300000000276), y los avances 

logrados en términos de ejecución física y financiera. 

Este documento desarrolla el siguiente contenido: 1) en el primer capítulo se presenta 

la información general del proyecto, junto con las actividades que integran cada uno de 

los 4 productos que conforman el proyecto de inversión. 2) en el segundo capítulo se 

mencionan específicamente los avances físicos y financieros de cada producto, junto con 

sus actividades y sus soportes respectivos con la fecha de corte antes mencionada. 

  

 
 

 
1. Información general del proyecto 

 
1.1. Datos Generales 

 

Nombre Fortalecimiento de la política nacional de gestión del 

riesgo de desastres mediante la valoración del 

impacto de la implementación del PNGRD 

Código BPIN BPIN 202300000000276 

Tipo Inversión 

Sector Presidencia 

Programa 0207 - Prevención y mitigación del riesgo de 

desastres desde el sector Presidencia 

Estado En ejecución 

Localización Nacional 

Horizonte del proyecto 2024-2027 

Apropiación vigente $ 1.200.000.000 

 

1.2. Objetivos 

 

General Valorar el impacto generado por el Plan Nacional para 

la Gestión del Riesgo de Desastres (PNGRD) en el 

marco del cumplimiento de la política de gestión del 

riesgo de desastres 

Específicos Implementar la metodología de evaluación de 

impacto del PNGRD 

Mejorar la metodología de seguimiento y evaluación 

para valorar el impacto del instrumento de 

planificación de la Política de gestión del riesgo 

 



 

 

Avenida calle 26 No. 92 - 32, Piso 2 - Edificio Gold 4, Bogotá - Colombia 
Línea gratuita de atención: 01 8000 113 200 
PBX: (57) 601 552 9696 
www.gestiondelriesgo.gov.co 

No. Proceso

Director del proyecto

Gestor de proyecto

Código BPIN

Nombre del Proyecto

Objetivo General 

Proyecto

Producto Beneficiarios 2023 2024 2025 2026 2027
Indicador 

Principal

Unidad 

Medida
TOTAL 2023 2024 2025 2026 2027

Indicador 

secundario
TOTAL 2024 2025 2026 2027

Gestión de 

riesgo de 

desastres

Tecnologías 

de 

información 

y 

comunicaci

ones
(Plan de trabajo) Construir una

linea base para la

implementacion de la

metodologia de medicion del

impacto del PNGRD a nivel

territorial. 

SI NO 361.215.058 361.215.058

(Documento con la descripción

de procesos, métodos y

herramientas) - Aplicar la

metodologia existente de

medicion del impacto del

PNGRD a nivel territorial. 

SI NO 497.253.117 497.253.117

(Documento con los resultados

de las validaciones) - Analizar

los criterios tecnicos de la

evaluación de impacto. 

SI NO 679.480.218 679.480.218

(Divulgación) - Generar los

resultados de la

implementación de la

metodologia de evaluación de

impacto del PNGRD. 

SI NO 740.633.256 740.633.256

53808013 0 52695952 53110609 53474637 53808013 2.278.581.649 0 361.215.058 497.253.117 679.480.218 740.633.256

Producto Beneficiarios 2023 2024 2025 2026 2027
Indicador 

Principal

Unidad 

Medida
TOTAL 2023 2024 2025 2026 2027

Indicador 

secundario
TOTAL 2024 2025 2026 2027

Gestión de 

riesgo de 

desastres

Tecnologías 

de 

información 

y 

comunicaci

ones
(Diseño técnico y funcional)

Desarrollar el módulo de

seguimiento de capacidades

mínimas de los actores

territoriales y sectoriales del

Sistema Nacional de Gestión

del Riesgo de Desastres

(SNGRD). 

SI SI 209.954.760 209.954.760,00

(Implementación del sistema)

Desarrollar el módulo de

evaluación de impacto.
SI SI 285.010.933 285.010.933,00

(Levantamiento de

requerimientos) Adelantar

pruebas funcionales de los

módulos.

SI SI 473.178.789 473.178.789,00

(Pruebas y aseguramiento de

calidad) Migrar la información

del seguimiento a las

capacidades de los actores del

SNGRD al nuevo módulo.

SI SI 515.764.880 515.764.880,00

Realizar planes de trabajo con

las entidades territoriales para

asistir tecnicamente la

ejecución en la evaluacion de

impacto en el marco del

componente programático del

PNGRD.

SI NO 1.115.427.014 90.404.600,00 131.893.357,00 427.334.477,00 465.794.580,00

Asistir técnicamente a los

territorios en la apropiación de

la metodologia de evaluacion

de impacto de la gestion del

riesgo.

SI NO 314.353.892 71.561.896,00 75.116.425,00 80.227.546,00 87.448.025,00

Asistir técnicamente a los

actores del Sistema Nacional

de Gestión del Riesgo de

Desastres para implementar

proyectos estratégicos y

gestionar diferentes fuentes de

financiación del PNGRD.

SI NO 206.953.938 99.021.023,00 107.932.915,00

(Documento con los resultados

de las validaciones) -

Elaboración del informe de

seguimiento anual del PNGRD. -

Realizar el informe anual de

avances y retos en la adopción

de los compromisos

internacionales, en marco de la

gestión del riesgo de desastres

y bajo las siete metas globales

propuestas por el Marco de

Sendai (2015-2030). 

SI NO 1.508.951.312 90.404.600,00 131.893.357,00 615.623.615,00 671.029.740,00

(Divulgación) - Socializar el

informe de seguimiento anual

del PNGRD.
SI NO 610.117.518 55.633.600,00 78.832.811,00 227.584.262,00 248.066.845,00

161424039 0 129068494,00 130014300,00 160423911 161424039 5.239.713.036 0 517.959.456 702.746.883 1.922.969.712 2.096.036.985

215232052 0 181764446,00 183124909,00 213898548 215232052 7.518.294.685 0 879.174.514 1.200.000.000 2.602.449.930 2.836.670.241

EJ-AJ-AL-21100-0021

Elena Pabón

Elena Pabón

Fortalecimiento de la política nacional de gestión del riesgo de desastres mediante la valoración del impacto de la implementación del PNGRD.

Valorar el impacto generado por el PNGRD en el marco del cumplimiento de la política de gestión del riesgo de desastres.

Objetivo específico (1)

Productos e indicadores Focalización 

Costo por 

actividad o 

entregable

2023 2024 2025 2026

202300000000276

CADENA DE VALOR DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Objetivo específico (N)

Productos e indicadores

Total Objetivo Específico 1

2027

Implementar la 

metodologia de 

evaluacion de impacto 

del PNGRD.

Documentos de 

lineamientos técnicos
53808013 52695952 53110609 53474637 53808013 4

2027

Actividades o 

Entregables

Documentos de 

lineamientos 

técnicos 

realizados

Número de 

documentos
0

Mejorar la metodología 

de seguimiento y 

evaluación para 

valorar el impacto del 

instrumento de 

planificación de la 

Política de gestión del 

riesgo.

Total Objetivo Específico N

Total Beneficiarios TOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN VIGENCIA

Focalización 

Costo por 

actividad o 

entregable

2023 2024 2025 2026
Actividades o 

Entregables

Servicio de asistencia 

técnica 

Entidades 

asistidas 

técnicamente 

Número 331 33 33 133 132 0

Servicios de 

información 

implementados

Servicios de 

información 

implementados

Número 1 0,25 0,25 0,25 0,2553808013 52695952 53110609 53474637 53808013 0

0 1 1 1 1

Documentos de 

lineamientos técnicos

Documentos de 

lineamientos 

técnicos 

realizados

Número de 

documentos
4 1 1 1 1 053808013 52695952 53110609 53474637 53808013

53808013 23676590 23793082 53474637 53808013
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2. Avances  a 31 de marzo de 2025 

 
 

Producto 1.: Documentos de lineamientos técnicos. 

 
Indicador 

Principal 

Unidad 

Medida 
TOTAL 2024 2025 2026 2027 Actividad o entregable 

Documentos 

de 

lineamientos 

técnicos 
realizados 

Número de 

documentos 
4 1 1 1 1 

Construir una línea base para la 

implementación de la metodología de 

medición del impacto del PNGRD a 

nivel territorial. Documento 
desarrollado en 2024  

Aplicar la metodología existente de 

medición del impacto del PNGRD a 

nivel territorial. Actividad prevista 

para la vigencia 2025. 

Analizar los criterios técnicos de la 
evaluación de impacto.  Actividad 

prevista para la vigencia 2026. 

Generar los resultados de la 

implementación de la metodología de 

evaluación de impacto del PNGRD. 
Actividad prevista para la vigencia 

2027. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Avance Físico: 

Actividades Avance 
Porcentaje 

de Avance 
Soporte 

Aplicar la metodología 

existente de medición del 

impacto del PNGRD a nivel 

territorial. Actividad 
prevista para la vigencia 

2025. 

A partir del ejercicio piloto de la 

aplicación de la metodología 

medición del impacto del PNGRD  

realizado en la vigencia 2024 en 31 

municipios del país, se viene  

desarrollando un documento que 

identifica las dificultades de este  

ejercicio y los  cambios que requiere 

el paso a paso propuesto 

20% 

Documentos técnicos en elaboración 

Link del drive: 

https://drive.google.com/drive/u/1/fol

ders/1vcNE6QvWniAvLRnWPHYBzPwI_

ojfyQQX 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Nota: Todos los soportes señalados en el informe se encuentran cargados en el drive de la Entidad. 

 

Producto 2: Servicios de Información implementados. 
 

Indicador 
Principal 

Unidad 
Medida 

TOTAL 2024 2025 2026 2027 Actividad o entregable 

Servicios de 

información 

implementa

dos 

Número 1 0,25 0,25 0,25 0,25 

Desarrollar el módulo de seguimiento de 
capacidades mínimas de los actores 

territoriales y sectoriales del Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres (SNGRD).  

Actividad desarrolla en 2024. 

Desarrollar el módulo de evaluación de 
impacto. Actividad prevista para la vigencia 

2025.  



Indicador 

Principal 

Unidad 

Medida 
TOTAL 2024 2025 2026 2027 Actividad o entregable 

Adelantar pruebas funcionales de los 

módulos. Actividad prevista para la 

vigencia 2026. 

Migrar la información del seguimiento a las 

capacidades de los actores del SNGRD al 
nuevo módulo. Actividad prevista para la 

vigencia 2027. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Avance Físico: 

Actividades Avance 
Porcentaje de 

Avance 
Soporte 

Desarrollar el 

módulo de 

evaluación de 
impacto. 

Se está estructurando una base de datos  que permita 

visualizar el expediente de cada proyecto del PNGRD 

(proyectos de la formulación, 1era y 2da actualización),  

que entre otros incluye información necesaria para el 

desarrollo de módulo de evaluación de impacto. 

20 

Bases de datos  

Link del drive: 

https://drive.google.com/

drive/u/1/folders/1vcNE6
QvWniAvLRnWPHYBzPwI_

ojfyQQX 

Fuente: Elaboración propia. 

Producto 3: Servicios de asistencia técnica en gestión de riesgo de 
desastres. 

 
 

Indicador 

Principal 

Unidad 

Medida 
TOTAL 2024 2025 2026 2027 Actividad o entregable 

Entidades 

asistidas 

técnicamente 

Número 430 33 132 133 132 

Realizar planes de trabajo con las 

entidades territoriales para asistir 

técnicamente la ejecución en la 

evaluación de impacto en el marco del 
componente programático del PNGRD. 

Asistir técnicamente a los territorios en 

la apropiación de la metodología de 

evaluación de impacto de la gestión del 
riesgo. 

Asistir técnicamente a los actores del 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 

de Desastres para implementar 

proyectos estratégicos y gestionar 

diferentes fuentes de financiación del 
PNGRD. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Avance Físico: 

Actividades Avance 
Porcentaje 
de Avance 

Soporte 

Realizar planes de trabajo con las 

entidades territoriales para asistir 

técnicamente la ejecución en la 

evaluación de impacto en el marco 

del componente programático del 

PNGRD. 

 

Conforme plan de trabajo el desarrollo de 

asistencias técnicas se tiene programado 

por el segundo semestre de la vigencia, 

no obstante, se están adelantando las 

siguientes actividades como apoyo a 

estas asistencias  

 

1. Identificación y priorización de 

municipios objeto de la asistencia 
técnica  

2. Preparación de documentos 

técnicos relacionados con fuentes 

de financiación del PNGRD  

3. Análisis de los reportes territoriales 

y del MEGIR como insumo requerido 

para la ejecución de la metodología 

de impacto  

20% 

Bases de datos 

Link del drive: 

https://drive.google.com/

drive/u/1/folders/1sSyueh
DZPbo8qNWbD-

QLyblE8fSBSAin 

Asistir técnicamente a los territorios 

en la apropiación de la metodología 

de evaluación de impacto de la 

gestión del riesgo. 

20% 

Asistir técnicamente a los actores del 

Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres para 
implementar proyectos estratégicos 

y gestionar diferentes fuentes de 

financiación del PNGRD. 

20% 

Fuente: Elaboración propia 
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Producto 4: Documentos de Lineamientos Técnicos 

 

Indicador Principal 
Unidad 

Medida 
TOTAL 2024 2025 2026 2027 Actividad o entregable 

Documentos de 

lineamientos técnicos 
realizados 

Número 

de 
documentos 

4 1 1 1 1 

Elaboración del informe de 

seguimiento anual del PNGRD. 

Socializar el informe de 

seguimiento anual del PNGRD. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Avance Físico: 

Actividades Avance 
Porcentaje de 

Avance 
Soporte 

Elaboración del 

informe de 

seguimiento anual 

del PNGRD. 

Se finalizó la automatización y cargue de la matriz de 
reportes sectoriales y territorial como insumo para el 

desarrollo del informe de seguimiento   

20% 

Bases de datos y 

documentos   

https://drive.google.c

om/drive/u/1/folders/

1Zgdx8f5G6G7hiE3t_8

Kvox0BHeNILX8Q 

Socializar el 

informe de 

seguimiento anual 

del PNGRD. 

  

Conforme plan de trabajo el desarrollo de esta actividad se 

tiene programado por el segundo semestre de la vigencia, 
no obstante, se están adelantando las siguientes 

actividades base para esta socialización  

 

1. Gestión del contrato de tiquetes  

2. Actualización de bases de datos de los 

coordinares territoriales. 

20% 

Fuente: Elaboración propia.  

 
En complemento a lo señalado, se han adelantan mensualmente las siguientes actividades de orden 
administrativo:    

 Apoyo a la gestión documental del proyecto de inversión. 
 Apoyo al manejo y organización de agendas de trabajos, programación reuniones técnicas, 
administrativas y jurídicas. Esto incluye desarrollo de convocatorias, confirmación de asistencia, 
y apoyo en el desarrollo de oficios, invitaciones y/o circulares. 

 Apoyo en las funciones básicas contables y financieras en el desarrollo del 

proyecto de inversión. 

 
Ejecución financiera a corte 31 de marzo de 2025  

 

ITEMS Asignado 2025 
Comprometido a 
corte 31 marzo 

Obligado con corte 31 
de marzo de 2025 

(Pagado) 

Porcentaje ejecución 
con corte 31 de 
marzo de 2025  

(Pagado) 

Contratación $ 1.076.952.333 $1.075.152.333 $80.190.000 7,45% 

Viáticos $ 63.177.667    

Tiquetes $ 59.870.000    

TOTAL $ 1.200.000.000 $1.075.152.333  $80.190.000 6,68% 

 
Nota 1: De acuerdo con la ejecución presupuestal a corte de 31.03.25, falta por comprometer $1.800.000 
Nota 2: Los recursos asignados para viáticos y transportes conforme el plan de trabajo, serán ejecutados en 
el segundo semestre de la vigencia 


