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Ilustración 1. Infografía resumen de resultados acumulados 2026, con corte a marzo 
 

   

CAPACITACIÓN/ ALISTAMIENTO SOBRE MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN Y MAPAS COMUNITARIOS 

INSTRUMENTOS DE 
ENT. TERRITORIALES 

REVISADOS 

TERRITORIOS CON 
MAPAS ELABORADOS 

 5 CDGRD 4 ENTES TERRIT. 140 PERSONAS 
4 

INSTRUMENTOS. 
4 TERRITORIOS 

DE 32 CDGRD DE 80 ENTES TERRIT. DE 1666 PERSONAS DE 80 INSTRUMENT. DE 80 TERRITORIOS 

    

15,6% 5,0% 8,4% 5,0% 5,0% 
 

     

MAPAS 
COMUNITARIOS 

SISTEMATIZADOS 

INFORMES 
TÉCNICO–SOCIALES 

ELABORADOS 

METODOLOGÍA DE 
EVALUACIÓN DE 
EFECTIVIDAD E 
IMPACTO DE LA 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN GRD 

VALIDACIÓN DE LA 
METODOLOGÍA 

 LINEAMIENTOS 
TÉCNICOS PARA 

IMPLEMENTACIÓN DE 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN GRD 

5 MAPAS 0 INFORMES 1 DOCUMENTO 1 DOCUMENTO 1 DOCUMENTO 

NA DE 80 INFORMES DE 1 DOCUMENTO DE 1 DOCUMENTO DE 1 DOCUMENTO 

NA    

NA 0,0% 90,0% 90,0% 90,0% 

 

Fuente: autores 
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Ilustración 2. Departamentos priorizados para 2026 y con mapas elaborados a marzo 

 

Fuente: autores 
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1.​ Resumen ejecutivo de la gestión en el 
primer trimestre 

  

  
Fuente: UNGRD, mapas comunitarios ZRC Parte Alta - Venecia, Ricaurte, Quetame, marzo 2026.. 

Durante el primer trimestre de 2026 se avanzó en la fase de planeación, estructuración técnica, 
administrativa y operativa del proyecto, así como en el inicio de las acciones territoriales para el 
fortalecimiento de la participación ciudadana en gestión del riesgo de desastres (GRD). 

En los meses de enero y febrero se desarrollaron actividades relacionadas con la contratación del equipo 
profesional, gestión presupuestal, elaboración de documentos precontractuales, definición metodológica, 
priorización de territorios y planeación logística para las intervenciones territoriales. Asimismo, se 
establecieron cronogramas de viajes, distribución de tareas del equipo y articulaciones iniciales con 
entidades territoriales y Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD). 

Durante marzo inició la implementación territorial del proyecto mediante procesos de alistamiento, 
capacitación y elaboración de mapas comunitarios en el departamento de Cundinamarca, 
específicamente en los municipios de Ricaurte, Quetame, Fusagasugá y en la Zona de Reserva 
Campesina Parte Alta – Venecia. 

En el trimestre se lograron avances importantes en el fortalecimiento de capacidades comunitarias y 
territoriales, alcanzando la capacitación de 140 personas, la elaboración de 5 mapas comunitarios y el 
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acompañamiento técnico a 4 territorios priorizados. Igualmente, se avanzó en la construcción 
metodológica para la evaluación de la participación ciudadana en GRD y en la actualización de 
lineamientos técnicos orientados a fortalecer mecanismos participativos. 

1.1.​ Logros 
Se cumplió con la fase inicial del proyecto correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2026, 
avanzando en las actividades de planeación, estructuración administrativa, fortalecimiento metodológico 
e implementación territorial para el desarrollo de los procesos de participación ciudadana en gestión del 
riesgo de desastres. Durante este periodo se superaron diversos desafíos administrativos, logísticos y 
territoriales relacionados con la contratación del equipo profesional, la articulación interinstitucional y el 
inicio de las acciones territoriales en los municipios priorizados. 

A lo largo del primer trimestre del año 2026 se desarrollaron las actividades previstas en el cronograma 
para la fase de planeación e inicio de implementación, alineadas con los tres objetivos principales del 
proyecto. Uno de los logros más importantes fue el fortalecimiento de las capacidades técnicas y 
organizativas de entidades territoriales, Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres 
(CMGRD), organizaciones sociales y comunitarias en el departamento de Cundinamarca, mediante 
procesos de capacitación y construcción participativa de mapas comunitarios. 

De igual forma, se consolidó la priorización de 80 territorios a intervenir durante la vigencia 2026, 
incluyendo municipios, resguardos indígenas, consejos comunitarios y zonas de reserva campesina en 
diferentes regiones del país, fortaleciendo así el enfoque territorial y diferencial del proyecto. 

A continuación, se presentan los resultados más relevantes alcanzados durante el primer trimestre de 
2026: 

●​ Se brindó acompañamiento a 4 territorios del departamento de Cundinamarca (Ricaurte, 
Quetame, Fusagasugá y la Zona de Reserva Campesina Parte Alta – Venecia) para la elaboración 
de mapas comunitarios de gestión del riesgo de desastres. 

●​ Se elaboraron un total de 5 mapas comunitarios en el marco del proyecto, relacionados con 
escenarios de riesgo priorizados por las comunidades participantes. 

●​ Participaron 140 personas en procesos de capacitación sobre mecanismos de participación 
ciudadana y metodología para la elaboración de mapas comunitarios, en modalidades virtual y 
presencial. 

●​ Participaron 108 personas en las jornadas presenciales de construcción de mapas comunitarios, 
con representación de organizaciones sociales y comunitarias, entidades territoriales y actores 
vinculados a la gestión del riesgo de desastres. 

●​ Se inició la sistematización de los mapas comunitarios elaborados, con el propósito de fortalecer 
instrumentos de planificación territorial y procesos comunitarios de gestión del riesgo. 

●​ Se avanzó en la elaboración y actualización de documentos técnicos relacionados con: 
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○​ la metodología de evaluación de la efectividad e impacto de la participación ciudadana 
en gestión del riesgo de desastres; 

○​ los procesos de validación metodológica; 
○​ y los lineamientos técnicos para la implementación de mecanismos de participación 

ciudadana en GRD. 
●​ Se fortaleció la articulación técnica y operativa entre el equipo del proyecto, los CMGRD y las 

organizaciones sociales y comunitarias de los territorios priorizados, facilitando el desarrollo de 
procesos participativos y comunitarios para la identificación de escenarios de riesgo. 

1.2.​ Desafíos 
Durante el trimestre se identificaron diversos desafíos para la implementación del proyecto: 

●​ Dificultades de acceso a algunos territorios priorizados debido a condiciones geográficas y 
limitaciones de conectividad. 

●​ Recursos limitados de algunos CMGRD para garantizar logística, transporte y convocatoria 
comunitaria. 

●​ Baja participación histórica de sectores públicos, privados y comunitarios en procesos de gestión 
del riesgo en algunos municipios. 

●​ Necesidad de fortalecer mecanismos de convocatoria y participación ciudadana para incrementar 
la vinculación comunitaria. 

●​ Complejidades administrativas y tiempos asociados a procesos contractuales y de formalización 
durante enero y febrero. 

●​ Condiciones de conflicto armado y vulnerabilidad territorial en algunos municipios priorizados. 
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2.​ Actividades realizadas 
Ilustración 3. Ejemplo de mapas comunitarios realizados en el primer trimestre de 2026 

 
Fuente: UNGRD, mapa comunitario ZRC Parte Alta - Venecia, Cundinamarca, marzo 2026. 

 
Fuente: UNGRD, mapa comunitario Ricaurte, Cundinamarca, marzo 2026. 
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Fuente: UNGRD, mapa comunitario Quetame, Cundinamarca, marzo 2026. 

 
Fuente: UNGRD, mapa comunitario Fusagasugá, Cundinamarca, marzo 2026. 

A continuación, se describen las actividades realizadas en la ejecución del proyecto en el primer trimestre 
de 2026. En la tabla 1 se presentan los resultados. 
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Tabla 1. Resultados territorios acompañados en el primer trimestre 2026 

# TERRITORIO/ 
MUNICIPIO 

DEPARTAMENTO 
N° DE PERSONAS 

QUE PARTICIPARON 
EN CAPACITACIÓN 

N° DE PERSONAS 
QUE PARTICIPARON 

EN MAPA 
COMUNITARIO 

CANTIDAD 
DE MAPAS 

REALIZADOS 

ESCENARIO DE RIESGO 
PRIORIZADO 

1 

Zona de 
Reserva 
Campesina 
Parte Alta - 
Venecia 

Cundinamarca 4 22 1 

Heladas 
Movimientos en Masa 

Sequías 
Vendavales 

2 Ricaurte Cundinamarca 4 18 1 
Inundaciones 

Incendios 
Sequías 

3 Quetame Cundinamarca 6 21 1 
Movimientos en masa 
Avenidas torrenciales 

Sequías 

4 Fusagasugá Cundinamarca 18 47 2 
Movimientos en masa 

Inundaciones 

TOTAL 32 108 5 7 

Fuente: autores 

Es de destacar que los escenarios de riesgo priorizados durante el trimestre fueron: 

Tabla 2. Escenarios de riesgo priorizados en el primer trimestre de 2026 

ESCENARIOS DE RIESGO PRIORIZADOS CANTIDAD 

 Movimientos en Masa 3 

 Sequías 3 

 Inundaciones 2 

 Incendios 1 

 Avenidas Torrenciales 1 

 Vendavales 1 

 Heladas / Granizadas 1 

Fuente: autores 
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2.1.​ Cumplimiento de objetivos 
A continuación, se detallan las actividades desarrolladas durante el tercer trimestre por cada uno de los 
tres objetivos del proyecto: 

Tabla 3. Resultados objetivo 1 

OBJETIVO 1 
Aumentar la capacidad técnica territorial para generar mecanismos efectivos para el 
fortalecimiento de la participación ciudadana en procesos de gestión del riesgo de 

desastres. 

 
Fuente: UNGRD, grupo focal mapa comunitario Zona de Reserva Campesina Parte Alta - Venecia, marzo 2026. 

Actividad 1 
Capacitar a los CMGRD y las 
organizaciones sociales sobre 
mecanismos de participación 

ciudadana en gestión del riesgo de 
desastres y la metodología de 

elaboración de Mapas 
Comunitarios de Riesgo de 

Desastres 

En primer lugar, durante el primer trimestre de 2026 se 
realizaron reuniones virtuales para alistamiento y capacitación 
acerca de mecanismos de participación y la metodología de 
Mapas Comunitarios con 4 territorios en Cundinamarca de 
acuerdo a lo programado para la presente vigencia. 
 
En segundo lugar, se capacitaron en total 140 personas durante 
este trimestre, con la asistencia de 32 personas en modalidad 
virtual y 108 personas en modalidad presencial. 
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Actividad 2 
Apoyar técnicamente a las 
entidades territoriales para 

elaborar una propuesta de ajuste 
del decreto de conformación del 

CMGRD 

Se está acompañando la elaboración del Plan de Acción 
Comunitaria para la gestión del riesgo de desastre con énfasis 
en cartografía participativa en el municipio de Fusagasugá, la 
actualización de los PMGRD y las EMRE en los municipios de 
Ricaurte y Quetame, igualmente, se está trabajando en la 
retroalimentación al Plan de Desarrollo Sostenible de la Zona de 
Reserva Campesina Parte Alta - Venecia y así mismo, a partir 
del ejercicio de mapeo en la ZRC se realizarán aportes al 
PMGRD del municipio de Venecia. 

Tabla 4. Resultados objetivo 2 

OBJETIVO 2 
Promover la generación y uso de información comunitaria que sirva de insumo para 

mejorar instrumentos de planificación territorial y para el desarrollo. 

 
Fuente: UNGRD, grupo focal mapa comunitario municipio de Fusagasugá, marzo 2026. 

Actividad 3 
Asistir a los CMGRD y 

organizaciones sociales en la 
elaboración de Mapas 

Comunitarios de Gestión del Riesgo 
de Desastres 

Se asistieron a cuatro territorios del departamento de 
Cundinamarca para la elaboración de Mapas Comunitarios de 
GRD. 
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Actividad 4 
Sistematizar los mapas 

comunitarios de riesgo para que 
sirvan como insumo para mejorar 
los instrumentos de planificación 

territorial para la GRD 

Se inició la sistematización de los mapas comunitarios que 
corresponden con los escenarios de riesgo priorizados en estos 
cuatro territorios desde la percepción del riesgo de la 
comunidad. 

Actividad 5 
Elaborar documento de 

recomendaciones y acuerdos para 
fortalecer el proceso social de GRD 

en los territorios intervenidos 

Se avanzó en la elaboración de los cuatro documentos de 
recomendaciones técnicas y sociales a partir de insumos 
cualitativos y cuantitativos que se recolectaron a partir de 
fuentes primarias en la jornada de elaboración de mapas 
comunitarios, encuestas, entrevistas semiestructuradas, fuentes 
secundarias, entre otros. 

Tabla 5. Resultados objetivo 3 

OBJETIVO 3 
Desarrollar herramientas para evaluar y mejorar los mecanismos de participación 

ciudadana en Gestión del Riesgo de Desastres. 

 
Fuente: UNGRD, grupo focal mapa comunitario Quetame, marzo 2026. 

Actividad 6 
Documento con la descripción de 

procesos, métodos y herramientas. 

Se revisó y avanzó el documento que desarrolla la metodología 
de evaluación de la efectividad e impacto de la participación 
ciudadana en GRD, donde se tiene en cuenta mecanismos de 
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Desarrollar una metodología de 
evaluación de la efectividad e 

impacto de la participación 
ciudadana en GRD 

participación y prácticas. Así mismo, se ajustaron y actualizaron 
instrumentos de encuestas. 

Actividad 7 
Documento con los resultados de 

las validaciones. 
Validar la metodología mediante 

pruebas piloto de aplicación 

Se avanzó en la revisión y actualización del documento con los 
resultados de la validación de la metodología. 

Actividad 8 
Elaborar documento de 

lineamientos técnicos para la 
implementación de mecanismos de 
participación ciudadana en gestión 

del riesgo de desastres. 

Se revisó y se avanzó en actualización de documento de 
lineamientos técnicos. 

Fuente: autores 

2.2.​ Resultados con relación a capacitaciones 
A continuación, se presentan tres gráficos que relacionan el total proyectado para los indicadores 
durante la vigencia del año 2026, en relación con los resultados en los municipios acompañados durante 
el primer trimestre del año:  

Ilustración 4. Capacitación de CDGRD priorizados en la vigencia 2026 

 
Fuente: autores. 

En la ilustración 4 se evidencia el cumplimiento del 15,6 % en el objetivo de Capacitar a los Consejos 
Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD) en mecanismos de participación y 
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metodología para la elaboración de mapas comunitarios. Está actividad busca fortalecer la articulación de 
las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) en torno al objetivo 
principal del proyecto de inversión “promover capacidades en los actores territoriales del SNGRD, para 
desarrollar procesos sociales de participación, gestión de conocimiento, saberes ancestrales y 
divulgación, en la Gestión de Riesgo de Desastres”. Así mismo, las reuniones de acercamiento, 
capacitación y/o alistamiento con los CDGRD y los CMGRD permite mayor comunicación, 
acompañamiento y apoyo para el desarrollo de las actividades en los municipios priorizados, así como en 
el proceso de actualización de los Planes Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (PMGRD), las 
Estrategias Municipales de Respuesta a Emergencias (EMRE) y demás instrumentos de los entes 
territoriales. 

Ilustración 5. Capacitación de CMGRD y entes territoriales priorizados en la vigencia 2026 

 
Fuente: autores. 

En la ilustración 5 se puede evidenciar el cumplimiento del 5 % del indicador secundario del objetivo 1 
“instituciones capacitadas en mecanismos de participación y metodología para la elaboración de mapas 
comunitarios”, donde se ha dado cumplimiento al cronograma para el primer trimestre del año 2026. Esto 
indica que, de 80 municipios priorizados para la vigencia 2026, se han acompañado a 4 territorios 
durante la vigencia en la elaboración de los mapas comunitarios y en especial en la actividad de 
capacitación, de los cuales, 4 municipios han sido acompañados durante el primer trimestre. 
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Ilustración 6. Número de personas capacitadas en la vigencia 2026 

 
Fuente: autores. 

En la ilustración 6 se evidencia el avance en el cumplimiento del indicador principal del objetivo 1, 
“número de personas capacitadas”, con un porcentaje del 8,4 %. Esto indica que, de 1.666 personas 
proyectadas para desarrollar las capacitaciones sobre mecanismos de participación y metodología para 
la elaboración de mapas comunitarios, se han capacitado 140 personas durante el primer trimestre del 
año 2026, para un total de 140 personas capacitadas durante la vigencia en espacios con CMGRD 
ampliados, con asistencia total de 32 personas en modalidad virtual y 108 personas en modalidad 
presencial.    

2.3.​ Resultados características poblacionales 
A continuación, se presentan los gráficos que relacionan la caracterización de las personas capacitadas 
durante el primer trimestre de 2026, según edad, sexo y grupo poblacional, con relación a los resultados 
en las comunidades acompañadas. 
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Ilustración 7. Asistencia por rangos de edad 

 

En la ilustración 7 se muestra la asistencia por rangos de edad, que evidencia la tendencia a una 
participación mayoritaria de personas adultas (41 reportes); en segundo lugar, personas mayores (35), en 
tercer lugar se encuentran las personas jóvenes (12) y se contó con la participación de una adolescente. 

Ilustración 8. Asistencia por sexo 

 

La ilustración 8 evidencia el número de personas capacitadas de acuerdo al sexo, siendo la tendencia una 
mayor participación de personas de sexo femenino, con 56 personas (el 51,9%) y 44 personas con sexo 
masculino (40,7%). Cabe resaltar que 8 participantes no reportan respuesta. 
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Ilustración 9. Asistencia por grupo poblacional 

 

La ilustración 9 evidencia la asistencia a los mapas comunitarios de acuerdo con los grupos poblacionales 
reportados el primer trimestre de 2026, se refleja una participación mayoritaria de población campesina, 
con 31 reportes; víctimas del conflicto, con 7 reportes y otros grupos poblacionales con tres reportes. 
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3.​ Ejecución financiera 
Se presenta la ejecución financiera del proyecto de inversión, de acuerdo al seguimiento con insumo de 
información solicitada ante el GAF- SIIF para el mes de marzo.  

Tabla 6. Seguimiento financiero 

Marzo 
% 

19/03/2026 

RECURSOS PROYECTO $1.916.657.491  

CDP $1.916.657.491 100% 

SIN CDP $0 0% 

Documentos Técnicos (ttl. O Pago) $100.460.000 5% 

S. Educación informal (ttl. O Pago) $47.600.000 2% 

COMP 

ROMISOS-RP $1.691.042.313 88% 

SIN COMPROMISO-SIN RP $225.615.178 12% 

OBLIGADO $162.160.000 8% 

ÓRDENES DE PAGO $148.060.000 8% 

COMPROMISO- RP SIN GIRO $1.528.882.313 80% 

Fuente: elaborado a partir de la Información Financiera SIIF 30/03/2026 

En la tabla se evidencia el compromiso de los recursos a corte del mes de marzo conforme a la 
información financiera, en este sentido, el 88% de los recursos se han comprometido y se tiene un 8% de 
los recursos girados. 
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