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DE INFORME DE SUPERVISIÓN 
 CONTRATOS Y/0 CONVENIOS CODIGO:  

FR-1604-GCON-01 
VERSION 02 

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

FECHA: 

PROCESO: 

No. CONTRATO: 

CONTRATISTA: 

11 de Mayo de 2016 /7  Informe No. 3 

GESTION DE REDUCCION DEL RIESGO 

UNGRD 39-2018 

RUBÉN DARÍO VALDÉS TORRES 

   

IDENTIFICACIÓN: 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: 	 Meses: 	6 / Dlas: 

PRORROGA: 	 Meses: 	O 	DiasK 

FECHA DE INICIO: 	 12 DE FEBRERO DE 2016 

FECHA DETERMINACIÓN DEL CONTRATO: 	 11 DE AGOSTO DE 2016  

FECHA DE SUSPENSIÓN: 

FECHA DE REINICIO: 

OBJETO DEL CONTRATO: 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTION DE LA UNIDAD NACIONAL PARA LA 
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MARCO DEL PROYECTOASISTENCIA TÉCNICA A LAS 
ENTIDADES TERRITORIALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA NACIONAL 
DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1523 DE 2012, EN 
LA FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS 
ESTABLECIDOS EN LA LEY 1523 DE 2012 

9.874.444 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 

VALOR ADICION: 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: 
(vr. Inicial•Vrs. adicionas) 

$ 24.600.000 

ovstwn z. 
$ O 

$ 24.600.000 

56 PAGOS 

12/04/2016 

 

adioon 3. 

 

FORMA DE PAGO: 

PERIODO A QUE 

CORRESPONDE EL INFORME: 
11/05/2016 

 

OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO 

1 

Apoyar a los CMGRD en el seguimiento de 
la formulación, actualización y/o 
mejoramiento del respectivo plan de Gestión 

del Riesgo de Desastres de los municipios 
asignados, siguiendo la metodologia del 
proyecto de asistencia técnica y haciendo el 
seguimiento a los avances y evolución de 

está formulación, impulsando la inclusión del 
mayor número de escenarios de riesgo y 
recomendando oportunamente los ajustes 
pertinentes 

Se releo el segundo taller municipal en planes municipales de 
gestión del riesgo de desastres en el municipio de Tamesis, 
Betania, Cisneros, San Pedro de los Milagros del Departamento 
de Antioquía. Se realizo el primer taller municipal en planes 
municipales de gestión del riesgo de desastres en el municipio 
de Abejorral, Sopetran, Buriticá del Departamento de Antioquia. 
Se realizo el tercer taller municipal en planes municipales de 
gestión del riesgo de desastres en el municipio de Olaya, 
Sabanalarga, Sopetrán, Buriticá, y Angelópolis. 

asistencia, informes segundo taller 
 

Registros fotográficos, listados de 

municipal en Planes Municipales de Gestión 
 

del Riesgo de Desastre municipio de 
de Tamesis, Betania, Cisneros, San Pedro 

los milagros.  
agenda de 

trabajo para los próximos encuentros. 

informe primer taller municipal en Planes 
Municipales de Gestión del Riesgo de 

Desasrea municipio de Abejorral, inforrnes 
tercer taller municipal en Planes Municipales 

de Gestión del Riesgo de Desastre 
municipios de Olaya, Sabanalarga, 

Sopetrán, Buriticá, Angelópolis. 

2. 

Apoyar el proceso de comunicación con los 
Consejos Municipales y Departamentales 
para la gestión del riesgo de desastres, que 
soporte la coordinación y el seguimiento a 
las actividades efectuadas, a través del 
intercambio de información escrita y 
permanente 

Coordinación conjunta con el Departamento Administrativo del 
Sistema para la Prevención, Atención y Recuperación de 
Desaires de la Gobernación de Antioquia DAPARD para el 
desarrollo de las actividades del proyecto de asistencia técnica 

Agenda de trabajo actualizada próximos 
taller municipales en PMGRD 

, 
I" 

Presentar de manera periodica información 
consolidada sobre los avances y resultados 
de la asistencia técnica en la respectiva 
zona, con base en los instrumentos e  
indicadores generados y suministrados por 
la supervisión del contrato 

I 

Revisión de la información sobre gestión del riesgo local de los 
municipios acompañados en el proyecto de asistencia técnica. 

Devolución de las observaciones técnicas a los CMGRD a partir 
de la revisión de la información sobre gestión del riesgo a nivel 

local 

Informe de avance sobre el proceso de 
asistencia técnica de los municipios 

asistidos 

4, 

Apoyar en la programación y coordinación 
de actividades interinstitucionales del 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres a nivel regional y municipal para 
fortalecer el desarrollo del proyecto de 
asistencia técnica en gestión local del riesgo, 

previa aprobación del supervisor del contrato 

Se realizo acompañamiento al proyecto DIPECHO IX para el 
fortalecimiento del proceso de vinculación de las Fuerzas 

Militares y la Policia Nacional a los procesos de gestión del 
riesgo de desastres orientado por la Cruz Roja por medio del 
taller "Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, ley 1523 de 2012, y procesos para la gestión del 

riesgo de desastres". 

Registro fotográfico, listado de asistencia, 
informe 

FECHA 
el n .a  ganeG pe 

worrnao 

MES CUENTA DE COBRO 
/0 

No. FACTURA 

VALOR A 
CANCELAR 

VALOR EJECUTADO SALDO DEL CONTRATO 
PORCENTAJE 

DE EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN FISICA 

No. De dlas 
% ejecutados 



NGRID -.-- 
---,...._ 

INFORME DE SUPERVISIÓN 
DE CONTRATOS VIO CONVENIOS CODIGO: 

FR-1604-GCON-01 
VERSION 02 

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

11/03/2016 1 $ 4.100.000 $ 	4.100.000 $ 	 20.500.000 17% 30 17% 

11/04/2016 2 $ 4.100.000 S 	8.200.000 $ 	 16.400.000 34% 60 34% 



tilo*/  

IVAN HERNANDO CA 
Subdirector Reducción del Riesgo 

O 

.,11,5C. 	 mrsta,c del 1,r, 

RUBÉN DARIO VALDÉS TORRES 

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA 

   

NGRD 
—...........___._,....._ 

INFORME DE SUPERVISIÓN 

DE CONTRATOS Y/0 CONVENIOS CODIGO: 
FR-1604-GCON-01 

VERSION 02 

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

11/05/2016 3 $ 4.100.000 $ 	12.300.000 $ 	 12.300,000 50% 90 50% 

UQUIDACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
Persona ?Mural) 

Liquidación de aportes a sistema de Salud , Pensión y ARL. 

Liquidación 

Valor cobro Periodo $ 	4.100.000 

Aporte 	 Diferencia 

Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%) $ 205.000 $ 	205.000 

Apode a sistema de pensión (16% del 40%) 262.400 $ 	262.400 

Aporte ARL 	( 	0,522% 	del 40%) 13.561 5.561 

TOTAL $ 475.961 $ 	475.961 

Número de planilla 	30701390 Periodo cotizado 	mayo 

    

PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 
(Persona Julidioa) 

PERIODO APORTADO O 
CERTIFICADO 

 FECHA DO CERTIFICACION EXPEDIDA POR 
Enlosan el nombra del Representante legal o Revisor F esa a 

INFORME DE DELEGACIONES FUERA DE LA CIUDAD y/o PAIS 

REPORTE DE VIAJE 

No. DE RESOLUCI0110. 
AUTORIVICION 

FECHA DE RESOLOCION yle 
AUTOR1ZACION 

LUGAR ORIGEN LUGAR DESTINO FECHA INICIO FECHA FINAL No. DIAS 

Medellin Cisneros 14/04/2016 14/042016 1 

Medellin 
San Pedro de los 

Milagros 
15/04/2016 15/042016 1 

Medellin Casabas 18/04/2016 19/04/2016 2 

Medellin 
Angelópolis, 

Tamesis, Betania 
25/04/2016 27/04/2016 3 

Medellin Abejorral 29/04/2016 29/04/2016 1 

Medellin 
Olaya, Sabanalarga, 
Sopetrán. Eeitice, 

Angelópolis 
02/05/2016 ostosnots 5 

REPORTE DE TRANSPORTE (AEREOS, TERRESTRE y/o MARIITMOS) 

No. DE SOPORTE 
	

TIPO 
	

LUGAR 01113EN 
	

LUGAR DESTINO 
	

FECHA 15100 
	

FECHAFINAL 
	

No. OLAS 

OBSERVACIONES 

FIRMA DEL SUPERVISOR 

V.B. 
NOTA: 
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