

CODIGO BPIN:

2013011000177

PERIODO DEL INFORME:

Junio

MÓDULO DATOS BÁSICOS

Elemento	SI	NO	Observación
Imagen	x		Si cuenta con imagen
Resumen Ejecutivo	x		Si tiene resumen ejecutivo
Ficha EBI	x		Si tiene ficha EBI.

MÓDULO PRESUPUESTAL


Ejecución Compromisos:

Observaciones:

	SI	NO	Observación
Regionalizó los recursos:			
Focalizó los recursos:			

MÓDULO PRODUCTOS

Objetivo 1:	<i>Acompañar a los municipios y departamentos en la implementación de los procesos de la Gestión del Riesgo y los componentes del SNGRD</i>					
Producto 1:	<i>Consejos municipales de Gestión del Riesgo de Desastres capacitados en PMGRD</i>					
Indicadores de Producto	<i>Meta Vigente</i>	<i>Meta Rezagada</i>	<i>Avance Vigencia</i>	<i>Avance Rezago</i>	<i>% Avance Vigencia</i>	<i>% Avance Meta Rezagado</i>
Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres Capacitados en PMGRD Asistidos	60		38		63,33%	
Observación:	En el mes de Junio se realizó un primer taller en PMGRD en el Departamento de Boyacá, para un total de 38 Municipios asistidos en el primer semestre					
Objetivo 1:	<i>Acompañar a los municipios y departamentos en la implementación de los procesos de la Gestión del Riesgo y los componentes del SNGRD</i>					
Producto 2:	<i>Consejos departamentales y municipales de Gestión del Riesgo de Desastres Capacitados en conformación de Oficina Territorial de Gestión del Riesgo</i>					
Indicadores de Producto	<i>Meta Vigente</i>	<i>Meta Rezagada</i>	<i>Avance Vigencia</i>	<i>Avance Rezago</i>	<i>% Avance Vigencia</i>	<i>% Avance Meta Rezagado</i>
Consejos departamentales y municipales de Gestión del Riesgo de Desastres Capacitados en conformación de Oficina Territorial de Gestión del Riesgo Asistidos	10				0,00%	
Observación:						
Objetivo 1:	<i>Acompañar a los municipios y departamentos en la implementación de los procesos de la Gestión del Riesgo y los componentes del SNGRD</i>					
Producto 3:	<i>Consejos municipales y departamentales de gestión del riesgo de desastres capacitados en creación de fondos territoriales de gestión del riesgo de desastres</i>					
Indicadores de Producto	<i>Meta Vigente</i>	<i>Meta Rezagada</i>	<i>Avance Vigencia</i>	<i>Avance Rezago</i>	<i>% Avance Vigencia</i>	<i>% Avance Meta Rezagado</i>
Consejos municipales y departamentales de gestión del riesgo de desastres capacitados en creación de fondos territoriales de gestión del riesgo de des Asistidos	100		100		100,00%	
Observación:	Se capacitaron a los CMGRD y CDGRD en la Creación de Fondos Territoriales de GRD en los Departamentos de Antioquia, La Guajira, Huila, Santander, Cesar y Valle del Cauca.					
Objetivo 2:	<i>Evaluar el fortalecimiento de las entidades territoriales en el acompañamiento integral de la UNGRD conforme a lo estipulado en la ley 1523 de 2012.</i>					
Producto 1:	<i>Estudio de evaluación</i>					
Indicadores de Producto	<i>Meta Vigente</i>	<i>Meta Rezagada</i>	<i>Avance Vigencia</i>	<i>Avance Rezago</i>	<i>% Avance Vigencia</i>	<i>% Avance Meta Rezagado</i>
Estudio de evaluación Elaborado						
Observación:	El estudio de evaluación del Proyecto de Inversión se realiza al final de cada vigencia					

 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	Asistencia Técnica a las entidades territoriales en la implementación de los componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de acuerdo a lo establecido en la ley 1523 de 2012
--	--

CODIGO BPIN:	2013011000177	PERIODO DEL INFORME:	Junio
---------------------	---------------	-----------------------------	-------

Objetivo 3:	Capacitar a los integrantes de los CMGRD en la integración de la gestión del riesgo en los diferentes instrumentos de planificación e inversión pública.
--------------------	---

Producto 1:	Proyectos de inversión para la gestión del riesgo de desastres a nivel municipal
--------------------	---

Indicadores de Producto	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Proyectos de inversión para la gestión del riesgo de desastres a nivel municipal Formulados	23				0,00%	

Observación:	El resultado de este indicador se verá reflejado al final del contrato de los contratistas que se encuentran realizando la Asistencia Técnica en los municipios para la Formulación de Proyectos, toda vez que la formulación de los mismos lleva consigo varios talleres de acompañamiento.
---------------------	--

Objetivo 3:	Capacitar a los integrantes de los CMGRD en la integración de la gestión del riesgo en los diferentes instrumentos de planificación e inversión pública.
--------------------	---

Producto 2:	Documentos de lineamientos para incorporar la gestión del riesgo de desastres en la revisión y ajuste del POT, articulado al plan de inversión para los municipios.
--------------------	--

Indicadores de Producto	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Proyectos de inversión para la gestión del riesgo de desastres a nivel municipal Formulados Documentos de lineamientos para incorporar la gestión del riesgo de desastres en la revisión y ajuste del POT, articulado al plan de inversión para lo Elaborados	21				0,00%	

Observación:	
---------------------	--

MÓDULO DE ACTIVIDADES

Objetivo 1:	Acompañar a los municipios y departamentos en la implementación de los procesos de la Gestión del Riesgo y los componentes del SNGRD
--------------------	---

Producto 1:	Consejos municipales de Gestión del Riesgo de Desastres capacitados en PMGRD
--------------------	---


Actividad	Val. Vigen.	Val. Oblig.	Observación
Realizar talleres a los consejos municipales en gestión del riesgo de desastres, en sus respectivos territorios	\$ 370.656.000,00	\$ 128.024.977,00	Se realizó 20 talleres en PMGRD en los Departamentos de Putumayo, Nariño, Antioquia, Meta, Boyaca, Santander y Cundinamarca
Desarrollar un informe del acompañamiento efectuado en cada uno de los municipios, incluyendo el documento de ajuste y/o creación del PMGRD	\$ 41.184.000,00	\$ 14.224.997,00	Se realizaron los 20 informes de acompañamiento a los talleres realizados, los cuales se anexan a este reporte

Objetivo 1:	Acompañar a los municipios y departamentos en la implementación de los procesos de la Gestión del Riesgo y los componentes del SNGRD
--------------------	---

Producto 2:	Consejos departamentales y municipales de Gestión del Riesgo de Desastres Capacitados en conformación de Oficina Territorial de Gestión del Riesgo
--------------------	---

Actividad	Val. Vigen.	Val. Oblig.	Observación
Realizar talleres a los consejos departamentales y municipales en gestión del riesgo de desastres en conformación de Oficina Territorial de Gestión del Riesgo	\$ 92.664.000,00	\$ 32.006.244,00	Se realizaron 4 talleres en la creación de Oficina Territorial de Gestión del Riesgo de Desastres en los Departamentos de Risaralda, Norte de Santander, Tolima y Santander.
Desarrollar con el CMGRD y/o CDGRD el documento para la creación de la Oficina Territorial, a fin de que este sea adoptado por acuerdo/ordenanza según sea el caso	\$ 10.296.000,00	\$ 3.556.249,00	Se viene desarrollando desarrollando con los CMGRD y CDGRD los trámites para la creación de la OTGRD, teniendo en cuentas que este proceso requiere de varias reuniones, el documento de conformación de la OTGRD se anexará al final de la vigencia.

 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		Asistencia Técnica a las entidades territoriales en la implementación de los componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de acuerdo a lo establecido en la ley 1523 de 2012	
CODIGO BPIN:	2013011000177	PERIODO DEL INFORME:	Junio
Objetivo 1:	<i>Acompañar a los municipios y departamentos en la implementación de los procesos de la Gestión del Riesgo y los componentes del SNGRD</i>		
Producto 3:	<i>Consejos municipales y departamentales de gestión del riesgo de desastres capacitados en creación de fondos territoriales de gestión del riesgo de desastres</i>		
Actividad	Val. Vigen.	Val. Oblig.	Observación
Realizar talleres Departamentales a los consejos municipales y departamentales de gestión del riesgo de desastres, en las ciudades capitales de los departamentos referente a la creación de fondos territoriales de gestión del riesgo de desastres.	\$ 92.664.000,00	\$ 32.006.244,00	Se cumplió con el 100% de los talleres programados toda vez que a razón de la reducción de presupuesto en el proyecto, se realizó un plan de choque para cumplir con la meta, realizando talleres de tipo Departamental en donde se reunieron varios municipios.
Verificar la apropiación de los conceptos suministrados, aplicando un instrumento de evaluación técnica	\$ 10.296.000,00	\$ 3.556.249,00	Se realizó la verificación de apropiación de los conceptos, mediante la realización de una ficha de evaluación
Objetivo 2:	<i>Evaluar el fortalecimiento de las entidades territoriales en el acompañamiento integral de la UNGRD conforme a lo estipulado en la ley 1523</i>		
Producto 1:	<i>Estudio de evaluación</i>		
Actividad	Val. Vigen.	Val. Oblig.	Observación
Realizar un documento final del estudio de Evaluación	\$ -		
Realizar seguimiento a la implementación de la asesoría y acompañamiento integral en gestión del riesgo de desastres	\$ 65.024.744,00	\$ 22.459.616,00	Se realizó el respectivo seguimiento a la implementación de la asesoría y acompañamiento integral en la GRD
Objetivo 3:	<i>Capacitar a los integrantes de los CMGRD en la integración de la gestión del riesgo en los diferentes instrumentos de planificación e inversión</i>		
Producto 1:	<i>Proyectos de inversión para la gestión del riesgo de desastres a nivel municipal</i>		
Actividad	Val. Vigen.	Val. Oblig.	Observación
Difundir el proyecto tipo a través de la asesoría y acompañamiento	\$ -		se ha difundido el proyecto tipo en los talleres realizados para la formulación de proyectos de acuerdo a la guía de formulación de proyectos de DNP
Realizar talleres para la formulación de los proyectos de inversión a nivel territorial	\$ 308.880.000,00	\$ 106.687.481,00	Se realizaron 11 talleres para la formulación de proyectos de inversión a nivel territorial a en los Departamentos de Valle del Cauca, Huila, Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Cesar
Objetivo 3:	<i>Capacitar a los integrantes de los CMGRD en la integración de la gestión del riesgo en los diferentes instrumentos de planificación e inversión</i>		
Producto 2:	<i>Documentos de lineamientos para incorporar la gestión del riesgo de desastres en la revisión y ajuste del POT, articulado al plan de inversión para los municipios.</i>		
Actividad	Val. Vigen.	Val. Oblig.	Observación
Realizar la Línea Base de los municipios priorizados en cuanto a insumos y avances en la integración de la GRD y el OT	\$ -		
Capacitar a los municipios en la integración de la gestión del riesgo para la revisión y ajustes del POT	\$ 360.360.000,00	\$ 124.468.728,00	Se realizó capacitación a 24 municipios en la integración de gestión del riesgo para revisión y ajuste del POT en los Departamentos de Córdoba, Cesar, Atlántico, Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño.
Elaborar documentos municipales de lineamientos para la integración de la gestión del riesgo en la revisión y ajustes de POT	\$ 154.440.000,00	\$ 53.343.740,00	Estos documentos de lineamientos, se realizan en el transcurso de la ejecución del proyecto, por lo tanto estos soportes serán anexados una vez concluya el plazo de entrega según cronograma de trabajo de los contratistas que desarrollan esta línea
TOTAL OBLIGACIONES		\$ 520.334.525,00	
OBLIGACIONES SIIF		\$ 520.334.527,00	
DIFERENCIA		\$ (2,00)	

 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	Asistencia Técnica a las entidades territoriales en la implementación de los componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de acuerdo a lo establecido en la ley 1523 de 2012
--	--

CODIGO BPIN:	2013011000177	PERIODO DEL INFORME:	Junio
---------------------	---------------	-----------------------------	-------

MÓDULO DE GESTIÓN

Indicadores de Gestión	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Asistencias Técnicas realizadas	290		241		83,10%	

Observación	En el mes de Junio se realizó Asistencia Técnica a 63 Municipios, para un total de 241 Municipios Asistidos con corte a Junio 31
--------------------	--

Indicadores de Gestión	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Informes presentados	290		241		83,10%	

Observación	Se presentaron 63 informes de los talleres realizados en el mes de junio cuales se anexan en este reporte. Debido a que la capacidad del sistema no es lo suficientemente amplia para el peso de los documentos que soportan estos talleres, se anexa CD con la totalidad de los informes.
--------------------	--

Indicadores de Gestión	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Porcentaje de municipios con plan de gestión del riesgo	90				0,00%	

Observación	Teniendo en cuenta que los PMGRD son entregados al final del proceso, este indicador se ve reflejado al final del año.
--------------------	--

Indicadores de Gestión	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado

Observación	
--------------------	--

Indicadores de Gestión	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado

Observación	
--------------------	--

Indicadores de Gestión	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado

Observación	
--------------------	--

ANEXOS

	SI	NO	Observación
Anexos Actividades:			
Anexos Indicadores:			

DIFICULTADES

No se presentaron dificultades.
--