

	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS</b>	<b>CODIGO: FR-1604-GCON-01</b>	<b>VERSION 02</b>
	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>		


**FECHA:** 15 de febrero de 2018   Informe No. 1    
**PROCESO:** SUBDIRECCION PARA LA REDUCCION DEL RIESGO   
**No. CONTRATO:** 022-2018   
**CONTRATISTA:** JOSE EDWIN PINTO LADINO   
**IDENTIFICACIÓN:** 86.056.169    
**PLAZO INICIAL DEL CONTRATO :** Meses: 5      Dias: 26  
**PRORROGA:** Meses: 0      Dias:  
**FECHA DE INICIO:** 05 DE ENERO DE 2018  
**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** 30 DE JUNIO DE 2018  
**FECHA DE SUSPENSIÓN:**  
**FECHA DE REINICIO:**

**OBJETO DEL CONTRATO:** Prestar los servicios profesionales a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en el marco del proyecto: "Asistencia técnica a las entidades territoriales en la implementación de los componentes del sistema nacional de gestión del riesgo de desastres de acuerdo a lo establecido en la ley 1523 de 2012", brindando acompañamiento a los municipios asignados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en la formulación de proyectos de inversión asociados a la Gestión del Riesgo del Riesgo de Desastres

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** \$ 31.386.666  
**VALOR ADICION:** \$ 0  
**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** \$ 31.386.666   
 (Vr. Inicial+Vrs. adiciones)  
**FORMA DE PAGO:** 6 pagos   
**PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME:** 05/01/2018  - 04/02/2018

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1 Presentar dentro de los ocho (8) días siguientes al inicio del contrato, un Plan de Ejecución previa aprobación del supervisor, en el cual se especifiquen las actividades a realizar con su respectivo cronograma, que asegure el cumplimiento de las metas establecidas en el marco del proyecto de "asistencia técnica a las entidades territoriales en la implementación de los componentes del sistema nacional de gestión del riesgo de desastres de acuerdo a lo establecido en la ley 1523 de 2012", brindando acompañamiento a los municipios asignados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en el apoyo a la formulación de proyectos de inversión a nivel territorial asociados a la Gestión del Riesgo de Desastres	Se elaboro el plan de trabajo de acuerdo a los municipios asignados y previa coordinación con los municipios y departamentos; así como siguiendo un modelo de cronograma indicado por el supervisor del contrato; y en concordancia con el contrato 022 de 2018	Plan de trabajo + cronograma semestral elaborado
2 Brindar asistencia técnica a los municipios en el uso de las metodologías establecidas por el Departamento Nacional de Planeación para la formulación de proyectos de inversión, así como en la normatividad definida para su registro en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional.	Durante la 1ra sesión se explico las distintas metodologías (MGA, FNGRD), se socializó la guía para proyectos de inversión en GRD de la UNGRD y se hizo énfasis en el alcance de marco logico	Cuatro municipios: El Castillo, Granada (Meta), Sabanalarga, Nunchía (Casanare) a través de sus CMGRD conocieron a nivel general la metodología MGA
3 Orientar a los CMGRD asignados por la UNGRD en la revisión del componente programático de sus Planes Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres y la priorización de acciones que ayuden al municipio en la formulación de los proyectos de gestión del riesgo	Se socializo con los municipios una matriz para viabilizar ideas de proyectos que cruzaba el PDM, POT/EOT/PBOT y el PMGRD. Se hizo énfasis en la importancia de este ultimo como brújula de la GRD más alla del periodo del alcalde y en articulación con el PDGRD y el PNGRD	Cuatro municipios: El Castillo, Granada (Meta), Sabanalarga, Nunchía (Casanare) a través de sus CMGRD conocieron el alcance del PMGRD y sus implicaciones a la hora de presentar proyectos de inversión en GRD
4 Orientar a los CMGRD en la formulación de proyectos de inversión territoriales de los procesos de la gestión del riesgo y en especial las acciones que por sus condiciones de riesgo la entidad territorial decida adelantar en los campos del conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y preparación para la respuesta, con miras a fortalecer su proceso de Gestión del Riesgo de Desastres.	Se hicieron lluvias de ideas sobre los posibles proyectos que se podrían formular en el marco del proyecto de asistencia técnica haciendo énfasis en los procesos de conocimiento y reducción del riesgo	Cuatro municipios: El Castillo, Granada (Meta), Sabanalarga, Nunchía (Casanare) a través de sus CMGRD identificaron ideas de proyectos de inversión en GRD asociados a reducción del riesgo



 <b>NGRD</b> <small>Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres</small> <small>Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</small>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS</b>	<b>CODIGO: FR-1604-GCON-01</b>	<b>VERSION 02</b>
	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>		

**LIQUIDACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL**  
(Persona Natural)

Liquidación de aportes a sistema de Salud , Pensión y ARL.

		Valor cobro Periodo \$	5.350.000
		<b>Liquidación</b>	
		<b>Aporte</b>	<b>Diferencia</b>
Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)	\$ 267.500	\$ 267.500	\$ -
Aporte a sistema de pensión (16% del 40%)	\$ 342.400	\$ 342.400	\$ -
Aporte ARL ( 0,522% del 40%)	\$ 11.171	\$ 11.200	\$ (29)
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 621.071</b>	<b>\$ 621.100</b>	<b>\$ (29)</b>

Número de planilla 8476109575      Periodo cotizado Enero

**PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**  
(Persona Juridica)

PERIODO APORTADO Ó CERTIFICADO	FECHA DE CERTIFICACION	EXPEDIDA POR (Coloque el nombre del Representante Legal o Revisor Fiscal)

**INFORME DE DELEGACIONES FUERA DE LA CIUDAD y/o PAIS**  
REPORTE DE VIAJE

No. DE RESOLUCION y/o AUTORIZACION	FECHA DE RESOLUCION y/o AUTORIZACION	LUGAR ORIGEN	LUGAR DESTINO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	No. DÍAS

**REPORTE DE TRANSPORTE (AEREOS, TERRESTRE y/o MARÍTIMOS)**

No. DE SOPORTE	TIPO	LUGAR ORIGEN	LUGAR DESTINO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	No. DÍAS

**OBSERVACIONES**


(Para hacer efectivo el último pago, se requiere de la presentación del informe, la certificación de recibo a satisfacción del servicio y/o bien; y para las personas naturales el formato

IVAN HERNANDO CAICEDO RUBIANO  
Subdirector para la Reducción del Riesgo

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR



FIRMA DEL SUPERVISOR



NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA

V.B.  
NOTA: 