


	FORMATO DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN		CÓDIGO: FR-1300-PE-04		VERSIÓN: 05	
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA					
		Asistencia Técnica a las entidades territoriales en la implementación de los componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de acuerdo a lo establecido en la ley 1523 de 2012				
CODIGO BPIN:	2015011000177		PERIODO DEL INFORME:	Agosto		
<b>MÓDULO DATOS BÁSICOS</b>						
<b>Elemento</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>Observación</b>			
Imagen	x		Si cuenta con imagen			
Resumen Ejecutivo	x		El documento perfil del proyecto se actualizo con los avances del primer semestre.			
Ficha EBI	x		Si tiene ficha EBI.			
<b>MÓDULO PRESUPUESTAL</b>						
<b>Ejecución Compromisos:</b>			<b>Observaciones:</b>			
	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>Observación</b>			
Regionalizó los recursos:						
Focalizó los recursos:						
<b>MÓDULO PRODUCTOS</b>						
<b>Objetivo 1:</b>	<b>Acompañar a los municipios y departamentos en la implementación de los procesos de la Gestión del Riesgo y los componentes del SNGRD</b>					
<b>Producto 1:</b>	<b>Consejos municipales de Gestión del Riesgo de Desastres capacitados en PMGRD</b>					
<b>Indicadores de Producto</b>	<b>Meta Vigente</b>	<b>Meta Rezagada</b>	<b>Avance Vigencia</b>	<b>Avance Rezago</b>	<b>% Avance Vigencia</b>	<b>% Avance Meta Rezagado</b>
Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres Capacitados en PMGRD Asistidos	60		40		66,67%	
<b>Observación:</b>	En el mes de Septiembre se inició asistencia técnica en 20 municipios de los siguientes departamentos Nariño, Antioquia, Boyacá, Tolima y Choco.					
<b>Objetivo 1:</b>	<b>Acompañar a los municipios y departamentos en la implementación de los procesos de la Gestión del Riesgo y los componentes del SNGRD</b>					
<b>Producto 2:</b>	<b>Consejos departamentales y municipales de Gestión del Riesgo de Desastres Capacitados en conformación de Oficina Territorial de Gestión del Riesgo</b>					
<b>Indicadores de Producto</b>	<b>Meta Vigente</b>	<b>Meta Rezagada</b>	<b>Avance Vigencia</b>	<b>Avance Rezago</b>	<b>% Avance Vigencia</b>	<b>% Avance Meta Rezagado</b>
Consejos departamentales y municipales de Gestión del Riesgo de Desastres Capacitados en conformación de Oficina Territorial de Gestión del Riesgo Asistidos	10		8		80,00%	
<b>Observación:</b>	En el primer semestre del año 2016 se capacitaron 8 departamentos para la creación de oficinas territorial de Gestión del riesgo, a la fecha hemos estado realizando el seguimiento a estos 8 departamentos ya capacitados.					
<b>Objetivo 1:</b>	<b>Acompañar a los municipios y departamentos en la implementación de los procesos de la Gestión del Riesgo y los componentes del SNGRD</b>					
<b>Producto 3:</b>	<b>Consejos municipales y departamentales de gestión del riesgo de desastres capacitados en creación de fondos territoriales de gestión del riesgo de desastres</b>					
<b>Indicadores de Producto</b>	<b>Meta Vigente</b>	<b>Meta Rezagada</b>	<b>Avance Vigencia</b>	<b>Avance Rezago</b>	<b>% Avance Vigencia</b>	<b>% Avance Meta Rezagado</b>
Consejos municipales y departamentales de gestión del riesgo de desastres capacitados en creación de fondos territoriales de gestión del riesgo de des Asistidos	100		100		100,00%	
<b>Observación:</b>	Se capacitaron a los CMGRD y CDGRD en la Creación de Fondos Territoriales de GRD en los Departamentos de Antioquia, La Guajira, Huila, Santander, Cesar y Valle del Cauca.					
<b>Objetivo 2:</b>	<b>Evaluar el fortalecimiento de las entidades territoriales en el acompañamiento integral de la UNGRD conforme a lo estipulado en la ley 1523 de 2012.</b>					
<b>Producto 1:</b>	<b>Estudio de evaluación</b>					
<b>Indicadores de Producto</b>	<b>Meta Vigente</b>	<b>Meta Rezagada</b>	<b>Avance Vigencia</b>	<b>Avance Rezago</b>	<b>% Avance Vigencia</b>	<b>% Avance Meta Rezagado</b>
Estudio de evaluación Elaborado						
<b>Observación:</b>	El estudio de evaluación del Proyecto de Inversión se realiza al final de cada vigencia					

 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	<b>Asistencia Técnica a las entidades territoriales en la implementación de los componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de acuerdo a lo establecido en la ley 1523 de 2012</b>
---	--

<b>CODIGO BPIN:</b>	<b>2015011000177</b>	<b>PERIODO DEL INFORME:</b>	<b>Agosto</b>
---------------------	----------------------	-----------------------------	---------------

<b>Objetivo 3:</b>	<b>Capacitar a los integrantes de los CMGRD en la integración de la gestión del riesgo en los diferentes instrumentos de planificación e inversión pública.</b>					
--------------------	---	--	--	--	--	--

<b>Producto 1:</b>	<b>Proyectos de inversión para la gestión del riesgo de desastres a nivel municipal</b>					
--------------------	---	--	--	--	--	--

Indicadores de Producto	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Proyectos de inversión para la gestión del riesgo de desastres a nivel municipal Formulados	23				0,00%	

<b>Observación:</b>	El resultado de este indicador se verá reflejado al final del contrato de los contratistas que se encuentran realizando la Asistencia Técnica en los municipios para la Formulación de Proyectos, toda vez que la formulación de los mismos lleva consigo varios talleres de acompañamiento.					
---------------------	--	--	--	--	--	--

<b>Objetivo 3:</b>	<b>Capacitar a los integrantes de los CMGRD en la integración de la gestión del riesgo en los diferentes instrumentos de planificación e inversión pública.</b>					
--------------------	---	--	--	--	--	--

<b>Producto 2:</b>	<b>Documentos de lineamientos para incorporar la gestión del riesgo de desastres en la revisión y ajuste del POT, articulado al plan de inversión para los municipios.</b>					
--------------------	--	--	--	--	--	--

Indicadores de Producto	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Proyectos de inversión para la gestión del riesgo de desastres a nivel municipal Formulados Documentos de lineamientos para incorporar la gestión del riesgo de desastres en la revisión y ajuste del POT, articulado al plan de inversión para lo Elaborados	21				0,00%	

<b>Observación:</b>						
---------------------	--	--	--	--	--	--

<b>MÓDULO DE ACTIVIDADES</b>
------------------------------

<b>Objetivo 1:</b>	<b>Acompañar a los municipios y departamentos en la implementación de los procesos de la Gestión del Riesgo y los componentes del SNGRD</b>					
--------------------	---	--	--	--	--	--

<b>Producto 1:</b>	<b>Consejos municipales de Gestión del Riesgo de Desastres capacitados en PMGRD</b>					
--------------------	---	--	--	--	--	--


Actividad	Val. Vigen.	Val. Oblig.	Observación
Realizar talleres a los consejos municipales en gestión del riesgo de desastres, en sus respectivos territorios	\$ 370.656.000,00	\$ 188.634.662,00	Se realizaron 20 talleres en PMGRD en los Departamentos de Boyaca, Nariño, Tolima y Choco.
Desarrollar un informe del acompañamiento efectuado en cada uno de los municipios, incluyendo el documento de ajuste y/o creación del PMGRD	\$ 41.184.000,00	\$ 47.158.665,00	Se realizaron los 20 informes de acompañamiento a los talleres realizados, los cuales se anexan a este reporte

<b>Objetivo 1:</b>	<b>Acompañar a los municipios y departamentos en la implementación de los procesos de la Gestión del Riesgo y los componentes del SNGRD</b>					
--------------------	---	--	--	--	--	--

<b>Producto 2:</b>	<b>Consejos departamentales y municipales de Gestión del Riesgo de Desastres Capacitados en conformación de Oficina Territorial de Gestión del Riesgo</b>					
--------------------	---	--	--	--	--	--

Actividad	Val. Vigen.	Val. Oblig.	Observación
Realizar talleres a los consejos departamentales y municipales en gestión del riesgo de desastres en conformación de Oficina Territorial de Gestión del Riesgo	\$ 92.664.000,00	\$ 47.158.665,00	Se realizó seguimiento y monitoreo a los Departamentos capacitados en la creación de Oficina Territorial de Gestión del Riesgo de Desastres en el primer semestre
Desarrollar con el CMGRD y/o CDGRD el documento para la creación de la Oficina Territorial, a fin de que este sea adoptado por acuerdo/ordenanza según sea el caso	\$ 10.296.000,00	\$ 11.789.666,00	Se viene desarrollando desarrollando con los CMGRD y CDGRD los trámites para la creación de la OTGRD, teniendo en cuentas que este proceso requiere de varias reuniones, el documento borrador de conformación de la OTGRD.

 <b>PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</b>		<b>Asistencia Técnica a las entidades territoriales en la implementación de los componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de acuerdo a lo establecido en la ley 1523 de 2012</b>	
<b>CODIGO BPIN:</b>	<b>2015011000177</b>	<b>PERIODO DEL INFORME:</b>	<b>Agosto</b>
<b>Objetivo 1:</b>	<b><i>Acompañar a los municipios y departamentos en la implementación de los procesos de la Gestión del Riesgo y los componentes del SNGRD</i></b>		
<b>Producto 3:</b>	<b><i>Consejos municipales y departamentales de gestión del riesgo de desastres capacitados en creación de fondos territoriales de gestión del riesgo de desastres</i></b>		
<b>Actividad</b>	<b>Val. Vigen.</b>	<b>Val. Oblig.</b>	<b>Observación</b>
Realizar talleres Departamentales a los consejos municipales y departamentales de gestión del riesgo de desastres, en las ciudades capitales de los departamentos referente a la creación de fondos territoriales de gestión del riesgo de desastres.	\$ 92.664.000,00	\$ 47.158.665,00	Se cumplió con el 100% de los talleres programados toda vez que a razón de la reducción de presupuesto en el proyecto, se realizó un plan de choque para cumplir con la meta, realizando talleres de tipo Departamental en donde se reunieron varios municipios.
Verificar la apropiación de los conceptos suministrados, aplicando un instrumento de evaluación técnica	\$ 10.296.000,00	\$ 11.789.666,00	Se realizó la verificación de apropiación de los conceptos, mediante la realización de una ficha de evaluación
<b>Objetivo 2:</b>	<b><i>Evaluar el fortalecimiento de las entidades territoriales en el acompañamiento integral de la UNGRD conforme a lo estipulado en la ley 1523</i></b>		
<b>Producto 1:</b>	<b><i>Estudio de evaluación</i></b>		
<b>Actividad</b>	<b>Val. Vigen.</b>	<b>Val. Oblig.</b>	<b>Observación</b>
Realizar un documento final del estudio de Evaluación	\$ -		El estudio de evaluación del Proyecto de Inversión no esta presupuestado para el año 2016
Realizar seguimiento a la implementación de la asesoría y acompañamiento integral en gestión del riesgo de desastres	\$ 65.024.744,00	\$ 37.229.023,00	Se realizó el respectivo seguimiento a la implementación de la asesoría y acompañamiento integral en la GRD
<b>Objetivo 3:</b>	<b><i>Capacitar a los integrantes de los CMGRD en la integración de la gestión del riesgo en los diferentes instrumentos de planificación e inversión</i></b>		
<b>Producto 1:</b>	<b><i>Proyectos de inversión para la gestión del riesgo de desastres a nivel municipal</i></b>		
<b>Actividad</b>	<b>Val. Vigen.</b>	<b>Val. Oblig.</b>	<b>Observación</b>
Difundir el proyecto tipo a través de la asesoría y acompañamiento	\$ -		Se ha difundido el proyecto tipo en los talleres realizados para la formulación de proyectos de acuerdo a la guía de formulación de proyectos de DNP, esta actividad no requiere presupuesto.
Realizar talleres para la formulación de los proyectos de inversión a nivel territorial	\$ 308.880.000,00	\$ 176.844.995,00	Se realizaron 14 talleres para la formulación de proyectos de inversión a nivel territorial a en los Departamentos de Nariño, Caldas Quindio Cundinamarca, Meta, Cesar, Norte de Santander, santander y Risaralda.
<b>Objetivo 3:</b>	<b><i>Capacitar a los integrantes de los CMGRD en la integración de la gestión del riesgo en los diferentes instrumentos de planificación e inversión</i></b>		
<b>Producto 2:</b>	<b><i>Documentos de lineamientos para incorporar la gestión del riesgo de desastres en la revisión y ajuste del POT, articulado al plan de inversión para los municipios.</i></b>		
<b>Actividad</b>	<b>Val. Vigen.</b>	<b>Val. Oblig.</b>	<b>Observación</b>
Realizar la Línea Base de los municipios priorizados en cuanto a insumos y avances en la integración de la GRD y el OT	\$ -		La línea base se entregara a final del año, de acuerdo a los talleres y reuniones realizadas con cada uno de los municipios priorizados, para esta actividad no se requieren recursos.
Capacitar a los municipios en la integración de la gestión del riesgo para la revisión y ajustes del POT	\$ 360.360.000,00	\$ 206.319.161,00	Se realizó capacitación a 16 municipios en la integración de gestión del riesgo para revisión y ajuste del POT en los Departamentos de Córdoba, Antioquia, Cesar, Cundinamarca y Huila.
Elaborar documentos municipales de lineamientos para la integración de la gestión del riesgo en la revisión y ajustes de POT	\$ 154.440.000,00	\$ 88.422.498,00	Estos documentos de lineamientos, se realizan en el transcurso de la ejecución del proyecto, por lo tanto estos soportes serán anexados una vez concluya el plazo de entrega según cronograma de trabajo de los contratistas que desarrollan esta línea. Estos documentos de lineamientos, se realizan en el transcurso de la ejecución del proyecto, por lo tanto estos soportes serán anexados una vez concluya el plazo de entrega según cronograma de trabajo de los contratistas que desarrollan esta línea.
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>		\$ 862.505.666,00	
<b>OBLIGACIONES SIIF</b>		\$ 862.505.668,00	
<b>DIFERENCIA</b>		\$ (2,00)	

 <b>PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</b>		<b>Asistencia Técnica a las entidades territoriales en la implementación de los componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de acuerdo a lo establecido en la ley 1523 de 2012</b>				
<b>CODIGO BPIN:</b>	<b>2015011000177</b>			<b>PERIODO DEL INFORME:</b>	<b>Agosto</b>	
<b>MÓDULO DE GESTIÓN</b>						
<i>Indicadores de Gestión</i>	<i>Meta Vigente</i>	<i>Meta Rezagada</i>	<i>Avance Vigencia</i>	<i>Avance Rezago</i>	<i>% Avance Vigencia</i>	<i>% Avance Meta Rezagado</i>
Asistencias Técnicas realizadas	290		294		101,38%	
Observación	En el mes de septiembre se realizó Asistencia Técnica a 20 Municipios, para un total de 294 Municipios.					
<i>Indicadores de Gestión</i>	<i>Meta Vigente</i>	<i>Meta Rezagada</i>	<i>Avance Vigencia</i>	<i>Avance Rezago</i>	<i>% Avance Vigencia</i>	<i>% Avance Meta Rezagado</i>
Informes presentados	290		294		101,38%	
Observación	Se presentaron 20 informes de los talleres realizados en el mes de septiembre cuales se anexan en este reporte.					
<i>Indicadores de Gestión</i>	<i>Meta Vigente</i>	<i>Meta Rezagada</i>	<i>Avance Vigencia</i>	<i>Avance Rezago</i>	<i>% Avance Vigencia</i>	<i>% Avance Meta Rezagado</i>
Porcentaje de municipios con plan de gestión del riesgo	90		60		66,67%	
Observación	ya contamos con 40 PMGRD, Los demás se ven reflejados al final de la vigencia.					
<i>Indicadores de Gestión</i>	<i>Meta Vigente</i>	<i>Meta Rezagada</i>	<i>Avance Vigencia</i>	<i>Avance Rezago</i>	<i>% Avance Vigencia</i>	<i>% Avance Meta Rezagado</i>
Observación						
<i>Indicadores de Gestión</i>	<i>Meta Vigente</i>	<i>Meta Rezagada</i>	<i>Avance Vigencia</i>	<i>Avance Rezago</i>	<i>% Avance Vigencia</i>	<i>% Avance Meta Rezagado</i>
Observación						
<i>Indicadores de Gestión</i>	<i>Meta Vigente</i>	<i>Meta Rezagada</i>	<i>Avance Vigencia</i>	<i>Avance Rezago</i>	<i>% Avance Vigencia</i>	<i>% Avance Meta Rezagado</i>
Observación						
<b>ANEXOS</b>						
	SI	NO	Observación			
Anexos Actividades:						
Anexos Indicadores:						
<b>DIFICULTADES</b>						
No se presentaron dificultades.						