	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	CODIGO: FR-1604-GCON-01	VERSION 02
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		

FECHA: 12 de febrero de 2016 Informe No. 1

PROCESO: GESTION GERENCIAL

No. CONTRATO: UNGRD 05

CONTRATISTA: GUSTAVO ADOLFO QUINTERO QUINTERO

IDENTIFICACIÓN: 76.318.332

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : Meses: 6 Dias:

PRORROGA: Meses: 0 Dias:

FECHA DE INICIO: 13 de enero de 2016

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 12 de julio de 2016

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REINICIO:

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en el marco del proyecto "Asistencia técnica a las entidades territoriales en la implementación de los componentes del Sistema Nacional De Gestión Del Riesgo De desastres de acuerdo a lo establecido en la ley 1523 de 2012" brindando acompañamiento a los municipios asignados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en el apoyo a la Formulación de Proyectos de Inversión asociados a la Gestión del Riesgo de Desastres.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 40.200.000


VALOR ADICION: \$ 0

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 40.200.000
(Vr. Inicial+Vrs. adiciones)

FORMA DE PAGO: 6 PAGOS


PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME: 13/01/2016 - 12/02/2016

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1 Presentar dentro de los ocho (8) días siguientes al inicio del contrato, un Plan de Trabajo previa aprobación del supervisor, en el cual se especifiquen las actividades a realizar con su respectivo cronograma, que asegure el cumplimiento de las metas establecidas en el marco del proyecto de "asistencia técnica a las entidades territoriales en la implementación de los componentes del sistema nacional de gestión del riesgo de desastres de acuerdo a lo establecido en la ley 1523 de 2012" brindando acompañamiento a los municipios asignados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en el apoyo a la formulación de proyectos de inversión a nivel territorial asociados a la Gestión del Riesgo de Desastres.	SE PRESENTO PLAN DE TRABAJO ENVIADO A LA COORDINADORA DEL PROYECTO	DOCUMENTO PLAN DE TRABAJO
2 Brindar acompañamiento técnico y asistir a los municipios en el uso de las metodologías establecidas por el Departamento Nacional de Planeación para la formulación de proyectos de inversión así como en la normatividad definida para su registro en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional	NO SE HA INICIADO EL ACOMPÑAMIENTO, SE ASISITIO A CAPACITACION INICIAL EN LAS INSTALACIONES DE LA UNGRD	INFORME DE COMISION
3 Orientar a los CMGRD asignados por la UNGRD en la revisión del componente programático de sus Planes Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres y la priorización de acciones que ayuden al municipio en la formulación de los proyectos de gestión del riesgo	NO SE HA INICIADO EL ACOMPÑAMIENTO, SE HACEN ACCIONES DE COORDINACION PARA INICIAR CONFORME AL PLAN DE TRABAJO	
4 Orientar a los CMGRD en la formulación de proyectos de inversión territoriales de los procesos de la gestión del riesgo y en especial las acciones que por sus condiciones de riesgo la entidad territorial decida adelantar en los campos del conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y preparación para la respuesta, con miras a fortalecer su proceso de Gestión del Riesgo de Desastres	NO SE HA INICIADO EL ACOMPÑAMIENTO, SE HACEN ACCIONES DE COORDINACION PARA INICIAR CONFORME AL PLAN DE TRABAJO	
5 Orientar y apoyar a los CMGRD asignados por la UNGRD en el acompañamiento en la realización de talleres que les permita a los municipios formular proyectos de inversión a nivel territorial asociados a las acciones establecidas en el componente programático de sus respectivos Planes Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres	NO SE HA INICIADO EL ACOMPÑAMIENTO, SE HACEN ACCIONES DE COORDINACION PARA INICIAR CONFORME AL PLAN DE TRABAJO	
6 Brindar acompañamiento en la realización de reuniones y dirigir los talleres de capacitación y apoyo requeridos para el cumplimiento del proyecto, de acuerdo con las instrucciones y programación acordada para el efecto con el supervisor del contrato.	NO SE HA INICIADO EL ACOMPÑAMIENTO, SE HACEN ACCIONES DE COORDINACION PARA INICIAR CONFORME AL PLAN DE TRABAJO	
7 Presentar de manera periódica los resultados e información consolidada sobre los avances de la asistencia técnica en los respectivos municipios, con base en los instrumentos e indicadores generados por la supervisión del contrato	SE PRESENTA PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES CONFORME A LO ACORDADO	
8 Mantener comunicación escrita y permanente con los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres que soporten la coordinación y el seguimiento a las labores efectuadas	SE HA ESTABLECIDO COMUNICACION CON LOS CDGRD DEL VALLE DEL CAUCA Y CAUCA	

 NGRD <small>Centro Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres</small> <small>Ministerio Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</small>	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	CODIGO: FR-1604-GCON-01	VERSION 02
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		

9	Programar y coordinar actividades interinstitucionales del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres a nivel regional y municipal para fortalecer el desarrollo del proyecto previa aprobación del supervisor del contrato	NO SE HAN PROGRAMADO ESTAS ACTIVIDADES HASTA EL MOMENTO	
10	Mantener actualizada la documentación y sistematización de la información sobre el desarrollo y resultados de la ejecución del proyecto		
11	Realizar un informe final por cada uno de los municipios asistidos	AL FINAL DEL CONTRATO	

--	--	--	--	--	--	--

 NGRD <small>Nacional de Gestión de Recursos y Contratos</small> <small>Ministerio Nacional de Gestión del Riego y Fomento</small>	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	CODIGO: FR-1604-GCON-01	VERSION 02
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		

REPORTE DE TRANSPORTE (AEREOS, TERRESTRE y/o MARÍTIMOS)

No. DE SOPORTE	TIPO	LUGAR ORIGEN	LUGAR DESTINO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	No. DÍAS

OBSERVACIONES

(Para hacer efectivo el último pago, se requiere de la presentación del informe de conformidad en el caso de ejecución de obra y/o entrega de bienes y/o servicios, en formato original y en un número de copias que se determine en el contrato.)

IVAN H. CAICEDO R.

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR

[Firma manuscrita]

FIRMA DEL SUPERVISOR

[Firma manuscrita]

JUSTINO ADOLFO QUINTERO QUINTERO
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA

V.B.

NOTA: