

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	CÓDIGO: FR-1604-GCON-01	VERSIÓN 02
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		

FECHA: 23 de mayo del 2016 Informe No. 3

PROCESO: Subdirección General

No. CONTRATO: 044 de 2016

CONTRATISTA: Wilma Yaneth Quevedo Deaza

IDENTIFICACIÓN: 51,552,708

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : Meses: 6 Días: 0

PRORROGA: Meses: 0 Días: 0

FECHA DE INICIO: 24 de febrero de 2016

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 23 de agosto de 2016

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REINICIO:

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar Servicios Profesionales para apoyar a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres- UNGRD- en la elaboración de insumos técnicos para el proceso de seguimiento y evaluación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - PNGRD

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 40,200,000

VALOR ADICIÓN: \$ 0

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: **\$ 40,200,000**
 (Vr. Inicial+Vrs. adiciones)

FORMA DE PAGO: 6 pagos

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME: 24 de abril del 2016 - 23 de mayo del 2016

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	CÓDIGO: FR-1604-GCON-01	VERSIÓN 02
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Presentar un plan de trabajo para aprobación del supervisor dentro de los cinco (5) días del inicio del contrato en el cual se especifiquen las actividades a realizar, cronograma e indicadores de seguimiento, en cumplimiento del objeto del contrato	- Elaborado el plan de trabajo, análisis de los resultados de las reuniones para ajustar el plan de trabajo, ajustes realizados	Plan de Trabajo
2. Apoyar la identificación y desarrollo de los procedimientos para el seguimiento y evaluación del PNRGD en coordinación con las personas y equipos designados por el UNGRD que sean requeridos para tal fin	Sesiones de trabajo con el equipo asignado por la UNGRD, para la construcción de agendas sectoriales y las tres subdirecciones de la UNGRD	Análisis de la visión de cada uno de los equipos de trabajo: 21, 25 y 28 de abril, 2, 6 y 12 de mayo del 2016
3. Brindar el acompañamiento técnico para la construcción de los instrumentos requeridos para el proceso de seguimiento y evaluación del PNRGD en coordinación con las entidades del SNGRD que sean requeridas para tal fin	Sesiones de trabajo con el equipo asignado por la UNGRD, para la construcción de agendas sectoriales y las tres subdirecciones de la UNGRD	Análisis de la visión de cada uno de los equipos de trabajo: Agendas sectoriales: 6, 14 de abril y 29 y 31 de marzo, 7 y 12 de mayo del 2016



**INFORME DE SUPERVISIÓN
DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS**

**CÓDIGO:
FR-1604-GCON-01**

VERSIÓN 02

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

<p>4. Identificar los insumos y elementos requeridos para la elaboración del informe semestral de seguimiento al PNGRD de acuerdo a lo establecido en el decreto 1974 de 2013, teniendo en cuenta la cantidad y calidad de información que se espera obtener por parte de las entidades del SNGRD que se encuentren vinculadas al proceso de implementación del PNGRD</p>	<p>Se realizaron reuniones con los delegados de las subdirecciones de conocimiento, reducción, manejo y oficina asesora de planeación. Se presentaron los resultados del análisis de coherencia de información entre las metas nacionales y los procesos de información e indicadores del plan de acción. Se formularon estrategias para los insumos del informe semestral. Se presentaron los resultados de la propuesta para estimar la línea de base, construir el informe semestral de las metas nacionales y de los componentes programáticos.</p>	<p>Identificados los insumos y elementos requeridos para el informe semestral del seguimiento al PNGRD, discutido con las delegados de las subdirecciones, en etapa de revisión</p>
<p>5. Apoyar la elaboración de los indicadores que permitan a la UNGRD evaluar los resultados del cumplimiento de los objetivos y metas de los proyectos con miras a medir el impacto de PNGRD</p>	<p>En desarrollo la propuesta</p>	<p>Propuesta en desarrollo</p>
<p>6. Presentar los insumos técnicos elaborados del proceso de seguimiento y evaluación del PNGRD para su validación ante las subdirecciones de: Conocimiento del Riesgo, Reducción del Riesgo y Manejo de Desastres y demás entidades del SNGRD que se requieran para tal fin</p>	<p>Primera validación con la subdirección de conocimiento, ajustes y una nueva validación con la subdirección general</p>	<p>En proceso de validación con las subdirecciones</p>
<p>7. Atender las directrices e instrucciones impartidas por el Director de la UNGRD, el Subdirector General, el Supervisor del Contrato en cuanto a la articulación de las actividades que se desarrollen en cumplimiento de las obligaciones consignadas con el Plan de Acción de la UNGRD</p>	<p>Cumplidas</p>	<p>Cumplidas</p>




**INFORME DE SUPERVISIÓN
DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS**
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

CÓDIGO:
FR-1604-GCON-01

VERSIÓN 02

Participar en las reuniones de 8. coordinación y seguimiento convocadas por el director de la UNGRD	Atendidas y Cumplidas	Atendidas y cumplidas
9. Presentar las actas y listados de asistencia técnica de las reuniones que realice en cumplimiento del objeto contractual	Reuniones los días: 21, 25 y 28 de abril, 2, 6 y 12 de mayo del 2016	Reuniones documentadas. Primera versión del documento situación actual 2016, por la Subdirección General
10. Las demás obligaciones inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual	Cumplido	Cumplido
11 Obligaciones generales	Cumplido	Cumplido

 <small>Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - Colombia</small> <small>Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</small>	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	CÓDIGO: FR-1604-GCON-01	VERSIÓN 02
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		

LIQUIDACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
(Persona Natural)

Liquidación de aportes a sistema de Salud, Pensión y ARL.		Valor cobro Periodo \$	6,700,000
	Liquidación	Aporte	Diferencia
Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)	\$ 335,000	\$ 339,500	\$ (4,500)
Aporte a sistema de pensión (17% del 40%)	\$ 455,600	\$ 434,600	\$ 21,000
Aporte ARL (0.522% del 40%)	\$ 13,990	\$ 14,200	\$ (210)
TOTAL	\$ 804,590	\$ 788,300	\$ 16,290
Número de planilla	198583669	Periodo cotizado	mayo

PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
(Persona Jurídica)

PERIODO APORTADO O CERTIFICADO	FECHA DE CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR <small>(Coloque el nombre del Representante Legal o Revisor Fiscal)</small>

INFORME DE DELEGACIONES FUERA DE LA CIUDAD y/o PAÍS
REPORTE DE VIAJE

No. DE RESOLUCIÓN y/o AUTORIZACIÓN	FECHA DE RESOLUCIÓN y/o AUTORIZACIÓN	LUGAR ORIGEN	LUGAR DESTINO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	No. DÍAS

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	CÓDIGO: FR-1604-GCON-01	VERSIÓN 02
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		

REPORTE DE TRANSPORTE (AÉREOS, TERRESTRE y/o MARÍTIMOS)

No. DE SOPORTE	TIPO	LUGAR ORIGEN	LUGAR DESTINO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	No. DÍAS

OBSERVACIONES

(Para hacer efectivo el último pago, se requiere de la presentación del informe, la certificación de recibo a satisfacción del servicio y/o bien, y para las personas naturales el formato diligenciado de certificación sin pendientes)

GRACIELA MARIA USTARIZ MANJARRES

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR /o
ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA DEL SUPERVISOR /o
ORDENADOR DEL GASTO

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA

EC-S.M. JCB WILHA QUESADA