

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	CODIGO: FR-1604-GCON-01	VERSION 02
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		

FECHA: 27 de Marzo de 2017 ✓ Informe No. 2 ✓

PROCESO: SUBDIRECCION PARA LA REDUCCION DE RIESGOS

No. CONTRATO: UNGRD-024-2017 ✓

CONTRATISTA: CARLOS ADRIANO ALVARADO GONZALEZ ✓

IDENTIFICACIÓN: 11,426,587

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : Meses: 5 Días: 8 ✓

PRORROGA: Meses: 0 Días:

FECHA DE INICIO: 23 DE ENERO DE 2017 ✓

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 30 DE JUNIO DE 2017 ✓

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REINICIO:

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en el marco del Proyecto de Asistencia Técnica en Gestión local del riesgo a nivel Municipal y Departamental para el acompañamiento de entidades territoriales en la construcción de Documentos de Lineamientos de Integración de la Gestión del Riesgo en Planes de Ordenamiento Territorial, articulados al plan de inversiones de municipios priorizados, de acuerdo con lo definido en la Ley 1523 de 2012.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 28.176.666


VALOR ADICION: \$ 0

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 28.176.666
(Vr. Inicia+Vrs. adiciones)

FORMA DE PAGO: 6 PAGOS ✓

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME: 23/02/2017 ✓ - 22/03/2017 ✓

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
2 Programar y coordinar actividades interinstitucionales del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres a nivel regional y municipal para fortalecer el desarrollo del proyecto, previa aprobación del supervisor del contrato.	Identificación de actores y actualización de datos de contacto a nivel municipal y departamental con el objeto de programar las actividades de asistencia técnica en los municipios de Arjona, Turbana y Turbaco, departamento de Bolívar. Se realizó la Jornada de Asistencia Técnica de socialización y retroalimentación del documento de Línea Base del municipio de Cereté (Córdoba) dirigido a funcionarios de la administración municipal y miembros del CMGRD y continuar con la construcción del documento de Lineamientos de Integración de la Gestión del Riesgo con el Plan de Ordenamiento Territorial, articulado al plan de inversiones del municipio. Se realizaron actividades de coordinación con funcionarios de los municipios de Arjona, Turbana y Turbaco, del CDGRD de Bolívar y de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique Cardique, para realizar las "Jornadas de Asistencia Técnica de Recopilación de Insumos e información técnica y de terreno en los municipios de Arjona, Turbana y Turbaco departamento de Bolívar priorizados en 2017" a realizarse los días 21, 22, 23 y 24 de marzo de 2017 con el fin de dar continuidad al proyecto: Construcción de Documentos de Lineamientos para integrar la gestión del riesgo de desastres en el Ordenamiento Territorial municipal, articulado al Plan de Inversiones.	Formatos excell diligenciados Carpeta digital de documentos
3 Elaborar documentos municipales de línea base y documentos municipales de lineamientos para la integración de la gestión del riesgo en la revisión y ajustes de los POT articulados al Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo Municipal y al Plan Municipal de Gestión del Riesgo -PMGRD, de acuerdo con la metodología y programación acordada para el efecto con el supervisor del contrato.	Elaboración del documento de Lineamientos para la integración de la gestión del riesgo en el Plan de Ordenamiento Territorial articulado al Plan de Inversiones municipal del municipio de Cereté, Córdoba. Revisión de los documentos técnicos de gestión de riesgos, ordenamiento territorial y planes municipales de gestión del riesgo de desastres actualizados PMGRD de los municipios de Cereté y San Pelayo como insumo para realizar ajustes a los documentos de Línea base elaborados en el año 2016 por la SRR dentro del proceso de construcción de documentos Lineamientos para la integración de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial articulado al plan de Inversiones municipal de estos dos municipios del departamento de Córdoba.	Carpeta digital de documentos

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	CODIGO: FR-1604-GCON-01	VERSION 02
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA (corte del periodo a informar)	MES CUENTA DE COBRO / O No. FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
						No. De días ejecutados	%
22/02/2017	1	\$ 5.350.000	\$ 5.350.000	\$ 22.826.666	19%	31	20%
22/03/2017	2 ✓	\$ 5.350.000	\$ 10.700.000	\$ 17.476.666	38%	61	39%

LIQUIDACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
(Persona Natural)

Liquidación de aportes a sistema de Salud, Pensión y ARL.		Valor cobro Periodo \$ 5.350.000
	Liquidación	Aporte Diferencia
Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)	\$ 287.500	\$ 376.300 \$ (108.800)
Aporte a sistema de pensión (16% del 40%)	\$ 342.400	\$ 511.900 \$ (169.500)
Aporte ARL (0,522% del 40%)	\$ 11.171	\$ 31.500 \$ (20.329)
TOTAL	\$ 621.071	\$ 919.700 \$ (298.629)

Número de planilla 8318719708 ✓ Periodo cotizado MARZO ✓

PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
(Persona Jurídica)

PERIODO APORTADO Ó CERTIFICADO	FECHA DE CERTIFICACION	EXPEDIDA POR <small>(Coloque el nombre del Representante Legal o Revisor Fiscal)</small>

INFORME DE DELEGACIONES FUERA DE LA CIUDAD y/o PAIS

REPORTE DE VIAJE


No. DE RESOLUCION y/o AUTORIZACION	FECHA DE RESOLUCION y/o AUTORIZACION	LUGAR ORIGEN	LUGAR DESTINO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	No. DIAS


REPORTE DE TRANSPORTE (AEREOS, TERRESTRE y/o MARÍTIMOS)

No. DE SOPORTE	TIPO	LUGAR ORIGEN	LUGAR DESTINO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	No. DIAS

OBSERVACIONES

(Para hacer efectivo el ultimo pago, se requiere de la presentacion del informe, la certificacion de recibo o substancion del servicio y/o bien; y para las personas naturales el formato diligenciado de certificacion sin pendientes)


 JUAN PABLO JOJOA VILLARRAGA
 NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR


 CARLOS ADRIANO ALVARADO GONZALEZ
 NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA