



**INFORME DE SUPERVISIÓN
DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS**

**CODIGO:
FR-1604-GCON-01**

VERSION 02

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

FECHA: 2 de octubre de 2017 ✓

PROCESO: SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO ✓

No. CONTRATO: UNGRD 099-17 ✓

CONTRATISTA: Lida Janeth Gonzalez Rojas ✓

IDENTIFICACIÓN: 43.256.732 ✓

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : Meses: 4 Dias: 30 ✓

PRORROGA: Meses: Dias:

FECHA DE INICIO: 2 de agosto de 2017

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 31 de diciembre de 2017

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REINICIO:

OBJETO DEL CONTRATO: "Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de la unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres en el marco del proyecto "Asistencia técnica a las entidades territoriales en la implementación de los componentes del sistema nacional de gestión del riesgo de desastres de acuerdo a lo establecido en la ley 1523 de 2012" brindando acompañamiento a los departamentos y municipios asignados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en el apoyo a la formulación de proyectos de inversión creación de Oficinas y Fondos Territoriales asociados a la Gestión del Riesgo del Riesgo de Desastres."

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 26.750.000

VALOR ADICION: Adición 1. Adición 2. Adición 3.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 26.750.000 ✓
(Vr. Inicial+Vrs. adiciones)

FORMA DE PAGO: 5 Pagos ✓

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME: 02/09/2017 ✓ - 01/10/2017 ✓

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Presentar dentro de los ocho (8) días siguientes al inicio del contrato, un Plan de Ejecución previa aprobación del supervisor, en el cual se especifiquen las actividades a realizar con su respectivo cronograma, que asegure el cumplimiento de las metas establecidas en el marco del proyecto.	Elaboré el Plan de Trabajo y Cronograma de actividades del contrato UNGRD 099-17 y presenté al supervisor del contrato el día 11 de agosto de 2017.	Plan de Trabajo y Cronograma de actividades del contrato UNGRD 099-17
2. Brindar asistencia técnica a los municipios en el uso de las metodologías establecidas por el Departamento Nacional de Planeación para la formulación de proyectos de inversión, así como en la normatividad definida para su registro en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional.	Realización del segundo taller de asistencia técnica en la formulación de proyectos de inversión en dos municipios de Antioquia	Se realiza visita a dos municipios (Nariño y Argelia) para realizar el segundo taller de proyectos de inversión, la comisión fue desde el día 25 al 28 de septiembre de 2017.
3. Orientar a los CMGRD asignados por la UNGRD en la revisión del componente programático de sus Planes Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres y la priorización de acciones que ayuden al municipio en la formulación de los proyectos de gestión del riesgo.	Revisé el componente programático de los Planes Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres de los municipios asignados en el departamento de Antioquia	Diagnóstico realizado a los municipios de Nariño y Argelia. En este documento se describe la información tanto de Ordenamiento Territorial, ambiental y de Gestión de Riesgos con que cuenta cada municipio, se realiza un análisis del PMGRD del municipio vs identificación de posibles proyectos y se describe la metodología y contenido de los talleres a realizar como actividad de la asistencia técnica que se prestará a los municipios.
4. Orientar a los CMGRD en la formulación de proyectos de inversión territoriales de los procesos de la Gestión del Riesgo y en especial las acciones que por sus condiciones de riesgo la entidad territorial decida adelantar en los campos del conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y preparación para la respuesta, con miras a fortalecer su proceso de Gestión del Riesgo de Desastres.	Diagnóstico preliminar de cada municipio asignado en el departamento de Antioquia	Diagnóstico realizado a los municipios de Nariño y Argelia. En este documento se describe la información tanto de Ordenamiento Territorial, ambiental y de Gestión de Riesgos con que cuenta cada municipio, se realiza un análisis del PMGRD del municipio vs identificación de posibles proyectos y se describe la metodología y contenido de los talleres a realizar como actividad de la asistencia técnica que se prestará a los municipios.

5.	Orientar a los CMGRD asignados por la UNGRD en el acompañamiento en la realización de talleres que les permita a los municipios formular proyectos de inversión a nivel territorial asociados a las acciones establecidas en el componente programático de sus respectivos Planes Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres.	A través del DAPARD se realizó selección de los municipios beneficiados, con los cuales se estableció contacto y desde la UNGRD se envió un oficio dirigido a los alcaldes, para formalizar la selección de dicho municipio y su aceptación para iniciar proceso relativo a la asistencia técnica en formulación de proyectos de inversión.	Se concretaron las visitas en los municipios de Argelia y Narino suministrando el documento para la formulación del proyecto de inversión
6.	Adelantar las gestiones pertinentes para la realización de reuniones y dirigir los talleres de capacitación y apoyo requeridos para el cumplimiento del proyecto, de acuerdo con las instrucciones y programación acordada para el efecto con el supervisor del contrato.	Oficios dirigidos desde la subdirección de reducción del riesgo SRR-CR-367-2017 y SRR-CR 368-2017 Correos electrónicos de confirmación de realización de segundo taller en los dos municipios de antioquia / argelia y Narino	La realización de los talleres y el informe de los mismos es el medio de verificación de este producto
7.	Presentar de manera periódica los resultados e información consolidada sobre los avances de la asistencia en los respectivos municipios, con base en los instrumentos e indicadores generados por la supervisión del contrato.	Esta actividad corresponde a la presentación del presente informe de actividades No. 2	Informe de actividades No. 2
8.	Mantener comunicación escrita y permanente con los Consejos Departamentales y Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres que soporten la coordinación y el seguimiento a las actividades efectuadas.	Reunión con integrantes del Consejo departamental de GRD, (DAPARD) Angela Duque y Margarita moncada para establecer los municipios beneficiados de la asistencia técnica, y envío de correos electrónicos enviados a los consejos municipales	Recibir acompañamiento del DAPARD en los talleres realizados y la programación de los siguientes es el producto de esta obligación.
9.	Programar y coordinar actividades interinstitucionales del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres a nivel regional y municipal para fortalecer el desarrollo del proyecto, previa aprobación del supervisor del contrato.	Se participó activamente en el equipo de la UNGRD que hizo presencia en la visita del PAPA a la ciudad de Medellín, incorporandome al equipo de trabajo conformado por el Coronel Fernando Ortiz, La abogada Angela Miranda y el Ingeniero Elkin desde el viernes 1 de septiembre hasta el domingo 10 de septiembre de 2017 en jornadas de más de 12 horas diarias.	Informe diarios presentados a la subdirección de manejo de desastres Lista de chequeo diligenciada donde se consigna la revisión de aspectos relacionados con el plan de contingencia de medellin y antioquia por la visita del PAPA Francisco
10.	Mantener actualizada la documentación y sistematización de la información sobre el desarrollo y resultados de la ejecución del proyecto.	Realicé el registro documental con el fin de tener trazabilidad de las actividades realizadas en cada municipio.	Correos electrónicos, oficios de salida, correspondencia recibida, diagnósticos e información secundaria por cada municipio vinculado a la asistencia técnica

LIQUIDACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
 (Persona Natural)

Liquidación de aportes a sistema de Salud, Pensión y ARL.

		Liquidación	Valor cobro Periodo \$	5.350.000 ✓
			Aporte	Diferencia
Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)		\$ 267.500	\$ 267.500 ✓	\$ -
Aporte a sistema de pensión (16% del 40%)		\$ 342.400	\$ 342.400 ✓	\$ -
Aporte ARL (0,522% cel 40%)		\$ 11.171	\$ 11.200 ✓	\$ (29)
TOTAL		\$ 621.071	\$ 621.100	\$ (29)

 Número de planilla / 34541273 ✓

 Periodo cotizado / septiembre ✓

PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
 (Persona Juridica)

PERIODO APORTADO Ó CERTIFICADO	FECHA DE CERTIFICACION	EXPEDIDA POR (Coloque el nombre del Representante Legal o Revisor Fiscal)

INFORME DE DELEGACIONES FUERA DE LA CIUDAD y/o PAIS
 REPORTE DE VIAJE

No. DE RESOLUCION y/o AUTORIZACION	FECHA DE RESOLUCION y/o AUTORIZACION	LUGAR ORIGEN	LUGAR DESTINO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	No. DÍAS
		Medellin	Argelia y Nariño	25/09/2017	28/09/2017	4

REPORTE DE TRANSPORTE (AEREOS, TERRESTRE y/o MARÍTIMOS)

No. DE SOPORTE	TIPO	LUGAR ORIGEN	LUGAR DESTINO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	No. DÍAS
		Medellin	Nariño - Argelia	25/09/2017	28/09/2017	4

OBSERVACIONES
(Este informe debe ser firmado por el supervisor y el contratista, y debe ser validado por el representante legal o el revisor fiscal de la contratista.)

IVAN HERNANDO CAICEDO RUBIANO
 NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR


LIDA JANEETH GONZALEZ ROJAS
 NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA

**V.B.
NOTA:**